

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（予定価格250万円超） 令和4年4月1日から令和5年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間(自)について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕 に該当しないものです。

(金額の単位:円)

| 番号 | 業種区分 | 種類 | 発注担当室 | 件名 | 場所 | 受注者名 | 契約日 | 変更契約日 | 契約金額又は 変更後契約金額 (税込) | 履行期間(自) | 履行期間(至) | 工事等の概要 変更の場合は、変更理由・変更概要 | 備考 (単価契約の場合は、 単位・予定数量) |
|----|------|------------|-----------------|-----------------------|------------------|------------------------|-----------|-----------|---------------------------|-----------|-----------|---|----------------------------------|
| 1 | 工事 | 管工事 | 地域環境部 地域経営室 | 美旗市民センター事務室系統空調設備整備工事 | 名張市 美旗町南西原 地内 | 株式会社カインド・ファンリディーズ | 令和4年4月1日 | — | 8,107,000 | 令和4年4月1日 | 令和4年6月30日 | ・室外機 1台:冷房能力 56.0kW、暖房能力 63.0kW ・室内機(天カセ)1台:冷房能力 11.2kW、暖房能力 12.5kW ・室内機(天吊)1台:冷房能力 14.0kW、暖房能力 16.0kW ・室内機(天埋)1台:冷房能力 9.0kW、暖房能力 10.0kW ・室内機(天埋)2台:冷房能力 3.6kW、暖房能力 4.0kW | |
| | | | | | | | 令和4年4月1日 | 令和4年6月24日 | 8,195,000 | 令和4年4月1日 | 令和4年6月30日 | ・天井点検口の数量変更(3→1) ・室外機内石綿含有部品の除去 | 変更1回目: 増額88,000円 (工期変更なし) |
| 2 | 工事 | 管工事 | 地域環境部 地域経営室 | すずらん台市民センター空調設備整備工事 | 名張市 すずらん台東3番町 地内 | 株式会社生田 | 令和4年4月1日 | — | 13,409,000 | 令和4年4月1日 | 令和4年6月30日 | ・GHP室外機 1台:冷房能力 85.0kW、暖房能力 95.0kW ・GHP室内機(天吊)1台:冷房能力 11.2kW、暖房能力 12.5kW ・GHP室内機(天吊)6台:冷房能力 14.0kW、暖房能力 16.0kW ・EHP同時ツイン1台:冷房能力 10.0kW、暖房能力 11.2kW | |
| | | | | | | | 令和4年4月1日 | 令和4年6月24日 | 13,930,400 | 令和4年4月1日 | 令和4年6月30日 | ・冷媒配管納まりの変更(露出→隠蔽) ・冷媒配管の経路変更 ・室外機内石綿含有部品の除去 | 変更1回目: 増額221,400円 (工期変更なし) |
| 3 | 工事 | 管工事 | 教育委員会事務局 図書館 | 図書館空調設備改修工事 | 名張市 桜ヶ丘 地内 | 株式会社テラカド | 令和4年4月1日 | — | 38,126,000 | 令和4年4月1日 | 令和4年8月31日 | ・冷却塔(3φ 200V 超低騒音省エネ型二重効用吸収式熱源用) ・吸収式冷温水機(3φ 200V ガス焚二重効用屋外設置形 ユニット形) ・冷温水ポンプ(3φ 200V 片吸込渦巻ポンプ) 上記各1台 取替工事及び付属配管取替工事 一式 | |
| | | | | | | | 令和4年4月1日 | 令和4年8月30日 | 38,353,700 | 令和4年4月1日 | 令和4年8月31日 | ・ゲートバルブ取替(20A 元抜き 3箇所) ・無収縮モルタル施工(冷却塔鉄骨架台下部 4箇所) ・水処理装置電源配線 | 変更1回目: 増額227,700円 (工期変更なし) |
| 4 | 工事 | 舗装工事 | 都市整備部 維持管理室 | 市道美旗駅前5号線舗装補修工事 | 名張市 美旗町中1番 地内 | 株式会社富士グリーンテック 三重営業所 | 令和4年4月8日 | — | 2,475,000 | 令和4年4月8日 | 令和4年6月30日 | ・施工延長 L=133.2m ・舗装工 打替え工・・・A=355.0㎡ | |
| | | | | | | | 令和4年4月8日 | 令和4年6月9日 | 2,786,300 | 令和4年4月8日 | 令和4年6月30日 | ・施工延長 L=133.2m ・舗装工 打替え工・・・A=387.0㎡ ・事業推進のため、舗装補修面積を増加させたことによる数量変更 | 変更1回目: 増額311,300円 (工期変更なし) |
| 5 | 工事 | 舗装工事 | 都市整備部 維持管理室 | 市道桔梗が丘1の43号線舗装補修工事 | 名張市 桔梗が丘1番町 地内 | 日新舗装株式会社 | 令和4年4月11日 | — | 3,333,000 | 令和4年4月11日 | 令和4年6月30日 | ・施工延長 L=147.9m ・舗装工 打替え工 A=373.0㎡ ・区画線工 一式 | |
| | | | | | | | 令和4年4月11日 | 令和4年5月24日 | 3,670,700 | 令和4年4月11日 | 令和4年6月30日 | ・施工延長 L=147.8m ・舗装工 打替え工・・・A=373.0㎡ 区画線工・・・一式 ・実施精査に伴う数量変更、当初設計で床掘り後の基面修正を計上漏れていたことから追加変更したことによる数量変更 | 変更1回目: 増額337,700円 (工期変更なし) |
| 6 | 工事 | 土木一式 工事 | 上下水道部 下水道維持室 | 美旗東部地区マンホール蓋取替更新工事 | 名張市 新田ほか 地内 | 株式会社テラカド | 令和4年4月13日 | — | 12,551,000 | 令和4年4月13日 | 令和4年6月30日 | ・高機能型マンホール蓋 φ900×φ600(耐腐食仕様) T-25:N=5箇所 ・高機能型マンホール蓋 φ900×φ600(耐腐食仕様) T-14:N=2箇所 | |
| | | | | | | | 令和4年4月13日 | 令和4年6月27日 | 12,562,000 | 令和4年4月13日 | 令和4年6月30日 | ・高機能型マンホール蓋 φ900×φ600(耐腐食仕様) T-25:N=5箇所 ・高機能型マンホール蓋 φ900×φ600(耐腐食仕様) T-14:N=2箇所 ・舗装復旧工の工法変更による増 | 変更1回目: 増額11,000円 (工期変更なし) |
| 7 | 工事 | 舗装工事 | 都市整備部 維持管理室 | 市道八幡工業団地3号線舗装補修工事 | 名張市 八幡 地内 | 株式会社富士グリーンテック 三重営業所 | 令和4年5月24日 | — | 7,095,000 | 令和4年5月24日 | 令和4年7月29日 | ・施工延長 L=80.0m ・舗装工 A=515.0㎡ ・区画線工 一式 | |
| | | | | | | | 令和4年5月24日 | 令和4年7月25日 | 7,115,900 | 令和4年5月24日 | 令和4年7月29日 | ・施工延長 L=85.0m ・舗装工・・・A=547.0㎡ 区画線工・・・一式 ・事業推進の為舗装補修延長を延伸したことによる数量変更 | 変更1回目: 増額20,900円 (工期変更なし) |

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（予定価格250万円超） 令和4年4月1日から令和5年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間(自)について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕 に該当しないものです。

(金額の単位:円)

| 番号 | 業種区分 | 種類 | 発注担当室 | 件名 | 場所 | 受注者名 | 契約日 | 変更契約日 | 契約金額又は 変更後契約金額 (税込) | 履行期間(自) | 履行期間(至) | 工事等の概要 変更の場合は、変更理由・変更概要 | 備考 (単価契約の場合は、 単位・予定数量) |
|----|------|------------|-------------------|--------------------------|--------------------|------------|-----------|-----------|---------------------------|-----------|-----------|--|------------------------------------|
| 8 | 工事 | 舗装工事 | 都市整備部 維持管理室 | 市道つつじが丘北49号線舗装補修工 事 | 名張市 つつじが丘北5番町 地内 | 株式会社アサヒ | 令和4年5月26日 | — | 2,574,000 | 令和4年5月26日 | 令和4年8月31日 | ・総施工延長 L=129.2m ・表層工 再生密粒度As(13) t=5cm A=403㎡ | |
| | | | | | | | 令和4年5月26日 | 令和4年8月24日 | — | 令和4年5月26日 | 令和4年9月21日 | ・同調となるガス工事の遅延により、本工事も含わせて工期を延期 | 変更1回目: 工期変更のみ (変更前:R4.8.31) |
| | | | | | | | 令和4年5月26日 | 令和4年9月7日 | 2,604,800 | 令和4年5月26日 | 令和4年9月21日 | ・総施工延長 L=129.4m ・表面層工 再生密粒度As(13) t=5cm A=397㎡ ・実地精査による変更、誘導員体制変更による変更 | 変更2回目・ 増額30,800円 (工期変更なし) |
| 9 | 工事 | 土木一式 工事 | 都市整備部 維持管理室 | 市道八幡工業団地6号線横断側溝整 備工事 | 名張市 西田原 地内 | 井谷興業有限会社 | 令和4年6月20日 | — | 5,368,000 | 令和4年6月20日 | 令和4年9月30日 | ・施工延長 L=31.5m ・排水工 L=31.5m ・舗装工 一式 | |
| | | | | | | | 令和4年6月20日 | 令和4年8月23日 | 5,734,300 | 令和4年6月20日 | 令和4年9月30日 | ・施工延長 L=31.5m/排水工・・・L=31.5m 舗装工・・・一式 ・現地踏査で側溝の堆積土砂が多く上部の取壊しに支障をきたすと分かり、既設側溝の堆積土砂撤去が必要となった ・舗装版破砕時に既設舗装が当初設計の2層ではなく1層である と分かり、舗装復旧は工業団地内の市道であることを助業し2層 で施工することとなったため1層分の路盤のすき取りを追加 | 変更1回目: 増額366,300円 (工期変更なし) |
| 10 | 工事 | 建築一式 工事 | 教育委員会事務局 教育総務室 | 美旗小学校普通教室棟便所改修工 事 | 名張市 新田 地内 | 株式会社大道建設 | 令和4年6月20日 | — | 14,399,000 | 令和4年6月20日 | 令和4年8月31日 | ・男子便所及び女子便所 各一箇所 ・和式便器から洋式便器へ取替 ・手洗い自動水栓化 ・上記工事に伴う内部改修工事、電灯コンセント設備工事、給排水衛生換気設備工事 一式 | |
| | | | | | | | 令和4年6月20日 | 令和4年8月30日 | 14,589,300 | 令和4年6月20日 | 令和4年8月31日 | ・掃除用具内壁を他箇所と同様の仕上材で施工可能なため仕様 変更 ・施工前の現地調査時に劣化が確認された天井の張替え ・隠れた電気配線があったため移設 | 変更1回目: 増額190,300円 (工期変更なし) |
| 11 | 工事 | 建築一式 工事 | 教育委員会事務局 教育総務室 | 桔梗が丘南小学校普通教室棟便所改 修工事 | 名張市 桔梗が丘5番町 地内 | 株式会社大道建設 | 令和4年6月20日 | — | 14,927,000 | 令和4年6月20日 | 令和4年8月31日 | ・男子便所及び女子便所 各一箇所 ・和式便器から洋式便器へ取替 ・手洗い自動水栓化 ・上記工事に伴う内部改修工事、電灯コンセント設備工事、給排水衛生換気設備工事 | |
| | | | | | | | 令和4年6月20日 | 令和4年8月30日 | 15,076,600 | 令和4年6月20日 | 令和4年8月31日 | ・既設タイルが団子張りになっており、下地が悪いため撤去補修 | 変更1回目: 増額149,600円 (工期変更なし) |
| 12 | 工事 | 鋼構造物 工事 | 産業部 農林資源室 | 上長瀬地内水門改修工事 | 名張市 上長瀬 地内 | スガコー建設株式会社 | 令和4年6月27日 | — | 4,345,000 | 令和4年6月27日 | 令和4年12月9日 | ・水門設置(鋼製スライドゲート) N=1門 ・水路底コンクリート工 V=10㎡ (L=20m) | |
| | | | | | | | 令和4年6月27日 | 令和4年12月2日 | 4,800,400 | 令和4年6月27日 | 令和4年12月9日 | ・水門設置(鋼製スライドゲート) N=1門 ・水路底コンクリート工 L=25m 水路底コンクリート延長の追加、当該水路の破損箇所が見つ かったことによる補修追加及び仮設工の工法変更に伴い増額変 更 | 変更1回目: 増額455,400円 (工期変更なし) |
| 13 | 工事 | 土木一式 工事 | 上下水道部 下水道建設室 | 美2(その2)幹線下水工事(南西原工 区) | 名張市 美旗町南西原ほか 地内 | 株式会社丸栄建設 | 令和4年7月8日 | — | 60,918,000 | 令和4年7月8日 | 令和5年2月10日 | ・下水道工事 L=510m ・管渠:GXφ250 L=410m、PEφ100 L=82m、 PRPφ200 L=2m、SUSφ250 L=6m、SUSφ100 L=6m ・マンホール設置(構内 N=1基) | |
| | | | | | | | 令和4年7月8日 | 令和5年1月11日 | 56,069,200 | 令和4年7月8日 | 令和5年2月10日 | ・下水道工事 L=506.50m ・管渠:GXφ250 L=411.28m、PEφ100 L=82.83m、 PRPφ200 L=0m、SUSφ250 L=6.48m、SUSφ100 L=6.48m ・マンホール設置 1基 ・伊賀農林事務所が施工道路(市道北部中央線)の修繕舗装を 行う計画がある為、本工事舗装から伊賀農林事務所が行う舗装 範囲(約490m2)を減らしたことに伴う減額 | 変更1回目: 減額4,848,800円 (工期変更なし) |

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（予定価格250万円超） 令和4年4月1日から令和5年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間(自)について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕 に該当しないものです。

(金額の単位:円)

| 番号 | 業種区分 | 種類 | 発注担当室 | 件名 | 場所 | 受注者名 | 契約日 | 変更契約日 | 契約金額又は 変更後契約金額 (税込) | 履行期間(自) | 履行期間(至) | 工事等の概要 変更の場合は、変更理由・変更概要 | 備考 (単価契約の場合は、 単位・予定数量) |
|----|------|------------|-----------------|-------------------------------|---------------------|------------------------|-----------|-----------|---------------------------|-----------|------------|---|------------------------------------|
| 14 | 工事 | 管工事 | 看護専門学校 教務庶務室 | 看護専門学校図書室・実験室系統空 調設備改修工事 | 名張市 百合が丘西5番町 地内 | スガコー建設株式会社 | 令和4年7月11日 | — | 11,077,000 | 令和4年7月11日 | 令和4年10月31日 | 空調設備(EHP)改修工事 一式 ・室外機 1台:冷房能力22.4kw 暖房能力25.0kw ・室内機(天井埋込型)1台:冷房能力5.6kw 暖房能力6.3kw 加湿 器付 ・室内機(天井埋込型)2台:冷房能力7.1kw 暖房能力8.5kw 加湿 器付 ・室外機 1台:冷房能力45.0kw 暖房能力50.0kw ・室内機(天井カセット型)8台:冷房能力5.6kw 暖房能力6.3kw ・上記に伴う一部天井改修工事 | |
| 15 | 工事 | 防水工事 | 都市整備部 管轄住宅室 | 桔梗が丘南小学校普通教室棟屋上防 水改修工事 | 名張市 桔梗が丘5番町 地内 | 株式会社協和防水 | 令和4年7月11日 | — | 15,785,000 | 令和4年7月11日 | 令和4年8月31日 | ・合成高分子系ルーフィングシート防水工法(S4S工法(機械))、 防水改修面積 913㎡ ・内部天井及び屋外電線管塗装工事一式 | |
| | | | | | | | 令和4年7月11日 | 令和4年8月30日 | 15,965,400 | 令和4年7月11日 | 令和4年8月31日 | ・既設防水層撤去後に下地が想定と異なっていたため、補強金 物を追加 | 変更1回目: 増額180,400円 (工期変更なし) |
| 16 | 工事 | 土木一式 工事 | 産業部 農林資源室 | 新田6期地区用水施設整備工事(その 5) | 伊賀市 比土 地内 | イワハラ測建 | 令和4年7月13日 | — | 27,016,000 | 令和4年7月13日 | 令和5年2月24日 | ・下水道工事 L=510m ・管渠:GXφ250 L=410m、PEφ100 L=82m、 PRPφ200 L=2m、SUSφ250 L=6m、SUSφ100 L=6m ・マンホール設置(構内 N=1基) | |
| | | | | | | | 令和4年7月13日 | 令和5年2月13日 | — | 令和4年7月13日 | 令和5年3月17日 | ・高密度ポリエチレン管(φ700) L=175.1m ・沈砂槽 N=1力所 ・付帯一式 ・受注生産品である管材の納入に不測の日数を要し工期内の完 成が見込めないことから工期延期 | 変更1回目: 工期延長のみ (変更前:R5.2.24) |
| | | | | | | | 令和4年7月13日 | 令和5年3月10日 | 30,071,800 | 令和4年7月13日 | 令和5年3月17日 | ・高密度ポリエチレン管(φ700) L=197.0m ・沈砂槽 N=2力所 ・付帯一式 ・新田6期地区事業が当初計画より遅延していることにより、本工 事の水路整備延長追加に伴う増額変更。また、水路布設時に湧 水の発生による水替工追加に伴う増額変更 | 変更2回目: 増額3,055,800円 (工期変更なし) |
| 17 | 工事 | 土木一式 工事 | 上下水道部 水道工務室 | 市道桔梗が丘23号線配水管φ150mm ほか更新工事 | 名張市 桔梗が丘2番町ほか 地内 | 株式会社山崎建設 | 令和4年7月13日 | — | 131,395,000 | 令和4年7月13日 | 令和5年2月28日 | ・配水管ポリエチレン管HPPE φ150mm L=621.0m ・配水管ポリエチレン管HPPE φ100mm L=491.0m ・配水管ポリエチレン管HPPE φ75mm L=16.4m ・舗装工(アスファルト舗装)車道 A=1453㎡ ・舗装工(アスファルト舗装)歩道 A=1658㎡ | |
| | | | | | | | 令和4年7月13日 | 令和5年2月17日 | — | 令和4年7月13日 | 令和5年3月31日 | ・新型コロナウイルスにより作業の休止期間があったため ・掘削工において、現場が軟岩であり掘削に不測の時間を要した ため | 変更1回目: 工期延長のみ (変更前:R5.2.28) |
| | | | | | | | 令和4年7月13日 | 令和5年3月15日 | 126,457,100 | 令和4年7月13日 | 令和5年3月31日 | ・既設管の撤去予定が現場状況により不可能になったことにより 減額 | 変更2回目: 減額4,937,900円 (工期変更なし) |
| 18 | 工事 | 舗装工事 | 都市整備部 維持管理室 | 市道桔梗が丘23号線歩道舗装補修工 事 | 名張市 桔梗が丘2番町 地内 | 株式会社富士グリーンテック 三重営業所 | 令和4年7月29日 | — | 2,420,000 | 令和4年7月29日 | 令和4年10月31日 | ・施工延長 L=112.9m ・舗装工 打替え工・・・A=240.0㎡ | |
| | | | | | | | 令和4年7月29日 | 令和4年9月21日 | 2,911,700 | 令和4年7月29日 | 令和4年10月31日 | ・施工延長 L=113.0m/舗装工 打替え工・・・A=245.0㎡ ・舗装版破砕について、当初設計していた植樹樹根除面積を違 算していたことから、破砕面積の変更となった。また、処分につ いて当初設計していた既設インターロッキング舗装厚(標準部5cm・乗 入部8cm)が施工面積の全てが8cmであったことによる数量変更 | 変更1回目: 増額491,700円 (工期変更なし) |

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（予定価格250万円超） 令和4年4月1日から令和5年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間(自)について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕 に該当しないものです。

(金額の単位:円)

| 番号 | 業種区分 | 種類 | 発注担当室 | 件名 | 場所 | 受注者名 | 契約日 | 変更契約日 | 契約金額又は 変更後契約金額 (税込) | 履行期間(自) | 履行期間(至) | 工事等の概要 変更の場合は、変更理由・変更概要 | 備考 (単価契約の場合は、 単位・予定数量) |
|----|------|------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------|------------|----------|------------|---------------------------|----------|------------|--|---|
| 19 | 工事 | 土木一式 工事 | 都市整備部 維持管理室 | 市道桔梗が丘61号線歩道整備工事 | 名張市 桔梗が丘4番町 地内 | ワイズ | 令和4年8月2日 | — | 21,417,000 | 令和4年8月2日 | 令和4年11月30日 | ・総施工延長 L=246.5m ・①号箇所 施工延長 L=29.0m、排水工 L型側溝 L=62.8m、 舗装工 A=72.58㎡、抜根工 N=1本 ・②号箇所 施工延長 L=113.1m、排水工 L型側溝 L=236.0m、 舗装工 A=283.26㎡、伐採抜根工 N=11本 ・③号箇所 施工延長 L=104.4m、排水工 L型側溝 L=218.15m、 舗装工 A=260.21㎡、伐採伐根工 N=10本 | |
| | | | | | | | 令和4年8月2日 | 令和4年11月28日 | 23,235,300 | 令和4年8月2日 | 令和4年12月15日 | ・総施工延長L=246.5m ①号箇所:施工延長L=29.0m 排水工L型側溝L=63.3m 舗装工 A=98.5㎡ 抜根工N=1本 ②号箇所: 施工延長L=113.1m 排水工L型側溝L=236.3m 舗装工 A=403.4㎡ 伐採抜根工N=11本 ③号箇所: 施工延長L=104.4m 排水工L型側溝L=214.6m 舗装工 A=269.7㎡ 伐採伐根工N=10本 完成: 令和4年11月30日ー令和4年12月15日 ・舗装復旧範囲を変更したことによる変更 | 変更1回目: 増額1,818,300円 工期延長 (変更前: R4.11.30) |
| 20 | 工事 | 電気工事 | 上下水道部 下水道維持室 | 中央浄化センター管理棟照明器具取 替更新工事 | 名張市 蔵持町里 地内 | 株式会社生田 | 令和4年8月3日 | — | 3,850,000 | 令和4年8月3日 | 令和5年3月17日 | ・管理棟1階 照明器具更新 N=90台 | |
| 21 | 工事 | 土木一式 工事 | 上下水道部 水道工務室 | 市道桔梗が丘41号線配水管φ150mm ほか更新工事 | 名張市 桔梗が丘4番町ほか 地内 | 株式会社丸栄建設 | 令和4年8月3日 | — | 185,152,000 | 令和4年8月3日 | 令和5年3月17日 | ・配水管布設工 φ200(GX) L=237.9m、φ150(HPPE) L=147.3m、 φ100(HPPE) L=97.8m、φ75(HPPE) L=963.7m、 φ50(HPPE) L=17.3m、φ50(PE) L=65.8m ・不排水工 N=10基 ・舗装工 基層工 A=360㎡、表層工 A=3965㎡ | |
| | | | | | | | 令和4年8月3日 | 令和5年2月27日 | — | 令和4年8月3日 | 令和5年7月7日 | ・市道桔梗が丘41号線配水管φ150mmほか更新工事は、桔梗が 丘4番町ほか地内に布設されているダクタイル鉄管の更新を 行う工事である。本工事の2工区において、当初国道165号の歩 道にD-GXφ200mmを布設予定だったが、同箇所には排水管VPφ 75mmが布設されており歩道への布設が困難となったため車道へ 布設することになり、それに伴い配管変更及び道路管理者との 協議に不測の日数を要した。また、同一路線で他の埋設管理者 (下水道及び近鉄ガス)の更新工事があり、施工後の舗装本復 旧を同時に行う必要がある。以上の理由により、現工期内での 完工が難しくなったことによる工期の延長 | 変更1回目: 工期延長のみ (変更前: R5.3.17) |
| 22 | 工事 | とび・土・工 コンクリート 工事 | 都市整備部 維持管理室 | 市道さつき台八幡工業団地線転落防 止柵整備工事 | 名張市 西田原 地内 | スガコー建設株式会社 | 令和4年8月4日 | — | 5,214,000 | 令和4年8月4日 | 令和4年12月16日 | ・施工延長 L=142.0m ・転落防止柵設置(G:共用) L=114.0m ・防護柵塗装A=129.0㎡(ヒ=ム142m・支柱40本) ・既設フェンス撤去L=114.0m | |
| | | | | | | | 令和4年8月4日 | 令和4年12月12日 | 5,721,100 | 令和4年8月4日 | 令和4年12月16日 | ・施工延長L=148.0m ・転落防止柵設置(G:共用) L=114.0m 防護柵塗装A=134.0㎡ (ヒ=ム148m・支柱40本) 既設フェンス撤去L=114.0m ・中間支柱の仕様変更による変更、施工安全性担保のための ガードレール一時撤去による変更 | 変更1回目: 増額507,100円 (工期変更なし) |
| 23 | 工事 | 舗装工事 | 都市整備部 維持管理室 | 市道すずらん台4号線舗装補修工事 | 名張市 すずらん台東3番町 地内 | 株式会社アサヒ | 令和4年8月4日 | — | 6,677,000 | 令和4年8月4日 | 令和4年9月30日 | ・切削オーバーレイ工 A=871㎡ ・区画線工…一式 | |
| | | | | | | | 令和4年8月4日 | 令和4年9月20日 | 6,891,500 | 令和4年8月4日 | 令和4年9月30日 | ・L=130m ・切削オーバーレイ工A=873㎡ 区画線工一式 ・実施精査による変更、舗装復旧範囲を広げたことによる数量変 更、補足材を追加したことによる数量変更、舗装復旧面積を広げ たことにより区画線設置が必要となったために生じた変更 | 変更1回目: 増額214,500円 (工期変更なし) |
| 24 | 工事 | 土木一式 工事 | 上下水道部 下水道建設室 | 美1(その1)幹線・枝線下水工事(美旗 1工区) | 名張市 西原町ほか 地内 | 株式会社菊屋 | 令和4年8月4日 | — | 41,855,000 | 令和4年8月4日 | 令和5年3月17日 | ・下水道工事 L=464m ・管渠:PRPφ150 L=249m、PEφ100 L=209m ・マンホール設置(2号 N=1基、1号 N=5基、馬蹄 N=1基、レン N=3基)、公共樹・取付管設置(7箇所) | |
| | | | | | | | 令和4年8月4日 | 令和5年2月16日 | 41,032,200 | 令和4年8月4日 | 令和5年3月17日 | ・下水道工事 L=472.04m ・管渠:PRPφ150 L=247.61m、PEφ100 L=215.94m ・マンホール設置 10基、公共樹・取付管設置(6箇所) ・過去の試掘資料や既存埋設物資料により、公共下水道本管理 設を問題なく行えると判断した為、試掘工を行わなかったことに 伴う減額 | 変更1回目: 減額822,800円 (工期変更なし) |

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（予定価格250万円超） 令和4年4月1日から令和5年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間(自)について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕 に該当しないものです。

(金額の単位:円)

| 番号 | 業種区分 | 種類 | 発注担当室 | 件名 | 場所 | 受注者名 | 契約日 | 変更契約日 | 契約金額又は 変更後契約金額 (税込) | 履行期間(自) | 履行期間(至) | 工事等の概要 変更の場合は、変更理由・変更概要 | 備考 (単価契約の場合は、 単位・予定数量) |
|----|------|------------|----------------|--|--------------|------------|-----------|-----------|---------------------------|-----------|-----------|--|---|
| 25 | 工事 | 土木一式 工事 | 上下水道部 水道工務室 | 主要地方道上野名張線配水管φ200mmほか更新工事及び下水道工事に伴う水道管移設工事 | 名張市 西原町ほか 地内 | スガコー建設株式会社 | 令和4年8月4日 | — | 82,060,000 | 令和4年8月4日 | 令和5年3月17日 | ・GX形ダクト用鋼鉄管 φ200mm L=301.2m ・配水用ポリエチレン管HPPE φ150mm L=6.7m ・配水用ポリエチレン管HPPE φ100mm L=20.0m ・配水用ポリエチレン管HPPE φ75mm L=246.0m | |
| | | | | | | | 令和4年8月4日 | 令和5年2月24日 | 82,896,000 | 令和4年8月4日 | 令和5年8月31日 | ・現場状況により、施工方法の変更及び、延長の変更による増額 ・同調する下水道工事の進捗状況の遅延により工期延長 | 変更1回目: 増額836,000円 工期延長 (変更前:R5.3.17) |
| 26 | 工事 | 土木一式 工事 | 上下水道部 水道工務室 | 市道黒田名張線配水管φ150mmほか更新工事 | 名張市 黒田 地内 | 株式会社マルト重建 | 令和4年8月4日 | — | 123,167,000 | 令和4年8月4日 | 令和5年2月28日 | ・(単独) HPPEφ150mm 布設延長L=854.7m、 HPPEφ100mm 布設延長L=181.4m、 HPPEφ75mm 布設延長L=206.5m、舗装本復旧 A=4310㎡ ・(移設) HPPEφ75mm 布設延長L=88.7m、 Peφ40mm 布設延長L=71.0m、舗装本復旧 A=343㎡ | |
| | | | | | | | 令和4年8月4日 | 令和5年2月22日 | — | 令和4年8月4日 | 令和5年3月10日 | ・当初、農業排水路の下に管路を布設する予定であったが、現場掘削状況からそれが不可能であり、受注者との協議により水路添架方式への工法変更することとなったが、それに係る占用手続き(産業部農林資源室への占用申請手続き及び名張市土地改良区に対する工法の承認)に時間がかかり、現工期内の完工が難しくなった為、手続きに掛かった日数分の工期延長 | 変更1回目: 工期延長のみ (変更前:R5.2.28) |
| | | | | | | | 令和4年8月4日 | 令和5年3月2日 | 122,848,000 | 令和4年8月4日 | 令和5年3月10日 | ・管路工について当初設計より仕切弁数を増やした、また、当初水路下に埋設予定であったものを現地の掘削条件から断念し、添架方式に変更したこと、及び舗装工について、市道管理者との協議により当初舗装中心までの施工であったが中心より外れた位置にカッターラインがあったのでその位置までずらしたことに伴って復旧面積が増えた、また地元要望により路肩部分を山土による路肩成型としたための増額。 ・片側交互通行及び通行止による施工により、当初は1日の交通整理員の配置をA2人(内1人交代要員)及びB2人で設計していたが、交通整理員の確保が難しくそれが概ねA1人、B1人の配置となったことによる減額 以上により全体としては、減額変更 | 変更2回目: 減額319,000円 (工期変更なし) |
| 27 | 工事 | 土木一式 工事 | 上下水道部 水道工務室 | 県道奈良名張線配水管φ200mmほか更新工事 | 名張市 平尾 地内 | 株式会社テラカド | 令和4年8月10日 | — | 77,770,000 | 令和4年8月10日 | 令和5年2月28日 | ・D-GXφ250mm L=27.1m ・D-GXφ200mm L=178.1m ・D-GXφ150mm以下 L=10.3m ・HPPEφ100mm L=96.4m ・HPPEφ75mm L=125.3m ・PEPφ50mm以下 L=50.0m | |
| | | | | | | | 令和4年8月10日 | 令和5年2月8日 | 80,881,900 | 令和4年8月10日 | 令和5年3月17日 | ・工事施工前に既設管の調査を行ったところ地下埋設物が多数埋設されているため、管探知機による調査で探知できなかったため試掘を追加して行った。 ・試掘結果により当初撤去する予定をしていた既設管が撤去できない位置に埋設されていたため、管撤去工及びそれに伴う土工の減少や、残置する既設管の管内閉塞工の追加、有償処分であるスクラップの減少が発生した。 ・工事現場内には三重交通のバスの待機所や、出入口の1か所しかないアパートなどがあり、舗装の本復旧を昼間に施工すると支障をきたすことから一部区間を夜間施工に変更した。 ・近畿日本鉄道線のアンダーパスを工事する区間があり、近畿日本鉄道との施工協議に時間を要した。また、協議後にも水道管の周囲に不明なコンクリートが出てきたため、関係各社への問い合わせと協議、それに伴う試掘などで工事を進めていくことができない期間が生じた。 ・以上の理由から現工期内の完工が難しくなった為、工期の延長と増額変更 | 変更1回目: 増額3,111,900円 工期延長 (変更前:R5.2.28) |
| 28 | 工事 | 土木一式 工事 | 産業部 農林資源室 | 赤目町星川2期地区用水施設整備工事 | 名張市 赤目町星川 地内 | 株式会社山田組 | 令和4年8月17日 | — | 3,520,000 | 令和4年8月17日 | 令和5年1月20日 | ・U型側溝布設 450 L=96m ・U型側溝布設 360B L=21m | |
| | | | | | | | 令和4年8月17日 | 令和4年12月5日 | 4,004,000 | 令和4年8月17日 | 令和5年1月20日 | ・U型側溝布設 450 L=96m ・U型側溝布設 360B L=32m 水路整備延長の追加及び水路管理用道路の整備に伴い増額変更 | 変更1回目: 増額484,000円 (工期変更なし) |

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（予定価格250万円超） 令和4年4月1日から令和5年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間(自)について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕 に該当しないものです。

(金額の単位:円)

| 番号 | 業種区分 | 種類 | 発注担当室 | 件名 | 場所 | 受注者名 | 契約日 | 変更契約日 | 契約金額又は 変更後契約金額 (税込) | 履行期間(自) | 履行期間(至) | 工事等の概要 変更の場合は、変更理由・変更概要 | 備考 (単価契約の場合は、 単位・予定数量) |
|----|------|------------|---------------------|----------------------------|------------------|------------------------|-----------|------------|---------------------------|-----------|------------|---|-------------------------------------|
| 29 | 工事 | 舗装工事 | 都市整備部 維持管理室 | 市道梅が丘北中央線舗装補修工事 | 名張市 梅が丘北2番町ほか 地内 | 株式会社富士グリーンテック 三重営業所 | 令和4年8月17日 | — | 10,780,000 | 令和4年8月17日 | 令和4年11月30日 | ・土工：一式 ・撤去工：一式 ・舗装工：A=883.0㎡ ・区画線工：一式 ・仮設工：一式 | |
| | | | | | | | 令和4年8月17日 | 令和4年11月15日 | 10,946,100 | 令和4年8月17日 | 令和4年11月30日 | ・総施工延長 L=153.65m ・撤去工・・・一式 舗装工・・・A=884.0㎡ 区画線工・・・一式 ・仮設工・・・一式 ・実施精査による数量変更、及び当初設計で既設舗装厚はt=8cmとしていたが、舗装版破砕時に既設舗装厚がt=10cmでありAs段が増加したことによる数量変更 | 変更1回目： 増額166,100円 (工期変更なし) |
| 30 | 工事 | 土木一式 工事 | 上下水道部 下水道維持室 | 桔梗が丘第1処理分区分管渠更新工事 (その2) | 名張市 桔梗が丘4番町 地内 | 株式会社大道建設 | 令和4年8月17日 | — | 78,342,000 | 令和4年8月17日 | 令和5年3月17日 | ・下水道工事 ・管渠開削工 合計 基幹 起債 布設延長 668.2m 616.8m 51.4m ・管種 (PRPφ200) 38.6m 38.6m ・管種 (PRPφ250) 629.8m 578.2m 51.4m ・マンホール設置工 16基 14基 2基 ・取付管布設工 23箇所 22箇所 1箇所 | |
| | | | | | | | 令和4年8月17日 | 令和5年3月2日 | 67,037,300 | 令和4年8月17日 | 令和5年3月17日 | ・下水道工事 管渠開削工 布設延長 L=692.8m マンホール設置工 N=16箇所 取付管布設 N=39箇所 ・上層路盤面積を舗装復旧面積で計上していたため、適正な面積での計上による減額 | 変更1回目： 減額11,304,700円 (工期変更なし) |
| 31 | 工事 | 舗装工事 | 教育委員会事務局 市民スポーツ室 | 名張中央公園市民テニスコート改修工事 | 名張市 夏見 地内 | 東亜道路工業株式会社 三重営業所 | 令和4年8月17日 | — | 103,950,000 | 令和4年8月17日 | 令和5年3月17日 | ・表層工 (砂入人工芝) A=6,132㎡、 ・基層工 (開粒As) A=4,128㎡ ・基層工 (密粒As) A=152㎡ ・路盤工 (RC-40) A=350㎡ ・テニスポスト N=6対 ・審判台 N=6基 ・テニス練習板 N=1基 | |
| | | | | | | | 令和4年8月17日 | 令和4年10月26日 | 107,099,300 | 令和4年8月17日 | 令和5年3月17日 | ・本工事は、老朽化しているテニスコート施設(ハードコート9面)を人工芝コートへ全面改修する工事である。GHIコートの部分検査・部分供用を行うにあたり、以下の理由によるGHIコートに関する設計変更 【増額】 基層の不陸修正工の追加 周辺歩道の舗装補修工の追加 南面フェンス修繕工(塗装・金網張替)の追加 テニスポスト設置工の追加 側溝清掃工(土砂撤去)の追加 周辺樹木の伐採工の追加 【減額】 既設人工芝撤去の実施精査 | 変更1回目： 増額1,149,300円 (工期変更なし) |
| | | | | | | | 令和4年8月17日 | 令和5年1月10日 | 111,961,300 | 令和4年8月17日 | 令和5年3月17日 | 【増額】 基礎の仕様変更(レベリング層を追加し、2層構成に変更) コート端部の段差解消のため、外周側溝の嵩上げ・蓋掛の追加 側溝清掃工(土砂撤去)の追加 【減額】 テニス練習板の仕様変更(2次製品⇒現場打設に変更) テニスポストなど構造物の再利用 | 変更2回目： 増額4,862,000円 (工期変更なし) |
| | | | | | | | 令和4年8月17日 | 令和5年2月20日 | 118,833,000 | 令和4年8月17日 | 令和5年3月17日 | 【増額】 Pコート東面フェンスが経年劣化しているため、撤去・新設 Pコート北面フェンスの天端を揃えるため、テニス練習板両端フェンスの仕様変更 | 変更3回目： 増額6,871,700円 (工期変更なし) |
| 32 | 工事 | 土木一式 工事 | 都市整備部 維持管理室 | 市道大屋戸短野線横断側溝整備工事 | 名張市 梅が丘南1番町 地内 | 株式会社サン.ユウ建設 | 令和4年8月18日 | — | 5,852,000 | 令和4年8月18日 | 令和4年11月30日 | ・土工：一式 ・撤去工：一式 ・排水工：側溝蓋設置工 L=14m ・舗装工：基層工 A=52㎡、表層工 A=56㎡ ・区画線工：L=20m | |
| | | | | | | | 令和4年8月18日 | 令和4年11月24日 | 6,100,600 | 令和4年8月18日 | 令和4年11月30日 | ・総施工延長 L=14m 土工・・・一式 撤去工・・・一式 排水工・・・側溝蓋設置工 L=14m 舗装工・・・基層工 A=66㎡ 表層工 A=70㎡ 区画線工・・・L=25m ・実施精査による数量変更、既設舗装との擦り付けに伴う舗装面積を変更したことによる数量変更 | 変更1回目： 増額248,600円 (工期変更なし) |

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（予定価格250万円超） 令和4年4月1日から令和5年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間(自)について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕 に該当しないものです。

(金額の単位:円)

| 番号 | 業種区分 | 種類 | 発注担当室 | 件名 | 場所 | 受注者名 | 契約日 | 変更契約日 | 契約金額又は 変更後契約金額 (税込) | 履行期間(自) | 履行期間(至) | 工事等の概要 変更の場合は、変更理由・変更概要 | 備考 (単価契約の場合は、 単価・予定数量) |
|----|------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------|------------|---------------------------|-----------|------------|--|------------------------------------|
| 33 | 工事 | 土木一式 工事 | 名張市消防本部 名張消防署 消防救助室 | 公共施設耐震性貯水槽新設工事(蕪生地内) | 名張市 蕪生 地内 | 時基建設有限会社 | 令和4年8月18日 | — | 11,803,000 | 令和4年8月18日 | 令和4年12月9日 | ・土工(掘削～埋戻～残土処分)・・・一式 ・L型側溝設置工・・・L=8m ・耐震性貯水槽(40㎡)・・・N=1基 ・張りコンクリート工(t=10cm)・・・A=51㎡ ・U型側溝設置工・・・L=5m ・アスファルト舗装工・・・A=4㎡ | |
| | | | | | | | 令和4年8月18日 | 令和4年10月3日 | 12,915,100 | 令和4年8月18日 | 令和4年12月9日 | ・土工(掘削～埋戻～残土処分)・・・一式 ・耐震性貯水槽(40㎡)・・・N=1基 ・U型側溝設置工・・・L=5m ・L型側溝設置工・・・L=8m ・張りコンクリート工(t=10cm)・・・A=158㎡ 地元区より維持管理(刈草・土砂の流入)について要望があり、コンクリート舗装打設面積の増加及びU字溝設置に係る製品費用・土工数量等の増加に伴う増額変更 | 変更1回目: 増額1,112,100円 (工期変更なし) |
| 34 | 工事 | 土木一式 工事 | 上下水道部 水道工務室 | 市道柏原中出線配水管φ100mmほか 更新工事 | 名張市 赤目町柏原ほか 地内 | 株式会社山中建設 | 令和4年8月22日 | — | 118,470,000 | 令和4年8月22日 | 令和5年3月17日 | ・配水管布設工 φ100(HPPE)L=837.4m、φ75(HPPE)L=318.9m ・給水管移設 N=7戸 ・不排水工 N=8基 ・舗装工 表層工(車道)A=1976㎡、表層工(歩道)A=1170㎡、 表層工(オーバーレイ工法)A=200㎡ | |
| | | | | | | | 令和4年8月22日 | 令和5年2月27日 | — | 令和4年8月22日 | 令和5年5月31日 | ・市道柏原中出線配水管φ100mmほか更新工事は、赤目町柏原ほか地内に布設されているダクタイル鑄鉄管の更新を行う工事である。本工事の1工区内にて、地元住民との工事に伴う交通障害に係る協議に不測の日数を要し、現工期での完工が難しくなったことによる工期の延長 | 変更1回目: 工期延長のみ (変更前:R5.3.17) |
| 35 | 工事 | 水道施設 工事 | 上下水道部 浄水室 | 富貴ヶ丘浄水場5号及び6号ろ過池 更生工事 | 名張市 下比奈知 地内 | 株式会社タケミ・コーポレーション | 令和4年8月23日 | — | 11,451,000 | 令和4年8月23日 | 令和5年1月31日 | ・ろ過池更生工・・・2池(ろ材撤出・洗浄・篩分け)・・・105.6㎡(2池分)、ろ材搬入・敷均し・・・105.6㎡(2池分)、ろ過池内 ・集水装置清掃点検・・・2池) ・ろ過砂(補砂)・・・8㎡ ・ろ過砂検査・・・4検体 | |
| 36 | 工事 | 電気工事 | 上下水道部 浄水室 | 桜ヶ丘取水所自家発電設備設置工事 | 名張市 桜ヶ丘 地内 | メタウォーター株式会社 営業本部 日本営業部 | 令和4年8月23日 | — | 135,300,000 | 令和4年8月23日 | 令和5年10月31日 | ・非常用発電装置 ディーゼル544kW以上 一式 ・富貴ヶ丘浄水場中央監視制御装置機能増設 一式 | |
| 37 | 工事 | 土木一式 工事 | 上下水道部 水道工務室 | 主要地方道上野名張線送水管φ400 mmほか更新工事 | 名張市 東町 地内 | 順真建設株式会社 | 令和4年8月23日 | — | 61,281,000 | 令和4年8月23日 | 令和5年1月31日 | ・ダクタイル鑄鉄管(GX形)φ400mm L=122.2m ・配水用ポリエチレン管φ150mm L=202.3m ・アスファルト舗装工 A=1,050㎡ | |
| 38 | 工事 | 土木一式 工事 | 都市整備部 維持管理室 | 市道東町中川原線歩道整備工事 | 名張市 希中央1番町ほか 地内 | 山司建設 | 令和4年9月7日 | — | 3,784,000 | 令和4年9月7日 | 令和4年11月30日 | ・インターロッキング工(再利用撤去・再設置) A=85㎡ ・地先境界ブロック工(再利用撤去・再設置) L=49m ・伐採、伐根工 N=13本 | |
| | | | | | | | 令和4年9月7日 | 令和4年11月17日 | 4,496,800 | 令和4年9月7日 | 令和4年11月30日 | ・総施工延長 L=54.3m インターロッキング工(再利用撤去・再設置) A=99m ² 地先境界ブロック工(再利用撤去・再設置) L=49m 伐採・伐根工 N=13本 ・実施精査に伴う数量変更、地元及び学校機関より登下校時間は作業を控えてほしいとの要望があり日当たり施工量が制限され施工日数が増加したことによる数量変更 | 変更1回目: 増額712,800円 (工期変更なし) |
| 39 | 工事 | しゅんせつ 工事又は 土木一式 工事 | 上下水道部 浄水室 | 富貴ヶ丘浄水場天日乾燥床汚泥搬出 業務委託 | 名張市 下比奈知 地内 | 光輝建設株式会社 | 令和4年9月8日 | — | 4,719,000 | 令和4年9月8日 | 令和5年3月13日 | ・天日乾燥床汚泥搬出 V=700㎡ ・天日乾燥床砂補充 V=93㎡ | |
| | | | | | | | 令和4年9月8日 | 令和5年3月2日 | 4,730,000 | 令和4年9月8日 | 令和5年3月13日 | ・床掘汚泥量が増加したことによる変更 | 変更1回目: 増額11,000円 (工期変更なし) |

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（予定価格250万円超） 令和4年4月1日から令和5年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間(自)について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕 に該当しないものです。

(金額の単位:円)

| 番号 | 業種区分 | 種類 | 発注担当室 | 件名 | 場所 | 受注者名 | 契約日 | 変更契約日 | 契約金額又は 変更後契約金額 (税込) | 履行期間(自) | 履行期間(至) | 工事等の概要 変更の場合は、変更理由・変更概要 | 備考 (単価契約の場合は、 単位・予定数量) |
|----|------|------------|-------------------|----------------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|-----------|------------|--|------------------------------------|
| 40 | 工事 | 管工事 | 地域環境部 環境対策室 | 名張市畜場ガス貯蔵設備改修工事 | 名張市 滝の原 地内 | 株式会社生田 | 令和4年9月13日 | — | 15,268,000 | 令和4年9月13日 | 令和5年3月15日 | ガス貯蔵設備改修工事 一式 ・LPガスバルク貯槽(2.9t)×1台、 LPガス消費型蒸発器(ペーパーライザー)×2台、 蒸発器用制御盤×2組 ・他付帯設備取替 | |
| | | | | | | | 令和4年9月13日 | 令和5年2月24日 | 17,134,700 | 令和4年9月13日 | 令和5年3月15日 | ・工事着工前の詳細な調査で、既設バルブ、配管、メーター類に 想定以上の腐食が見られ、破損のおそれがあると判断されたこと から、これに伴い所要の工事、廃材処分が必要となるため | 変更1回目: 増額1,866,700円 (工期変更なし) |
| 41 | 工事 | 電気工事 | 教育委員会事務局 教育総務室 | 箕曲小学校照明設備ほか改修工事 | 名張市 夏見 地内 | 株式会社テラカド | 令和4年9月13日 | — | 23,430,000 | 令和4年9月13日 | 令和5年1月31日 | ・屋外(グラウンド照明を除く)、屋内のすべての既設蛍光灯照明 器具をLED照明器具へ取替 ・構内第1柱の気中開閉器(SOG)及び高圧地絡継電器(GR)の 取替(各1台) | |
| 42 | 工事 | 土木一式 工事 | 上下水道部 水道工務室 | 市道桔梗が丘5の101号線送水管φ 300mmほか更新工事 | 名張市 桔梗が丘5番町 地内 | マルト建設株式会社 | 令和4年9月14日 | — | 286,429,000 | 令和4年9月14日 | 令和5年3月17日 | ・D-GXφ30mm(送水管) L=768.5m ・D-GXφ30mm(配水管) L=325.5m ・D-GXφ20mm L=103.1m ・HPPEφ150mm L=274.2m ・HPPEφ100mm L=446.1m ・HPPEφ75mm L=28.7m ・HIVPφ50mm L=44.8m ・舗装工(車道) A=5,780㎡ ・舗装工(歩道) A=20㎡ | |
| | | | | | | | 令和4年9月14日 | 令和5年2月21日 | — | 令和4年9月14日 | 令和5年10月31日 | ・当初、設計していた管天深度で布設していくと既設水道管や他 の埋設物が支障となることから、管天深度を深くして布設したた め、それに伴い異形管及び土工量が増加し工程に遅れが生じた こと、当該工事箇所において桔梗が丘第2配水池周辺に樹木の 伐採が必要な箇所があり、樹木(さくら)を伐採するにあたり、地 域住民との協議に不測の日数を要したこと、また、同一路線で他 の埋設管理者(近鉄ガス)の更新工事があり、施工後の舗装本 復旧を同時に行う必要があったため | 変更1回目: 工期延長のみ (変更前:R5.3.17) |
| 43 | 工事 | 舗装工事 | 都市整備部 道路河川室 | 市道赤坂夏秋橋線道路改良工事(第9 期) | 名張市 蔵持町原出 地内 | 株式会社アサヒ | 令和4年9月15日 | — | 31,240,000 | 令和4年9月15日 | 令和5年2月28日 | ・土工(掘削～埋戻～残土処分)・・・一式 ・表層工(車道部)・・・A=2,120㎡ ・道路標識設置工・・・N=7基 ・防護柵設置工・・・L=280m ・表層工(歩道部)・・・A=796㎡ ・転落防止柵設置工・・・L=214m ・区画線工・・・N=1式 路側工・・・L=73m ・車線分離柵設置工・・・N=32基 | |
| | | | | | | | 令和4年9月15日 | 令和5年1月30日 | — | 令和4年9月15日 | 令和5年3月31日 | ・別途発注工事(交差点信号機改良工事)との工程調整や警察 協議に不測の日数を要したことによる工期の延長 | 変更1回目: 工期延長のみ (変更前:R5.2.28) |
| | | | | | | | 令和4年9月15日 | 令和5年3月17日 | 37,442,900 | 令和4年9月15日 | 令和5年3月31日 | 道路改良 L=280m ・土工(掘削～埋戻～残土処分) 一式 ・防護柵設置工 L=236m ・転落防止柵設置工 L=251m ・路側工 L=85m ・表層工(車道部) A=2856㎡ ・表層工(歩道部) A=659㎡ ・区画線工 N=1式 ・車線分離柵設置工 N=35基 ・道路標識等設置工 N=一式 ・第8期工事での発生土の一部は路面の浸食防止や浸食箇所 の充足土としての利用を考慮して残置しており、本工事において 当該残置土の掘削及び運搬処理を追加計上したことによる増額 ・当初設計では不明であった暗渠管の再接続及び流木の排水樹 等の整備を追加計上したことによる増額 ・市道町田橋乏出線路肩幅部の路床天から30cm下層までの間 が軟弱であることが判明したため、セメント安定処理工を追加計 上したことによる増額 ・県道交差点部分について、道路管理者と協議した結果、安全対 策として防護柵工及び転落防止柵工を追加計上したことによる 増額 ・新設交差点部分について、安全対策として注意喚起看板及び 案内看板を追加計上したことによる増額 | 変更2回目: 増額6,202,900円 (工期変更なし) |

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（予定価格250万円超） 令和4年4月1日から令和5年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間(自)について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕 に該当しないものです。

(金額の単位:円)

| 番号 | 業種区分 | 種類 | 発注担当室 | 件名 | 場所 | 受注者名 | 契約日 | 変更契約日 | 契約金額又は 変更後契約金額 (税込) | 履行期間(自) | 履行期間(至) | 工事等の概要 変更の場合は、変更理由・変更概要 | 備考 (単価契約の場合は、 単位・予定数量) |
|----|------|------------|-------------------|--------------------------|--------------|----------|-----------|-----------|---------------------------|-----------|-----------|---|---|
| 44 | 工事 | 電気工事 | 福祉子ども部 医療福祉総務室 | 総合福祉センターふれあい受変電設備改修工事 | 名張市 丸之内 地内 | 株式会社ヤマタケ | 令和4年9月15日 | — | 47,245,000 | 令和4年9月15日 | 令和5年3月17日 | ・屋上屋上キュービクル取替工事(8面+1面(直流電源装置))一式 ・柱上SOG取替工事一式 ・高圧ケーブル取替工事 L=80m一式 | |
| | | | | | | | 令和4年9月15日 | 令和5年3月1日 | 48,387,900 | 令和4年9月15日 | 令和5年3月31日 | ・高圧ケーブルの仕様変更、鋼製架台の追加、直流電源装置保管にかかる経費などによる増額およびそれに伴う工事日数確保のための工期延長 | 変更1回目: 増額1,142,900円 工期延長 (変更前:R5.3.17) |
| | | | | | | | 令和4年9月15日 | 令和5年3月28日 | 49,479,100 | 令和4年9月15日 | 令和5年5月12日 | ・バックアップ用の発電機が必要となったによる指定仮設の追加(発電機)による増額およびそれに伴う工事日数確保のための工期延長 | 変更2回目: 増額1,091,200円 工期延長 (変更前:R5.3.31) |
| 45 | 工事 | 土木一式 工事 | 上下水道部 下水道建設室 | うぐいす台幹線下水工事(2工区) | 名張市 東田原 地内 | 株式会社ヤマタケ | 令和4年9月20日 | — | 134,552,000 | 令和4年9月20日 | 令和5年3月17日 | ・下水道工事 L=358.4m ・管渠:【開削工法】PRPφ150 L=98.6m 【推進工法】HPφ250 L=199.65m、VPφ200 L=46.5m、 VUφ150 L=5.7m ・マンホール設置(2号L×N=1基、1号N=8基)、 附帯工 1式、排水管移設工一式 | |
| | | | | | | | 令和4年9月20日 | 令和5年3月13日 | — | 令和4年9月20日 | 令和5年8月31日 | ・上下道の更新工事と同時期に施工するものであることから、受注者間での工程調整に不測の日数を要したため。 ・通行止め等の交通規制における地元調整やコミュニティバスの運行会社との協議等に不測の日数を要したため | 変更1回目: 工期延長のみ 工期延長 (変更前:R5.3.17) |
| 46 | 工事 | 土木一式 工事 | 都市整備部 維持管理室 | 宮前橋3補修工事 | 名張市 滝之原 地内 | 株式会社テラカド | 令和4年9月26日 | — | 11,869,000 | 令和4年9月26日 | 令和5年3月17日 | ・橋梁補修 N=1橋 ・断面補修工 V=0.001㎡、上部工塗装塗替え工 A=75㎡、伸縮装置設置工 L=15.3m ・ガードレール部材設置撤去工 L=18m、ガードレール塗装塗替え工 A=18㎡、仮設工 N=1式、土工 N=一式 | |
| | | | | | | | 令和4年9月26日 | 令和5年3月9日 | 12,012,000 | 令和4年9月26日 | 令和5年3月17日 | ・橋梁補修 N=1橋 ・断面補修工 V=0.001㎡ 上部塗装塗替え工 A=75㎡ 伸縮装置設置工 L=15.1m ガードレール部材設置撤去工 L=18m ガードレール塗装塗替え工 A=18㎡ 仮設工 N=1式 土工 N=一式 ・伸縮装置延長短縮による変更、誘導員体制変更による変更 | 変更1回目: 増額143,000円 (工期変更なし) |
| 47 | 工事 | 土木一式 工事 | 都市整備部 維持管理室 | 川北橋補修工事 | 名張市 蔵持町原出 地内 | 井谷興業有限公司 | 令和4年9月26日 | — | 13,112,000 | 令和4年9月26日 | 令和5年2月28日 | ・ひび割れ補修工A L=38.7m ・ひび割れ補修工B L=28.5m ・表面含浸材塗布工 A=35.2㎡ ・伸縮目地設置工 L=13.2m ・ガードレール塗装塗替え工 A=40㎡ ・排水管塗装塗替え工 A=1㎡ ・排水樹設置工 N=1箇所 既設排水管充填工 一式 ・区画線工 一式 根固め工 一式 仮設工 一式 | |
| | | | | | | | 令和4年9月26日 | 令和5年2月17日 | 14,493,600 | 令和4年9月26日 | 令和5年2月28日 | ・N=1橋/ひび割れ補修工A:L=47.3m ひび割れ補修工B:L=28.5m 表面含浸材塗布工A=35.2㎡ 伸縮目地設置工L=13.2m ガードレール塗装塗替え工A=40㎡ 排水管塗装塗替え工A=1㎡ 排水樹設置工N=1箇所 既設排水管充填工一式 根固め工一式 仮設工一式 ・実施精査による変更、補修箇所追加による変更、地元要望の通行止め期間短縮に伴う変更したことによる変更等 | 変更1回目: 増額1,381,600円 (工期変更なし) |
| 49 | 工事 | 土木一式 工事 | 都市整備部 道路河川室 | 市道権青蓮寺線道路路側整備工事 (第2期) | 名張市 赤目町裡 地内 | 株式会社テラハン | 令和4年9月26日 | — | 16,104,000 | 令和4年9月26日 | 令和5年1月27日 | ・土工(掘削～埋戻～残土処分)・・・一式 ・重力式擁壁工・・・V=52㎡ ・アスファルト舗装工(t=5cm)・・・A=962㎡ | |
| | | | | | | | 令和4年9月26日 | 令和5年1月12日 | 17,867,300 | 令和4年9月26日 | 令和5年1月27日 | ・事業延長 L=85.6m ・土工(掘削～埋戻～残土処分)一式 ・重力式擁壁工 V=52㎡ ・アスファルト舗装工(t=5cm) A=1020㎡ ・現場発生土の粘性土が高く締固めが困難であり埋戻材として再利用できなかったため、購入土に変更したことによる増額 ・隣接土地への進入路(坂路)について工事影響範囲の坂路復旧を追加計上したことによる増額 ・現場再精査に伴い既設舗装への擦り付け面積を増やしたことによる増額 | 変更1回目: 増額1,763,300円 (工期変更なし) |

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（予定価格250万円超） 令和4年4月1日から令和5年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間(自)について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕 に該当しないものです。

(金額の単位:円)

| 番号 | 業種区分 | 種類 | 発注担当室 | 件名 | 場所 | 受注者名 | 契約日 | 変更契約日 | 契約金額又は 変更後契約金額 (税込) | 履行期間(自) | 履行期間(至) | 工事等の概要 変更の場合は、変更理由・変更概要 | 備考 (単価契約の場合は、 単位・予定数量) |
|----|------|------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------|-----------|---------------------------|------------|-----------|--|------------------------------------|
| 48 | 工事 | 土木一式 工事 | 都市整備部 維持管理室 | 阿清水橋補修工事 | 名張市 安部田 地内 | 多田工業株式会社 | 令和4年9月27日 | — | 44,462,000 | 令和4年9月27日 | 令和5年3月17日 | ・橋梁補修 N=1橋 ・断面補修工 V=1.1㎡、ひび割れ補修工 L=2m、 床版補修工 V=0.03㎡ ・橋脚補修工 N=1基、仮設工 N=一式 | |
| | | | | | | | 令和4年9月27日 | 令和5年3月10日 | 47,457,300 | 令和4年9月27日 | 令和5年3月17日 | ・橋梁補修N=1橋 ・断面補修工V=1.43㎡ ひび割れ補修工L=2m 橋脚補修工N=1 基 仮設工N=一式 ・補修箇所追加による変更、夜間作業を昼間作業に変更した ことによる変更、樹脂注入量増加による変更、補修方法の変更 による変更等 | 変更1回目: 増額2,995,300円 (工期変更なし) |
| 50 | 工事 | とび・土工・コ ンクリート 工事 | 都市整備部 維持管理室 | つつじが丘3号公園ほか遊具更新工 事 | 名張市 つつじが丘 北7番町ほか 地内 | 山三建設 | 令和4年10月4日 | — | 12,243,000 | 令和4年10月4日 | 令和5年2月24日 | ・7公園 6遊具 ・2連ブランコ(柵あり)6基、滑り台2基 | |
| | | | | | | | 令和4年10月4日 | 令和5年1月6日 | 14,177,900 | 令和4年10月4日 | 令和5年2月24日 | ・2連ブランコ(柵あり)N=6基 滑り台N=3基 3連鉄棒N=1基 ・老朽化した公園遊具の更新について、事業進捗を図るため更 新遊具の追加 | 変更1回目: 増額1,934,900円 (工期変更なし) |
| | | | | | | | 令和4年10月4日 | 令和5年2月22日 | — | 令和4年10月4日 | 令和5年3月20日 | ・積雪等の悪天候が続き施工に遅れが生じたため、契約工期内 での完成が困難となったため | 変更2回目: 工期延長のみ (変更前: R5.2.24) |
| 51 | 工事 | 舗装工事 | 都市整備部 維持管理室 | 市道薫生中央線ほか4線舗装補修工 事 | 名張市 薫生 地内 | 株式会社富士グリーンテック 三重営業所 | 令和4年10月4日 | — | 17,600,000 | 令和4年10月4日 | 令和5年1月31日 | ・総施工延長 L=987.9m ・総施工面積 A=2469.0㎡ ・打替工(人力)A=275.0㎡ ・打替工(機械)A=1460.0㎡ ・オーバーレイA=734.0㎡ | |
| | | | | | | | 令和4年10月4日 | 令和5年1月13日 | 17,393,200 | 令和4年10月4日 | 令和5年1月31日 | ・総施工延長 L=894.4m 総施工面積 A=2460.0㎡ ・打替工(人力)A=273.0㎡ 打替工(機械)A=1420.0㎡ ・オーバーレイA=767.0㎡ ・実施精査による変更及び、当初設計で打替えとしていた範囲の 一部区間において、図面の記載間違いでオーバーレイにて施 工の範囲であったことによる変更 | 変更1回目・ 減額206,800円 (工期変更なし) |
| 52 | 工事 | 舗装工事 | 都市整備部 維持管理室 | 市道夏秋八幡線舗装補修工事 | 名張市 八幡 地内 | 上野舗装株式会社 | 令和4年10月7日 | — | 5,115,000 | 令和4年10月7日 | 令和5年1月31日 | ・施工延長 L=217.0m ・舗装工 A=775.0㎡ | |
| | | | | | | | 令和4年10月7日 | 令和5年1月11日 | 5,311,900 | 令和4年10月7日 | 令和5年1月31日 | ・施工延長 L=221.1m ・舗装工・・・A=796.0㎡ ・終点部交差点において、既設舗装版のクラックが激しく、当初 設計のままでは打替え面と既設舗装版のすり付けが難しいと判 断したことから、擦り付け範囲を見直し、施工延長を延伸したこ とによる変更 | 変更1回目: 増額124,900円 (工期変更なし) |
| 53 | 工事 | 土木一式 工事 | 都市整備部 維持管理室 | 赤目大橋補修工事 | 名張市 赤目町長坂 地内 | 株式会社山田組 | 令和4年10月19日 | — | 3,278,000 | 令和4年10月19日 | 令和5年2月28日 | ・断面修復工 V=0.03㎡ ・伸縮目地設置工 一式 ・コンクリート充填工 一式 ・根固め工 一式 ・橋脚コンクリート補修工 一式 ・ガードレール塗装塗替え工 A=34㎡ ・仮設工 一式 | |
| | | | | | | | 令和4年10月19日 | 令和5年2月20日 | 3,502,400 | 令和4年10月19日 | 令和5年2月28日 | ・N=1橋 断面修復工V=0.04㎡ 伸縮目地設置工一式 コンクリート 充填工一式 根固め工一式 橋脚コンクリート補修工一式 ガード レール塗装塗替え工A=34㎡ 仮設工一式 ・実施精査による変更、施工変更による数量変更、土のう積工の 数量増加に伴う変更、水替工の新規追加による変更 | 変更1回目: 増額224,400円 (工期変更なし) |
| 54 | 工事 | 管工事 | 教育委員会事務局 教育総務室 | 各中学校便所手洗い自動水栓整備工 事 | 名張市 丸の内ほか 地内 | 多田工業株式会社 | 令和4年10月20日 | — | 6,182,000 | 令和4年10月20日 | 令和5年1月31日 | ・新設自動水栓機器 128か所 ・既設簡易自動水栓移設 7か所 ・上記に伴う既設水栓撤去、処分等 | |
| | | | | | | | 令和4年10月20日 | 令和5年1月4日 | 6,237,000 | 令和4年10月20日 | 令和5年1月31日 | ・数量精査による自動水栓1組減 ・自動水栓が設置不可洗面器の取替え2組 | 変更1回目: 増額55,000円 (工期変更なし) |

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（予定価格250万円超） 令和4年4月1日から令和5年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間(自)について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕 に該当しないものです。

(金額の単位:円)

| 番号 | 業種区分 | 種類 | 発注担当室 | 件名 | 場所 | 受注者名 | 契約日 | 変更契約日 | 契約金額又は 変更後契約金額 (税込) | 履行期間(自) | 履行期間(至) | 工事等の概要 変更の場合は、変更理由・変更概要 | 備考 (単価契約の場合は、 単価・予定数量) |
|----|------|------------|-------------------|----------------------------|-------------------|------------------------|------------|-----------|---------------------------|------------|-----------|---|---|
| 55 | 工事 | 管工事 | 教育委員会事務局 教育総務室 | 各小学校便所手洗い自動水栓整備工 事(その1) | 名張市 丸之内ほか 地内 | 多田工業株式会社 | 令和4年10月20日 | — | 7,700,000 | 令和4年10月20日 | 令和5年1月31日 | ・新規自動水栓整備 161か所 ・既設便所手洗い排水改修 1か所 ・上記に伴う水栓撤去処分等 一式 | |
| | | | | | | | 令和4年10月20日 | 令和5年1月4日 | 7,733,000 | 令和4年10月20日 | 令和5年1月31日 | ・数量精査による自動水栓1組増 | 変更1回目: 増額33,000円 (工期変更なし) |
| 56 | 工事 | 管工事 | 教育委員会事務局 教育総務室 | 各小学校便所手洗い自動水栓整備工 事(その2) | 名張市 蔵持町原出ほか 地内 | 有限会社丸正建設 | 令和4年10月20日 | — | 7,293,000 | 令和4年10月20日 | 令和5年1月31日 | ・新規自動水栓整備 159か所 ・既設自動水栓移設 2か所 ・上記に伴う水栓撤去処分等 一式 | |
| | | | | | | | 令和4年10月20日 | 令和5年1月17日 | 7,337,000 | 令和4年10月20日 | 令和5年1月31日 | ・数量精査による自動水栓1組増 | 変更1回目: 増額44,000円 (工期変更なし) |
| 57 | 工事 | 電気工事 | 上下水道部 浄水室 | 桜ヶ丘取水所シーケンサ盤更新工事 | 名張市 桜ヶ丘 地内 | 東洋電機株式会社 | 令和4年10月21日 | — | 31,350,000 | 令和4年10月21日 | 令和5年9月29日 | ・桜ヶ丘取水所シーケンサ盤機能増設一式 | |
| 58 | 工事 | 舗装工事 | 都市整備部 維持管理室 | 市道池之尻線舗装補修工事 | 名張市 布生 地内 | 株式会社橋本道路 | 令和4年11月2日 | — | 2,629,000 | 令和4年11月2日 | 令和5年1月31日 | ・打替工・・・A=294.0㎡ ・オーバーレイ工・・・A=242.0㎡ | |
| | | | | | | | 令和4年11月2日 | 令和5年1月20日 | 3,260,400 | 令和4年11月2日 | 令和5年1月31日 | ・総施工延長 L=179.8m ・オーバーレイ工A=757.0㎡ クラック防止シートL=176.0m ・実施精査による変更、施工方法の変更による変更、施工延長を 地元要望により延伸したため施工面積増加に伴う数量変更 | 変更1回目: 増額31,400円 (工期変更なし) |
| 59 | 工事 | 舗装工事 | 都市整備部 維持管理室 | 市道桔梗が丘2の61号線ほか1線舗装 補修工事 | 名張市 桔梗が丘2番町 地内 | 株式会社富士グリーンテック 三重営業所 | 令和4年11月2日 | — | 4,488,000 | 令和4年11月2日 | 令和5年1月31日 | ・総施工延長 L=268.0m ・1号箇所 施工延長L=122.7m ・舗装工 打替え工A=308.7㎡ ・区画線工 一式 ・2号箇所 施工延長L=145.3m ・舗装工 打替え工A=361.5㎡ ・区画線工 一式 | |
| | | | | | | | 令和4年11月2日 | 令和5年1月13日 | 4,576,000 | 令和4年11月2日 | 令和5年1月31日 | ・総施工延長 L=270.15m ・1号箇所:施工延長L=123.15m 舗装工 打替え工A=307.8㎡ 区 画線工一式 ・2号箇所:施工延長L=147.0m 舗装工 打替え工A=366.9㎡ 区 画線工一式 ・実施精査による数量変更 | 変更1回目: 増額88,000円 (工期変更なし) |
| 60 | 工事 | 管工事 | 都市整備部 営繕住宅室 | 一ノ井市営中層住宅(S51)給水設備 改修工事 | 名張市 赤目町一ノ井 地内 | 株式会社ホウワ | 令和4年11月2日 | — | 16,291,000 | 令和4年11月2日 | 令和5年2月17日 | ・中層住宅(1棟12戸)給水設備改修工事一式 ・給水方式変更(高架水槽方式からポンプ直送方式) ・受水槽×1組(FRP製複合成形ハネ付/3.0X3.0X2.0H) ・給水加圧ポンプユニット×1組(交互並列運転) ・給水配管改修工事 L=160 | |
| | | | | | | | 令和4年11月2日 | 令和5年2月16日 | 16,595,700 | 令和4年11月2日 | 令和5年3月31日 | ・床下ビット内、汚水排水管及び尿取替 ・給水ポンプの半導体供給難により遅延となることによる工期延 長 | 変更1回目: 増額304,700円 工期延長 (変更前:R5.2.17) |
| | | | | | | | 令和4年11月2日 | 令和5年3月28日 | — | 令和4年11月2日 | 令和5年4月28日 | ・本工事取替機器の納期が確定したための工期延長 | 変更2回目: 工期延長のみ (変更前:R5.3.31) |
| 61 | 工事 | 建築一式 工事 | 消防本部 消防総務室 | 緊急消防援助隊活動拠点施設整備工 事 | 名張市 鴻之台2番町 地内 | 株式会社山崎建設 | 令和4年11月14日 | — | 41,943,000 | 令和4年11月14日 | 令和5年3月17日 | ・名消消防署 備蓄倉庫増築 S造 平屋 99.0㎡ (内9.0㎡危険物庫) ・駐車場整備 As舗装ほか 2,331㎡ | |
| | | | | | | | 令和4年11月14日 | 令和5年3月16日 | 45,007,600 | 令和4年11月14日 | 令和5年3月17日 | ・新設舗装面が詳細調査(測量等)の結果、全体的に既存勾配 が高く計画数量よりもすきとり土量が増加し、また、路床が軟弱で あったため改良工事の追加による増額変更 | 変更1回目: 増額3,064,600円 (工期変更なし) |

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（予定価格250万円超） 令和4年4月1日から令和5年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間(自)について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕 に該当しないものです。

(金額の単位:円)

| 番号 | 業種区分 | 種類 | 発注担当室 | 件名 | 場所 | 受注者名 | 契約日 | 変更契約日 | 契約金額又は 変更後契約金額 (税込) | 履行期間(自) | 履行期間(至) | 工事等の概要 変更の場合は、変更理由・変更概要 | 備考 (単価契約の場合は、 単位・予定数量) |
|----|------|------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|---------------------------|------------|-----------|--|------------------------------------|
| 62 | 工事 | 電気工事 | 地域環境部 人権・男女共同参画 推進室 | 比奈知文化センター照明設備改修工 事 | 名張市 下比奈知 地内 | 株式会社テラカド | 令和4年11月15日 | — | 3,146,000 | 令和4年11月15日 | 令和5年1月18日 | ・比奈知文化センター内のすべての既設蛍光灯照明器具をLED 照明器具へ取替(教育集会所及び児童館を除く) | |
| 63 | 工事 | 電気工事 | 福祉子ども部 子ども発達支援セン ター | 子どもセンター変圧器等取替工事 | 名張市 百合が丘西5番町 地内 | 小川電気工事株式会社 | 令和4年11月15日 | — | 6,303,000 | 令和4年11月15日 | 令和5年1月27日 | ・変圧器 1φ 3W200kVA × 1 ・変圧器 3φ 3W500kVA × 1 ・ほか計器類取替一式 | |
| | | | | | | | 令和4年11月15日 | 令和5年3月28日 | — | 令和4年11月15日 | 令和5年3月31日 | ・子どもセンター変圧器及び付属計器類一式の取替工事 半導体等の需給が世界的にひっ迫し入手困難のため工期延長 | 変更1回目: 工期延長のみ (変更前:R5.1.27) |
| | | | | | | | 令和4年11月15日 | 令和5年3月28日 | — | 令和4年11月15日 | 令和5年7月31日 | ・子どもセンター変圧器及び付属計器類一式の取替工事 半導体等の需給が世界的にひっ迫し入手困難のため工期延長 | 変更2回目: 工期延長のみ (変更前:R5.3.31) |
| 64 | 工事 | 建築一式 工事 | 教育委員会事務局 市民スポーツ室 | はなの里スタジアム(名張市民ホッ ケー場)更衣室整備工事 | 名張市 百合が丘西5番町 地内 | 株式会社生田 | 令和4年11月15日 | — | 11,550,000 | 令和4年11月15日 | 令和5年3月17日 | ・木造平屋建て 延べ床面積33.12㎡ | |
| | | | | | | | 令和4年11月15日 | 令和5年2月23日 | 13,362,800 | 令和4年11月15日 | 令和5年3月17日 | 変更内容 ①既存地盤改良土及び転石の研り ②埋め戻し土を掘削残土利用から再生砕石へ変更 ③既存地盤改良土、転石、掘削残土の撤去・運搬・処分 ④外部露出木部(梁、桁、母屋)木材保護塗料塗り ⑤既設建屋の雨水管ルートの変更及び変更に伴う一部インター ロッキング撤去・復旧及び整地 ⑥目隠しカーテン及び目隠しパネルの追加 ⑦ポーチ照明(2台)及び防犯灯(1台)の追加 ⑧手洗い水栓をレバーハンドルから自動水栓に変更(2台) ⑨指定仮設:交通誘導員人数の変更(10人→7人) 変更理由 ①既存地盤が想定より硬く、転石も多数存在することから、バック ホウの油圧ブレードにて研る必要があるため。 ②掘削残土の土質が悪く、埋め戻し及び敷き均しに不適なもので あるため。 ③上記の理由により、撤去・処分をする必要があるため。 ④建物の耐久性をより向上させるため。 ⑤新設汚水排水管工事のため掘削したところ、既設雨水管が新設 汚水排水管に干渉することが判明したため。また移設に伴い既設 インターロッキングを一部撤去する必要があるため。 ⑥契約後の打ち合わせで、ホッケー協会等から、玄関扉の開閉 時に部屋内が見えないようにしてほしいと要望があったため。 ⑦ 契約後の打ち合わせで、地域等から本計画建物が建築され ることにより駐車場及び休憩所付近の夜間の見通しが悪くなるた め、防犯管理上支障が出るので屋外照明を設置してほしいと要 望があったため。 ⑧契約後の打ち合わせで、ホッケー協会等から、手洗い水栓の 仕様を原設計のレバーハンドルから、より感染防止対策効果の 高い自動水栓に変更してほしいとの要望があったため。 ⑨工程の見直しに伴う変更 | 変更1回目: 増額1,812,800円 (工期変更なし) |
| 65 | 工事 | 土木一式 工事 | 産業部 農林資源室 | 矢ノ田地区用水施設整備工事 | 名張市 夏見 地内 | 株式会社ホウフ | 令和4年11月16日 | — | 2,684,000 | 令和4年11月16日 | 令和5年3月17日 | ・鉄筋コンクリートフリーウム B700×H600 L=30m | |
| | | | | | | | 令和4年11月16日 | 令和5年3月10日 | 3,465,000 | 令和4年11月16日 | 令和5年3月17日 | ・鉄筋コンクリートフリーウム B700×H600 L=36m 事業促進に伴う水路整備及び工事用道路整備の延長追加に伴 う増額変更。また、発生土の再利用が困難であったことによる購 入土及び残土処分の追加に伴う増額変更 | 変更1回目: 増額781,000円 (工期変更なし) |
| 66 | 工事 | 塗装工事 | 上下水道部 水道工務室 | 小井出橋添架管ほか3添架管防食保 護工事 | 名張市 上小波田ほか 地内 | 株式会社山崎建設 | 令和4年11月30日 | — | 2,904,000 | 令和4年11月30日 | 令和5年2月28日 | ・防食保護工 小井出橋添架管 50A L=10.9m ・無名水路添架管NO.1 100A L=4.0m ・無名水路添架管NO.2 50A L=2.5m ・無名水路添架管NO.2 50A L=4.0m | |
| | | | | | | | 令和4年11月30日 | 令和4年12月27日 | 3,139,400 | 令和4年11月30日 | 令和5年2月28日 | ・当初無名水路添架管NO.2及びNO.3については、現地に管路 保温工がされていないことが、保温工は計上していなかったが、 現地の状況及び使用給水量を考慮した結果、冬季における管路 凍結の可能性が高いと考えられたため、保温工追加をしたこと による増額変更 | 変更1回目: 増額235,400円 (工期変更なし) |

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（予定価格250万円超） 令和4年4月1日から令和5年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間(自)について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕 に該当しないものです。

(金額の単位:円)

| 番号 | 業種区分 | 種類 | 発注担当室 | 件名 | 場所 | 受注者名 | 契約日 | 変更契約日 | 契約金額又は 変更後契約金額 (税込) | 履行期間(自) | 履行期間(至) | 工事等の概要 変更の場合は、変更理由・変更概要 | 備考 (単価契約の場合は、 単価・予定数量) |
|----|------|--------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------|-----------|---------------------------|------------|-----------|---|------------------------------------|
| 67 | 工事 | 管工事 | 教育委員会事務局 教育総務室 | 箕曲小学校職員室及び校長室空調設備改修工事 | 名張市 夏見 地内 | スガコー建設株式会社 | 令和4年12月1日 | — | 4,103,000 | 令和4年12月1日 | 令和5年1月31日 | ・空調設備(EHP)改修工事 一式 ・天井吊型 同時ツイン1組: 冷房能力25.0kw 暖房能力28.0kw ・天井カセット型2方向吹き出し1組: 冷房能力10.0kw 暖房能力11.2kw | |
| 68 | 工事 | 機械器具 設置工事 | 上下水道部 下水道維持室 | 南部春日丘処理場 曝気槽用NO.2 ブロワ更新工事 | 名張市 春日丘1番町 地内 | 中部企業株式会社 | 令和4年12月1日 | — | 4,653,000 | 令和4年12月1日 | 令和5年5月31日 | ・春日丘処理場 曝気槽用ブロワ更新 … 1台 | |
| 69 | 工事 | 建築一式 工事 | 市立病院事務局 総務企画室 | 市立病院エントランスホール特定天井 落下防止対策工事 | 名張市 百合が丘西1番町 地内 | 株式会社テラカド | 令和4年12月1日 | — | 28,006,000 | 令和4年12月1日 | 令和5年3月17日 | ・エントランスホール特定天井(229㎡)落下防止ネット工事一式 | |
| | | | | | | | 令和4年12月1日 | 令和5年3月15日 | 29,671,400 | 令和4年12月1日 | 令和5年3月17日 | 来院者の動線及び安全確保のための足場変更をしたため | 変更1回目: 増額1,665,400円 (工期変更なし) |
| 70 | 工事 | 舗装工事 | 都市整備部 維持管理室 | 名張駅東広場舗装補修工事 | 名張市 平尾 地内 | 株式会社富士グリーンテック 三重営業所 | 令和4年12月14日 | — | 3,795,000 | 令和4年12月14日 | 令和5年3月17日 | ・打替工(半たわみ舗装)・・・A=178.0㎡ | |
| 71 | 工事 | 舗装工事 | 都市整備部 維持管理室 | 市道つつじが丘北南線舗装補修工事 | 名張市 つつじが丘 北3番町ほか 地内 | 株式会社富士グリーンテック 三重営業所 | 令和4年12月14日 | — | 12,958,000 | 令和4年12月14日 | 令和5年3月17日 | ・施工延長 L=201.2m ・切削オーバーレイ工 A=1,710㎡ ・区画線工 一式 | |
| | | | | | | | 令和4年12月14日 | 令和5年3月10日 | 13,266,000 | 令和4年12月14日 | 令和5年3月17日 | ・切削オーバーレイ工 A=1710㎡ ・区画線工 一式 ・実施精査による変更、工法見直しによる変更、誘導員体制変更 による変更 | 変更1回目: 増額208,000円 (工期変更なし) |
| 72 | 工事 | 舗装工事 | 都市整備部 維持管理室 | 市道さつき台1の4号線ほか2線舗装補 修工事 | 名張市 さつき台1番町 地内 | 株式会社大栄 | 令和4年12月16日 | — | 5,126,000 | 令和4年12月16日 | 令和5年3月17日 | ・総施工延長 L=229.4m ・舗装工 打替え工 A=780.0㎡ | |
| | | | | | | | 令和4年12月16日 | 令和5年3月7日 | — | 令和4年12月16日 | 令和5年3月31日 | ・本工事と同調するガス工事の完了時期が大幅に遅延し、当舗 装工事の施工開始時期が遅れることとなった。このことから工期 内の完了が見込まれなくなったことため工期を延期する変更 | 変更1回目: 工期延長のみ (変更前:R5.3.17) |
| | | | | | | | 令和4年12月16日 | 令和5年3月17日 | 5,272,300 | 令和4年12月16日 | 令和5年3月31日 | ・総施工延長 L=303.7m ・舗装工 打替え工 A=792.0㎡ ・実施精査に伴う変更 | 変更2回目: 増額146,300円 (工期変更なし) |
| 73 | 工事 | 解体工事 | 都市整備部 営繕住宅室 | 上小波田特定空家等解体撤去工事 | 名張市 上小波田 地内 | 株式会社マルチ重建 | 令和4年12月16日 | — | 6,985,000 | 令和4年12月16日 | 令和5年2月28日 | ・木造一部鉄骨造2階建て1棟床面積148㎡ ・木造2階建て1棟床面積89㎡ ・その他敷地内立木等 | |
| | | | | | | | 令和4年12月16日 | 令和5年2月22日 | 7,381,000 | 令和4年12月16日 | 令和5年2月28日 | ・便槽、基礎立上り部分の撤去 ・内部足場、残存物の追加 ・交通誘導員の減額 ・作業効率、安全性確保に伴う増額 | 変更1回目: 増額396,000円 (工期変更なし) |

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（予定価格250万円超） 令和4年4月1日から令和5年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間(自)について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕 に該当しないものです。

(金額の単位:円)

| 番号 | 業種区分 | 種類 | 発注担当室 | 件名 | 場所 | 受注者名 | 契約日 | 変更契約日 | 契約金額又は 変更後契約金額 (税込) | 履行期間(自) | 履行期間(至) | 工事等の概要 変更の場合は、変更理由・変更概要 | 備考 (単価契約の場合は、 単位・予定数量) |
|----|------|------------|------------------|----------------------------|----------------|-----------|------------|-----------|---------------------------|------------|-----------|---|------------------------------------|
| 74 | 工事 | 解体工事 | 上下水道部 水道工務室 | 株式会社LIXIL名張工場内配水池 撤去工事 | 名張市 蔵持町芝出 地内 | 有限会社日新商会 | 令和4年12月16日 | — | 25,410,000 | 令和4年12月16日 | 令和5年3月24日 | ・配水池撤去(配水池容量 V=2000m ³) 一式、 ・場内既設配水管及び関連施設撤去 一式、 ・場内整地 一式 | 変更1回目: 減額763,400円 (工期変更なし) |
| | | | | | | | 令和4年12月16日 | 令和5年3月14日 | 24,646,600 | 令和4年12月16日 | 令和5年3月24日 | ・当初現地配水池より手前平場の桜を伐採・伐根しコンクリート設 等のストックヤードとして使用予定でその地盤面までの仮設進入 路設置であったが、株式会社LIXIL側の要望で極力桜の伐採・伐 根本数を減らすためストックヤードとしての使用を止め、配水池 地盤面まで仮設進入路を延長した。また仮設進入路について砕 石舗装予定であったが、ダンプトラック等により場外を汚さない 為、その上に敷鉄板による養生工を追加したことによる増額。 ・配水池撤去工及び私設管理室撤去工について、当時の竣工図 から配水池基礎杭の撤去工を予定していたが、現地には杭が無 かったことによる減額。 ・株式会社LIXIL側の要望で極力桜の伐採・伐根本数を15本から 7本に減らしたことによる減額。 ・当初、工事エリア全体をフラットとするために、ブルドーザーによ り切土・整地を予定していたが、桜の伐採・伐根本数を減らしたた めそれが困難となり、仕上がりを既存地盤面としたため、配水池 撤去部分の埋戻しを山土で約360m ³ 行ったことによる増額。 ・当初作業時には交通整理員1人を配置していたが、仮設進入路 設置時等株式会社LIXIL場内進入路を片側交互通行する必要が あり、株式会社LIXIL場内の撤入・搬出する車両が多かったので 安全に施工を行えるよう工程により片側交互通行を行う必要が ある場合は、交通整理員を2人に増やしたことによる増額。 以上により全体としては、減額変更 | |
| 75 | 工事 | 土木一式 工事 | 上下水道部 下水道維持室 | 中央西117管路布設替え工事 | 名張市 希央台2番町 地内 | 株式会社ヤマモト | 令和5年1月6日 | — | 4,829,000 | 令和5年1月6日 | 令和5年3月31日 | ・路線延長 L=45.8m ・管布設工 L=44.9m ・舗装復旧工 A=129m ² | 変更1回目: 工期延長のみ (変更前:R5.3.31) |
| | | | | | | | 令和5年1月6日 | 令和5年3月27日 | — | 令和5年1月6日 | 令和5年4月14日 | ・下水道工事 管渠開削工 ・布設延長 L=692.8m ・マンホール設置工 N=16箇所 ・取付管布設 N=38箇所 ・上層路盤面積を舗装復旧面積で計上していたため、適正な面 積での計上による減額 | |
| 76 | 工事 | 土木一式 工事 | 都市整備部 道路河川室 | 市道檀青蓮寺線歩道設置工事 | 名張市 青蓮寺 地内 | 株式会社D・G・Y | 令和5年1月10日 | — | 11,572,000 | 令和5年1月10日 | 令和5年3月17日 | ・土工(掘削～埋戻～残土処分)・・・一式 ・U型側溝設置工(300A)・・・L=60m ・CPブロック設置工・・・L=25m ・プレキャスト床板工・・・N=一式 ・アスファルト舗装工・・・A=145m ² ・目隠しフェンス工・・・L=25m | 変更1回目: 増額1,356,300円 (工期変更なし) |
| | | | | | | | 令和5年1月10日 | 令和5年2月20日 | 12,928,300 | 令和5年1月10日 | 令和5年3月17日 | ・事業延長 L=72m ・土工(掘削～埋戻～残土処分) 一式 ・U型側溝設置工(300A) L=61m ・アスファルト舗装工 A=388m ² ・CPブロック設置工 L=23m ・目隠しフェンス工 L=23m ・プレキャスト床板工 N=一式 ・現場再精査に伴い適切な横断勾配を確保するために舗装復旧 範囲を増やしたことによる増額 ・安全対策として転落防止柵を延伸したことによる増額 | |
| 77 | 工事 | 建築一式 工事 | 福祉子ども部 子ども家庭室 | 桔梗が丘南小学校区放課後児童対策 施設整備工事 | 名張市 桔梗が丘5番町 地内 | 株式会社山崎建設 | 令和5年1月10日 | — | 13,420,000 | 令和5年1月10日 | 令和5年3月17日 | ・旧桔梗南幼稚園の一部保育室及び遊戯室等放課後児童対策 施設整備工事一式 ・保育室及び遊戯室内装改修工事一式 ・児童用トイレ及び多目的トイレ改修工事一式 ・上記工事に伴う電気及び機械設改修工事一式 | 変更1回目: 増額1,087,900円 (工期変更なし) |
| | | | | | | | 令和5年1月10日 | 令和5年3月16日 | 14,507,900 | 令和5年1月10日 | 令和5年3月17日 | ・利用人数の増加により、現在のクラブ室では、保育スペースの 確保ができないため、隣接する幼稚園を改修し、保育スペースの 確保を行う必要があるため。 ・放課後児童クラブの保育の際に有効な改修として、備え付け ロッカー棚サイズ変更、通路ドアガラス強化、床置き暖房機の撤 去、1か所の洗面ボールを深型に変更 | |

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（予定価格250万円超） 令和4年4月1日から令和5年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間(自)について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕 に該当しないものです。

(金額の単位:円)

| 番号 | 業種区分 | 種類 | 発注担当室 | 件名 | 場所 | 受注者名 | 契約日 | 変更契約日 | 契約金額又は 変更後契約金額 (税込) | 履行期間(自) | 履行期間(至) | 工事等の概要 変更の場合は、変更理由・変更概要 | 備考 (単価契約の場合は、 単価・予定数量) |
|----|------|------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|------------|-----------|-----------|---------------------------|-----------|-----------|---|---|
| 76 | 工事 | 舗装工事 | 都市整備部 維持管理室 | 市道中村長屋線ほか1線舗装補修工 事 | 名張市 箕曲中村 地内 | 中近向井工業株式会社 | 令和5年1月10日 | — | 2,464,000 | 令和5年1月10日 | 令和5年3月17日 | ・舗装工 打替え工 A=780.0㎡ ・市道中村長屋線:施工延長 L=81.5m 舗装打替え工 A=172㎡ ・市道中村社参線:施工延長 L=27.9m 舗装打替え工 A=96㎡ | |
| | | | | | | | 令和5年1月10日 | 令和5年3月10日 | 3,023,900 | 令和5年1月10日 | 令和5年3月17日 | ・地元要望による施工区間延伸による変更、工程追加による変更、誘導員体制変更による変更 | 変更1回目: 増額559,900円 (工期変更なし) |
| 79 | 工事 | 土木一式 工事 | 都市整備部 道路河川室 | 市道鹿高1号線道路路側整備工 事 | 名張市 安部田 地内 | 株式会社山田組 | 令和5年1月11日 | — | 4,048,000 | 令和5年1月11日 | 令和5年3月17日 | ・土工(床掘～埋戻～残土処分) N=一式 ・U型側溝工(300B) L=40m ・現場打ち集水樹(500×500) N=1基 ・プレキャスト集水樹(300×300B) N=1基 ・舗装工 A=225㎡ 区画線工 L=83m | |
| | | | | | | | 令和5年1月11日 | 令和5年3月10日 | 4,715,700 | 令和5年1月11日 | 令和5年3月17日 | ・事業延長・・・L=40m ・土工(床掘～埋戻～残土処分) 一式 ・U型側溝工(300B) L=40m ・プレキャスト集水樹(300×300B) N=1箇所 ・舗装工 A=238㎡ ・区画線工 L=83m ・支障木の追加伐採を行ったこと及び伐採時に高所作業車の使用を追加計上したことによる増額 ・施工時の交通安全確保のため交通誘導員を増員したことによる増額 | 変更1回目: 増額667,700円 (工期変更なし) |
| 80 | 工事 | 建築一式 工事 | 総務部 契約管財室 | 市役所職員車椅子駐車場整備工 事 | 名張市 鴻之台1番町 地内 | 順真建設株式会社 | 令和5年1月11日 | — | 6,688,000 | 令和5年1月11日 | 令和5年3月17日 | ・自動車車庫(カーポート)7ルニウム合金造 28.8㎡ 新設 ・アスファルト舗装 101㎡ | |
| | | | | | | | 令和5年1月11日 | 令和5年3月16日 | 7,075,200 | 令和5年1月11日 | 令和5年3月27日 | ・自動車車庫新設 28.8㎡、アスファルト舗装 101㎡ ・蓄電池設備をフェンスで囲う。 ・給水配管について支柱基礎を迂回。 ・物流の影響で、資材入荷遅延。 | 変更1回目: 増額387,200円 工期延長 (変更前:R5.3.17) |
| 81 | 工事 | 防水工事 | 地域環境部 人権・男女共同参画 推進室 | 比奈知文化センター屋上防水改修工 事 | 名張市 下比奈知 地内 | 株式会社大道建設 | 令和5年1月12日 | — | 2,541,000 | 令和5年1月12日 | 令和5年2月21日 | 比奈知文化センター屋上防水改修工事 一式(料理教室屋上) ・屋上防水改修仕様 塩ビシート 機械固定工法 S-M2 防水施工面積 76㎡ | |
| 82 | 工事 | 塗装工事 | 都市整備部 維持管理室 | 市道矢川竜口線ほか区画線補修工 事 | 名張市 上三谷ほか 地内 | 有限会社セフテック | 令和5年1月12日 | — | 5,104,000 | 令和5年1月12日 | 令和5年3月17日 | ・実線(白)W=15cm L=2124.0m 破線(白)W=15cm L=1460.0m ・ゼブラ(白)W=45cm L=20.0m 文字・記号・矢印 15cm換算 L=769.0m ・薄層カラー舗装工 A=44㎡ | |
| | | | | | | | 令和5年1月12日 | 令和5年3月6日 | 5,189,800 | 令和5年1月12日 | 令和5年3月17日 | ・区画線設置工:実線(白)W=15cm L=2793.0m 実線(白)W=30cm L=26.0m 破線(白)W=15cm L=1403.0m ゼブラ(白)W=45cm L=60.0m 文字記号矢印 15cm換算 L=735.0m 薄層カラー舗装工 A=45㎡ 道路付属物工:道路鉄 N=3個 自発光道路鉄 N=1個 ・工法変更による変更、実施精査による変更、塗り直し等の追加 による変更、道路鉄の追加・区画線数量増加に伴う変更 | 変更1回目: 増額85,800円 (工期変更なし) |
| 83 | 工事 | 管工事 | 市立病院事務局 総務企画室 | 市立病院地下1階中央監視室空調設 備改修工事 | 名張市 百合が丘西1番町 地内 | 株式会社マルト重建 | 令和5年1月13日 | — | 3,212,000 | 令和5年1月13日 | 令和5年3月17日 | ・市立病院地下1階中央監視室空調設備(EHP マルチパッケージ ジ形)改修工事 一式 ・室外機(壁面固定)1台: 冷房能力14.0kw 暖房能力16.0kw 室内機(天井カセット2方向吹き出し)2台: 冷房能力5.6kw 暖房能力6.3kw ・室内機(天井カセット型2方向吹き出し)1台: 冷房能力2.8kw 暖房能力3.2kw | |
| 84 | 工事 | 建築一式 工事 | 教育委員会事務局 教育総務室 | 各小学校児童用トイレ洋式化工 事 | 名張市 蔵持町原出ほか 地内 | 光輝建設株式会社 | 令和5年1月13日 | — | 6,556,000 | 令和5年1月13日 | 令和5年3月17日 | ・市内8小学校の児童用トイレのうち一部の和式便器を洋式便器 に取替える。 ・蔵持小学校、藤原小学校、箕曲小学校、錦生赤目小学校、桔 梗が丘東小学校、すずらん台小学校、梅が丘小学校、百合が丘 小学校 | |
| | | | | | | | 令和5年1月13日 | 令和5年3月15日 | 6,545,000 | 令和5年1月13日 | 令和5年3月17日 | ・施工前調査による既設天井材の腐食箇所の取替え増 ・既設天井点検口による施工が可能な箇所の新設天井点検口の 廃止 | 変更1回目: 減額11,000円 (工期変更なし) |

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（予定価格250万円超） 令和4年4月1日から令和5年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間(自)について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕 に該当しないものです。

(金額の単位:円)

| 番号 | 業種区分 | 種類 | 発注担当室 | 件名 | 場所 | 受注者名 | 契約日 | 変更契約日 | 契約金額又は 変更後契約金額 (税込) | 履行期間(自) | 履行期間(至) | 工事等の概要 変更の場合は、変更理由・変更概要 | 備考 (単価契約の場合は、 単位・予定数量) |
|----|------|--------------|---------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|-----------|-----------|---------------------------|-----------|-----------|---|---|
| 85 | 工事 | 防水工事 | 都市整備部 営繕住宅室 | 一ノ井市当中層住宅(S51)屋上防水 改修工事 | 名張市 赤目町一ノ井 地内 | 株式会社協和防水 | 令和5年1月13日 | — | 11,440,000 | 令和5年1月13日 | 令和5年3月3日 | ・合成高分子系フリングシート防水工法 (S4S工法(立上り接着)) ・防水施工面積 421㎡ | |
| 86 | 工事 | 舗装工事 | 都市整備部 維持管理室 | 市道青蓮寺名張線舗装補修工事 | 名張市 百合が丘東3番町ほか 地内 | 株式会社アサヒ | 令和5年1月13日 | — | 12,980,000 | 令和5年1月13日 | 令和5年3月17日 | ・施工延長 L=209.3m ・切削オーバーレイ工 A=1800㎡ ・区画線工一式 | |
| | | | | | | | 令和5年1月13日 | 令和5年3月9日 | 14,812,600 | 令和5年1月13日 | 令和5年3月31日 | ・切削オーバーレイ工 A=2050㎡ ・区画線工一式 ・事業推進のための施工区間延伸による変更、現況確認での工 法変更による変更、誘導具体制変更による変更 | 変更1回目: 増額1,832,600円 工期延長 (変更前:R5.3.17) |
| 87 | 工事 | 機械器具 設置工事 | 上下水道部 下水道維持室 | 中央浄化センター2系No.2終沈汚泥揺 寄機更新工事 | 名張市 蔵持町里 地内 | アクアドック株式会社 | 令和5年1月13日 | — | 21,186,000 | 令和5年1月13日 | 令和5年5月31日 | ・チェーンフライド式揺寄機の本体チェーン、本体スプロケット取 替更新一式 | |
| 88 | 工事 | 大工工事 | 福祉子ども部 保育幼稚園室 | 赤目保育所園庭木製小屋等改修工事 | 名張市 赤目町裡 地内 | 株式会社カインド・ファシリテー ズ | 令和5年2月1日 | — | 3,520,000 | 令和5年2月1日 | 令和5年3月17日 | ・既設木製小屋(3.3㎡)ウッドデッキ新設及び外壁、屋根等改修 ・木製フェンス新設 9m ・木製ベンチ・テーブルセット新設(大2セット、小1セット) ・木製プランターボックス新設 6台 | |
| | | | | | | | 令和5年2月1日 | 令和5年3月16日 | 3,855,500 | 令和5年2月1日 | 令和5年3月17日 | ・既存木製小屋の改修や木製ベンチ等の設置。契約後の詳細調 査により、想定を上回るデッキと地盤の段差解消、床板の強度確 保等が必要となったため | 変更1回目: 増額335,500円 (工期変更なし) |
| 89 | 工事 | 土木一式 工事 | 都市整備部 道路河川室 | 市道権青蓮寺線流末排水路整備工事 (第4期) | 名張市 赤目町裡 地内 | 株式会社喜多建設 | 令和5年2月1日 | — | 6,116,000 | 令和5年2月1日 | 令和5年3月17日 | ・土工(掘削～埋戻～残土処分)・・・一式 ・張りブロック工・・・A=172㎡ ・張りコンクリート工・・・A=49㎡ ・V字溝設置・撤去工・・・L=86m | |
| | | | | | | | 令和5年2月1日 | 令和5年3月1日 | 6,707,800 | 令和5年2月1日 | 令和5年3月17日 | ・事業延長 L=86m ・土工(掘削～埋戻～残土処分) 一式 ・張りブロック工 A=176㎡ ・V字溝設置・撤去工 L=88m ・張りコンクリート工 A=63㎡ ・現場再調査に伴う土工数量の増加及び水替工の追加計上による 増額変更 | 変更1回目: 増額591,800円 (工期変更なし) |
| 90 | 工事 | 防水工事 | 教育委員会事務局 市民スポーツ室 | マツヤマSSKアリーナ(名張市総合体 育館)防水改修工事 | 名張市 夏見 地内 | 順真建設株式会社 | 令和5年2月1日 | — | 11,121,000 | 令和5年2月1日 | 令和5年3月17日 | ・トレーニング室2 屋上防水改修工事 一式 ・防水改修仕様 塩ビシート防水 機械固定工法 S-M2 防水 施工面積 77.3㎡ ・2階屋外テラス 床防水改修工事 一式 ・防水改修仕様 ウレタン塗膜防水 通気緩衝工法X-1 防水施工面積 274㎡ 一部歩行箇所:防滑性ビニル床シート 185㎡ | |
| | | | | | | | 令和5年2月1日 | 令和5年3月16日 | 11,529,100 | 令和5年2月1日 | 令和5年3月17日 | ・マツヤマSSKアリーナ(名張市総合体育館)内のトレーニング室 屋上部分及び2階屋外テラス床における防水等の必要な改修 ・防滑性ビニル床シート施工面積の増加 ・屋外階段段鼻部分に補強床見切りの追加 | 変更1回目: 増額408,100円 (工期変更なし) |
| 91 | 工事 | 土木一式 工事 | 都市整備部 道路河川室 | 市道西田原美野原線道路路側整備工 事(第1期) | 名張市 西田原 地内 | マルト建設株式会社 | 令和5年2月14日 | — | 15,290,000 | 令和5年2月14日 | 令和5年3月17日 | ・土工(掘削～埋戻～残土処分) 一式 ・ブロック積工・・・A=124㎡ 小口止め工 N=1箇所 ・小口径ボックスカルバート(500×500) L=1.0m | |
| | | | | | | | 令和5年2月14日 | 令和5年3月13日 | — | 令和5年2月14日 | 令和5年5月31日 | ・令和5年3月議会での繰越明許費の議決が得られたため、発注 情報の特記事項に記載のとおり、工事期間を90日程度とした工 期の延長 | 変更1回目: 工期延長のみ (変更前:R5.3.17) |
| 92 | 工事 | 電気工事 | 上下水道部 浄水室 | 大屋戸浄水場洗浄流量計更新工事 | 名張市 大屋戸 地内 | 東洋電機株式会社 | 令和5年2月16日 | — | 4,070,000 | 令和5年2月16日 | 令和5年6月30日 | ・超音波流量計φ350 一式 | |
| 93 | 工事 | 土木一式 工事 | 上下水道部 下水道維持室 | 栝B-40-1M1ほかマンホール蓋取替 更新工事 | 名張市 栝梗が丘3番町ほか 地 内 | 株式会社ライフ | 令和5年3月13日 | — | 3,784,000 | 令和5年3月13日 | 令和5年5月31日 | ・高機能型マンホール蓋 φ600 T-14:N=9箇所 | |

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（予定価格250万円超） 令和4年4月1日から令和5年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間(自)について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕 に該当しないものです。

(金額の単位:円)

| 番号 | 業種区分 | 種類 | 発注担当室 | 件名 | 場所 | 受注者名 | 契約日 | 変更契約日 | 契約金額又は 変更後契約金額 (税込) | 履行期間(自) | 履行期間(至) | 工事等の概要 変更の場合は、変更理由・変更概要 | 備考 (単価契約の場合は、 単位・予定数量) |
|-----|------|------------|-----------------|------------------------------|--------------|----------------------|------------|-----------|---------------------------|------------|-----------|--|--|
| 94 | 工事 | 土木一式 工事 | 上下水道部 水道工務室 | 市道西原上小波田線配水管φ150mm ほか更新工事 | 名張市 美旗中村 地内 | 株式会社テラカド | 令和3年6月24日 | 令和4年5月11日 | 101,844,600 | 令和3年6月24日 | 令和4年5月31日 | ・他の埋設物管理者との同調工事による舗装の案分に伴う増額 | 変更2回目: 減額1,617,000円 (工期変更なし) |
| 95 | 工事 | 土木一式 工事 | 上下水道部 下水道建設室 | 美2(その2)幹線・枝線下水工事(西原 町1工区) | 名張市 西原町ほか 地内 | 株式会社マルト重建 | 令和3年7月15日 | 令和4年4月6日 | 96,967,200 | 令和3年7月15日 | 令和4年4月18日 | ・事業量L=1,292.16m ・管路布設工(開削工法) ・路線延長 1292.16m ・管種 (PRPφ150) 557.47m ・管種 (DIPφ250) 575.60m ・管種 (Peφ75) 147.41m ・マンホール設置工13箇所 ・公共樹設置工13箇所 ・附帯工一式 ・想定より取壊しコンクリート数量が少なかったことに伴う減額 | 変更3回目: 減額543,400円 (工期変更なし) |
| 96 | 工事 | 土木一式 工事 | 産業部 農林資源室 | 新田6期地区用水施設整備工事(その 4) | 伊賀市 比土 地内 | 株式会社福山工務店 | 令和3年9月15日 | 令和4年4月28日 | 30,085,000 | 令和3年9月15日 | 令和4年5月18日 | ・高密度ポリエチレン管(φ700) L=229m ・沈砂槽 N=3力所 ・付帯工一式 ・土工一式 ・事業促進による管路延長の追加及び不測の豪雨により損壊し た仮設道の復旧に伴い増額変更 | 変更2回目: 増額3,685,000円 (工期変更なし) |
| 97 | 工事 | 土木一式 工事 | 上下水道部 下水道維持室 | 黒田地区ほかマンホール更生工事 | 名張市 黒田ほか 地内 | 株式会社D・G・Y | 令和3年10月1日 | 令和4年5月19日 | 21,869,100 | 令和3年10月1日 | 令和4年6月10日 | ・マンホール更生工 N=6箇所 ・マンホール布設替工 N=2箇所 ・材料追加による増 ・特殊材料の製作に時間を要したため | 変更3回目: 増額12,100円 工期延長 (変更前:R4.5.20) |
| 98 | 工事 | 土木一式 工事 | 上下水道部 下水道建設室 | 美2(その2)幹線・枝線下水工事(西原 町2工区) | 名張市 西原町ほか 地内 | 株式会社テラカド | 令和3年10月13日 | 令和4年7月15日 | 112,283,600 | 令和3年10月13日 | 令和4年7月29日 | ・事業量L=666.19m ・管路布設工(開削工法) ・路線延長 627.94m ・管種 (PRPφ150) 510.51m ・管種 (PRPφ200) 115.18m ・マンホール設置工20箇所 ・公共樹設置工27箇所 ・管路布設工(推進工法) ・路線延長 38.25m ・泥土圧工(VPφ200) 37.50m ・補助地盤改良工(薬液注入工) 一式 ・水道移設工事 41.00m ・附帯工一式 ・現場調査の結果、水道移設が必要であった為、41mの水道移 設を行ったことに伴う増額。 ・推進機の停止による、原因追及や施工継続の土質確認の為 に、迎え掘りを2回行ったことに伴う増額。 ・住民要望により、当初設置予定ではなかった土地への公共汚 水樹の設置箇所が2箇所増えたことに伴う増額 | 変更2回目: 増額3,257,100円 (工期変更なし) |
| 99 | 工事 | 水道施設 工事 | 上下水道部 浄水室 | 八幡配水池流入弁更新工事 | 名張市 八幡ほか 地内 | 株式会社森田鉄工所 名古屋営業支店 | 令和3年11月18日 | 令和4年7月25日 | 52,861,600 | 令和3年11月18日 | 令和4年7月28日 | ・施工性及び今後の維持管理性を考慮し、流入配管及び電線管 ルートの変更を行ったため | 変更1回目: 増額4,991,800 (工期変更なし) |
| 100 | 工事 | 土木一式 工事 | 上下水道部 下水道維持室 | 美旗東部地区P16圧送管増径工事 | 名張市 新田 地内 | 株式会社マルト重建 | 令和3年12月2日 | 令和4年5月9日 | 14,623,400 | 令和3年12月2日 | 令和4年5月13日 | ・硬質塩化ビニール管布設工φ75mm L=248.2m ・表層工 再生密粒度アスコン13 A=630㎡ ・既設管充填工φ50mm L=245m ・材料追加、舗装面積の数量変更などの精査による増額 | 変更3回目: 増額25,200円 (工期変更なし) |

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（予定価格250万円超） 令和4年4月1日から令和5年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間(自)について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕 に該当しないものです。

(金額の単位:円)

| 番号 | 業種区分 | 種類 | 発注担当室 | 件名 | 場所 | 受注者名 | 契約日 | 変更契約日 | 契約金額又は 変更後契約金額 (税込) | 履行期間(自) | 履行期間(至) | 工事等の概要 変更の場合は、変更理由・変更概要 | 備考 (単価契約の場合は、 単位・予定数量) |
|-----|------|--------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|------------|-----------|---------------------------|------------|------------|---|------------------------------------|
| 101 | 工事 | 土木一式 工事 | 都市整備部 道路河川室 | 市道夏秋八幡線道路改良工事 | 名張市 薦生 地内 | イワハラ測建 | 令和3年12月15日 | 令和4年5月16日 | — | 令和3年12月15日 | 令和4年6月15日 | ・本工事で採用している補強土壁工法は、雨天時の施工は行わない等、盛土材の品質確保が非常に重要であったが、工事期間中想定以上に悪天候が続いたことにより土工を行うことができなかったことによる工期延長 | 変更2回目: 工期延長のみ (変更前: R4.5.31) |
| | | | | | | | 令和3年12月15日 | 令和4年5月31日 | 40,442.600 | 令和3年12月15日 | 令和4年6月15日 | ・事業延長 L=111m ・補強土壁盛土工 V=1000㎡ ・補強土壁工 A=349㎡ ・排水構造物工 N=一式 ・防護柵工 L=103m ・下層路盤工 A=827㎡ ・上層路盤工 A=838㎡ ・表層工(再生密粒度As(13)) A=836㎡ ・アスカープ工 L=93m ・掘削表土について、盛土材として再利用する計画であったが、竹根等が大量に混在していたため再利用せず、残土として運搬、処分したことによる増額 ・補強土壁について、盛土材搬入の小運搬を追加計上したこと及び湧水量が多いこと等を考慮し、基礎排水層材をより長期的な排水性に優れた素材(RC-40→C-40)に変更したことによる増額 ・道路排水について、地元等からの強い要望により排水計画を見直し、道路横断箱型水路を追加計上したことによる増額 | 変更3回目: 増額5,960,900円 (工期変更なし) |
| 102 | 工事 | 土木一式 工事 | 上下水道部 水道工務室 | 市道平尾桜ヶ丘線配水管φ200mm更新工事 | 名張市 桜ヶ丘 地内 | 株式会社丸栄建設 | 令和4年1月6日 | 令和4年6月16日 | 42,911.000 | 令和4年1月6日 | 令和4年6月30日 | 公園内への車両乗入に伴う養生工に伴う増額 配管経路変更に伴い舗装面積が広がったことによる増額 | 変更1回目: 増額2,365,000円 (工期変更なし) |
| 103 | 工事 | 土木一式 工事 | 上下水道部 下水道維持室 | 桔梗が丘第1処理分区分管渠更新工事 | 名張市 桔梗が丘4番町 地内 | 多田工業株式会社 | 令和4年1月7日 | 令和4年8月24日 | — | 令和4年1月7日 | 令和4年9月16日 | ・当該工事箇所において、診療所及び薬局との交通障害に係る協議に不測の日数を要したため | 変更3回目: 工期変更のみ (変更前: R4.8.31) |
| | | | | | | | 令和4年1月7日 | 令和4年9月8日 | 76,486.300 | 令和4年1月7日 | 令和4年9月16日 | ・下水道工事 管渠開削工 布設延長 L=692.8m マンホール設置工 N=16箇所 取付管布設 N=38箇所 ・上層路盤面積を舗装復旧面積で計上していたため、適正な面積での計上による減額 | 変更4回目: 減額1,578,500円 (工期変更なし) |
| 104 | 工事 | 機械器具 設置工事 | 上下水道部 浄水室 | 富貴ヶ丘浄水場3号送水ポンプ分解整備工事 | 名張市 下比奈知 地内 | 親和電機工業株式会社 | 令和4年2月2日 | 令和4年4月28日 | 21,873.500 | 令和4年2月2日 | 令和4年6月20日 | ・電動機整備の修理箇所が増加となったため | 変更1回目: 増額643,500円 (工期変更なし) |
| 105 | 工事 | 土木一式 工事 | 都市整備部 道路河川室 | 市道赤坂夏秋橋線道路改良工事(第8期) | 名張市 蔵持町原出 地内 | 株式会社カインド・ファシリティーズ | 令和4年3月15日 | 令和4年4月19日 | 27,722.200 | 令和4年3月15日 | 令和4年7月29日 | ・公共工事設計労務単価の特例措置に伴う増額 | 変更1回目: 増額233,200円 (工期変更なし) |
| | | | | | | | 令和4年3月15日 | 令和4年7月19日 | — | 令和4年3月15日 | 令和4年9月15日 | ・隣接土地所有者への工事説明や立会いの日程調整に不測の日数を要したこと及び擁壁工施行時の長雨による工程再調整に不測の日数を要したことによる工期延長 | 変更2回目: 工期変更のみ (変更前: R4.7.29) |
| | | | | | | | 令和4年3月15日 | 令和4年9月1日 | 31,457.800 | 令和4年3月15日 | 令和4年9月15日 | ・事業延長 L=131m ・土工(掘削～埋戻～路床盛土～残土処分) 一式 ・逆L型擁壁 V=153㎡ ・逆T型擁壁 V=14㎡ ・街渠工 L=119m ・U型側溝工 L=19m →20m ・樹工 N=9箇所 ・縁石工 L=120m ・支障木の伐採、伐根、運搬、処分を追加計上したことによる増額 ・擁壁支持地盤の地盤改良(セメント改良)及び水替工を追加計上したことによる増額 ・現場再調査に伴う擁壁仕様の変更による増額 | 変更3回目: 増額3,735,600円 (工期変更なし) |
| 106 | コンサル | — | 都市整備部 用地対策室 | 箕曲Ⅱ地区一筆地調査業務委託 | 名張市 瀬古口、箕曲中村 地内 | 公益社団法人 三重県公共福祉登記土地家屋 調査士協会 | 令和4年5月9日 | — | 4,867.500 | 令和4年5月9日 | 令和4年6月24日 | ・地籍調査(一筆地調査)A=0.46km ² ・E1工程(調査図素図作成)A=0.46km ² | |
| 107 | コンサル | — | 上下水道部 水道工務室 | 市道桔梗が丘中央線配水管φ200mm ほか更新工事実施設計業務委託 | 名張市 桔梗が丘5番町ほか 地 内 | パシフィックコンサルタンツ株式 会社 三重事務所 | 令和4年5月25日 | — | 40,216.000 | 令和4年5月25日 | 令和4年12月23日 | ・現地測量 A=0.1km ² 、横断測量 5.12km 管路詳細設計 ・送水管φ300mm L=165m、配水管φ200mm L=906m、 φ150mm L=807m、φ100mm以下 L=3246m | |

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（予定価格250万円超） 令和4年4月1日から令和5年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間(自)について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕 に該当しないものです。

(金額の単位:円)

| 番号 | 業種区分 | 種類 | 発注担当室 | 件名 | 場所 | 受注者名 | 契約日 | 変更契約日 | 契約金額又は 変更後契約金額 (税込) | 履行期間(自) | 履行期間(至) | 工事等の概要 変更の場合は、変更理由・変更概要 | 備考 (単価契約の場合は、 単位・予定数量) |
|-----|------|----|----------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------|------------|---------------------------|-----------|------------|--|--|
| 108 | コンサル | — | 上下水道部 水道工務室 | 市道安部田赤目滝線配水管φ150mm ほか更新工事実施設計業務委託 | 名張市 赤目町一ノ井ほか 地内 | 株式会社レック | 令和4年6月8日 | — | 33,836,000 | 令和4年6月8日 | 令和4年12月23日 | ・現地測量 A=0.09km ² 、横断測量 4.72km ・管路詳細設計 ・配水管φ200mm L=1741m、φ150mm L=741m、φ100mm以下 L=2233m | |
| 109 | コンサル | — | 都市整備部 道路河川室 | 市道西田原美野原線側測量設計業務委託 | 名張市 西田原 地内 | 桔梗測量設計株式会社 名張支店 | 令和4年6月24日 | — | 3,498,000 | 令和4年6月24日 | 令和4年10月21日 | ・現地測量 A=0.005km ² ・路線測量 L=0.30km ・用地測量 A=0.03ha ・歩道詳細設計 L=0.30km | |
| | | | | | | | 令和4年6月24日 | 令和4年11月14日 | — | 令和4年6月24日 | 令和5年1月27日 | ・土地の境界確認及び用地買収に伴う土地所有者との立会い等の 日程調整に不測の日数を要したことから、用地境界面定度の 設計に要する日数も考慮したことによる工期延長 | 変更1回目: 履行期間変更のみ (変更前:R4.10.21) |
| | | | | | | | 令和4年6月24日 | 令和5年1月20日 | 3,820,300 | 令和4年6月24日 | 令和5年1月27日 | ・事業延長・・・L=0.30km ・現地測量・・・A=0.005km ² →0.009km ² ・路線測量・・・L=0.30km ・用地測量・・・A=0.03ha →0.004ha ・歩道詳細設計・・・L=0.30km ・中間打合せを1回追加したことによる増額 ・電子成果品作成に要する費用を追加計上したことによる増額 | 変更2回目: 増額322,300円 (履行期間変更なし) |
| 110 | コンサル | — | 都市整備部 道路河川室 | 市道里八幡工業団地線測量設計業務委託 | 名張市 蔵持町里 地内 | 桔梗測量設計株式会社 名張支店 | 令和4年6月24日 | — | 4,070,000 | 令和4年6月24日 | 令和4年10月21日 | ・用地測量 A=0.16ha ・歩道詳細設計 L=0.04km ・路線測量 L=0.12km ・平面交差点詳細設計 N=1箇所 | |
| | | | | | | | 令和4年6月24日 | 令和4年10月3日 | — | 令和4年6月24日 | 令和4年12月16日 | ・道路線形等の決定に伴う地元協議を8月に予定していたが、関係者との日程調整が難航したため協議日が10月となり不足の日数を要する日数も考慮したことによる工期延長 | 変更1回目: 履行期間変更のみ (変更前:R4.10.21) |
| | | | | | | | 令和4年6月24日 | 令和5年3月1日 | 3,803,800 | 令和4年6月24日 | 令和5年3月17日 | ・事業延長L=0.12km ・用地測量・・・A=0.16ha →0.06ha ・路線測量・・・L=0.12km ・歩道詳細設計・・・L=0.04km ・平面交差点詳細設計・・・N=1箇所 ・当初、県道の線形を修正する可能性があったことから、県道に隣接する土地も用地測量範囲内としていたが、現場条件が厳しく県道を加工することが困難となったことに伴い県道隣接土地を用地測量範囲外としたことによる減額 | 変更2回目: 減額266,200円 履行期間変更 (変更前:R4.12.16) |
| 111 | コンサル | — | 上下水道部 浄水室 | 国津系施設機電設備更新実施設計業務委託 | 名張市 神屋ほか 地内 | 関西技術コンサルタント株式会社 三重事務所 | 令和4年6月28日 | — | 4,884,000 | 令和4年6月28日 | 令和5年3月22日 | ・国津系施設: 電気設備更新 2箇所、機械設備更新 1箇所 ・布生系施設: 電気設備更新 2箇所、機械設備更新 1箇所 ・奈垣系施設: 電気設備更新 2箇所、機械設備更新 1箇所 | |
| 112 | コンサル | — | 産業部 農林資源室 | 万田池ほか地質調査等業務委託 | 名張市 矢川ほか 地内 | 桔梗測量設計株式会社 名張支店 | 令和4年8月2日 | — | 29,623,000 | 令和4年8月2日 | 令和5年2月28日 | ・地質調査 12箇所 ・深淺測量 12箇所 | |
| | | | | | | | 令和4年8月2日 | 令和5年2月10日 | 38,307,500 | 令和4年8月2日 | 令和5年2月28日 | ・地質調査 13箇所 ・深淺測量 12箇所 ・実施精査により、各池で当初設計の想定土質とは異なる結果となった為その土質区分・掘削深度及び室内試験の変更による増額、1池においてボーリングをした結果、上層部に改良土が出てきたため、全体的に改良されたものか、グラウト工事のように一部だけ改良したものを判断したく、ボーリングを追加した増額変更。現地踏査の結果、各池で仮設足場材の変更及び3池で仮設運搬工法がモノレール架へ変更した事による増額変更 | 変更1回目: 増額8,684,500円 (履行期間変更なし) |
| 113 | コンサル | — | 産業部 農林資源室 | 原野前池ほか地質調査等業務委託 | 名張市 蔵持町原出ほか 地内 | 株式会社ケイテック | 令和4年8月4日 | — | 21,076,000 | 令和4年8月4日 | 令和5年2月28日 | ・地質調査 8箇所 ・深淺測量 8箇所 | |
| | | | | | | | 令和4年8月4日 | 令和5年2月8日 | 24,127,400 | 令和4年8月4日 | 令和5年2月28日 | ・地質調査 8箇所 ・深淺測量 7箇所 ・実施精査により、各池で当初設計の想定土質とは異なる結果となった為その土質区分・掘削深度及び室内試験の変更による増額変更。また現地踏査の結果、仮設足場材とその運搬工法の変更による増額 | 変更1回目: 増額3,051,400円 (履行期間変更なし) |

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（予定価格250万円超） 令和4年4月1日から令和5年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間(自)について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕 に該当しないものです。

(金額の単位:円)

| 番号 | 業種区分 | 種類 | 発注担当室 | 件名 | 場所 | 受注者名 | 契約日 | 変更契約日 | 契約金額又は 変更後契約金額 (税込) | 履行期間(自) | 履行期間(至) | 工事等の概要 変更の場合は、変更理由・変更概要 | 備考 (単価契約の場合は、 単位・予定数量) |
|-----|------|----|-----------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|---------------------------|-----------|-----------|---|--|
| 114 | コンサル | — | 都市整備部 用地対策室 | 下小波田2地区地籍測量業務委託 | 名張市 下小波田 地内 | 南海測量設計株式会社 いなべ営業所 | 令和4年8月19日 | — | 10,593,000 | 令和4年8月19日 | 令和5年3月17日 | 地籍調査(地籍測量) A=0.24km ² ・E2工程(杭入れ記録) A=0.24km ² ・F I 工程(細部図根測量) A=0.24km ² ・F II-1工程(一筆地測量) A=0.24km ² | |
| | | | | | | | 令和4年8月19日 | 令和5年2月13日 | 10,709,600 | 令和4年8月19日 | 令和5年3月17日 | ・現地境界立会実施後後に山林分譲された土地や土地改良された土地について問題点が多く出てきたことから、今後の調査方針について協議を実施し、中間打合せを計上したことによる増額 | 変更1回目: 増額116,600円 (履行期間変更なし) |
| 115 | コンサル | — | 上下水道部 下水道建設室 | 管渠詳細設計業務委託(美旗第1処理 分区1工区)美旗中村 | 名張市 美旗中村 地内 | 株式会社東洋設計 三重営業所 | 令和4年8月24日 | — | 17,765,000 | 令和4年8月24日 | 令和5年3月22日 | ・管渠詳細設計(開削工法) L= 337m ・マンホール形式ポンプ場 N=1箇所 ・路線測量 L=0.337km ・地質調査(機械ボーリング) N=2箇所 ・地質調査(試験・解析) 一式 | |
| | | | | | | | 令和4年8月24日 | 令和5年3月20日 | 19,778,000 | 令和4年8月24日 | 令和5年5月31日 | ・業務実施に伴う実施精査及び、管渠詳細設計マンホールポンプ場の追加ならびに協議機関追加による変更 ・業務実施による関係機関協議等に不足の日数を要し、当初契約期間での完了が見込めないため、期間延伸を実施 ・路線延長 L=384m ・管渠詳細設計(開削工法) L=384m ・マンホール形式ポンプ場(2次製品) N=2箇所 ・路線測量 L=0.382km ・地質調査(機械ボーリング) N=2箇所 ・地質調査(試験・解析) 一式 | 変更1回目: 増額2,013,000円 履行期間変更 (変更前: R5.3.22) |
| 116 | コンサル | — | 上下水道部 下水道建設室 | 管渠詳細設計業務委託(美旗第1処理 分区2工区)美旗町中1番ほか | 名張市 美旗町中1番ほか 地内 | パシフィックコンサルタンツ株式 会社 三重事務所 | 令和4年8月24日 | — | 35,233,000 | 令和4年8月24日 | 令和5年3月22日 | ・管渠詳細設計(開削工法) L=1,836m ・マンホール形式ポンプ場 N=2箇所 ・路線測量 L=1,724km ・地質調査(機械ボーリング) N=2箇所 ・地質調査(試験・解析) 一式 | |
| | | | | | | | 令和4年8月24日 | 令和5年3月16日 | — | 令和4年8月24日 | 令和5年8月31日 | ・地下埋設物の調査状況や、コロナ禍における地権者とのマス立会状況などから、管路埋設計画位置(開削)及びマンホールポンプ位置の選定に期間を要した事や、関係機関、地元調整に不測の日数を要したことによる延長 | 変更1回目: 履行期間延長のみ (変更前: R5.3.22) |
| 117 | コンサル | — | 都市整備部 用地対策室 | 下小波田2地区一筆地調査業務委託 | 名張市 下小波田 地内 | 公益社団法人 三重県公共福祉登記士土地家屋 調査士協会 | 令和4年9月2日 | — | 6,710,000 | 令和4年9月2日 | 令和5年3月17日 | ・地籍調査(一筆地調査) A=0.24km ² ・E2工程(一筆地調査) A=0.24km ² | |
| 118 | コンサル | — | 上下水道部 浄水室 | 富貴ヶ丘浄水場中央監視制御設備更 新実施設計業務委託 | 名張市 下比奈知 地内 | 株式会社日水コン 三重事務所 | 令和4年9月8日 | — | 23,650,000 | 令和4年9月8日 | 令和5年3月22日 | ・富貴ヶ丘浄水場中央監視制御設備の更新実施設計業務(基本 設計及び詳細設計) | |
| | | | | | | | 令和4年9月8日 | 令和5年3月4日 | — | 令和4年9月8日 | 令和5年6月30日 | ・財政支援検討における外部機関とのヒアリングに時間を要した ため | 変更1回目: 履行期間延長のみ (変更前: R5.3.22) |
| 119 | コンサル | — | 都市整備部 用地対策室 | 箕曲 I 地区一筆地調査業務委託 | 名張市 夏見、瀬古口 地内 | 公益社団法人 三重県公共福祉登記士土地家屋 調査士協会 | 令和4年10月3日 | — | 3,201,000 | 令和4年10月3日 | 令和5年3月17日 | ・地籍調査(一筆地調査) A=0.08km ² ・E1工程(地元説明会) A=0.33km ² ・E2工程(一筆地調査) A=0.08km ² | |
| 120 | コンサル | — | 都市整備部 用地対策室 | 箕曲 I 地区地籍測量業務委託 | 名張市 夏見 地内 | 株式会社山川測量設計コンサル | 令和4年10月3日 | — | 4,158,000 | 令和4年10月3日 | 令和5年3月17日 | ・地籍調査(地籍測量) A=0.08km ² ・E2工程(杭入れ記録) A=0.08km ² ・F I 工程(細部図根測量) A=0.08km ² ・F II-1工程(一筆地測量) A=0.08km ² | |
| | | | | | | | 令和4年10月3日 | 令和5年3月8日 | 5,140,300 | 令和5年10月3日 | 令和5年3月17日 | ・法務局備付測量図が存在する筆について現地調査との整合を 図るため、復元測量を実施したため FR工程(復元測量) A=3.449ha | 変更1回目: 増額982,300円 (履行期間変更なし) |
| | | | | | | | 令和4年10月3日 | 令和5年3月8日 | — | 令和4年10月3日 | 令和5年3月30日 | ・調査範囲内の未立会者の現地境界立会が令和5年3月1日 であったことから、測量及び取りまとめに所要の期間を要したため | 変更2回目: 履行期間延長のみ (変更前: R5.3.17) |
| 121 | コンサル | — | 都市整備部 用地対策室 | 市道夏秋八幡線用地測量業務委託 | 名張市 八幡 地内 | 株式会社共同技術コンサル タント 名張支店 | 令和4年11月2日 | — | 11,484,000 | 令和4年11月2日 | 令和5年1月31日 | ・施工延長 L=217.0m ・舗装工 A=775.0m ² | |

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（予定価格250万円超） 令和4年4月1日から令和5年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間(自)について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕 に該当しないものです。

(金額の単位:円)

| 番号 | 業種区分 | 種類 | 発注担当室 | 件名 | 場所 | 受注者名 | 契約日 | 変更契約日 | 契約金額又は 変更後契約金額 (税込) | 履行期間(自) | 履行期間(至) | 工事等の概要 変更の場合は、変更理由・変更概要 | 備考 (単価契約の場合は、 単位・予定数量) |
|-----|------|----|-------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------|------------|-----------|---------------------------|------------|-----------|--|-------------------------------------|
| 122 | コンサル | — | 都市整備部 維持管理室 | 橋梁点検業務委託 | 名張市 南古山ほか 地内 | 株式会社ナガサクコンサル ト | 令和4年11月4日 | — | 8,547,000 | 令和4年11月4日 | 令和5年3月17日 | ・N=62橋 ・橋長L=2m以上15m未満 N=52橋 ・橋長L=15m以上 N=10橋 | |
| 123 | コンサル | — | 教育委員会事務局 教育総務室 | 小中学校児童生徒用トイレ及び多目的 トイレ整備工事設計業務委託 | 名張市 桔梗が丘5番町 地内 | 白鳳アーキテック株式会社 | 令和4年12月1日 | — | 6,160,000 | 令和4年12月1日 | 令和5年3月24日 | ・小中学校の児童生徒用トイレ及び多目的トイレ整備工事設計 業務委託 ・桔梗が丘南小学校 ・桔梗が丘東小学校 ・すずらん台小学校 ・百合が丘小学校 ・北中学校 ・南中学校 | |
| 124 | コンサル | — | 上下水道部 下水道維持室 | 桔梗が丘第1処理分区管渠詳細設計 業務委託(その2) | 名張市 桔梗が丘4番町ほか 地 内 | 株式会社日本インシーク 三重営業所 | 令和4年12月16日 | — | 10,384,000 | 令和4年12月16日 | 令和5年3月22日 | ・管渠詳細設計(布設替え工法) L=901.6m | |
| | | | | | | | 令和4年12月16日 | 令和5年3月16日 | — | 令和4年12月16日 | 令和5年7月31日 | ・公共汚水樹及び取付管の調査・測量に際し、地権者または使用 者との調整に不測の日数を要したこと。 ・設計対象地域は昭和40年代に開発された地域であり、雨水管 をはじめとする地下埋設物の詳細な資料が乏しく、現地調査に時 間を要したため | 変更1回目: 履行期間延長のみ (変更前:R5.3.22) |
| 125 | コンサル | — | 都市整備部 道路河川室 | 市道高柳下川原線測量設計業務委託 | 名張市 黒田 地内 | 桔梗測量設計株式会社 名張支店 | 令和5年1月6日 | — | 4,004,000 | 令和5年1月6日 | 令和5年3月17日 | ・現地測量 A=0.004km ² 、路線測量 L=0.27km、 用地測量 A=0.03ha ・道路詳細設計 L=0.27km | |
| | | | | | | | 令和5年1月6日 | 令和5年3月13日 | — | 令和5年1月6日 | 令和5年6月30日 | ・隣接する開発地及び水路管理者等の関係者との協議に不測の 日数を要したと並びに関係者との再協議や再協議の結果を受け た設計に必要な日数等を考慮したことによる工期延長 | 変更1回目: 履行期間延長のみ (変更前:R5.3.17) |
| 126 | コンサル | — | 地域環境部 環境対策室 | 名張市斎場空調設備整備工事設計業 務委託 | 名張市 滝之原 地内 | 白鳳アーキテック株式会社 | 令和5年1月12日 | — | 1,925,000 | 令和5年1月12日 | 令和5年3月24日 | ・火葬棟及び待合棟空調設備整備工事設計業務委託 一式(GHP・EHP・一部HEA) | |
| 127 | コンサル | — | 都市整備部 用地対策室 | 黒田2地区地籍整備推進調査業務委 託 | 名張市 黒田 地内 | 株式会社共同技術コンサルタント 名張支店 | 令和5年1月12日 | — | 3,025,000 | 令和5年1月12日 | 令和5年3月17日 | ・3級基準点測量 1点、4級基準点測量 10点 ・地籍調査(高精度民間成果活用調査) A=5.14ha | |
| | | | | | | | 令和5年1月12日 | 令和5年3月3日 | 3,577,200 | 令和5年1月12日 | 令和5年3月17日 | ・国土地理院と協議の結果、基準点設置の見直しを行ったため ・3級基準点測量 1点→0点 ・4級基準点測量 10点→24点 | 変更1回目: 増額750,200円 (履行期間変更なし) |
| 128 | コンサル | — | 上下水道部 下水道建設室 | 管渠詳細設計業務委託(美旗第2処理 分区3工区)西原町ほか | 名張市 西原町ほか 地内 | 株式会社五星 中部営業所 | 令和3年7月13日 | 令和4年6月20日 | 44,629,200 | 令和3年7月13日 | 令和4年6月30日 | ・業務実施に伴う管渠計画延長の変更、マンホールポンプ場設 置箇所および試掘調査の追加などによる設計変更を実施 ・路線延長 L=3,669m ・管渠詳細設計(開削工法) L=3,525m ・管渠詳細設計(推進工法) L= 144m ・マンホール形式ポンプ場(2次製品) N=1箇所 ・現地測量 A=0.21km ² ・地質調査(機械ボーリング) N=3箇所 ・地質調査(試験・解析) 一式 ・権利調査一式 ・試掘調査一式 | 変更2回目: 増額552,200円 (履行期間変更なし) |

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（予定価格250万円超） 令和4年4月1日から令和5年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間(自)について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕 に該当しないものです。

(金額の単位:円)

| 番号 | 業種区分 | 種類 | 発注担当室 | 件名 | 場所 | 受注者名 | 契約日 | 変更契約日 | 契約金額又は 変更後契約金額 (税込) | 履行期間(自) | 履行期間(至) | 工事等の概要 変更の場合は、変更理由・変更概要 | 備考 (単価契約の場合は、 単位・予定数量) |
|-----|------|----|----------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|---------------------------|-----------|---------------------------|---|--------------------------------------|
| 129 | コンサル | — | 上下水道部 下水道建設室 | 管渠詳細設計業務委託(美旗第2処理 分区4工区)東田原ほか | 名張市 東田原ほか 地内 | 株式会社相互設計事務所 | 令和3年7月14日 | 令和4年6月20日 | — | 令和3年7月14日 | 令和4年9月30日 | ・当該区域には企業地が多く、事業内容および公共汚水ます設置位置決定等について、施設毎に土地所有者を含む関係企業の同意取得に期間を要している。また、整備対象の一部路線では、企業が所有する私有地道路である事から、下水道施設設置に係る同意取得に向け協議を継続している状況である。 以上より、業務進捗に不足の日数を要している事から、業務契約期間を令和4年6月30日から令和4年9月30日とする期間延伸の変更を実施 ・路線延長 L=2,263m ・管渠詳細設計(開削工法) L=2,024m ・管渠詳細設計(推進工法) L= 239m ・マンホール形式ポンプ場(2次製品) N=1箇所 ・現地測量 A=0.16km ² ・地質調査(機械ボーリング) N=4箇所 ・地質調査(試験・解析) 一式 ・権利調査一式 | 変更2回目: 履行期間の延長 (変更前: R4.9.30) |
| | | | | | | | 令和3年7月14日 | 令和4年9月26日 | 34,585,100 | 令和3年7月14日 | 令和4年12月15日 | ・業務実施に伴う管渠計画延長及び設計施工方法並びに、測量業務等の精査に伴う設計変更を実施したい。 また、企業が所有する私有地道路内下水道施設設置に係る同意取得について協議を継続している状況であり、業務完了に向け不測の日数を要した為、契約期間についても変更を実施 ・路線延長 L=2,416m ・管渠詳細設計(開削工法) L=1,928m ・管渠詳細設計(推進工法) L= 488m ・マンホール形式ポンプ場(2次製品) N=1箇所 ・現地測量 A=0.16km ² ・地質調査(機械ボーリング) N=4箇所 ・地質調査(試験・解析) 一式 ・権利調査一式 | 変更3回目: 減額2,409,000円 (履行期間変更なし) |
| 130 | 修繕 | — | 上下水道部 下水道維持室 | 中央浄化センター活性炭吸着塔 活性炭取替修繕 | 名張市 蔵持町里 地内 | 近畿環境サービス株式会社 名張事業所 | 令和4年8月4日 | — | 3,135,000 | 令和4年8月4日 | 令和5年1月31日 | ・沈砂池ポンプ棟 ・汚泥処理棟 | |
| 131 | 賃貸借 | — | 総務部 情報政策室 | 統計支援システム賃貸借 | 名張市 鴻之台1番町1番地 地内 | 株式会社松阪電子計算センター 名張営業所 | 令和4年4月14日 | — | 51,920 | 令和4年4月14日 | 令和9年3月31日 | ・統計支援システム(ライセンス等含むパッケージ製品)一式の賃貸借及びこれらの賃貸借物件全ての保守サポート | 長期継続契約 (59か月間) (月額) |
| 132 | 賃貸借 | — | 総務部 契約管理室 | 名張市まちの保健室用車両賃貸借 (軽四乗用自動車15台) | 名張市 鴻之台1番町 地内 | 株式会社長川商会 | 令和4年5月23日 | — | 181,500 | 令和4年5月23日 | 各納車日から 84か月間 (7か年間) | ・賃貸借車両:軽四乗用自動車15台 | 長期継続契約 (各7か年間) (月額) |
| 133 | 賃貸借 | — | 福祉子ども部 地域包括支援センター | まちの保健室パソコン・周辺機器等賃貸借 | 名張市 上八町1321-1ほか 地内 | 中野事務機サービス | 令和5年1月5日 | — | 154,000 | 令和5年1月5日 | 令和10年1月31日 | ・ノートパソコン、周辺機器一式賃貸借(まちの保健室15か所) | 長期継続契約 (5か年間) (月額) |
| 134 | 委託 | — | 地域環境部 環境対策室 | 東山墓園管理業務委託(清掃・施設) | 名張市 下比奈知 地内 | 株式会社ヤマモト | 令和4年4月1日 | — | 2,526,700 | 令和4年4月1日 | 令和5年3月31日 | ・清掃工、施設管理一式 | |
| 135 | 委託 | — | 市立病院事務局 総務企画室 | 名張市立病院等汚水処理施設保守管理業務委託 | 名張市 百合が丘西1-178 地内 | 有限会社ルックワークシステムズ | 令和4年4月1日 | — | 5,181,000 | 令和4年4月1日 | 令和5年3月31日 | ・施設概要 形式:合併処理方式 膜分離活性汚泥方式 予定汚水量:し尿浄化槽230m ³ /日 ・化学排水、機械室排水処理槽60m ³ /日 ・人工透析排水処理槽5m ³ /日 ・処理人員:1,685人 | |
| 136 | 委託 | — | 総務部 人事研修室 | 職員健康診断等業務委託 | 名張市 鴻之台1番町 1番地ほか 地内 | 一般財団法人 近畿健康管理センター 三重事業部 | 令和4年4月1日 | — | 7,638,796 | 令和4年4月1日 | 令和5年3月24日 | ・健診の種類6種類(三共済組合員健診(消防職を除く)、三共済組合員健診(消防職)、三共済組合員外健診、名張市立学校職員健診、パートタイム会計年度任用職員(臨時職員)健診、青部検診) ・受診予定人数 1,090名程度(増減の可能性あり) ・健診形態 指定健診場所への出張健診 ・健診日程 7月から1月までの指定する日 | 複数単価契約 |
| | | | | | | | 令和4年4月1日 | 令和5年3月20日 | — | 令和4年4月1日 | 令和5年3月31日 | ・1月25日に実施予定であった青部検診が大雪のため中止となり、代替日が3月28日となったため | 変更1回目: 履行期間延長のみ (変更前: R5.3.24) |

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（予定価格250万円超） 令和4年4月1日から令和5年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間(自)について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕 に該当しないものです。

(金額の単位:円)

| 番号 | 業種区分 | 種類 | 発注担当室 | 件名 | 場所 | 受注者名 | 契約日 | 変更契約日 | 契約金額又は 変更後契約金額 (税込) | 履行期間(自) | 履行期間(至) | 工事等の概要 変更の場合は、変更理由・変更概要 | 備考 (単価契約の場合は、 単位・予定数量) |
|-----|------|----|-------------------|---|----------------------|------------------------------------|-----------|------------|---------------------------|-----------|------------|---|--|
| 137 | 委託 | — | 市立病院事務局 総務企画室 | 労働者派遣業務委託 | 名張市 百合が丘西1-178 地内 | 株式会社ルフ・メディカルケア 三重オフィス | 令和4年4月1日 | — | 25,806,000 | 令和4年4月1日 | 令和5年3月31日 | ・看護助手の派遣 ・準夜勤専従(病棟) ・夜勤専従(病棟) ・日勤(介護なしの事務的作業) | 複数単価契約 |
| 138 | 委託 | — | 上下水道部 浄水室 | 水道水水質検査等業務委託 | 名張市 下比奈知ほか 地内 | 株式会社環境科学研究所 三重営業所 | 令和4年4月14日 | — | 4,517,700 | 令和4年4月14日 | 令和5年3月31日 | ・水銀及びその化合物等の水質項目の検査 | 複数単価契約 |
| 139 | 委託 | — | 地域環境部 環境対策室 | 東山墓園管理業務委託(除草・剪定) | 名張市 下比奈知 地内 | 株式会社ヤマモト | 令和4年5月6日 | — | 3,080,000 | 令和4年5月6日 | 令和4年12月31日 | ・除草工、除草抜根工、剪定工 一式 | |
| 140 | 委託 | — | 市民部 課税室 | 固定資産税異動情報整備ほか業務委託 | 名張市 鴻之台1番町1番地 地内 | 国際航業株式会社 三重営業所 | 令和4年5月13日 | — | 4,400,000 | 令和4年5月13日 | 令和5年3月31日 | ・固定資産異動情報整備業務…固定資産異動情報をもとに地番 図・家屋図を修正し、システムを整備 ・評価替え等支援業務…時点修正業務及び令和6年度評価替え に向けた作業用図面の作成、資産評価システムセンターに提供 するデータの作成 | |
| 141 | 委託 | — | 都市整備部 維持管理室 | 市道北部中央線ほか除草作業委託 | 名張市 東田原ほか 地内 | 株式会社ヤマモト | 令和4年5月23日 | — | 6,600,000 | 令和4年5月23日 | 令和4年11月30日 | ・道路除草 A=43,100㎡ ・剪定 円筒形 N=156本 ・寄植 A=4㎡ | 変更1回目: 増額195,800円 (履行期間変更なし) (履行期間変更なし) |
| | | | | | | | 令和4年5月23日 | 令和4年11月10日 | 6,795,800 | 令和4年5月23日 | 令和4年11月30日 | ・L=25,950m ・道路除草A=44,400㎡ 剪定 円筒形 N=156本 寄植A=4㎡ ・実施精査に伴う数量変更、市道北部中央線にて除草箇所を追加 したことによる増額変更、剪定後の生木枝葉が細かったため 刈草処分と合わせて処分したことによる減額変更 | |
| 142 | 委託 | — | 総務部 契約管理室 | 市庁舎保守管理業務委託 | 名張市 鴻之台1番町 地内 | 近鉄ファンリィーズ株式会社 中部支店名張営業所 | 令和4年5月24日 | — | 1,782,000 | 令和4年5月24日 | 令和7年6月30日 | ・名張市本庁舎に人員を配置し、「電気事業法」、「消防法」等ビ ル管理関連法規に基づき、電気機械設備、空調設備等の保守及 び運転管理等の総合的な管理業務 | 長期継続契約 (4か年間) |
| 143 | 委託 | — | 市民部 課税室 | 令和4年度家屋評価計算業務委託 | 名張市 鴻之台1番町1番地 地内 | 株式会社松阪電子計算センター 名張営業所 | 令和4年5月24日 | — | 2,591,600 | 令和4年5月24日 | 令和5年3月31日 | ・家屋評価計算業務委託 一式 | 複数単価契約 |
| 144 | 委託 | — | 名張市消防本部 通信指令室 | 令和4年度消防緊急通信指令設備・消 防救急デジタル無線活動波設備保守 点検業務委託 | 名張市 鴻之台1番町ほか 地内 | 株式会社富士通ゼネラル 中部情報通信ネットワーク営業 部 | 令和4年5月25日 | — | 4,417,600 | 令和4年5月25日 | 令和5年3月31日 | ・定期保守点検(年1回点検) ・故障受付修理対応 | |
| 145 | 委託 | — | 都市整備部 維持管理室 | 市道鹿高1号線ほか除草作業委託 | 名張市 安部田ほか 地内 | 有限会社丸正建設 | 令和4年5月25日 | — | 7,370,000 | 令和4年5月25日 | 令和4年11月30日 | ・道路除草 A=36,700㎡ ・剪定 A=1880㎡ | 変更1回目: 減額3,300円 (履行期間変更なし) |
| | | | | | | | 令和4年5月25日 | 令和4年9月27日 | 7,366,700 | 令和4年5月25日 | 令和4年11月30日 | ・L=20,780m 道路除草 A=36,700㎡ 剪定 A=1,880㎡(事業量 は変更なし) ・当初設計では、刈草と生木枝葉で処分費を見ていたが、剪定後 の生木枝葉が細かったため刈草処分と合わせて処分したこと による減額変更 | |
| 146 | 委託 | — | 都市整備部 維持管理室 | 市道夏見青蓮寺線ほか除草作業委託 | 名張市 夏見ほか 地内 | 有限会社丸正建設 | 令和4年5月25日 | — | 7,480,000 | 令和4年5月25日 | 令和4年11月30日 | ・道路除草 A=37,200㎡ ・側溝清掃 L=1400m ・路面清掃 L=1.4km | 変更1回目: 増額2,200円 (履行期間変更なし) |
| | | | | | | | 令和4年5月25日 | 令和4年10月27日 | 7,482,200 | 令和4年5月25日 | 令和4年11月30日 | ・L=30,591m(事業量に変更はなし) 道路除草A=37,200㎡ 側溝清掃L=1400m 路面清掃 L=1.4km ・実施精査に伴う増額変更 | |
| 147 | 委託 | — | 都市整備部 維持管理室 | 調整池除草作業委託 | 名張市 藤が丘ほか 地内 | 株式会社サン、ユウ建設 | 令和4年6月27日 | — | 3,015,100 | 令和4年6月27日 | 令和4年10月31日 | ・調整池 N=25箇所 ・機械除草(年1回) A=23,550㎡ ・人力除草(年1回) A=1,690㎡ | |
| 148 | 委託 | — | 教育委員会事務局 教育総務室 | 各小中学校消防用設備保守点検業務委託 | 名張市 丸之内ほか 地内 | 株式会社カインド・ファシリティー ズ | 令和4年6月27日 | — | 7,700,000 | 令和4年6月27日 | 令和5年3月31日 | ・消防法第17条の3の3の規定による消防設備点検委託業務 ・小学校(14校)、中学校(5校) ・総合点検-夏休み中に実施 ・機能点検-3月の春休み中に実施 | |

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（予定価格250万円超） 令和4年4月1日から令和5年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間(自)について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕 に該当しないものです。

(金額の単位:円)

| 番号 | 業種区分 | 種類 | 発注担当室 | 件名 | 場所 | 受注者名 | 契約日 | 変更契約日 | 契約金額又は 変更後契約金額 (税込) | 履行期間(自) | 履行期間(至) | 工事等の概要 変更の場合は、変更理由・変更概要 | 備考 (単価契約の場合は、 単位・予定数量) |
|-----|------|----|--------------------|---|-------------------------|-----------------------|------------|------------|---------------------------|------------|-----------|--|--|
| 149 | 委託 | — | 上下水道部 浄水室 | 富貴ヶ丘浄水場浄水汚泥再資源化処理業務委託 | 名張市 下比奈知 地内 | 山一建設株式会社 | 令和4年8月4日 | — | 13,750 | 令和4年8月4日 | 令和5年3月13日 | ・富貴ヶ丘浄水場において浄水処理に伴い発生する浄水汚泥の積込、収集運搬及び再資源化処理(一連の工程を行うために必要な経費を全て含む) | 単価契約 (1t当たり) 予定数量:600t |
| 150 | 委託 | — | 産業部 農林資源室 | 令和4年度災害からライフラインを守る事前伐採事業業務委託(夏見) | 名張市 夏見 地内 | 株式会社ヤマモト | 令和4年8月16日 | — | 3,685,000 | 令和4年8月16日 | 令和5年1月31日 | ・立木伐採 390本 | 変更1回目・ 増額1,023,000円 (履行期間変更なし) |
| | | | | | | | 令和4年8月16日 | 令和4年12月14日 | 4,708,000 | 令和4年8月16日 | 令和5年1月31日 | ・立木伐採 517本 | |
| 151 | 委託 | — | 産業部 農林資源室 | 名張市林地台帳更新業務委託 | 名張市 鴻之台 地内 | 中日本航空株式会社 三重支店 | 令和4年9月14日 | — | 3,080,000 | 令和4年9月14日 | 令和5年2月28日 | ・林地台帳及び林地台帳地図更新業務 ・整備範囲 森林法第5条:地域森林計画対象民有林 ・林地台帳データ(GSV及びExcel形式) 一式 ・林地台帳地図データ(シェープファイル) 一式 ・不適合リスト(Excel形式) 一式 | |
| 152 | 委託 | — | 都市整備部 維持管理室 | 名張市都市公園内遊戯施設保守点検業務委託 | 名張市 下比奈知ほか 地内 | 株式会社フジカワ | 令和4年11月14日 | — | 3,828,000 | 令和4年11月14日 | 令和5年3月15日 | ・市内142公園(年1回) ・単体遊具 393基 ・複合遊具 26基 ・一般公園施設 292基 | |
| 153 | 委託 | — | 福祉子ども部 介護・高齢支援室 | 令和5年度紙おむつ等給付事業 | 名張市が指定する 市内各対象者宅等 | 高田紙業有限公司 | 令和5年2月14日 | — | 25,579,224 | 令和5年2月14日 | 令和6年3月31日 | ・市が紙おむつ等給付を決定した利用者宅等へ紙おむつ等を配達し、利用者負担額を徴収 | 複数単価契約 |
| 154 | 物品 | — | 上下水道部 下水道維持室 | 中央浄化センター高分子凝集剤単価契約 | 名張市 蔵持町里 地内 | 近畿環境サービス株式会社 名張事業所 | 令和4年4月1日 | — | 20,020 | 令和4年4月1日 | 令和5年3月31日 | ・1袋当たりの単価とする ・納入場所 名張市中央浄化センター | 単価契約 (1袋当たり) 予定数量:500袋(10kg/ 袋) |
| 155 | 物品 | — | 上下水道部 下水道維持室 | 中央浄化センターポリ塩化アルミニウム単価契約 | 名張市 蔵持町里 地内 | 有限会社日新薬品 | 令和4年4月1日 | — | 289 | 令和4年4月1日 | 令和5年3月31日 | ・10kg当たりの単価とする ・納入場所 名張市中央浄化センター ・納入規格 タンクローリー 5t以上 | 単価契約 (10kg当たり) 予定数量:179,500kg |
| 156 | 物品 | — | 地域環境部 環境対策室 | 名張市高場用LPガス(イ号プロパン)の単価契約(前期分) | 名張市 滝之原4538番地2 地内 | 名張近鉄ガス株式会社 | 令和4年4月1日 | — | 140 | 令和4年4月1日 | 令和4年9月30日 | ・LPガス(イ号プロパン)1kg当たりの単価とする。 | 単価契約 (1kg当たり) 予定数量:30,000kg |
| 157 | 物品 | — | 上下水道部 経営総務室 | 乾式直読型水道メーター(φ13mm・φ20mm・φ25mm)新品購入、小修理、大修理の単価契約 | 名張市 下比奈知 地内 | 柏原計器工業株式会社 | 令和4年4月14日 | — | 5,146,768 | 令和4年4月14日 | 令和5年3月31日 | ・予定数量(年間) ・新品購入3個、小修理2,916個、大修理1,437個 ・乾式単箱直読型水道メーター(φ13mm) ・乾式複箱直読型水道メーター(φ20mm・φ25mm) | 複数単価契約 |
| 158 | 物品 | — | 上下水道部 浄水室 | 水道用粉末活性炭(ドライ)の単価契約 | 名張市 下比奈知ほか 地内 | 岩森薬品化工株式会社 | 令和4年4月14日 | — | 14,016,200 | 令和4年4月14日 | 令和5年3月31日 | ・水道用粉末活性炭 予定数量 50,000kg ・水道用高機能粉末活性炭 予定数量 8,000kg ・納入場所 富貴ヶ丘浄水場、大屋戸浄水場 | 複数単価契約 |
| 159 | 物品 | — | 上下水道部 浄水室 | 水道用ポリ塩化アルミニウムの単価契約 | 名張市 下比奈知ほか 地内 | 岩森薬品化工株式会社 | 令和4年4月14日 | — | 249 | 令和4年4月14日 | 令和5年3月31日 | ・納入場所 富貴ヶ丘浄水場、大屋戸浄水場 | 単価契約 (10kg当たり) 予定数量:519,000kg |
| 160 | 物品 | — | 上下水道部 浄水室 | 水道用次亜塩素酸ナトリウムの単価契約 | 名張市 下比奈知ほか 地内 | 和正産業株式会社 | 令和4年4月14日 | — | 313 | 令和4年4月14日 | 令和5年3月31日 | ・納入場所 富貴ヶ丘浄水場、大屋戸浄水場 | 単価契約 (10kg当たり) 予定数量:148,000kg |
| 161 | 物品 | — | 市立病院事務局 総務企画室 | 光学式眼軸長測定装置購入 | 名張市 百合が丘西1-178 地内 | 株式会社リソソメディカル 三重営業所 | 令和4年4月14日 | — | 4,620,000 | 令和4年4月14日 | 令和4年4月28日 | ・眼軸長測定装置 一式 ※仕様書に記載の眼科向け総合データーナルファイリングシステムへの接続を含む。 | |
| 162 | 物品 | — | 看護専門学校 教務庶務室 | 名張市立看護専門学校白衣類貸与業務 | 名張市 百合が丘西5番町 32番地 地内 | 株式会社大和 | 令和4年7月1日 | — | 49,698 | 令和4年7月1日 | 令和9年6月30日 | ・名張市立看護専門学校の看護教員が使用する白衣類の貸与及び洗濯、管理業務 | 長期継続契約 (5か年間) (月額) |

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（予定価格250万円超） 令和4年4月1日から令和5年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間(自)について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕 に該当しないものです。

(金額の単位:円)

| 番号 | 業種区分 | 種類 | 発注担当室 | 件名 | 場所 | 受注者名 | 契約日 | 変更契約日 | 契約金額又は 変更後契約金額 (税込) | 履行期間(自) | 履行期間(至) | 工事等の概要 変更の場合は、変更理由・変更概要 | 備考 (単価契約の場合は、 単価・予定数量) |
|-----|------|----|------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|-----------|-------|---------------------------|-----------|------------|---|------------------------------|
| 163 | 物品 | — | 市立病院事務局 総務企画室 | 上部消化管ビデオスコープ2式購入 | 名張市 百合が丘西1-178 地内 | 中社医科器械株式会社 | 令和4年7月13日 | — | 6,853,000 | 令和4年7月13日 | 令和4年10月31日 | ・上部消化管ビデオスコープ2式 | |
| 164 | 物品 | — | 名張市消防本部 消防総務室 | 小型動力ポンプ付軽積載車(トラックタイプ)購入 | 名張市 鴻之台1番町 地内 | 株式会社モリタ東海 | 令和4年8月18日 | — | 13,137,850 | 令和4年8月18日 | 令和5年3月24日 | ・小型動力ポンプ付軽積載車(トラックタイプ)2台購入 | |
| 165 | 物品 | — | 名張市消防本部 消防総務室 | 消防団員用防火衣購入 | 名張市 鴻之台1番町 地内 | 株式会社山口商会 | 令和4年9月12日 | — | 64,460 | 令和4年9月12日 | 令和5年3月31日 | ・高性能防火衣一式(防火帽、しころ、防火衣、ベルト及び防火長靴)を106式購入 | 単価契約 (1式当たり) 予定数量:106式 |
| 166 | 物品 | — | 市立病院事務局 総務企画室 | デフィブリレータ2台及びAED1台購入 | 名張市 百合が丘西1-178 地内 | 株式会社フォーム 三重支店 | 令和4年10月4日 | — | 4,070,000 | 令和4年10月4日 | 令和4年10月31日 | ・デフィブリレータ2台及びAED1台 | |
| 167 | 物品 | — | 市立病院事務局 総務企画室 | 手術室无影灯2式購入 | 名張市 百合が丘西1-178 地内 | 株式会社フォーム 三重支店 | 令和5年1月10日 | — | 4,873,000 | 令和5年1月10日 | 令和5年3月31日 | ・手術室无影灯2式 | |
| 168 | 物品 | — | 市立病院事務局 総務企画室 | 脳波計1式購入 | 名張市 百合が丘西1-178 地内 | 株式会社八神製作所 津営業所 | 令和5年2月1日 | — | 3,905,000 | 令和5年2月1日 | 令和5年3月31日 | ・脳波計一式 | |
| 169 | 物品 | — | 市立病院事務局 総務企画室 | 麻酔器1式購入 | 名張市 百合が丘西1-178 地内 | 株式会社フォーム 三重支店 | 令和5年2月1日 | — | 4,290,000 | 令和5年2月1日 | 令和5年3月31日 | ・麻酔器一式 | |
| 170 | 物品 | — | 市立病院事務局 総務企画室 | 整形外科デジタルプランニングツール 購入 | 名張市 百合が丘西1-178 地内 | トヨタ産業株式会社 津営業所 | 令和5年3月3日 | — | 6,930,000 | 令和5年3月3日 | 令和5年3月31日 | ・整形外科デジタルプランニングツール一式 | |