

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（全案件） 令和5年4月1日から令和6年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間（自）について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。

（金額の単位：円）

番号	業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額 （変更の場合は変更後の契約金額） （税込）	履行期間（自）	履行期間（至）	工事等の概要 （変更の場合は、変更理由・変更概要）	備考 （単価契約の場合は、 単位・予定数量）
1	工事	土木一式工事	上下水道部 水道工務室	市道新田蔵持線配水管φ100mmほか更新工事	名張市 美旗中村ほか 地内	株式会社山崎建設	令和5年4月3日	—	73,326,000	令和5年4月3日	令和5年12月28日	・配水用ポリエチレン管HPPE φ100mm L=708.1m ・配水用ポリエチレン管HPPE φ75mm L=339.5m	
							令和5年4月3日	令和5年9月13日	77,387,200	令和5年4月3日	令和5年12月28日	・埋戻し材料単位数量の変更による数量の増加 ・道路管理者との立会で幅員4m以下の区間の舗装復旧を全幅員としたことによる舗装面積の増加 以上により増額。	変更1回目： 増額4,061,200円 （工期変更なし）
2	工事	土木一式工事	都市整備部 道路河川室	市道家野本線待避所等整備工事	名張市 家野 地内	ワイズ	令和5年5月9日	—	11,737,000	令和5年5月9日	令和5年8月17日	・土工（掘削～埋戻～残土処分）・・・1式 ・重力式擁壁工・・・V=6㎡ ・コンクリートブロック積工・・・A=58㎡ ・アスファルト舗装工（t=5cm）・・・A=64㎡ ・防護柵基礎工・・・L=19m	
							令和5年5月9日	令和5年8月2日	—	令和5年5月9日	令和5年10月31日	・ガードレールの基礎を据え付けなければ角度の調整ができないため事前に発注することが難しく、工場で行う必要があることや現道の法面を掘削後一定の期間露出したままの状態で施工を進めなければならない本工事では梅雨や台風の影響を避けなければならない、施工日の調整に不測の日数を要したことによる工期延長。	変更1回目： 工期延長のみ （変更前：R5.8.17）
							令和5年5月9日	令和5年10月4日	13,751,100	令和5年5月9日	令和5年10月31日	・仮設道路を追加したことに伴う増額。 ・伐木除根工及び床掘時の水替工を追加したことによる増額。	変更2回目： 増額2,014,100円 （工期変更なし）
3	工事	土木一式工事	上下水道部 水道工務室	主要地方道上野名張線送水管φ400mmほか更新工事	名張市 東町 地内	株式会社マ尔特重建	令和5年5月22日	—	49,786,000	令和5年5月22日	令和5年11月30日	・ダクタイル鋳鉄管（GX形）φ400mm L=122.2m ・配水用ポリエチレン管φ150mm L=202.3m ・アスファルト舗装工 A=1,050㎡	
							令和5年5月22日	令和5年11月14日	58,829,100	令和5年5月22日	令和5年11月30日	・本工事の隣接箇所の一部の管路において、ダクタイル鋳鉄管φ100mm（配水管及びドレン管）約40mが閉塞していることが判明。 ・不断水仕切弁及び不断水丁字管を追加で計上したことや道路管理者の指示により交差点部等の舗装復旧面積、配水管布設延長が増加したことにより、舗装復旧面積が増加したことによる増額。 ・埋設位置不明の既設水道管や他の埋設物を確認するために試掘を行ったことや不断水設置箇所に継手等がないことを確認するために試掘を行ったことによる増額。 ・新設送水管φ400mm及び新設配水管φ150mmを布設するにあたり、道路を掘削していたところ埋め殺しになっている既設水路が確認され、影響があることから水路の撤去を行ったことによる増額。	変更1回目 増額9,043,100円 （工期変更なし）
4	工事	電気工事	地域環境部 地域経営室	つつじが丘市民センター非常用照明設備ほか改修工事	名張市 つつじが丘北5番町 地内	モリデン株式会社	令和5年6月7日	—	2,321,000	令和5年6月7日	令和5年7月31日	・非常用照明器具 取替一式 ・高圧交流気中負荷開閉器 取替一式 ・高圧ヒューズ 取替一式	
							令和5年6月7日	令和5年7月31日	2,401,300	令和5年6月7日	令和5年8月25日	・着手前現地調査の際、誘導灯の不点灯が発覚し、併せて本工事内で取替をすることとなったことによる工事費の増額及び工期延長。	変更1回目： 増額80,300円 工期延長 （変更前：R5.7.31）

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（全案件） 令和5年4月1日から令和6年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間（自）について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。

（金額の単位：円）

番号	業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額 （変更の場合は変更後の契約金額） （税込）	履行期間（自）	履行期間（至）	工事等の概要 （変更の場合は、変更理由・変更概要）	備考 （単価契約の場合は、単位・予定数量）
5	工事	土木一式工事	上下水道部 水道工務室	市道安部田赤目滝線配水管φ150mmほか更新工事	名張市 赤目町一ノ井ほか 地内	株式会社大道建設	令和5年6月8日	—	205,909,000	令和5年6月8日	令和6年3月18日	・D-GX φ200mm L=556.6m ・D-GX φ150mm L=4.3m ・D-GX φ100mm L=7.5m ・HPPE φ150mm L=588.7m ・HPPE φ100mm L=5.5m ・HPPE φ75mm L=430.9m	
							令和5年6月8日	令和6年3月11日	205,909,000	令和5年6月8日	令和6年5月31日	・本工事φ200mm布設路線（市道安部田赤目滝線）において、赤目小学校のスクールバスや社会福祉協議会の福祉バスが運行しており、バスの迂回等の協議に不測の時間を要したによる工期延長。 ・また、本工事φ150mm布設路線（県道赤目滝線）においても三重交通バスや観光バスが運行しており、協議に時間を要した。協議の結果、当該路線は夜間施行となったが、当該路線先の宿泊施設用送迎バスが夜間時にも運行していることより、施工日の調整に不測の時間を要したによる工期延長。	変更1回目 工期延長のみ （変更前：R6.3.18）
6	工事	舗装工事	都市整備部 維持管理室	市道鹿高8号線舗装補修工事	名張市 安部田 地内	株式会社富士グリーンテック 三重営業所	令和5年6月19日	—	2,244,000	令和5年6月19日	令和5年8月31日	・施工延長 L=100m ・表層工(打替) 再生密粒度As(13)t=5cm A=341㎡	
							令和5年6月19日	令和5年8月24日	2,522,300	令和5年6月19日	令和5年8月31日	・オーバーレイ工の追加による増額変更、交通誘導員配置人数増加による増額。	変更1回目： 増額278,300円 （工期変更なし）
7	工事	舗装工事	都市整備部 維持管理室	市道美旗駅前5号線舗装補修工事	名張市 美旗町中1番 地内	株式会社富士グリーンテック 三重営業所	令和5年6月19日	—	3,850,000	令和5年6月19日	令和5年8月31日	・総施工延長 L=136.1m ・舗装工 オーバーレイ工(1号箇所)L=110.5m アスファルト舗装 再生密粒度As(13)t=3cm A=576.0㎡ 打換え工(2号箇所)L=25.6m アスファルト舗装 再生密粒度As(13)t=5cm A=139.0㎡	
							令和5年6月19日	令和5年8月21日	4,042,500	令和5年6月19日	令和5年8月31日	・オーバーレイを施工するにあたり、平坦性を確保するため轍ぼれが激しい箇所にレベリングが必要となったことによる増額。	変更1回目： 増額192,500円 （工期変更なし）
8	工事	建築一式工事	教育委員会事務局 教育総務室	梅が丘小学校昇降口壁改修工事	名張市 梅が丘北1番町 地内	株式会社ホウワ	令和5年6月20日	—	4,543,000	令和5年6月20日	令和5年8月28日	・児童用昇降口既設壁タイル撤去 一式 ・撤去跡モルタル塗り及び吹付塗装 一式 ・上記に伴う工事 一式	
							令和5年6月20日	令和5年8月25日	4,411,000	令和5年6月20日	令和5年8月28日	・既設壁面の掲示物を破損するおそれがあるため、脱着の廃止をしたことによる減額。	変更1回目： 減額132,000円 （工期変更なし）
9	工事	建築一式工事	教育委員会事務局 教育総務室	南中学校屋内運動場大規模改修工事(建築)	名張市 つつじが丘南1番町 地内	株式会社大道建設	令和5年6月28日	—	364,639,000	令和5年6月28日	令和6年2月16日	・屋内運動場：延べ面積1,057㎡、主要構造 鉄筋コンクリート造、階数2階 ・渡り廊下：延べ面積150㎡、主要構造 鉄骨造、階数 1階	
							令和5年6月28日	令和6年2月15日	364,639,000	令和5年6月28日	令和6年2月16日	塗装耐用年数の向上や強度確保のための材質の変更、既設部材の再利用などによる変更。	変更1回目 金額、工期いずれも変更なし

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（全案件） 令和5年4月1日から令和6年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間(自)について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。

(金額の単位:円)

番号	業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額 (変更の場合は変更後の契約金額) (税込)	履行期間(自)	履行期間(至)	工事等の概要 (変更の場合は、変更理由・変更概要)	備考 (単価契約の場合は、 単位・予定数量)
10	工事	土木一式工事	都市整備部 維持管理室	市道桔梗が丘61号線歩道整備工事	名張市 桔梗が丘4番町 ほか 地内	株式会社山中建設	令和5年6月21日	—	21,021,000	令和5年6月21日	令和5年9月29日	・総施工延長 L=219.4m ・①号箇所 施工延長 L=109.7m 排水工 L型側溝 L=110.5m、(宅地側)L=116.9m (車道側) 舗装工 A=284.5㎡、伐採根工 N=9本 ・②号箇所 施工延長 L=109.7m 排水工 L型側溝 L=110.0m(宅地側)L=115.5m (車道側) 舗装工 A=281.3㎡、伐採根工 N=7本	
							令和5年6月21日	令和5年8月21日	—	令和5年6月21日	令和5年12月15日	・工事施工区間において本工事施工前に名張近鉄ガス(株)のガス管更新工事の施工を行いたいと申し入れがあり協議の結果、工事日程の調整を行い施工を行う運びとなったが、当初計画していたガス工事完了時期が大幅に遅延し、工期内の本工事の完了が見込まれなくなったことによる工期延長。	変更1回目: 工期延長のみ (変更前: R5.9.29)
							令和5年6月21日	令和5年12月4日	21,418,100	令和5年6月21日	令和5年12月15日	・工事施工範囲内の隣接宅地における同調工事で乗り入れ範囲が増加したことによる変更 ・伐採木における処分量の実施精査に伴う変更 ・舗装版破砕後、隣接する住宅地に碎石が飛散する恐れがあり、日々の復旧が必要となったため、交通誘導員配置人数を増加したことによる変更 ・実施精査に伴う変更	変更2回目 増額397,100円 (工期変更なし)
11	工事	舗装工事	都市整備部 維持管理室	市道桔梗が丘3の33号線ほか1線舗装補修工事	名張市 桔梗が丘3番町 地内	株式会社アサヒ	令和5年6月22日	—	3,630,000	令和5年6月22日	令和5年8月31日	・総施工延長 L=100.0m ・舗装工 打換え工(市道桔梗が丘3の33号線)L=59.5m アスファルト舗装 再生密粒度As(13)t=5cm A=155.0㎡ 打換え工(市道桔梗が丘3の35号線)L=40.5m アスファルト舗装 再生密粒度As(13)t=5cm A=219.0㎡	
							令和5年6月22日	令和5年8月21日	—	令和5年6月22日	令和5年9月15日	・当該工事の施工に当り、工事施工範囲内にある事業所と工事日程の調整を行っていたところ、工事施工日について日時の指定を受けた。このことから工期内の完成が見込まれなくなったことによる工期延長。	変更1回目: 工期延長のみ (変更前: R5.8.31)
							令和5年6月22日	令和5年9月5日	3,665,200	令和5年6月22日	令和5年9月15日	・実施精査による数量変更。	変更2回目: 増額35,200円 (工期変更なし)
12	工事	管工事	教育委員会事務局 教育総務室	南中学校屋内運動場大規模改修工事(機械)	名張市 つつじが丘南1番町 地内	株式会社山崎建設	令和5年6月22日	—	12,738,000	令和5年6月22日	令和6年2月16日	・便所等給排水衛生設備改修工事 一式 ・換気設備改修工事 一式 ・消火設備改修工事 一式 ・屋内運動場:延べ面積1,057㎡、主要構造 鉄筋コンクリート造、階数 2階 ・渡り廊下:延べ面積 150㎡、主要構造 鉄骨造、階数 1階	
							令和5年6月22日	令和6年1月19日	14,036,000	令和5年6月22日	令和6年2月16日	・着工前の調査で既設消火配管の破損が確認されたことや、舞台横にある既設消火BOXの劣化が酷く修理ができなかったことなどによる増額。	変更1回目 増額1,298,000円 (工期変更なし)

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（全案件） 令和5年4月1日から令和6年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間（自）について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。

（金額の単位：円）

番号	業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額 （変更の場合は変更後の契約金額） （税込）	履行期間（自）	履行期間（至）	工事等の概要 （変更の場合は、変更理由・変更概要）	備考 （単価契約の場合は、単位・予定数量）
13	工事	電気工事	教育委員会事務局 教育総務室	南中学校屋内運動場大規模改修工事（電気）	名張市 つつじが丘南1番町 地内	株式会社生田	令和5年6月22日	—	32,868,000	令和5年6月22日	令和6年2月16日	・電灯幹線設備改修 一式 ・放送設備改修 一式 ・自動火災報知設備改修 一式 ほか ・屋内運動場：延べ面積1,057㎡、主要構造 鉄筋コンクリート造、階数 2階 ・渡り廊下：延べ面積 150㎡、主要構造 鉄骨造、階数 1階	
							令和5年6月22日	令和6年2月15日	33,866,800	令和5年6月22日	令和6年2月16日	・既設配線の抜き替えができず、既設配管の再使用ができなかったことや建築工事の解体工事に伴い、既設配管の残地が不可能になったことなどによる増額。	変更1回目： 増額998,800円 （工期変更なし）
14	工事	土木一式工事	産業部 農林資源室	新田6期地区用水施設整備工事（その6）	伊賀市 比土 地内	株式会社ヤマモト	令和5年6月22日	—	27,456,000	令和5年6月22日	令和6年2月16日	・高密度ポリエチレン管（φ700）L=117m ・付帯工 1式 ・沈砂槽 N=1カ所 ・かご枠工 N=1カ所	
							令和5年6月22日	令和5年9月19日	30,001,400	令和5年6月22日	令和6年2月16日	・当該箇所の水路管理者から事業早期完了の要望があったことから、来年度施工予定であったかご工を追加計上したことに伴う増額。	変更1回目： 増額2,545,400円 （工期変更なし）
							令和5年6月22日	令和6年2月5日	30,001,400	令和5年6月22日	令和6年3月18日	・当該工事にて使用する高密度ポリエチレン管は受注生産であることから、製品製作に要する日数を考慮して工事期間を設定していたが、想定よりも制作日数を要したことによる工期延長。	変更2回目 工期延長のみ （変更前：R6.2.16）
15	工事	土木一式工事	都市整備部 道路河川室	市道新田南古山線歩道整備工事（第2期）	伊賀市 上神戸 地内	株式会社山崎建設	令和5年6月22日	—	52,074,000	令和5年6月22日	令和5年10月31日	・土工（掘削～埋戻～残土処分）・・・1式 ・歩車道境界ブロック設置工（B種）・・・L=257m ・撤去工・・・N=1式、・U型側溝工（RU-300A）・・・L=428m ・車道アスファルト舗装工・・・A=1850㎡ ・横断集水樹工（PU300）・・・N=9基 ・歩道アスファルト舗装工・・・A=562㎡ ・側溝工（G-300A）・・・L=14m、・区画線工・・・L=426m	
							令和5年6月22日	令和5年10月16日	58,502,400	令和5年6月22日	令和5年10月31日	・既設アスファルトの撤去厚の増加（5cm→12.7cm）に伴う増額 ・乗り入れ箇所のコンクリート舗装を追加計上したことに伴う増額 ・フルフローリング試験の結果、路床改良工を追加計上したことに伴う増額	変更1回目： 増額6,428,400円 （工期変更なし）
16	工事	建築一式工事	教育委員会事務局 教育総務室	桔梗が丘南及び桔梗が丘東小学校児童用トイレ及び多目的トイレ整備工事	名張市 桔梗が丘5番町 ほか 地内	ライフアート株式会社	令和5年7月3日	—	39,380,000	令和5年7月3日	令和5年8月31日	・桔梗が丘南小学校洋式化工事（32箇所）及び多目的トイレ改修工事一式 ・桔梗が丘東小学校洋式化工事（25箇所）及び多目的トイレ改修工事一式 ・上記工事に伴う、内装等改修及び電気、機械設備工事一式	
							令和5年7月3日	令和5年8月30日	39,727,600	令和5年7月3日	令和5年8月31日	・既設トイレブースが埋込であったため撤去するにあたり、壁面タイルの撤去復旧が必要となったことによる増額。	変更1回目： 増額347,600円 （工期変更なし）

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（全案件） 令和5年4月1日から令和6年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間(自)について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。

(金額の単位:円)

番号	業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額 (変更の場合は変更後の契約金額) (税込)	履行期間(自)	履行期間(至)	工事等の概要 (変更の場合は、変更理由・変更概要)	備考 (単価契約の場合は、 単位・予定数量)
17	工事	土木一式工事	上下水道部 水道工務室	市道黒田小波田1号線配水管φ100mmほか更新工事	名張市 蔵持町芝出ほか 地内	株式会社タカキューズカンパニー	令和5年7月4日	—	114,026,000	令和5年7月4日	令和6年3月1日	・HPPE φ100mm L=749.8m ・HPPE φ75mm L=13.2m ・D-GX φ300mm L=124.4m ・D-GX φ100mm L=0.7m	
18	工事	建築一式工事	教育委員会事務局 教育総務室	桔梗が丘中学校格技場床改修工事	名張市 桔梗が丘7番町 地内	株式会社ホウワ	令和5年7月5日	—	6,226,000	令和5年7月5日	令和5年8月25日	・新設フローリング特殊貼り(カバ'無垢材t18乱尺) ※既設フローリングに上貼り ・剣道ライン引き 2面 ・新設フローリング周囲エキスパンションゴム設置 ・上記に伴う工事 一式	
19	工事	土木一式工事	上下水道部 下水道建設室	桔6号枝線下水工事(里推進工区)	名張市 蔵持町里 地内	株式会社テラカド	令和5年7月5日	—	52,415,000	令和5年7月5日	令和6年1月18日	・事業量 下水道工事 L=149m ・管渠:開削PRP φ150 L=107m、推進VU φ150 L=23m、推進HP φ250 L=14m ・マンホール設置(1号 N=4基、レジン N=2基)、公共 樹・取付管設置(3箇所)	
							令和5年7月5日	令和6年1月15日	53,406,100	令和5年7月5日	令和6年2月16日	・高耐荷力推進路線にて推進高さのN値が上部と下部で大きく異なることで、推進先端部がN値の低い上部へとズレ、精度を保てないため、地盤改良による対策を行ったことに伴う増額。	変更1回目: 増額 991,100円 工期延長 (変更前:R6.1.18)
							令和5年7月5日	令和6年2月5日	53,012,300	令和5年7月5日	令和6年2月16日	・道路管理者との立会協議にて、道路本復旧舗装範囲が減少したことに伴う減額。	変更2回目: 減額 393,800円 (工期変更なし)
20	工事	土木一式工事	上下水道部 下水道建設室	美1(その1)幹線・枝線下水工事(美旗2工区)	名張市 美旗町中3番 地内	株式会社下村工業所	令和5年7月5日	—	57,464,000	令和5年7月5日	令和6年1月18日	・管布設工:PE φ75 L=121.3m、PE φ100 L=342.4m、HVP φ75 L=182.4m、PRP φ150 L=14.8m ・マンホール設置工:N=6基 ・付帯工:1式	
							令和5年7月5日	令和6年1月10日	52,563,500	令和5年7月5日	令和6年1月18日	・試掘で埋設確認を行い、埋設位置を変更したことにより、掘削機械の変更(BH0.08→BH0.28)、埋設深を変更(d1.44→d0.6)、同時埋設が可能で土工が減少したことによる減額。 ・一部ガス同調工事に伴い舗装本復旧面積を按分したことによる減額。 ・埋設位置を変更(歩道→車道)したことにより、家屋調査24箇所が不要になったことによる減額。	変更1回目 減額 4,900,500円 (工期変更なし)
21	工事	土木一式工事	上下水道部 水道工務室	市道松原中道線配水管φ100mmほか更新工事	名張市 松原町ほか 地内	有限会社日新商会	令和5年7月5日	—	78,870,000	令和5年7月5日	令和6年1月31日	・配水管φ100mm 布設延長L=630.0m ・配水管φ75mm 布設延長L=224.7m ・舗装工 A=2730㎡	
							令和5年7月5日	令和6年1月24日	78,201,200	令和5年7月5日	令和6年1月31日	・当初既設管の撤去を予定していた歩道部の箇所が、鳥居と植樹がされており、地元調整の結果、撤去を止め舗装の面積が減少したことによる減額。	変更1回目 減額668,800円 (工期変更なし)
22	工事	機械器具設置工事	上下水道部 下水道維持室	マンホール形式ポンプ場(名3-100) No.1ポンプ取替工事	名張市 朝日町 地内	株式会社菊屋	令和5年7月6日	—	2,277,000	令和5年7月6日	令和5年11月30日	・水中ポンプ(TOP65NZG43.7-61、株式会社鶴見製作所製)の取替え 1台	

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（全案件） 令和5年4月1日から令和6年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間（自）について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。

（金額の単位：円）

番号	業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額 （変更の場合は変更後の契約金額） （税込）	履行期間（自）	履行期間（至）	工事等の概要 （変更の場合は、変更理由・変更概要）	備考 （単価契約の場合は、単位・予定数量）
23	工事	土木一式工事	消防本部 消防総務室	公共施設耐震性貯水槽新設工事 （夏秋地内）	名張市 夏秋 地内	イワハラ測建	令和5年7月6日	—	12,518,000	令和5年7月6日	令和5年10月31日	・土工（掘削～埋戻～残土処分）・・・1式 ・耐震性貯水槽（40㎡）・・・N=1基 ・コンクリート舗装工・・・A=74㎡ ・アスファルト舗装工・・・A=16㎡	
							令和5年7月6日	令和5年10月3日	12,518,000	令和5年7月6日	令和5年11月21日	・耐震性貯水槽の調査に不測の日数を要してことから、当初工事期間での完工が困難になったことによる工期延長。	変更1回目 工期延長のみ （変更前：R5.10.31）
							令和5年7月6日	令和5年11月7日	12,933,800	令和5年7月6日	令和5年11月21日	・貯水槽を設置する箇所に擁壁が埋設されており、撤去を行ったことによる増額。	変更2回目 増額415,800円 （工期変更なし）
24	工事	建築一式工事	教育委員会事務局 教育総務室	すずらん台及び百合が丘小学校児童用トイレ及び多目的トイレ整備工事	名張市 すずらん台東3番町ほか 地内	株式会社カインド・ファシリテーズ	令和5年7月11日	—	38,214,000	令和5年7月11日	令和5年9月6日	・すずらん台小学校和風トイレ洋式化工事（19か所）及び多目的トイレ工事一式 ・百合が丘小学校和風トイレ洋式化工事（42か所）及び多目的トイレ工事一式 ・上記工事に伴う内装工事及び電気、機械設備工事一式	
							令和5年7月11日	令和5年9月5日	38,490,100	令和5年7月11日	令和5年9月6日	・多目的トイレの呼出表示機器が故障していたため取替えを行ったことによる増額。	変更1回目： 増額276,100円 （工期変更なし）
25	工事	建築一式工事	教育委員会事務局 教育総務室	北及び南中学校生徒用トイレ及び多目的トイレ整備工事	名張市 美旗中村ほか 地内	株式会社山崎建設	令和5年7月12日	—	42,757,000	令和5年7月12日	令和5年9月6日	・北中学校洋式化工事（36箇所）及び多目的トイレ改修工事一式 ・南中学校洋式化工事（18箇所）及び多目的トイレ改修工事一式 ・上記工事に伴う、内装等改修及び電気、機械設備工事一式	
26	工事	舗装工事	都市整備部 維持管理室	市道名張駅桔梗が丘線舗装補修工事	名張市 桔梗が丘3番町地内	日新舗装株式会社	令和5年7月14日	—	4,136,000	令和5年7月14日	令和5年10月31日	・施工延長 L=80.0m ・舗装工 打換え工 A=328.0㎡（表層：再生密粒度As（20）基層：再生粗粒度As（20））	
							令和5年7月14日	令和5年8月21日	4,827,900	令和5年7月14日	令和5年10月31日	・起点側直近の横断歩道において舗装面のクラック及び轍ぼれが激しいことが確認でき、本箇所での歩行者の往来が激しいことから、横断歩道の横断において危険であると判断し当初計画の舗装復旧範囲を広げ施工したことによる増額。	変更1回目： 増額691,900円 （工期変更なし）
27	工事	土木一式工事	都市整備部 維持管理室	桔梗が丘橋補修工事	名張市 桔梗が丘1番町ほか 地内	名正建設株式会社	令和5年7月18日	—	3,608,000	令和5年7月18日	令和5年11月30日	・橋梁補修 N=1橋 ・ひび割れ補修工 L=6.5m、断面補修工 V=0.009㎡、 ・止水注入工 L=8.4m、排水管塗替え工 A=0.6㎡ ・仮設工 N=1式	
							令和5年7月18日	令和5年11月22日	3,747,700	令和5年7月18日	令和5年11月30日	・漏水箇所が見られたため施工追加による増額 ・排水管不具合箇所の管設置替えをしたことによる増額 ・管切断での塗装面積減少による減額 ・実施精査に伴う増額	変更1回目 増額139,700円 （工期変更なし）

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（全案件） 令和5年4月1日から令和6年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間（自）について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。

（金額の単位：円）

番号	業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額 （変更の場合は変更後の契約金額） （税込）	履行期間（自）	履行期間（至）	工事等の概要 （変更の場合は、変更理由・変更概要）	備考 （単価契約の場合は、単位・予定数量）
28	工事	舗装工事	都市整備部 維持管理室	市道すずらん台4号線舗装補修工事	名張市 すずらん台東3番町 地内	中近向井工業株式会社	令和5年7月19日	—	5,588,000	令和5年7月19日	令和5年10月31日	・施工延長 L=100m ・舗装工 打替え工 A=709㎡ （切削オーバーレイ 表層：再生密粒度As(13)） ・区画線工・・・一式	
							令和5年7月19日	令和5年9月25日	5,633,100	令和5年7月19日	令和5年10月31日	・実施精査及び交通誘導員増加による増額。	変更1回目： 増額45,100円 （工期変更なし）
29	工事	舗装工事	都市整備部 維持管理室	市道八幡工業団地3号線舗装補修工事	名張市 八幡 地内	株式会社富士グリーンテック 三重営業所	令和5年7月19日	—	8,910,000	令和5年7月19日	令和5年10月31日	・施工延長 L=100.0m ・舗装工 打替え工A=648㎡（切削オーバーレイ 表層：改質As密粒Ⅱ型（20） 基層：再生粗粒度As（20））	
							令和5年7月19日	令和5年10月16日	8,933,100	令和5年7月19日	令和5年10月31日	・工事施工箇所に工場が隣接しており車両乗り入れが想定よりも多く、施工時の支障となったことから、当初の施工日数では施工困難となったため、施工日数増加に伴う交通誘導員配置人数増加による増額。 ・実施精査に伴う増額。	変更1回目 増額23,100円 （工期変更なし）
30	工事	土木一式工事	都市整備部 維持管理室	市道名張駅桔梗が丘線雨水排水路整備工事	名張市 桔梗が丘1番町ほか 地内	イワハラ測建	令和5年7月20日	—	6,512,000	令和5年7月20日	令和5年10月31日	・配水管φ150mm 布設延長L=577.8m ・配水管φ75mm 布設延長L=188.8m ・舗装工 A=2,200㎡（2層）、A=920㎡（1層）	
							令和5年7月20日	令和5年10月10日	8,008,000	令和5年7月20日	令和5年10月31日	・隣接事業者の乗入箇所における、当初計上していなかったL型側溝復旧の計上による変更 ・落ち蓋式U型側溝設置箇所において、舗装復旧範囲の見直しを行ったことによる変更 ・当初想定していたコンクリート舗装厚よりも実際は厚かったことによる変更 ・事業量増加に伴う交通誘導員の配置人数精査 ・不明水湧出のための水替え工による変更 ・実施精査に伴う変更	変更1回目 増額1,496,000円 （工期変更なし）
31	工事	管工事	福祉子ども部 健康・子育て支援室	こども支援センターかがやき空調設備改修工事	名張市 桔梗が丘西3番町 地内	株式会社大道建設	令和5年7月20日	—	19,019,000	令和5年7月20日	令和5年11月3日	・GHP空調設備改修工事一式 ・室外機（冷房：56.0kW、暖房：63.0kW）×2 ・天井ビルトイン（冷房：14.0kW、暖房：16.0kW）×2、天井ビルトイン（冷房：11.2kW、暖房：12.5kW）×4 ・天井カセット4方向（冷房：7.1kW、暖房：8.0kW）×2、天井カセット4方向（冷房：5.6kW、暖房：6.3kW）×1 ・天井カセット2方向（冷房：4.5kW、暖房：5.0kW）×2、天井カセット1方向（冷房：2.8kW、暖房：3.2kW）×1 ・上記工事に伴う天井改修工事及び空調電源改修工事、一部冷媒配管改修工事共	

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（全案件） 令和5年4月1日から令和6年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間（自）について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。

（金額の単位：円）

番号	業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額 （変更の場合は変更後の契約金額） （税込）	履行期間（自）	履行期間（至）	工事等の概要 （変更の場合は、変更理由・変更概要）	備考 （単価契約の場合は、単位・予定数量）
32	工事	土木一式工事	上下水道部 水道工務室	市道西原水越線配水管φ150mmほか更新工事	名張市 西原町ほか 地内	株式会社山崎建設	令和5年7月20日	—	109,758,000	令和5年7月20日	令和6年2月28日	・配水管φ150mm 布設延長L=577.8m ・配水管φ75mm 布設延長L=188.8m ・舗装工 A=2,200㎡（2層）、A=920㎡（1層）	
							令和5年7月20日	令和6年2月14日	109,386,200	令和5年7月20日	令和6年2月28日	・既設舗装厚が場所により300mm程度ありその切断費用及び取壊し費用が増えたこと、及び舗装の下にセメント改良層がありその取壊し費用が増えたことによる増額。 ・既設舗装厚が厚かったので、当初予定指定は、舗装面積の全面撤去後の復旧を行えば舗装工が増大するので、それに資え切削オーバーレイ工に変えたことにより、その施工が現地幅員が狭く昼間施工では、安全に施工を行うことが難しい為、夜間の施行としたことによる増額。 ・工事発注後、東田原市営住宅を担当している都市整備部より、これの将来運用が不明確であるとの申し出から、そのC路線の約半分の施行を取りやめたことによる減額。	変更1回目 減額 371,800円 （工期変更なし）
33	工事	機械器具設置工事	上下水道部 下水道維持室	中央浄化センターNo.1脱水機更新工事	名張市 蔵持町里 地内	近畿環境サービス株式会社 名張事業所	令和5年7月31日	—	25,135,000	令和5年7月31日	令和6年3月15日	・回転加圧脱水機の部分更新 1式	
34	工事	電気工事	教育委員会事務局 市民スポーツ室	名張中央公園内高圧ケーブル等改修工事	名張市 夏見 地内	株式会社テラカド	令和5年8月2日	—	25,707,000	令和5年8月2日	令和6年1月19日	・名張中央公園内の高圧ケーブル及び電灯ケーブルの新設 ・ケーブル埋設に伴うアスファルト舗装の撤去・新設	
							令和5年8月2日	令和6年1月18日	26,144,800	令和5年8月2日	令和6年1月19日	・埋設配管埋め戻し部分の地盤改良追加・2.埋設配管保護コンクリートの追加・3.ハンドホールの追加・4.メッシュフェンスの追加・5.既設街路灯ブレイカーの移設及び開閉器ボックスの新設（6箇所）・6.既設街灯引込線及びポール撤去・7.A型バリケードからカラーコーンへ変更及び設置期間の変更・8.交通誘導員人数及び信号設置期間の変更 ・敷地内埋設配管部分（高圧・低圧共）の掘削長及び舗装面積等の変更・2.敷地内埋設配管部分（高圧・低圧共）の新設埋設配管長等の変更	変更1回目 増額437,800円 （工期変更なし）
35	工事	土木一式工事	福祉子ども部 保育幼稚園室	旧名張幼稚園擁壁補修工事	名張市 丸之内 地内	株式会社山中建設	令和5年8月2日	—	35,090,000	令和5年8月2日	令和6年3月15日	・擁壁補修工・・・L=163m ・張りコンクリート工・・・A=227㎡ ・仮設工・・・N=1式 ・ベンチフリューム設置工（BF250）・・・L=222m ・防草コンクリート工・・・A=227㎡ ・U字溝設置工（U-180）・・・L=102m ・立入防止柵工・・・L=77m ・集水樹工・・・N=5基 ・構造物撤去工・・・N=1式	
							令和5年8月2日	令和6年2月2日	37,310,900	令和5年8月2日	令和6年3月15日	・防草コンクリート数量が増加したことに伴う増額 ・フェンス敷地外擁壁への門扉新規計上に伴う増額 ・擁壁ひび割れ補修延長及び補修材充填量増加に伴う増額。	変更1回目 増額2,220,900円 （工期変更なし）

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（全案件） 令和5年4月1日から令和6年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間(自)について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。

(金額の単位:円)

番号	業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額 (変更の場合は変更後の契約金額) (税込)	履行期間(自)	履行期間(至)	工事等の概要 (変更の場合は、変更理由・変更概要)	備考 (単価契約の場合は、 単位・予定数量)
36	工事	土木一式工事	産業部 農林資源室	矢ノ田地区用水施設整備工事(第2期)	名張市 夏見 地内	株式会社喜多建設	令和5年8月3日	—	5,005,000	令和5年8月3日	令和5年11月30日	・鉄筋コンクリートフリーウム(B700xH600)・・・L=29m ・現場打閉渠・・・L=13.7m	
							令和5年8月3日	令和5年9月15日	6,462,500	令和5年8月3日	令和5年11月30日	・当該箇所の水路管理者から事業早期完了の要望があったことから、事業促進に向け水路整備及び水路横断工を追加計上したことに伴う増額。	変更1回目: 増額1,457,500円 (工期変更なし)
							令和5年8月3日	令和5年11月20日	6,702,300	令和5年8月3日	令和5年11月30日	隣接田耕作者と再確認のために現地立会いした結果、取水用分水栓を追加計上した。また、掘削時に湧水が多量であったことから水替え工を追加計上したことに伴う増額。	変更2回目 増額239,800円 (工期変更なし)
37	工事	管工事	地域環境部 地域経営室	美旗市民センター多目的ホール空調設備整備工事	名張市 美旗町南西原地内	株式会社ヤマタケ	令和5年8月3日	—	17,380,000	令和5年8月3日	令和5年11月30日	・設備:空調設備 ・室外機×2台(冷:56.0kw・63.0kw) ・室内機×1台(冷:112.0kw・125.0kw) ・多目的ホール天井サーキュレータ取付工事一式 ・上記工事に伴う建設、設備工事一式	
							令和5年8月3日	令和5年11月24日	17,552,700	令和5年8月3日	令和5年11月30日	・工事着手以前に空調が停止し、点検及び追加修繕が必要となったことによる増額。	変更1回目 増額172,700円 (工期変更なし)
38	工事	管工事	地域環境部 環境対策室	名張市畜場空調設備整備工事	名張市 滝之原 地内	株式会社丸栄建設	令和5年8月3日	—	63,734,000	令和5年8月3日	令和5年12月22日	・火葬棟 GHP 室外機×4台、室内機×11台、EHP 室外機×1台、室内機×4台、HEA ×3台 ・待合棟 GHP 室外機×3台、室内機×6台、EHP 室外機×1台、室内機×3台、HEA ×5台 ・室外機上記工事に伴う天井改修工事及び空調電源改修工事、(一部冷媒配管改修工事共)	
							令和5年8月3日	令和5年12月20日	63,734,000	令和5年8月3日	令和6年2月10日	・部品調達状況の遅れに伴う工期延長。	変更1回目 工期延長のみ (変更前:R5.12.22)
							令和5年8月3日	令和6年2月7日	68,343,000	令和5年8月3日	令和6年2月29日	・当初想定していなかった配管状況への対応に伴う増額。	変更2回目 増額4,609,000円 工期延長 (変更前:R6.12.29)
39	工事	「しゅんせつ工事」又は「土木一式工事」	上下水道部 浄水室	富貴ヶ丘浄水場天日乾燥床汚泥搬出業務委託	名張市 下比奈知 地内	株式会社サン. ユウ建設	令和5年8月14日	—	4,972,000	令和5年8月14日	令和6年3月18日	・天日乾燥床汚泥搬出 V=660㎡ ・天日乾燥床砂補充 V= 93㎡	
							令和5年8月14日	令和6年3月5日	4,994,000	令和5年8月14日	令和6年3月18日	・当初予定より搬出汚泥の厚さが増加したことにより搬出汚泥量及び機械掘り汚泥量が増加したことによる増額。	変更1回目 増額22,000円 (工期変更なし)
							令和5年8月16日	—	4,840,000	令和5年8月16日	令和5年11月30日	・ベンチフリーウム450・・・L=150m	

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（全案件） 令和5年4月1日から令和6年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間(自)について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。

(金額の単位:円)

番号	業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額 (変更の場合は変更後の契約金額) (税込)	履行期間(自)	履行期間(至)	工事等の概要 (変更の場合は、変更理由・変更概要)	備考 (単価契約の場合は、 単位・予定数量)
40	工事	土木一式工事	産業部 農林資源室	蔵持町芝出地区用水施設整備工事	名張市 蔵持町芝出 地内	株式会社ホウワ	令和5年8月16日	令和5年11月2日	5,809,100	令和5年8月16日	令和5年11月30日	・当初想定していた作業用通路を変更したことに伴い、仮設工及び不整地運搬車両による運搬費を追加したことによる増額。 ・土に覆われて不可視となっていた既設コンクリートの撤去処分を追加計上したことによる増額。	変更1回目 増額969,100円 (工期変更なし)
41	工事	建築一式工事	福祉子ども部 保育幼稚園室	錦生保育所テラス床改修工事	名張市 安部田 地内	鈴木雄建築	令和5年8月18日	—	1,837,000	令和5年8月18日	令和5年9月29日	・テラス防滑シート改修工事一式 ・テラス床面 128.2㎡(階段踏み込み部 46.3㎡共)	
42	工事	舗装工事	都市整備部 維持管理室	市道西原町北部3号線ほか1線舗装補修工事	名張市 西原町 地内	株式会社富士グリーンテック 三重営業所	令和5年8月21日	—	2,046,000	令和5年8月21日	令和5年11月30日	・総施工延長 L=243.5m ・舗装工 オーバーレイ工 ・市道西原町北部3号線 L=85.0m アスファルト舗装 再生密粒度As(13)t=3cm A=245.3㎡ ・市道西原町北部4号線 1号箇所 L=145.0m アスファルト舗装 再生密粒度As(13)t=3cm A=332.7㎡ ・市道西原町北部4号線 2号箇所 L=13.5m アスファルト舗装 再生密粒度As(13)t=3cm A=44.1㎡	
							令和5年8月21日	令和5年11月8日	2,038,300	令和5年8月21日	令和5年11月30日	・実施精査に伴う変更	変更1回目 減額7,700円 (工期変更なし)
43	工事	舗装工事	都市整備部 維持管理室	市道中村北部1号線舗装補修工事	名張市 美旗中村 地内	株式会社富士グリーンテック 三重営業所	令和5年8月21日	—	4,840,000	令和5年8月21日	令和5年11月30日	・施工延長 L=100.0m ・舗装工 打換え工 A=374.0㎡ アスファルト舗装 再生密粒度As(13) t=50mm	
							令和5年8月21日	令和5年11月20日	4,821,300	令和5年8月21日	令和5年11月30日	・終点側の轍ぼれが激しく、オーバーレイ施工により擦り付けを行ったことによる数量変更 ・実施精査に伴う数量変更	変更1回目 減額18,700円 (工期変更なし)
44	工事	機械器具設置工事	上下水道部 下水道維持室	南部百合が丘処理場 生物ろ過用ブロウ更新工事	名張市 百合が丘西3番町 地内	株式会社菊屋	令和5年8月25日	—	8,206,000	令和5年8月25日	令和6年1月31日	・南部百合が丘処理場 生物ろ過用ブロウ更新 3台	
45	工事	舗装工事	都市整備部 維持管理室	市道梅が丘北中央線舗装補修工事	名張市 梅が丘北5番町 ほか 地内	株式会社アサヒ	令和5年8月25日	—	12,738,000	令和5年8月25日	令和5年11月30日	・総施工延長 L=160.0m ・舗装工 打換え工 基層工 再生粗粒度As(20) t=5cm A=1030.0㎡ ・表層工 再生密粒度As(13)t=5cm A=1030.0㎡ ・区画線工 一式	
							令和5年8月25日	令和5年11月20日	13,520,100	令和5年8月25日	令和5年11月30日	・舗装復旧面積増に伴う数量変更 ・既設舗装厚を当初8cmで計上していたが実際は10cmだったことによる数量変更 ・道路鉄撤去の追加、それに伴う交差点マークの追加による数量変更 ・舗装面でクラックが激しいことを確認し、舗装復旧範囲を広げたことによる数量変更 ・土工が不要になったことによる数量変更 ・実施精査に伴う数量変更	変更1回目 増額782,100円 (工期変更なし)

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（全案件） 令和5年4月1日から令和6年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間（自）について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。

（金額の単位：円）

番号	業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額 （変更の場合は変更後の契約金額） （税込）	履行期間（自）	履行期間（至）	工事等の概要 （変更の場合は、変更理由・変更概要）	備考 （単価契約の場合は、 単位・予定数量）
46	工事	機械器具設置工事	上下水道部 下水道維持室	中央浄化センター2系No.1終沈汚泥 掻き機更新工事	名張市 蔵持町里 地内	中部企業株式会社	令和5年8月25日	—	18,117,000	令和5年8月25日	令和6年5月31日	・チェーンフライト式掻き機の本体チェーン、本体ス プロケット取替更新一式	
47	工事	機械器具設置工事	上下水道部 下水道維持室	中央浄化センター床排水ポンプ取替 更新工事	名張市 蔵持町里 地内	近畿環境サービス株式会社 名張事業所	令和5年9月1日	—	2,915,000	令和5年9月1日	令和6年3月15日	・床排水ポンプ（CN65GU、新明和工業製）取替 4台	
48	工事	防水工事	福祉子ども部 医療福祉総務室	名張市保健センター屋外非常階段 外壁及び防水改修工事	名張市 朝日町 地内	順真建設株式会社	令和5年9月11日	—	5,819,000	令和5年9月11日	令和5年11月17日	・屋外非常階段外壁及び防水改修工事一式	
							令和5年9月11日	令和5年11月15日	6,234,800	令和5年9月11日	令和5年11月17日	外装改修箇所の変更のため。 ・ひび割れ部：シール工法 10m →17.3m ・ひび割れ部：Uカットシール工法 20m →20.3m ・欠損部改修：6m2 →0.1m2 ・断面補修：5m →29か所（0.84m2）	変更1回目 増額415,800円 （工期変更なし）
49	工事	土木一式 工事	都市整備部 道路河川室	市道里八幡工業団地線歩道整備工 事	名張市 蔵持町里 地内	順真建設株式会社	令和5年9月11日	—	31,845,000	令和5年9月11日	令和6年3月15日	・土工（掘削～床掘～埋戻～残土処分） ・重力式擁壁工・・・V=3㎡ ・アスファルト舗装工・・・A=666㎡ ・排水構造物工（RU300A他）・・・L=98m ・防護柵工（Gp-C-2E）・・・L=51m ・集水樹工・・・N=4基、・構造物取壊工 ・張出歩道工・・・L=37m、・付帯工	
							令和5年9月11日	令和6年3月1日	36,608,000	令和5年9月11日	令和6年3月15日	・埋設管への影響を考慮し、標識基礎の形状を変更 したことに伴う増額 ・車両の乗り入れ箇所が多いことから、歩道舗装厚 を変更（4cm→5cm）したことに伴う増額 ・損傷の激しい既設舗装の打替えを追加したことに 伴う増額 ・既設アスファルトの撤去厚の増加（5cm→10cm）に伴う 増額 ・現場条件により施工時の交通誘導員を増員したこ とによる増額	変更1回目： 増額4,763,000円 （工期変更なし）
50	工事	水道施設工 事	上下水道部 浄水室	富貴ヶ丘浄水場ろ過池更生工事	名張市 下比奈知 地内	株式会社タケミ・コーポレーショ ン	令和5年9月12日	—	24,244,000	令和5年9月12日	令和6年2月29日	・ろ過砂（微砂）すき取り工・・・4池 ・ろ過池更生工・・・4池（ろ材搬出・洗浄・篩分け… 52.8㎡（i池あたり）、ろ材搬入・敷均し…52.8㎡（i池 あたり）、ろ過池内・集水装置清掃点検…一式） ・ろ過砂（補砂）…16㎡ ・ろ過砂検査…5検体	
51	工事	土木一式 工事	都市整備部 道路河川室	市道西田原美野原線道路路側整備 工事（第2期）	名張市 西田原 地内	株式会社福山工務店	令和5年9月13日	—	25,905,000	令和5年9月13日	令和6年1月31日	・土工（掘削～埋戻～残土処分）…一式 ・ブロック積工・・・A=55㎡ ・小口止め工・・・N=1箇所 ・フレキャスト擁壁工（車両用防護柵基礎）…L=160m ・路側防護柵工（ガードパイプ）…L=160m ・アスファルト舗装工・・・A=726㎡	
							令和5年9月13日	令和6年1月17日	25,905,000	令和5年9月13日	令和6年2月29日	・工事期間中の通行規制に関する地元調整に不測 の日数を要したことによる工期延長。	変更1回目： 工期延長のみ （変更前：R6.1.31）
							令和5年9月13日	令和6年2月19日	27,211,800	令和5年9月13日	令和6年2月29日	・法面保護として張コンクリートを追加したことに伴う 増額。 ・損傷の激しい既設舗装の打替えを追加したことに 伴う増額。 ・フルフローリング試験の結果、路床改良工を追加 計上したことに伴う増額。	変更2回目： 増額1,306,800円 （工期変更なし）

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（全案件） 令和5年4月1日から令和6年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間（自）について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。

（金額の単位：円）

番号	業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額 （変更の場合は変更後の契約金額） （税込）	履行期間（自）	履行期間（至）	工事等の概要 （変更の場合は、変更理由・変更概要）	備考 （単価契約の場合は、単位・予定数量）
52	工事	土木一式工事	都市整備部 道路河川室	市道夏見青蓮寺線道路改良工事 （第4期）	名張市 夏見 地内	株式会社カインド・ファンリ ティーズ	令和5年9月13日	—	37,653,000	令和5年9月13日	令和6年2月29日	・土工(掘削～埋戻～路体盛土～路床盛土)・・・一式 ・ふとんかご工(階段式)・・・L=32m ・区画線工・・・L=428m ・U型側溝工(RU-300A)・・・L=260m ・防護柵設置工(Gr-C-4E)・・・L=149m ・撤去工・・・N=1式、・U型側溝工(U-450)・・・L=49m ・車道アスファルト舗装工・・・A=1190㎡ ・現場打集水樹工(1500×1500)・・・N=1基 ・樹脂系すべり止め舗装工(RPN301)・・・A=242㎡	
							令和5年9月13日	令和6年2月16日	41,842,900	令和5年9月13日	令和6年2月29日	・掘削土の現場内利用が施工条件により困難となったため、不足土の購入及び掘削土の処分を追加計上したことに伴う増額。 ・実施精査によりU型側溝の敷設延長、防護柵の設置延長、舗装面積が増加したことに伴う増額。 ・側溝蓋の仕様をすべり止めタイプに変更したことによる増額。 ・プルフローリング試験の結果、路床改良工を追加計上したことに伴う増額。	変更1回目： 増額4,189,900円 （工期変更なし）
53	工事	土木一式工事	上下水道部 下水道維持室	滝之原地区ほかマンホール蓋取替 更新工事	名張市 滝之原ほか 地内	株式会社福山工務店	令和5年9月13日	—	42,592,000	令和5年9月13日	令和6年1月31日	・高機能型マンホール蓋 φ900×600 T-25:N=4箇所 ・高機能型マンホール蓋 φ900×600 T-14:N=16箇所 ・高機能型マンホール蓋 φ600 T-25:N=1箇所 ・高機能型マンホール蓋 φ600 T-14:N=13箇所	
							令和5年9月13日	令和6年1月25日	42,592,000	令和5年9月13日	令和6年3月8日	・原材料不足によりマンホール蓋製造に期間を要したことや通行止め規制を伴う現場の施工時期に關し、地元調整に不測の期間を要したことによる工期延長。	変更1回目： 工期延長のみ （変更前：R6.1.31）
							令和5年9月13日	令和6年3月4日	45,769,900	令和5年9月13日	令和6年3月8日	・不具合の通報を受けたマンホール蓋を点検調査した結果、著しい腐食が確認されたため、施工箇所を追加したことによる増額。	変更2回目： 増額3,177,900円 （工期変更なし）
54	工事	土木一式工事	上下水道部 下水道維持室	桔梗が丘第1処理分区管渠更新工事（その3）	名張市 桔梗が丘4番町地内	株式会社大道建設	令和5年9月14日	—	89,617,000	令和5年9月14日	令和6年3月15日	・事業量 下水道工事(管渠開削工)L=670.6m ・管渠 :PRP φ200 L=586.0m、PRP φ250 L=66.0m ・マンホール設置:1号 N=15基、馬蹄 N=3基、レジン N=5基、塩ビ N=5基 ・取付管布設工 :58箇所	
							令和5年9月14日	令和6年2月29日	87,384,000	令和5年9月14日	令和6年3月29日	・取付管更新工法変更による布設延長の減少 ・ガス管更新工事を同調したため、舗装の施工面積が按分により減少 A=2898m ² → A=2781m ² ・地権者等との調整、ならびにガス更新工事との現場調整に日数を要したことによる工期延長	変更1回目： 減額2,233,000円 工期延長 （変更前：R6.3.15）
55	工事	土木一式工事	上下水道部 水道工務室	市道緑が丘1号線配水管 φ150mmほか更新工事	名張市 緑が丘東ほか地内	株式会社ヤマタケ	令和5年9月14日	—	170,137,000	令和5年9月14日	令和6年3月15日	・配水用ポリエチレン管HPPE φ150mm L=151.6m ・配水用ポリエチレン管HPPE φ100mm L=787.1m ・配水用ポリエチレン管HPPE φ75mm L=247.1m ・ポリエチレン第2層1種管 φ50mm L=78.0m ・減圧弁 φ150mm N=1基 ・舗装工(車道) A=4,030㎡	
							令和5年9月14日	令和6年3月1日	170,137,000	令和5年9月14日	令和6年9月30日	・同一路線で他の埋設管理者（近鉄ガス）の更新工事があり、施工後の舗装本復旧を同時に行う必要があるため、現工期内での完工が難しくなったため。	変更1回目 （工期延長のみ） （変更前：R6.3.15）

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（全案件） 令和5年4月1日から令和6年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間（自）について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。

（金額の単位：円）

番号	業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額 （変更の場合は変更後の契約金額） （税込）	履行期間（自）	履行期間（至）	工事等の概要 （変更の場合は、変更理由・変更概要）	備考 （単価契約の場合は、単位・予定数量）
56	工事	土木一式工事	上下水道部 水道工務室	県道赤目滝線配水管φ150mmほか 更新工事	名張市 赤目町文六ほか 地内	株式会社マ尔特重建	令和5年9月21日	—	165,165,000	令和5年9月21日	令和6年3月15日	・配水管布設工 φ150(HPPE) L=212.9m、φ75(HPPE) L=840.7m ・不断水工 N=24基 ・舗装工 表層工（車道） A=4056㎡	
							令和5年9月21日	令和6年2月21日	165,165,000	令和5年9月21日	令和6年4月19日	・路線B添架管部が当初計画より配管変更になり変更協議、材料承認等に日数を要した。 ・路線A部にて不断水工を昼間実施した際に、交通規制に伴う苦情が発生し地元と協議を行った結果、夜間施工に変更となり地元周知に日数を要した。	変更1回目 （工期延長のみ） （変更前：R6.3.15）
							令和5年9月21日	令和6年3月7日	169,710,200	令和5年9月21日	令和6年4月19日	・路線Aにおいて、当初全工程を昼間施工で行う予定であったが、地元から要望書の提出があり、施工時間を夜間に変更し労務費が増加した。 ・路線A・Cにおいて、当初不断水丁字管を縦方向に設置する予定であったが仮設管の土被りやその他埋設管との隔離を確保するために横方向に設置したことにより、仕切弁ボックスが増加した。 ・路線Cの仮設管において、当初露出予定であった管所の側溝が狭小であり、露出配管が困難であったため、埋設に変更したことにより土工数量が増加した。	変更2回目 （工期変更なし） 増額4,545,200円
57	工事	土木一式工事	上下水道部 下水道維持室	中央西117管路布設替え工事	名張市 希中央2番町 地内	株式会社ヤマモト	令和5年1月6日	令和5年4月7日	4,858,700	令和5年1月6日	令和5年4月14日	・実施精査による変更 ・路線延長 L=45.8m ・管布設工 L=44.9m ・舗装復旧工 A=128㎡	変更2回目： 増額29,700円 （工期変更なし）
58	工事	土木一式工事	都市整備部 道路河川室	市道西田原美野原線道路路側整備工事（第1期）	名張市 西田原 地内	マ尔特建設株式会社	令和5年2月14日	令和5年5月12日	18,315,000	令和5年2月14日	令和5年5月31日	・土工（床掘～埋戻～残土処分） N=1式 ・ブロック積工 A=150㎡ ・小口止め工 N=1箇所 ・小口径ボックスカルバート（500×500） L=1.0m ・地元要望により宅地進入路を含む区間のブロック積を追加したことによる増額 ・プレハブ水路の落差工区間にて、張ブロックが埋没していることが確認されたことから、追加で撤去したことによる増額 ・プレハブ水路からの流入水があったことから、水替工（ポンプ排水）を追加したことによる増額	変更2回目： 増額1,025,000円 （工期変更なし）
59	工事	土木一式工事	上下水道部 下水道維持室	桔B-40-1M1ほかマンホール蓋取替更新工事	名張市 桔梗が丘3番町 ほか 地内	株式会社ライフ	令和5年3月13日	令和5年5月12日	—	令和5年3月13日	令和5年6月30日	・マンホール蓋製造に材料発注から約2か月の期間を要し、工期内完了が困難であるため工期延長	変更1回目： 工期延長のみ （変更前：R5.5.31）
	工事	土木一式工事	上下水道部 下水道維持室	桔B-40-1M1ほかマンホール蓋取替更新工事	名張市 桔梗が丘3番町 ほか 地内	株式会社ライフ	令和5年3月13日	令和5年6月16日	3,881,900	令和5年3月13日	令和5年6月30日	・実施精査による変更 ・高機能型マンホール蓋 φ600 T-14：N=9箇所	変更2回目： 増額97,900円 （工期変更なし）
60	工事	土木一式工事	上下水道部 水道工務室	市道柏原中出線配水管φ100mmほか更新工事	名張市 赤目町柏原ほか 地内	株式会社山中建設	令和4年8月22日	令和5年5月24日	120,356,500	令和5年8月22日	令和5年5月31日	・地元調整により、不断水工が出来なく設置位置を変えたことにより、不断水T字管を追加 ・暗渠布施越し部に空気弁を追加設置 ・道路管理者との立ち合いにより、交差点部等の舗装が増加	変更2回目： 増額1,886,500円 （工期変更なし）
61	工事	電気工事	上下水道部 浄水室	大屋戸浄水場洗浄流量計更新工事	名張市 大屋戸 地内	東洋電機株式会社	令和5年2月16日	令和5年6月16日	4,070,000	令和5年2月16日	令和5年9月29日	・更新対象機器の製作が世界的な樹脂・半導体不足の影響を受けて長納期化しており、当初契約工期内の完了が見込めないため	変更1回目： 工期延長のみ （変更前：R5.6.30）

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（全案件） 令和5年4月1日から令和6年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間(自)について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。

(金額の単位:円)

番号	業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額 (変更の場合は変更後の契約金額) (税込)	履行期間(自)	履行期間(至)	工事等の概要 (変更の場合は、変更理由・変更概要)	備考 (単価契約の場合は、 単位・予定数量)
62	工事	土木一式 工事	上下水道部 水道工務室	市道桔梗が丘41号線配水管φ150 mmほか更新工事	名張市 桔梗が丘4番町ほか 地内	株式会社丸栄建設	令和4年8月3日	令和5年7月3日	—	令和4年8月3日	令和5年7月30日	・道路掘削中に下水道管に不具合が見つかり、工事を中断して修繕した、また同施工区域ないで行っている下水道工事で水道管の破損があり復旧に時間を要した等により工期の変更	変更2回目: 工期延長のみ (変更前:R5.7.7)
							令和4年8月3日	令和5年7月18日	175,990,100	令和4年8月3日	令和5年7月30日	・当初歩道に水道管を埋設予定であったが、不可能となり車道に布設したことにより異形管が減少 ・下水道・ガスと共同施工により舗装面積が減少	変更3回目: 減額9,161,900円 (工期変更なし)
63	工事	土木一式 工事	上下水道部 水道工務室	主要地方道上野名張線配水管φ200mmほか更新工事及び下水道工事に伴う水道管移設工事	名張市 西原町ほか 地内	スガコー建設株式会社	令和4年8月4日	令和5年8月10日	82,011,600	令和4年8月4日	令和5年8月31日	・下水道工事の変更により、舗装復旧面積が減少したことにより減額	変更2回目: 減額884,400円 (工期変更なし)
64	工事	土木一式 工事	上下水道部 下水道建設室	うぐいす台幹線下水工事(2工区)	名張市 東田原 地内	株式会社ヤマタケ	令和4年9月20日	令和5年8月23日	137,632,000	令和4年9月20日	令和5年8月31日	・土質の変更が発生したことに伴い、掘削工法を変更(土砂→改良土、Con構造物したことによる増額変更 ・低耐荷力推進工において、支障物撤去の為に開削工法による迎掘を実施したことによる増額変更 ・交通誘導員の配置人数及び資格者について現場の状況に一致する様変更したことによる減額変更	変更2回目: 増額3,080,000円 (工期変更なし)
65	工事	土木一式 工事	都市整備部 維持管理室	春日丘1号調整池改修工事	名張市 夏見 地内	株式会社テラハン	令和5年10月4日	—	72,171,000	令和5年10月4日	令和6年3月15日	・土工 N=1式 ・既製杭工 N=27本 ・重力式擁壁工 N=1式 ・ブロック積工 A=15㎡ ・用水構造物工 N=1式 ・防護柵工 N=1式 ・付属物工 N=1式 ・構造物撤去工 N=1式 ・仮設工 N=1式	
							令和5年10月4日	令和6年3月14日	72,171,000	令和5年10月4日	令和6年6月28日	・工事用進入路に必要となる敷鉄板の調達に不足の日数を要したことにより、その後の作業工程に遅れが生じたことによる工期延長。	変更1回目 (工期延長のみ) (変更前:R6.3.15)
66	工事	土木一式 工事	都市整備部 維持管理室	市道百々中央支線(百々中央橋)橋梁補修工事	名張市 神屋 地内	株式会社吉岡組	令和5年10月3日	—	4,873,000	令和5年10月3日	令和6年1月31日	N=1橋 断面修復工・・・一式 ひび割れ補修工・・・L=19.0m 表面含浸材塗布工・・・A=15.0㎡ 伸縮目地設置工・・・L=6.0m 鉄筋探査工・・・A=3.70㎡ 仮設工・・・一式	
					名張市 神屋 地内	株式会社吉岡組	令和5年10月3日	令和6年1月19日	4,936,800	令和5年10月3日	令和6年1月31日	・設計に計上していない箇所で鉄筋の露出があり補修を追加したことによる変更 ・工事直前に車両交通の要望があり敷鉄板を追加したことによる変更	変更1回目 増額63,800円 (工期変更なし)
67	工事	土木一式 工事	都市整備部 維持管理室	市道鹿高8号線(猪尻橋)橋梁補修工事	名張市 赤目町丈六 地内	ハヤ建設	令和5年10月4日	—	4,345,000	令和5年10月4日	令和6年1月31日	橋梁補修 N=1橋 断面補修工 V=0.1㎡ コンクリート補修工 V=0.06㎡ 遊間補修工(橋台・橋脚)L=11.4m 仮設工 N=1式	
							令和5年10月4日	令和6年1月23日	4,431,900	令和5年10月4日	令和6年1月31日	・当初図面にない鉄筋の露出があり修復箇所追加となったことによる変更 ・実施精査による変更	変更1回目 増額86,900円 (工期変更なし)

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（全案件） 令和5年4月1日から令和6年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間（自）について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。

（金額の単位：円）

番号	業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額 （変更の場合は変更後の契約金額） （税込）	履行期間（自）	履行期間（至）	工事等の概要 （変更の場合は、変更理由・変更概要）	備考 （単価契約の場合は、単位・予定数量）
68	工事	とび・土工・コンクリート工事	都市整備部 維持管理室	すずらん台1号公園ほか遊具更新工事	名張市 すずらん台西1番町ほか 地内	株式会社山中建設	令和5年10月4日	—	31,020,000	令和5年10月4日	令和6年2月29日	16公園 22遊具 2連ブランコ N=7基、1方向すべり台 N=6基、 2方向すべり台 N=2基、3連鉄棒 N=2基、 単列シーソー N=2基、ジャングルジム N=3基	
							令和5年10月4日	令和5年10月16日	34,167,100	令和5年10月4日	令和6年2月29日	・梅が丘2号公園の3連鉄棒及びジャングルジムの遊具更新の追加 ・梅が丘3号公園の3連鉄棒の遊具更新の追加 ・桔梗が丘南4号公園のジャングルジムの遊具更新の追加 ・桔梗が丘15号公園のブランコマット撤去 ・桔梗が丘西7号公園の砂場数量変更	変更1回目 増額3,147,100円 （工期変更なし）
							令和5年10月4日	令和6年2月27日	34,327,700	令和5年10月4日	令和6年3月15日	・天候不順に伴い施工の遅れが生じたことによる工期延長 ・一部公園で砂場コンクリート枠を無筋から有筋に変更したことによる変更 ・一部公園での砂場撤去の追加 ・一部公園で埋戻しに適さない土であったため残土処分を追加したことによる変更	変更2回目 増額160,600円 工期延長 （変更前：R6.2.29）
69	工事	管工事	都市整備部 営繕住宅室	一ノ井市営中層住宅（S53）給水設備改修工事	名張市 赤目町一ノ井 地内	株式会社山崎建設	令和5年10月4日	—	9,119,000	令和5年10月4日	令和6年2月16日	中層住宅（1棟12戸）給水設備改修工事一式 給水方式変更（高架水槽方式からポンプ直送方式） 受水槽×1組撤去（FRP製複合版形バルタンク 2.0X2.0X1.0H） 給水加圧ポンプユニット×1組（交互並列運転） 給水配管改修工事 L=132	
							令和5年10月4日	令和6年2月15日	9,727,300	令和5年10月4日	令和6年2月16日	・ポンプ室扉の経年劣化による塗装、建付け調整、鍵取替 ・埋設配管を直線的に敷設することが困難であり、露出配管とした ・PBX腐食による取替 ・U字溝沈下による取替 ・新設ポンプの納期短縮による仮設給水管経路の変更 ・既設基礎内でポンプの据付が可能であったことによる基礎工事の取止め ・経年劣化による住居内ロータクトイレのボールタップ破損による取替	変更1回目 増額608,300円 （工期変更なし）
70	工事	舗装工事	都市整備部 維持管理室	市道中出瀬古線ほか7線舗装補修工事	名張市 薦生 地内	株式会社富士グリーンテック 三重営業所	令和5年10月4日	—	15,620,000	令和5年10月4日	令和5年12月15日	総施工延長 L=1031.2m 総施工面積・・・A=1922.0㎡ 打換え工（人力）A=137.0㎡ 打換え工（機械）A=883.0㎡ オーバーレイ工A=902.0㎡	
							令和5年10月4日	令和5年12月8日	15,964,300	令和5年10月4日	令和5年12月15日	・地元要望に対応するための工法変更及終点延長による変更	変更1回目 増額344,300円 （工期変更なし）
71	工事	舗装工事	都市整備部 維持管理室	市道夏秋八幡線舗装補修工事	名張市 八幡 地内	上野舗装株式会社	令和5年10月5日	—	6,116,000	令和5年10月5日	令和5年12月15日	施工延長 L=240.0m 舗装工 打換え工 A=891.0㎡（アスファルト舗装工 再生密粒度As(13) t=50mm） オーバーレイ工 A=111.0㎡（アスファルト舗装工 再生密粒度As(13) t=30mm）	
							令和5年10月5日	令和5年12月4日	6,340,400	令和5年10月5日	令和5年12月15日	・舗装補修延長の延伸による変更	変更1回目 増額224,400円 （工期変更なし）

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（全案件） 令和5年4月1日から令和6年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間（自）について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。

（金額の単位：円）

番号	業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額 （変更の場合は変更後の契約金額） （税込）	履行期間（自）	履行期間（至）	工事等の概要 （変更の場合は、変更理由・変更概要）	備考 （単価契約の場合は、単位・予定数量）
72	工事	土木一式工事	上下水道部 水道工務室	市道桔梗が丘5の95号線配水管φ200mmほか更新工事	名張市 桔梗が丘5番町 地内	株式会社丸栄建設	令和5年10月18日	—	193,171,000	令和5年10月18日	令和6年3月15日	D-GX φ200mm L=469.4m HPPE φ100mm L=276.4m HPPE φ75mm L=632.1m 舗装工(車道) A=4,286㎡ 舗装工(歩道) A=476㎡	
							令和5年10月18日	令和6年3月5日	193,171,000	令和5年10月18日	令和6年9月30日	・本工事は令和4～5年度に更新を行われた工事に密接に関係しており、完成後での配水管の接続箇所や、同時に交通規制を行うと、迂回が困難になり近隣住民への影響が大きくなることから、前の工事完了後での着手とした。また、工事施工箇所内において他の埋設管理者（近鉄ガス）の更新工事があり工程の調整を行ったことによる工期延長。	変更1回目 工期延長のみ (変更前: R6.3.15)
73	工事	土木一式工事	上下水道部 下水道建設室	富1幹線下水工事(推進1工区)	名張市 富貴ヶ丘5番町 地内	株式会社テラカド	令和5年10月18日	—	89,364,000	令和5年10月18日	令和6年3月15日	下水工事(基幹) 路線延長: L=171.88m、 推進工: L=169.78m(泥水式1工程式 HP φ250) 地盤改良工: 1式、 マンホール設置工: N=2箇所、付帯工: 1式	
							令和5年10月18日	令和6年3月6日	89,364,000	令和5年10月18日	令和6年3月29日	下水工事(基幹) 路線延長: L=171.88m、 推進工: L=169.78m(泥水式1工程式 HP φ250) 地盤改良工: 1式、 マンホール設置工: N=2箇所、付帯工: 1式 工事実施に伴う当該区域の地域関係者及び既存汚水処理場管理者との協議による、道路交通規制の制限及び作業日程の調整により、進捗に遅れが生じ契約工期での完了が見込めないことから期間延伸を実施。なお、本件は会計年度内の完了が見込めない対象として、国県に対し明許繰越の手続きを進めておりますが、契約工期内で承認取得が困難であるため、3月末までの延伸としており、承認取得	変更1回目 工期延長のみ (変更前: R6.3.15)
							令和5年10月18日	令和6年3月25日	89,364,000	令和5年10月18日	令和6年5月31日	会計年度内の完了が見込めない対象として国県に対し明許繰越の手続きを進め、「令和6年3月5日付け東海財主2第840号」に承認されたことに伴う工期延長。	変更2回目 工期延長のみ (変更前: R6.3.29)
74	工事	土木一式工事	上下水道部 下水道建設室	公共汚水ます設置工事(夏見2901-1番地ほか)	名張市 夏見 地内	有限会社タケシン	令和5年10月13日	—	2,838,000	令和5年10月13日	令和6年1月31日	公共汚水ます 4基 取付管VU φ100 L=22.6m	
							令和5年10月13日	令和6年1月23日	2,922,700	令和5年10月13日	令和6年1月31日	・既設マンホールの底部工(インパート工)を追加したことによる増額、舗装本復旧面積増加による増額。	変更1回目 増額84,700円 (工期変更なし)
75	工事	電気工事	上下水道部 浄水室	大屋戸浄水場計装設備ほか更新工事	名張市 大屋戸ほか 地内	東洋電機株式会社	令和5年10月19日	—	26,400,000	令和5年10月19日	令和7年2月28日	差圧発信器…3台 投込み式水位計…5台 汎用インバータ…8台 超音波式液位計変換器…1台 汚泥界面計…1台 UPS1.5kVAの更新及び増設バッテリー交換…1式 UPS2kVAの更新及び増設バッテリー交換…1式	

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（全案件） 令和5年4月1日から令和6年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間(自)について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。

(金額の単位:円)

番号	業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額 (変更の場合は変更後の契約金額) (税込)	履行期間(自)	履行期間(至)	工事等の概要 (変更の場合は、変更理由・変更概要)	備考 (単価契約の場合は、 単位・予定数量)
76	工事	電気工事	地域環境部 地域経営室	赤日市民センター高圧機器改修工事	名張市 赤日町丈六 地内	株式会社生田	令和5年10月18日	—	2,970,000	令和5年10月18日	令和6年2月5日	・赤日市民センター高圧機器改修工事 一式 高圧気中負荷開閉器(SOG)取替×1台 高圧負荷開閉器(LBS)取替×1台 LBS用ヒューズ(PF)取替×3本 高圧進相コンデンサ取替×1台 高圧直列リアクトル新設×1台 高圧カットアウト(PC)撤去×3台 高圧引込ケーブル取替	
77	工事	塗装工事	都市整備部 維持管理室	市道薦原美旗線ほか区画線補修工事	名張市 東田原ほか 地内	中部産業株式会社	令和5年10月13日	—	2,970,000	令和5年10月13日	令和5年12月28日	実線(白)W=15cm L=1014m 破線(白)W=15cm L=460m ゼブラ(白)W=45cm L=193m 文字・記号・矢印 15cm換算 L=315m 溶融式カラー塗装工(緑)A=61㎡ 溶融式カラー塗装工(赤)A=15㎡	
							令和5年10月13日	令和5年12月20日	3,534,300	令和5年10月13日	令和5年12月28日	・名張警察署との再協議での工法変更による変更 ・当初の塗装方法から減速措置に対応した塗装への変更及びそれに伴う交通誘導員増加による変更 ・実施精査による変更	変更1回目 増額564,300円 (工期変更なし)
78	工事	土木一式工事	上下水道部 下水道維持室	名張第1処理分区1811路線下水管 布設替え工事	名張市 南町 地内	株式会社中山工業	令和5年11月1日	—	1,628,000	令和5年11月1日	令和6年2月15日	管布設工 L=1.6m マンホール工 N=2箇所 取付管およびます工 N=3箇所 舗装復旧工 A=20㎡	
							令和5年11月1日	令和6年2月6日	1,628,000	令和5年11月1日	令和6年3月15日	・地元調整に不測の期間を要し、着工時期が遅れたことによる工期延長	変更1回目: 工期延長のみ (変更前: R6.2.15)
							令和5年11月1日	令和6年3月11日	1,665,400	令和5年11月1日	令和6年3月15日	・当初計画の施工が困難になり施工箇所及び施工範囲を変更	変更2回目: 増額37,400円 (工期変更なし)
79	工事	内装仕上工事	総務部 契約管財室	庁議室床カーペット張替及び市長室 トイレ改修工事	名張市 鴻之台1番町 地内	株式会社カインド・ファミリ ティーズ	令和5年11月1日	—	1,540,000	令和5年11月1日	令和5年11月30日	・庁議室床カーペット張替工事一式 タイルカーペット75㎡(アンダーレイシート共) ・市長室トイレ便座取替工事(温水洗浄便座1組)一式	
80	工事	建築一式工事	都市整備部 営繕住宅室	薦原分団葛尾地区消防ポンプ庫解体及び新築工事	名張市 葛尾 地内	株式会社山崎建設	令和5年11月1日	—	9,724,000	令和5年11月1日	令和6年1月31日	薦原分団葛尾地区消防ポンプ庫解体及び新築工事一式 ・既存建物:ポンプ庫 コンクリートブロック造平屋建て 10.8㎡、火の見櫓 鉄骨造 約12m ・新築建物:ポンプ庫 鉄骨造平屋建て 14.77㎡、ホース乾燥塔 コンクリート製 約12m 上記に伴う電気設備工事 一式	
							令和5年11月1日	令和6年1月30日	10,509,400	令和5年11月1日	令和6年2月20日	・工事に伴う追加費用の計上及び隣家敷き鉄板の撤去を行ったところ、隣家の土間コンクリートの破損等が確認され補修工事が必要になったため。	変更1回目 増額785,400円 工期延長 (変更前: R6.1.31)

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（全案件） 令和5年4月1日から令和6年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間（自）について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。

（金額の単位：円）

番号	業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額 (変更の場合は変更後の契約金額) (税込)	履行期間(自)	履行期間(至)	工事等の概要 (変更の場合は、変更理由・変更概要)	備考 (単価契約の場合は、 単位・予定数量)
81	工事	舗装工事	都市整備部 維持管理室	市道鹿高1号線舗装補修工事	名張市 安部田 地内	株式会社橋本道路	令和5年10月27日	—	2,739,000	令和5年10月27日	令和6年1月31日	施工延長 L=68.2m 表層工(打替) 再生密粒度As(13) t=5cm A=364㎡	
							令和5年10月27日	令和6年1月24日	2,824,800	令和5年10月27日	令和6年1月31日	・交通誘導員追加による変更 ・実施精査による変更	変更1回目 増額85,800円 (工期変更なし)
82	工事	土木一式 工事	都市整備部 維持管理室	市道八幡工業団地6号線横断側溝 整備工事	名張市 西田原 地内	有限会社丸正建設	令和5年11月13日	—	2,948,000	令和5年11月13日	令和6年1月31日	総施工延長 L=16.6m 土工・・・一式 撤去工・・・一式 排水工・・・側溝蓋設置(鍍鉄製グレーチング蓋)L=16.6m 舗装工・・・A=37.0㎡(歩道:A=9.0㎡ 車道:A=28.0㎡)	
83	工事	機械器具 設置工事	上下水道部 下水道維持室	南部つつじが丘処理場 第1空気ボ ンプNo.3更新工事	名張市 つつじが丘北9番 町 地内	近畿環境サービス株式会社 名張事業所	令和5年11月10日	—	10,307,000	令和5年11月10日	令和6年7月31日	南部つつじが丘処理場 第1空気ポンプNo.3更新 ・・・1台	
84	工事	土木一式 工事	都市整備部 維持管理室	市道矢川2号線(矢川1号橋ほか)橋 梁補修工事	名張市 安部田 地内	有限会社中嶋工業	令和5年11月27日	—	27,665,000	令和5年11月27日	令和6年3月15日	橋梁補修 N=3橋 ＜矢川1号橋＞ 断面修復工 V=1.7㎡、 ひび割れ補修工 L=3.1m、 A1橋台補修工 N=1式、水切り設置工 L=25.8m、 伸縮目地設置工 L=5.3m、仮設工 N=1式、 土工 N=1式 ＜矢川2号橋＞ 断面修復工 V=0.008㎡、 伸縮目地設置工 L=5.0m、 排水樹補修工 N=8箇所、仮設工 N=1式、 土工 N=1式 ＜矢川3号橋＞ 断面修復工 V=0.26㎡、 ひび割れ補修工 L=3.4m、 水切り設置工 L=35.2m、 伸縮目地設置工 L=5.3m、仮設工 N=1式 土工 N=1式	
							令和5年11月27日	令和6年3月4日	29,118,100	令和5年11月27日	令和6年3月28日	・前回の点検からの劣化進行や新たに発生した補 修が必要な箇所が多数見られたため、追加で補修 工事を実施したことによる変更 ・地元区長からの要望で誘導員を配置したことによ る変更 ・地元調整に不測の日数を要したことによる工期延 長 ・樹脂注入量増加による変更 ・接合部の舗装方法変更による変更 ・現場精査による変更	変更1回目 増額1,453,100円 工期延長 (変更前：R6.3.15)
85	工事	土木一式 工事	都市整備部 維持管理室	5年災 第49号 市道追分支線災害 復旧工事	名張市 東町 地内	有限会社タケシ	令和5年11月29日	—	4,554,000	令和5年11月29日	令和6年3月15日	施工延長 L=14.0m コンクリートブロック積工 A=31.0㎡ 小口止工 N=2.0基 植生土のう工(取付工)A=2.0㎡ 法面工(張芝)A=40.0㎡ 仮設工・・・1.0式	
							令和5年11月29日	令和6年3月11日	4,478,100	令和5年11月29日	令和6年3月15日	・土砂撤去後補修の必要がなかったことによる減額 変更 ・実施精査に伴う変更	変更1回目 減額75,900円 (工期変更なし)

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（全案件） 令和5年4月1日から令和6年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間(自)について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。

(金額の単位:円)

番号	業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額 (変更の場合は変更後の契約金額) (税込)	履行期間(自)	履行期間(至)	工事等の概要 (変更の場合は、変更理由・変更概要)	備考 (単価契約の場合は、 単位・予定数量)
86	工事	機械器具設置工事	産業部 農林資源室	西原地区揚水ポンプ設置工事	名張市 西原町 地内	株式会社菊屋	令和5年12月13日	—	12,166,000	令和5年12月13日	令和6年3月15日	揚水ポンプ設置・・・N=1基	
							令和5年12月13日	令和6年3月13日	12,166,000	令和5年12月13日	令和6年5月31日	揚水ポンプ制作に当初想定していたよりも不測の日数を要することから工期延長を行った。	変更1回目 工期延長のみ (変更前:R6.5.31)
87	工事	電気工事	総務部 契約管財室	市庁舎自家発電設備整備工事	名張市 鴻之台1番町 地内	株式会社生田	令和5年12月21日	—	196,724,000	令和5年12月21日	令和7年3月14日	市庁舎自家発電設備整備工事一式 ・ガスタービン発電設備更新 （機関出力:228kW、燃料:灯油、発電機:6600V 3相3線 250KVA） ・地下埋設燃料タンク新設(SF二重殻 3,000L) ・上記工事に伴う基礎工事及び電気設備、燃料配管、ダクト設備ほか工事一式	
88	工事	舗装工事	都市整備部 維持管理室	市道さつき台1の2号線ほか4線舗装補修工事	名張市 さつき台1番町 地内	株式会社橋本道路	令和5年12月13日	—	5,423,000	令和5年12月13日	令和6年3月15日	総施工延長 L=331.2m 舗装工 打換え工・・・A=826.0㎡(再生密粒度As (13)t=5cm) 区画線工・・・一式	
							令和5年12月13日	令和6年2月26日	5,423,000	令和5年12月13日	令和6年3月29日	同調するガス工事が大幅に遅延し、当舗装工事の施工開始時期が遅れることとなったことによる工期延長のための変更	変更1回目 工期延長のみ (変更前:R6.3.15)
							令和5年12月13日	令和6年3月21日	5,515,400	令和5年12月13日	令和6年3月29日	・実施精査に伴う変更	変更2回目 増額92,400円 (工期変更なし)
89	工事	塗装工事	上下水道部 水道工務室	新田橋添架管ほか1添架管防食保護工事	名張市 美旗中村ほか 地内	株式会社ホウワ	令和5年12月13日	—	3,993,000	令和5年12月13日	令和6年2月28日	防食保護工 新田橋添架管 200A L=15.26m、 新川水路添架管 150A L=2.4m	
90	工事	防水工事	都市整備部 営繕住宅室	一ノ井中層住宅(S53)屋上防水改修工事	名張市 赤目町一ノ井 地内	順真建設株式会社	令和5年12月11日	—	11,737,000	令和5年12月11日	令和6年2月23日	屋上防水改修工事一式 ・合成高分子系ルーフィングシート防水 S-M2(立上り S-F2) 404.2㎡ ・ウレタン塗膜防水 X-2 14.2㎡	
							令和5年12月11日	令和6年2月22日	11,838,200	令和5年12月11日	令和6年2月23日	・ポンプ室厚の経年劣化による塗装、建付け調整、鍵取替による増額 ・埋設配管を直線的に敷設することが困難であり、露出配管としたによる増額 ・PBOX腐食による取替による増額 ・U字溝沈下による取替による増額 ・新設ポンプの納期短縮による仮設給水管経路の変更による増額 ・既設基礎内でポンプの据付け可能であったことによる基礎工事の取止め(減) ・経年劣化による住居内ロータクトイレのボールタップ破損による取替による増額	変更1回目 増額101,200円 (工期変更なし)
91	工事	消防施設工事	都市整備部 営繕住宅室	総合福祉センターふれあいスプリンクラーポンプ部品取替工事	名張市 丸之内 地内	名張近鉄ガス株式会社	令和5年12月13日	—	3,047,000	令和5年12月13日	令和6年3月22日	総合福祉センターふれあいスプリンクラーポンプ部品取替工事一式	

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（全案件） 令和5年4月1日から令和6年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間（自）について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。

（金額の単位：円）

番号	業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額 （変更の場合は変更後の契約金額） （税込）	履行期間（自）	履行期間（至）	工事等の概要 （変更の場合は、変更理由・変更概要）	備考 （単価契約の場合は、 単位・予定数量）
92	工事	土木一式工事	上下水道部 水道工務室	市道黒田小波田1号線配水管φ100mmほか更新工事	名張市 蔵持町芝出ほか 地内	株式会社テラカド	令和6年1月10日	—	115,280,000	令和6年1月10日	令和6年7月31日	HPPEφ100mm L=749.8m、 HPPEφ75mm L=13.2m、 D-GXφ300mm L=124.4m、 D-GXφ100mm L=0.7m	
93	工事	土木一式工事	都市整備部 道路河川室	市道夏秋八幡線道路路側整備工事	名張市 八幡 地内	株式会社ヤマモト	令和6年1月12日	—	22,462,000	令和6年1月12日	令和6年3月18日	土工（掘削～埋戻～残土処分）・・・1式 重力式擁壁工・・・V=15㎡ コンクリートブロック積工・・・A=50㎡ アスファルト舗装工（t=5cm）・・・A=793㎡	
							令和6年1月12日	令和6年3月15日	22,462,000	令和6年1月12日	令和6年4月30日	・電柱の移設（2本）に係る調整に不測の日数を要したことによる工期延長	変更1回目 工期延長のみ （変更前：R6.3.18）
94	工事	土木一式工事	都市整備部 道路河川室	市道鹿高1号線道路路側整備工事	名張市 安部田 地内	株式会社ムラハシ	令和6年1月15日	—	6,666,000	令和6年1月15日	令和6年3月15日	・土工（床掘～埋戻～残土処分）N=1式 ・U型側溝工（300B）L=58m ・現場打ち集水桝（500×500）N=1基 ・舗装工 A=440㎡ ・区画線工 L=133m	
							令和6年1月15日	令和6年3月12日	6,666,000	令和6年1月15日	令和6年4月30日	・工事期間中の通行規制に関する地元調整に不測の日数を要したことによる工期延長	変更1回目 工期延長のみ （変更前：R6.3.15）
95	工事	土木一式工事	都市整備部 維持管理室	市道北部中央線ほかマンホール蓋 整備工事	名張市 美旗町南西原ほか 地内	株式会社喜多建設	令和6年1月5日	—	2,101,000	令和6年1月5日	令和6年3月15日	マンホール蓋取替工 5箇所	
							令和6年1月5日	令和6年2月29日	2,434,300	令和6年1月5日	令和6年3月15日	・マンホール蓋高さ調整に伴う変更 ・次世代型マンホールへの変更による変更	変更1回目 増額333,300円 （工期変更なし）
96	工事	解体工事	都市整備部 営繕住宅室	新町特定空家等解体撤去工事	名張市 新町 地内	株式会社山崎建設	令和6年1月11日	—	3,762,000	令和6年1月11日	令和6年3月8日	特定空家等の解体工事及び工事に伴う隣家外壁部分補修工事 一式 構造規模等：木造平屋建て（一部屋根裏収納）1棟 床面積 47.85㎡ その他敷地内立木等及び残置動産	
							令和6年1月11日	令和6年3月7日	3,588,200	令和6年1月11日	令和6年3月8日	・実数量の精査により交通誘導人員に変更が生じたことによる減額。 ・隣家外壁補修に想定以上の期間を要したことによる敷き鉄板施工日数の変更による増額。	変更1回目 減額173,800円 （工期変更なし）
97	工事	建築一式工事	市立病院事務局 総務企画室	市立病院駐輪場整備工事	名張市 百合が丘西1番町 地内	株式会社ホウワ	令和6年1月10日	—	3,025,000	令和6年1月10日	令和6年3月29日	市立病院駐輪場整備工事に関する建築一式工事 ・施設：市立病院 ・場所：駐輪場棟 ・内容：駐輪場底設置 アルミ製逆勾配底 D1200 L5800 規格樹脂製堅樋（45角）×2ヶ所 アルミ製逆勾配底 D1200 L5900 規格樹脂製堅樋（45角）×2ヶ所 上記に伴う取付工事一式、外構工事一式	

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（全案件） 令和5年4月1日から令和6年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間（自）について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。

（金額の単位：円）

番号	業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額 （変更の場合は変更後の契約金額） （税込）	履行期間（自）	履行期間（至）	工事等の概要 （変更の場合は、変更理由・変更概要）	備考 （単価契約の場合は、 単位・予定数量）
98	工事	とび・土工・コンクリート工事	都市整備部 維持管理室	市道桔梗が丘12号線防護柵整備工事	名張市 桔梗が丘1番町 地内	時基建設有限会社	令和6年1月9日	—	4,554,000	令和6年1月9日	令和6年3月15日	施工延長 L=235.0m ガードレール設置・撤去工 L=235.0m	
							令和6年1月9日	令和6年3月5日	4,639,800	令和6年1月9日	令和6年3月15日	・現状のガードレールが現在の規格の前であり重量が不明で想定重量だったことにより、実施精査によるガードレールの撤去の処分重量の変更。	変更1回目 増額85,800円 （工期変更なし）
99	工事	舗装工事	都市整備部 維持管理室	市道つつじが丘北南線舗装補修工事	名張市 つつじが丘南8番町ほか 地内	株式会社富士グリーンテック 三重営業所	令和6年1月15日	—	17,908,000	令和6年1月15日	令和6年3月15日	施工延長 L=240m 切削オーバーレイ工 A=2,080㎡ 区画線工 N=1式	
							令和6年1月15日	令和6年3月5日	18,874,900	令和6年1月15日	令和6年3月15日	・痛みが激しく亀裂が見られ危険な状態である区間を補修工事に追加したことによる変更、それに伴う誘導員増員及び般処分量増による変更 ・実施精査による変更	変更1回目 増額966,900円 （工期変更なし）
100	工事	舗装工事	都市整備部 維持管理室	市道青蓮寺名張線舗装補修工事	名張市 百合が丘東9番町ほか 地内	株式会社アサヒ	令和6年1月15日	—	12,628,000	令和6年1月15日	令和6年3月15日	施工延長 L=200m 切削オーバーレイ工 A=1,750㎡ 区画線工 N=1式	
							令和6年1月15日	令和6年3月1日	13,325,400	令和6年1月15日	令和6年3月28日	・痛みが激しく亀裂が見られ大変危険な状態である区間を補修工事に追加したことによる変更及びそれに伴う誘導員増員による変更 ・舗装工事前に実施しているガス工事の遅れに伴う光輝延長 ・般処分量減による変更	変更1回目 増額697,400円 工期延長 （変更前：R6.3.15）
101	工事	電気通信工事	福祉子ども部 医療福祉総務室	名張市保健センター1階電話設備改修工事	名張市 朝日町 地内	小川電気工事株式会社	令和6年1月9日	—	2,068,000	令和6年1月9日	令和6年2月29日	名張市保健センター1階電話設備改修工事一式	
102	工事	土木一式工事	都市整備部 維持管理室	市道大屋戸短野線横断側溝整備工事	名張市 大屋戸 地内	有限会社タケシン	令和6年1月30日	—	3,333,000	令和6年1月30日	令和6年3月15日	総施工延長 L=7.1m 土工・・・一式 撤去工・・・式 排水工・・・側溝蓋設置工 L=7.1m 舗装工・・・基層工 A=26㎡、表層工 A=28㎡ 区画線工 L=9m	
103	工事	電気工事	教育委員会事務局 教育総務室	桔梗が丘南小学校屋内運動場アリーナ照明取替工事	名張市 桔梗が丘5番町 地内	モリデン株式会社	令和6年1月30日	—	1,529,000	令和6年1月30日	令和6年3月13日	・アリーナ照明（高天井用）取替え 9台 ・上記取替えに伴う既設器具処分、仮設足場、床養生 一式	
							令和6年1月30日	令和6年2月20日	1,672,000	令和6年1月30日	令和6年3月13日	・着工前確認において、取替対象器具以外に1か所の不点が確認されたため、追加で取替を行うための変更。	変更1回目 増額143,000円 （工期変更なし）

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（全案件） 令和5年4月1日から令和6年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間（自）について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。

（金額の単位：円）

番号	業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額 （変更の場合は変更後の契約金額） （税込）	履行期間（自）	履行期間（至）	工事等の概要 （変更の場合は、変更理由・変更概要）	備考 （単価契約の場合は、単位・予定数量）
104	工事	管工事	地域環境部 地域経営室	名張市民センター工芸室空調設備 改修工事	名張市 上八町 地内	株式会社マルト重建	令和6年2月1日	—	2,277,000	令和6年2月1日	令和6年3月15日	空調設備（EHP）改修工事 一式 天井カセット型 4方向吹き出し 同時ツイン 1組： 冷房能力20.0kw 暖房能力22.4kw	
							令和6年2月1日	令和6年3月7日	2,327,600	令和6年2月1日	令和6年3月15日	・道路面からの搬出入が困難となった室外機の搬入 搬出を人力に変更したことによる増額。	変更1回目 増額50,600円 （工期変更なし）
105	工事	塗装工事	都市整備部 維持管理室	市道つつじが丘北南線ほか区画線 補修工事	名張市 つつじが丘北2番 町ほか 地内	株式会社中部安全施設	令和6年2月1日	—	4,774,000	令和6年2月1日	令和6年3月15日	実線（白）W=15cm L=4,030m 破線（白）W=15cm L=160m 破線（白）W=45cm L=30m ゼブラ（白）W=45cm L=29m 文字・記号・矢印 15cm換算 L=380m	
							令和6年2月1日	令和6年2月29日	4,774,000	令和6年2月1日	令和6年3月29日	悪天候が続いたことや交通誘導員確保が困難な ことによる工期延長	変更1回目 工期延長のみ （変更前：R6.3.15）
							令和6年2月1日	令和6年3月15日	5,880,600	令和6年2月1日	令和6年3月29日	・3路線区画線を追加したことによる変更、それに伴 う交通誘導員増加による変更	変更2回目 増額1,106,600円 （工期変更なし）
106	工事	機械器具 設置工事	上下水道部 下水道維持室	南部つつじが丘処理場 No.1-2沈 槽汚泥掻き機更新工事	名張市 つつじが丘北9番 町 地内	近畿環境サービス株式会社 名張事業所	令和6年2月1日	—	33,550,000	令和6年2月1日	令和6年8月31日	南部つつじが丘処理場 No.1-2沈殿槽汚泥掻き機 ・汚泥掻き機更新工…1式 ・既設軸・軸受整備工…1式 ・既設池底・リターンレール整備工…1式 ・既設フライト整備工 ・越流堤塗装整備工…1式	
107	工事	電気工事	上下水道部 浄水室	富貴ヶ丘ポンプ所盤内機器ほか更 新工事	名張市 富貴ヶ丘 地内	メタウオーター株式会社 営業本部中日本営業部	令和6年2月8日	—	9,350,000	令和6年2月8日	令和7年1月17日	計器盤・ポンプ盤・電灯盤内機器更新 1式 自家発電設備点検整備 1式	
108	工事	防水工事	看護専門学校 教務庶務室	看護専門学校エントランス屋上防水 ほか改修工事	名張市 百合が丘西5番 町 地内	順真建設株式会社	令和6年2月8日	—	2,464,000	令和6年2月8日	令和6年3月25日	屋上防水他改修工事一式 ・屋上防水改修 平場 塩ビシート防水 機械固定工法 S-M2 21.7㎡ 立上り 塩ビシート防水 機械固定工法 S-M2 5.4㎡ ・外壁クラック補修 10m ・コーキング打替 ガラス周囲 76.8m サッシ廻 74 m	
							令和6年2月8日	令和6年3月25日	3,020,600	令和6年2月8日	令和6年3月25日	・コーキング用足場の追加やエントランス屋上既設 防水屋の撤去及び勾配調整、交通誘導員の取り止 め、ラフタークリーンの追加による増額	変更1回目 増額556,600円 （工期変更なし）
109	工事	土木一式 工事	産業部 農林資源室	西原地区用水施設整備工事	名張市 西原町 地内	株式会社山田組	令和6年2月19日	—	5,665,000	令和6年2月19日	令和6年3月15日	硬質ポリ塩化ビニル管布設φ125 L=536m 空気弁設置φ25 N=1基 排泥施設工 N=1箇所	
							令和6年2月19日	令和6年3月13日	5,665,000	令和6年2月19日	令和6年5月20日	別途発注工事にて設置予定のポンプの製作に不測 の日数を要することから、当初予定していた日程で 水通し確認が困難となるため、ポンプ据付日数を考 慮したことによる工期延長。	変更1回目 工期延長のみ （変更前：R6.3.15）

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（全案件） 令和5年4月1日から令和6年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間（自）について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。

（金額の単位：円）

番号	業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額 （変更の場合は変更後の契約金額） （税込）	履行期間（自）	履行期間（至）	工事等の概要 （変更の場合は、変更理由・変更概要）	備考 （単価契約の場合は、単位・予定数量）
110	コンサル	—	上下水道部 水道工務室	市道緑が丘1号線配水管φ200mmほか更新工事実施設計業務委託	名張市 緑が丘西ほか 地内	株式会社ニュージェック 三重事務所	令和5年5月23日	—	38,357,000	令和5年5月23日	令和5年12月23日	・現地測量 A=0.1km ² ・横断測量 4.83km ・管路詳細設計 配水管φ200mm L=660m、φ150mm L=1980m、φ100mm以下 L=2190m	
111	コンサル	—	消防本部 消防総務室	薦原分団葛尾地区消防ポンプ庫解体及び新築工事設計業務委託	名張市 葛尾 地内	白鳳アーキテック株式会社	令和5年5月23日	—	1,375,000	令和5年5月23日	令和5年8月25日	・新築建物：鉄骨造平屋建て、延床面積20㎡程度、ホース乾燥塔（コンクリート製）12m程度 ・既設建物：コンクリートブロック造平屋建て、延床面積 約10.8㎡、ホース乾燥塔（鉄骨製）11m程度 ・新築に伴う確認申請手続き及び地質調査等 一式	
112	コンサル	—	総務部 契約管財室	市庁舎自家発電設備整備工事設計業務委託	名張市 鴻之台1番町 地内	白鳳アーキテック株式会社	令和5年6月6日	—	1,628,000	令和5年6月6日	令和5年9月15日	・ガスタービン発電設備更新（6600V 3相3線 200kW） ・地下埋設燃料タンク増設 ・発電機更新に伴う電気設備及び配管、ダクト設備改修工事設計業務一式 ・既存発電機及び非常時負荷調査、消防等協議一式	
							令和5年6月6日	令和5年9月14日	1,628,000	令和5年6月6日	令和5年10月31日	・増設する地下タンクの位置について、設置スペースや既設配管の経年劣化等を考慮して計画位置を変更した方が望ましく、変更により現地再確認や消防協議が必要で履行期間内での完成は困難であったため	変更1回目： 履行期間延長のみ （変更前：R5.9.15）
113	コンサル	—	上下水道部 水道工務室	市道桔梗が丘41号線配水管φ200mmほか更新工事実施設計業務委託	名張市 桔梗が丘4番町ほか 地内	株式会社不二設計コンサルタント 三重営業所	令和5年6月8日	—	42,713,000	令和5年6月8日	令和5年12月28日	・現地測量 A=0.1km ² ・横断測量 6.01km ・管路詳細設計 配水管φ200mm L=1330m、φ150mm L=440m、φ100mm以下 L=4,240m	
114	コンサル	—	総務部 契約管財室	市庁舎LED照明設備整備工事設計業務委託	名張市 鴻之台1番町 地内	白鳳アーキテック株式会社	令和5年6月21日	—	6,468,000	令和5年6月21日	令和5年11月17日	・屋外公衆便所を除く全ての照明設備及び防災照明設備更新一式 ・同上取替に伴う、現地詳細調査（既存負荷・照明器具等） ・建築改修工事設計業務一式	
115	コンサル	—	教育委員会事務局 教育総務室	桔梗が丘及び北中学校エレベーター新設工事設計業務委託	名張市 桔梗が丘7番町ほか 地内	株式会社森本建築事務所	令和5年7月5日	—	4,950,000	令和5年7月5日	令和5年10月31日	・桔梗が丘中学校 乗用エレベーター（3階まで）2台 昇降路 S造 増築（18.75㎡×2か所） ・北中学校 乗用エレベーター（3階まで）1台 昇降路 S造 増築（18.75㎡×1か所） ・上記計画に伴う下記業務一式 ・建築及び構造、電気、機械設備設計業務一式 ・確認確認等申請及び地質調査業務一式	
116	コンサル	—	産業部 農林資源室	池の谷中池・下池耐震工事業計画に伴う地質調査等業務委託	名張市 美旗中村 地内	赤井測量設計株式会社 名張営業所	令和5年8月23日	—	4,543,000	令和5年8月23日	令和5年12月1日	・地質調査 4箇所	
117	コンサル	—	都市整備部 用地対策室	箕曲Ⅱ地区一筆地調査業務委託	名張市 瀬古口、箕曲中村 地内	公益社団法人三重県公共囀託登記土地家屋調査士協会	令和5年9月11日	—	8,151,000	令和5年9月11日	令和6年3月19日	・地籍調査（一筆地調査）A=0.25km ² ・E2工程（一筆地調査）A=0.25km ²	
118	コンサル	—	上下水道部 経営総務室	上下水道部庁舎LED照明設備整備工事設計業務委託	名張市 下比奈知 地内	株式会社森本建築事務所	令和5年9月13日	—	935,000	令和5年9月13日	令和6年1月10日	・庁舎及び倉庫・車庫棟の全ての照明設備及び防火照明設備更新 ・同上取替に伴う現地詳細調査（既存負荷・照明器具等）、建築改修工事設計業務	
119	コンサル	—	産業部 農林資源室	橋梁点検診断業務委託	名張市 神屋ほか 地内	株式会社ナガサクコンサルタント	令和5年9月13日	—	1,672,000	令和5年9月13日	令和6年1月31日	・橋梁点検・・・8橋	

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（全案件） 令和5年4月1日から令和6年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間(自)について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。

(金額の単位:円)

番号	業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額 (変更の場合は変更後の契約金額) (税込)	履行期間(自)	履行期間(至)	工事等の概要 (変更の場合は、変更理由・変更概要)	備考 (単価契約の場合は、 単位・予定数量)
120	コンサル	—	都市整備部 用地対策室	箕曲Ⅱ地区地籍測量業務委託	名張市 瀬古口、箕曲中 村 地内	赤井測量設計株式会社 名張営業所	令和5年9月13日	—	10,736,000	令和5年9月13日	令和6年3月19日	・地籍調査(地籍測量) A=0.25km ² ・E2工程 (杭入れ記録) A=0.25km ² ・FⅠ工程 (細部図根測量) A=0.25km ² ・FⅡ-Ⅰ工程 (一筆地測量) A=0.25km ²	
121	コンサル	—	都市整備部 道路河川室	市道高柳下川原線測量設計業務委託	名張市 黒田 地内	桔梗測量設計株式会社名張支店	令和5年1月6日	令和5年6月23日	—	令和5年1月6日	令和5年10月31日	・地権者との協議の結果、再々度道路線形を検討する必要が生じたことにより不測の日数を要したこと、道路線形等の決定に伴う各関係機関との協議にも日数を要することから、道路線形決定後の設計に要する日数等を考慮したことによる延長	変更2回目: 履行期間延長のみ (変更前: R5.6.30)
122	コンサル	—	上下水道部 下水道建設室	管渠詳細設計業務委託(美旗第1処理分区2工区)美旗町中1番ほか	名張市 美旗町中1番ほか 地内	パンフィックコンサルタンツ株式会社 三重事務所	令和4年8月24日	令和5年8月22日	—	令和4年8月24日	令和5年11月30日	・管路計画に伴う地下埋設物調査、既存管路施設の利用検討、事業者との現場立会、及び私道所有者への埋設占用承諾の確認など、関係機関協議や地元調整に不測の日数を要したことによる延長	変更2回目: 履行期間延長のみ (変更前: R5.8.31)
123	コンサル	—	上下水道部 経営総務室	上下水道部庁舎LED照明設備整備工事設計業務委託	名張市 下比奈知 地内	株式会社森本建築事務所	令和5年9月13日	—	935,000	令和5年9月13日	令和6年1月10日	上下水道部庁舎LED照明設備整備工事設計業務 … 1式 ・庁舎及び倉庫・車庫棟の全ての照明設備及び防火照明設備更新 … 1式 ・同上取替に伴う現地詳細調査(既存負荷・照明器具等)、建築改修工事設計業務 … 1式	
							令和5年9月13日	令和6年1月4日	—	令和5年9月13日	令和6年2月29日	竣工時の庁舎図面との相違があり、再度の現地調査が必要となったことで現況図の修正の必要が生じたことにより、従来の工程のもと本業務委託を進めることが困難となったため。	変更1回目: 履行期間延長のみ (変更前: R6.1.10)
124	コンサル	—	都市整備部 用地対策室	箕曲Ⅱ地区一筆地調査業務委託	名張市 瀬古口、箕曲中 村 地内	公益社団法人三重県公共囀託登記土地家屋調査士協会	令和5年9月11日	令和6年3月8日	8,151,000	令和5年9月11日	令和6年3月19日	地籍調査(一筆地調査) A=0.25km ² ・E2工程(一筆地調査) A=0.25km ²	
							令和5年9月11日	令和6年3月8日	8,456,800	令和5年9月11日	令和6年3月19日	(当初) A=0.25km ² ⇒ (変更) A=0.24km ²	変更1回目 増額305,800円 (履行期間変更なし)
125	コンサル	—	都市整備部 用地対策室	箕曲Ⅱ地区地籍測量業務委託	名張市 瀬古口、箕曲中 村 地内	赤井測量設計株式会社 名張営業所	令和5年9月13日	令和6年3月8日	10,736,000	令和5年9月13日	令和6年3月19日	地籍調査(地籍測量) A=0.25km ² ・E2工程 (杭入れ記録) A=0.25km ² ・FⅠ工程 (細部図根測量) A=0.25km ² ・FⅡ-Ⅰ工程 (一筆地測量) A=0.25km ²	
							令和5年9月13日	令和6年3月8日	10,985,700	令和5年9月13日	令和6年3月19日	・E2～FⅡ-Ⅰ工程 A=0.25km ² ⇒ A=0.24km ² ・FR工程(復元測量)の追加	変更1回目 増額249,700円 (履行期間変更なし)
126	コンサル	—	都市整備部 用地対策室	箕曲Ⅰ地区一筆地調査業務委託	名張市 夏見、瀬古口 地内	公益社団法人 三重県公共囀託登記土地家屋調査士協会	令和5年10月3日	—	3,553,000	令和5年10月3日	令和6年3月19日	地籍調査 E2工程(一筆地調査) A=0.10km ²	

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（全案件） 令和5年4月1日から令和6年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間（自）について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。

（金額の単位：円）

番号	業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額 （変更の場合は変更後の契約金額） （税込）	履行期間（自）	履行期間（至）	工事等の概要 （変更の場合は、変更理由・変更概要）	備考 （単価契約の場合は、 単位・予定数量）
127	コンサル	—	産業部 農林資源室	西畑池ほか地質調査等業務委託	名張市 下比奈知ほか 地内	株式会社西日本技術コンサル タント 三重事務所	令和5年10月5日	—	13,959,000	令和5年10月5日	令和6年2月29日	地質調査 4箇所 深淺測量 4箇所	
							令和5年10月5日	令和5年12月11日	13,959,000	令和5年10月5日	令和6年3月22日	地元調整に時間を要したことによる履行期間延長。	変更1回目 履行期間延長のみ （変更前：R6.2.29）
							令和5年10月5日	令和6年3月4日	13,531,100	令和5年10月5日	令和6年3月22日	実施精査により、各池で想定土質と差異があったことから土質区分・掘削深度及び室内試験の変更に伴う減額。	変更2回目 減額427,900円 （履行期間変更なし）
128	コンサル	—	産業部 農林資源室	浮池ほか地質調査等業務委託	名張市 短野ほか 地内	株式会社アサノ大成基礎エンジニアリング 三重営業所	令和5年10月5日	—	13,255,000	令和5年10月5日	令和6年2月29日	地質調査 4箇所 深淺測量 4箇所	
							令和5年10月5日	令和5年12月11日	13,255,000	令和5年10月5日	令和6年3月22日	地元調整に時間を要したことによる履行期間延長。	変更1回目 履行期間延長のみ （変更前：R6.2.29）
							令和5年10月5日	令和6年3月4日	13,862,200	令和5年10月5日	令和6年3月22日	現地踏査の結果、新田池において仮設足場を水上足場へ変更、また御子池においては仮設足場の一部が通学路である歩道に掛かることから交通誘導員を追加計上したことに伴う増額。	変更2回目 減額607,200円 （履行期間変更なし）
129	コンサル	—	都市整備部 用地対策室	箕曲Ⅰ地区地籍測量業務委託	名張市 夏見、瀬古口 地内	株式会社山川測量設計コンサル	令和5年10月3日	—	5,368,000	令和5年10月3日	令和6年3月19日	地籍調査（地籍測量）A＝0.10km ² ・E2工程（杭入れ記録） A＝0.10km ² ・FⅠ工程（細部図根測量） A＝0.10km ² ・FⅡ－1工程（一筆地測量） A＝0.10km ²	
							令和5年10月3日	令和6年3月8日	6,102,800	令和5年10月3日	令和6年3月19日	FR工程（復元測量）A＝2.463ha	変更2回目 増額734,800円 （履行期間変更なし）

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（全案件） 令和5年4月1日から令和6年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間（自）について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。

（金額の単位：円）

番号	業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額 （変更の場合は変更後の契約金額） （税込）	履行期間（自）	履行期間（至）	工事等の概要 （変更の場合は、変更理由・変更概要）	備考 （単価契約の場合は、単位・予定数量）
130	コンサル	—	上下水道部 浄水室	百合が丘第2及び第3配水池耐震二次診断業務委託	名張市 百合が丘 地内	新日本設計株式会社 三重営業所	令和5年10月19日	—	20,218,000	令和5年10月19日	令和6年8月28日	百合が丘第2・第3配水池 ・耐震二次診断業務 一式 ・地質調査業務 一式 ・劣化調査業務 一式	
131	コンサル	—	都市整備部 道路河川室	市道短野中道線測量設計業務委託	名張市 短野 地内	桔梗測量設計株式会社 名張支店	令和5年10月27日	—	5,643,000	令和5年10月27日	令和6年2月29日	現地測量・・・A=0.001km ² 路線測量・・・L=0.09km 道路詳細設計・・・L=0.09km	
							令和5年10月27日	令和6年2月20日	5,643,000	令和5年10月27日	令和6年3月29日	・地元との合意形成に不測の日数を要したことによる履行期間延長。	変更1回目： 履行期限延長のみ （変更前：R6.2.29）
132	コンサル	—	教育委員会事務局 教育総務室	小中学校児童生徒用トイレ等整備工事設計業務委託	名張市 丸之内ほか 地内	白鳳アーキテック株式会社	令和5年11月1日	—	9,680,000	令和5年11月1日	令和6年3月22日	下記8小学校及び3中学校の児童生徒用トイレ及び多目的トイレ整備工事設計業務委託一式 ・名張小学校、蔵持小学校、薦原小学校、箕曲小学校、錦生赤目小学校、桔梗が丘小学校、つつしが丘小学校、梅が丘小学校 ・名張中学校、赤目中学校、桔梗が丘中学校	
133	コンサル	—	都市整備部 維持管理室	市道柏原星川線(柏原橋)ほか橋梁点検業務委託	名張市 赤目町柏原ほか 地内	株式会社白鳳アドバンス	令和5年10月27日	—	15,686,000	令和5年10月27日	令和6年3月15日	N=56橋 橋長L=2m以上15m未満 N=6橋 橋長L=15m以上 N=49橋、 橋長L=15m以上(Aーチ橋等) N=1橋	
134	コンサル	—	上下水道部 水道工務室	薦生橋水管橋添架管及び周辺管路整備工事実施設計業務委託	名張市 薦生 地内	株式会社西日本技術コンサル タント 三重事務所	令和5年12月14日	—	20,680,000	令和5年12月14日	令和6年3月15日	横断測量 0.1km、 橋梁添架管詳細設計 φ150mm L=151m、 開削新設詳細設計 φ150mm L=162.7m、 開削新設詳細設計 φ40mm L=98.2m	
135	コンサル	—	福祉子ども部 保育幼稚園室	大屋戸保育所解体工事設計業務委託	名張市 大屋戸 地内	アトリエ73	令和6年2月6日	—	3,223,000	令和6年2月6日	令和6年3月22日	大屋戸保育所解体工事設計業務委託 (解体工事及び復元測量一式) ・延べ面積：329.32m ² ・建築面積：429.74m ² ・敷地面積：1242.24m ²	
136	委託	—	総務部 契約管財室	名張市マイクロバス運行管理業務委託	名張市 鴻之台1番町ほか 地内	株式会社メイハン	令和5年4月1日	—	1,980	令和5年4月1日	令和6年3月31日	・マイクロバス運行管理業務 一式	単価契約 (1時間当たり) 予定運行時間数：465時間
137	委託	—	教育委員会事務局 文化生涯学習室	夏見庵寺展示館警備保安業務委託	名張市 夏見 地内	セコム三重株式会社	令和5年4月1日	—	10,450	令和5年4月1日	令和10年3月31日	・夏見庵寺展示館の無人時の火災発生の検知、不審者侵入の感知等、公益・文化財保護のため機械警備一式	長期継続契約 (5年間) (月額)
138	委託	—	都市整備部 維持管理室	名張中央公園男山展望台昇降機設備保守点検管理業務委託	名張市 夏見 地内	ジャパンエレベーターサービス 東海株式会社 三重営業所	令和5年4月1日	—	343,200	令和5年4月1日	令和6年3月31日	・保守点検業務 昇降機保守点検 一式	
139	委託	—	市長直轄 行政・デジタル改革推進室	AI会議録作成支援システムサービス利用	名張市 鴻之台1番町1番地 地内	株式会社社会議録研究所	令和5年4月1日	—	517,000	令和5年4月1日	令和6年3月31日	・AI音声認識技術を利用し、録音した音声データを自動で文字化し、会議録作成の支援を行うシステムの利用	
140	委託	—	総務部 契約管財室	市庁舎昇降機設備保守点検業務委託	名張市 鴻之台1番町 地内	ジャパンエレベーターサービス 東海株式会社 三重営業所	令和5年4月1日	—	637,560	令和5年4月1日	令和8年3月31日	・市庁舎昇降機設備保守点検 POG契約 ・建築基準法第12条に基づく定期検査、常時遠隔監視、3か月毎の現地点検 ・インバータ制御式乗用エレベータ 2台：No.1、No.2 ・機械室レス乗用エレベータ 1台：No.3	長期継続契約 (3年間) (年額)

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（全案件） 令和5年4月1日から令和6年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間（自）について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。

（金額の単位：円）

番号	業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額 （変更の場合は変更後の契約金額） （税込）	履行期間（自）	履行期間（至）	工事等の概要 （変更の場合は、変更理由・変更概要）	備考 （単価契約の場合は、単位・予定数量）
141	委託	—	看護専門学校 教務庶務室	名張市立看護専門学校日常清掃業務委託	名張市 百合が丘西5番町32番地 地内	近鉄ファシリティーズ株式会社 中部支店名張営業所	令和5年4月1日	—	739,200	令和5年4月1日	令和6年3月31日	・市立看護専門学校日常清掃業務一式	
142	委託	—	地域環境部 地域経営室	名張市公益活動補償制度に関する保険契約	名張市 鴻之台1番町1番地 地内	東海保険ブローカー株式会社	令和5年4月1日	—	799,060	令和5年4月1日	令和6年3月31日	・公益性のある活動を対象とした、総合的な賠償責任補償及び傷害補償を行う保険 一式	
143	委託	—	福祉子ども部 健康・子育て支援室	名張市こども支援センターかがやき清掃業務委託	名張市 桔梗が丘西3番町 地内	株式会社エスプリ ダスキンスプリ三重	令和5年4月1日	—	805,200	令和5年4月1日	令和6年3月31日	・こども支援センターかがやき清掃業務 一式	
144	委託	—	教育委員会事務局 教育総務室	市内小中学校昇降機設備保守点検業務委託	名張市 百合が丘東9番町ほか 地内	ジャパンエレベーターサービス 東海株式会社 三重営業所	令和5年4月1日	—	1,267,200	令和5年4月1日	令和8年3月31日	・フルメンテナンス契約 ・基準法第12条に基づく定期検査、保守点検（毎月） ・乗用エレベータ 2基	長期継続契約 （3年間） （年額）
145	委託	—	福祉子ども部 医療福祉総務室	名張市保健センター清掃業務委託	名張市 朝日町1361-4 地内	株式会社エスプリ ダスキンスプリ三重	令和5年4月1日	—	1,320,000	令和5年4月1日	令和6年3月31日	・市保健センターの清掃業務 一式	
146	委託	—	教育委員会事務局 教育総務室	保育所及び小学校給食調理員等検便検査の単価契約	名張市 丸之内ほか 地内	株式会社メディック 三重ラボ	令和5年4月1日	—	1,667,600	令和5年4月1日	令和6年3月31日	・保育所及び小学校給食調理員等の腸内細菌検査及びノロウイルス検査（高感度検査） ・予定数量 腸内細菌検査 2,200検体、ノロウイルス検査（高感度検査）80検体	複数単価契約
147	委託	—	教育委員会事務局 図書館	名張市立図書館空調設備等保守点検業務委託	名張市 桜ヶ丘3088番地156 地内	株式会社カインド・ファシリティーズ	令和5年4月1日	—	1,595,000	令和5年4月1日	令和6年3月31日	・ガス焚き冷温水機保守点検 ・空調用自動制御機器保守点検 ・夏冬バルブ切替及び水張り水抜き調整並びに設備機器点検 ・自動ドア保守点検（2台）	
148	委託	—	上下水道部 下水道維持室	中央浄化センター分析検査	名張市 蔵持町里 地内	株式会社エヌ・イーサポート 名古屋支店	令和5年4月1日	—	1,738,000	令和5年4月1日	令和6年3月31日	・中央浄化センター分析検査 一式 ・流入水、放流水（処理水）、脱水汚泥、廃酸（水質測定廃液）	
149	委託	—	産業部 観光交流室	名張市各公共施設汚水処理施設管理業務委託（Aグループ）	名張市 夏見ほか 地内	スガコー建設株式会社	令和5年4月1日	—	1,796,300	令和5年4月1日	令和6年3月31日	・市各公共施設汚水処理施設（合併浄化槽及び単独浄化槽）の維持管理について浄化槽法第8条に基づく保守点検委託 ・対象施設：中央公園 子どもの森管理棟、夏見廃寺展示館、箕曲小学校、香落溪園地公衆便所、赤目園地公衆便所	
150	委託	—	産業部 観光交流室	名張市各公共施設汚水処理施設管理業務委託（Bグループ）	名張市 下比奈知ほか 地内	株式会社菊屋	令和5年4月1日	—	1,815,000	令和5年4月1日	令和6年3月31日	・市各公共施設汚水処理施設（合併浄化槽及び単独浄化槽）の維持管理について浄化槽法第8条に基づく保守点検委託 ・対象施設：東山墓園、北中学校、名張市斎場、国津保育所、旧長瀬小学校、国津地区まちの保健室、長瀬公園	
151	委託	—	消防本部 消防総務室	名張市消防庁舎ほか設備点検等業務委託	名張市 鴻之台1番町ほか 地内	近鉄ファシリティーズ株式会社 中部支店名張営業所	令和5年4月1日	—	1,848,000	令和5年4月1日	令和8年3月31日	・市消防庁舎、市防災センター、桔梗が丘分署及びつつじが丘出張所のビル関係法規及び労働安全衛生法に基づく設備等の点検業務一式	長期継続契約 （3年間） （年額）
152	委託	—	地域環境部 環境対策室	東山墓園管理業務委託（清掃・施錠）	名張市 下比奈知 地内	株式会社ヤマモト	令和5年4月1日	—	2,530,000	令和5年4月1日	令和6年3月31日	・清掃工、施設管理一式	

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（全案件） 令和5年4月1日から令和6年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間（自）について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。

（金額の単位：円）

番号	業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額 （変更の場合は変更後の契約金額） （税込）	履行期間（自）	履行期間（至）	工事等の概要 （変更の場合は、変更理由・変更概要）	備考 （単価契約の場合は、単位・予定数量）
153	委託	—	教育委員会事務局 教育総務室	比奈知小学校スクールタクシー（滝之原コース）運行業務委託	名張市 滝之原ほか 地内	株式会社キタモリ 名張営業所	令和5年4月1日	—	2,876,400	令和5年4月1日	令和6年3月31日	・運行予定日数 215日 ・登校1便、下校2便182日、登校1便、下校1便33日	複数単価契約
							令和5年4月1日	令和5年9月11日	2,694,800	令和5年4月1日	令和6年3月31日	令和5年9月11日から適用されるタクシー運賃の改定に伴う契約単価の増額変更。また運行予定日数は実績を考慮し見直しを行った。 ・運行予定日数 204日 ・登校1便、下校2便133日、登校1便、下校1便71日	変更1回目： 減額181,600円 （履行期間変更なし）
154	委託	—	教育委員会事務局 教育総務室	比奈知小学校スクールタクシー（長瀬コース）運行業務委託	名張市 上長瀬ほか 地内	株式会社キタモリ 名張営業所	令和5年4月1日	—	2,674,440	令和5年4月1日	令和6年3月31日	・運行予定日数 215日 ・登校1便、下校2便182日、登校1便、下校1便33日	複数単価契約
							令和5年4月1日	令和5年9月11日	2,487,250	令和5年4月1日	令和6年3月31日	令和5年9月11日から適用されるタクシー運賃の改定に伴う契約単価の増額変更。また運行予定日数は実績を考慮し見直しを行った。 ・運行予定日数 204日 ・登校1便、下校2便131日、登校1便、下校1便73日	変更1回目： 減額187,190円 （履行期間変更なし）
155	委託	—	教育委員会事務局 教育総務室	つつじが丘小学校スクールタクシー運行業務委託	名張市 奈垣ほか 地内	株式会社キタモリ 名張営業所	令和5年4月1日	—	2,791,800	令和5年4月1日	令和6年3月31日	・運行予定日数 215日 ・登校1便、下校2便164日、登校1便、下校1便51日	複数単価契約
							令和5年4月1日	令和5年9月11日	2,694,800	令和5年4月1日	令和6年3月31日	令和5年9月11日から適用されるタクシー運賃の改定に伴う契約単価の増額変更。また運行予定日数は実績を考慮し見直しを行った。 ・運行予定日数 204日 ・登校1便、下校2便133日、登校1便、下校1便71日	変更1回目： 減額97,000円 （履行期間変更なし）
156	委託	—	名張消防署 通信指令室	令和5年度消防緊急通信指令設備・消防救急デジタル無線活動波設備保守点検業務委託	名張市 鴻之台1番町ほか 地内	株式会社富士通ゼネラル 中部情報通信ネットワーク営業部	令和5年4月1日	—	4,950,000	令和5年4月1日	令和6年3月31日	・定期保守点検（年1回点検） ・故障受付修理対応	
157	委託	—	市立病院事務局 総務企画室	名張市立病院等汚水処理施設保守管理業務委託	名張市 百合が丘西1-178 地内	有限会社ルックワークシステムズ	令和5年4月1日	—	5,203,000	令和5年4月1日	令和6年3月31日	・浄化槽 ・形式 合併処理方式、膜分離活性汚泥方式 ・処理能力 235m ³ /日	
158	委託	—	上下水道部 下水道維持室	南部南百合が丘処理場維持管理業務委託	名張市 南百合が丘 地内	近畿環境サービス株式会社 名張事業所	令和5年4月1日	—	5,830,000	令和5年4月1日	令和10年3月31日	・南部南百合が丘処理場維持管理業務 一式	
159	委託	—	総務部 契約管財室	市庁舎清掃業務委託	名張市 鴻之台1番町 地内	近鉄ファシリティーズ株式会社 中部支店名張営業所	令和5年4月1日	—	7,128,000	令和5年4月1日	令和8年3月31日	・日常清掃 一式、臨時清掃 一式 ・床面清掃（洗浄・ワックスがけ）6881m ² 、年2回 ・カーペットクリーニング 1189m ² 、年2回 ・窓ガラス清掃 片面積1935m ² 、両面施工、年1回、高所あり	長期継続契約 （3年間） （年額）
						近鉄ファシリティーズ株式会社 三重支店名張営業所	令和5年4月1日	令和5年9月29日	R5：7,195,100 R6：7,265,500 R7：7,265,500	令和5年4月1日	令和8年3月31日	・令和5年10月より、日常清掃の労務費が増額となったため	変更1回目： 増額R5：67,100円 R6：137,500円 R7：137,500円 （履行期間変更なし）
160	委託	—	総務部 人事研修室	職員健康診断等業務委託	名張市 鴻之台1番町1番地ほか 地内	一般財団法人近畿健康管理センター 三重事業部	令和5年4月1日	—	7,251,964	令和5年4月1日	令和6年3月25日	・健診の種類6種類（三共済組合員健診（消防職を除く）、三共済組合員健診（消防職）、公立学校共済組合員健診、名張市立学校職員健診、共済組合員外健診、胃部検診） ・受診予定人数 1,130名程度（増減の可能性あり） ・健診形態 指定健診場所への出張健診 ・健診日程 7月から1月までの指定する日	複数単価契約

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（全案件） 令和5年4月1日から令和6年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間（自）について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。

（金額の単位：円）

番号	業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額 （変更の場合は変更後の契約金額） （税込）	履行期間（自）	履行期間（至）	工事等の概要 （変更の場合は、変更理由・変更概要）	備考 （単価契約の場合は、 単位・予定数量）
161	委託	—	上下水道部 下水道維持室	南部百合が丘処理場維持管理業務委託	名張市 百合が丘西3番町ほか 地内	日化メンテナンス株式会社 三重営業所	令和5年4月1日	—	32,780,000	令和5年4月1日	令和10年3月31日	・南部百合が丘処理場維持管理業務 一式 （百合が丘第1・第2・第4中継ポンプ場）	長期継続契約 （5年間） （年額）
162	委託	—	市立病院事務局 総務企画室	労働者派遣業務委託	名張市 百合が丘西1-178 地内	株式会社ルフト・メディカルケア 三重オフィス	令和5年4月1日	—	33,495,000	令和5年4月1日	令和6年3月31日	・看護助手の派遣 ・夜勤専従（病棟） ・日勤（介護なしの事務的作業）	複数単価契約
163	委託	—	市民部 課税室	固定資産税異動情報整備ほか業務委託	名張市 鴻之台1番町1番地 地内	国際航業株式会社 三重営業所	令和5年4月7日	—	7,898,000	令和5年4月7日	令和6年3月31日	・固定資産異動情報整備業務 ・評価替え等支援業務 ・土砂災害防止法のレッドゾーン反映業務 ・固定資産システムリプレイス業務	
164	委託	—	都市整備部 維持管理室	パークアベニュー名張中央緑道管理業務委託	名張市 鴻之台3番町 地内	株式会社ヤマモト	令和5年4月10日	—	550,000	令和5年4月10日	令和6年3月31日	・機械除草（年2回）A=1,800㎡/回 ・人力除草（年2回）A= 250㎡/回 ・低木剪定（年1回）A= 300㎡/回 ・緑道清掃（月2回）A=4,500㎡/回	
165	委託	—	都市整備部 維持管理室	桔梗が丘10号公園除草業務委託	名張市 桔梗が丘6番町 地内	株式会社丸正建設	令和5年4月10日	—	1,199,000	令和5年4月10日	令和5年12月28日	・機械除草（年2回）A=7,900㎡/回 ・人力除草（年2回）A=900㎡/回	
166	委託	—	都市整備部 維持管理室	桔梗が丘11号公園ほか管理業務委託	名張市 桔梗が丘5番町ほか 地内	株式会社ヤマモト	令和5年4月10日	—	1,760,000	令和5年4月10日	令和6年3月31日	・公園 ・機械除草工（年2回）A=5,400㎡/回 ・人力除草工（年2回）A=300㎡/回、 ・園地清掃（年12回）A=6,800㎡/回 ・緑地 ・機械除草工（年2回）A=3,250㎡/回 ・機械除草工（年1回）A=7,300㎡/回	
167	委託	—	都市整備部 維持管理室	平尾山カルチャーパーク芝生管理業務委託	名張市 桜ヶ丘 地内	株式会社ムラハシ	令和5年4月10日	—	2,717,000	令和5年4月10日	令和6年3月31日	・芝生広場（多目的広場） ・芝管理 8,860㎡/回 6回 ・芝挿植 416㎡ ・芝生築山（観覧エリア） ・芝管理 2,550㎡/回 6回	
168	委託	—	上下水道部 浄水室	大屋戸浄水場浄水脱水汚泥収集運搬業務委託	名張市 大屋戸 地内	近畿環境サービス株式会社 名張事業所	令和5年4月13日	—	6,050	令和5年4月13日	令和6年3月31日	・浄水処理に伴い発生する浄水汚泥の収集運搬（一連の工程を行うために必要な経費を全て含む） ※収集・運搬業者は売却先まで自ら搬入をし、積み替え・保管は行わない	単価契約 （1t当たり） 予定数量：180t
169	委託	—	上下水道部 浄水室	水道水水質検査等業務委託	名張市 下比奈知ほか 地内	株式会社環境科学研究所 三重営業所	令和5年4月13日	—	5,501,870	令和5年4月13日	令和6年3月31日	・水銀及びその化合物等の水質項目の検査	
170	委託	—	市民部 課税室	令和5年度家屋評価計算業務委託	名張市 鴻之台1番町1番地 地内	株式会社松阪電子計算センター 名張営業所	令和5年5月2日	—	2,591,600	令和5年5月2日	令和6年3月31日	・家屋評価計算業務委託 一式	複数単価契約
171	委託	—	地域環境部 環境対策室	東山墓園管理業務委託（除草・剪定）	名張市 下比奈知 地内	株式会社ヤマモト	令和5年5月8日	—	3,080,000	令和5年5月8日	令和5年12月31日	・除草工、除草抜根工、剪定工 一式	

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（全案件） 令和5年4月1日から令和6年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間（自）について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。

（金額の単位：円）

番号	業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額 （変更の場合は変更後の契約金額） （税込）	履行期間（自）	履行期間（至）	工事等の概要 （変更の場合は、変更理由・変更概要）	備考 （単価契約の場合は、単位・予定数量）
172	委託	—	都市整備部 維持管理室	市道鹿高1号線ほか除草作業委託	名張市 安部田ほか 地内	株式会社ヤマモト	令和5年5月18日	—	6,992,700	令和5年5月18日	令和5年11月30日	・道路除草 A=37,400㎡ ・剪定 A=1880㎡	
							令和5年5月18日	令和5年11月22日	7,290,800	令和5年5月18日	令和5年11月30日	・地元要望への対応として1回刈から2回刈への変更 や路面清掃追加による数量変更 ・低木剪定の追加等による数量変更 ・剪定後の生木枝葉が細かく刈草と含めて処分したことによる数量変更 ・実施精査に伴う変更	変更1回目 増額298,100円 （履行期間変更なし）
173	委託	—	都市整備部 維持管理室	市道夏見青蓮寺線ほか除草作業委託	名張市 夏見ほか 地内	株式会社ヤマモト	令和5年5月18日	—	7,521,800	令和5年5月18日	令和5年11月30日	・道路除草 A=37,800㎡ ・側溝清掃 L=1400m ・路面清掃 L=1.4km	
							令和5年5月18日	令和5年11月22日	8,124,600	令和5年5月18日	令和5年11月30日	・地元要望に対応するため、除草箇所を追加、道路 清掃の追加を行ったことによる数量変更 ・市道すずらん台中央線での1回目の除草数量変更 に伴う変更 ・実施精査に伴う変更	変更1回目 増額602,800円 （履行期間変更なし）
174	委託	—	地域環境部 環境対策室	名張市斎場定期清掃業務委託	名張市 滝之原4538番地 2 地内	株式会社キタモリ 名張営業所	令和5年5月23日	—	715,000	令和5年5月23日	令和6年3月31日	・市斎場定期清掃業務 一式	
175	委託	—	都市整備部 維持管理室	市道北部中央線ほか除草作業委託	名張市 東田原ほか 地内	株式会社福山工務店	令和5年5月23日	—	7,590,000	令和5年5月23日	令和5年11月30日	・道路除草 A=44,900㎡ ・剪定 円筒形 N=156本 ・寄植 A=4㎡	
							令和5年5月23日	令和5年11月22日	7,606,500	令和5年5月23日	令和5年11月30日	・地元要望に対応するため除草箇所を追加したこと による数量変更 ・剪定後の生木枝葉が細かく刈草と含めて処分したことによる数量変更	変更1回目 増額16,500円 （履行期間変更なし）
176	委託	—	市立病院事務局 医事経営室	名張市立病院医事業務委託	名張市 百合が丘西1- 178 地内	株式会社ニチイ学館	令和5年5月24日	—	14,685,000	令和5年5月24日	令和8年6月30日	・市立病院における総合受付業務、病診連携業務、 外来診療受付業務などの医事業務を遅延なく実行 するため	長期継続契約 （3年間） （月額）
177	委託	—	教育委員会事務局 教育総務室	各小中学校貯水槽清掃・点検業務委託	名張市 丸之内ほか 地内	株式会社カインド・ファシリ ティーズ	令和5年6月6日	—	1,320,000	令和5年6月6日	令和5年8月18日	・水道法第34条の2第1項に基づき厚生労働省令で 定める基準による業務委託（同法第2項の規定に基 づく検査に対応） ・小学校13校：受水槽（8㎡～40㎡）13基、高架水槽 （4.5㎡～8㎡）6基 ・中学校5校：受水槽（18㎡～45㎡）5基、高架水槽（6 ㎡～8㎡）3基	
178	委託	—	上下水道部 下水道維持室	名張市農業集落排水処理施設除草・剪定作業委託	名張市 黒田ほか 地内	株式会社ムラハシ	令和5年6月6日	—	1,353,000	令和5年6月6日	令和5年12月15日	・除草：1043㎡/回 ・低木剪定：307㎡/回 ・中木剪定：118本/回 ・高木剪定：24本/回	
							令和5年6月6日	令和5年12月13日	1,399,200	令和5年6月6日	令和5年12月15日	・処分の実施精査による	変更1回目： 増額46,200円 （履行期間変更なし）

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（全案件） 令和5年4月1日から令和6年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間（自）について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。

（金額の単位：円）

番号	業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額 （変更の場合は変更後の契約金額） （税込）	履行期間（自）	履行期間（至）	工事等の概要 （変更の場合は、変更理由・変更概要）	備考 （単価契約の場合は、単位・予定数量）
179	委託	—	教育委員会事務局 教育総務室	各小中学校消防用設備保守点検業務委託	名張市 丸之内ほか 地内	タイヨウ防災設備 名張営業所	令和5年6月6日	—	3,795,000	令和5年6月6日	令和6年3月31日	・消防法第17条の3の3の規定による消防設備点検委託業務 ・小学校14校、中学校5校 ・総合点検－夏休み期間中に実施 ・機能点検－春休み期間中に実施	
180	委託	—	地域環境部 人権・男女共同参画推進室	人権に関する名張市民意識調査業務委託	名張市 鴻之台1番町 地内	有限会社日本交通流動リサーチ 三重支店	令和5年6月8日	—	1,969,000	令和5年6月8日	令和6年3月29日	・「第3次名張市人権施策基本計画」の期間を2024年度までとすることから、第4次計画策定に向けての資料とするため	
181	委託	—	総務部 財政経営室	財務書類等更新業務	名張市 鴻之台1番町1番地 地内	税理士法人広瀬	令和5年6月16日	—	876,700	令和5年6月16日	令和6年3月31日	・「統一的な基準による地方公会計マニュアル」に基づく固定資産台帳及び財務書類の更新業務	
182	委託	—	総務部 契約管財室	公共施設マネジメントシステム導入及び保守運用業務委託	名張市 鴻之台1番町1番地 地内	株式会社バスコ 三重支店	令和5年6月19日	—	7,854,000	令和5年6月19日	導入業務委託 2024/3/31	・総合行政ネットワーク（LGWAN）回線を利用したLGWAN-ASP方式による公共施設マネジメントシステムの導入及び保守運用業務委託	保守運用業務委託は長期継続契約 令和6年4月1日から令和11年2月28日まで
183	委託	—	福祉子ども部 子ども発達支援センター	名張市子どもセンター定期清掃業務委託	名張市 百合が丘西5番町 地内	株式会社カインド・ファシリティーズ	令和5年6月20日	—	792,000	令和5年6月20日	令和6年1月31日	・定期清掃 2回 ・床面清掃 ・窓ガラス清掃	
184	委託	—	福祉子ども部 子ども発達支援センター	名張市子どもセンター建物保守管理業務委託	名張市 百合が丘西5番町 地内	株式会社カインド・ファシリティーズ	令和5年6月20日	—	3,465,000	令和5年7月1日	令和6年3月31日	・空気環境測定、空調設備、給排水設備、消防設備等の保守管理業務 一式	
185	委託	—	市立病院事務局 総務企画室	名張市立病院臨床検査業務委託（検査分野1）	名張市 百合が丘西1-178 地内	株式会社メディック 三重ラボ	令和5年6月20日	—	9,051,284	令和5年7月1日	令和8年6月30日	・市立病院への集荷を伴う、検査分野1（生化学、血液、免疫、血中薬物、肝炎、内分泌関係）の外部検査委託	複数単価契約 長期継続契約（3年間） （総額）
186	委託	—	市立病院事務局 総務企画室	名張市立病院等警備保安業務委託	名張市 百合が丘西1-178 地内	近畿ビルサービス株式会社 三重営業所	令和5年6月20日	—	18,150,000	令和5年7月1日	令和8年6月30日	・市立病院、市立病院看護師宿舎（院内託児所を含む）を警備対象とし、市立病院1階防災センターを警備本部とする常駐警備	長期継続契約（3年間） （年額）
187	委託	—	市立病院事務局 総務企画室	名張市立病院等設備総合管理業務委託	名張市 百合が丘西1-178 地内	近鉄ファシリティーズ株式会社 中部支店名張営業所	令和5年6月22日	—	189,189,000	令和5年7月1日	令和8年6月30日	・市立病院、市立看護専門学校、市立病院看護師宿舎（院内託児所を含む）、市立病院医師職員宿舎に設置されている設備機器について、仕様書に定められた資格を有する人員を常駐させた総合的な施設管理業務	長期継続契約（3年間） （総額）
188	委託	—	教育委員会事務局 市民スポーツ室	はなの里スタジアム（名張市民ホッケー場）法面除草等委託	名張市 百合が丘西5番町 地内	株式会社雪岡建設	令和5年6月30日	—	1,023,000	令和5年6月30日	令和5年8月24日	・はなの里スタジアム（名張市民ホッケー場）法面除草等 ・A=6,960㎡	
189	委託	—	教育委員会事務局 教育総務室	各小学校給食室厨房機器点検業務委託	名張市 丸之内ほか 地内	ホンザキ東海株式会社 伊賀営業所	令和5年7月4日	—	1,122,000	令和5年7月4日	令和5年8月1日	・市内14小学校	
190	委託	—	市民部 保険年金室	名張市特定健診集団結果説明会及び重症化予防業務委託	名張市 鴻之台1番町1番地 地内	株式会社現代けんこう出版	令和5年7月5日	—	22,330	令和5年7月5日	令和6年3月31日	・管理栄養士または保健師が、特定健診受診者に対し、マルチマーカーより出力した経年票や構造図を使用し、検査値データについて説明する。また、検査値に応じた生活習慣の見直しができるよう指導	単価契約（スタッフ1人半日当たり） 実施予定日数：28日、派遣スタッフ予定人数56人
191	委託	—	教育委員会事務局 教育総務室	各小中学校ピアノ調律業務委託	名張市 丸之内ほか 地内	株式会社ピアノの山口	令和5年7月5日	—	635,800	令和5年7月5日	令和5年10月31日	・各小中学校に配置のピアノ調律業務 一式 ・グランドピアノ 34台、アップライトピアノ 23台	

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（全案件） 令和5年4月1日から令和6年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間（自）について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。

（金額の単位：円）

番号	業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額 （変更の場合は変更後の契約金額） （税込）	履行期間（自）	履行期間（至）	工事等の概要 （変更の場合は、変更理由・変更概要）	備考 （単価契約の場合は、単位・予定数量）
192	委託	—	都市整備部 維持管理室	美旗2号緑地ほか除草作業委託	名張市 美旗町中3番ほか 地内	有限会社丸正建設	令和5年7月5日	—	1,650,000	令和5年7月5日	令和5年11月30日	・機械除草(年2回) 7,720 m ² /回 ・美旗2号・3号・4号・5号・6号・7号・8-1号・8-2号・8-3号・9号・10号・11号緑地	
							令和5年7月5日	令和5年7月12日	—	令和5年7月5日	令和5年11月30日	・一括支払いから2回払いに変更	変更1回目： 仕様変更のみ
193	委託	—	都市整備部 維持管理室	調整池除草作業委託	名張市 さつき台ほか 地内	有限会社丸正建設	令和5年7月5日	—	2,750,000	令和5年7月5日	令和5年10月31日	・調整池 N=22箇所 ・機械除草(年1回) A=23,270m ² ・人力除草(年1回) A= 940m ²	
194	委託	—	教育委員会事務局 教育総務室	各小学校給食室換気扇清掃業務委託	名張市 蔵持町原出ほか 地内	株式会社カインド・ファシリ ティーズ	令和5年7月18日	—	715,000	令和5年7月18日	令和5年8月25日	・市内9小学校	
195	委託	—	上下水道部 浄水室	富貴ヶ丘浄水場浄水汚泥再資源化 処理業務委託	名張市 下比奈知 地内	山一建設株式会社	令和5年7月20日	—	13,750	令和5年7月20日	令和6年3月11日	・浄水処理に伴い発生する浄水汚泥の積込、収集 運搬及び再資源化処理(一連の工程を行うために 必要な経費を全て含む)	単価契約 (1t当たり) 予定数量:600t
196	委託	—	地域環境部 環境対策室	水質等調査分析委託	名張市 下比奈知ほか 地内	株式会社中部環境技術セン ター	令和5年7月20日	—	902,000	令和5年7月20日	令和6年3月15日	・市内中小河川及び工場排水の水質調査 ・土壌、河川底質調査 ・大気中の粉じん量調査	
197	委託	—	市立病院事務局 総務企画室	名張市立病院臨床検査業務委託 (検査分野2)	名張市 百合が丘西1- 178 地内	株式会社ビー・エム・エル 三重営業所	令和5年7月20日	—	9,555,656	令和5年7月20日	令和8年7月31日	・市立病院への集荷を伴う、検査分野2(生理、細菌 関係)の外部検査委託	複数単価契約 長期継続契約 (3年間) (年額)
198	委託	—	市立病院事務局 総務企画室	名張市立病院等清掃消毒業務委託	名張市 百合が丘西1- 178 地内	近畿ビルサービス株式会社 三 重営業所	令和5年7月20日	—	38,808,000	令和5年8月1日	令和8年7月31日	・市立病院、市立病院看護師宿舎(院内託児所を含 む)、市立病院医師職員宿舎における、日常及び定 期清掃消毒業務委託	長期継続契約 (3年間) (年額)
199	委託	—	上下水道部 下水道維持室	南部百合が丘処理場 1号ろ過機ろ 材入替	名張市 百合が丘西3番 町 地内	西戸崎興産株式会社 関西営業所	令和5年8月1日	—	2,750,000	令和5年8月1日	令和5年10月31日	・アンスラサイト 1.2mm … 2.12m ² ・ろ過砂 0.6mm … 4.24m ² ・砂利3種 2～20mm … 7.02m ²	
200	委託	—	地域環境部 環境対策室	自動車騒音常時監視に係る騒音調 査及び面的評価等分析委託	名張市 西原町ほか 地 内	有限会社日本交通流動リサ ーチ 三重支店	令和5年8月21日	—	726,000	令和5年8月21日	令和6年3月15日	・市内主要道路における自動車騒音の測定、及びそ の結果に基づく評価業務 ・市内の代表的な地点における環境騒音の調査業 務 ・市内主要道路における道路交通振動の調査	
201	委託	—	市民部 総合窓口センター	名張市マイナンバーカード出張申請 支援等業務委託	名張市内の市有施設ほか	株式会社ウィルエージェンシー	令和5年9月14日	—	4,327,378	令和5年9月14日	令和6年3月31日	・市民センターや商業施設において、マイナンバー カードの申請支援 ・顔写真撮影、申請書記入支援、その他付帯業務	
202	委託	—	市立病院事務局 総務企画室	名張市立病院産業廃棄物収集運搬 及び処分業務委託	名張市 百合が丘西1- 178 地内	日本資環株式会社 三重営業所	令和5年9月14日	—	2,288,000	令和5年10月1日	令和8年9月30日	・市立病院から排出する産業廃棄物の収集運搬及 び処分 ・予定数量(12か月当たり) 廃プラスチック類 18,000kg ガラス屑2,000kg	複数単価契約 長期継続契約 (3年間) (年額)
203	委託	—	市立病院事務局 総務企画室	名張市立病院感染性廃棄物収集運 搬及び処分業務委託	名張市 百合が丘西1- 178 地内	三重中央開発株式会社	令和5年9月14日	—	16,500,000	令和5年10月1日	令和8年9月30日	・市立病院から排出する感染性廃棄物の収集運搬 及び処分 ・予定数量(12か月当たり) 300,000L	複数単価契約 長期継続契約 (3年間) (年額)
204	委託	—	市立病院事務局 総務企画室	名張市立病院産業廃棄物収集運搬 業務委託	名張市 百合が丘西1- 178 地内	株式会社名張環境センター	令和2年7月20日	令和5年7月31日	975,319	令和2年8月1日	令和5年9月30日	・複数の長期継続契約の更新時期が6月7月に集中 しており過渡期となっていたため廃棄物関係の長期 継続契約更新時期を9月にずらすための変更	変更1回目： 増額139,319円 履行期間延長 (変更前：R5.7.31)

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（全案件） 令和5年4月1日から令和6年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間（自）について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。

（金額の単位：円）

番号	業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額 （変更の場合は変更後の契約金額） （税込）	履行期間（自）	履行期間（至）	工事等の概要 （変更の場合は、変更理由・変更概要）	備考 （単価契約の場合は、 単位・予定数量）
205	委託	—	市立病院事務局 総務企画室	名張市立病院産業廃棄物処分業務委託	名張市 百合が丘西1-178 地内	三重中央開発株式会社	令和2年7月20日	令和5年7月31日	2,091,815	令和2年8月1日	令和5年9月30日	・複数の長期継続契約の更新時期が6月7月に集中しており過渡期となっていたため廃棄物関係の長期継続契約更新時期を9月にずらすための変更	変更1回目： 増額298,815円 履行期間延長 （変更前：R5.7.31）
206	委託	—	市立病院事務局 総務企画室	名張市立病院感染性廃棄物収集運搬及び処分業務委託	名張市 百合が丘西1-178 地内	三重中央開発株式会社	令和2年7月20日	令和5年7月31日	17,710,000	令和2年8月1日	令和5年9月30日	・複数の長期継続契約の更新時期が6月7日に集中しており過渡期となっていたため廃棄物関係の長期継続契約更新時期を9月にずらすための変更	変更1回目： 増額2,530,000円 履行期間延長 （変更前：R5.7.31）
207	委託	—	上下水道部 下水道維持室	南部春日丘処理場 活性炭脱臭装置活性炭入替	名張市 春日丘1番町 地内	近畿環境サービス株式会社 名張事業所	令和5年10月2日	—	1,628,000	令和5年10月2日	令和6年1月25日	活性炭脱臭装置活性炭入替作業 ・新炭（酸性ガス用） … 100kg ・再生炭（酸性ガス用） … 400kg	
208	委託	—	上下水道部 経営総務室	名張市水道料金等コンビニエンスストア収納代行及びスマートフォンによる決済サービスに係る「収納代行業務導入委託」及び「収納代行業務委託」	名張市 下比奈知 地内	株式会社電算システム	令和5年10月27日	—	11,700,480	令和5年10月27日	令和6年3月31日	水道料金等の納付書によるコンビニエンスストア収納代行業務及びスマートフォンによる決済サービスの委託。令和5年度は「収納代行業務導入委託」の単年度契約とし、令和6年度以降の「収納代行業務委託」は、令和6年4月以降発生する基本料金（月額）、収納取扱1件あたりの手数料に関する地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条の3に規定する長期継続契約による随意契約とする。	R5:単年度契約 R6～R8:長期継続契約
209	委託	—	都市整備部 維持管理室	名張市都市公園内遊戯施設保守点検業務委託	名張市 鴻之台ほか 地内	株式会社フジカワ	令和5年11月13日	—	4,213,000	令和5年11月13日	令和6年3月15日	市内143公園（年1回） 単体遊具 375基 複合遊具 26基 一般公園施設 284基	
210	委託	—	教育委員会事務局 教育総務室	各小中学校屋外遊具等安全点検業務委託	名張市 丸之内ほか 地内	株式会社フジカワ	令和5年11月13日	—	2,123,000	令和5年11月13日	令和6年3月15日	市内小学校（14校）、中学校（5校）の屋外遊具等の安全点検業務一式	
211	委託	—	福祉子ども部 子ども発達支援センター	名張市子どもセンター特定建築物定期調査	名張市 百合が丘西5番町 地内	M's建築設計事務所	令和5年11月10日	—	528,000	令和5年11月10日	令和5年12月22日	名張市子どもセンター（RC造5階建、延床面積4528.68㎡、複合用途）の建築基準法第12条第1項に基づく特定建築物の定期調査の実施及び報告書の作成。（特定行政庁への提出を含む。） ※指定範囲（129.96㎡）の外壁タイルの赤外線調査又は全面打診調査を含む。	
212	委託	—	総務部 人事研修室	名張市職員ストレスチェック業務委託	名張市 鴻之台1番町ほか 地内	株式会社ドリームホップ	令和5年11月15日	—	（税抜）290	令和5年11月15日	令和6年2月29日	ストレスチェック業務一式 ・対象職員数 1,898人	単価契約 （1人当たり）
213	委託	—	地域環境部 人権・男女共同参画推進室	対話交流型日本語教室ボランティア講師養成講座業務委託	名張市 希中央5番町 地内	ヒューマンアカデミー株式会社	令和5年11月9日	—	680,900	令和5年11月9日	令和6年2月29日	日本語教室の受講を希望する外国人住民の中で、生活者としての日本語を学びたい人を対象として、対話や交流をしながら日本語を教えるボランティア講師を養成する。	
214	委託	—	総務部 総務室	令和5年度 公文書電子化業務委託	名張市 鴻之台1番町 地内	株式会社三ツ星	令和5年12月1日	—	（税抜）294,385	令和5年12月1日	令和6年3月31日	名張市が保有している公文書の一部について、スキャナによる電子化（PDFファイルの作成）を行う業務	複数単価契約
215	委託	—	消防本部 消防総務室	職員定期健康診断（特定業務従事者）業務委託	名張市 鴻之台1番町 地内	一般財団法人滋賀保健研究センター 伊賀営業所	令和5年12月1日	—	（税抜）11,900	令和5年12月1日	令和6年3月31日	定期健康診断92名	単価契約 （1人当たり）

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（全案件） 令和5年4月1日から令和6年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間（自）について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。

（金額の単位：円）

番号	業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額 （変更の場合は変更後の契約金額） （税込）	履行期間（自）	履行期間（至）	工事等の概要 （変更の場合は、変更理由・変更概要）	備考 （単価契約の場合は、単位・予定数量）
216	委託	—	教育委員会事務局 教育総務室	つつじが丘小学校給食室食器消毒 保管庫入替	名張市 つつじが丘北3番 町 地内	三和厨房株式会社 三重営業所	令和6年1月9日	—	1,853,500	令和6年1月9日	令和6年3月28日	つつじが丘小学校給食室の食器消毒保管庫を入れ 替えます。	
217	委託	—	上下水道部 浄水室	名張市上下水道施設機械警備業務委託	名張市 夏見ほか 地内	イセット株式会社	令和6年2月8日	—	2,288,880	令和6年2月8日	令和11年3月31日	機械警備業務 一式	長期継続契約
218	委託	—	教育委員会事務局 教育総務室	各小中学校屋内運動場バスケット ゴール点検業務委託	名張市 丸之内ほか 地 内	新興商事株式会社	令和6年2月5日	—	1,210,000	令和6年2月5日	令和6年3月27日	屋内運動場バスケットゴール点検等業務 一式 ・名張小学校（吊下式1対、固定式1対、吊下ワイ ヤー交換1か所） ・比奈知小学校（吊下式1対、固定式2対、吊下ワイ ヤー交換1か所） ・箕曲小学校（吊下式1対、上下式2対、吊下ワイ ヤー交換1か所） ・桔梗が丘小学校（吊下式1対、折畳式2対、吊下ワ イヤー交換1か所） ・名張中学校（固定式3対） ・赤目中学校（吊下式1対、固定式2対、吊下ワイ ヤー交換1か所）	
219	委託	—	福祉子ども部 介護・高齢支援室	令和6年度紙おむつ等給付事業	名張市が指定する市内各 対象者宅等	高田紙業有限会社	令和6年2月20日	—	（税抜）16,740,336	令和6年2月20日	令和7年3月31日	市が紙おむつ等給付を決定した利用者宅等へ紙お むつ等を配達し、利用者負担額を徴収する業務	複数単価契約
220	委託	—	福祉子ども部 子ど も発達支援センター	名張市子どもセンター昇降機設備保 守点検業務委託	名張市 百合が丘西5番 町 地内	三菱電機ビルソリューション株 式会社 中部支社三重支店	令和6年3月21日	—	（年額） 1,000,560	令和6年4月1日	令和9年3月31日	名張市子どもセンターに設置の昇降機（乗用エレ ベーター及び小荷物専用昇降機）の保守点検業務 （法定検査を含む。）を委託する。 ・乗用エレベーター保守管理契約（フルメンテナンス 契約）1基 ・24時間遠隔監視、定期点検及び年次検査、異常 時の出動対応、建築基準法第12条に基づく法定検 査 ・小荷物専用昇降機保守点検契約（POG契約）1基 定期点検及び年次検査、故障対応、建築基準法 第12条に基づく法定検査	長期継続契約 （3年間）
221	委託	—	福祉子ども部 子ど も発達支援センター	名張市子どもセンター建物保守管理 業務委託	名張市 百合が丘西5番 町 地内	株式会社メイハン	令和6年3月18日	—	（年額） 4,400,000	令和6年4月1日	令和9年3月31日	子どもセンターにおける空気環境測定・空調設備・ 給排水設備・消防設備等の保守管理業務 一式	長期継続契約 （3年間）
222	委託	—	教育委員会事務局 教育総務室	児童生徒尿検査業務委託	名張市 丸之内ほか 地 内	公益財団法人三重県健康管理 事業センター	令和6年3月21日	—	（予定総額税抜） 1,113,910	令和6年4月1日	令和9年3月31日	検査期間：毎年4月1日から6月30日まで 契約方法：一次検査及び二次検査の1検体当たりの 単価（税抜き）での契約 尿検査（一次）検査項目：蛋白・潜血・糖 検査予定 数量：5,639検体 尿検査（二次）検査項目：蛋白・潜血 検査予定 数量：170検体	複数年契約 （3年間） 複数単価契約
223	委託	—	教育委員会事務局 教育総務室	錦生赤目小学校スクールバス運行 業務委託及び事業にかかる人員輸 送業務委託	名張市 赤目町長坂ほか 地内	株式会社キタモリ 名張営業所	令和6年3月15日	—	（予定総額税抜） 11,049,000円	令和6年4月1日	令和9年3月31日	(1) 錦生赤目小学校スクールバス運行業務委託 年間運行予定日数 212日 （下校2便147日、下校1便65日） (2) 事業にかかる人員輸送業務委託 年間運行予定時間 市内走行及び市外走行距離50km未満：600時間 市外走行距離50km以上150km未満：130時間 市外走行距離150km以上：80時間 地域づくり組織等使用：180時間	複数年契約 （3年間） 複数単価契約
224	修繕	—	上下水道部 下水道維持室	中央浄化センター代用汚泥供給ポン プ修繕	名張市 蔵持町里 地内	東海メンテナンス株式会社	令和5年8月25日	—	1,925,000	令和5年8月25日	令和6年3月15日	・一軸ネジ式ポンプ修繕	

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（全案件） 令和5年4月1日から令和6年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間（自）について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。

（金額の単位：円）

番号	業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額 （変更の場合は変更後の契約金額） （税込）	履行期間（自）	履行期間（至）	工事等の概要 （変更の場合は、変更理由・変更概要）	備考 （単価契約の場合は、 単位・予定数量）
225	修繕	—	上下水道部 下水道維持室	中央浄化センター活性炭吸着塔 活性炭取替修繕	名張市 蔵持町里 地内	近畿環境サービス株式会社 名張事業所	令和5年8月25日	—	6,985,000	令和5年8月25日	令和6年3月15日	・酸性用、中性用活性炭取替	
226	修繕	—	上下水道部 下水道維持室	中央浄化センターNo.1し渣脱水機修繕	名張市 蔵持町里 地内	近畿環境サービス株式会社 名張事業所	令和5年8月25日	—	8,800,000	令和5年8月25日	令和6年3月15日	・し渣脱水機修繕 1台	
227	修繕	—	総務部 契約管財室	市庁舎議会棟委員会室音響設備取替修繕	名張市 鴻之台1番町 地内	株式会社生田	令和5年12月14日	—	4,620,000	令和5年12月14日	令和6年3月19日	・市庁舎議会棟委員会室音響設備取替え 一式 会議利用の規模 特別委員会室：議長1、参加者25 第1委員会室：議長1、参加者13 第2委員会室：議長1、参加者11	
228	修繕	—	総務部 契約管財室	市庁舎大会議室放送設備取替修繕	名張市 鴻之台1番町 地内	株式会社セキュリティハウス	令和6年2月7日	—	671,000	令和6年2月7日	令和6年3月25日	・市庁舎大会議室放送設備取替え 一式 （既設機器）ワイヤレス受信機 1台 卓上型アンプ 1台、電源制御ユニット 1台、 ワイヤレスアンテナ 2台、 ワイヤレスマイクロフォン 4台	
229	賃貸借	—	福祉子ども部 生活支援室	名張市無料職業紹介所パソコン等賃貸借	名張市 丸之内 地内	中野事務機サービス	令和5年4月1日	—	10,780	令和5年4月1日	令和10年3月31日	・ノートパソコン 2台 ・プリンタ 1台 ・ルーター 1台	長期継続契約 （5年間） （月額）
230	賃貸借	—	教育委員会事務局 図書館	複写機・課金装置の賃貸借	名張市 桜ヶ丘3088番地 156 地内	ネットワークプアシスト株式会社 名張支店	令和5年4月13日	—	14,190	令和5年5月1日	令和10年3月31日	・複写機及び課金装置1台の賃貸借	複数単価契約 長期継続契約 （59か月間） （月額）
231	賃貸借	—	教育委員会事務局 教育総務室	デジタル印刷機賃貸借及びデジタル印刷機消耗品購入	名張市 丸之内ほか 地内	中野事務機サービス	令和5年5月1日	—	9,457,800	令和5年6月1日	令和10年5月31日	・印刷機（片面A3機）35台 ・インク購入 参考数量（年間）840本 ・マスター購入 参考数量（年間）300本	複数単価契約 長期継続契約 （5か年間） （年額）
232	賃貸借	—	上下水道部 下水道維持室	名張市中央浄化センターAED【自動体外式除細動器】賃貸借	名張市 蔵持町里 地内	イセツ株式会社	令和5年6月21日	—	4,785	令和5年8月1日	令和13年7月31日	・AED（自動体外式除細動器）1台	長期継続契約 （8年間） （月額）
233	賃貸借	—	都市整備部 用地対策室	名張市庁用車両賃貸借（軽四貨物自動車1台）	名張市 鴻之台1番町1番地 地内	堀内自動車工業株式会社	令和5年6月22日	—	14,520	令和5年9月4日	令和9年8月27日	・軽四貨物自動車1台	長期継続契約 （4年間） （月額）
234	賃貸借	—	教育委員会事務局 教育総務室	市内各小中学校電子複合機賃貸借	名張市 丸之内ほか 地内	奈良OAシステム株式会社 三重西部支店	令和5年7月5日	—	400,323	令和5年10月1日	令和10年9月30日	・電子複合機の賃貸借一式 ・モノクロ及びカラーの1枚当たりの単価契約	複数単価契約 長期継続契約 （5年間） （月額）
235	賃貸借	—	市立病院事務局 総務企画室	名張市立病院リネン類賃貸借業務及び院内洗濯・リネン類管理業務（寝具リース部門のみ）	名張市 百合が丘西1-178 地内	株式会社大和	令和3年8月25日	令和5年8月31日	601,920	令和3年10月1日	令和8年9月30日	・看護師負担軽減のため、複数単価契約の一部（シーツ）を敷布からBOXシーツに変更。それに伴い寝具セット単価が10円/月増額、月間68,970円増額、契約残期間（37か月）2,551,890円の増額変更	複数単価契約 長期継続契約 変更1回目： 増額68,970円 （期間変更なし）
236	賃貸借	—	総務部 情報政策室	総合住民情報システム用OCR機器等一式の賃貸借	名張市 鴻之台1番町1番地 地内	株式会社松阪電子計算センター 名張営業所	令和5年10月31日	—	66,000	令和6年2月1日	令和11年1月31日	総合住民情報システム用OCR機器及びOCR機器用端末の賃貸借	長期継続契約 （60か月間） （月額）
237	賃貸借	—	都市整備部 都市計画室	名張市大型複合機賃貸借	名張市 鴻之台1番町1番地 地内	奈良OAシステム株式会社 三重西部支店	令和5年11月30日	—	40,150	令和5年11月30日	令和10年11月30日	賃貸借機器・・・大型複合機1台	長期継続契約 （60か月間） （月額）

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（全案件） 令和5年4月1日から令和6年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間（自）について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。

（金額の単位：円）

番号	業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額 （変更の場合は変更後の契約金額） （税込）	履行期間（自）	履行期間（至）	工事等の概要 （変更の場合は、変更理由・変更概要）	備考 （単価契約の場合は、単位・予定数量）
238	賃貸借	—	地域環境部 地域経営室	大判インクジェットプリンター賃貸借	名張市 希央台5番町19番地 地内	中野事務機サービス	令和5年12月11日	—	10,450	令和6年2月1日	令和11年1月31日	大判インクジェットプリンター1台賃貸借	長期継続契約 （60か月間） （月額）
239	賃貸借	—	看護専門学校 教務庶務室	学生用端末機器一式の賃貸借	名張市 百合が丘西5番町32番地 地内	中野事務機サービス	令和6年2月22日	—	140,800	令和6年4月1日	令和11年3月31日	学生用端末機器一式の賃貸借 パソコン20台、プリンタ2台、セキュリティソフト等	長期継続契約 ～R11.3.31迄
240	物品	—	上下水道部 下水道維持室	中央浄化センターポリ塩化アルミニウム単価契約	名張市 蔵持町里 地内	株式会社日吉	令和5年4月1日	—	320	令和5年4月1日	令和6年3月31日	・納入場所 名張市中央浄化センター ・納入規格 タンクローリー 5t以上	単価契約 （10kg当たり） 予定数量：約182,000kg
241	物品	—	上下水道部 下水道維持室	中央浄化センター次亜塩素酸ナトリウム単価契約	名張市 蔵持町里 地内	岩森薬品化工株式会社	令和5年4月1日	—	482	令和5年4月1日	令和6年3月31日	・納入場所 名張市中央浄化センター ・納入規格 タンクローリー 5t未満	単価契約 （10kg当たり） 予定数量：約30,000kg
242	物品	—	上下水道部 経営総務室	乾式タテ型ウォルトマン水道メーター（φ40mm）新品購入、小修理、大修理の単価契約	名張市 下比奈知 地内	愛知時計電機株式会社 名古屋支店	令和5年4月7日	—	697,378	令和5年4月7日	令和6年3月31日	・予定数量（年間） 新品購入1個、小修理51個、大修理25個 ・乾式タテ型ウォルトマン水道メーター（φ40mm）	複数単価契約
243	物品	—	上下水道部 経営総務室	統一型電子式タテ型ウォルトマン水道メーター（φ50mm・φ75mm・φ100mm）新品購入、小修理、大修理の単価契約	名張市 下比奈知 地内	愛知時計電機株式会社 名古屋支店	令和5年4月7日	—	4,085,180	令和5年4月7日	令和6年3月31日	・予定数量（年間） 新品購入3個、小修理45個、大修理23個 ・統一型電子式タテ型ウォルトマン水道メーター（φ50mm・φ75mm・φ100mm）	複数単価契約
244	物品	—	上下水道部 経営総務室	乾式直読型水道メーター（φ13mm・φ20mm・φ25mm）新品購入、小修理、大修理の単価契約	名張市 下比奈知 地内	柏原計器工業株式会社	令和5年4月7日	—	5,898,530	令和5年4月7日	令和6年3月31日	・予定数量（年間） 新品購入3個、小修理2,810個、大修理1,396個 ・乾式単箱直読型水道メーター（φ13mm） ・乾式複箱直読型水道メーター（φ20mm・φ25mm）	複数単価契約
245	物品	—	上下水道部 浄水室	水道用ポリ塩化アルミニウムの単価契約	名張市 下比奈知ほか地内	岩森薬品化工株式会社	令和5年4月13日	—	315	令和5年4月13日	令和6年3月31日	・納入場所 富貴ヶ丘浄水場、大屋戸浄水場	単価契約 （10kg当たり） 予定数量：485,000kg
246	物品	—	上下水道部 浄水室	水道用酸化ナトリウム（25%溶液）の単価契約	名張市 下比奈知ほか地内	和正産業株式会社	令和5年4月13日	—	376	令和5年4月13日	令和6年3月31日	・納入場所 富貴ヶ丘浄水場、大屋戸浄水場	単価契約 （10kg当たり） 予定数量：86,000kg
247	物品	—	上下水道部 浄水室	水道用次亜塩素酸ナトリウムの単価契約	名張市 下比奈知ほか地内	和正産業株式会社	令和5年4月13日	—	423	令和5年4月13日	令和6年3月31日	・納入場所 富貴ヶ丘浄水場、大屋戸浄水場	単価契約 （10kg当たり） 予定数量：147,000kg
248	物品	—	上下水道部 下水道維持室	中央浄化センター高分子凝集剤単価契約	名張市 蔵持町里 地内	近畿環境サービス株式会社 名張事業所	令和5年4月12日	—	21,230	令和5年4月12日	令和6年3月31日	・納入場所 名張市中央浄化センター	単価契約 （1袋当たり） 予定数量：約650袋
249	物品	—	上下水道部 経営総務室	名張市水道事業用庁用車両購入（7号車）	名張市 下比奈知 地内	有限会社森本自動車	令和5年4月13日	—	1,089,179	令和5年4月13日	令和5年7月31日	・軽四貨物自動車 1台	非課税対象額あり
250	物品	—	上下水道部 経営総務室	名張市水道事業用庁用車両購入（3号車）	名張市 下比奈知 地内	有限会社森本自動車	令和5年4月13日	—	1,154,629	令和5年4月13日	令和5年7月21日	・軽四貨物自動車 1台	非課税対象額あり
251	物品	—	上下水道部 浄水室	水道用粉末活性炭（ドライ）の単価契約	名張市 下比奈知ほか地内	岩森薬品化工株式会社	令和5年4月13日	—	11,162,250	令和5年4月13日	令和6年3月31日	・水道用粉末活性炭 予定数量 20,500kg ・水道用高機能粉末活性炭 予定数量 20,500kg ・納入場所 富貴ヶ丘浄水場、大屋戸浄水場	複数単価契約

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（全案件） 令和5年4月1日から令和6年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間（自）について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。

（金額の単位：円）

番号	業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額 （変更の場合は変更後の契約金額） （税込）	履行期間（自）	履行期間（至）	工事等の概要 （変更の場合は、変更理由・変更概要）	備考 （単価契約の場合は、 単位・予定数量）
252	物品	—	地域環境部 環境対策室	名張市斎場用LPガス（イ号プロパン）の単価契約（令和5年6月～9月分）	名張市 滝之原4538番地2 地内	名張近鉄ガス株式会社	令和5年5月18日	—	124	令和5年5月18日	令和5年9月30日	・LPガス（イ号プロパン）	単価契約 （1kg当たり） 予定数量：26,000kg
253	物品	—	教育委員会事務局 教育総務室	各小学校水泳プール用薬品単価契約	名張市 丸之内ほか 地内	岩森薬品化工株式会社	令和5年5月22日	—	2,420	令和5年5月22日	令和5年8月31日	・次亜塩素酸ナトリウム 食品衛生法に基づく食品添加物（有効塩素10%以上） ・納入場所：名張市内各小学校14校	単価契約 （1本当たり） 予定数量：400本
254	物品	—	名張消防署 救急室	高規格救急自動車購入	名張市 鴻之台1番町 地内	日産プリンス三重販売株式会社 名張蔵持店	令和5年6月2日	—	19,140,000	令和5年6月2日	令和6年2月23日	・高規格救急自動車1台 ・車両積載資機材	
255	物品	—	消防本部 消防総務室	防火衣購入	名張市 鴻之台1番町 地内	株式会社モリタ東海	令和5年6月30日	—	858,000	令和5年6月30日	令和6年3月29日	・消防吏員が着用する防火衣一式 4組	
256	物品	—	消防本部 消防総務室	救命処置用資機材購入	名張市 鴻之台1番町 地内	中辻医科器械株式会社	令和5年8月16日	—	11,308,000	令和5年8月16日	令和6年2月23日	・高規格救急自動車に積載する救命処置用資機材一式	
257	物品	—	消防本部 消防総務室	消防吏員用立体型ストレッチ活動服購入	名張市 鴻之台1番町 地内	株式会社モリタ東海	令和5年8月31日	—	832,700	令和5年8月31日	令和6年3月29日	・消防吏員が着用する立体型ストレッチ活動服	
258	物品	—	消防本部 消防総務室	自給式呼吸器及び高圧空気容器購入	名張市 鴻之台1番町 地内	三重保安商事株式会社 津支店	令和5年8月31日	—	1,971,200	令和5年8月31日	令和5年12月28日	・自給式呼吸器 3基（ブレスシャデマンド型空気呼吸器） ・4.7L高圧空気容器 7本（ボンベ用保護カバー付き）	
259	物品	—	消防本部 消防総務室	小型動力ポンプ軽搬送車購入	名張市 鴻之台1番町 地内	株式会社山口商会	令和5年9月8日	—	3,935,800	令和5年9月8日	令和6年3月28日	・小型動力ポンプ軽搬送車1台	
260	物品	—	消防本部 消防総務室	小型動力ポンプ付軽積載車（トラックタイプ）購入	名張市 鴻之台1番町 地内	株式会社山口商会	令和5年9月8日	—	7,656,000	令和5年9月8日	令和6年3月28日	・小型動力ポンプ付軽積載車（トラックタイプ）1台	
261	物品	—	地域環境部 環境対策室	名張市斎場用LPガス（イ号プロパン）の単価契約（後期分）	名張市 滝之原4538番地2 地内	名張近鉄ガス株式会社	令和5年9月11日	—	135	令和5年10月1日	令和6年3月31日	・LPガス（イ号プロパン）1kg当たりの単価	単価契約 （1kg当たり） 予定数量 32,000kg
262	物品	—	福祉子ども部 健康・子育て支援室	タブレット端末購入	名張市 鴻之台1番町 地内	中野事務機サービス	令和5年9月13日	—	722,700	令和5年9月13日	令和5年9月29日	・タブレット端末18台	
263	物品	—	上下水道部 浄水室	水質分析計（TOC分析計）購入	名張市 下比奈知 地内	株式会社栄屋理化	令和5年9月29日	—	5,940,000	令和5年9月29日	令和6年3月25日	・水質分析計（TOC分析計）一式	
264	物品	—	消防本部 消防総務室	小型動力ポンプ付積載車（ワゴンタイプ）購入	名張市 鴻之台1番町 地内	株式会社山口商会	令和5年10月3日	—	9,952,800	令和5年10月3日	令和6年3月28日	小型動力ポンプ付積載車（ワゴンタイプ）1台購入	
							令和5年10月3日	令和6年3月28日	9,952,800	令和5年10月3日	令和6年5月17日	自動車部品出荷遅延など、昨今の社会情勢の影響により、自動車メーカーから契約受注者への納入が予定よりも遅れたため。	変更1回目 履行期間延長のみ （変更前：R6.3.28）

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（全案件） 令和5年4月1日から令和6年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間（自）について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。

（金額の単位：円）

番号	業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額 （変更の場合は変更後の契約金額） （税込）	履行期間（自）	履行期間（至）	工事等の概要 （変更の場合は、変更理由・変更概要）	備考 （単価契約の場合は、 単位・予定数量）
265	物品	—	消防本部 消防総務室	ダイレクトバルブ購入	名張市 鴻之台1番町 地内	株式会社モリタ東海	令和5年10月4日	—	970,200	令和5年10月4日	令和5年10月13日	ダイレクトバルブ9個購入	
266	物品	—	教育委員会事務局 学校教育室	名張市小中学校財務兼校務用ノート型PC購入	名張市 丸之内ほか 地内	株式会社松阪電子計算センター 名張営業所	令和5年11月16日	—	5,104,000	令和5年11月16日	令和5年12月22日	ノート型PC 58台(15.6型 Win10 Pro)	
267	物品	—	市立病院事務局 総務企画室	十二指腸ビデオスコープ1式購入	名張市 百合が丘西1-178 地内	中辻医科器械株式会社	令和5年11月9日	—	3,597,000	令和5年11月9日	令和6年3月31日	ERCP検査・治療用の十二指腸ビデオスコープ	
268	物品	—	行政・デジタル改革推進室	名張市公式LINEアカウント機能拡張システム使用及び保守業務	名張市 鴻之台1番町1番地 地内	株式会社アローリンク	令和5年11月27日	令和6年2月22日	1,892,000	令和5年11月27日	令和6年3月31日	「名張市公式LINEアカウント」の機能を拡張し、市政情報の適正な配信や行政手続きがオンラインで可能となるシステムの構築及びその保守を行う。 （変更理由：災害時通報機能追加）	
							令和5年11月27日	令和6年2月22日	1,892,000	令和5年11月27日	令和6年3月31日	災害時通報機能追加による変更	変更1回目 金額、履行期間いずれも変更なし
269	物品	—	市立病院事務局 総務企画室	術中X線透視診断装置(Cアーム装置)購入	名張市 百合が丘西1-178 地内	株式会社ワキタ商会 三重営業所	令和5年12月1日	—	17,545,000	令和5年12月1日	令和6年3月31日	手術等の際に透視装置として撮影室外でのX線透視を行う機器。	
270	物品	—	秘書室	名張市功労記章購入	名張市 鴻之台1番町1番地 地内	株式会社田村	令和5年12月28日	—	1,127,500	令和5年12月28日	令和6年2月29日	名張市功労記章41個の購入	
							令和5年12月28日	令和6年1月26日	1,072,500	令和5年12月28日	令和6年2月29日	名張市功労記章39個の購入	変更1回目 減額55,000円 （履行期間変更なし）
271	物品	—	上下水道部 下水道維持室	中央浄化センターポリ硫酸第二鉄単価契約	名張市 蔵持町里 地内	岩森薬品化工株式会社	令和6年1月9日	—	（税抜）440	令和6年2月1日	令和6年3月31日	・10kg当たりの単価とする ・予定数量 約24,000kg ・納入場所 名張市中央浄化センター ・納入規格 タンクローリー 5t以上	単価契約 （10kg当たり）
272	物品	—	上下水道部 下水道維持室	下水道管内検査カメラ購入	名張市 下比奈知 地内	西山鋼機株式会社	令和6年1月9日	—	1,394,800	令和6年1月9日	令和6年2月29日	下水道管内検査カメラ 1台	
273	物品	—	上下水道部 下水道維持室	中央浄化センター高分子凝集剤単価契約（その2）	名張市 蔵持町里 地内	近畿環境サービス株式会社 名張事業所	令和6年1月11日	—	（税抜）16,000	令和6年2月1日	令和6年3月31日	・1袋当たりの単価とする ・予定数量 約100袋（10kg/袋） ・納入場所 名張市中央浄化センター	単価契約 （1袋当たり）
274	物品	—	教育委員会事務局 教育総務室	各小中学校児童生徒用机・椅子購入の単価契約	名張市 丸之内ほか 地内	ソフトビジネス株式会社	令和6年1月12日	—	（税抜）2,105,400	令和6年1月12日	令和6年3月29日	各小中学校児童生徒用机・椅子の単価契約 ＜予定数量＞机210台 椅子240脚	複数単価契約

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（全案件） 令和5年4月1日から令和6年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方
契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。
履行期間(自)について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。
業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。

(金額の単位:円)													
番号	業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額 (変更の場合は変更後の契約金額) (税込)	履行期間(自)	履行期間(至)	工事等の概要 (変更の場合は、変更理由・変更概要)	備考 (単価契約の場合は、 単位・予定数量)
275	物品	—	市立病院事務局 総務企画室	細径胸腔ビデオスコープ一式購入	名張市 百合が丘西1-178 地内	中辻医科器械株式会社	令和6年2月7日	—	4,180,000	令和6年2月7日	令和6年3月31日	胸腔内の検査及び処置のため用いる内視鏡及び付属品。	
276	物品	—	市立病院事務局 総務企画室	心臓リハビリテーションシステム等一式購入	名張市 百合が丘西1-178 地内	株式会社フォーム 三重支店	令和6年2月5日	—	3,863,200	令和6年2月5日	令和6年3月31日	心大血管疾患リハビリテーションを実施する患者が、心電図送信機を付けながら運動し心臓に負荷をかけることで、機能の回復を図るシステム。	
277	物品	—	福祉子ども部 健康・子育て支援室	名張市健康・子育て支援室、地域包括支援センター備品等購入	名張市 鴻之台1番町 地内	新興商事株式会社	令和6年2月16日	—	7,480,000	令和6年2月16日	令和6年3月24日	備品等一式の購入(既設品の移設、納入品の搬入・組立・設置その他調整を含む)。	
278	物品	—	市立病院事務局 総務企画室	超広角走査型レーザー検眼鏡購入	名張市 百合が丘西1-178 地内	株式会社リインメディカル 三重営業所	令和6年2月21日	—	13,640,000	令和6年2月21日	令和6年3月31日	眼底検査実施時に眼内200° の眼底撮影を行うための機器。	
279	物品	—	市立病院事務局 総務企画室	ワイヤレス超音波検査装置2式購入	名張市 百合が丘西1-178 地内	株式会社フォーム 三重支店	令和6年3月18日	—	2,462,680	令和6年3月18日	令和6年3月31日	ワイヤレスで場所を問わず検査室に行かずとも外来診察室や救急外来、訪問診療でエコー検査ができる機器。	