

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（全案件） 令和6年4月1日から令和7年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

掲載順について・・・業種区分が工事⇒コンサル⇒委託⇒修繕⇒賃貸借⇒物品の順番とし、業種区分ごとに契約日順となるよう掲載しています。なお、当初契約日が公表期間以前である案件に変更契約を行った場合は、各業種区分の最後に変更契約日順で掲載しています。

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間（自）について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。

（金額の単位：円）

番号	業種 区分	種類	発注担当室	件 名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額 （変更の場合は変更後の 契約金額） （税込）	履行期間（自）	履行期間（至）	工事等の概要 （変更の場合は、変更理由・変更概要）	備考 （単価契約の場合は、 単位・予定数量）
1	工事	機械器具 設置工事	上下水道部 下水道維持室	蕨原地区第9中継ポンプ場ほかポンプ取 替更新工事	名張市 蕨生 地内	近畿環境サービス株式会社 名張事 業所	令和6年4月1日	—	8,668,000	令和6年4月1日	令和6年5月31日	汚水ポンプ取替 N＝8台（4箇所）	
							—	令和6年4月11日	8,801,100	令和6年4月1日	令和6年5月31日	令和6年3月1日から適用する公共工事設計労務単価の 運用に係る特例措置	変更1回目： 増額133,100円 （工期変更なし）
							—	令和6年5月15日	—	令和6年4月1日	令和6年8月30日	・通行止め等の地元協議を改めて年度末に2度目を行う 必要があり、地元の理解を得るのに不測の時間を要した ことによる工期延長。 ・機器製作において、部品の供給に影響があり、計画内 での完了が見込めないことによる工期延長。	変更2回目： 履行期間延長のみ （変更前：R6.5.31）
2	工事	機械器具 設置工事	上下水道部 下水道維持室	南部百合が丘処理場 ろ過ポンプ更新工 事	名張市 百合が丘西3番町 地内	日化メンテナンス株式会社 西日本支 店	令和6年4月12日	—	5,401,000	令和6年4月12日	令和6年8月30日	ろ過ポンプ更新 4台	
3	工事	電気工事	総務部 公共施設マネジメント室	市庁舎LED照明設備整備工事	名張市 鴻之台1番町 地内	株式会社ヤマタケ	令和6年4月18日	—	137,148,000	令和6年4月18日	令和6年12月13日	市庁舎LED照明設備整備工事一式市役所敷地内既設 照明器具（居室及び倉庫照明・屋外照明・非常用照明・ 誘導灯）及びスイッチについて、屋外照明の一部を除き 全てLED照明設備に取替を行う。	
							—	令和6年12月4日	139,271,000	令和6年4月18日	令和7年1月31日	庁舎休館日を利用した施工が市業務のため行えなかつ たことによる工期延長。 工期延長による現場管理費等の増額。	変更1回目： 増額2,123,000円 工期延長 （変更前：R6.12.13）
							—	令和7年1月20日	142,109,000	令和6年4月18日	令和7年1月31日	一部照明器具の仕様変更（カメラ付き、調光機能付きの 取りやめ）など施工上やむを得ない変更と要望による変 更。	変更2回目： 増額2,838,000円 （工期変更なし）

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（全案件） 令和6年4月1日から令和7年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

掲載順について・・・業種区分が工事⇒コンサル⇒委託⇒修繕⇒賃貸借⇒物品の順番とし、業種区分ごとに契約日順となるよう掲載しています。なお、当初契約日が公表期間以前である案件に変更契約を行った場合は、各業種区分の最後に変更契約日順で掲載しています。

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間（自）について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。

（金額の単位：円）

番号	業種 区分	種類	発注担当室	件 名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額 （変更の場合は変更後の 契約金額） （税込）	履行期間（自）	履行期間（至）	工事等の概要 （変更の場合は、変更理由・変更概要）	備考 （単価契約の場合は、 単位・予定数量）
4	工事	土木一式 工事	産業部 農村整備室	上小波田地内用水路災害復旧工事	名張市 上小波田 地内	株式会社喜多建設	令和6年6月3日	—	1,386,000	令和6年6月3日	令和6年8月16日	練積ブロック工…L=5.2m仮設道路工…L=28m	
							令和6年6月3日	令和6年7月16日	1,375,000	令和6年6月3日	令和6年8月16日	・設計再精査の結果、コンクリートブロック積基礎工において基礎形状を見直したことに伴い、コンクリートの使用量が減少したことに伴う減額。	変更1回目： 減額11,000円 （工期変更なし）
5	工事	土木一式 工事	産業部 農村整備室	農道国津1号線災害復旧工事	名張市 奈垣 地内	株式会社ホリオ	令和6年6月4日	—	2,442,000	令和6年6月4日	令和6年8月16日	盛土工…V=41㎡ふんかご工…L=34m法面工…A=69㎡	
							令和6年6月4日	令和6年7月16日	2,446,400	令和6年6月4日	令和6年8月16日	・当初計上していたガードレール施工において、専門業者と現地立ち合い精査を行ったところ、曲げ加工が必要となったことに伴う増額。	変更1回目： 増額4,400円 （工期変更なし）
6	工事	土木一式 工事	上下水道部 下水道維持室	桔梗が丘A-1-1路線人孔布設替え工事	名張市 桔梗が丘4番町 地内	株式会社カインド・ファシリティーズ	令和6年6月5日	—	4,609,000	令和6年6月5日	令和6年9月30日	マンホール工（1号）N=5箇所舗装復旧工 A=35㎡	
							令和6年6月5日	令和6年9月24日	5,494,500	令和6年6月5日	令和6年9月30日	・管渠の勾配調整のため、人孔位置を移動したことによる増額。	変更1回目： 増額885,500円 （工期変更なし）
7	工事	土木一式 工事	上下水道部 水道工務室	市道桔梗が丘41号線配水管φ200mmほか更新工事	名張市 桔梗が丘4番町 地内	株式会社ヤマタケ	令和6年6月6日	—	165,847,000	令和6年6月6日	令和7年3月14日	配水管布設工HPPEφ150mm L=596.3mHPPEφ100mm L=30.5mHPPEφ75mm L=208.4m	
							—	令和7年2月5日	168,883,000	令和6年6月6日	令和7年3月14日	・その他埋設管との離隔確保のため、バンド等の増加及び布設深度を深くしたことによる土工数量の増加による増額。 ・路線Gの一部において、既設水道管と既設ガス管の離隔がなく撤去が困難であったことから、セルクリート充填工の延長による増額。 ・路線Gの既設仕切弁φ200mmの動作不良（弁体固着）により、不排水仕切弁φ200mmを設置したことによる増額。	変更1回目： 増額3,036,000円 （工期変更なし）

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（全案件） 令和6年4月1日から令和7年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

掲載順について・・・業種区分が工事⇒コンサル⇒委託⇒修繕⇒賃貸借⇒物品の順番とし、業種区分ごとに契約日順となるよう掲載しています。なお、当初契約日が公表期間以前である案件に変更契約を行った場合は、各業種区分の最後に変更契約日順で掲載しています。

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間（自）について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。

（金額の単位：円）

番号	業種 区分	種類	発注担当室	件 名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額 （変更の場合は変更後の 契約金額） （税込）	履行期間（自）	履行期間（至）	工事等の概要 （変更の場合は、変更理由・変更概要）	備考 （単価契約の場合は、 単位・予定数量）
8	工事	土木一式 工事	上下水道部 水道工務室	市道富貴ヶ丘35号線配水管φ150mmほか 更新工事	名張市 富貴が丘4番町 地内	株式会社山中建設	令和6年6月6日	—	150,865,000	令和6年6月6日	令和7年2月28日	HPPEφ150mm L=178.0m、HPPEφ100mm L=1,190.2 m、HPPEφ75mm L=38.0m、PEφ50mm L=51.0m	
							—	令和7年2月20日	—	令和6年6月6日	令和7年5月30日	・工事費の軽減や地域住民への工事集約による負担の 軽減等、利点も多いことから、下水道管布設工事とガス 管更新工事を同時期の施工を検討することとなった。 ・3事業体の各工事とも通行止めを要するため、同時に 各事業体の工事を行うと迂回路の閉鎖等、交通に支障 が出る恐れがあった。そのため、地元自治会を交えた関 係事業体による協議会を開催し、施工・工程の調整を行 うこととなり、不測の時間を要した。 ・また、地域交通を優先し、各工事を安全かつ円滑に行 うため、工程を調整したことにより工事に遅延が生じたこ とによる工期延長。	変更1回目： 履行期間延長のみ （変更前：R7.2.28）
9	工事	土木一式 工事	上下水道部 水道工務室	市道安部田赤目滝線配水管φ150mmほ か更新工事	名張市 矢川 地内	株式会社マルト重建	令和6年6月6日	—	150,425,000	令和6年6月6日	令和7年2月28日	ダクトイル鉄管GX型布設延長Φ200mm L=1,111.4m、 Φ150mm L=15.3m、Φ100mm L=2.9mとΦ75mm L=2.0 m、配水用ポリエチレン管布設延長Φ100mm L=8.3m、 及び硬質塩化ビニル管布設延長Φ50mm L=29.5m、舗 装復旧 A=3,940㎡	
							—	令和7年2月7日	145,588,300	令和6年6月6日	令和7年2月28日	・坂之下橋の災害が起き、坂之下橋へ経由する配水管 φ150mmを廃止することとなり、本工事でそれに接続する 管線を取り止めた。これにより管材・手間・土工の施工が 取りやめとなったことによる減額。 ・当初片側交互通行により常時3人態勢で設計していた が、小学校への通学バス・ふれあいバスに対応するた め、交通整理員を増員し、誘導が必要であったこと。また 枝線からの交通が想定より多くその迂回等の対応で交 通整理員を増やしたことによる増額。	変更1回目： 減額変更4,836,700円 （工期変更なし）
10	工事	建築一式 工事	教育委員会事務局 教育総務室	北中学校エレベーター新設工事	名張市 美旗中村 地内	株式会社山崎建設	令和6年6月18日	—	50,446,000	令和6年6月18日	令和7年1月17日	北中学校エレベーター新設工事 ・昇降路：3連 3階建て 40.38㎡ ・エレベーター：機械室レス 11人乗り常用 3停止 ユニ バーサルデザイン対応 ・上記工事に伴う建築及び、電気設備、機械設備工事一 式	
							令和6年6月18日	令和6年8月30日	51,469,000	令和6年6月18日	令和7年2月21日	既設建物基礎が新規建物基礎に干渉することが判明 し、設計を変更。設計を変更したことに伴い、追加工事の 発注や、既存配管の利用などにより工事費の増減が発生 したことによる増額。	変更1回目： 増額1,023,000円 工期延長 （変更前：R7.1.17）
							—	令和7年2月19日	55,000,000	令和6年6月18日	令和7年2月21日	既設建物基礎が、新規建物基礎に干渉することが判明 し、設計を変更したことに伴い追加工事等が発生したこ とによる増額。	変更2回目： 増額3,531,000円 （工期変更なし）

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（全案件） 令和6年4月1日から令和7年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

掲載順について・・・業種区分が工事⇒コンサル⇒委託⇒修繕⇒賃貸借⇒物品の順番とし、業種区分ごとに契約日順となるよう掲載しています。なお、当初契約日が公表期間以前である案件に変更契約を行った場合は、各業種区分の最後に変更契約日順で掲載しています。

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間（自）について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。

（金額の単位：円）

番号	業種 区分	種類	発注担当室	件 名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額 （変更の場合は変更後の 契約金額） （税込）	履行期間（自）	履行期間（至）	工事等の概要 （変更の場合は、変更理由・変更概要）	備考 （単価契約の場合は、 単位・予定数量）
11	工事	建築一式 工事	教育委員会事務局 教育総務室	各中学校生使用トイレ及び多目的トイレ 整備工事	名張市 丸之内ほか 地内	株式会社カインド・ファンリティーズ	令和6年6月18日	—	40,722,000	令和6年6月18日	令和6年8月30日	下記中学校3校生使用トイレ及び多目的トイレ整備工事 一式 ・名張中学校 洋式化工事一式、多目的トイレ改修工事 一式 ・赤目中学校 洋式化工事一式 ・桔梗が丘中学校 洋式化工事一式	
							令和6年6月18日	令和6年8月29日	40,425,000	令和6年6月18日	令和6年8月30日	工事をする中で、扉の修理やコンセントの追加など現地 合わせの追加工事が発生したことによる減額。	変更1回目： 減額297,000円 （工期変更なし）
12	工事	建築一式 工事	教育委員会事務局 教育総務室	各小学校児童用トイレ及び多目的トイレ 整備工事（その1）	名張市 丸之内ほか 地内	株式会社山崎建設	令和6年6月18日	—	39,930,000	令和6年6月18日	令和6年8月30日	下記小学校3校児童用トイレ及び多目的トイレ整備工事 一式 ・名張小学校 洋式化工事一式 多目的トイレ新設工事 一式 ・蔵持小学校 洋式化工事一式 多目的トイレ改修工事 一式 ・梅が丘小学校 洋式化工事一式 多目的トイレ新設工 事一式	
							令和6年6月18日	令和6年8月29日	40,139,000	令和6年6月18日	令和6年8月30日	・図面と相違する箇所があったことや、現地調査の結果 追加で工事発注する必要があったことによる増額。	変更1回目： 増額209,000円 （工期変更なし）
13	工事	建築一式 工事	教育委員会事務局 教育総務室	各小学校児童用トイレ及び多目的トイレ 整備工事（その3）	名張市 夏見ほか 地内	ライフアート株式会社	令和6年6月18日	—	34,353,000	令和6年6月18日	令和6年8月30日	下記小学校3校児童用トイレ及び多目的トイレ整備工事 一式 ・箕曲小学校 洋式化工事一式多目的トイレ新設工事一 式 ・錦生赤目小学校 洋式化工事一式多目的トイレ改修工 事一式 ・つつじが丘小学校 洋式化工事一式	
							令和6年6月18日	令和6年8月29日	34,452,000	令和6年6月18日	令和6年8月30日	・工事をする中で、扉の修理や移設する換気扇の修繕な ど現地合わせの追加工事が発生したことによる増額。	変更1回目： 増額99,000円 （工期変更なし）

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（全案件） 令和6年4月1日から令和7年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

掲載順について・・・業種区分が工事⇒コンサル⇒委託⇒修繕⇒賃貸借⇒物品の順番とし、業種区分ごとに契約日順となるよう掲載しています。なお、当初契約日が公表期間以前である案件に変更契約を行った場合は、各業種区分の最後に変更契約日順で掲載しています。

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間（自）について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。

（金額の単位：円）

番号	業種 区分	種類	発注担当室	件 名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額 （変更の場合は変更後の 契約金額） （税込）	履行期間（自）	履行期間（至）	工事等の概要 （変更の場合は、変更理由・変更概要）	備考 （単価契約の場合は、 単位・予定数量）
14	工事	建築一式 工事	教育委員会事務局 教育総務室	各小学校児童用トイレ及び多目的トイレ 整備工事(その2)	名張市 薦生ほか 地内	ライファート株式会社	令和6年6月18日	—	24,398,000	令和6年6月18日	令和6年8月30日	下記小学校2校児童用トイレ及び多目的トイレ整備工事 一式 ・薦原小学校 洋式化工事一式 多目的トイレ新設工事 一式 ・桔梗が丘小学校 洋式化工事一式 多目的トイレ改修 工事一式	
							令和6年6月18日	令和6年8月29日	24,893,000	令和6年6月18日	令和6年8月30日	工事をする中で、壁タイルの修繕や不用になった既設グ レーチングの撤去など現地合わせの追加工事が発生し たことによる増額。	変更1回目： 増額495,000円 （工期変更なし）
15	工事	防水工事	総務部 公共施設マネジメント室	看護専門学校3階ほか屋上防水改修工事	名張市 百合が丘西5番町 地内	株式会社協和防水	令和6年6月18日	—	9,229,000	令和6年6月18日	令和6年8月20日	・2階屋上（施工箇所①）防水改修工事 平場部：塩化ビ ニル樹脂系シート防水 S-M2工法75.6㎡、立上部：塩化 ビニル樹脂系シート防水 S-F2工法17.6㎡ 上記に伴う 既設防水等一部撤去、コーキング等改修ほか・3階屋上 （施工箇所②）防水改修工事 平場部：塩化ビニル樹脂 系シート防水 S-M2工法74.3㎡、立上部：塩化ビニル樹 脂系シート防水 S-F2工法17.2㎡ 上記に伴う既設防水 等一部撤去、コーキング等改修ほか	
16	工事	土木一式 工事	都市整備部 維持管理室	市道八幡工業団地中央線横断側溝整備 工事	名張市 八幡 地内	株式会社山田組	令和6年7月1日	—	3,234,000	令和6年7月1日	令和6年9月30日	総施工延長 L=17.45m土木…一式 撤去工…一式 排 水工…側溝蓋設置（鋳鉄製グレーチング）蓋 L=17.45m 舗装工…38㎡	
							令和6年7月1日	令和6年9月13日	3,667,400	令和6年7月1日	令和6年9月30日	総施工延長 L=17.45m 土木…一式 撤去工…一式 排水工…側溝蓋設置（鋳鉄製グレーチング）フタ L=17.45m 舗装工…43㎡ ・歩車道境界ブロックの変更、地先境界ブロックの追加 による減額。 ・既設側溝壁厚が設計より厚かったこと、無収縮モルタル の増加、既設側溝損傷による入替に伴う増額。 ・舗装厚が設計より厚かったこと、既設側溝損傷による 取り壊しに伴う増額。	変更1回目： 増額433,400円 （工期変更なし）
17	工事	機械器具 設置工事	上下水道部 下水道維持室	滝之原地区汚水処理施設機械設備更新 工事	名張市 滝之原 地内	株式会社東産業	令和6年7月1日	—	35,585,000	令和6年7月1日	令和7年3月14日	滝之原地区汚水処理施設 機械設備工 一式	
							—	令和7年2月7日	36,588,200	令和6年7月1日	令和7年3月14日	・ばっ気攪拌装置及び水中攪拌ポンプの取替えにおい て、更新対象外の部品に腐食や劣化が確認されたた め、部品の追加を行ったことによる増額。	変更1回目： 増額1,003,200円 （工期変更なし）

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（全案件） 令和6年4月1日から令和7年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

掲載順について・・・業種区分が工事⇒コンサル⇒委託⇒修繕⇒賃貸借⇒物品の順番とし、業種区分ごとに契約日順となるよう掲載しています。なお、当初契約日が公表期間以前である案件に変更契約を行った場合は、各業種区分の最後に変更契約日順で掲載しています。

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間（自）について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。

（金額の単位：円）

番号	業種 区分	種類	発注担当室	件 名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額 （変更の場合は変更後の 契約金額） （税込）	履行期間（自）	履行期間（至）	工事等の概要 （変更の場合は、変更理由・変更概要）	備考 （単価契約の場合は、 単位・予定数量）
18	工事	舗装工事	都市整備部 維持管理室	市道すずらん台4号線舗装補修工事	名張市 すずらん台東5番町 ほか 地内	株式会社富士グリーンテック 三重営業所	令和6年7月2日	—	12,716,000	令和6年7月2日	令和6年9月30日	施工延長 L=215.2m舗装工 切削オーバーレイ工 A=1,610㎡ 再生密粒度As(13) t=5cm区画線工 N=1式	
							令和6年7月2日	令和6年9月24日	13,069,100	令和6年7月2日	令和6年9月30日	・舗装補修追加、舗装厚が設計より厚かったこと、実施 精査による増額。 ・舗装面積増に伴う増額。	変更1回目： 増額133,100円 （工期変更なし）
19	工事	舗装工事	都市整備部 維持管理室	市道つつじが丘南3号線舗装補修工事	名張市 つつじが丘南1番町 地内	株式会社富士グリーンテック 三重営業所	令和6年7月2日	—	4,048,000	令和6年7月2日	令和6年8月30日	施工延長 L=110m 表層工 打替え工 A=600㎡ 再生 密粒度As(13) t=5cm	
							令和6年7月2日	令和6年8月21日	4,260,300	令和6年7月2日	令和6年8月30日	・アスファルト舗装厚が設計よりも一部箇所で厚かったこと による処分額の増額、実施精査に伴う増額。	変更1回目： 増額212,300円 （工期変更なし）
20	工事	舗装工事	都市整備部 維持管理室	市道鹿高8号線舗装補修工事	名張市 竜口ほか 地内	中近向井工業株式会社	令和6年7月2日	—	2,453,000	令和6年7月2日	令和6年8月30日	施工延長 L=95.4m舗装工 打替え工 A=360㎡ 再生 密粒度As(13) t=5cm	
							令和6年7月2日	令和6年8月14日	2,923,800	令和6年7月2日	令和6年8月30日	・設計時、路肩が土砂で覆われ確認できなかった箇所 で、準備工で清掃を行った際既設のアスファルト舗装が 発見され、その箇所の舗装補修をついかしたことによる 増額。	変更1回目： 増額470,800円 （工期変更なし）

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（全案件） 令和6年4月1日から令和7年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

掲載順について・・・業種区分が工事⇒コンサル⇒委託⇒修繕⇒賃貸借⇒物品の順番とし、業種区分ごとに契約日順となるよう掲載しています。なお、当初契約日が公表期間以前である案件に変更契約を行った場合は、各業種区分の最後に変更契約日順で掲載しています。

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間（自）について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。

（金額の単位：円）

番号	業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額 （変更の場合は変更後の 契約金額） （税込）	履行期間（自）	履行期間（至）	工事等の概要 （変更の場合は、変更理由・変更概要）	備考 （単価契約の場合は、 単位・予定数量）
21	工事	土木一式 工事	上下水道部 水道工務室	市道丈六鹿高線配水管φ150mmほか更新工事	名張市 赤目町丈六ほか 地内	スガコー建設株式会社	令和6年7月4日	—	110,506,000	令和6年7月4日	令和7年3月18日	・HPPE φ150mm L=331.9m ・HPPE φ100mm L=63.3m・HPPE φ75mm L=261.8m・PEP φ50mm L=369.0m・PEP φ40mm L=150.1m	
							—	令和7年2月28日	—	令和6年7月4日	令和7年3月31日	・当該工事箇所である市道丈六鹿高線は丈六地区だけでなく、矢川地区等へも続く生活道路となっているため、通行止めで施工することについて地元調整に日数を要したこと。また、2月の降雪等引き続く天候不順により工程調整に日数を要したことによる工期延長。	変更1回目： 工期延長のみ （変更前：R7.3.18）
							—	令和7年3月3日	110,179,300	令和6年7月4日	令和7年3月31日	・当初設計では、他の埋設物を避けるために異形管等を用いて避ける予定であったが、想定していたより管天深度が深く異形管を用いる必要がなくなったため異形管等の数が減少したことによる減額。 ・当初想定していたよりも舗装厚が厚く、既設管の土被りも深かったためそれに伴う土工量が増加したことによる増額。 ・当初、舗装本復旧を全幅復旧としていた箇所が道路管理者との立会いにより半幅復旧となったため復旧面積が減少したことによる減額。	変更2回目： 減額変更326,700円 （工期変更なし）
22	工事	土木一式 工事	都市整備部 維持管理室	市道蔵持下比奈和線防護柵整備工事	名張市 蔵持町原出 地内	株式会社中山工業	令和6年7月16日	—	2,882,000	令和6年7月16日	令和6年10月31日	総施工延長 L=116mガードレール設置：29m×4箇所	
							—	令和6年10月11日	2,915,000	令和6年7月17日	令和6年10月31日	・掘削が不可能であったことにより舗装範囲を広げたため、舗装版取壊し増及びアスファルト舗装増による増額 ・現場測量による減額。	変更1回目： 増額33,000円 （工期変更なし）
23	工事	舗装工事	都市整備部 維持管理室	市道桔梗が丘3の11号線舗装補修工事	名張市 桔梗が丘3番町 地内	株式会社二幸建設	令和6年7月16日	—	4,873,000	令和6年7月16日	令和6年9月30日	施工延長 L=127.2m舗装工 打替え工 A=722㎡ 再生密粒度As(13) t=5cm	
							令和6年7月16日	令和6年8月30日	4,959,900	令和6年7月16日	令和6年9月30日	・工期短縮のため施工を2箇所ずつにするにあたり交通誘導警備員を2名から3名に変更したことによる増額。 ・実施精査に伴う増額。	変更1回目： 増額86,900円 （工期変更なし）

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（全案件） 令和6年4月1日から令和7年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

掲載順について・・・業種区分が工事⇒コンサル⇒委託⇒修繕⇒賃貸借⇒物品の順番とし、業種区分ごとに契約日順となるよう掲載しています。なお、当初契約日が公表期間以前である案件に変更契約を行った場合は、各業種区分の最後に変更契約日順で掲載しています。

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間（自）について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。

（金額の単位：円）

番号	業種 区分	種類	発注担当室	件 名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額 （変更の場合は変更後の 契約金額） （税込）	履行期間（自）	履行期間（至）	工事等の概要 （変更の場合は、変更理由・変更概要）	備考 （単価契約の場合は、 単位・予定数量）
24	工事	土木一式 工事	上下水道部 水道工務室	市道桔梗が丘中央線配水管φ200mmほ か更新工事	名張市 桔梗が丘5番町 地 内	株式会社マルト重建	令和6年7月17日	—	170,841,000	令和6年7月17日	令和7年3月19日	D-GX φ200mm L=260.9m、HPPE φ100mm L=651.9m、 HPPE φ75mm L=542.6m	
							—	令和7年2月20日	—	令和6年7月17日	令和7年5月30日	・本工事は近隣に小学校や放課後児童クラブ（学童保 育）のある住宅団地内の水道管更新工事である。工事 施工にあたり、地元自治会や学校関係者への工事概要 説明を行う説明会の開催や回覧文による地元周知に時 間を要したことによる工期延長。 ・また、当該工事路線は通学路であり施工時間が小学校 の登下校時間に該当するため、各工事施工日において 作業時間の調整が必要となったことによる工期延長。	変更1回目： 工期延長のみ （変更前：R7.3.19）
25	工事	土木一式 工事	上下水道部 下水道建設室	美2（その2・3）幹線・枝線下水工事（西原 町3工区）	名張市 西原町 地内	有限会社日新商会	令和6年7月17日	—	130,944,000	令和6年7月17日	令和7年1月31日	管布設工：HP φ600 L=4.3m、PE φ150 L=138.9m、DIP φ 250 L=437.81m、PRP φ150 L=469.54m マンホール設置工：N=21基 付帯工：一式 公共汚水ます設置工：一式	
							—	令和7年1月14日	—	令和6年7月17日	令和7年3月31日	・工事実施に伴う交通規制について、関係機関との協議 及び地元調整、また新たに下水道管を埋設する箇所 に不明構造物等があり詳細調査や下水道管の布設箇所 変更に係る検討等により、工程調整に不測の日数を要 し、進捗に遅れが生じたことによる工期延長。	変更1回目： 工期延長のみ （変更前：R7.1.31）
							—	令和7年3月19日	—	令和6年7月17日	令和7年6月30日	・会計年度内の完了が見込めない対象として、国県に対 し社会資本整備総合交付金にかかる明許繰越し手続き を経て、承認されたことによる工期延長。	変更2回目： 工期延長のみ （変更前：R7.3.31）
26	工事	建築一式 工事	総務部 公共施設マネジメント室	桔梗が丘中学校エレベーター新設工事	名張市 桔梗が丘7番町 地 内	株式会社大道建設	令和6年7月17日	—	89,584,000	令和6年7月17日	令和7年3月14日	桔梗が丘中学校エレベーター 2棟 新設工事 ・昇降路：S造 3階建て 40.38㎡ ・エレベーター：機械室レス 11人乗り常用 3停止 ユニバーサルデザイン対応・上記工事に伴う建築及び、 電気設備、機械設備工事一式	
27	工事	舗装工事	都市整備部 維持管理室	市道八幡工業団地3号線舗装補修工事	名張市 八幡 地内	株式会社富士グリーンテック 三重営 業所	令和6年7月17日	—	6,798,000	令和6年7月17日	令和6年10月31日	施工延長 L=66.3m舗装工 切削オーバーレイ工A=462 ㎡(表層:改質As密粒Ⅱ型(20)t=5cm 基層:再生粗粒度 As(20)t=5cm)	
							—	令和6年10月11日	6,721,000	令和6年7月18日	令和6年10月31日	施工延長 L=66.3m 舗装工 切削オーバーレイ工A=458㎡ 表層:改質As密粒Ⅱ型(20) t=5cm 基層:再生粗粒度As(20) t=5cm ・実施精査に伴う増額。	変更1回目： 増額77,000円 (工期変更なし)



【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（全案件） 令和6年4月1日から令和7年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

掲載順について・・・業種区分が工事⇒コンサル⇒委託⇒修繕⇒賃貸借⇒物品の順番とし、業種区分ごとに契約日順となるよう掲載しています。なお、当初契約日が公表期間以前である案件に変更契約を行った場合は、各業種区分の最後に変更契約日順で掲載しています。

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間（自）について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。

（金額の単位：円）

番号	業種 区分	種類	発注担当室	件 名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額 （変更の場合は変更後の 契約金額） （税込）	履行期間（自）	履行期間（至）	工事等の概要 （変更の場合は、変更理由・変更概要）	備考 （単価契約の場合は、 単位・予定数量）
28	工事	舗装工事	都市整備部 維持管理室	市道鹿高1号線舗装補修工事	名張市 安部田 地内	株式会社橋本道路	令和6年7月17日	—	3,718,000	令和6年7月17日	令和6年9月30日	施工延長 L=92.2m舗装工 打替え工 A=496㎡ 再生 密粒度As(13) t=5cm 区画線工 N=1式	
							令和6年7月17日	令和6年8月20日	3,760,900	令和6年7月17日	令和6年9月30日	・交通誘導員を2名から4名に変更したことによる増額 ・実施精査に伴う減額。	変更1回目： 増額42,900円 （工期変更なし）
29	工事	解体工事	総務部 公共施設マネジメント室	大屋戸保育所解体工事	名張市 大屋戸 地内	有限会社日新商会	令和6年7月17日	—	39,611,000	令和6年7月17日	令和6年12月13日	大屋戸保育所解体工事一式 ・鉄筋コンクリート造 平屋建て（一部アルミニウム合金 造）348.62㎡（石綿含有建材除去工事共（外壁吹付（全 面）、内装建材）） ・上記解体に伴う、電気及び機械設備、外構工事一式	
30	工事	塗装工事	都市整備部 維持管理室	市道名張駅桔梗が丘線ほか区画線補修 工事	名張市 蔵持町原出ほか 地 内	株式会社シンコーワ 三重営業所	令和6年8月13日	—	3,355,000	令和6年8月13日	令和6年10月31日	区画線設置工実線（白）W=15cm L=1,560m 破線（白） W=15cm L=480mゼブラ（白）W=45cm L=300m 文字・ 記号・矢印 W=15cm換算 L=260m	
							—	令和6年10月17日	4,249,300	令和6年8月14日	令和6年10月31日	総施工延長 L=3,373m 区画線設置工 実線（白）W=15cm L=2,100m 破線（白）W=15cm L=570m 破線（白）W=30cm L=5m ゼブラ（白）W=45cm L=310m 文字・記号・矢印 W=15cm換算 L=330m 区画線消去 L=58m ・地元要望により施工箇所を追加したことによる増額 ・交通誘導員増加による増額 ・実施精査による増額	変更1回目： 増額894,300円 （工期変更なし）
31	工事	土木一式 工事	都市整備部 維持管理室	令和5年災 第153号 坂の下橋災害復旧 工事（下部工）	名張市 安部田 地内	株式会社丸栄建設	令和6年8月14日	—	97,394,000	令和6年8月14日	令和7年3月18日	復旧延長 L=56.1m下部工 N=1.0基 仮設工 1.0式	
							—	令和7年3月11日	—	令和6年8月14日	令和7年5月30日	・市道坂ノ下丈六線（坂の下橋）災害復旧工事において は、宇陀川の河川敷内にて作業を行うため非出水期で の施工となり、関係機関との調整を行い10月中旬より着 手していたが、11月2日の想定外の集中豪雨により、仮 設道路の一部が洗掘された。これにより洗掘された仮設 道路の復旧及び対策工法の検討、関係機関との調整に 時間を要したことにより工期内完了が見込めなくなったこ とによる工期延長。	変更1回目： 工期延長のみ （変更前：R7.3.18）

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（全案件） 令和6年4月1日から令和7年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

掲載順について・・・業種区分が工事⇒コンサル⇒委託⇒修繕⇒賃貸借⇒物品の順番とし、業種区分ごとに契約日順となるよう掲載しています。なお、当初契約日が公表期間以前である案件に変更契約を行った場合は、各業種区分の最後に変更契約日順で掲載しています。

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間（自）について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。

（金額の単位：円）

番号	業種 区分	種類	発注担当室	件 名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額 （変更の場合は変更後の 契約金額） （税込）	履行期間（自）	履行期間（至）	工事等の概要 （変更の場合は、変更理由・変更概要）	備考 （単価契約の場合は、 単位・予定数量）
32	工事	土木一式 工事	上下水道部 下水道建設室	うぐいす台幹線下水工事（3工区）	名張市 東田原 地内	株式会社福山工務店	令和6年8月14日	—	34,496,000	令和6年8月14日	令和7年1月31日	管布設工：PE φ100 L=561.93m 付帯工：一式	
							—	令和7年1月24日	34,159,400	令和6年8月14日	令和7年1月31日	管布設工：PE φ100 L=557.89m 付帯工：一式 ・実施精査及び舗装本復旧の面積減少に伴う減額。	変更1回目： 減額336,600円 （工期変更なし）
33	工事	土木一式 工事	上下水道部 水道工務室	市道緑が丘13号線配水管 φ100mmほか 更新工事	名張市 緑が丘西ほか 地 内	株式会社テラカド	令和6年8月15日	—	144,507,000	令和6年8月15日	令和7年3月18日	配水管布設工HPPE φ100mm L=1049.4mHPPE φ 75mm L=309.5mHVP φ50mm L=4.3m	
							—	令和7年3月3日	—	令和6年8月15日	令和7年8月29日	・工事施工開始時において、名張近鉄ガスより工事費の 軽減や地域住民への工事集約による負担の軽減等、利 点も多いことよりガス管更新工事も同時期に施工したい と申し出があったこと。 ・水道工事の施工及びガス工事の施工には通行止めを 要することから、同時に施工を行うことにより迂回路の開 閉等、交通に支障をきたす恐れがあり、そのため地元自 治会・名張近鉄ガスと協議を行った結果、水道工事完了 後にガス工事の施工に入るよう工程調整を行った。この 結果、ガス工事の施工完了後に舗装本復旧工事を行う こととなったことによる工期延長。	変更1回目： 工期延長のみ （変更前：R7.3.18）
34	工事	「しゅんせ つ工事」又 は「土木一 式工事」	上下水道部 浄水室	富貴ヶ丘浄水場天日乾燥床汚泥搬出業 務委託	名張市 下比奈知 地内	株式会社雪岡建設	令和6年8月15日	—	5,016,000	令和6年8月15日	令和7年3月17日	天日乾燥床汚泥搬出 V=610㎡天日乾燥床砂補充 V= 90㎡	
							—	令和7年2月3日	5,153,500	令和6年8月15日	令和7年3月17日	現場精査の結果搬出汚泥の厚みが増加したことにより 搬出汚泥量及び機械床掘汚泥量が増加したことによる 増額。	変更1回目： 増額137,500円 （工期変更なし）
35	工事	土木一式 工事	産業部 農村整備室	新田6期地区用水施設整備工事（その7）	伊賀市 比土 地内	光輝建設株式会社	令和6年8月22日	—	27,445,000	令和6年8月22日	令和7年3月17日	高密度ポリエチレン管（φ700）L=138m ブロック積工 A=32㎡洗砂機 N=1カ所 附帯工 N=1式かご枠工 N=1カ所	

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（全案件） 令和6年4月1日から令和7年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

掲載順について・・・業種区分が工事⇒コンサル⇒委託⇒修繕⇒賃貸借⇒物品の順番とし、業種区分ごとに契約日順となるよう掲載しています。なお、当初契約日が公表期間以前である案件に変更契約を行った場合は、各業種区分の最後に変更契約日順で掲載しています。

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間（自）について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。

（金額の単位：円）

番号	業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額 （変更の場合は変更後の 契約金額） （税込）	履行期間（自）	履行期間（至）	工事等の概要 （変更の場合は、変更理由・変更概要）	備考 （単価契約の場合は、 単位・予定数量）
36	工事	土木一式 工事	上下水道部 下水道維持室	桔梗が丘A-16-1路線管路布設替え工事	名張市 桔梗が丘4番町 地 内	株式会社生田	令和6年8月22日	—	8,866,000	令和6年8月22日	令和6年11月29日	管布設工 L=59.2m マンホール撤去工 N=3箇所 マンホール設置工 N=2箇所 取付管およびます工 N=4箇所 舗装復旧工 A=168㎡	
							—	令和6年11月20日	—	令和6年8月22日	令和6年12月27日	本工事施工箇所と同路線で急遽ガス管更新工事を行う ことになり、当初計画の工期では工事完了が困難なこと による工期延長。	変更1回目： 履行期間延長のみ （変更前：R6.12.27）
37	工事	電気工事	上下水道部 経営総務室	上下水道部庁舎LED照明設備整備工事	名張市 下比奈知 地内	株式会社生田	令和6年8月22日	—	20,713,000	令和6年8月22日	令和6年12月13日	上下水道部庁舎LED照明整備工事 … 1式	
							—	令和6年12月2日	21,302,600	令和6年8月22日	令和6年12月13日	・現場調査した結果スイッチ類劣化があり、スイッチ類を 更新したことによる増額。 ・1階通路照明がなく、照明器具を設置したことによる増 額。 ・1階事務所、3階中央制御室、データロガー室の既設 ケーブル長が短く、更新器具に配線できなかったため、 ケーブル入替をしたことによる増額。 ・第1実験室、第2実験室の手元灯照明器具を照度から 見直したことによる減額。	変更1回目： 増額589,600円 （工期変更なし）
38	工事	機械器具 設置工事	上下水道部 下水道維持室	マンホール形式ポンプ場機器更新工事	名張市 蔵持町芝出ほか 地 内	近畿環境サービス株式会社 名張事 業所	令和6年8月22日	—	7,249,000	令和6年8月22日	令和7年3月18日	マンホール形式ポンプ場（6施設）…機器取替 ・水中ポンプ（0.75kW～1.5kW） 計4台 ・水位計 計2台 ・フロートスイッチ 計1台	
39	工事	土木一式 工事	都市整備部 道路河川室	市道鹿高1号線道路路側整備工事	名張市 安部田 地内	株式会社雪岡建設	令和6年9月9日	—	7,040,000	令和6年9月9日	令和6年12月16日	・土工（床掘～埋戻～残土処分）N=1式・U型側溝工 （300A）L=78m ・プレキャスト集水樹（300×300A）N=1 基・舗装工 A=400㎡ ・区画線工 L=150m	
							—	令和6年10月30日	7,968,400	令和6年9月9日	令和6年12月16日	・車両通行の支障となる樹木の伐採を追加計上したこ と、および現場再精査による増額。	変更1回目： 増額928,400円 （工期変更なし）

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（全案件） 令和6年4月1日から令和7年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

掲載順について・・・業種区分が工事⇒コンサル⇒委託⇒修繕⇒賃貸借⇒物品の順番とし、業種区分ごとに契約日順となるよう掲載しています。なお、当初契約日が公表期間以前である案件に変更契約を行った場合は、各業種区分の最後に変更契約日順で掲載しています。

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間（自）について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。

（金額の単位：円）

番号	業種 区分	種類	発注担当室	件 名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額 （変更の場合は変更後の 契約金額） （税込）	履行期間（自）	履行期間（至）	工事等の概要 （変更の場合は、変更理由・変更概要）	備考 （単価契約の場合は、 単位・予定数量）
40	工事	舗装工事	都市整備部 維持管理室	市道夏秋八幡線舗装補修工事	名張市 八幡 地内	株式会社富士グリーンテック 三重営業所	令和6年9月9日	—	4,400,000	令和6年9月9日	令和6年11月29日	施工延長 L=188.1m舗装工 打換え工 A=551㎡（アス ファルト舗装工 再生密粒度As(13) t=50mm） オー バーレイ工 A=239.0㎡（アスファルト舗装工 再生密粒度 As(13) t=30mm）	
							—	令和6年11月8日	4,427,500	令和6年9月9日	令和6年11月29日	施工延長 L=188.1m 舗装工 打換え工A=554㎡ アスファルト舗装工 再生密粒度As(13) t=50mm オーバーレイ工 A=232.0㎡ アスファルト舗装工 再生密粒度As(13) t=30mm ・実施精度に伴う増額。	変更1回目： 増額27,500円 （工期変更なし）
41	工事	舗装工事	都市整備部 維持管理室	市道美旗駅前15号線ほか2線舗装補修 工事	名張市 美旗町中1番 地内	株式会社富士グリーンテック 三重営業所	令和6年9月9日	—	2,167,000	令和6年9月9日	令和6年11月29日	総施工延長 L=65m舗装工 打換え工表層工 再生密 粒度As(13)t=5cm A=333.0㎡	
							—	令和6年11月14日	2,662,000	令和6年9月9日	令和6年11月29日	総施工延長 L=71.7m 舗装工 打換え工 表層工 再生密粒度As(13)t=5cm A=381.0㎡ ・処分費の変更による増額。 ・名張近鉄ガス線より同調工事の要望があったことによ る増額。 ・舗装補修面積の増加に伴う増額。	変更1回目： 増額495,000円 （工期変更なし）
42	工事	土木一式 工事	上下水道部 下水道建設室	公共汚水ます設置工事（夏見2859-1ほか）	名張市 夏見 地内	有限会社タケシ	令和6年9月10日	—	3,575,000	令和6年9月10日	令和6年12月13日	公共汚水ます設置工：4基 取付管工：VUφ100 L=20.6m	
							—	令和6年12月10日	3,363,800	令和6年9月10日	令和6年12月13日	公共汚水ます設置工：4基 取付管工：VUφ100 L=20.45m ます深変更に伴う減額	変更1回目： 減額211,200円 （工期変更なし）

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（全案件） 令和6年4月1日から令和7年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

掲載順について・・・業種区分が工事⇒コンサル⇒委託⇒修繕⇒賃貸借⇒物品の順番とし、業種区分ごとに契約日順となるよう掲載しています。なお、当初契約日が公表期間以前である案件に変更契約を行った場合は、各業種区分の最後に変更契約日順で掲載しています。

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間（自）について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。

（金額の単位：円）

番号	業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額 （変更の場合は変更後の 契約金額） （税込）	履行期間（自）	履行期間（至）	工事等の概要 （変更の場合は、変更理由・変更概要）	備考 （単価契約の場合は、 単位・予定数量）
43	工事	土木一式 工事	都市整備部 維持管理室	市道大屋戸短野線横断側溝整備工事	名張市 大屋戸 地内	山司建設	令和6年9月11日	—	3,157,000	令和6年9月11日	令和6年11月29日	総施工延長 L=7.1m 土工…一式 撤去工…一式 排水工…側溝蓋設置工 L=7.1m舗装工…基層工 A=27㎡、表層工 A=29㎡ 区画線工 L=12m	
							—	令和6年11月22日	—	令和6年9月11日	令和7年1月17日	総施工延長 L=7.1m 土工 一式 撤去工 一式 排水工 側溝蓋設置工 L=7.1m 舗装工 基層工 A=27㎡ 表層工 A=29㎡ 区画線工 L=12m ・交通規制について地元及び関係機関との調整に不測の日数を要したことによる工期延期	変更1回目： 工期延長のみ （変更前：R6.11.29）
							—	令和7年1月6日	3,594,800	令和6年9月11日	令和7年1月17日	総施工延長 L=7.1m （土工）一式（撤去工）一式（排水工）側溝蓋設置工 L=7.1m（舗装工）基層工A=32㎡ 表層工A=34㎡（区 画線工）L=12m（鉄板設置工）一式 ・鉄板設置工追加による増額。 ・地元要望等により交通誘導員を見直したことによる変更。 ・実施精査に伴う変更。	変更2回目： 増額437,800円 （工期変更なし）
44	工事	電気工事	総務部 公共施設マネジメント室	名張市消防庁舎非常用照明等設備整備 工事	名張市 鴻之台1番町 地内	株式会社ヤマタケ	令和6年9月12日	—	9,636,000	令和6年9月12日	令和6年11月15日	消防庁舎の非常用照明及び誘導灯をLED器具に取替を行う。	
45	工事	消防施設 工事	総務部 公共施設マネジメント室	市庁舎複合壁等改修工事	名張市 鴻之台1番町 地内	株式会社セキュリティハウス	令和6年9月12日	—	20,463,352	令和6年9月12日	令和7年3月18日	・市庁舎複合壁等改修 一式 地下1階中央監視室：複 合壁改修一式、非常用放送設備改修 一式 1階宿直 室：非常放送モニターコントロール取替え1台、火災表示 機取替え1台、誘導灯信号装置取替え1台	
46	工事	土木一式 工事	都市整備部 道路河川室	市道西田原美野原線道路路側整備工事 （第3期）	名張市 西田原 地内	ワイズ	令和6年9月17日	—	33,814,000	令和6年9月17日	令和7年2月28日	土工（掘削～埋戻～残土処分）…1式 重力式擁壁工 ①…V=15㎡ 重力式擁壁工②…V=103㎡側溝工（再 利用撤去・据付）…L=102m 現場打ち集水樹（既設樹 高上）…N=1箇所 舗装工…A=441㎡ 防護柵工（カ ードパイプ）…L=127m 区画線工…L=230m	
							—	令和7年1月28日	36,054,700	令和6年9月17日	令和7年2月28日	土工（掘削～埋戻～残土処分）…1式 重力式擁壁工 ①…V=15㎡ 重力式擁壁工②…V=103㎡ 側溝工 （再利用撤去・据付）…L=104m 現場打ち集水樹（既設 樹高上）…N=1箇所 舗装工…A=515㎡ 防護柵工 （カードパイプ）…L=118m 区画線工…L=260m （変更理由） ・発生土のセメント改良を追加計上したこと、および現場 再精査による増額。	変更1回目： 増額2,440,700円 （工期変更なし）

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（全案件） 令和6年4月1日から令和7年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

掲載順について・・・業種区分が工事⇒コンサル⇒委託⇒修繕⇒賃貸借⇒物品の順番とし、業種区分ごとに契約日順となるよう掲載しています。なお、当初契約日が公表期間以前である案件に変更契約を行った場合は、各業種区分の最後に変更契約日順で掲載しています。

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間（自）について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。

（金額の単位：円）

番号	業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額 （変更の場合は変更後の 契約金額） （税込）	履行期間（自）	履行期間（至）	工事等の概要 （変更の場合は、変更理由・変更概要）	備考 （単価契約の場合は、 単位・予定数量）
47	工事	土木一式 工事	都市整備部 道路河川室	市道新田南古山線道路改良工事（第6期）	伊賀市 安場 地内	ハヤ建設	令和6年9月17日	—	6,743,000	令和6年9月17日	令和7年1月31日	・土工（掘削～残土処分）・・・1式 ・台付管布設（φ600）・・・L=14m ・路体盛土工・・・V=670㎡ ・2号組立マンホール・・・N=1式 ・路床盛土工・・・V=90㎡	
							—	令和6年12月5日	7,091,700	令和6年9月17日	令和7年1月31日	・土工（掘削～残土処分）・・・N=1式 ・路体盛土工・・・V=570㎡ ・道路外盛土工・・・V=130㎡ ・路床盛土工・・・V=70㎡ ・台付管布設（φ600）・・・L=15m ・2号組立マンホール・・・N=1式 （変更理由） ・水替工を追加計上したこと、および現場再精査による増額	変更1回目： 増額348,700円 （工期変更なし）
48	工事	土木一式 工事	上下水道部 下水道建設室	美2下水工事（東田原推進1工区）および市道西原水越線配水管φ150mmほか更新工事	名張市 東田原ほか 地内	マルト建設株式会社	令和6年9月18日	—	268,565,000	令和6年9月18日	令和7年3月17日	○下水道工事 管布設工：PRPφ150（開削）L=409.25m、PEφ150（開削）L=419.61m、HPφ250（泥圧式推進）L=169.05m マンホール設置工：N=11箇所 公共汚水幹設置工：N=21箇所 付帯工：一式 ○上水道工事 管布設工：HPPEφ150 L=340.04m、HPPEφ75 L=2.11m、HPPEφ50 L=1.20m 付帯工：一式	
							—	令和7年3月13日	—	令和6年9月18日	令和7年9月30日	工事実施に伴う近隣店舗や工場との協議による、道路交通規制の制限及び作業日程の調整により、不測の日数を要し、契約工期内の完了が困難なことによる工期延長。	変更1回目： 工期延長のみ （変更前：R7.3.17）
49	工事	土木一式 工事	上下水道部 下水道建設室	美1（その1）幹線下水工事（美旗中村1工区）	名張市 美旗中村 地内	株式会社三和	令和6年9月18日	—	44,693,000	令和6年9月18日	令和7年1月17日	管渠：【開削工法】PEφ75 L=20.15m、DIPφ250 L=38.10m、【推進工法】VUφ400 L=4.3m マンホール設置：4号レジン N=1基 付帯工：一式	
							—	令和7年1月14日	45,276,000	令和6年9月18日	令和7年1月17日	・支障木の撤去において、処分量を実施精査したことによる増額。 ・流入棟との接続部の加工費用を設計計上したことによる増額。	変更1回目： 増額583,000円 （工期変更なし）

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（全案件） 令和6年4月1日から令和7年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

掲載順について・・・業種区分が工事⇒コンサル⇒委託⇒修繕⇒賃貸借⇒物品の順番とし、業種区分ごとに契約日順となるよう掲載しています。なお、当初契約日が公表期間以前である案件に変更契約を行った場合は、各業種区分の最後に変更契約日順で掲載しています。

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間（自）について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。

（金額の単位：円）

番号	業種 区分	種類	発注担当室	件 名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額 （変更の場合は変更後の 契約金額） （税込）	履行期間（自）	履行期間（至）	工事等の概要 （変更の場合は、変更理由・変更概要）	備考 （単価契約の場合は、 単位・予定数量）
50	工事	土木一式 工事	名張消防署 消防救助室	公共施設耐震性貯水槽新設工事（箕曲中 村地内）	名張市 箕曲中村 地内	株式会社三和	令和6年9月18日	—	13,772,000	令和6年9月18日	令和7年1月31日	・土工（掘削～埋戻～残土処分）・・・1式・耐震性貯水槽 （40㎡）・・・N=1基・コンクリート舗装工・・・A=80㎡・アス ファルト舗装工・・・A=12㎡	
							—	令和7年1月7日	14,239,500	令和6年9月18日	令和7年1月31日	・地権者との協議により、コンクリート舗装面積が増加し たこと、および現場再精査による増額	変更1回目： 増額467,500円 （履行期間変更なし）
51	工事	塗装工事	上下水道部 水道工務室	国道165号添架水管橋防食保護工事	名張市 蔵持町原出 地内	株式会社山中建設	令和6年9月18日	—	11,220,000	令和6年9月18日	令和7年1月31日	防食保護工シャックリ川添架管L=15.0m 四切川添架管 L=13.1m 原出水路添架管L=7.5m	
							—	令和7年1月17日	13,071,300	令和6年9月18日	令和7年1月31日	・当該工事箇所の当初設計時において、河川及び水路 をまたいでいる管であることから、延長を詳細に測量し ることが困難であったため、仮設足場設置時に再測量し 延長に差異があったことから、実施延長による増額。 ・また、施工時において仮設防食層撤去の際に漏水箇 所が発見されたことから、溶接補修及び漏水バンドにて 補修したことによる変更。なお、添架管所に設置していた 鋼鉄板に塗膜の劣化がみられたことから塗り替えを行っ たことによる増額。	変更1回目： 増額1,851,300円 （工期変更なし）
52	工事	土木一式 工事	上下水道部 下水道建設室	富1幹線下水工事（推進2工区）	名張市 富貴ヶ丘5番町 地 内	株式会社大道建設	令和6年9月19日	—	102,784,000	令和6年9月19日	令和7年3月17日	管布設工：管種（HP φ250）（推進） L=119.71m、管種（PRP φ200）（開削） L=25.07m 立坑工：N=1箇所 マンホール設置工：N=5箇所 地盤改良工：一式 試掘工：一式 付帯工：一式	
							—	令和7年3月12日	—	令和6年9月19日	令和7年5月30日	工事実施に伴う当該地域の関係者及び近接工事関係者 との協議による、道路交通規制の制限及び作業日程の 調整により、作業進捗に遅れが生じ契約工期での完了 が見込めないことによる工期延長。	変更1回目： 工期延長のみ （変更前：R7.3.17）

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（全案件） 令和6年4月1日から令和7年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

掲載順について・・・業種区分が工事⇒コンサル⇒委託⇒修繕⇒賃貸借⇒物品の順番とし、業種区分ごとに契約日順となるよう掲載しています。なお、当初契約日が公表期間以前である案件に変更契約を行った場合は、各業種区分の最後に変更契約日順で掲載しています。

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間（自）について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。

（金額の単位：円）

番号	業種 区分	種類	発注担当室	件 名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額 （変更の場合は変更後の 契約金額） （税込）	履行期間（自）	履行期間（至）	工事等の概要 （変更の場合は、変更理由・変更概要）	備考 （単価契約の場合は、 単位・予定数量）
53	工事	土木一式 工事	上下水道部 下水道維持室	滝之原地区マンホール更生工事	名張市 滝之原 地内	株式会社ヤマモト	令和6年9月19日	—	10,516,000	令和6年9月19日	令和7年1月31日	マンホール更生工 N=4箇所	
							—	令和7年1月24日	9,933,000	令和6年9月19日	令和7年2月14日	施行承認による更生工法の変更および現場条件の相違による工法の変更による減額。 地元調整により着工が遅れたことによる工期延長。	変更1回目： 減額583,000円 工期延長 （変更前：R7.1.31）
54	工事	舗装工事	都市整備部 維持管理室	市道上比奈知長瀬線舗装補修工事	名張市 上比奈知 地内	株式会社アサヒ	令和6年9月19日	—	5,555,000	令和6年9月19日	令和6年11月29日	施工延長 L=120m 表層工 打換え工 A=598㎡ 再生 密粒度As(13) t=5cm 安定処理工 A=282㎡	
							—	令和6年10月18日	5,738,700	令和6年9月19日	令和7年3月18日	施工延長 L=120m 表層工 打換え工 A=598㎡ 再生密粒度As(13)t=5cm 安定処理工 A=282㎡ 区画線工 一式 ・現場照査による区画線の追加に伴う増額。	変更1回目： 増額183,700円 （工期変更なし）
							—	令和7年2月5日	6,036,800	令和6年9月19日	令和7年3月18日	・安定処理工の取り止めによる増額。 ・要望範囲促進のため施工延長を伸ばしたことによる増額。 ・日当たり施工量の積み上げによる増額。 ・舗装工の変更に伴う増額。	変更2回目： 増額298,100円 （工期変更なし）
55	工事	土木一式 工事	都市整備部 道路河川室	市道夏秋八幡線道路路側整備工事	名張市 八幡 地内	株式会社ヤマモト	令和6年1月12日	令和6年4月11日	25,898,400	令和6年1月12日	令和6年5月17日	・曲線区間の側溝の割付を変更したことによる増額 ・既設道路や宅地乗り入れ部への舗装擦り付けを追加したことによる増額。 ・掘削土の一部が改良されており、残土として処分できず無筋コンクリート版として処分したことによる増額 ・工事内容や復旧方法について地元との調整に不測の日数を要したことによる工期延長。	変更2回目： 増額3,436,400円 工期延長 （変更前：R6.4.30）
56	工事	土木一式 工事	都市整備部 道路河川室	市道鹿高1号線道路路側整備工事	名張市 安部田 地内	株式会社ムラハン	令和6年1月15日	令和6年4月22日	6,669,300	令和6年1月15日	令和6年4月30日	・土工（床掘～埋戻～残土処分）N=1式 ・U型側溝工（300B）L=58m ・現場打ち集水溝（500×500）N=1基 ・舗装工 A=435㎡ ・区画線工 L=138m （変更理由） 実施精査による増額。	変更2回目： 増額3,300円 （工期変更なし）



【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（全案件） 令和6年4月1日から令和7年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

掲載順について・・・業種区分が工事⇒コンサル⇒委託⇒修繕⇒賃貸借⇒物品の順番とし、業種区分ごとに契約日順となるよう掲載しています。なお、当初契約日が公表期間以前である案件に変更契約を行った場合は、各業種区分の最後に変更契約日順で掲載しています。

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間（自）について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。

（金額の単位：円）

番号	業種 区分	種類	発注担当室	件 名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額 （変更の場合は変更後の 契約金額） （税込）	履行期間（自）	履行期間（至）	工事等の概要 （変更の場合は、変更理由・変更概要）	備考 （単価契約の場合は、 単位・予定数量）
57	工事	土木一式 工事	上下水道部 水道工務室	市道安郎田赤目滝線配水管150mmほか 更新工事	名張市赤目町一ノ井ほか 地内	株式会社大道建設	令和5年6月8日	令和6年5月7日	202,505,600	令和5年6月8日	令和6年5月31日	・使用している水道歩掛が三重県公共工事設計積算システムの誤りにより過大に計上されていたことより、適切な歩掛へ修正したことによる減額。 ・完工している工事については、上水道管路情報管理システムへ管路情報を入力し、維持管理や更新計画を策定しているが、本工事箇所において平成21年に農業集落排水管布設時に支障となり上水道管を移設した箇所が未入力であったことが試掘により発覚した。移設当時の図書を確認し、改めて更新箇所を精査したところ更新延長が減少したことによる減額。	変更2回目： 減額3,403,400円 （工期変更なし）
58	工事	土木一式 工事	上下水道部 下水道建設室	富1幹線下水工事（推進1工区）	名張市 富貴ヶ丘5番町 地 内	株式会社テラカド	令和5年10月18日	令和6年5月27日	90,119,700	令和5年10月18日	令和6年5月31日	・本件施工に伴う推進工事の実施精査および地下埋設物確認の試掘工ならびに立坑築造による雨水管移設工事の追加に伴う増額。	変更3回目： 増額755,700円 （工期変更なし）
59	工事	土木一式 工事	都市整備部 維持管理室	春日丘1号調整池改修工事	名張市 夏見 地内	株式会社テラハン	令和5年10月4日	令和6年6月24日	72,171,000	令和5年10月4日	令和6年8月10日	工事施工に伴い、借用している土地の復旧工事の施工に当たり、土地所有者との調整に不測の日数を要したこと、他、今後梅雨時期に入るため、残工事の工期を考慮したことによる工期延長。	変更2回目： 工期延長のみ （変更前：R6.6.28）
							令和5年10月4日	令和6年7月22日	74,803,300	令和5年10月4日	令和6年8月10日	・仮設工の敷鉄板賃料日数の変更、土地所有者との調整による付属物工の変更、埋戻し材（流用土）の安定処理工の追加等による増額。	変更3回目： 増額2,632,300円 （工期変更なし）
60	工事	土木一式 工事	上下水道部 水道工務室	市道黒田小波田1号線配水管φ100mmほか 更新工事	名張市 蔵持町芝出ほか 地内	株式会社テラカド	令和6年1月10日	令和6年7月12日	115,280,000	令和6年1月10日	令和6年8月30日	・本工事箇所において、高等学校があり、学校長からの要望で学生登校時の安全確保による施工時間の制限があったことや工場も本工事箇所にあり、工場大型トラックの搬出時における通行の確保のため、通行経路施工時期の協議に不測の時間を要したことによる工期延長。	変更1回目： 工期延長のみ （変更前：R6.7.31）
							令和6年1月10日	令和6年8月20日	118,269,800	令和6年1月10日	令和6年8月30日	・本工事において、新設管に更新され現在運用を行っている本工事箇所に残置されているφ400mm送水管の撤去を予定していたが、試掘を行ったところ、ガス管に既設管が隣接しており、離隔が無い状態での撤去が困難であることより撤去延長が減少することとなった。撤去延長減少に伴い撤去工及び撤去土工が減少したことによる減額。	変更2回目： 増額2,989,800円 （工期変更なし）

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（全案件） 令和6年4月1日から令和7年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

掲載順について・・・業種区分が工事⇒コンサル⇒委託⇒修繕⇒賃貸借⇒物品の順番とし、業種区分ごとに契約日順となるよう掲載しています。なお、当初契約日が公表期間以前である案件に変更契約を行った場合は、各業種区分の最後に変更契約日順で掲載しています。

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間（自）について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。

（金額の単位：円）

番号	業種 区分	種類	発注担当室	件 名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額 （変更の場合は変更後の 契約金額） （税込）	履行期間（自）	履行期間（至）	工事等の概要 （変更の場合は、変更理由・変更概要）	備考 （単価契約の場合は、 単位・予定数量）
61	工事	土木一式 工事	上下水道部 下水道維持室	川西地区マンホール蓋取替更新工事	名張市 大屋戸 地内	有限会社丸正建設	令和6年10月4日	—	7,766,000	令和6年10月4日	令和7年1月31日	・高機能型マンホール蓋 φ900×600 T-14 : N=3箇所 ・高機能型マンホール蓋 φ600 T-25 : N=1箇所 ・高機能型マンホール蓋 φ600 T-14 : N=2箇所	
							—	令和7年1月21日	—	令和6年10月4日	令和7年2月28日	原材料不足によりマンホール蓋の製作納入に不測の日数を要したことによる工期延長。	変更1回目： 工期延長のみ （変更前：R7.1.21）
							—	令和7年2月13日	7,830,900	令和6年10月4日	令和7年2月28日	現場状況の相違による施工方法の変更及び実施精査による材料の追加による増額。	変更2回目： 増額64,900円 （工期延長なし）
62	工事	舗装工事	都市整備部 維持管理室	市道下出小場1号線ほか舗装補修工事	名張市 西田原 地内	株式会社富士グリーンテック 三重営業所	令和6年10月4日	—	4,213,000	令和6年10月4日	令和7年1月15日	総施工延長 L=122.3m 1号箇所 舗装工 打替え工 L=70m A=205㎡ 再生密粒度As(13) t=5cm 安定処理工 A=88㎡ 2号箇所 舗装工 打替え工 L=52.3m A=202㎡ 再生密粒度As(13) t=5cm 安定処理工 A=114㎡	
							—	令和6年12月25日	4,297,700	令和6年10月4日	令和7年1月15日	・安定処理工の面積が増加したこと及び安定処理工に伴う不陸整正面積増による増額。	変更1回目： 増額84,700円 （工期変更なし）
63	工事	舗装工事	都市整備部 維持管理室	市道薦原美旗線舗装補修工事	名張市 美旗町藤が丘ほか 地内	株式会社富士グリーンテック 三重営業所	令和6年10月4日	—	1,848,000	令和6年10月4日	令和7年1月15日	施工延長 L=42.0m 舗装工 打替え工 A=244㎡ 再生密粒度As(13) t=5cm	
							—	令和6年12月11日	1,884,300	令和6年10月4日	令和7年1月15日	施工延長 L=42m 舗装工 打替え工 A=245㎡ 再生密粒度As(13) t=5cm ・実施精査に伴う増額。	変更1回目： 増額36,300円 （工期変更なし）

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（全案件） 令和6年4月1日から令和7年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

掲載順について・・・業種区分が工事⇒コンサル⇒委託⇒修繕⇒賃貸借⇒物品の順番とし、業種区分ごとに契約日順となるよう掲載しています。なお、当初契約日が公表期間以前である案件に変更契約を行った場合は、各業種区分の最後に変更契約日順で掲載しています。

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間（自）について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。

（金額の単位：円）

番号	業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額 （変更の場合は変更後の 契約金額） （税込）	履行期間（自）	履行期間（至）	工事等の概要 （変更の場合は、変更理由・変更概要）	備考 （単価契約の場合は、 単位・予定数量）
64	工事	土木一式 工事	地域環境部 環境対策室	東山墓園法面復旧工事	名張市 下比奈知 地内	株式会社生田	令和6年10月16日	—	4,763,000	令和6年10月16日	令和7年2月28日	・土工（掘削～掘削土改良～埋戻し～残土処分）・・・1式 ・法面整形工・・・A=180㎡ ・人工張芝工・・・ A=180㎡ ・ふとんかご・・・L=20m(2段)	
							—	令和7年2月14日	5,489,000	令和6年10月16日	令和7年2月28日	作業ヤード整備の計画変更に伴う仮設道路等新規計上 などによる増額。	変更1回目： 増額726,000円 （工期変更なし）
65	工事	管工事	地域環境部 協働のまちづくり推進室	桔梗が丘市民センター講堂ほか空調設備 改修工事	名張市 桔梗が丘6番町 地 内	株式会社生田	令和6年10月16日	—	39,864,000	令和6年10月16日	令和7年3月14日	桔梗が丘市民センターの空調設備改修 ・講堂系統（GHP-1） ・講堂ベリメーター系統（GHP-3） ・1階ロビー、2階談話室系統（GHP-2） ・1階事務室系統（PAC-1） についての空調機更新工事	
							—	令和7年3月11日	39,523,000	令和6年10月16日	令和7年3月14日	・設計当初空調機器内にアスベストを含有している想定 だったが、着工後空調機器にアスベストが含まれていない ことが調査で分かったため、アスベスト撤去工事を中止 したことによる減額。 ・既設外部階段で2階レベルまで昇降することができ、第 三者の利用もないため、施工時間の短縮とコストの削減 をするため、昇降足場の位置とレベルを変更した。 ・床一部撤去では空調機の搬入ができないため、床の全 撤去に変更した。 ・管径が配線に対して細かったため配管の管径をサイズ アップした。 ・既存再利用する幹線の容量が小さく、使用することで火 災の恐れがあるため、既定のサイズで幹線を更新した。 ・空調機の搬出入方法の変更に伴い、足場を変更し、直 接養生を中止した。 ・交通誘導員の人数を2人に変更。 ・仮設計画の変更による積算。	変更1回目： 減額341,000円 （工期変更なし）
67	工事	機械器具 設置工事	上下水道部 下水道維持室	麓原地区第1中継ポンプ場ほかポンプ取 替更新工事	名張市 麓生ほか 地内	近畿環境サービス株式会社 名張事 業所	令和6年10月16日	—	18,942,000	令和6年10月16日	令和7年3月18日	汚水ポンプ取替 N=11箇所（21台） ポンプ場内配管取替 N=1箇所	
							—	令和6年11月1日	20,837,300	令和6年10月16日	令和7年3月18日	汚水ポンプ取替 N=13箇所（24台） ポンプ場内配管取替 N=1箇所 事業推進による取替対象の増加による増額。	変更1回目： 増額1,895,300円 （工期変更なし）

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（全案件） 令和6年4月1日から令和7年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

掲載順について・・・業種区分が工事⇒コンサル⇒委託⇒修繕⇒賃貸借⇒物品の順番とし、業種区分ごとに契約日順となるよう掲載しています。なお、当初契約日が公表期間以前である案件に変更契約を行った場合は、各業種区分の最後に変更契約日順で掲載しています。

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間（自）について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。

（金額の単位：円）

番号	業種 区分	種類	発注担当室	件 名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額 （変更の場合は変更後の 契約金額） （税込）	履行期間（自）	履行期間（至）	工事等の概要 （変更の場合は、変更理由・変更概要）	備考 （単価契約の場合は、 単位・予定数量）
68	工事	機械器具 設置工事	上下水道部 下水道維持室	中央浄化センター床排水ポンプ更新工事	名張市 蔵持町里 地内	近畿環境サービス株式会社 名張事業所	令和6年10月16日	—	2,794,000	令和6年10月16日	令和7年3月18日	床排水ポンプを取替える。 ・床排水ポンプ（1.5kW）3台 ・コネクション 2台	
69	工事	とび・土工・ コンクリート 工事	都市整備部 維持管理室	桔梗が丘11号公園ほか遊具更新工事	名張市 桔梗が丘5番町ほか 地内	井谷興業有限会社	令和6年10月17日	—	17,952,000	令和6年10月17日	令和7年2月28日	13公園 15遊具 2連ブランコ N=3基、3連鉄棒 N=5基、スプリング遊具 N=1基 単列シーソー N=2基、ジャングルジム N=3基、複合遊具 N=1基	
							令和7年3月15日	令和6年11月13日	20,116,800	令和6年10月17日	令和7年3月15日	更新遊具の追加に伴う増額 ジャングルジム N=1基、スプリング遊具 N=1基、3連鉄棒 N=1基	変更1回目： 増額2,368,300円 （変更前：R7.2.28）
70	工事	鋼構造物 工事	都市整備部 道路河川室	市道田井中講田線（田井中橋）歩道拡幅 工事	名張市 八幡 地内	株式会社大道建設	令和6年10月17日	—	80,817,000	令和6年10月17日	令和7年3月31日	工場製作工（鋼製歩道・増設柵）N=1式、工場製品輸送 工（鋼製歩道・増設柵）N=1式、 鋼橋架設工（鋼製歩道・増設柵）N=1式、 橋台拡幅工 N=1式、擁壁工（取付擁壁・袖擁壁）N=1式	
							—	令和7年3月11日	—	令和6年10月17日	令和8年3月31日	・本工事について、令和7年3月議会での繰越明許費の 議決が得られたことによる工期延長。	変更1回目： 工期延長のみ （変更前：R7.3.31）
71	工事	舗装工事	都市整備部 維持管理室	市道中村北部1号線舗装補修工事	名張市 美旗中村 地内	株式会社橋本道路	令和6年10月28日	—	4,620,000	令和6年10月28日	令和7年2月28日	施工延長 L=100.0m 舗装工 打替え工 A=350㎡ 再生密粒度As(13) t=5cm 安定処理工 A=350㎡	
							—	令和7年2月14日	4,722,300	令和6年10月28日	令和7年2月28日	施工延長L=100.0m 舗装工（打替え工）A=335㎡ 再生密粒度As(13)t=5 cm（安定処理工）A=355㎡ ・舗装版切断の追加による増額。 ・実施精査に伴う変更。	変更1回目： 増額102,300円 （工期変更なし）

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（全案件） 令和6年4月1日から令和7年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

掲載順について・・・業種区分が工事⇒コンサル⇒委託⇒修繕⇒賃貸借⇒物品の順番とし、業種区分ごとに契約日順となるよう掲載しています。なお、当初契約日が公表期間以前である案件に変更契約を行った場合は、各業種区分の最後に変更契約日順で掲載しています。

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間（自）について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。

（金額の単位：円）

番号	業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額 （変更の場合は変更後の 契約金額） （税込）	履行期間（自）	履行期間（至）	工事等の概要 （変更の場合は、変更理由・変更概要）	備考 （単価契約の場合は、 単位・予定数量）
72	工事	土木一式 工事	上下水道部 水道工務室	市道百合が丘西1の1号線配水管φ100mm布設工事	名張市 百合が丘西1番町 地内	ハイ・ワイド株式会社	令和6年10月29日	—	5,588,000	令和6年10月29日	令和7年1月31日	・不断水丁字管 φ300mm×φ100mm N=1基 ・不断水丁字管 φ100mm×φ100mm N=1基 ・HPPE φ100mm L=24.5m	
							—	令和7年1月17日	6,381,100	令和6年10月29日	令和7年1月31日	・当該工事箇所において既設水道管・ガス管の詳細な資料がなく埋設の位置が不確かであったことから、施工に先立ち試験を行った。 ・また、配水管埋設施工時に他の埋設物が支障となったため、縦手等を用いて支障物を避けて配管を行ったため縦手等が増加した。なお、起点側（幹線道路側）の隅切り部において既設舗装構成が2層（基層・表層）となっており、当初設計では1層（表層）の設計となっていたことから原形復旧の2層で復旧を行ったことによる増額	変更1回目： 増額変更783,100円 （工期変更なし）
73	工事	土木一式 工事	都市整備部 維持管理室	令和6年災 第4号 市道田井中講田線災害復旧工事	名張市 八幡 地内	山司建設	令和6年10月29日	—	1,870,000	令和6年10月29日	令和7年2月28日	施工延長 L=12m コンクリートブロック積工 A=11㎡、小口止工 N=2基、 植生土のう工（取付工）A=1㎡ 法面工（張芝）A=40㎡、舗装工 A=6㎡、アスカープ工 L=12m、仮設工 N=1式	
							—	令和7年2月17日	2,093,300	令和6年10月29日	令和7年2月28日	施工延長L=12m （コンクリートブロック積工）A=11㎡（小口止工）N=2基 （植生土のう工（取付工））A=1㎡（法面工（張芝））A=40㎡（舗装工）A=11㎡（アスカープ工）L=12m（仮設工）N=1式 ・当初設計で埋戻し及び盛り土を流用土で計上していたが、現場施工時土砂が軟弱であったことから、購入土で対応したことによる変更。 ・舗装面積追加による増額。 ・実施精査に伴う変更。	変更1回目： 増額223,300円 （工期変更なし）
74	工事	土木一式 工事	都市整備部 維持管理室	市道西原上小波田線（上小波田橋）橋梁補修工事	名張市 上小波田 地内	株式会社マルト重建	令和6年10月30日	—	11,363,000	令和6年10月30日	令和7年3月18日	橋梁補修 N=1橋 断面修復工 V=0.342㎡、水切り設置工 L=21m、排水 樹設置工 N=4基、伸縮目地設置工 L=12m、 石積補修工 A=6㎡、仮設工 N=1式、仮締切工 N=1式、足場工 N=1式、鉄筋探査工 A=1㎡	
							—	令和7年3月5日	12,168,200	令和6年10月30日	令和7年3月18日	橋梁補修 N=1橋 （断面修復工）V=0.479㎡（水切り設置工）L=21m（排水樹設置工）N=4基（伸縮目地設置工）L=12m（石積補修工）A=9㎡（仮設工）N=1式（鉄筋探査工）N=1式 ・断面補修追加による増額。 ・材料費等増加による増額。 ・打替工をとりやめたことによる減額。 ・交通誘導員人数の見直しによる変更 ・仮締切工で石積補修工を実施する予定が、河川水量が少なく排水管敷設で対応したことによる増額。 ・実施精査に伴う変更	変更1回目： 増額805,200円 （工期変更なし）

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（全案件） 令和6年4月1日から令和7年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

掲載順について・・・業種区分が工事⇒コンサル⇒委託⇒修繕⇒賃貸借⇒物品の順番とし、業種区分ごとに契約日順となるよう掲載しています。なお、当初契約日が公表期間以前である案件に変更契約を行った場合は、各業種区分の最後に変更契約日順で掲載しています。

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間（自）について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。

（金額の単位：円）

番号	業種 区分	種類	発注担当室	件 名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額 （変更の場合は変更後の 契約金額） （税込）	履行期間（自）	履行期間（至）	工事等の概要 （変更の場合は、変更理由・変更概要）	備考 （単価契約の場合は、 単位・予定数量）
75	工事	舗装工事	都市整備部 維持管理室	市道梅が丘北中央線舗装補修工事	名張市 梅が丘北3番町ほか 地内	株式会社富士グリーンテック 三重営業所	令和6年10月30日	—	12,595,000	令和6年10月30日	令和7年2月28日	総施工延長L=286.5m 切削オーバーレイ工 A=1,690㎡ 区面線工 一式 道路紙撤去工 N=1個 道路紙設置工 N=1個	
							—	令和7年2月12日	12,565,300	令和6年10月30日	令和7年2月28日	総施工延長L=286.5m （切削オーバーレイ工）A=1655㎡（区面線工）一式（道路紙撤去工）N=1個（道路紙設置工）N=1個 ・舗装版切断の追加に伴う変更 ・設計より厚く切削したことによる変更 ・As殺処分費増に伴う共通仮設費、現場管理費、一般管理費等の変更 ・実施精査に伴う変更	変更1回目： 減額29,700円 （工期変更なし）
76	工事	舗装工事	都市整備部 維持管理室	市道名張駅桔梗が丘線舗装補修工事	名張市 桔梗が丘1番町ほか 地内	株式会社二幸建設	令和6年10月31日	—	5,368,000	令和6年10月31日	令和7年2月28日	施工延長 L=110m 舗装工 切削オーバーレイ工A=553㎡（表層：改質As密粒Ⅱ型（20）t=5cm）	
							—	令和7年1月23日	6,585,700	令和6年10月31日	令和7年2月28日	施工延長L=110m 舗装工（切削オーバーレイ工）A=552㎡ 表層：改質As密粒Ⅱ型（20）t=5cm ・施工業者との協議によりクラックシートを追加したことによる増額。 ・舗装面積の変更に伴う変更	変更1回目： 増額1,217,700円 （工期変更なし）
77	工事	建築一式 工事	福祉子ども部 子ども家庭室	名張小学校区放課後児童クラブ4施設整備工事	名張市 丸之内 地内	株式会社山崎建設	令和6年11月11日	—	43,219,000	令和6年11月11日	令和7年3月14日	放課後児童クラブ整備工事一式 ・木造 平屋建（①放課後児童クラブ ②渡り廊下） 建築面積 106.77㎡（①100.79㎡ ②5.98㎡） 延べ床面積 96.89㎡（①96.89㎡ ②0.00㎡） ・上記工事に伴う建築及び、電気設備、機械設備工事一式	
							—	令和7年3月12日	44,374,000	令和6年11月11日	令和7年3月14日	・残土処分の増加による増額。 ・土間コンクリート舗装厚の変更。 ・雨水マス経路の変更。 ・空気冷媒管の変更。 ・仮囲いが増えたことによる増額。	変更1回目： 増額1,155,000円 （工期変更なし）

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（全案件） 令和6年4月1日から令和7年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

掲載順について・・・業種区分が工事⇒コンサル⇒委託⇒修繕⇒賃貸借⇒物品の順番とし、業種区分ごとに契約日順となるよう掲載しています。なお、当初契約日が公表期間以前である案件に変更契約を行った場合は、各業種区分の最後に変更契約日順で掲載しています。

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間（自）について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。

（金額の単位：円）

番号	業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額 （変更の場合は変更後の 契約金額） （税込）	履行期間（自）	履行期間（至）	工事等の概要 （変更の場合は、変更理由・変更概要）	備考 （単価契約の場合は、 単位・予定数量）
78	工事	管工事	地域環境部 協働のまちづくり推進室	錦生市民センター空調設備改修工事	名張市 安部田 地内	株式会社三和	令和6年11月12日	—	11,022,000	令和6年11月12日	令和7年2月28日	空調設備改修工事一式 ・PAC-1 ヒルトイン（同時ツイン） 冷14.0kw 暖16.0kw ×2 PAC-2 床置き型 冷10.0kw 暖11.2kw ×1 PAC-3 天井カセット4方向 冷5.6kw 暖6.3kw ×1 PAC-4 壁掛け型 冷4.0kw 暖5.0kw ×1 ・上記工事に伴う建築及び、電気設備、機械設備工事一式	
							—	令和7年2月26日	10,879,000	令和6年11月12日	令和7年2月28日	・メーカーに確認の結果、勾配天井には設置できないことによる減額。 ・センターとの再協議の結果、昇降パネル非設置でも支障がないことによる減額。 ・床置きでは押入れを塞いでしまうため壁掛けに変更したことによる減額。 ・既存継手部分の脱落があったことによる増額。 ・既設吊ボルト通用箇所（アングル2段吊の上部）で振れ止めが必要だったことによる増額。 ・既設スパイラルダクト継手の脱落調査及び補修による増額。 ・搬出入時期及び車両台数等の見直しによる減額。	変更1回目： 減額143,000円 （工期変更なし）
79	工事	土木一式工事	産業部 農村整備室	矢ノ田地区用水施設整備工事（第3期）	名張市 夏見 地内	株式会社ホウワ	令和6年11月13日	—	3,740,000	令和6年11月13日	令和7年2月14日	鉄筋コンクリートフリーウム（B700×H600）L=6m 分水側工 N=1箇所 湧き側工 N=1箇所 水路横断工 N=1箇所 附帯工一式	
80	工事	建築一式工事	教育委員会事務局 図書館	名張市立図書館トイレ改修工事	名張市 桜ヶ丘 地内	株式会社ホウワ	令和6年11月13日	—	8,173,000	令和6年11月13日	令和7年1月24日	名張市立図書館トイレ改修工事一式 ・男子トイレ 洋風便器×2 温水洗浄便座×1 暖房便座×1 小便器×3 小便器用手摺×1 汚垂石×3 SK×1 L型手摺×1 2連紙巻器×2 ペーパーシート×1 ペーパーチェア×1 ・女子トイレ 洋風便器×3 温水洗浄便座×1 暖房便座×2 L型手摺×1 2連紙巻器×3 ペーパーチェア×1 ・上記工事に伴う建築及び、電気設備、機械設備工事一式	
							—	令和7年1月24日	8,678,000	令和6年11月13日	令和7年1月24日	・現地調査の結果、竣工図と既設面台の高さに相違があったため、壁タイル改修範囲による増額。 ・SK設置の際に、配管工事による壁の穴が隠れないため、化粧パネルによる増額。 ・現地調査の結果、配線スペースを確保することができたため、分電盤配線による減額。 ・施設利用者の利便性向上のため、温水洗浄便座数量及び便座クリーナーディスプレイ追加 ・設置した仮設トイレに個別で手洗いがついているため、また、仮設トイレの大きさが変わり、目隠しのため、仮設トイレ及び仮囲いによる減額。 ・汲み取り実績の清算のため、汲み取り費による増額。	変更1回目： 増額506,000円 （工期延長なし）

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（全案件） 令和6年4月1日から令和7年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

掲載順について・・・業種区分が工事⇒コンサル⇒委託⇒修繕⇒賃貸借⇒物品の順番とし、業種区分ごとに契約日順となるよう掲載しています。なお、当初契約日が公表期間以前である案件に変更契約を行った場合は、各業種区分の最後に変更契約日順で掲載しています。

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間（自）について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。

（金額の単位：円）

番号	業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額 （変更の場合は変更後の 契約金額） （税込）	履行期間（自）	履行期間（至）	工事等の概要 （変更の場合は、変更理由・変更概要）	備考 （単価契約の場合は、 単位・予定数量）
81	工事	管工事	地域環境部 協働のまちづくり推進室	美旗市民センターロビーほか空調設備改修工事	名張市 美旗町南西原 地内	モリデン株式会社	令和6年11月13日	—	24,343,000	令和6年11月13日	令和7年3月14日	美旗市民センターの空調設備改修工事 ・GHP-1系統(1階ロビー、エントランスホール等) 冷房能力56.0kW ・GHP-2系統(1階クッキングルーム、アトリエ) 冷房能力56.0kW ・GHP-3系統(2階ロビー、ラウンジ等) 冷房能力35.5kW 上記空調改修工事に伴う建築、電気設備、機械設備工事 一式	
82	工事	機械器具 設置工事	上下水道部 下水道維持室	南部つつじが丘処理場No.1-1沈殿槽汚泥掻き機更新工事	名張市 つつじが丘北9番町 地内	近畿環境サービス株式会社 名張事業所	令和6年12月2日	—	41,349,000	令和6年12月2日	令和7年6月30日	南部つつじが丘処理場 No.1-1沈殿槽汚泥掻き機 ・汚泥掻き機更新工 …… 1式	
83	工事	防水工事	福祉子ども部 子ども発達支援センター	子どもセンター屋上防水改修工事	名張市 百合が丘西5番町 地内	名正建設株式会社	令和6年12月3日	—	4,103,000	令和6年12月3日	令和7年1月24日	子どもセンター屋上防水改修工事一式 ・シート防水 S-M2 平場67.7㎡ 立上り28.7㎡ ・ゴムアスファルト防水 1.9㎡ ・天井ボード貼替 1.8㎡	
							—	令和7年1月24日	4,169,000	令和6年12月3日	令和7年1月24日	現地調査の結果、雨漏りの範囲が広がっていたこと、また、クラック補修が必要となったことによる増額	変更1回目： 増額66,000円 (工期延長なし)
84	工事	とび・土工・コンクリート 工事	都市整備部 維持管理室	鴻之台3号公園遊具設置工事	名張市 鴻之台3番町 地内	株式会社カインド・ファシリティーズ	令和6年12月4日	—	5,500,000	令和6年12月4日	令和7年3月15日	インクルーシブ遊具 N=1基	
							—	令和7年3月12日	6,248,000	令和6年12月4日	令和7年3月15日	鴻之台3号公園 N=1基 インクルーシブ遊具N=1基 境界柵N=1基 ・境界柵を追加したことによる増額。	変更1回目： 増額823,900円 (工期変更なし)
85	工事	電気工事	上下水道部 下水道維持室	マンホール形式ポンプ場(名1-111)水位計取替工事	名張市 平尾 地内	近畿環境サービス株式会社 名張事業所	令和6年12月4日	—	1,551,000	令和6年12月4日	令和7年3月18日	マンホール形式ポンプ場において水位計の取替を行う。 ・水位計 1台 ・フロートスイッチ 1台	
86	工事	機械器具 設置工事	上下水道部 下水道維持室	中央浄化センターNo.2空気圧縮機更新工事	名張市 蔵持町里 地内	近畿環境サービス株式会社 名張事業所	令和6年12月4日	—	1,694,000	令和6年12月4日	令和7年3月18日	中央浄化センターのNo.2空気圧縮機の取替えを行う。 ・可搬式空気圧縮機(3.7kW) 1台	



【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（全案件） 令和6年4月1日から令和7年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

掲載順について・・・業種区分が工事⇒コンサル⇒委託⇒修繕⇒賃貸借⇒物品の順番とし、業種区分ごとに契約日順となるよう掲載しています。なお、当初契約日が公表期間以前である案件に変更契約を行った場合は、各業種区分の最後に変更契約日順で掲載しています。

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間（自）について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。

（金額の単位：円）

番号	業種 区分	種類	発注担当室	件 名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額 （変更の場合は変更後の 契約金額） （税込）	履行期間（自）	履行期間（至）	工事等の概要 （変更の場合は、変更理由・変更概要）	備考 （単価契約の場合は、 単位・予定数量）
87	工事	電気工事	上下水道部 浄水室	百合が丘第1配水池流量計ほか電気設備 更新工事	名張市 百合が丘東1番町ほ か 地内	東洋電機株式会社	令和6年12月5日	—	24,200,000	令和6年12月5日	令和8年1月30日	電磁流量計…1式 高圧空中負荷開閉器…3台 ミニ UPS…7台 投込式水位計…5台 消火栓設置…1式	
88	工事	土木一式 工事	上下水道部 下水道維持室	桔梗が丘A-17-1路線ほか人孔布設替え 工事	名張市 桔梗が丘4番町 地 内	株式会社マ尔特重建	令和6年12月17日	—	9,449,000	令和6年12月17日	令和7年3月14日	マンホール工(1号) N=8箇所 舗装復旧工 A=80m2	
							—	令和7年3月5日	—	令和6年12月17日	令和7年4月18日	原材料不足によりマンホール蓋の製作納入に不測の日 数を要したことによる工期延長。	変更1回目： 履行期間延長のみ (変更前R7.3.14)
89	工事	建築一式 工事	福祉子ども部 保育幼稚園室	赤目保育所職員トイレ改修工事	名張市 赤目町榎 地内	株式会社テンブルコーポレーション	令和6年12月18日	—	4,477,000	令和6年12月18日	令和7年2月14日	男女共用の既存職員便所を女子職員トイレと男子職員ト イレに改修する。 女子職員トイレ(改修)・洋式便器×2組(温水洗浄便座) ・洗面器×1台 ・天井埋込形換気扇×1台 ・LED照明× 3個 男子職員トイレ(新設)・洋式便器×1組(温水洗浄便座) ・手洗器×1台 ・天井埋込形換気扇×1台 ・LED照明× 1個	
							—	令和7年2月12日	4,631,000	令和6年12月18日	令和7年2月14日	・感染症等対策のため、自動水栓に変更 ・水はね防止用にバックパネルを追加による増額。 ・既設トイレ出入扉の劣化のため再塗装による増額。	変更1回目： 増額154,000円 (工期延長なし)
90	工事	舗装工事	都市整備部 維持管理室	市道桔梗が丘11号線ほか舗装補修工事	名張市 桔梗が丘1番町ほか 地内	株式会社富士グリーンテック 三重営 業所	令和6年12月18日	—	7,975,000	令和6年12月18日	令和7年3月18日	舗装工 基層工 再生粗粒度As(20)t=5cm A=319.0㎡ 表層工 改質AsⅡ型(20) t=5cm A=437.0㎡ 表層工 再生密粒度As(13)t=3cm A=20.0㎡ ク ラック防止シート張 L=32.0m 特殊ブロック舗装 A=5㎡ 区画線工・・・式	
							—	令和7年3月13日	8,501,900	令和6年12月18日	令和7年3月18日	・部分的に打換え工から切削オーバーレイ工に変更した ことに伴う変更 ・点字の施工を歩行者の横断距離が短くなる歩道の終 点まで延長したことによる増額。 ・地元要望により矢印等を追加したことによる変更 ・一部の工法変更、それに伴う施工日数を要したこと による増額。 ・切削オーバーレイ工に工法変更したことに伴う建設機 械運搬費の追加による増額。 ・実施精査に伴う変更。	変更1回目： 増額526,900円 (工期変更なし)

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（全案件） 令和6年4月1日から令和7年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

掲載順について・・・業種区分が工事⇒コンサル⇒委託⇒修繕⇒賃貸借⇒物品の順番とし、業種区分ごとに契約日順となるよう掲載しています。なお、当初契約日が公表期間以前である案件に変更契約を行った場合は、各業種区分の最後に変更契約日順で掲載しています。

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間（自）について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。

（金額の単位：円）

番号	業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額 （変更の場合は変更後の 契約金額） （税込）	履行期間（自）	履行期間（至）	工事等の概要 （変更の場合は、変更理由・変更概要）	備考 （単価契約の場合は、 単位・予定数量）
91	工事	電気通信 工事	上下水道部 下水道維持室	美旗東部地区第7中継ポンプ場ほか自動 通報装置取替更新工事	名張市 新田 地内	中部企業株式会社	令和6年12月18日	—	9,460,000	令和6年12月18日	令和7年5月30日	自動通報装置取替 …… 中継ポンプ場8箇所 各1基	
92	工事	電気通信 工事	総務部 公共施設マネジメント室	蕨原小学校放送設備改修工事	名張市 蕨生 地内	株式会社生田	令和6年12月18日	—	2,904,000	令和6年12月18日	令和7年3月18日	・新設放送設備据付、設定、試運転調整、取扱説明 一式 デスク型本体卓×1台、デスク型袖卓×2台、音声調整卓(1系統10局)×1台、電力増幅ユニット(60W)×1台、電力増幅ユニット(120W)×1台、音声調整卓インターフェイスユニット×1台、ブランクパネルほか、CDプレーヤー×1台、リモコンマイク(10局用)×1台 ・既設放送設備等撤去処分 一式	
93	工事	舗装工事	都市整備部 維持管理室	市道国津箕曲線舗装補修工事	名張市 下比奈知 ほか 地内	株式会社アサヒ	令和6年12月19日	—	13,508,000	令和6年12月19日	令和7年3月18日	施工延長 L=180m 舗装工 切削オーバーレイ工A=1,304㎡ (表層:改質As密粒Ⅱ型(20)t=5cm A=1,304㎡ 基層:再生粗粒度As(20)t=5cm A=264㎡)	
							—	令和7年2月4日	—	令和6年12月19日	令和7年3月31日	地元周知に時間を要することから、施工が2月から3月に 変更となったことに伴う工期延長。	変更1回目: 工期延長のみ (変更前:R7.3.18)
							—	令和7年3月17日	13,704,000	令和6年12月19日	令和7年3月31日	・2層打換え箇所の延長を伸ばしたことに増額。 ・クラック防止を取りやめたことによる変更 ・センターライン部の道路紙を復旧のため追加したことによる変更 ・交通誘導員を増員したことによる増額。	変更2回目: 増額581,900円 (工期変更なし)
94	工事	塗装工事	都市整備部 維持管理室	市道広坊青蓮寺線ほか区画線補修工事	名張市 箕曲中村ほか 地内	中部産業株式会社	令和6年12月19日	—	4,136,000	令和6年12月19日	令和7年3月18日	区画線設置工 実線(白)W=15cm L=1,830m 破線(白)W=15cm L=1,200m 破線(白)W=30cm L=20m ゼブラ(白)W=45cm L=150m 文字・記号・矢印 W=15cm換算 L=280m	
							—	令和7年3月11日	5,277,800	令和6年12月19日	令和7年3月18日	総施工延長 L=4340m 区画線設置工 (実線(白))W=15cm L=2340m (破線(白))W=15cm L=1270m (破線(白))W=30cm L=20m (ゼブラ(白))W=45cm L=320m (文字・記号・矢印)W=15cm換算 L=390m ・地元要望により施工箇所を追加したことによる増額。 ・区画線工の事業量増加に伴い交通誘導員配置人数を増加させたことによる増額。 ・実施精査に伴う変更	変更1回目: 増額1,141,800円 (工期変更なし)

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（全案件） 令和6年4月1日から令和7年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

掲載順について・・・業種区分が工事⇒コンサル⇒委託⇒修繕⇒賃貸借⇒物品の順番とし、業種区分ごとに契約日順となるよう掲載しています。なお、当初契約日が公表期間以前である案件に変更契約を行った場合は、各業種区分の最後に変更契約日順で掲載しています。

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間（自）について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。

（金額の単位：円）

番号	業種 区分	種類	発注担当室	件 名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額 （変更の場合は変更後の 契約金額） （税込）	履行期間（自）	履行期間（至）	工事等の概要 （変更の場合は、変更理由・変更概要）	備考 （単価契約の場合は、 単位・予定数量）
95	工事	舗装工事	都市整備部 維持管理室	市道中ノ切猿喰線舗装補修工事	名張市 桔梗が丘西5番町ほか 地内	日新舗装株式会社	令和7年1月8日	—	7,502,000	令和7年1月8日	令和7年3月18日	総施工延長L=120.0m 表層工 再生密粒度As(13)t=5cm A=1000.0㎡ 区画線工・・・一式	
							—	令和7年3月11日	7,603,200	令和7年1月8日	令和7年3月18日	総施工延長L=120m 舗装工（打換え工）表層工 再生密粒度As(13)t=5cm A=996.0㎡（区画線工）一式 ・既設舗装版が設計より厚かったことによる処運搬・処分 数量変更に伴う変更 ・現場状況に合わせ見直しを行ったことによる変更 ・施工数量の変更に伴う変更	変更1回目： 増額101,200円 （工期変更なし）
96	工事	解体工事	教育委員会事務局 教育総務室	比奈知及び桔梗が丘南小学校屋外トイレ 解体工事	名張市 下比奈知ほか 地内	有限会社日新商会	令和7年1月8日	—	1,694,000	令和7年1月8日	令和7年2月28日	比奈知及び桔梗が丘南小学校屋外トイレ解体工事一式 ・比奈知小学校屋外トイレ解体 構造・規模等：プレハブ造 4.5㎡ 水洗、付属鉄骨建物 11.9㎡ ・付属鉄骨建物解体及び解体に伴う別電源配線移設 ・桔梗が丘南小学校屋外トイレ解体 構造・規模等：プレハブ造 6.8㎡ 水洗 付属汚水槽解体（残汚水の汲み取りは別途）	
							—	令和7年2月26日	2,189,000	令和7年1月8日	令和7年2月28日	トイレ撤去に伴う、放課後児童クラブへの給水管の一部 新設や、汚水槽が想定以上の大きさであったことによる 増額。	変更1回目： 増額495,000円 （工期変更なし）

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（全案件） 令和6年4月1日から令和7年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

掲載順について・・・業種区分が工事⇒コンサル⇒委託⇒修繕⇒賃貸借⇒物品の順番とし、業種区分ごとに契約日順となるよう掲載しています。なお、当初契約日が公表期間以前である案件に変更契約を行った場合は、各業種区分の最後に変更契約日順で掲載しています。

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間（自）について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。

（金額の単位：円）

番号	業種 区分	種類	発注担当室	件 名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額 （変更の場合は変更後の 契約金額） （税込）	履行期間（自）	履行期間（至）	工事等の概要 （変更の場合は、変更理由・変更概要）	備考 （単価契約の場合は、 単位・予定数量）
97	工事	舗装工事	都市整備部 維持管理室	市道青蓮寺名張線舗装補修工事	名張市 百合が丘東9番町ほか 地内	株式会社富士グリーンテック三重営業所	令和7年1月10日	—	9,317,000	令和7年1月10日	令和7年3月18日	施工延長 L=125.4m 舗装工 切削オーバーレイ工 (No.0～No.5+6.0) 車道・再生密粒度As (13)t=5cm A=846㎡ 打替え工 車道・再生密粒度As (13)t=5cm A=292㎡ 歩道：再生密粒度As (13)t=5cm A= 29㎡ 区画線工 一式	
							—	令和7年2月6日	—	令和7年1月10日	令和7年3月31日	本工事箇所内に三重交通が運転するバス停及び巡回するための出入り口があり、バス利用者へのルートの変更及び時刻の調整・周知に不測の時間を要したことによる工期延長。	変更1回目： 工期延長のみ （変更前：R7.3.18）
							—	令和7年3月24日	10,008,900	令和7年1月10日	令和7年3月31日	施工延長 L=125.4m （舗装工）切削オーバーレイ工 (No.0～No.5+6.0) 車道 再生密粒度As (13)t=5cm A=847㎡ （打換え工） 車道 再生密粒度As (13)t=5cm A=289㎡ 歩道 再生密粒度As (13)t=5cm A=25㎡ 歩道 再生密粒度As (20)t=5cm A=25㎡ （区画線工）一式 ・歩道の既設舗装厚について、現状に合わせたことによる変更。 ・交通誘導員の増員を行ったことに伴う増額。 ・実施精査に伴う変更。	変更2回目： 増額691,900円 （工期変更なし）
98	工事	舗装工事	都市整備部 維持管理室	市道さつき台1の6号線ほか舗装補修工事	名張市 さつき台1番町 地内	株式会社大栄	令和7年1月10日	—	4,048,000	令和7年1月10日	令和7年3月18日	施工延長 L=369.6m 舗装工 打換え工 A=583㎡（アスファルト舗装工 再生密粒度As(13) t=50mm）	
							—	令和7年1月24日	—	令和7年1月10日	令和7年3月31日	本工事は名張近鉄ガスが発注するガス管の更新工事による舗装復旧と同時施工となるが、工程を調整した結果、当初の工期では完了する見込みが立たないことによる工期延長。	変更1回目： 工期延長のみ （変更前：R7.3.18）
99	工事	土木一式工事	都市整備部 維持管理室	普通河川井手川護岸整備工事	名張市 井手 地内	株式会社ホウワ	令和7年2月5日	—	3,828,000	令和7年2月5日	令和7年3月18日	施工延長 L=21.0m プレハブ水路設置工（B型） W=800×H=900 L=6.10m W=800×H=1,200 L=12.30m 取付工 N=2箇所 仮締切工 N=1式 仮設工 N=1式	
							—	令和7年3月12日	—	令和7年2月5日	令和7年5月15日	本工事を進めるにあたり、隣接土地所有者と工法について理解を得ることができず、工法及び整備の必要性について鋭意説明したところ、ようやく承諾を得た。これにより地元との調整に不測の日数を要したため、工期内完了が見込めなくなったことによる工期延長。	変更1回目： 工期延長のみ （変更前：R7.3.18）

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（全案件） 令和6年4月1日から令和7年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

掲載順について・・・業種区分が工事⇒コンサル⇒委託⇒修繕⇒賃貸借⇒物品の順番とし、業種区分ごとに契約日順となるよう掲載しています。なお、当初契約日が公表期間以前である案件に変更契約を行った場合は、各業種区分の最後に変更契約日順で掲載しています。

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間（自）について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。

（金額の単位：円）

番号	業種 区分	種類	発注担当室	件 名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額 （変更の場合は変更後の 契約金額） （税込）	履行期間（自）	履行期間（至）	工事等の概要 （変更の場合は、変更理由・変更概要）	備考 （単価契約の場合は、 単位・予定数量）
100	工事	管工事	総務部 公共施設マネジメント室	桔梗が丘東小学校普通教室空調設備ほ か整備工事	名張市 桔梗が丘7番町 地 内	スガコー建設株式会社	令和7年2月18日	—	1,639,000	令和7年2月18日	令和7年3月28日	・EHP×1台：冷房能力7.1kw、暖房能力8.0kw ・上記に伴う建築、電気、機械設備工事 一式 ・無線アクセスポイント用LANケーブル敷設 一式	
101	工事	とび・土 工・コンク リート工 事	産業部 農村整備室	林道百々中知山線災害復旧工事	名張市 神屋 地内	株式会社丸栄建設	令和7年3月7日	—	31,526,000	令和7年3月7日	令和7年3月28日	吹付砕工(300×300) L=361.8㎡ モルタル吹付工 (t=7cm) A=199.8㎡ ラス張工 A=346.3㎡ 落石防止網設置・撤去 A=270㎡ 植生基材吹付工(t=5cm) A=38㎡ 附帯工一式	
							—	令和7年3月27日	—	令和7年3月7日	令和7年8月29日	3月議会での繰越明許費の議決が得られたことによる工 期延長。	変更1回目： 履行期間延長のみ (変更前：R7.3.28)
102	工事	電気工事	上下水道部 下水道維持室	滝之原地区汚水処理施設電気設備更新 工事	名張市 滝之原 地内	中部企業株式会社	令和7年3月7日	—	18,612,000	令和7年3月7日	令和7年9月30日	滝之原地区汚水処理施設 電気設備工・・・1式	
103	工事	とび・土 工・コンク リート工 事	都市整備部 維持管理室	市道名張駅桔梗が丘線横断側溝整備工 事	名張市 桔梗が丘1番町ほか 地内	K・M建設株式会社	令和7年3月18日	—	2,706,000	令和7年3月18日	令和7年6月30日	施工延長 L=9.5m 排水工・・・側溝蓋設置(鋳鉄製グレーチング)蓋 L=9.5m 舗 装工・・・7.6㎡	
104	工事	建築一式 工事	総務部 公共施設マネジメント室	麓原分団蕨生地区消防ポンプ庫解体及 びコミュニティ消防センター新築工事	名張市 蕨生 地内	株式会社生田	令和7年3月19日	—	32,571,000	令和7年3月19日	令和7年8月29日	・既存消防ポンプ庫解体及び改修工事一式 CB造平屋 建て 23.68㎡ ・コミュニティ消防センター新築工事一式 S造平屋建て 45.0㎡	
106	工事	電気工事	総務部 公共施設マネジメント室	市庁舎自家発電設備整備工事	名張市 鴻之台1番町 地内	株式会社生田	令和5年12月21日	令和7年3月5日	196,724,000	令和5年12月22日	令和7年3月14日	施工段階におけるやむを得ない仕様の一部変更及び精 算(金額の増減なし)	変更1回目： 仕様変更のみ
107	コンサル	建築関係コ ンサルタン ト(建築一 般)	地域環境部 協働のまちづくり推進室	桔梗が丘市民センターほか空調設備改修 工事設計業務委託	名張市 桔梗が丘6番町ほか 地内	白鳳アーキテック株式会社	令和6年5月2日	—	3,168,000	令和6年5月2日	令和6年7月31日	桔梗が丘市民センターほか空調設備改修工事設計業務 委託一式1)桔梗が丘市民センター・GHP空調設備(3 系統)改修工事設計業務2)美旗市民センター・GHP空 調設備(2系統)改修工事設計業務・EHP空調設備(1系 統)改修工事設計業務3)錦生市民センター・EHP空調 設備(4系統)改修工事設計業務	

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（全案件） 令和6年4月1日から令和7年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

掲載順について・・・業種区分が工事⇒コンサル⇒委託⇒修繕⇒賃貸借⇒物品の順番とし、業種区分ごとに契約日順となるよう掲載しています。なお、当初契約日が公表期間以前である案件に変更契約を行った場合は、各業種区分の最後に変更契約日順で掲載しています。

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間（自）について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。

（金額の単位：円）

番号	業種 区分	種類	発注担当室	件 名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額 （変更の場合は変更後の 契約金額） （税込）	履行期間（自）	履行期間（至）	工事等の概要 （変更の場合は、変更理由・変更概要）	備考 （単価契約の場合は、 単位・予定数量）
108	コンサル	建築関係 コンサルタント （建築一 般）	総務部 公共施設マネジメント室	名張小学校区放課後児童クラブ4施設整備 工事設計業務委託	名張市 丸之内 地内	白鳳アーキテック株式会社	令和6年5月2日	—	3,025,000	令和6年5月2日	令和6年8月15日	名張小学校区放課後児童クラブ4施設整備工事 実施設計業務 一式 増築に伴う確認申請等手続き及び地質調査業務等 一式 増築建物：放課後児童クラブ4増築鉄骨造又は木造平屋建て1棟 延床面積90㎡程度	
109	コンサル	建築関係 コンサルタント （建築一 般）	総務部 公共施設マネジメント室	錦生赤目小学校屋内運動場大規模改修 工事設計業務委託	名張市 赤目町檀 地内	白鳳アーキテック株式会社	令和6年5月22日	—	12,210,000	令和6年5月22日	令和6年12月27日	錦生赤目小学校屋内運動場大規模改修工事 実施設計業務 一式屋根の大規模な模様替えに伴う確認申請等手続き・躯体調査・石綿含有建材事前調査ほか 一式建物概要：RC造1階建て 延床面積680.5㎡	
110	コンサル	土木関係 コンサルタント （上水道 及び工業 用水道）	上下水道部 水道工務室	市道桔梗が丘中央線配水管φ200mmほ か更新工事実施設計業務委託	名張市 桔梗が丘5番町ほか 地内	株式会社ニュージェック 三重事務所	令和6年6月6日	—	41,998,000	令和6年6月6日	令和6年12月16日	横断測量 L=5.34km、平面測量 A=0.11km 配水管更新設計 φ100mm以下 L=4.157m、φ150mm L=532m、φ200mmL=655m	
							—	令和6年12月5日	—	令和6年6月6日	令和7年2月28日	測量時に計画に支障のある雨水管路の管路データが管理を行っている維持管理室ではなく、現地でマンホールを全て開け雨水管の深さを測る必要があったこと、また委託区域の一部で、下水道の移管が行われていない区域があり、現在の管理者に問い合わせた結果、管路データが無く、上記同様マンホールを全て開け、汚水管の深さを測る必要があった。マンホールはかなり多くあり測定に不測の時間を要したことによる工期延長。	変更1回目： 履行期間延長のみ （変更前R6.12.16）
111	コンサル	土木関係 コンサルタント （上水道 及び工業 用水道）	上下水道部 水道工務室	県道赤目滝線配水管φ150mmほか更新 工事実施設計業務委託	名張市 赤目町檀ほか 地内	株式会社浪速技研コンサルタント 津 営業所	令和6年6月6日	—	39,248,000	令和6年6月6日	令和6年12月16日	横断測量 L=4.85km、平面測量 A=0.10km 配水管更新設計 φ100mm以下 L=2.551m、φ150mm L=1,949m、φ200mm L=350m	
							—	令和6年12月5日	—	令和6年6月6日	令和7年2月14日	・現地での測量作業を終え、設計図の作成等報告書の作成準備を行っています。近畿日本鉄道株式会社の高架下の設計をする際、その協議に時間を費やしたことによる履行期間延長。 ・また、砥口橋添架管が、現状のまま計画すると農業集落排水の電気ケーブル及び制御盤基礎に干渉する為、計画変更するために、維持管理室との協議に時間を費やしたことによる履行期間延長。	変更1回目： 履行期間延長のみ （変更前R6.12.16）
112	コンサル	建築関係 コンサルタント （調査）	総務部 公共施設マネジメント室	公共建築物劣化状況調査業務委託	名張市 鴻之台1番町1番地 ほか 地内	株式会社バスコ 三重支店	令和6年6月19日	—	16,401,000	令和6年6月19日	令和6年12月27日	「名張市公共施設等総合管理計画」（令和5年2月改訂）に基づき、発注者が指定する公共施設を対象とし建物の劣化状況を調査し、今後、施設の維持更新を検討するための資料および長寿命化計画策定の基礎資料として整備する。	

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（全案件） 令和6年4月1日から令和7年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

掲載順について・・・業種区分が工事⇒コンサル⇒委託⇒修繕⇒賃貸借⇒物品の順番とし、業種区分ごとに契約日順となるよう掲載しています。なお、当初契約日が公表期間以前である案件に変更契約を行った場合は、各業種区分の最後に変更契約日順で掲載しています。

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間（自）について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。

（金額の単位：円）

番号	業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額 （変更の場合は変更後の 契約金額） （税込）	履行期間（自）	履行期間（至）	工事等の概要 （変更の場合は、変更理由・変更概要）	備考 （単価契約の場合は、 単位・予定数量）
113	コンサル	建築関係 コンサルタント （建築一般）	総務部 公共施設マネジメント室	蕨原分団蕨生地区消防ポンプ庫解体及びコミュニティ消防センター新築工事設計業務委託	名張市 蕨生 地内	アトリエ73	令和6年7月3日	—	4,004,000	令和6年7月3日	令和6年10月31日	・コミュニティ消防センター新築工事設計業務委託 一式 鉄骨造平屋建て 45㎡程度、ホース乾燥塔 1基・既存ポンプ庫及びホース乾燥塔解体工事設計業務委託一式 既設ポンプ庫 補強CB造平屋建て 23.68㎡、ホース乾燥塔1基・上記に係る電気・機械設備及び外構 実施設計業務・地質調査業務（スクリーウェイト貫入試験程度）・建築確認等申請業務・工事費積算業務	
114	コンサル	土木関係 コンサルタント （下水道）	上下水道部 下水道維持室	桔梗が丘第1処理分区管渠詳細設計業務委託（その3）	名張市 桔梗が丘1番町 地内	株式会社明和ブラテック	令和6年7月3日	—	14,850,000	令和6年7月3日	令和7年1月31日	路線延長 L=890.6m 管渠詳細設計（布設替え工法）L=890.6m 路線測量 L=762.9m 地質調査（機械ボーリング）一式 地質調査（試験・解析）一式	
							—	令和7年1月14日	14,806,000	令和6年7月3日	令和7年1月31日	地質調査結果により土質試験の追加及び後続の業務を削減したことによる減額。	変更1回目： 減額44,000円 （履行期間変更なし）
115	コンサル	地質調査	産業部 農村整備室	石神池耐震工事事業計画に伴う地質調査等業務委託	名張市 西田原 地内	株式会社サンクリエイト 名張営業所	令和6年7月17日	—	3,531,000	令和6年7月17日	令和7年1月14日	地質調査 2箇所	
116	コンサル	建築関係 コンサルタント （建築一般）	総務部 公共施設マネジメント室	桔梗が丘及び北中学校エレベーター新設工事監理業務委託	名張市 桔梗が丘7番町ほか 地内	白鳳アーキテック株式会社	令和6年7月31日	—	3,410,000	令和6年7月31日	令和7年3月28日	下記工事の監理業務委託一式 ①桔梗が丘中学校エレベーター 2棟 新設工事 ・昇降路：S造 3階建て 36.93㎡（1棟あたり）・エレベーター：機械室レス 11人乗り常用 3停止 ユニバーサルデザイン対応 ②北中学校エレベーター新設工事 ・昇降路：S造 3階建て 40.38㎡ ・エレベーター：機械室レス 11人乗り常用 3停止 ユニバーサルデザイン対応上記工事に伴う建築及び、電気設備、機械設備工事一式	
117	コンサル	測量（測量一般）	都市整備部 用地対策室	箕曲Ⅱ地区地籍測量業務委託	名張市 瀬古口、箕曲中村 地内	アジアコンサルタント株式会社	令和6年9月6日	—	9,834,000	令和6年9月6日	令和7年3月21日	地籍調査（地籍測量）A＝0.21km <sup>2</sup> ・E2工程 （杭入れ記録） A＝0.21km <sup>2</sup> ・FⅠ工程 （細部図根測量） A＝0.21km <sup>2</sup> ・FⅡ-1工程（一筆地測量） A＝0.21km <sup>2</sup>	
							—	令和7年3月21日	11,289,300	令和6年9月6日	令和7年3月31日	・一部地権者が境界立会の結果に対しての修正を求めたことから現地測量に遅延が生じたことによる履行期間延長。 ・また、法務局備付測量図が存在する筆について、現地調査との整合を図る必要があることから、復元測量を追加することによる増額。	変更1回目： 増額1,455,300円 履行期間延長 （変更前R7.3.21）

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（全案件） 令和6年4月1日から令和7年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

掲載順について・・・業種区分が工事⇒コンサル⇒委託⇒修繕⇒賃貸借⇒物品の順番とし、業種区分ごとに契約日順となるよう掲載しています。なお、当初契約日が公表期間以前である案件に変更契約を行った場合は、各業種区分の最後に変更契約日順で掲載しています。

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間（自）について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。

（金額の単位：円）

番号	業種 区分	種類	発注担当室	件 名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額 （変更の場合は変更後の 契約金額） （税込）	履行期間（自）	履行期間（至）	工事等の概要 （変更の場合は、変更理由・変更概要）	備考 （単価契約の場合は、 単位・予定数量）
118	コンサル	測量（測量 一般）	都市整備部 用地対策室	箕曲Ⅰ地区地籍測量業務委託	名張市 夏見、瀬古口 地内	白鳳アーキテック株式会社	令和6年9月12日	—	8,503,000	令和6年9月12日	令和7年3月21日	地籍調査（地籍測量）A＝0.15㎢ ・E2工程（杭入れ記録） A＝0.15㎢ ・FⅠ工程（細部図根測量） A＝0.15㎢ ・FⅡ-Ⅰ工程（一筆地測量） A＝0.15㎢	
							—	令和7年3月19日	9,191,600	令和6年9月12日	令和7年3月21日	法務局備付測量図が存在する筆について、現地調査との整合を図るため、復元測量を追加することによる増額。	変更1回目： 増額688,600円 （履行期間延長なし）
119	コンサル	その他（不動産登記 手続）	都市整備部 用地対策室	箕曲Ⅱ地区一筆地調査業務委託	名張市 瀬古口、箕曲中村 地内	公益社団法人三重県公共嘱托登記土地家屋調査士協会	令和6年9月12日	—	7,064,200	令和6年9月12日	令和7年3月21日	地籍調査（一筆地調査）A＝0.21㎢ ・E2工程（一筆地調査）A＝0.21㎢	
							令和6年9月12日	—	5,167,800	令和6年9月12日	令和7年3月21日	地籍調査 E2工程（一筆地調査）A＝0.15㎢	
120	コンサル	「測量（測量一般）」 及び「土木関係コンサル タレント（道路）」	都市整備部 道路河川室	市道里夏秋線測量設計業務委託	名張市 蔵持町里 地内	赤井測量設計株式会社 名張営業所	令和6年9月18日	—	7,205,000	令和6年9月18日	令和7年2月14日	現地測量・・・A＝0.002㎢ 路線測量・・・L＝0.13km 用地測量・・・A＝0.4ha 道路詳細設計・・・L＝0.13km	
							—	令和7年2月4日	7,205,000	令和6年9月18日	令和7年3月18日	・地元との合意形成に不測の日数を要したことによる履行期間延長。	変更1回目： 履行期間延長のみ （変更前：R7.2.14）
							—	令和7年3月3日	7,089,500	令和6年9月18日	令和7年3月18日	（概要） ・現地測量 A＝0.004㎢ ・路線測量 A＝0.12km ・用地測量 A＝0.45ha ・道路詳細設計 L＝0.13km （変更理由） ・現場再精査による減額	変更2回目： 減額115,500円 （工期変更なし）



【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（全案件） 令和6年4月1日から令和7年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

掲載順について・・・業種区分が工事⇒コンサル⇒委託⇒修繕⇒賃貸借⇒物品の順番とし、業種区分ごとに契約日順となるよう掲載しています。なお、当初契約日が公表期間以前である案件に変更契約を行った場合は、各業種区分の最後に変更契約日順で掲載しています。

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間（自）について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。

（金額の単位：円）

番号	業種 区分	種類	発注担当室	件 名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額 （変更の場合は変更後の 契約金額） （税込）	履行期間（自）	履行期間（至）	工事等の概要 （変更の場合は、変更理由・変更概要）	備考 （単価契約の場合は、 単位・予定数量）
121	コンサル	土木関係コ ンサルタン ト（上水道 及び工業 用水道）	上下水道部 水道工務室	市道桔梗が丘43号線配水管φ150mmほ か更新工事実施設計業務委託	名張市 桔梗が丘4番町ほか 地内	株式会社浪速技研コンサルタント 津 営業所	令和6年9月19日	—	27,654,000	令和6年9月19日	令和7年1月31日	横断測量 L=3.4km、平面測量 A=0.07km <sup>2</sup> 配水管更新 設計 φ100mm以下 L=2,241m、φ150mm L=1,155m	
							—	令和7年1月9日	28,499,900	令和6年9月19日	令和7年2月28日	・現在、現地での測量作業等を終え、設計図の作成等報 告書の作成準備を行っています。測量時に計画に支 障のある雨水管路の管路データが管理を行っている維 持管理室ではなく、現地でマンホールを全て開け雨水管 の深さを測る必要があったこと、また、委託区域の一部 で、下水道の移管が行われていない区域があり、現在の 管理者に問い合わせていた結果、管路データが無く、上 記同様マンホールを全て開け、汚水管の深さを測る必要 があった。マンホールはかなり多くあり測定に不測の時 間をようしたことによる工期延長。 ・委託区域の隣接に更新の予定していない、φ50mm路線 があり、その路線は過去の漏水が非常に多く、埋設は歩 道で更新に係る費用も車道より安価に可能なため、費用 対効果を検討した結果、今回の委託で含めた更新対象 とすることとしたことによる増額。 ・また、φ150mm路線は現状丈六谷池の宅地裏の法面 にあり、更新工事が出来ない為ルートを変更した。	変更1回目： 増額変更845,900円 履行期間延長 （変更前R7.1.31）
122	コンサル	土木関係コ ンサルタン ト（上水道 及び工業 用水道）	上下水道部 浄水室	百合が丘第2及び第3配水池耐震二次診 断業務委託	名張市 百合が丘 地内	新日本設計株式会社三重営業所	令和5年10月19日	令和6年8月26日	20,663,500	令和5年10月19日	令和6年8月28日	耐震設計基盤面設定に必要なN値50以上の地盤に達す るまで、ボーリング及び標準貫入試験を実施したことによ る増額。	変更1回目： 増額445,500円 （履行期間変更なし）
123	コンサル	建築関係コ ンサルタン ト（建築一 般）	総務部 公共施設マネジメント室	各中学校エレベーター新設工事設計業務 委託	名張市 丸之内ほか 地内	株式会社堀口建築設計	令和6年10月7日	—	11,110,000	令和6年10月7日	令和7年3月21日	・中学校3校（名張・赤目・南）について、昇降路 S造3階 建て 40.11㎡ 各1棟 増築 ・乗用エレベーター 1,400×1,350 ユニバーサルデザイン 対応 ・赤目中学校渡り廊下 19.36㎡ 増築及び改修、その他増 築に伴い必要な既存建物等改修工事 一式 ・建築確認等申請業務 一式	
124	コンサル	土木関係コ ンサルタン ト（鋼構造 及びコンク リート）	都市整備部 維持管理室	市道桔梗が丘中央線（桔梗が丘1号橋） ほか橋梁点検業務委託	名張市 桔梗が丘2番町ほか 地内	株式会社東光コンサルタンツ 三重 営業所	令和6年10月30日	—	9,746,000	令和6年10月30日	令和7年3月15日	N=68橋 橋長L=2m以上15m未満 N=67橋、橋長L=15m以上 N=1橋	
125	委託	建築物清 掃	福祉子ども 医療福祉総務室	名張市保健センター清掃業務委託	名張市 朝日町1361-4 地内	株式会社丸栄建設	令和6年4月1日	—	1,562,000	令和6年4月1日	令和7年3月31日	名張市保健センターの清掃業務 一式	

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（全案件） 令和6年4月1日から令和7年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

掲載順について・・・業種区分が工事⇒コンサル⇒委託⇒修繕⇒賃貸借⇒物品の順番とし、業種区分ごとに契約日順となるよう掲載しています。なお、当初契約日が公表期間以前である案件に変更契約を行った場合は、各業種区分の最後に変更契約日順で掲載しています。

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間（自）について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。

（金額の単位：円）

番号	業種 区分	種類	発注担当室	件 名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額 （変更の場合は変更後の 契約金額） （税込）	履行期間（自）	履行期間（至）	工事等の概要 （変更の場合は、変更理由・変更概要）	備考 （単価契約の場合は、 単位・予定数量）
126	委託	建築物清掃	福祉子ども部 健康・子育て支援室	名張市こども支援センターかがやき清掃 業務委託	名張市 桔梗が丘西3番町 地内	株式会社エスブリ ダスキンスブリ三重	令和6年4月1日	—	858,000	令和6年4月1日	令和7年3月31日	こども支援センターかがやき清掃業務 一式	
127	委託	建築物清掃	看護専門学校 教務庶務室	名張市立看護専門学校日常清掃業務委託	名張市 百合が丘西5番町32 番地 地内	近鉄ファシリティーズ株式会社 三重 支店名張営業所	令和6年4月1日	—	765,600	令和6年4月1日	令和7年3月31日	名張市立看護専門学校日常清掃業務一式	
128	委託	屋外清掃	都市整備部 維持管理室	パークアベニュー名張中央緑道管理業務 委託	名張市 鴻之台3番町 地内	株式会社ヤマモト	令和6年4月1日	—	605,000	令和6年4月1日	令和7年3月31日	機械除草（年2回）A=1,800㎡/回、人力除草（年2回）A= 250㎡/回、低木剪定（年1回）A= 300㎡/回、緑道清掃 （月2回）A=4,500㎡/回	
129	委託	警備	福祉子ども部 医療福祉総務室	名張市保健センター警備業務委託	名張市 朝日町1361-4 地内	三重総合警備保障株式会社	令和6年4月1日	—	154,440	令和6年4月1日	令和11年3月31日	・防犯警備 ・火災警報監視 ・非常通報警備	長期継続契約 （5年間） （年額）
130	委託	浄化槽保 守点検	市立病院事務局 総務企画室	名張市立病院等汚水処理施設保守管理 業務委託	名張市 百合が丘西1-178 地内	有限会社ルックワークシステムズ	令和6年4月1日	—	5,357,000	令和6年4月1日	令和7年3月31日	浄化槽 形 式 合併処理方式 膜分離活性汚泥方式処理 能力 235㎡	
131	委託	浄化槽保 守点検	福祉子ども部 保育幼稚園室	名張市各公共施設汚水処理施設管理業 務委託（Bグループ）	名張市 下比奈知ほか 地内	株式会社菊屋	令和6年4月1日	—	1,903,000	令和6年4月1日	令和7年3月31日	名張市各公共施設汚水処理施設（合併浄化槽及び単独 浄化槽）の維持管理について浄化槽法第8条に基づき保 守点検委託を行う。対象施設：東山墓園、北中学校、名 張市斎場、国津保育所、旧長瀬小学校、国津地区まち の保健室、長瀬公園	
132	委託	浄化槽保 守点検	福祉子ども部 保育幼稚園室	名張市各公共施設汚水処理施設管理業 務委託（Aグループ）	名張市 夏見ほか 地内	スガコー建設株式会社	令和6年4月1日	—	1,881,000	令和6年4月1日	令和7年3月31日	名張市各公共施設汚水処理施設（合併浄化槽及び単独 浄化槽）の維持管理について浄化槽法第8条に基づき保 守点検委託を行う。対象施設：中央公園、子どもの森管 理棟、夏見庵寺展示館、箕曲小学校、香落溪園地公衆 便所、赤目園地公衆便所	
133	委託	空調・給排 水設備保 守点検	教育委員会事務局 図書館	名張市立図書館空調設備等保守点検業 務委託	名張市 桜ヶ丘3088番地156 地内	株式会社カインド・ファシリティーズ	令和6年4月1日	—	1,870,000	令和6年4月1日	令和7年3月31日	1.ガス焚き冷温水機保守点検2.空調用自動制御機器保 守点検3.夏冬バルブ切替及び水張り水抜き調整並びに 設備機器点検4.自動ドア保守点検（2台）	

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（全案件） 令和6年4月1日から令和7年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

掲載順について・・・業種区分が工事⇒コンサル⇒委託⇒修繕⇒賃貸借⇒物品の順番とし、業種区分ごとに契約日順となるよう掲載しています。なお、当初契約日が公表期間以前である案件に変更契約を行った場合は、各業種区分の最後に変更契約日順で掲載しています。

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間（自）について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。

（金額の単位：円）

番号	業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額 （変更の場合は変更後の 契約金額） （税込）	履行期間（自）	履行期間（至）	工事等の概要 （変更の場合は、変更理由・変更概要）	備考 （単価契約の場合は、 単位・予定数量）
134	委託	機械設備 保守点検	都市整備部 維持管理室	名張中央公園男山展望台昇降機設備保 守点検管理業務委託	名張市 夏見 地内	ジャパンエレベーターサービス東海株 式会社 三重営業所	令和6年4月1日	—	343,200	令和6年4月1日	令和7年3月31日	保守点検業務 昇降機保守点検 1式	
135	委託	通信・放送 設備保守 点検	名張消防署 通信指令室	令和6年度消防救急デジタル無線活動波 設備及び気象観測装置保守点検業務委 託	名張市 鴻之台1番町ほか 地内	株式会社富士通ゼネラル 中部情報 通信ネットワーク営業部	令和6年4月1日	—	1,749,000	令和6年4月1日	令和7年3月31日	消防救急デジタル無線活動波設備及び気象観測装置保 守点検業務委託・消防救急デジタル無線活動波設備定 期保守点検（年1回点検）・気象観測装置定期保守点検 （年1回点検）・故障受付修理対応	
136	委託	施設運営・ 管理	都市整備部 維持管理室	名張市営名張駅西駐車場運営管理業務 委託	名張市 平尾 地内	アノマネジメントサービス株式会社	令和6年4月1日	—	1,914,000	令和6年4月1日	令和9年3月31日	名張市営名張駅西駐車場運営管理業務委託 一式 （N＝9基）	長期継続契約 （3年間） （年額）
137	委託	施設運営・ 管理	都市整備部 維持管理室	平尾山カルチャーパーク芝生管理業務委 託	名張市 桜ヶ丘 地内	株式会社ムラハン	令和6年4月1日	—	2,717,000	令和6年4月1日	令和7年3月31日	芝生広場（多目的広場）芝管理 8,860㎡/回 6回、芝捕 植 370㎡芝生染山（観覧エリア）芝管理 2,550㎡/回 6 回	
138	委託	施設運営・ 管理	地域環境部 環境対策室	東山墓園管理業務委託（清掃・施設）	名張市 下比奈知 地内	株式会社ヤマモト	令和6年4月1日	—	2,420,000	令和6年4月1日	令和7年3月31日	清掃工、施設管理一式	
139	委託	各種保険 業	地域環境部 協働のまちづくり推進室	名張市公益活動補償制度に関する保険 契約	名張市 鴻之台1番町1番地 地内	ザ・ニュー・インディア・アシュアランス・ カンパニー・リミテッド大阪支店	令和6年4月1日	—	650,000	令和6年4月1日	令和7年3月31日	公益性のある活動を対象とした、総合的な賠償責任補 償及び傷害補償を行う保険 一式	非課税入札
140	委託	環境・公害 調査	上下水道部 下水道維持室	中央浄化センター分析検査	名張市 蔵持町里 地内	株式会社エヌ・イーサポート 名古屋支 店	令和6年4月1日	—	1,518,000	令和6年4月1日	令和7年3月31日	中央浄化センター分析検査 一式 ・流入水 ・放流水（処理水） ・排水汚泥 ・廃酸（水質測定廃液）	
141	委託	健康診断 業務	総務部 人事研修室	職員健康診断等業務委託（三共済組合員 健診以外）	名張市 鴻之台1番町1番地 ほか 地内	一般財団法人近畿健康管理センター 三重事業部	令和6年4月1日	—	4,577,100	令和6年4月1日	令和7年3月24日	・健診の種類4種類（三共済組合員外健診、名張市立学 校職員健診、パートタイム会計年度任用職員（臨時職 員）健診、胃部検診）【複数単価契約】・受診予定人数 610名程度（増減の可能性あり）・健診形態 指定健診 場所への出張健診・健診日程 令和6年7月から令和 7年1月までの指定する日（実施日について調整要）	複数単価契約

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（全案件） 令和6年4月1日から令和7年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

掲載順について・・・業種区分が工事⇒コンサル⇒委託⇒修繕⇒賃貸借⇒物品の順番とし、業種区分ごとに契約日順となるよう掲載しています。なお、当初契約日が公表期間以前である案件に変更契約を行った場合は、各業種区分の最後に変更契約日順で掲載しています。

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間（自）について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。

（金額の単位：円）

番号	業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額 （変更の場合は変更後の 契約金額） （税込）	履行期間（自）	履行期間（至）	工事等の概要 （変更の場合は、変更理由・変更概要）	備考 （単価契約の場合は、 単位・予定数量）
142	委託	運送・運搬	教育委員会事務局 教育総務室	比奈知小学校スクールタクシー（滝之原コース）運行業務委託	名張市 滝之原ほか 地内	株式会社キタモリ名張営業所	令和6年4月1日	—	2,940,650	令和6年4月1日	令和7年3月31日	運行予定日数 212日（登校1便・下校2便：147日、登校1便・下校1便：65日）【複数単価契約】	複数単価契約
143	委託	運送・運搬	教育委員会事務局 教育総務室	比奈知小学校スクールタクシー（長瀬コース）運行業務委託	名張市 上長瀬ほか 地内	株式会社キタモリ名張営業所	令和6年4月1日	—	2,717,960	令和6年4月1日	令和7年3月31日	運行予定日数 212日（登校1便・下校2便：147日、登校1便・下校1便：65日）【複数単価契約】	複数単価契約
144	委託	運送・運搬	総務部 公共施設マネジメント室	名張市マイクロバス運行管理業務委託	名張市 鴻之台1番町ほか 地内	株式会社メイハン	令和6年4月1日	—	2,035	令和6年4月1日	令和7年3月31日	マイクロバス運行管理業務 一式【単価契約】 予定運行時間数 431時間	単価契約 （通常運行時間1時間当たり）
145	委託	人材派遣	市立病院事務局 総務企画室	看護補助者（日勤帯）派遣業務委託	名張市 百合が丘西1-178 地内	株式会社ルフ・メディカルケア 三重オフィス	令和6年4月1日	—	1,870	令和6年4月1日	令和7年3月31日	看護助手の派遣【単価契約】〔業務内容〕日勤帯における入院手続・説明、患者案内、文書作成、問診票の転記、スキャン業務等	複数単価契約
146	委託	印刷	広報シティブロモーション推進室	名張市広報紙印刷製本業務委託	名張市 鴻之台1番町1番地ほか 地内	株式会社アイブレン津営業所	令和6年4月1日	—	11,957,440	令和6年4月1日	令和7年3月31日	毎月10日に発行している「広報なばり」の印刷・製本。【複数単価契約】	複数単価契約
147	委託	廃棄物収集・運搬・処理	上下水道部 浄水室	大屋戸浄水場浄水脱水汚泥収集運搬業務委託	名張市 大屋戸 地内	近畿環境サービス株式会社名張事業所	令和6年4月15日	—	6,600	令和6年4月15日	令和7年3月31日	大屋戸浄水場において浄水処理に伴い発生する浄水汚泥の収集運搬（一連の工程を行うために必要な経費を全て含む） ・1t当たりの単価とする【単価契約】 ・予定数量（概算） 180t（年間）	単価契約 （1t当たり）
148	委託	衛生検査・分析	上下水道部 浄水室	水道水水質検査等業務委託	名張市 下比奈知ほか 地内	株式会社西日本技術コンサルタント三重事務所	令和6年4月18日	—	4,406,000	令和6年4月18日	令和7年3月31日	水銀及びその化合物等の水質項目の検査【複数単価契約】	複数単価契約
149	委託	消防用設備保守点検	名張消防署 消防救助室	令和6年度35m級先端屈折式はしご付消防自動車オーバーホール	名張市 鴻之台1番町 地内	株式会社モリタ東海	令和6年5月1日	—	42,350,000	令和6年5月1日	令和6年8月30日	はしご車の長期使用に伴い、安全性及び機能向上を図るため、はしご車のオーバーホール標準実施基準に基づき、はしごの機械部、制御装置、油圧系統各部等のオーバーホールを行うもの。	

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（全案件） 令和6年4月1日から令和7年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

掲載順について・・・業種区分が工事⇒コンサル⇒委託⇒修繕⇒賃貸借⇒物品の順番とし、業種区分ごとに契約日順となるよう掲載しています。なお、当初契約日が公表期間以前である案件に変更契約を行った場合は、各業種区分の最後に変更契約日順で掲載しています。

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間（自）について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。

（金額の単位：円）

番号	業種 区分	種類	発注担当室	件 名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額 （変更の場合は変更後の 契約金額） （税込）	履行期間（自）	履行期間（至）	工事等の概要 （変更の場合は、変更理由・変更概要）	備考 （単価契約の場合は、 単位・予定数量）
150	委託	屋外清掃	地域環境部 環境対策室	東山墓園管理業務委託（除草・剪定）	名張市 下比奈知 地内	有限会社丸正建設	令和6年5月7日	—	2,970,000	令和6年5月7日	令和6年12月31日	除草工、除草拔根工、剪定工 一式	
151	委託	「地図作成」及び「システム開発・管理」	市民部 課税室	固定資産税異動情報整備ほか業務委託	名張市 鴻之台1番町1番地 地内	国際航業株式会社 三重営業所	令和6年5月7日	—	5,830,000	令和6年5月7日	令和7年3月31日	1.固定資産異動情報整備業務 2.評価替え等支援業務 3.写真地図データ反映業務 4.固定資産システム保守業務	
152	委託	「情報処理業務」又は「システム開発・管理」	市民部 課税室	令和6年度家屋評価計算業務委託	名張市 鴻之台1番町1番地 地内	株式会社松阪電子計算センター 名張営業所	令和6年5月10日	—	2,591,600	令和6年5月10日	令和7年3月31日	家屋評価計算業務委託 一式【複数単価契約】	複数単価契約
153	委託	施設運営・ 管理	地域環境部 環境対策室	名張市斎場施設管理運営業務委託	名張市 滝之原 地内	株式会社マサキ	令和6年5月10日	—	20,460,000	令和6年6月1日	令和9年5月31日	名張市斎場に係る、人体の火葬及び収骨に関する業務、施設の利用受付、使用料収納業務及び施設案内に関する業務、施設等の保全管理（日常清掃を含む）に関する業務等の委託を行う。	長期継続契約 （3年間） （年額）
154	委託	屋外清掃	都市整備部 維持管理室	市道夏見青蓮寺線ほか除草作業委託	名張市 夏見ほか 地内	株式会社ヤマモト	令和6年5月17日	—	8,717,500	令和6年5月17日	令和6年11月29日	道路除草 A=43,200㎡側溝清掃 L=1,400m路面清掃 L=2.2km	
							—	令和6年11月21日	—	令和6年5月17日	令和7年1月15日	・すずらん台地内の第2回目の除草箇所地域の一斉清掃に伴い、地元との除草時期の協議及び日程調整に不測の日数を要したことによる工期の延長	変更1回目： 工期延長のみ （変更前：R6.11.29）
							—	令和7年1月7日	9,621,700	令和6年5月17日	令和7年1月15日	・剪定、除草箇所追加や高木の樹木剪定追加による変更 ・実施精査による刈草処分の変更、剪定を追加したことに伴う生木枝葉処分の変更に伴う変更	変更2回目： 増額904,200円 （工期変更なし）

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（全案件） 令和6年4月1日から令和7年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

掲載順について・・・業種区分が工事⇒コンサル⇒委託⇒修繕⇒賃貸借⇒物品の順番とし、業種区分ごとに契約日順となるよう掲載しています。なお、当初契約日が公表期間以前である案件に変更契約を行った場合は、各業種区分の最後に変更契約日順で掲載しています。

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間（自）について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。

（金額の単位：円）

番号	業種 区分	種類	発注担当室	件 名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額 （変更の場合は変更後の 契約金額） （税込）	履行期間（自）	履行期間（至）	工事等の概要 （変更の場合は、変更理由・変更概要）	備考 （単価契約の場合は、 単位・予定数量）
155	委託	屋外清掃	都市整備部 維持管理室	市道鹿高1号線ほか除草作業委託	名張市 安部田ほか 地内	有限会社丸正建設	令和6年5月20日	—	9,273,000	令和6年5月20日	令和6年11月29日	道路除草 A=46,700㎡剪定 A=2,630㎡	変更1回目： 増額17,600円 （履行期間変更なし）
							令和6年5月20日	令和6年9月30日	9,290,600	令和6年5月20日	令和6年11月29日	・地元要望により除草箇所や交通誘導警備員を追加したことによる増額。 ・剪定後の生木枝葉が細く刈草と含めて処分したことによる減額。 ・道路除草工の追加に伴う数量変更 ・実施精査による変更	
156	委託	貯水槽清掃	教育委員会事務局 教育総務室	各小中学校貯水槽清掃・点検業務委託	名張市 丸之内ほか 地内	株式会社カインド・ファシリティーズ	令和6年6月5日	—	1,320,000	令和6年6月5日	令和6年8月16日	水道法第34条の2第1項及び同法施行規則第55条第1項の規定に基づいて実施する業務委託（同法第2項の規定に基づく検査に対応）小学校13校：受水槽（8㎡～40㎡）13基、高架水槽（4.5㎡～8㎡）6基中学校5校：受水槽（18㎡～45㎡）5基、高架水槽（6㎡～8㎡）3基	
157	委託	屋外清掃	都市整備部 維持管理室	桔梗が丘10号公園除草作業委託	名張市 桔梗が丘6番町 地内	株式会社ムラハン	令和6年5月20日	—	1,210,000	令和6年6月5日	令和6年11月29日	機械除草（年2回）A＝8,800㎡/回	
158	委託	屋外清掃	都市整備部 維持管理室	市道北部中央線ほか除草作業委託	名張市 東田原ほか 地内	株式会社福山工務店	令和6年5月21日	—	8,349,000	令和6年5月21日	令和6年11月29日	道路除草 A=49,600㎡剪定 円筒形 N=156本寄植 A=4㎡	
159	委託	残骨灰処理	地域環境部 環境対策室	名張市斎場残骨灰処理業務委託	名張市 滝之原4538番地2 地内	株式会社クラーク総合通商	令和6年5月22日	—	1	令和6年5月22日	令和7年3月31日	名張市斎場から発生した残骨灰（集じん灰を含む）を収集運搬し、六価クロム等の有害物質の除去処理（以下「中間処理」という。）を行った後に、適切に整備された最終処分地に埋却する。	
160	委託	消防用設備保守点検	教育委員会事務局 教育総務室	各小中学校消防用設備保守点検業務委託	名張市 丸之内ほか 地内	タイヨウ防災設備名張営業所	令和6年5月31日	—	3,737,800	令和6年5月31日	令和7年3月31日	消防法第17条の3の3の規定による消防設備点検委託業務小学校（14校）中学校（5校）1．総合点検－夏休み期間中（7月20日から8月28日）に実施2．機能点検－春休み期間中（3月26日から3月31日）に実施	
161	委託	「統計調査」及び「計画策定・コンサルティング」	都市整備部 住宅室	名張市空き家等実態調査業務委託	名張市 全域 地内	株式会社かんこう三重営業所	令和6年6月3日	—	5,687,000	令和6年6月3日	令和7年2月28日	空家等対策の推進に関する特別措置法並びに、名張市空家等対策の推進に関する条例に基づき、令和8年度に改訂予定の「名張市空家等対策計画」（平成28年3月策定）の基礎的な資料を作成するための実態調査とする。また、空き家等データの更新・構築をすることにより正確な情報を把握し、総合的な空き家等対策に活用することを目的とする。	

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（全案件） 令和6年4月1日から令和7年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

掲載順について・・・業種区分が工事⇒コンサル⇒委託⇒修繕⇒賃貸借⇒物品の順番とし、業種区分ごとに契約日順となるよう掲載しています。なお、当初契約日が公表期間以前である案件に変更契約を行った場合は、各業種区分の最後に変更契約日順で掲載しています。

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間（自）について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。

（金額の単位：円）

番号	業種 区分	種類	発注担当室	件 名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額 （変更の場合は変更後の 契約金額） （税込）	履行期間（自）	履行期間（至）	工事等の概要 （変更の場合は、変更理由・変更概要）	備考 （単価契約の場合は、 単位・予定数量）
162	委託	運送・運搬	教育委員会事務局 教育総務室	つつじが丘小学校スクールタクシー運行 業務委託	名張市 奈垣ほか 地内	三重近鉄タクシー株式会社名張営業 所	令和6年6月5日	—	1,731,600	令和6年5月17日	令和7年3月31日	運行予定日数：174日（登校1便、下校2便120日、登校1 便、下校1便54日）【複数単価契約】	複数単価契約
163	委託	屋外清掃	都市整備部 維持管理室	桔梗が丘11号公園ほか除草作業委託	名張市 桔梗が丘5番町ほか 地内	株式会社ヤマモト	令和6年6月5日	—	1,870,000	令和6年6月3日	令和6年11月29日	公園 機械除草工（年2回）A＝5,670㎡/回緑地 機械除 草工（年2回）A＝3,230㎡/回、機械除草工（年1回）A＝ 7,260㎡/回	
164	委託	屋外清掃	都市整備部 維持管理室	美旗2号緑地ほか除草作業委託	名張市 美旗町中3番ほか 地内	光輝建設株式会社	令和6年6月5日	—	1,540,000	令和6年6月3日	令和6年11月29日	緑地 機械除草（年2回）7,690 ㎡/回	
165	委託	屋外清掃	上下水道部 下水道維持室	名張市農業集落排水処理施設除草・剪定 作業委託	名張市 黒田ほか 地内	株式会社サン、ユウ建設	令和6年6月17日	—	1,320,000	令和6年6月17日	令和6年12月13日	除草：1047㎡/回（2回） 寄植剪定：292㎡ 低中木剪定：116本 高木剪定：24本	
166	委託	「計画策 定・コンサル ディング」 （物品取扱 等）及び 「土木関係 コンサルタ ント（都市 計画及び 地方計 画）」（測 量・建設コ ンサルタン ト等）	都市整備部 都市計画室	令和6年度名張市都市計画基礎調査業務 委託	名張市 全域 地内	日本工営都市空間株式会社三重事務 所	令和6年6月17日	—	3,030,500	令和6年6月17日	令和7年3月21日	都市計画基礎調査（1.土地利用現況 2.未利用土地現況 3.農地現況）	
167	委託	建築物清 掃	福祉子ども部 子ども発達支援センター	名張市子どもセンター定期清掃業務委託	名張市 百合が丘西5番町 地内	株式会社カインド・ファシリティーズ	令和6年6月18日	—	792,000	令和6年6月18日	令和7年1月31日	名張市子どもセンター定期清掃（2回）床面清掃・窓ガラ ス清掃	
168	委託	施設殺菌・ 消毒	市立病院事務局 総務企画室	名張市立病院医療器具等洗浄・滅菌業務 委託	名張市 百合が丘西1番町 178番地ほか 地内	株式会社フクトク	令和6年6月19日	—	22,968,000	令和6年6月19日	令和9年6月30日	医療器具・材料等の洗浄・滅菌業務、手術用ケースカー ト作成業務、衛生材料作成業務、業者持込・借用器材処 理業務等	長期継続契約 （3年間） （年額）

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（全案件） 令和6年4月1日から令和7年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

掲載順について・・・業種区分が工事⇒コンサル⇒委託⇒修繕⇒賃貸借⇒物品の順番とし、業種区分ごとに契約日順となるよう掲載しています。なお、当初契約日が公表期間以前である案件に変更契約を行った場合は、各業種区分の最後に変更契約日順で掲載しています。

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間（自）について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。

（金額の単位：円）

番号	業種 区分	種類	発注担当室	件 名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額 （変更の場合は変更後の 契約金額） （税込）	履行期間（自）	履行期間（至）	工事等の概要 （変更の場合は、変更理由・変更概要）	備考 （単価契約の場合は、 単位・予定数量）
169	委託	「情報処理 業務」又は 「その他事 務事業」	総務部 財政経営室	財務書類等更新業務	名張市 鴻之台1番町1番地 地内	ビズアップ公共コンサルティング株式 会社	令和6年6月20日	—	696,300	令和6年6月20日	令和7年3月31日	「統一的な基準による地方公会計マニュアル」に基づく固 定資産台帳及び財務書類の更新業務	
170	委託	「ガス機器」 及び「給 食・厨房機 器」	教育委員会事務局 教育総務室	各小学校給食室厨房機器点検業務委託	名張市 丸之内ほか 地内	ホシザキ東海株式会社 伊賀営業所	令和6年7月2日	—	1,045,000	令和6年7月2日	令和6年8月1日	給食室厨房機器の保守点検業務委託（市内14小学校）	
171	委託	研修・指導	地域環境部 人権・男女共同参画推進室	対話交流型日本語教室ボランティア講師 養成講座業務委託	名張市 希央台5番町 地内	株式会社インターグループ	令和6年7月2日	—	165,550	令和6年7月2日	令和7年2月28日	日本語教室の受講を希望する外国人住民の中で、生活 者としての日本語を学びたい人を対象として、対話や交 流をしながら日本語を教えるボランティア講師を養成す る。	
172	委託	健康診断 業務	市民部 保険年金室	名張市特定健診集団結果説明会及び重 症化予防業務委託	名張市 鴻之台1番町1番地 ほか 地内	株式会社現代けんこう出版	令和6年7月3日	—	22,880	令和6年7月3日	令和7年3月31日	管理栄養士または保健師が、特定健診受診者に対し、 マルチマーカーより出力した経年票や構造図を使用し、 全体で健診結果について説明し、検査値に応じた生活 習慣の見直し等ができるよう個別相談に応じる。説明会 の予定日数25日、派遣スタッフの予定人数50人【単価契 約】	単価契約 （スタッフ1人半日当たり）
173	委託	楽器	教育委員会事務局 教育総務室	各小中学校ピアノ調律業務委託	名張市 丸之内ほか 地内	中村ピアノサービス	令和6年7月3日	—	624,360	令和6年7月3日	令和7年1月31日	各小中学校に配置してあるピアノの調律業務 一式グラ ンドピアノ 34台、アップライトピアノ 22台	
174	委託	屋外清掃	都市整備部 維持管理室	調整池除草作業委託	名張市 さつき台ほか 地内	株式会社サン、ユウ建設	令和6年7月12日	—	2,695,000	令和6年7月12日	令和6年10月31日	機械除草工（年1回）A＝23,960㎡人力除草工（年1回）A ＝980㎡	
							—	令和6年9月17日	3,081,100	令和6年7月12日	令和6年10月31日	刈草処分量の実施精査による増額。	変更1回目： 増額386,100円 （履行期間変更なし）
175	委託	機械設備 保守点検	上下水道部 下水道維持室	南部百合が丘処理場2号ろ過機ろ材入替	名張市 百合が丘西3番町 地内	日化メンテナンス株式会社三重営業所	令和6年7月12日	—	2,750,000	令和6年7月12日	令和6年10月31日	ろ過機ろ材入替作業 アンスラサイト 1.2mm … 2.12㎡ ろ過砂 0.6mm … 4.24㎡ 砂利3種 2～20mm … 7.02㎡	



【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（全案件） 令和6年4月1日から令和7年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

掲載順について・・・業種区分が工事⇒コンサル⇒委託⇒修繕⇒賃貸借⇒物品の順番とし、業種区分ごとに契約日順となるよう掲載しています。なお、当初契約日が公表期間以前である案件に変更契約を行った場合は、各業種区分の最後に変更契約日順で掲載しています。

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間（自）について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。

（金額の単位：円）

番号	業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額 （変更の場合は変更後の 契約金額） （税込）	履行期間（自）	履行期間（至）	工事等の概要 （変更の場合は、変更理由・変更概要）	備考 （単価契約の場合は、 単位・予定数量）
176	委託	屋外清掃	教育委員会事務局 市民スポーツ室	はなの里スタジアム（名張市民ホッケー場）法面除草等委託	名張市 百合が丘西5番町 地内	株式会社ムラハン	令和6年7月16日	—	1,039,500	令和6年7月16日	令和6年9月30日	はなの里スタジアム（名張市民ホッケー場）法面除草等 A=6,960㎡	
177	委託	「建築物清掃」又は 「建築設備清掃」	教育委員会事務局 教育総務室	各小学校給食室換気扇清掃業務委託	名張市 蔵持町原出ほか 地内	株式会社カインド・ファシリティーズ	令和6年7月17日	—	858,000	令和6年7月17日	令和6年8月28日	給食室換気扇の清掃業務委託（市内10小学校）	
178	委託	施設運営・管理	上下水道部 下水道維持室	南部つつじが丘処理場維持管理業務委託	名張市 つつじが丘 地内	近畿環境サービス株式会社名張事業所	令和6年7月18日	—	67,870,000	令和6年10月1日	令和11年9月30日	南部つつじが丘処理場 維持管理業務 一式	長期継続契約 （60か月間） （年額）
179	委託	施設運営・管理	上下水道部 下水道維持室	南部春日丘処理場維持管理業務委託	名張市 春日丘 地内	近畿環境サービス株式会社名張事業所	令和6年7月18日	—	10,340,000	令和6年10月1日	令和11年9月30日	南部春日丘処理場 維持管理業務 一式	長期継続契約 （60か月間） （年額）
180	委託	統計調査	地域環境部 人権・男女共同参画推進室	男女共同参画に関する名張市民意識調査及び名張市内事業所意識調査業務委託	名張市 鴻之台1番町 地内	株式会社名豊	令和6年7月29日	—	1,012,000	令和6年7月29日	令和7年3月31日	「第2次名張市男女共同参画基本計画ベルフラワーⅡ」の期間を2026（令和8）年度までとすることから、第3次計画策定に向けての資料とするため、男女共同参画に関する住民意識及び市内事業所の意識調査を実施する。	
181	委託	廃棄物収集・運搬・処理	上下水道部 浄水室	富貴ヶ丘浄水場浄水汚泥再資源化処理業務委託	名張市 下比奈知 地内	山一建設株式会社	令和6年7月29日	—	13,750	令和6年7月29日	令和7年3月10日	富貴ヶ丘浄水場において浄水処理に伴い発生する浄水汚泥の積込、収集運搬及び再資源化処理（一連の工程を行うために必要な経費を全て含む）1t当たりの単価とする。・予定数量（概算） 550t（年間）【単価契約】	単価契約 （1t当たり）
182	委託	環境・公害調査	都市整備部 維持管理室	令和5年災 第153号 坂の下橋災害復旧工事（下部工）に伴うオオサンショウウオ保護調査業務委託	名張市 安部田 地内	株式会社エイト日本技術開発三重支店	令和6年8月13日	—	737,000	令和6年8月13日	令和6年12月27日	保護調査 N=1箇所	
183	委託	建築物清掃	地域環境部 環境対策室	名張市斎場定期清掃業務委託	名張市 滝之原4538番地2 地内	株式会社オーブ	令和6年8月14日	—	412,500	令和6年8月14日	令和7年3月31日	名張市斎場定期清掃業務 一式	

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（全案件） 令和6年4月1日から令和7年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

掲載順について・・・業種区分が工事⇒コンサル⇒委託⇒修繕⇒賃貸借⇒物品の順番とし、業種区分ごとに契約日順となるよう掲載しています。なお、当初契約日が公表期間以前である案件に変更契約を行った場合は、各業種区分の最後に変更契約日順で掲載しています。

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間（自）について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。

（金額の単位：円）

番号	業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額 （変更の場合は変更後の 契約金額） （税込）	履行期間（自）	履行期間（至）	工事等の概要 （変更の場合は、変更理由・変更概要）	備考 （単価契約の場合は、 単位・予定数量）
184	委託	環境・公害調査	地域環境部 環境対策室	自動車騒音常時監視に係る騒音調査及び面的評価等分析委託	名張市 東町 地内	株式会社中部環境技術センター	令和6年8月20日	—	726,000	令和6年8月20日	令和7年3月15日	市内主要道路における自動車騒音の測定、及びその結果に基づく評価業務市内の代表的な地点における環境騒音の調査業務市内主要道路における道路交通振動の調査	
185	委託	建築物清掃	消防本部 消防総務室	名張市消防庁舎及び名張市防災センター定期清掃業務委託	名張市 鴻之台1番町 地内	株式会社エスブリダスキンスプリ三重	令和6年9月13日	—	445,500	令和6年9月13日	令和7年3月31日	名張市消防庁舎及び名張市防災センターの定期清掃業務委託。	
186	委託	健康診断業務	総務部 人事研修室	名張市職員ストレスチェック業務委託	名張市 鴻之台1番町1番地 地内	株式会社ドリームホップ	令和6年10月1日	—	286	令和6年10月1日	令和7年2月28日	ストレスチェック業務一式【単価契約】 ・対象職員数 1,912人 ・集団分析 18単位	単価契約 (1人当たり)
187	委託	機械設備 保守点検	上下水道部 下水道維持室	中央浄化センター活性炭吸着塔 活性炭 取替修繕	名張市 蔵持町里 地内	株式会社タケム・コーポレーション	令和6年10月4日	—	14,278,000	令和6年10月4日	令和7年3月21日	活性炭吸着塔(4基)の活性炭の取替を行う。 ・酸性用活性炭 計8,29㎡ ・中性用活性炭 計8,65㎡	
188	委託	健康診断業務	福祉子ども部 健康・子育て支援室	令和7年度名張市集団がん検診(A日程) 業務委託	名張市 鴻之台1番町ほか 地内	公益財団法人三重県健康管理事業センター	令和6年10月4日	—	35,786,300	令和7年4月1日	令和8年3月31日	【複数単価契約】 市役所庁舎、武道交流館いきいき、保健センター等において集団がん検診(胃がん、大腸がん、肺がん、子宮頸がん、乳がん)を実施する。 対象者：名張市に住所を有する40歳以上の者。ただし、子宮頸がん検診及び乳がんエコー検診は20歳以上の女性。 日程：令和7年7月から12月の指定する日(実施日について調整要)	複数単価契約
189	委託	健康診断業務	福祉子ども部 健康・子育て支援室	令和7年度名張市集団がん検診(B日程) 業務委託	名張市 鴻之台1番町ほか 地内	一般財団法人滋賀保健研究センター伊賀営業所	令和6年10月16日	—	9,263,100	令和7年4月1日	令和8年3月31日	【複数単価契約】 各地域市民センターにおいて、集団がん検診(胃がん、大腸がん、肺がん、子宮頸がん、乳がん)を実施する。 対象者：名張市に住所を有する40歳以上の者。ただし、子宮頸がん検診は20歳以上の女性。 日程：令和7年7月から11月までの指定する日と令和8年1月の指定する日(実施日について調整要)	複数単価契約
190	委託	その他保守点検	教育委員会事務局 教育総務室	各小学校屋内運動場バスケットゴール点検業務委託	名張市 薦生ほか 地内	新興商事株式会社	令和6年11月11日	—	770,000	令和6年11月11日	令和7年3月31日	屋内運動場バスケットゴール点検等業務 一式 ・薦原小学校(吊下式1対、固定式2対、吊下ワイヤー交換1か所) ・美旗小学校(吊下式1対、固定式2対、吊下ワイヤー交換1か所) ・桔梗が丘南小学校(吊下式1対、固定式2対、吊下ワイヤー交換1か所) ・桔梗が丘東小学校(吊下式1対、固定式1対、吊下ワイヤー交換1か所) ・つつじが丘小学校(吊下式1対、固定式2対、吊下ワイヤー交換1か所)	

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（全案件） 令和6年4月1日から令和7年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

掲載順について・・・業種区分が工事⇒コンサル⇒委託⇒修繕⇒賃貸借⇒物品の順番とし、業種区分ごとに契約日順となるよう掲載しています。なお、当初契約日が公表期間以前である案件に変更契約を行った場合は、各業種区分の最後に変更契約日順で掲載しています。

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間（自）について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。

（金額の単位：円）

番号	業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額 （変更の場合は変更後の 契約金額） （税込）	履行期間（自）	履行期間（至）	工事等の概要 （変更の場合は、変更理由・変更概要）	備考 （単価契約の場合は、 単位・予定数量）
191	委託	環境・公害調査	地域環境部 環境対策室	土壌・大気浮遊粉じん量等調査分析委託	名張市 蔵持町里ほか 地内	株式会社中部環境技術センター	令和6年11月12日	—	482,900	令和6年11月12日	令和7年3月15日	市内中小河川の水質調査 土壌、河川底質調査 大気中の粉じん量調査	
192	委託	その他保守点検	教育委員会事務局 教育総務室	各小中学校屋外遊具等安全点検業務委託	名張市 丸之内ほか 地内	株式会社フジカワ	令和6年11月12日	—	2,156,000	令和6年11月12日	令和7年3月14日	市内小学校（14校）、中学校（5校）の屋外遊具等の安全点検業務一式	
193	委託	その他保守点検	都市整備部 維持管理室	名張市都市公園内遊戯施設保守点検業務委託	名張市 鴻之台ほか 地内	株式会社フジカワ	令和6年11月12日	—	4,345,000	令和6年11月12日	令和7年3月15日	市内143公園（年1回） 単体遊具 384基 複合遊具 25基 一般公園施設 284基	
194	委託	施設運営・管理	市立病院事務局 総務企画室	名張市立病院中央倉庫・MEセンター管理運営業務委託	名張市 百合が丘西1番町178番地 地内	株式会社エフエスユニマネジメント	令和6年11月13日	—	28,175,400	令和6年11月13日	令和10年2月28日	・診療材料、医薬品、事務用品等の管理、搬送業務及びMEセンターの運営管理業務 ・物品管理システム導入	
195	委託	健康診断業務	消防本部 消防総務室	職員定期健康診断（特定業務従事者）業務委託	名張市 鴻之台1番町 地内	一般財団法人滋賀保健研究センター 伊賀営業所	令和6年12月5日	—	13,090	令和6年12月5日	令和7年3月31日	【単価契約】 定期健康診断96名	
196	委託	情報処理業務	総務部 総務室	令和6年度 公文書電子化業務委託	名張市 鴻之台1番町1番地 地内	株式会社三ツ星	令和6年12月5日	—	342,482	令和6年12月5日	令和7年3月31日	名張市が保有している公文書の一部について、スキャナによる電子化（PDFファイルの作成）を行う。 【複数単価契約】	
197	委託	漏水調査	上下水道部 水道工務室	桜ヶ丘配水池系統管路漏水調査業務委託	名張市 平尾ほか 地内	株式会社コスモリサーチ 中部支店	令和6年12月18日	—	2,255,000	令和7年2月28日	令和7年2月28日	作業計画 L=18.92km 現場下見調査 L=50.39km 戸別音聴調査 N=5090戸 報告書作成 L=18.92km	
							—	令和7年2月19日	—	令和7年2月28日	令和7年3月21日	本委託業務において、荒天及び積雪等の影響により漏水調査が実施できず、現工期内での業務完了が難しくなったことによる工期延長。	変更1回目： 工期延長のみ （変更前R7.2.28）

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（全案件） 令和6年4月1日から令和7年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

掲載順について・・・業種区分が工事⇒コンサル⇒委託⇒修繕⇒賃貸借⇒物品の順番とし、業種区分ごとに契約日順となるよう掲載しています。なお、当初契約日が公表期間以前である案件に変更契約を行った場合は、各業種区分の最後に変更契約日順で掲載しています。

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間（自）について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。

（金額の単位：円）

番号	業種 区分	種類	発注担当室	件 名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額 （変更の場合は変更後の 契約金額） （税込）	履行期間（自）	履行期間（至）	工事等の概要 （変更の場合は、変更理由・変更概要）	備考 （単価契約の場合は、 単位・予定数量）
198	委託	漏水調査	上下水道部 水道工務室	桜ヶ丘配水池系統管路漏水調査業務委託	名張市 平尾ほか 地内	株式会社コスモリサーチ 中部支店	—	令和7年3月21日	2,836,900	令和7年2月28日	令和7年3月21日	本調査期間中において、調査区域外で緊急性を要する漏水が発生し、漏水調査を行ったことによる増額変更。	変更2回目： 増額変更581,900円 （工期変更なし）
199	委託	健康診断 業務	市民部 保険年金室	令和7年度集団特定健康診査・がん検診 （C日程）業務委託	名張市 鴻之台1番町1番地ほか 地内	公益財団法人三重県健康管理事業センター	令和6年12月18日	—	14,540,570	令和7年4月1日	令和8年3月31日	【複数単価契約】 指定場所（市役所、地域の市民センターなど）への出張（巡回）健診 ・地域健診（11日間（15地域）：特定健診または特定健診肺プラス（後期高齢者健診、肺がん検診も実施） ・セット健診（5日間）：特定健診肺大プラス、および胃がん検診	
200	委託	健康診断 業務	看護専門学校 教務庶務室	学生及び教員定期健康診断業務委託	名張市 百合が丘西5番町32番地 地内	一般財団法人滋賀保健研究センター 伊賀営業所	令和6年12月19日	—	827,750	令和7年4月1日	令和7年4月30日	学生及び教員に対する、健康診断・血液検査業務。【複数単価契約】 【定期健康診断・血液検査（B.C型肝炎9） 75人×7,900円 【血液検査（風疹、麻疹、ムンプス、水痘）】 20人×8,000円	
201	委託	印刷	教育委員会事務局 学校教育室	ふるさと学習「なばり学」学習資料集（下巻）印刷製本業務	名張市 鴻之台1番町1番地ほか 地内	双葉印刷	令和7年2月17日	—	656,700	令和7年2月17日	令和7年3月14日	ふるさと学習「なばり学」を推進するために、ふるさと学習「なばり学」学習資料集（下巻）の印刷製本を行う。 数量・・・1,600部	
202	委託	福祉・介護 用品	福祉子ども部 介護・高齢支援室	令和7年度紙おむつ等給付事業	名張市が指定する市内各対象者宅等	高田紙業有限会社	令和7年2月20日	—	23,839,121	令和7年2月20日	令和8年3月31日	市が紙おむつ等給付を決定した利用者宅等へ紙おむつ等を配達し、利用者負担額を徴収する。	複数単価契約
203	委託	施設運営・ 管理	上下水道部 浄水室	名張市上水道施設運転保守管理業務委託	名張市 下比奈知ほか 地内	月島ジェイテクノメンテサービス株式会社名古屋支店	令和7年2月20日	—	142,560,000	令和7年4月1日	令和12年3月31日	上水道施設（取水所4箇所、浄水場4箇所、ポンプ所31箇所、配水池33箇所）運転保守管理業務 ……一式	長期継続契約 （5年間） （年額）
204	委託	空調・給排水設備 保守点検	教育委員会事務局 教育総務室	各小学校給食室空調機器高性能フィルター取替業務委託A	名張市 下比奈知ほか 地内	株式会社カインド・ファシリティーズ	令和7年3月14日	—	528,000	令和7年3月14日	令和7年3月28日	空調機器高性能フィルター取替作業	
205	委託	電気設備 保守点検	地域環境部 協働のまちづくり推進室	自家用電気工作物保安管理業務委託	名張市 赤目町丈六238番地ほか 地内	株式会社エレックス 桶東三重センター	令和7年3月21日	—	765,600	令和7年4月1日	令和10年3月31日	赤目市民センターほか3施設 自家用電気工作物保安管理業務委託一式	長期継続契約 （3年間） （年額）

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（全案件） 令和6年4月1日から令和7年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

掲載順について・・・業種区分が工事⇒コンサル⇒委託⇒修繕⇒賃貸借⇒物品の順番とし、業種区分ごとに契約日順となるよう掲載しています。なお、当初契約日が公表期間以前である案件に変更契約を行った場合は、各業種区分の最後に変更契約日順で掲載しています。

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間（自）について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。

（金額の単位：円）

番号	業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額 （変更の場合は変更後の 契約金額） （税込）	履行期間（自）	履行期間（至）	工事等の概要 （変更の場合は、変更理由・変更概要）	備考 （単価契約の場合は、 単位・予定数量）
206	委託	電気設備 保守点検	教育委員会事務局 教育総務室	各小中学校自家用電気工作物保安管理 業務委託	名張市 丸之内ほか 地内	株式会社エレックス 権東三重センター	令和7年3月21日	—	3,636,600	令和7年4月1日	令和10年3月31日	名張市内各小中学校 19校 自家用電気工作物保安管理業務委託一式	長期継続契約 (3年間) (月額)
207	委託	施設運営・ 管理	市立病院事務局 総務企画室	名張市立病院等設備総合管理業務委託	名張市 百合が丘西1ー178 ほか 地内	近鉄ファシリティーズ株式会社 三重支	令和5年6月22日	令和7年1月20日	188,967,056	令和5年7月1日	令和8年6月30日	EOG滅菌器をホルマリン滅菌器に買い替えたため、定期 点検が不要になったことによる減額。	長期継続契約(3年間) 変更1回目： 減額221,944円 (履行期間変更なし)
208	委託	—	福祉子ども部 子ども発達支援センター	名張市子どもセンター建物保守管理業務 委託	名張市 百合が丘西6番町 地内	株式会社メイハン	令和6年3月18日	令和7年3月17日	13,089,274	令和6年4月1日	令和9年3月31日	防火対象物点検の特例認定による令和7年度及び令和 8年度の点検報告の免除による減額	変更1回目： 増額R7:55,563円 R8:55,563円 (履行期間変更なし)
209	賃貸借	リース・レン タル	地域環境部 協働のまちづくり推進室	名張市自動体外式除細動器(AED)賃貸 借	名張市 希中央5番町ほか 地内	イセット株式会社	令和6年4月1日	—	84,216	令和6年5月1日	令和14年4月30日	自動体外式除細動器(AED)本体(付属品、パッド及び バッテリー等消耗品の使用期限管理等の保守を含む)の 賃貸借契約。設置箇所22箇所。	長期継続契約 (8年間) (月額)
210	賃貸借	「一般車 両」又は 「リース・レ ンタル」	総務部 公共施設マネジメント室	名張市介護・高齢支援室用車両賃貸借 (軽四乗用自動車2台)	名張市 鴻之台1番町 地内	株式会社長川商会	令和6年4月12日	—	28,600	令和6年4月12日	各納車日から84か月間 (7年間)	賃貸借車両：軽四乗用自動車2台	長期継続契約 (7年間) (月額)
211	賃貸借	「リース・レ ンタル」又 は「一般車 両」	消防本部 消防総務室	名張市消防本部事務連絡用車両賃貸借	名張市 鴻之台1番町 地内	堀内自動車工業株式会社	令和6年5月9日	—	17,710	令和6年5月9日	納車日から72か月間 (6年間)	名張市消防本部事務連絡用車両(軽四貨物自動車)1台 の賃貸借契約	長期継続契約 (6年間) (月額)
212	賃貸借	リース・レン タル	教育委員会事務局 教育総務室	名張市自動体外式除細動器(AED)賃貸 借	名張市 丸之内ほか 地内	イセット株式会社	令和6年6月5日	—	151,470	令和6年7月1日	令和14年6月30日	自動体外式除細動器(AED)本体(付属品、パッド及び バッテリー等消耗品の使用期限管理等の保守を含む)の 賃貸借契約。設置箇所28箇所(29台)	長期継続契約 (8年間) (月額)
213	賃貸借	リース・レン タル	福祉子ども部 保育幼稚園室	カラー電子複合機賃貸借	名張市 薦生ほか 地内	ソフトビジネス株式会社	令和6年9月19日	—	58,795	令和6年11月1日	令和11年10月31日	カラー電子複合機賃貸借一式月額基本料金、及びモノク ロ及びカラーの1枚当たりの単価による契約【複数単価 契約】・設置台数 4台・月間使用想定枚数 モノクロ： 10,500枚、カラー：1,000枚	複数単価契約 長期継続契約 (5年間)(月額)

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（全案件） 令和6年4月1日から令和7年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

掲載順について・・・業種区分が工事⇒コンサル⇒委託⇒修繕⇒賃貸借⇒物品の順番とし、業種区分ごとに契約日順となるよう掲載しています。なお、当初契約日が公表期間以前である案件に変更契約を行った場合は、各業種区分の最後に変更契約日順で掲載しています。

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間（自）について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。

（金額の単位：円）

番号	業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額 （変更の場合は変更後の 契約金額） （税込）	履行期間（自）	履行期間（至）	工事等の概要 （変更の場合は、変更理由・変更概要）	備考 （単価契約の場合は、 単位・予定数量）
214	賃貸借	リース・レンタル	地域環境部 協働のまちづくり推進室	簡易印刷機賃貸借	名張市 希央台5番町19番地 地内	中野事務機サービス	令和6年11月11日	—	15,180	令和6年12月1日	令和11年11月30日	簡易印刷機1台賃貸借 5年間長期継続契約	
215	賃貸借	「一般車両」又は 「リース・レンタル」	上下水道部 経営総務室	名張市下水道事業用車両賃貸借(81号車 軽四貨物自動車1台)	名張市 下比奈知 地内	株式会社長川商会	令和6年11月14日	—	16,500	令和6年11月14日	納車日から72か月間	軽四貨物自動車(ハイルーフバンタイプ)賃貸借 1台	
216	物品	衛生検査・分析	教育委員会事務局 教育総務室	保育所及び小学校給食調理員等検便検査の単価契約	名張市 丸之内ほか 地内	株式会社メディック 三重ラボ	令和6年4月1日	—	1,882,100	令和6年4月1日	令和7年3月31日	保育所及び小学校給食調理員等の腸内細菌検査及びノロウイルス検査(高感度検査)【複数単価契約】予定数量 腸内細菌検査 2,100検体、ノロウイルス検査(高感度検査)80検体	複数単価契約
217	物品	工業薬品	上下水道部 下水道維持室	中央浄化センター高分子凝集剤単価契約(その2)	名張市 蔵持町里 地内	近畿環境サービス株式会社 名張事業所	令和6年4月1日	—	18,480	令和6年4月1日	令和7年3月31日	・納入場所 名張市中央浄化センター	単価契約 (1袋当たり) 予定数量:500袋
218	物品	工業薬品	上下水道部 下水道維持室	中央浄化センターポリ硫酸第二鉄単価契約	名張市 蔵持町里 地内	岩森薬品化工株式会社	令和6年4月1日	—	539	令和6年4月1日	令和7年3月31日	・納入場所 名張市中央浄化センター ・納入規格 タンクローリー 5t以上	単価契約 (10kg当たり) 予定数量:150,000kg
219	物品	工業薬品	上下水道部 下水道維持室	中央浄化センターポリ塩化アルミニウム単価契約	名張市 蔵持町里 地内	株式会社日吉	令和6年4月1日	—	330	令和6年4月1日	令和7年3月31日	・納入場所 名張市中央浄化センター ・納入規格 タンクローリー 5t以上	単価契約 (10kg当たり) 予定数量:176,000kg
220	物品	工業薬品	上下水道部 下水道維持室	中央浄化センター高分子凝集剤単価契約(その1)	名張市 蔵持町里 地内	近畿環境サービス株式会社 名張事業所	令和6年4月1日	—	22,550	令和6年4月1日	令和7年3月31日	・納入場所 名張市中央浄化センター	単価契約 (1袋当たり) 予定数量:150袋
221	物品	工業薬品	上下水道部 下水道維持室	中央浄化センター次亜塩素酸ナトリウム単価契約	名張市 蔵持町里 地内	岩森薬品化工株式会社	令和6年4月1日	—	492	令和6年4月1日	令和7年3月31日	・納入場所 名張市中央浄化センター ・納入規格 タンクローリー 5t未満	単価契約 (10kg当たり) 予定数量:24,000kg

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（全案件） 令和6年4月1日から令和7年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

掲載順について・・・業種区分が工事⇒コンサル⇒委託⇒修繕⇒賃貸借⇒物品の順番とし、業種区分ごとに契約日順となるよう掲載しています。なお、当初契約日が公表期間以前である案件に変更契約を行った場合は、各業種区分の最後に変更契約日順で掲載しています。

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間（自）について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。

（金額の単位：円）

番号	業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額 （変更の場合は変更後の 契約金額） （税込）	履行期間（自）	履行期間（至）	工事等の概要 （変更の場合は、変更理由・変更概要）	備考 （単価契約の場合は、 単位・予定数量）
222	物品	気体燃料	地域環境部 環境対策室	名張市畜場用LPガス（イ号プロパン）の単価契約（前期分）	名張市 滝之原4538番地2 地内	名張近鉄ガス株式会社	令和6年4月1日	—	161	令和6年4月1日	令和6年9月30日	名張市畜場用LPガス（イ号プロパン）1kg当たりの単価とする【単価契約】予定数量 35,000kg	単価契約 （1kg当たり）
223	物品	水道メーター	上下水道部 経営総務室	乾式直読型水道メーター（φ13mm・φ20mm・φ25mm）新品購入、小修理、大修理の単価契約	名張市 下比奈知 地内	柏原計器工業株式会社	令和6年4月4日	—	5,155,051	令和6年4月4日	令和7年3月31日	乾式直読型水道メーターの新品購入、小修理、大修理【複数単価契約】予定数量（年間） 新品購入3個、小修理2,235個、大修理1,337個乾式単箱直読型水道メーター（φ13mm）乾式複箱直読型水道メーター（φ20mm・φ25mm）	複数単価契約
224	物品	水道メーター	上下水道部 経営総務室	統一型電子式タテ型ウォルマン水道メーター（φ50mm・φ75mm・φ100mm）新品購入、小修理、大修理の単価契約	名張市 下比奈知 地内	愛知時計電機株式会社 名古屋支店	令和6年4月4日	—	2,400,200	令和6年4月4日	令和7年3月31日	統一型電子式タテ型ウォルマン水道メーター新品購入、小修理、大修理【複数単価契約】予定数量（年間） 新品購入3個、小修理28個、大修理10個統一型電子式タテ型ウォルマン水道メーター（φ50mm・φ75mm・φ100mm）	複数単価契約
225	物品	水道メーター	上下水道部 経営総務室	乾式タテ型ウォルマン水道メーター（φ40mm）新品購入、小修理、大修理の単価契約	名張市 下比奈知 地内	愛知時計電機株式会社 名古屋支店	令和6年4月4日	—	854,161	令和6年4月4日	令和7年3月31日	乾式タテ型ウォルマン水道メーター新品購入、小修理、大修理【複数単価契約】予定数量（年間） 新品購入1個、小修理66個、大修理27個乾式タテ型ウォルマン水道メーター（φ40mm）	複数単価契約
226	物品	水道メーター	上下水道部 経営総務室	電源内蔵型電磁式水道メーター（φ150mm）新品購入の単価契約	名張市 下比奈知 地内	愛知時計電機株式会社 名古屋支店	令和6年4月4日	—	325,600	令和6年4月4日	令和7年3月31日	電源内蔵型電磁式水道メーター（φ150mm）新品購入【単価契約】予定数量（年間） 1個	単価契約 （1個当たり）
227	物品	工業薬品	上下水道部 浄水室	水道用ポリ塩化アルミニウムの単価契約	名張市 下比奈知ほか 地内	株式会社カトウケミカル	令和6年4月16日	—	376	令和6年4月16日	令和7年3月31日	10kg当たりの単価とする【単価契約】予定数量 496,000kg納入場所 富貴ヶ丘浄水場、大屋戸浄水場	単価契約 （10kg当たり）
228	物品	工業薬品	上下水道部 浄水室	水道用ポリ塩化アルミニウム（携行缶）の単価契約	名張市 上長瀬ほか 地内	近畿環境サービス株式会社名張事業所	令和6年4月17日	—	6,600	令和6年4月17日	令和7年3月31日	1缶（20kg）当たりの単価とする【単価契約】予定数量 135缶納入場所 赤目浄水場、長瀬浄水場	単価契約 （1缶当たり）
229	物品	工業薬品	上下水道部 浄水室	水道用粉末活性炭（ドライ）の単価契約	名張市 下比奈知ほか 地内	岩森薬品化工株式会社	令和6年4月18日	—	13,233,000	令和6年4月18日	令和7年3月31日	10kg当たりの単価とする【複数単価契約】水道用粉末活性炭 予定数量 14,000kg水道用高機能粉末活性炭 予定数量 34,000kg納入場所 富貴ヶ丘浄水場、大屋戸浄水場	複数単価契約

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（全案件） 令和6年4月1日から令和7年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

掲載順について・・・業種区分が工事⇒コンサル⇒委託⇒修繕⇒賃貸借⇒物品の順番とし、業種区分ごとに契約日順となるよう掲載しています。なお、当初契約日が公表期間以前である案件に変更契約を行った場合は、各業種区分の最後に変更契約日順で掲載しています。

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間（自）について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。

（金額の単位：円）

番号	業種 区分	種類	発注担当室	件 名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額 （変更の場合は変更後の 契約金額） （税込）	履行期間（自）	履行期間（至）	工事等の概要 （変更の場合は、変更理由・変更概要）	備考 （単価契約の場合は、 単位・予定数量）
230	物品	工業薬品	上下水道部 浄水室	水道用次亜塩素酸ナトリウムの単価契約	名張市 下比奈知ほか 地内	和正産業株式会社	令和6年4月18日	—	445	令和6年4月18日	令和7年3月31日	10kg当たりの単価とする【単価契約】予定数量 134,000kg納入場所 富貴ヶ丘浄水場、大屋戸浄水場	単価契約 (10kg当たり)
231	物品	工業薬品	上下水道部 浄水室	水道用水酸化ナトリウム(25%溶液)の単 価契約	名張市 下比奈知ほか 地内	和正産業株式会社	令和6年4月18日	—	398	令和6年4月18日	令和7年3月31日	10kg当たりの単価とする【単価契約】予定数量 92,000kg納入場所 富貴ヶ丘浄水場、大屋戸浄水場	単価契約 (10kg当たり)
232	物品	消防・防災 用品	消防本部 消防総務室	防火服購入	名張市 鴻之台1番町 地内	株式会社モリタ東海	令和6年4月26日	—	315,700	令和6年4月26日	令和7年3月31日	防火服一式当たりの単価契約【予定数量】11組 消防 吏員が着用する防火服一式（一式の構成は防火服上 下、防火帽、しころ、補助ポケット及び防火靴）	単価契約 (一式当たり)
233	物品	「特殊車 両」及び 「消防・防 災用品」	消防本部 消防総務室	小型動力ポンプ付軽積載車（デッキバンタ イプ）購入	名張市 鴻之台1番町 地内	三重保安商事株式会社 津支店	令和6年4月30日	—	17,476,800	令和6年4月30日	令和7年3月28日	小型動力ポンプ付積載車（デッキバンタイプ）2台購入	
234	物品	工業薬品	教育委員会事務局 教育総務室	各小学校水泳プール用薬品単価契約	名張市 丸之内ほか 地内	株式会社伊勢丈	令和6年5月17日	—	2,695	令和6年5月17日	令和6年6月30日	契約は20kg入り硬質ポリ容器1本あたりの単価とする【単 価契約】・次亜塩素酸ナトリウム 食品衛生法に基づき食 品添加物（有効塩素10%以上）・納入予定数量：400本・ 納入場所：名張市内各小学校（14校）	単価契約 (1本当たり)
235	物品	特殊車両	名張消防署 救急室	高規格救急自動車購入	名張市 鴻之台1番町 地内	株式会社山口商会	令和6年6月7日	—	21,318,000	令和6年6月7日	令和7年2月25日	高規格救急自動車1台及び車両積載資機材の購入	
							—	令和7年2月4日	21,318,000	令和6年6月7日	令和7年8月31日	受注者から、救急車のベース車両の納入が自動車メー カーの生産停止並びに受注停止により遅延しており、納 入期限までにベース車両を納入した上で車体の積装を 完了させることが困難であることから、仕様書に基づき 納入期限の延長の申し出があり、該当理由が受注者の 責に帰することができないものと認め、納入期限を延長 するものである。	変更1回目； 履行期間延長のみ （変更前：R7.2.25）
236	物品	一般車両	総務部 公共施設マネジメント室	名張市庁用車両購入（電気自動車1台）	名張市 鴻之台1番町 地内	堀内自動車工業株式会社	令和6年5月20日	—	2,420,000	令和6年6月4日	令和6年11月29日	電気自動車 1台	



【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（全案件） 令和6年4月1日から令和7年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

掲載順について・・・業種区分が工事⇒コンサル⇒委託⇒修繕⇒賃貸借⇒物品の順番とし、業種区分ごとに契約日順となるよう掲載しています。なお、当初契約日が公表期間以前である案件に変更契約を行った場合は、各業種区分の最後に変更契約日順で掲載しています。

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間（自）について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。

（金額の単位：円）

番号	業種 区分	種類	発注担当室	件 名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額 （変更の場合は変更後の 契約金額） （税込）	履行期間（自）	履行期間（至）	工事等の概要 （変更の場合は、変更理由・変更概要）	備考 （単価契約の場合は、 単位・予定数量）
237	物品	「特殊車両」及び「消防・防災用品」	名張消防署 消防救助室	令和6年度消防ポンプ自動車（CD-1型）購入	名張市 鴻之台1番町 地内	株式会社モリタ東海	令和6年6月7日	—	47,850,000	令和6年6月7日	令和7年3月21日	消防ポンプ自動車（CD-1型）1台及び資機材一式の購入。	
238	物品	衛生・医療用品	市立病院事務局 総務企画室	レサシアンシミュレーター式購入	名張市 百合が丘西1番町 178番地 地内	株式会社八神製作所津営業所	令和6年6月17日	—	2,011,031	令和6年6月17日	令和6年7月31日	医療従事者が心肺蘇生の訓練を行うためのシミュレータ	
239	物品	衛生・医療用品	市立病院事務局 総務企画室	X線血管撮影装置等購入及びフルメンテナ ンス保守（5年分）	名張市 百合が丘西1番町 178番地 地内	トヨタ産業株式会社津営業所	令和6年8月19日	—	213,125,000	令和6年8月19日	令和7年3月31日	装置等購入：令和7年3月31日までフルメンテナンス保守 （無償保証期間）：運用開始日から1年間フルメンテナ ンス保守（有償保証期間）：無償保証期間終了後から5年 間【長期継続契約】	
240	物品	一般車両	上下水道部 経営総務室	名張市水道事業用庁用車両購入（18号 車）	名張市 下比奈知 地内	株式会社長川商会	令和6年8月22日	—	1,227,762	令和6年8月22日	令和6年9月30日	軽四貨物自動車 1台	非課税対象額あり
241	物品	消防・防災用品	消防本部 消防総務室	消防吏員用立体型ストレッチ活動服購入	名張市 鴻之台1番町 地内	株式会社モリタ東海	令和6年9月13日	—	1,218,690	令和6年9月13日	令和7年3月31日	【複数単価契約】 消防吏員が着用する立体型ストレッチ活動服を購入する。【予定数量】 ア 消防吏員用立体型ストレッチ活動服上衣（厚手） 18着 イ 消防吏員用立体型ストレッチ活動ズボン（厚手） 30本 ウ 消防吏員用立体型ストレッチ活動服上衣（薄手） 9着 エ 消防吏員用立体型ストレッチ活動ズボン（薄手） 18本	複数単価契約
242	物品	衛生・医療用品	名張消防署 救急室	救命処置用資機材購入	名張市 鴻之台1番町 地内	中辻医科器械株式会社	令和6年9月17日	—	9,282,900	令和6年9月17日	令和7年2月25日	高規格救急自動車に積載する救命処置用資機材一式の購入	
243	物品	気体燃料	地域環境部 環境対策室	名張市斎場用LPガス（イ号プロパン）の単 価契約（後期分）	名張市 滝之原4538番地2 地内	名張近鉄ガス株式会社	令和6年9月19日	—	161	令和6年10月1日	令和7年3月31日	LPガス（イ号プロパン）1kg当たりの単価とする【単価契約】 予定数量 38,000kg	単価契約 （1kg当たり）
244	物品	衛生・医療用品	市立病院事務局 総務企画室	個人用多用途透析装置購入	名張市 百合が丘西1番町 178番地 地内	株式会社フェニックス	令和6年10月30日	—	2,134,000	令和6年10月30日	令和7年2月28日	個人用多用途透析装置の購入	

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（全案件） 令和6年4月1日から令和7年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

掲載順について・・・業種区分が工事⇒コンサル⇒委託⇒修繕⇒賃貸借⇒物品の順番とし、業種区分ごとに契約日順となるよう掲載しています。なお、当初契約日が公表期間以前である案件に変更契約を行った場合は、各業種区分の最後に変更契約日順で掲載しています。

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間（自）について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。

（金額の単位：円）

番号	業種 区分	種類	発注担当室	件 名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額 （変更の場合は変更後の 契約金額） （税込）	履行期間（自）	履行期間（至）	工事等の概要 （変更の場合は、変更理由・変更概要）	備考 （単価契約の場合は、 単位・予定数量）
245	物品	衛生・医療 用品	市立病院事務局 総務企画室	一般撮影装置一式購入	名張市 百合が丘西1番町 178番地 地内	株式会社ワキタ商会 三重営業所	令和6年10月31日	—	19,789,000	令和6年10月31日	令和7年3月31日	一般撮影装置一式の購入	
246	物品	消防・防災 用品	消防本部 消防総務室	令和6年度消防団の力向上モデル事業に係るガンタイプノズル等購入	名張市 鴻之台1番町 地内	株式会社山口商会	令和6年11月8日	—	821,700	令和6年11月8日	令和7年2月3日	令和6年度消防団の力向上モデル事業に係るガンタイプノズル9個、マルチ双口接手9個	
247	物品	消防・防災 用品	消防本部 消防総務室	令和6年度消防団の力向上モデル事業に係る40mm消防ホース等購入	名張市 鴻之台1番町 地内	株式会社山口商会	令和6年11月8日	—	2,822,490	令和6年11月8日	令和7年2月3日	令和6年度消防団の力向上モデル事業に係る40mm消防ホース等購入 40mm消防ホース49本、ホースバック9個、バール45個、エルボー・ニーパッド45セット	
248	物品	スポーツ用 品	教育委員会事務局 市民スポーツ室	マツヤマSSKアリーナ（名張市総合体育館）移動式バスケットゴールの購入	名張市 夏見 地内	新興商事株式会社	令和6年12月2日	—	8,690,000	令和6年12月2日	令和7年2月28日	マツヤマSSKアリーナ（名張市総合体育館）に設置する移動式バスケットゴールの購入	
249	物品	消防・防災 用品	市立病院事務局 総務企画室	名張市立病院 消火器購入	名張市 百合が丘西1番町 178番地 地内	株式会社山口商会	令和6年12月3日	—	785,147	令和6年12月3日	令和7年3月31日	病院内で火災が発生した時に初期消火を行うための消防用設備	
250	物品	衛生・医療 用品	市立病院事務局 総務企画室	全自動遺伝子解析装置購入	名張市 百合が丘西1番町 178番地 地内	アルフレッサ株式会社 上野支店	令和6年12月5日	—	7,408,500	令和6年12月5日	令和7年3月14日	全自動遺伝子解析装置の購入 モジュール数：2	
251	物品	消防・防災 用品	上下水道部 下水道維持室	下水道施設消火器購入	名張市 蔵持町里ほか 地内	株式会社セキュリティハウス	令和7年2月12日	—	224,400	令和7年2月12日	令和7年2月28日	消火器納入 42本（取替費、収集運搬費等含む）	契約金額30万円以下のため、契約書省略
252	物品	衛生・医療 用品	市立病院事務局 総務企画室	臨床用ポリグラフ式購入	名張市 百合が丘西1番町 178番地 地内	株式会社フェニックス	令和6年12月12日	—	9,020,000	令和6年12月12日	令和7年2月14日	臨床用ポリグラフ式の購入	

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（全案件） 令和6年4月1日から令和7年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

掲載順について・・・業種区分が工事⇒コンサル⇒委託⇒修繕⇒賃貸借⇒物品の順番とし、業種区分ごとに契約日順となるよう掲載しています。なお、当初契約日が公表期間以前である案件に変更契約を行った場合は、各業種区分の最後に変更契約日順で掲載しています。

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間（自）について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。

（金額の単位：円）

番号	業種 区分	種類	発注担当室	件 名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額 （変更の場合は変更後の 契約金額） （税込）	履行期間（自）	履行期間（至）	工事等の概要 （変更の場合は、変更理由・変更概要）	備考 （単価契約の場合は、 単位・予定数量）
253	物品	学校教材	教育委員会事務局 教育総務室	各小中学校児童生徒用机・椅子購入の単 価契約	名張市 丸之内ほか 地内	新興商事株式会社	令和6年12月27日	—	2,215,675	令和6年12月27日	令和7年3月31日	各小中学校児童生徒用机・椅子の単価契約【複数単価 契約】 <予定数量>机207台 椅子206脚	
254	物品	衛生・医療 用品	市立病院事務局 総務企画室	眼科OCT周辺機器一式購入	名張市 百合が丘西1番町 178番地 地内	株式会社リイツメディカル 三重営業所	令和7年1月30日	—	5,280,000	令和7年1月30日	令和7年3月31日	眼科OCT周辺機器一式の購入	
255	物品	衛生・医療 用品	市立病院事務局 総務企画室	超音波内視鏡等購入	名張市 百合が丘西1番町 178番地 地内	株式会社ハートライフ 三重営業所	令和7年3月5日	—	34,540,000	令和7年3月5日	令和7年3月31日	富士フィルム社製 超音波内視鏡等の購入	