

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（予定価格250万円超） 令和2年4月1日から令和3年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間(自)について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕 に該当しないものです。

(金額の単位:円)

番号	業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額又は 変更後契約金額 (税込)	履行期間(自)	履行期間(至)	工事等の概要 変更の場合は、変更理由・変更概要	備考 (単価契約の場合は、単 位・予定数量)
1	委託	—	市立病院事務局 総務企画室	名張市立病院等汚水処理施設保守 管理業務委託	名張市 百合が丘西1-178 地 内	有限会社ルックワークシステム ズ	令和2年4月1日	—	5,175,500	令和2年4月1日	令和3年3月31日	汚水処理施設 形式:合併処理方式 膜分離活性汚泥方式 処理能力:235m ³ /日 処理人員:1685人	
2	委託	—	市立病院事務局 医事経営室	名張市立病院医事業務委託	名張市 百合が丘西1-178 地 内	株式会社ニチイ学館	令和2年5月22日	—	13,915,000	令和2年7月1日	令和5年6月30日	名張市立病院における医事業務 ・専門的な医事知識と経験を有し、当該業 務に携わる者を常駐配置。	長期継続契約 (3か年) (月額)
3	委託	—	市立病院事務局 総務企画室	名張市立病院等設備総合管理業務 委託	名張市 百合が丘西1-178ほ か 地内	近畿ビルサービス株式会社 中 部支店名張営業所	令和2年6月22日	—	174,240,000	令和2年7月1日	令和5年6月30日	・施設運営・管理、電気設備保守点検、空 調・給排水設備保守点検、機械設備保守 点検及び消防用設備保守点検	長期継続契約 (3か年) (期間総額)
4	委託	—	市立病院事務局 総務企画室	名張市立病院等警備保安業務委託	名張市 百合が丘西1-178ほ か 地内	近畿ビルサービス株式会社 三 重営業所	令和2年6月25日	—	15,826,800	令和2年7月1日	令和5年6月30日	・名張市立病院、名張市立病院看護師宿 舎(院内託児所を含む)を警備対象とし、 名張市立病院1階防災センターを警備本 部とする常駐警備。	長期継続契約 (3か年) (年額)
5	委託	—	市立病院事務局 総務企画室	名張市立病院等清掃消毒業務委託	名張市 百合が丘西1-178ほ か 地内	近畿ビルサービス株式会社 三 重営業所	令和2年6月25日	—	36,036,000	令和2年7月1日	令和5年6月30日	・名張市立病院、名張市立病院看護師宿 舎(院内託児所を含む)、名張市立病院医 師職員宿舎における、日常及び定期清掃 消毒業務委託。	長期継続契約 (3か年) (年額)
6	物品	—	市立病院事務局 総務企画室	液化酸素単価契約	名張市 百合が丘西1-178ほ か 地内	株式会社ナック 名張営業所	令和2年4月1日	—	57 (税抜き金額)	令和2年4月1日	令和3年3月31日	・液化酸素1m ³ 当たりの単価とする。 規格:35℃において1m ³ 納入場所:名張市立病院液酸タンク室	単価契約 (1m ³ 当たり) 予定数量:40,000m ³
7	委託	—	市立病院事務局 総務企画室	名張市立病院産業廃棄物収集運搬 及び処分業務委託	名張市 百合が丘西1-178 地 内	株式会社名張環境センター	令和2年7月20日	—	2,629,000	令和2年8月1日	令和5年7月31日	・名張市立病院から排出する産業廃棄物 の収集運搬及び処分 予定数量(12か月当たり): 廃プラスチック類18,000kg ガラス屑 2,000kg ※収集運搬と処分を行う事業者が異なる 場合は、それぞれと契約を締結する。	長期継続契約 (3か年) (年額)
8	委託	—	市立病院事務局 総務企画室	名張市立病院感染性廃棄物収集運 搬及び処分業務委託	名張市 百合が丘西1-178 地 内	三重中央開発株式会社	令和2年7月20日	—	15,180,000	令和2年8月1日	令和5年7月31日	・名張市立病院から排出する感染性廃棄 物の収集運搬及び処分 予定数量(12か月当たり):300,000ℓ (収集運搬に使用する専用容器の費用を 含む) ※収集運搬と処分を行う事業者が異なる 場合は、それぞれと契約を締結する。	長期継続契約 (3か年) (年額)

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（予定価格250万円超） 令和2年4月1日から令和3年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間(自)について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕 に該当しないものです。

(金額の単位:円)

番号	業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額又は 変更後契約金額 (税込)	履行期間(自)	履行期間(至)	工事等の概要 変更の場合は、変更理由・変更概要	備考 (単価契約の場合は、単 位・予定数量)
9	物品	—	市立病院事務局 総務企画室	大腸ビデオスコープ及び内視鏡洗浄装置購入	名張市 百合が丘西1-178 地内	中辻医科器械株式会社	令和2年9月11日	—	3,740,000	令和2年9月11日	令和2年10月30日	大腸ビデオスコープ及び内視鏡洗浄装置の購入	
10	物品	—	市立病院事務局 総務企画室	多項目自動血球分析装置購入	名張市 百合が丘西1-178 地内	株式会社八神製作所 津営業所	令和2年9月16日	—	12,100,000	令和2年9月16日	令和2年12月25日	多項目自動血球分析装置一式の購入	
11	物品	—	市立病院事務局 総務企画室	外科及び脳外科用内視鏡手術装置購入	名張市 百合が丘西1-178 地内	株式会社八神製作所 津営業所	令和2年9月16日	—	28,600,000	令和2年9月16日	令和2年12月25日	外科及び脳外科用内視鏡手術装置一式の購入	
12	工事	管工事	市立病院事務局 総務企画室	名張市立病院医療情報室空調設備整備工事	名張市 百合が丘西1番町 地内	株式会社生田	令和2年2月5日	令和2年8月18日	9,537,000	令和2年2月5日	令和2年6月5日	・PAC-4空調機器オプション追加(プレナム室・室内機架台) ・圧力計・玉形弁・逆止弁取替の廃止 ・二方弁の取替追加 ・上記に伴うコア穴あけの数量変更 ・仮設用エアコンの変更 ・施工アンカー試験本数の調整 空調吹き出し方向が元設計では前方に向いておらず、プレナム室が必要であるため。また既設機器架台のサイズが新設機器と合わないため、架台を新設のサイズに合わせたものと取替するための増額。 機器の仕様により、冷媒管の延長を50m以下とする必要があるため、ルートの変更を行ったための減額。 冷媒管のルート変更により、一部コア穴あけが必要でなくなったための減額。 元設計のスポットクーラーでは仮設計空調機稼働時の排気が困難であるため、壁掛け式のものに変更するための増額。 アンカー本数を見合った本数としたための減額。	令和元年度契約 変更1回目:増額686,400円 (工期変更なし)
13	委託	—	市立病院事務局 総務企画室	名張市立病院等中央倉庫・MEセンター運営管理業務委託	名張市 百合が丘西1-178地内	株式会社エフエスユニマネジメント	平成30年5月22日	令和2年7月1日	25,414,560	平成30年7月1日	令和3年6月30日	名張市介護老人保険施設ゆりの里の閉所等に伴う仕様変更	平成30年度契約 変更1回目:仕様書のみ変更
14	委託	—	市立病院事務局 総務企画室	名張市立病院給食業務	名張市 百合が丘西1-178ほか 地内	株式会社マルタマフーズ	平成30年6月7日	令和2年7月1日	74,679,000	平成30年7月1日	令和3年6月30日	名張市介護老人保険施設ゆりの里の閉所等に伴う仕様変更	平成30年度契約 変更1回目:仕様書のみ変更
15	委託	—	市立病院事務局 総務企画室	名張市立病院等医療器具等洗浄・滅菌業務委託	名張市 百合が丘西1-178地内	株式会社フクトク	平成30年5月22日	令和2年7月1日	57,338,700	平成30年7月1日	令和3年6月30日	名張市介護老人保険施設ゆりの里の閉所等に伴う仕様変更	平成30年度契約 変更1回目:仕様書のみ変更

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（予定価格250万円超） 令和2年4月1日から令和3年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について…単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間(自)について…業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について…「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕 に該当しないものです。

(金額の単位:円)

番号	業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額又は 変更後契約金額 (税込)	履行期間(自)	履行期間(至)	工事等の概要 変更の場合は、変更理由・変更概要	備考 (単価契約の場合は、単 位・予定数量)
16	工事	舗装工事	都市整備部 維持管理室	市道美旗駅前中央線舗装補修工事	名張市 美旗町中1番 地内	和興舗道株式会社	令和2年6月4日	—	2,750,000	令和2年6月4日	令和2年8月31日	総施工延長L=77.3m ①号箇所 施工延長L=9.4m 打替え工… A=49㎡ ②号箇所 施工延長L=55.2m 打替え 工…A=341㎡ ③号箇所 施工延長L=12.7m	
17	工事	舗装工事	都市整備部 維持管理室	市道美旗駅前中央線舗装補修工事	名張市 美旗町中1番 地内	和興舗道株式会社	令和2年6月4日	令和2年8月6日	3,106,400	令和2年6月4日	令和2年8月31日	総施工延長L=77.45m ①号箇所 施工延長L=9.65m 打替え工…A=50㎡ ②号箇所 施工延長L=55.1m 打替え工…A=340㎡ ③号箇所 施工延長L=12.7m 打替え工…A=99㎡ ・既設舗装厚が当初設計より厚かったこと による搬運搬処分増による増額。	変更1回目:増額356,400円 (工期変更なし)
18	工事	舗装工事	都市整備部 維持管理室	市道桔梗が丘中村線舗装補修工事	名張市 美旗中村 地内	株式会社富士グリーンテック 三 重営業所	令和2年6月9日	—	4,323,000	令和2年6月9日	令和2年8月31日	施工延長L=166.9m 打替え工…A=804.5㎡	
19	工事	舗装工事	都市整備部 維持管理室	市道桔梗が丘中村線舗装補修工事	名張市 美旗中村 地内	株式会社富士グリーンテック 三 重営業所	令和2年6月9日	令和2年8月6日	4,439,600	令和2年6月9日	令和2年8月31日	施工延長L=166.9m 打替え工…A=804.5㎡ ・地元要望により交通誘導員の追加配置 の要望があったことによる増額。	変更1回目:増額116,600円 (工期変更なし)
20	工事	土木一式工 事	都市整備部 道路河川室	市道後山線道路整備工事	名張市 奈垣 地内	株式会社生田	令和2年6月9日	—	9,631,600	令和2年6月9日	令和2年10月30日	・土工…1式 ・ブロック積工…A=84.8㎡ ・排水構造物工…一式 ・アスファルト舗装工…A=166.0㎡	
21	工事	土木一式工 事	都市整備部 道路河川室	市道後山線道路整備工事	名張市 奈垣 地内	株式会社生田	令和2年6月9日	令和2年10月12日	9,886,800	令和2年6月9日	令和2年10月30日	・土工…1式 ・ブロック積工…A=82.0㎡ ・排水構造物工…一式 ・アスファルト舗装工…A=180.2㎡ 当初設計において、既設水道管との離隔 が十分に確保できない可能性があったた め、横断側溝にボックスカルバートを材料 計上していたが、想定していたよりも深い 位置で水道管が埋設されていたことによ り、横断側溝を台付管に変更をした。 ボックスカルバートに対し台付管の方が安 価であるため減額となるが、既設アスファ ルト舗装下にコンクリート舗装が残置され ていたことに伴いコンクリート舗装の取壊 し及び処分費を追加計上したことに伴う増 額要素が大きい為、工事全体としては増 額変更となる。	変更1回目:増額255,200円 (工期変更なし)
22	工事	土木一式工 事	都市整備部 道路河川室	市道檀青蓮寺線流末排水路整備工 事(第3期)	名張市 赤目町檀 地内	株式会社ホウワ	令和2年6月10日	—	8,030,000	令和2年6月10日	令和2年11月30日	・土工…1式 ・水路工(U-450)…L=26.2m ・暗渠工(台付管300)…L=4.0m ・水路工(U-300)…L=60.4m ・集水樹工…N=5基 ・現場打ち水路工…L=8.1m ・附帯工…一式	

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（予定価格250万円超） 令和2年4月1日から令和3年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について…単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間(自)について…業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について…「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕 に該当しないものです。

(金額の単位:円)

番号	業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額又は 変更後契約金額 (税込)	履行期間(自)	履行期間(至)	工事等の概要 変更の場合は、変更理由・変更概要	備考 (単価契約の場合は、単 位・予定数量)
23	工事	土木一式工 事	都市整備部 道路河川室	市道檀青蓮寺線流末排水路整備工 事(第3期)	名張市 赤目町檀 地内	株式会社ホウワ	令和2年6月10日	令和2年11月9日	8,031,100	令和2年6月10日	令和2年11月30日	・土工…1式 ・水路工(U-450)…L=26.2m ・暗渠工(台付管300)…L=3.3m ・水路工(U-300)…L=60.4m ・集水枳工…N=5基 ・現場打ち水路工…L=8.1m ・附帯工…一式 縞鋼板蓋の割り付けの再検討を行った結 果、寸法に変更が生じた為再見積もりを行 い単価が減額となったことによる減額変 更。 現場再精査に伴い、当初未計上であった 有筋コンクリート殻の処分費を追加計上し たことに伴う増額変更。 現場打ち水路打設において、隣接する土 地所有者と調整を行った結果、打設期間 が制限されたことより一日の打設量を考 慮し現道よりコンクリート打設を行うこと とした為、交通誘導員を追加計上したこと に伴う増額変更。	変更1回目:増額1,100円 (工期変更なし)
24	工事	土木一式工 事	都市整備部 維持管理室	鴻之台3号公園駐車場整備工事	名張市 鴻之台3番町 地内	光輝建設株式会社	令和2年6月19日	—	2,791,800	令和2年6月19日	令和2年9月30日	土工 N=一式 側溝工U-180布設替 L=13.5m 歩車道境界ブロック工 L=58m 砕石舗装工 A=528㎡ 撤去工 N=一式	
25	工事	土木一式工 事	都市整備部 維持管理室	鴻之台3号公園駐車場整備工事	名張市 鴻之台3番町 地内	光輝建設株式会社	令和2年6月19日	令和2年9月1日	3,028,300	令和2年6月19日	令和2年9月30日	土工 N=一式 側溝工U-180布設替 L=13.9m 歩車道境界ブロック工 L=59m 砕石舗装工 A=514㎡ 撤去工 N=一式 仮設工 N=一式 ・乗入部に車止めを追加したことによる増 額。 ・園路舗装保護のため敷鉄板を追加した ことによる増額。 ・地元要望により樹木伐採を移植に変更し たことによる増額。	変更1回目:増額236,500円 (工期変更なし)
26	工事	舗装工事	都市整備部 維持管理室	市道名張駅桔梗が丘線舗装補修工 事	名張市 蔵持町原出 地内	株式会社富士グリーンテック 三 重営業所	令和2年6月23日	—	3,344,000	令和2年6月23日	令和2年9月30日	施工延長 L=70m 舗装工…A=282㎡ 区画線工…一式	
27	工事	舗装工事	都市整備部 維持管理室	市道名張駅桔梗が丘線舗装補修工 事	名張市 蔵持町原出 地内	株式会社富士グリーンテック 三 重営業所	令和2年6月23日	令和2年9月1日	3,256,000	令和2年6月23日	令和2年9月30日	施工延長 L=70m 舗装工…A=281㎡ 区画線工…一式 ・道路中心部のカッター切断を取り消しし たことによる減額。	変更1回目:減額88,000円 (工期変更なし)
28	工事	とび・土工・コ ンクリート工 事	都市整備部 維持管理室	市道名張駅桔梗が丘線車止め整備 工事	名張市 桔梗が丘3番町 地内	有限会社丸正建設	令和2年6月23日	—	4,051,300	令和2年6月23日	令和2年9月30日	施工延長 L=262.5m 車止め設置工…N=90基 仮設工…一式	

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（予定価格250万円超） 令和2年4月1日から令和3年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について…単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間(自)について…業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について…「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕 に該当しないものです。

(金額の単位:円)

番号	業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額又は 変更後契約金額 (税込)	履行期間(自)	履行期間(至)	工事等の概要 変更の場合は、変更理由・変更概要	備考 (単価契約の場合は、単 位・予定数量)
29	工事	とび・土工・コン クリート工 事	都市整備部 維持管理室	市道名張駅桔梗が丘線車止め整備 工事	名張市 桔梗が丘3番町 地内	有限会社丸正建設	令和2年6月23日	令和2年8月4日	4,121,700	令和2年6月23日	令和2年9月30日	施工延長 L=262.5m 車止め設置工…N=90基 仮設工…一式 ・街路樹の根が車止めの打ち込み時に支 障となり、交通誘導員の数量増になったこ とに伴う増額。	変更1回目:増額70,400円 (工期変更なし)
30	工事	土木一式工 事	都市整備部 道路河川室	市道広坊青蓮寺線道路路側整備工 事(第3期)	名張市 青蓮寺 地内	南建設株式会社	令和2年6月23日	—	14,688,300	令和2年6月23日	令和2年12月18日	・土工 N=1式 ・U型側溝工(300A) L=199m ・プレキャスト集水樹(300×300B) N=1基 ・プレキャスト集水樹(300×600B) N=1基 ・舗装工 A=203㎡ ・薄層カラー舗装 A=197㎡	
31	工事	土木一式工 事	都市整備部 道路河川室	市道広坊青蓮寺線道路路側整備工 事(第3期)	名張市 青蓮寺 地内	南建設株式会社	令和2年6月23日	令和2年11月3日	15,335,100	令和2年6月23日	令和2年12月18日	・土工(床掘～埋戻) N=1式 ・U型側溝工(300A) L=192m ・プレキャスト集水樹(300×300B) N=1基 ・プレキャスト集水樹(300×600B) N=1基 ・プレキャスト集水樹(300×300A) N=3基 ・PU3電柱迂回用暗渠(300×300用) N=2 箇所 ・舗装工 A=219㎡ ・薄層カラー舗装 A=187㎡ ・起点(No.15+9.00)の既設現場打ち側溝と 新設側溝との接続方法について、新規に 集水樹(300*300A)を配置したことに伴う 増額変更。 ・終点(No.25+7.68)の既設L型街渠と新設 側溝との接続方法について、新規にL型街 渠(切下げ用)、集水樹(300*300A)を配置 したことに伴う増額変更。 ・既設カーブミラー及び規制標識につい て、同位置に復旧した場合、支柱埋設位 置が歩道と重なることから、新規に電柱迂 回用側溝(300*300)を用いて移設したこ とに伴う増額変更。	変更1回目:増額646,800円 (工期変更なし)
32	工事	舗装工事	都市整備部 維持管理室	市道八幡工業団地2号線舗装補修工 事	名張市 八幡 地内	株式会社アサヒ	令和2年6月25日	—	4,796,000	令和2年6月25日	令和2年9月30日	総施工延長L=96.8m ①号箇所 L=25.2m 舗装工…A=163㎡ 区画線工…一式 ②号箇所 L=71.6m 舗装工…A=493㎡ 区画線工…一式	
33	工事	舗装工事	都市整備部 維持管理室	市道八幡工業団地2号線舗装補修工 事	名張市 八幡 地内	株式会社アサヒ	令和2年6月25日	令和2年9月25日	4,808,100	令和2年6月25日	令和2年10月16日	総施工延長L=96.8m ①号箇所 L=25.2m 舗装工…A=163㎡ 区画線工…一式 ②号箇所 L=71.6m 舗装工…A=493㎡ 区画線工…一式 ・センターラインの破線を実線に変更した ことによる増額。 ・片側交互通行から通行止規制の施工に 変更したことによる舗装版切断工の減額	変更1回目:増額12,100円 工期延長(変更前:令和2 年9月30日)
34	委託	—	都市整備部 維持管理室	桔梗が丘11号公園外管理業務委託	名張市 桔梗が丘5番町外 地 内	株式会社ヤマモト	令和2年4月1日	—	1,485,000	令和2年4月1日	令和3年3月31日	公園 機械除草工(年2回)A=5,390㎡/回 人力除草工(年2回)A=280㎡/回 園地清掃(年12回)A=6,800㎡/回 緑地機械除草工(年2回)A=3,230㎡/回 機械除草工(年1回)A=6,780㎡/回	

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（予定価格250万円超） 令和2年4月1日から令和3年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間(自)について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕 に該当しないものです。

(金額の単位:円)

番号	業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額又は 変更後契約金額 (税込)	履行期間(自)	履行期間(至)	工事等の概要 変更の場合は、変更理由・変更概要	備考 (単価契約の場合は、単 位・予定数量)
35	委託	—	都市整備部 維持管理室	平尾山カルチャーパーク芝生管理業 務委託	名張市 桜ヶ丘 地内	株式会社ヤマモト	令和2年4月1日	—	2,035,000	令和2年4月12日	令和3年3月31日	芝生広場 野芝管理A=2,528㎡ 芝生広場 古芝管理A=6,332㎡ 芝生築山 野芝管理A=2,550㎡	
36	委託	—	都市整備部 維持管理室	市道北部中央線外除草作業委託	名張市 東田原外 地内	株式会社丸正建設	令和2年5月22日	—	8,250,000	令和2年5月22日	令和2年11月30日	道路除草 A=38,300㎡ 剪定 円筒形 N=156本 寄植 A=4㎡	
37	委託	—	都市整備部 維持管理室	市道北部中央線外除草作業委託	名張市 東田原外 地内	株式会社丸正建設	令和2年5月22日	令和2年9月25日	9,608,500	令和2年5月22日	令和2年11月30日	・当初設計数量より繁茂量が多かったこと による増額変更 ・交通誘導員の数量計を整数止めに 見直したことによる増額変更	変更1回目:増額1,358,500 円 (工期変更なし)
38	委託	—	都市整備部 維持管理室	市道夏見青蓮寺線外除草作業委託	名張市 夏見外 地内	株式会社丸正建設	令和2年5月22日	—	8,250,000	令和2年5月22日	令和2年11月30日	道路除草 A=31,800㎡ 側溝清掃 L=1,400m 路面清掃 L=1.4km	
39	委託	—	都市整備部 維持管理室	市道夏見青蓮寺線外除草作業委託	名張市 夏見外 地内	株式会社丸正建設	令和2年5月22日	令和2年10月12日	9,793,300	令和2年5月22日	令和2年11月30日	・事業量 L=28,631m ・道路除草…A=33,200㎡ ・側溝清掃…L=1,400m ・路面清掃…L=1.4km 市道春日丘中央線の植樹帯の除草を 追加したことによる増額。 当初設計数量より繁茂量が多かった ことによる草処分費の増額。 市道春日丘中央線植樹帯除草追加 による増額。 除草面積増に伴う交通誘導員の増額。	変更1回目:増額1,543,300 円 (工期変更なし)
40	工事	土木一式工 事	都市整備部 維持管理室	市道大屋戸短野線横断側溝整備工 事	名張市 梅が丘南1番町 地内	雪岡建設	令和2年7月6日	—	2,348,500	令和2年7月6日	令和2年8月31日	排水工 側溝蓋設置工 L=7.0m 舗装工 基層工 A=7.0㎡ 表層工 A=9.0㎡ 区画線工 L=3.0m	
41	工事	土木一式工 事	都市整備部 維持管理室	市道大屋戸短野線横断側溝整備工 事	名張市 梅が丘南1番町 地内	雪岡建設	令和2年7月6日	令和2年8月18日	2,555,300	令和2年7月6日	令和2年8月31日	排水工 側溝蓋設置工 L=7.0m 舗装工 基層工 A=16.0㎡ 表層工 A=19.0㎡ 区画線工 L=7.0m ・既設舗装との擦り付けに伴い、舗装面積 増に伴う増額。 ・舗装面積増に伴う区画線工の増額。 ・通行車両が多く、カーブで交通誘導員 増にしたことに伴う増額。	変更1回目:増額206,800円 (工期変更なし)

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（予定価格250万円超） 令和2年4月1日から令和3年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について…単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間(自)について…業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について…「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕 に該当しないものです。

(金額の単位:円)

番号	業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額又は 変更後契約金額 (税込)	履行期間(自)	履行期間(至)	工事等の概要 変更の場合は、変更理由・変更概要	備考 (単価契約の場合は、単 位・予定数量)
42	工事	舗装工事	都市整備部 維持管理室	市道桔梗が丘1の31号線舗装補修工 事	名張市 桔梗が丘1番町 地内	株式会社富士グリーンテック 三 重事業所	令和2年7月21日	—	4,378,000	令和2年7月21日	令和2年9月30日	総施工延長L=110.7m 1号箇所 施工延長…L=38.8m 舗装工 打替工…A=197.0㎡ 区画線工…一式 2号箇所 施工延長…L=34.8m 舗装工 打替工…A=182.0㎡ 3号箇所 施工延長…L=37.1m 舗装工 打替工…A=209.0㎡ 区画線工…一式	
43	工事	舗装工事	都市整備部 維持管理室	市道桔梗が丘1の31号線舗装補修工 事	名張市 桔梗が丘1番町 地内	株式会社富士グリーンテック 三 重事業所	令和2年7月21日	令和2年9月16日	4,600,200	令和2年7月21日	令和2年9月30日	総施工延長L=110.05m 1号箇所 施工延長…L=37.2m 舗装工 打替工…A=211.0㎡ 区画線工…一式 2号箇所 施工延長…L=35.0m 舗装工 打替工…A=185.0㎡ 3号箇所 施工延長…L=38.85m 舗装工 打替工…A=196.0㎡ 区画線工…一式 ・地元と日程調整を行っている中で施工日 時の指定があったことから進捗率が伸び なかったことより交通誘導員が増になった ことによる増額。	変更1回目:増額222,200円 (工期変更なし)
44	工事	土木一式工 事	都市整備部 維持管理室	市道桔梗が丘61号線歩道整備工事	名張市 桔梗が丘6番町 地内	株式会社D・G・Y	令和2年7月21日	—	29,619,700	令和2年7月21日	令和3年1月29日	総施工延長 L=375.1m ①号箇所 施工延長…L=102.8m 排水工 L型側溝…L=213.3m 舗装工…A=249.33 ㎡ 伐採根工…N=9本 ②号箇所 施工延長…L=140.0m 排水工 L型側溝…L=289.05m 舗装工… A=340.97㎡ 伐採根工…N=12本 ③号箇所 施工延長…L=132.3m 排水工 L型側溝…L=273.85m 舗装工… A=322.70㎡ 伐採根工…N=15本	
45	工事	土木一式工 事	都市整備部 維持管理室	市道桔梗が丘61号線歩道整備工事	名張市 桔梗が丘6番町 地内	株式会社D・G・Y	令和2年7月21日	令和3年1月15日	30,914,400	令和2年7月21日	令和3年1月29日	事業量 総施工延長 L=377.1m ①号箇所 施工延長…L=103.2m 排水工L型側溝…L=216.05m 舗装工…A=267.533㎡ 伐採根工…N=9本 ②号箇所 施工延長 L=141.1m 排水工L型側溝 L=286.6m 舗装工…A=350.879㎡ 伐採根工…N=12本 ③号箇所 施工延長…L=132.8m 排水工L型側溝…L=258.3m 舗装工…A=359.318㎡ 伐採根工…N=15本 既設L型側溝均しCoの寸法が当初想定し ていたものより大きかったことによる、床掘 数量及び埋戻しの増額。 既設車道の舗装面はクラック及び轍ぼれ が激しく、舗装復旧範囲を広げたことによ る撤去工、舗装工、区画線工の増額。 住宅の乗入箇所が多数あり、既設舗装面 が下がっていたことから、不陸修正による 補足材を追加したことによる増額。伐採伐 根工で実施精査による増額。	変更1回目:増額1,294,700 円 (工期変更なし)

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（予定価格250万円超） 令和2年4月1日から令和3年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について…単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間(自)について…業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について…「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕 に該当しないものです。

(金額の単位:円)

番号	業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額又は 変更後契約金額 (税込)	履行期間(自)	履行期間(至)	工事等の概要 変更の場合は、変更理由・変更概要	備考 (単価契約の場合は、単 位・予定数量)
46	工事	舗装工事	都市整備部 維持管理室	市道下比奈知つつじが丘線舗装補修 工事	名張市 つつじが丘北9番町 地内	株式会社アサヒ	令和2年7月22日	—	4,675,000	令和2年7月22日	令和2年9月30日	事業量L=94.8m 切削オーバーレイ工 再生密粒度As(20) t=5cm 353㎡ 区画線工 一式、付帯工 一式、仮設工 一式	
47	工事	舗装工事	都市整備部 維持管理室	市道下比奈知つつじが丘線舗装補修 工事	名張市 つつじが丘北9番町 地内	株式会社アサヒ	令和2年7月22日	令和2年9月17日	4,675,000	令和2年7月22日	令和2年10月30日	事業量L=94.8m 切削オーバーレイ工 再生密粒度As(20) t=5cm 353㎡ 区画線工一式、付帯工一式、仮設工一式 ・交通障害に係る地元調整に不測の日数 を要したことによる工期延長。	変更1回目:工期延長のみ (変更前:令和2年9月30 日)
48	工事	舗装工事	都市整備部 維持管理室	市道下比奈知つつじが丘線舗装補修 工事	名張市 つつじが丘北9番町 地内	株式会社アサヒ	令和2年7月22日	令和2年10月8日	4,732,200	令和2年7月22日	令和2年10月30日	・事業量L=94.45m ・切削オーバーレイ工(再生密粒度アスコ ン(20) t=5cm A=352㎡ ・区画線工 1式 ・付帯工 1式 ・仮設工 1式 ・切削オーバーレイ工において実施精査に よる減額。 路面切削時に既設舗装の劣化及び急カー ブ箇所施工に伴い黄色のセンターラインを 破損してしまうことからセンターライン復旧 追加に伴う増額。 道路鉋撤去追加による増額。	変更2回目:増額57,200円 (工期変更なし)
49	工事	舗装工事	都市整備部 維持管理室	市道つつじが丘南中央線歩道舗装補 修工事	名張市 つつじが丘南3番町 地内	中近向井工業株式会社	令和2年8月12日	—	2,387,000	令和2年8月12日	令和2年10月16日	事業量L=230m 表層工 再生密粒度As(13) t=3cm 171㎡ 仮設工 一式	
50	工事	舗装工事	都市整備部 維持管理室	市道つつじが丘南中央線歩道舗装補 修工事	名張市 つつじが丘南3番町 地内	中近向井工業株式会社	令和2年8月12日	令和2年10月5日	2,432,100	令和2年8月12日	令和2年10月16日	事業量L=230.05m 表層工 再生密粒度As(13) t=3cm 172㎡ 仮設工 一式 ・実施精査による増額。	変更1回目:増額45,100円 (工期変更なし)
51	工事	建築一式工 事	都市整備部 営繕住宅室	比奈知市営住宅農業集落排水接続 工事	名張市 下比奈知 地内	名正建設株式会社	令和2年8月13日	—	11,399,300	令和2年8月13日	令和2年11月27日	・既設浄化槽から農業集落排水への接続 替え工事 一式 ・簡易平家住宅の汲み取り便所の水洗化 及び、汚水・雑排水の農業集落排水への 接続工事 一式 ・既設浄化槽等の撤去工事 一式	
52	工事	建築一式工 事	都市整備部 営繕住宅室	比奈知市営住宅農業集落排水接続 工事	名張市 下比奈知 地内	名正建設株式会社	令和2年8月13日	令和2年11月25日	11,330,000	令和2年8月13日	令和2年11月27日	・現場調査による排水経路等の変更及び 改修内容の精査等による変更 ・A棟排水経路の一部変更 ・C棟洗濯機排水経路の変更 ・B及びC棟便所床の変更 ・A棟に水栓柱を追加	変更1回目:減額69,300円 (工期変更なし)
53	工事	土木一式工 事	都市整備部 維持管理室	秀山橋補修工事	名張市 黒田 地内	株式会社中山工業	令和2年8月31日	—	2,546,500	令和2年8月31日	令和2年11月30日	N=1橋 断面修復工…V=0.08㎡ 地覆コンクリート補修工…一式 水切り設置工…L=10.0m 排水柵設置工…N=2箇所 伸縮目地設置工…L=6.0m 仮設工…一式	

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（予定価格250万円超） 令和2年4月1日から令和3年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について…単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間(自)について…業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について…「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕 に該当しないものです。

(金額の単位:円)

番号	業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額又は 変更後契約金額 (税込)	履行期間(自)	履行期間(至)	工事等の概要 変更の場合は、変更理由・変更概要	備考 (単価契約の場合は、単 位・予定数量)
54	工事	土木一式工 事	都市整備部 維持管理室	秀山橋補修工事	名張市 黒田 地内	株式会社中山工業	令和2年8月31日	令和2年11月17日	2,546,500	令和2年8月31日	令和2年12月18日	N=1橋 断面修復工…V=0.08㎡ 地覆コンクリート補修工…一式 水切り設置工…L=10.0m 排水樹設置工…N=2箇所 伸縮目地設置工…L=6.0m 仮設工…一式 ・地元調整を行ったところ神社の行事や地区での墓地清掃等の行事が多く施工に入れない日が長期間にわたることから工期を延長する。	変更1回目:工期延長のみ (変更前:令和2年11月30日)
55	工事	土木一式工 事	都市整備部 維持管理室	秀山橋補修工事	名張市 黒田 地内	株式会社中山工業	令和2年8月31日	令和2年12月11日	3,230,700	令和2年8月31日	令和2年12月18日	・断面修復工 V=0.09㎡ ・地覆コンクリート補修工 一式 ・水切り設置工 L=10.0m ・伸縮目地設置工 L=6.0m ・排水樹設置工 N=2箇所 ・仮設工 1式 伸縮目地設置時に舗装版及び下部工・上部工の一部を取り壊したところ、橋梁の構造が当初想定しものではなく、主桁の上部に路盤(t=200)があり、その上にコンクリート舗装(t=100)が施工されていた。このことから、伸縮目地材の充填量が増加による増額。断面修理工の増による増額。	変更2回目:増額684,200円 (工期変更なし)
56	工事	土木一式工 事	都市整備部 維持管理室	向山1号橋補修工事	名張市 布生 地内	株式会社ホウワ	令和2年9月2日	—	3,483,700	令和2年9月2日	令和2年12月18日	事業量N=1橋 断面修復工 0.04㎡ モルタル注入工 0.36㎡ 水切り設置工 8.0m 伸縮目地設置工 10.0m ガゼットプレート補修工 1箇所 上部工塗装塗替え工 44.0㎡ 仮設工 一式	
57	工事	土木一式工 事	都市整備部 維持管理室	向山1号橋補修工事	名張市 布生 地内	株式会社ホウワ	令和2年9月2日	令和2年12月8日	3,539,800	令和2年9月2日	令和2年12月18日	・断面修復工 V=0.004㎡ ・モルタル注入工 A=0.4㎡ ・水切り設置工 L=8.0m ・伸縮目地設置工 L=10.0m ・ガゼットプレート工 N=1箇所 ・端横桁補修工 N=1箇所 ・上部工塗装塗替え工 A=44㎡ ・仮設工 1式 ケレン作業後、腐食が進行している箇所が露呈したため補修材を取り付けたことによる増額。当初撤去する予定であったコンクリート構造物が水道管保護コンクリートであったため、撤去を取り止めたことによる減額。断面補修工とガゼットプレート補修工で実施精査による増額。	変更1回目:増額56,100円 (工期変更なし)
58	工事	土木一式工 事	都市整備部 道路河川室	市道柏原北戸1号線道路改良工事 (第1期)	名張市 赤目町柏原 地内	K・M建設株式会社	令和2年9月2日	—	8,521,700	令和2年9月2日	令和3年2月26日	・道路土工…N=1式 ・舗装止工…L=32.0m ・重力式擁壁工…L=27.1m ・集水樹工…N=2基 ・U型側溝工…L=56.7m ・アスファルト舗装工…A=267㎡	

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（予定価格250万円超） 令和2年4月1日から令和3年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間(自)について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕 に該当しないものです。

(金額の単位:円)

番号	業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額又は 変更後契約金額 (税込)	履行期間(自)	履行期間(至)	工事等の概要 変更の場合は、変更理由・変更概要	備考 (単価契約の場合は、単 位・予定数量)
59	工事	土木一式工 事	都市整備部 道路河川室	市道柏原北戸1号線道路改良工事 (第1期)	名張市 赤目町柏原 地内	K・M建設株式会社	令和2年9月2日	令和3年1月15日	9,473,200	令和2年9月2日	令和3年2月26日	<ul style="list-style-type: none"> ・道路土工・・・N=1式 ・重力式擁壁工・・・L=29.3m ・鍍止擁壁工・・・L=9.4m ・U型側溝工・・・L=40.5m ・現場打水路工・・・20.2m ・舗装止工・・・L=32.0m ・集水柵工・・・N=1基 ・アスファルト舗装工・・・A=259㎡ ・地元協議の結果、宅地及び畑への進入路に対する取り付け擁壁が必要不可欠であったことから、鍍止擁壁等を追加計上したことによる増額。 ・既設アスファルト舗装版下にCo版が残置されていたことによる、Co版取壊し及び運搬・処分数量の増加に伴う増額。 ・現場精査の結果、コンクリート舗装面積が増加したことによる増額。 ・現場精査の結果、U型側溝布設箇所における張りコンクリート面積が増加したことによる増額。 ・擁壁工等作業日数の増加に伴い、交通誘導員数が増加することによる増額。 	変更1回目:増額951,500円 (工期変更なし)
60	工事	土木一式工 事	都市整備部 道路河川室	市道西原開拓線道路路側整備工事 (第1期)	名張市 西原町 地内	株式会社ホウワ	令和2年9月2日	—	18,058,700	令和2年9月2日	令和3年2月26日	<ul style="list-style-type: none"> ・土工・・・1式 ・U型側溝設置工・・・L=59.8m ・アスファルト舗装版切削工・・・A=283.4㎡ ・自由勾配側溝設置工・・・L=71.4m ・アスファルト舗装工・・・A=1076.7㎡ 	
61	工事	土木一式工 事	都市整備部 道路河川室	市道西原開拓線道路路側整備工事 (第1期)	名張市 西原町 地内	株式会社ホウワ	令和2年9月2日	令和3年2月1日	18,957,400	令和2年9月2日	令和3年2月26日	<ul style="list-style-type: none"> ・土工(掘削～埋戻～残土処分)・・・一式 ・U型側溝設置工・・・L=68.1m ・自由勾配側溝設置工・・・L=76.7m ・舗装版切削工・・・A=275.6㎡ ・アスファルト舗装工・・・A=1150.2㎡ ・当初設計において横断側溝を既設利用することとしていたが、集水柵取り付け時に既設横断側溝が想定していたよりも傷んでおり、また舗装本復旧に際し、高さ調整が必要となることから、横断側溝の改良を追加計上したことによる増額。 ・既設擁壁の根入れが想定していたよりも浅かったことによりコンクリート撤去数量が減少したことによる減額。 ・既設舗装との継ぎ目部において、擦り付け区間を延長したことにより舗装打設面積が増加したことによる増額。 	変更1回目:増額898,700円 (工期変更なし)
62	工事	土木一式工 事	都市整備部 道路河川室	市道赤坂夏秋橋線道路改良工事(第 6期)	名張市 蔵持町原出 地内	有限会社中嶋工業	令和2年9月4日	—	11,165,000	令和2年9月4日	令和3年2月26日	<ul style="list-style-type: none"> ・道路土工・・・N=1式 ・現場打ちL型擁壁工・・・L=31m ・仮設工・・・N=1式 	

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（予定価格250万円超） 令和2年4月1日から令和3年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について…単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間(自)について…業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について…「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕 に該当しないものです。

(金額の単位:円)

番号	業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額又は 変更後契約金額 (税込)	履行期間(自)	履行期間(至)	工事等の概要 変更の場合は、変更理由・変更概要	備考 (単価契約の場合は、単 位・予定数量)
63	工事	土木一式工 事	都市整備部 道路河川室	市道赤坂夏秋橋線道路改良工事(第 6期)	名張市 蔵持町原出 地内	有限会社中嶋工業	令和2年9月4日	令和3年2月10日	13,204,400	令和2年9月4日	令和3年3月19日	・道路土工…N=1式 ・現場打ち逆L型擁壁工…L=31m ・現場打ち逆T型擁壁工…L=4.0m ・仮設工…N=1式 ・市道赤坂夏秋橋線道路事業(東町桔梗 ～上野名張)においては早期完工が求め られているが一部用地未取得地が存在 し、現在も継続的に用地交渉を行って いる。その為、本工事の施行範囲におい ては当該未取得地への掘削影響等に配慮 し、逆L型擁壁G～Iブロックまでを完工させ る計画である。しかし、工事着手に伴い隣 接土地所有者に説明を行ったところ、逆T 式擁壁Jブロック付近において境界を明確 にする為構造物を設けるよう強く要望され た。この為、施行の可否について検証を 行った結果、現地土質については逆L型擁 壁G～Iブロック付近と変わらず良質であ り、支持地盤層についても想定通りであ ったことから、逆T式擁壁Jブロックの施行に についても可能であると判断した。以上のこ とから、逆T式擁壁Jブロックを本工事施行 範囲に追加したことによる増額。 ・逆T式擁壁Jブロックの追加施行に伴い 土工、擁壁工等日数を要することから、工 期の延長を行う。(21日延長)	変更1回目:増額2,039,400 円 工期延長(変更前:令和3 年2月26日)
64	工事	舗装工事	都市整備部 維持管理室	市道梅が丘北中央線舗装補修工事	名張市 梅が丘北1番町ほか 地内	株式会社富士グリーンテック 三 重営業所	令和2年9月15日	—	10,450,000	令和2年9月15日	令和2年12月11日	表層工 再生密粒度As(13) t=5cm A=900㎡ 基層工 再生密粒度As(13) t=5cm A=900㎡ 樹脂系すべり止め舗装工 A=24㎡ 区画線工 一式	
65	工事	舗装工事	都市整備部 維持管理室	市道梅が丘北中央線舗装補修工事	名張市 梅が丘北1番町ほか 地内	株式会社富士グリーンテック 三 重営業所	令和2年9月15日	令和2年12月10日	10,979,100	令和2年9月15日	令和2年12月11日	・事業量 L=150.3m ・表層工 再生密粒度As(13)t=5cm、 A=904㎡ ・基層工…再生密粒度As(13)t=5cm、 A=904㎡ ・樹脂系すべり止め舗装工…A=24㎡ ・区画線工 1式 当初設計では、既設舗装厚はt=8cmだった が、舗装版破碎時に既設舗装厚がt=10cm であったことによる土工の減額及び撤去 工事の増額。実施精査に伴う舗装面積の 増額。 バス停車帯の区画線工の積算計上を破 線45cmから破線30cmに変更したことによる 減額。 速度表示の区画線工の積算計上を白色 から黄色に変更したことによる増額。	変更1回目:増額529,100円 (工期変更なし)
66	工事	土木一式工 事	都市整備部 道路河川室	市道青蓮寺名張第2号線道路整備工 事	名張市 青蓮寺 地内	株式会社テラハン	令和2年9月16日	—	15,975,300	令和2年9月16日	令和3年2月26日	伐木除根工 N=1式 土工N=1式 ブロック積擁壁工 A=115㎡ かご枠工 A=21㎡ 小型重力式擁壁工 V=0.5㎡ 排水構造物工 N=1式 舗装工 A=190㎡ 附帯工 N=1式	

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（予定価格250万円超） 令和2年4月1日から令和3年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間(自)について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕 に該当しないものです。

(金額の単位:円)

番号	業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額又は 変更後契約金額 (税込)	履行期間(自)	履行期間(至)	工事等の概要 変更の場合は、変更理由・変更概要	備考 (単価契約の場合は、単 位・予定数量)
67	工事	土木一式工 事	都市整備部 道路河川室	市道青蓮寺名張第2号線道路整備工 事	名張市 青蓮寺 地内	株式会社テラハン	令和2年9月16日	令和3年2月1日	19,037,700	令和2年9月16日	令和3年3月12日	・ブロック積擁壁工…A=114㎡に変更 ・舗装工…A=250㎡に変更 ・かご砕工施工に伴う床掘を行ったところ、 湧水が多量かつ広範囲に分付し基礎地盤 が軟弱であったため、対策として栗石によ る置換基礎工と透水材(単粒砕石)・暗渠 排水管による湧水処理工を追加したこと による増額。 ・当初工事施工箇所の路面排水(側溝)は 起点側の既設側溝に接続し、全量を流下 させる計画であったが、工事箇所周辺は 谷地形のため、降雨時には既設側溝に流 水が集中し、下流の宅地付近で溢水する 可能性があることから、工事施工箇所の 排水を起点側と終点側に分水するため、 道路横断溝・集水樹・暗渠排水管を追加し たことによる増額。 ・側溝布設に際し、隣接土地法面裾を掘 削したところ軟弱であった。埋戻し当初予 定の土羽擦付けのみの施工では今後道 路側に崩壊の恐れがあることから、側溝 横に土留め工を追加したことによる増額。 ・No.6付近右側の私道への乗入れ口付近 は法面勾配が急であり、崩落の危険があ るが車両の待避所としても使用している。 本工事施工時に対策の要望があった。現 状確認したところ、崩落の危険があるこ とから対策が必要と判断。対策として、法面 掘削工及び法面整形工(張り芝)を追加し たことによる増額。また、本工事で影響の ある私道との取付け部においてコンクリ ート舗装を追加したことによる増額。 ・損傷が激しい舗装箇所の舗装打替工及	変更1回目:増額3,062,400 円 工期延長(変更前:令和3 年2月26日)
68	工事	土木一式工 事	都市整備部 道路河川室	市道家野川原線外1線道路改良工事 (第4期)	名張市 家野 地内	有限会社日新商会	令和2年9月17日	—	32,190,400	令和2年9月17日	令和3年3月17日	・土工…1式 ・U型側溝布設工…L=178.6m ・コンクリートブロック積工…A=119.6㎡ ・現場打ち集水樹工…N=14箇所 ・暗渠排水管布設工(Φ800～Φ900)… L=99.4m ・アスファルト舗装工…A=292.1㎡	
69	工事	土木一式工 事	都市整備部 道路河川室	市道家野川原線外1線道路改良工事 (第4期)	名張市 家野 地内	有限会社日新商会	令和2年9月17日	令和3年3月16日	32,190,400	令和2年9月17日	令和3年4月30日	・土工(掘削～埋戻～残土処分)…N=1式 ・コンクリートブロック積工…A=119.6㎡ ・暗渠排水管布設工(φ800～φ900)… L=99.4m ・U型側溝布設工…L=178.6m ・現場打ち集水樹工…N=14箇所 ・アスファルト舗装工…A=292.1㎡ ・前年度に完工している砕石舗装道路に おいて、河川の増水により砕石舗装の一 部が侵食されていた為、本工事にコンク リート舗装の追加を行った。また、本事業 箇所進入路にあたる既設道路の傷みが激 しい為、当該箇所の道路補修を追加した。 以上の追加により、工期内完工が困難で あるので工期延長を行う。(44日延長)	変更1回目:工期延長のみ (変更前:令和3年3月17 日)

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（予定価格250万円超） 令和2年4月1日から令和3年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間(自)について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕 に該当しないものです。

(金額の単位:円)

番号	業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額又は 変更後契約金額 (税込)	履行期間(自)	履行期間(至)	工事等の概要 変更の場合は、変更理由・変更概要	備考 (単価契約の場合は、単 位・予定数量)
70	工事	土木一式工 事	都市整備部 道路河川室	市道家野川原線外1線道路改良工事 (第4期)	名張市 家野 地内	有限会社日新商会	令和2年9月17日	令和3年4月16日	35,390,300	令和2年9月17日	令和3年4月30日	事業延長L=105.4m ・土工(掘削～埋戻～残土処分) N=1式 ・コンクリートブロック積工 A=119.6㎡ ・暗渠排水管布設工(φ700～φ900) L=93.7m ・U型側溝布設工 L=231.8m ・現場打ち集水柵工 N=13箇所 ・アスファルト舗装工 A=303.6㎡ ・側溝蓋設置・コンクリート舗装の追加によ る増額 ・道路側溝補修・コンクリート舗装補修追 加による増額 ・前年度施工箇所において、河川の増水 等による浸食の影響で陥没等が多く見受 けられた川沿い道路のコンクリート舗装を 追加計上したことによる増額。 ・土工、附帯工、構造物取壊し工につい て、現場再精査に伴う増額。	変更2回目:増額3,199,900 円 (工期変更なし)
71	工事	舗装工事	都市整備部 道路河川室	市道夏見青蓮寺線道路改良工事(第 2期)に伴う舗装工事	名張市 夏見 地内	株式会社富士グリーンテック 三重営業所	令和2年2月19日	令和2年4月10日	6,803,500	令和2年2月19日	令和2年5月29日	・上層路盤工・・・A=795㎡ ・アスファルト舗装工・・・A=837㎡ ・薄層カラー舗装工・・・A=170㎡ ・区画線工・・・L=292m ・附帯工・・・N=1式 ・本工事舗装計画高と次年度以降施工箇 所の既存舗装高との間に擦り付けが必要 な段差が生じることから、それら解消に必 要とされる舗装面積の増加。 ・本工事箇所と次年度以降施工箇所の接 続部分においては道路幅員の減少が余 儀なくされることから、車両等の安全な通 行を確保する為に、外側線及び車線誘導 標等での誘導を行うことによる附帯工の追 加計上。	令和元年度契約 変更2回目:増額247,500円 (工期変更なし)
72	工事	「造園工事」 又は「とび 土工・コンク リート工事」	都市整備部 維持管理室	つつじが丘公園ほか遊具更新工事	名張市 つつじが丘南5番町 外 地内	ワイズ	令和2年1月6日	令和2年4月10日	26,419,800	令和2年1月6日	令和2年5月15日	・滑り台(1面、H=1.5) N=4基 ・滑り台(1面、H=2.0) N=1基 ・シーソー(単列) N=1基 ・ブランコ(2人用) N=2基 ・鉄棒(3間) N=1基 ・複合遊具(中) N=2基 ・複合遊具(小) N=1基 ・ジャングルジム N=1基 ・バランスウォーク N=1基 残土処分が追加になったことによる増額。 重機搬入により工事を実施したことにより 敷鉄板を敷設したことによる増額。遊具撤 去時のコンクリート取壊し数量増による増 額。	令和元年度契約 変更2回目:増額1,182,500 円 (工期変更なし)
73	工事	土木一式工 事	都市整備部 維持管理室	市道エクセルハイツ1号線雨水排水管 整備工事	名張市 新田 地内	株式会社森本	令和元年12月5日	令和2年4月28日	9,820,800	令和元年12月5日	令和2年6月30日	・事業量 L=28.7m ・土工 N=1式 法面工 N=1式 ・排水工 側溝敷設 L=32.0m ・管渠敷設 L=16.0m 人孔 N=2基 ・柵設置 N=4箇所 ・舗装工 A=140.0㎡ ・付帯工 N=1式 ・撤去工 N=1式 工事箇所にて、地下沈砂槽の上部に水道 管が敷設されており、地下沈砂槽の撤去 が出来ないため水道管移設工事をするこ とにより工程調整に不測の日数を要したこ とにより工期を令和2年6月30日までの61 日間延長。	令和元年度契約 変更2回目:工期延長のみ (変更前:令和2年4月30 日)

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（予定価格250万円超） 令和2年4月1日から令和3年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について…単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間(自)について…業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について…「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕 に該当しないものです。

(金額の単位:円)

番号	業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額又は 変更後契約金額 (税込)	履行期間(自)	履行期間(至)	工事等の概要 変更の場合は、変更理由・変更概要	備考 (単価契約の場合は、単 位・予定数量)
74	工事	土木一式工 事	都市整備部 維持管理室	市道エクセルハイツ1号線雨水排水管 整備工事	名張市 新田 地内	株式会社森本	令和元年12月5日	令和2年6月26日	10,791,000	令和元年12月5日	令和2年6月30日	・事業量 L=29.4m ・土工 N=1式 法面工 N=1式 ・排水工 側溝敷設 L=45.0m ・管渠敷設 L=25.0m ・人孔 N=2基 ・樹設置 N=4箇所 ・舗装工 A=154.0㎡ ・付帯工 N=1式 ・撤去工 N=1式 工事箇所にて、水道管及び不明管が埋設 されている恐れがあることから試掘を追加 したことによる増額。地下沈砂槽取壊し時 に、近接の側溝のクラック目地抜けが激し いことにより側溝を取替を追加したこと による増額。既設埋設管の痛みが激し かったことにより雨水排水管の取替を追加 したことによる増額。既設舗装面と新設横断 溝との1擦りつけに伴いL型側溝の取替を 追加したことによる増額。人孔へのヒュー ム管を追加したことと補強コンクリートを追 加したことによる増額。既設アスファルト舗 装厚は、当初5cmであったが実際は、12cm だったことによる取壊数量増による増額。 既設舗装面との擦りつけに伴う舗装面積 増に増額。植生土のうの面積減による減 額。事業量増に伴う交通誘導員数量の増 額。	令和元年度契約 変更3回目:増額970,200円 (工期変更なし)
75	工事	土木一式工 事	都市整備部 道路河川室	市道広坊青蓮寺線道路路側整備工 事(第2期)	名張市 青蓮寺 地内	スガコー建設株式会社	令和2年2月21日	令和2年6月4日	13,512,400	令和2年2月21日	令和2年6月30日	・土工(床掘～埋戻～残土処分) N=1式 ・舗装工 A=253㎡ ・薄層カラー舗装 A=156㎡ ・U型側溝工(300A) L=163m ・U型側溝工(240) L=4m ・鉄筋コンクリート台付管(φ300) L=9m ・プレキャスト集水樹(300×600A) N=2基 ・プレキャスト集水樹(300×300A) N=2基 ・暗渠排水管(VUφ300) L=3m ・市道檀青蓮寺線の道路排水(側溝)との 接続について、当初設計では、プレキャスト 側溝での接続(L=3.0m)を計画していた が、一部で現場打ち水路となり、作業が煩 雑となること、また、接続部は歩行者が横 断する箇所となることを考慮し、暗渠(VU φ300 L=3.0m)及び集水樹(300*300A 2箇 所)で接続する工法に変更したことによる 増額変更。 ・路側整備箇所隣接地において、損傷が 激しい舗装の打ち替え並びに、車道外側 線の延長、センターラインの復旧を新規計 上したことに伴う増額変更。	令和元年度契約 変更2回目:増額481,800円 (工期変更なし)
76	物品	—	危機管理室	ドーム型パーテーション購入	名張市 鴻之台1番町ほか 地 内	モリシマ商事	令和2年9月29日	—	9,477,600	令和2年9月29日	令和3年3月19日	避難所用ドーム型パーテーション(パー テーション及び専用屋根)の購入 数量 240セット	
77	物品	—	危機管理室	発電機及びコードリール購入	名張市 鴻之台1番町ほか 地 内	モリシマ商事	令和2年9月29日	—	13,476,320	令和2年9月29日	令和3年3月19日	発電機及びコードリールの購入 数量 発電機104台、コードリール104台	

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（予定価格250万円超） 令和2年4月1日から令和3年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について…単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間(自)について…業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について…「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕 に該当しないものです。

(金額の単位:円)

番号	業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額又は 変更後契約金額 (税込)	履行期間(自)	履行期間(至)	工事等の概要 変更の場合は、変更理由・変更概要	備考 (単価契約の場合は、単 位・予定数量)
78	物品	—	危機管理室	パーティーション購入	名張市 鴻之台1番町ほか 地内	モリシマ商事	令和2年9月29日	—	16,878,400	令和2年9月29日	令和3年3月19日	避難所用パーティーションの購入 数量 560張	
79	工事	土木一式工 事	産業部 農林資源室	新田6期地区用水施設整備工事(そ の3)	伊賀市 比土 地内	株式会社イワタ	令和2年9月4日	—	26,466,000	令和2年9月4日	令和3年2月28日	高密度ポリエチレン管(φ700) L=197.5m 沈砂柵 N=2カ所 土工1式	
80	工事	土木一式工 事	産業部 農林資源室	新田6期地区用水施設整備工事(そ の3)	伊賀市 比土 地内	株式会社イワタ	令和2年9月4日	令和3年2月19日	26,466,000	令和2年9月4日	令和3年3月22日	・高密度ポリエチレン管(φ700)L=197.5m ・沈砂柵 N=2カ所 ・土工一式 管路延長の延伸、風雨による倒木発生の ため。	変更1回目:工期延長のみ (変更前:令和3年2月28 日)
81	工事	土木一式工 事	産業部 農林資源室	新田6期地区用水施設整備工事(そ の3)	伊賀市 比土 地内	株式会社イワタ	令和2年9月4日	令和3年3月15日	30,030,000	令和2年9月4日	令和3年3月22日	・高密度ポリエチレン管(φ700)L=211.0m ・沈砂柵 N=2カ所 ・土工一式 受注生産品の納入に不足の日数を要した ため。	変更2回目:増額3,564,000 円 (工期変更なし)
82	工事	土木一式工 事	産業部 農林資源室	赤目町星川地内用水路施設整備工 事	名張市 赤目町星川 地内	雪岡建設	令和2年9月11日	—	3,215,300	令和2年9月11日	令和3年2月26日	水路布設替え L=80.0m 接続管布設 L=1.2m 土工1式	
83	工事	土木一式工 事	産業部 農林資源室	赤目町星川地内用水路施設整備工 事	名張市 赤目町星川 地内	雪岡建設	令和2年9月11日	令和2年11月18日	3,924,800	令和2年9月11日	令和3年2月26日	・水路布設替え L=92.0m ・接続管布設 L=3.7m ・土工一式 布設工の延長増加のため。	変更1回目:増額709,500円 (工期変更なし)
84	工事	鋼構造物工 事	産業部 農林資源室	三ヶ村水路水門設置工事	名張市 夏見 地内	スガコー建設株式会社	令和2年9月14日	—	2,053,700	令和2年9月14日	令和3年1月29日	鋼製スルースゲート設置 N=1基 土工1式	
85	工事	鋼構造物工 事	産業部 農林資源室	三ヶ村水路水門設置工事	名張市 夏見 地内	スガコー建設株式会社	令和2年9月14日	令和3年1月26日	2,108,700	令和2年9月14日	令和3年1月29日	水門周辺の水路劣化による、水門への影 響を防ぐための水路補修。	変更1回目:増額55,000円 (工期変更なし)
86	工事	土木一式工 事	産業部 農林資源室	小湯の井堰災害復旧工事	名張市 赤目町柏原 地内	株式会社咲勝建設	令和2年2月5日	令和2年4月10日	4,889,500	令和2年2月5日	令和2年4月20日	・土工 N=一式 ・コンクリート工 V=12m ³ ・フトン管工 L=42m ・仮設工 N=一式 現場精査による見直し(契約金額の変更 なし)	令和元年度契約 変更2回目:仕様変更のみ

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（予定価格250万円超） 令和2年4月1日から令和3年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について…単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間(自)について…業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について…「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕 に該当しないものです。

(金額の単位:円)

番号	業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額又は 変更後契約金額 (税込)	履行期間(自)	履行期間(至)	工事等の概要 変更の場合は、変更理由・変更概要	備考 (単価契約の場合は、単 位・予定数量)
87	物品	—	消防本部 消防総務室	小型動力ポンプ軽積載車(トラックタイプ)購入	名張市 鴻之台1番町 地内	三重保安株式会社 津支店	令和2年6月8日	—	9,680,000	令和2年6月8日	令和3年3月26日	小型動力ポンプ軽積載車(トラックタイプ)2台購入	
88	物品	—	消防本部 消防総務室	小型動力ポンプ付軽搬送車購入	名張市 鴻之台1番町 地内	株式会社山口商会	令和2年6月10日	—	4,750,900	令和2年6月10日	令和3年3月26日	小型動力ポンプ付軽搬送車1台購入	
89	物品	—	名張消防署 救急室	高規格救急自動車購入	名張市 鴻之台1番町 地内	日産プリンス三重販売株式会社 名張蔵持店	令和2年6月19日	—	17,926,700	令和2年6月19日	令和3年2月26日	高規格救急自動車1台及び車両積載資機材の購入	
90	物品	—	名張消防署 救急室	救命処置用資機材購入	名張市 鴻之台1番町 地内	中辻医科器械株式会社	令和2年8月11日	—	12,540,000	令和2年8月11日	令和3年2月26日	救命処置用資機材購入	
91	物品	—	名張消防署 消防救助室	災害対応特殊化学消防ポンプ自動車(Ⅱ型)(消防自動車購入)	名張市 鴻之台1番町 地内	株式会社モリタ東海	令和2年8月13日	—	63,690,000	令和2年8月14日	令和3年3月19日	災害対応特殊化学消防ポンプ自動車(Ⅱ型)1台及び資機材一式の購入。	
92	工事	土木一式工事	消防本部 消防総務室	公共施設耐震性貯水槽新設工事(滝之原地内)	名張市 滝之原 地内	村橋造園株式会社	令和2年7月6日	—	7,687,900	令和2年7月6日	令和2年9月30日	・土工…1式 ・耐震性貯水槽(40㎡)…N=1基 ・張りコンクリート工…A=28㎡ ・アスファルト舗装工…A=3㎡	
93	工事	土木一式工事	消防本部 消防総務室	公共施設耐震性貯水槽新設工事(滝之原地内)	名張市 滝之原 地内	村橋造園株式会社	令和2年7月6日	令和2年9月7日	8,665,800	令和2年7月6日	令和2年9月30日	予定の設置箇所が軟弱地盤であり、設置箇所変更を変更する必要があったため。	変更1回目:増額977,900円(工期変更なし)
94	工事	建築一式工事	消防本部 消防総務室	井手・結馬・坂之下地区コミュニティ消防センター新築工事	名張市 井手 地内	株式会社大道建設	令和2年9月4日	—	21,560,000	令和2年9月4日	令和2年12月28日	・コミュニティ消防センター新築工事 一式 鉄骨造 平屋建て 37.5㎡ ・上記工事に伴う電気及び機械設備工事一式	
95	工事	建築一式工事	消防本部 消防総務室	井手・結馬・坂之下地区コミュニティ消防センター新築工事	名張市 井手 地内	株式会社大道建設	令和2年9月4日	令和2年10月28日	24,291,300	令和2年9月4日	令和3年1月15日	想定よりも現場発生土の土質が悪く、安全に工事用地として利用することが困難であり、発生土の改良工事を行ったほか、地中障害物の除去、平板載荷試験を追加する等を行ったため。	変更1回目:増額2,731,300円 工期延長(変更前:令和2年9月4日)

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（予定価格250万円超） 令和2年4月1日から令和3年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について…単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間(自)について…業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について…「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕 に該当しないものです。

(金額の単位:円)

番号	業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額又は 変更後契約金額 (税込)	履行期間(自)	履行期間(至)	工事等の概要 変更の場合は、変更理由・変更概要	備考 (単価契約の場合は、単 位・予定数量)
96	工事	建築一式工 事	消防本部 消防総務室	井手・結馬・坂之下地区コミュニテイ消 防センター新築工事	名張市 井手 地内	株式会社大道建設	令和2年9月4日	令和2年12月23日	24,302,300	令和2年9月4日	令和3年1月15日	擁壁の仕様変更、道路境界明示を追加し たため。	変更2回目:増額11,000円 (工期変更なし)
97	委託	—	教育委員会 事務局 教育総務室	各小中学校消防用設備保守点検業 務委託	名張市 丸之内ほか 地内	榛原防災センター 名張営業所	令和2年7月21日	—	3,850,000	令和2年7月21日	令和3年3月31日	消防法第17条の3の3の規定による消防設 備点検委託業務 小学校(14校),中学校 (5校) 1. 総合点検—夏休み中に実施 2. 機能点検—3月の春休み中に実施	
98	物品	—	名張市教育 委員会事務 局 学校教育室	名張市各小中学校タブレット端末等 購入	名張市 丸之内ほか 地内	株式会社松阪電子計算センター 名張営業所	令和2年8月13日	—	266,145,440	令和2年8月13日	令和3年1月29日	タブレット端末等購入 iPad及びキーボード付きケース 5,920台 MDM(一括管理サービス)ライセンス5年分	
99	工事	建築一式工 事	教育委員会 事務局 市民スポー ツ室	名張市民ホッケー場倉庫新築及び屋 外電気設備工事	名張市 百合が丘西5番町 地 内	光輝建設株式会社	令和2年7月6日	—	3,637,700	令和2年7月6日	令和2年9月7日	名張市民ホッケー場倉庫新築工事 一式 床面積約33㎡ 屋外電気設備工事 屋外コンセント 3か 所	
100	工事	建築一式工 事	教育委員会 事務局 市民スポー ツ室	名張市民ホッケー場倉庫新築及び屋 外電気設備工事	名張市 百合が丘西5番町 地 内	光輝建設株式会社	令和2年7月6日	令和2年8月20日	4,306,500	令和2年7月6日	令和2年9月7日	1. 仮設鉄板敷き追加(地盤表層軟弱) 2. 建物位置を変更によるコンクリート等増 (既設縁石が新設建物と近く、施工性が悪 い ため、建物位置をずらしたことによ る) 3. 露出配管を埋設配管へ変更(安全面及 びコスト面) 4. 配管塗装の取止め 5. 側溝敷設追加(地盤表層が軟弱である ことから、建物排水が必要であるため)	変更1回目:668,800円増額 (工期変更なし)
101	工事	電気工事	教育委員会 事務局 教育総務室	百合が丘小学校太陽光発電設備整 備工事	名張市 百合が丘東9番町 地 内	株式会社生田	令和2年7月29日	—	38,123,800	令和2年7月29日	令和2年12月28日	太陽光発電設備整備工事 一式 ・百合が丘小学校 太陽光モジュール10kW 蓄電池15kWh以 上 ほかパワーコンディショナー等	
102	工事	電気工事	教育委員会 事務局 教育総務室	百合が丘小学校太陽光発電設備整 備工事	名張市 百合が丘東9番町 地 内	株式会社生田	令和2年7月29日	令和2年12月21日	36,480,400	令和2年7月29日	令和2年12月28日	・蓄電池盤位置変更及び計装ケーブル、幹 線の変更 ・接続箱位置及び配線経路の変更 ・上記変更に伴うフルボックスの数量の変更 ・KPEV-S1.25sq-1P追加 ・敷鉄板取止め	変更1回目:減額1,643,400 円 (工期変更なし)

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（予定価格250万円超） 令和2年4月1日から令和3年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について…単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間(自)について…業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について…「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕 に該当しないものです。

(金額の単位:円)

番号	業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額又は 変更後契約金額 (税込)	履行期間(自)	履行期間(至)	工事等の概要 変更の場合は、変更理由・変更概要	備考 (単価契約の場合は、単 位・予定数量)
103	工事	電気工事	教育委員会 事務局 教育総務室	桔梗が丘南小学校太陽光発電設備 整備工事	名張市 桔梗が丘5番町 地内	株式会社菊屋	令和2年7月29日	—	40,976,100	令和2年7月29日	令和2年12月28日	太陽光発電設備整備工事 一式 ・桔梗が丘南小学校 太陽光モジュール10kW 蓄電池15kWh以 上 ほかパワーコンディショナー等	
104	工事	電気工事	教育委員会 事務局 教育総務室	桔梗が丘南小学校太陽光発電設備 整備工事	名張市 桔梗が丘5番町 地内	株式会社菊屋	令和2年7月29日	令和2年12月21日	40,272,100	令和2年7月29日	令和2年12月28日	・KPEV-S1.25sq-1P追加 ・プルボックス取止め×2 ・貫通処理取止め ・敷鉄板取止め	変更1回目:減額704,000円 (工期変更なし)
105	工事	電気工事	教育委員会 事務局 教育総務室	蔵持小学校太陽光発電設備整備工 事	名張市 蔵持町原出 地内	株式会社テラカド	令和2年7月29日	—	42,493,000	令和2年7月29日	令和2年12月28日	太陽光発電設備整備工事 一式 ・蔵持小学校 太陽光モジュール10kW 蓄電池15kWh以 上 ほかパワーコンディショナー等	
106	工事	電気工事	教育委員会 事務局 教育総務室	蔵持小学校太陽光発電設備整備工 事	名張市 蔵持町原出 地内	株式会社テラカド	令和2年7月29日	令和2年12月25日	41,723,000	令和2年7月29日	令和2年12月28日	・計装ケーブルの追加 ・敷鉄板取止め	変更1回目:減額770,000円 (工期変更なし)
107	工事	電気工事	教育委員会 事務局 教育総務室	名張小学校太陽光発電設備整備工 事	名張市 丸之内 地内	小川電気工業株式会社	令和2年7月29日	—	43,864,700	令和2年7月29日	令和2年12月28日	太陽光発電設備整備工事 一式 ・名張小学校 太陽光モジュール10kW 蓄電池15kWh以 上 ほかパワーコンディショナー等	
108	工事	電気工事	教育委員会 事務局 教育総務室	名張小学校太陽光発電設備整備工 事	名張市 丸之内 地内	小川電気工業株式会社	令和2年7月29日	令和2年12月21日	42,784,500	令和2年7月29日	令和2年12月28日	・KPEV-S1.25sq-1P追加 ・接続箱-蓄電池盤の配線経路変更 ・蓄電池盤-特定負荷盤の配線経路変更 ・低圧電力用ケーブル(600V DV38sq-3C)取 止め ・KPEV-S1.25sq 埋設取止め ・架台基礎周囲の防水をウレタン系塗膜防水 に変更	変更1回目:減額1,080,200 円 (工期変更なし)
109	工事	電気工事	教育委員会 事務局 教育総務室	すずらん台小学校太陽光発電設備整 備工事	名張市 すずらん台東3番町 地内	株式会社ヤマタケ	令和2年7月29日	—	45,203,400	令和2年7月29日	令和2年12月28日	太陽光発電設備整備工事 一式 ・すずらん台小学校 太陽光モジュール10kW 蓄電池15kWh以 上 ほかパワーコンディショナー等	
110	工事	電気工事	教育委員会 事務局 教育総務室	すずらん台小学校太陽光発電設備整 備工事	名張市 すずらん台東3番町 地内	株式会社ヤマタケ	令和2年7月29日	令和2年12月25日	45,215,500	令和2年7月29日	令和2年12月28日	・計装ケーブルの追加	変更1回目:増額12,100円 (工期変更なし)

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（予定価格250万円超） 令和2年4月1日から令和3年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について…単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間(自)について…業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について…「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕 に該当しないものです。

(金額の単位:円)

番号	業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額又は 変更後契約金額 (税込)	履行期間(自)	履行期間(至)	工事等の概要 変更の場合は、変更理由・変更概要	備考 (単価契約の場合は、単 位・予定数量)
111	工事	電気工事	教育委員会 事務局 教育総務室	桔梗が丘中学校太陽光発電設備整備工事	名張市 桔梗が丘7番町 地内	株式会社ヤマタケ	令和2年7月29日	—	56,640,100	令和2年7月29日	令和2年12月28日	太陽光発電設備整備工事 一式 ・桔梗が丘中学校 太陽光モジュール25kW 蓄電池22kWh以上 ほかパワーコンディショナー等	
112	工事	電気工事	教育委員会 事務局 教育総務室	桔梗が丘中学校太陽光発電設備整備工事	名張市 桔梗が丘7番町 地内	株式会社ヤマタケ	令和2年7月29日	令和2年12月21日	56,185,800	令和2年7月29日	令和2年12月28日	・KPEV-S1.25sq-1P追加 ・PF-28追加 ・プルボックス追加×1 ・KPEV-S1.25sq 埋設から架空に変更 ・分電盤構成ボックス取止め ・ラフタークレーン追加(1日) ・敷鉄板取止め	変更1回目:減額454,300円 (工期変更なし)
113	工事	電気工事	教育委員会 事務局 教育総務室	薦原・梅が丘小学校太陽光発電設備整備工事	名張市 薦生ほか 地内	株式会社テラカド	令和2年7月29日	—	67,122,000	令和2年7月29日	令和2年12月29日	太陽光発電設備整備工事 一式 ・薦原小学校 太陽光モジュール10kW 蓄電池15kWh以上 ほかパワーコンディショナー等 ・梅が丘小学校 蓄電池15kWh以上 ほかパワーコンディ ショナー等	
114	工事	電気工事	教育委員会 事務局 教育総務室	薦原・梅が丘小学校太陽光発電設備整備工事	名張市 薦生ほか 地内	株式会社テラカド	令和2年7月29日	令和2年12月25日	66,214,500	令和2年7月29日	令和2年12月29日	(薦原) ・配管配線経路変更 (梅が丘) ・鋼管柱取止め (薦原・梅が丘) ・計装ケーブルの追加 ・敷鉄板取止め	変更1回目:減額907,500円 (工期変更なし)
115	工事	電気工事	教育委員会 事務局 教育総務室	桔梗が丘・桔梗が丘東小学校太陽光発電設備整備工事	名張市 桔梗が丘3番町ほか 地内	株式会社生田	令和2年7月29日	—	69,135,000	令和2年7月29日	令和2年12月28日	太陽光発電設備整備工事 一式 ・桔梗が丘小学校 太陽光モジュール10kW 蓄電池15kWh以上 ほかパワーコンディショナー等 ・桔梗が丘東小学校 太陽光モジュール10kW 蓄電池15kWh以上 ほかパワーコンディショナー等	
116	工事	電気工事	教育委員会 事務局 教育総務室	桔梗が丘・桔梗が丘東小学校太陽光発電設備整備工事	名張市 桔梗が丘3番町ほか 地内	株式会社生田	令和2年7月29日	令和2年12月25日	67,863,400	令和2年7月29日	令和2年12月28日	(桔梗が丘東) ・フェンス仕様変更 (桔梗が丘・桔梗が丘東) ・計装ケーブルの追加 ・配線配管経路変更 ・敷鉄板取止め	変更1回目:減額1,271,600 円 (工期変更なし)
117	工事	電気工事	教育委員会 事務局 教育総務室	美旗小学校太陽光発電設備整備工事	名張市 新田 地内	モリデン株式会社	令和2年7月29日	—	71,970,800	令和2年7月29日	令和2年12月28日	太陽光発電設備整備工事 一式 ・美旗小学校 太陽光モジュール25kW 蓄電池22kWh以上 ほかパワーコンディショナー等	
118	工事	電気工事	教育委員会 事務局 教育総務室	美旗小学校太陽光発電設備整備工事	名張市 新田 地内	モリデン株式会社	令和2年7月29日	令和2年12月25日	71,847,600	令和2年7月29日	令和2年12月28日	・計装ケーブルの追加 ・避雷銅線の配線替え ・配管仕様変更 ・敷鉄板取止め	変更1回目:減額123,200円 (工期変更なし)

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（予定価格250万円超） 令和2年4月1日から令和3年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について…単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間(自)について…業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について…「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕 に該当しないものです。

(金額の単位:円)

番号	業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額又は 変更後契約金額 (税込)	履行期間(自)	履行期間(至)	工事等の概要 変更の場合は、変更理由・変更概要	備考 (単価契約の場合は、単 位・予定数量)
119	工事	電気工事	教育委員会 事務局 教育総務室	比奈知・つつじが丘小学校太陽光発 電設備整備工事	名張市 下比奈知ほか 地内	株式会社生田	令和2年7月29日	—	87,562,200	令和2年7月29日	令和2年12月28日	太陽光発電設備整備工事 一式 ・比奈知小学校 太陽光モジュール25kW 蓄電池22kWh以 上 ほかパワーコンディショナー等 ・つつじが丘小学校 太陽光モジュール10kW 蓄電池15kWh以 上 ほかパワーコンディショナー等	
120	工事	電気工事	教育委員会 事務局 教育総務室	比奈知・つつじが丘小学校太陽光発 電設備整備工事	名張市 下比奈知ほか 地内	株式会社生田	令和2年7月29日	令和2年12月21日	85,894,600	令和2年7月29日	令和2年12月28日	(つつじが丘) ・接続箱及び接続箱-蓄電池盤の配線経 路変更 ・上記に伴う計装ケーブル及び感染経路変 更 (比奈知・つつじが丘) ・KPEV-S1.25sq-1P追加 ・接続箱位置の変更等に伴うプルボックスの 変更 ・敷鉄板取止め	変更1回目:減額1,667,600 円 (工期変更なし)
121	工事	土木一式工 事	教育委員会 事務局 市民スポー ツ室	メイハスタジアム(名張市民野球 場)改修工事	名張市 夏見 地内	株式会社福山工務店	令和2年9月3日	—	41,008,000	令和2年9月3日	令和3年2月26日	グラウンド施設改修工…1式 グラウンド施設撤去工…1式 仮設工…1式	
122	工事	土木一式工 事	教育委員会 事務局 市民スポー ツ室	メイハスタジアム(名張市民野球 場)改修工事	名張市 夏見 地内	株式会社福山工務店	令和2年9月3日	令和3年2月10日	41,008,000	令和2年9月3日	令和3年3月19日	・グラウンド施設改修工 ・グラウンド施設撤去工	変更1回目:工期延長のみ (変更前:令和3年2月26 日)
123	工事	土木一式工 事	教育委員会 事務局 市民スポー ツ室	メイハスタジアム(名張市民野球 場)改修工事	名張市 夏見 地内	株式会社福山工務店	令和2年9月3日	令和3年2月26日	46,002,000	令和2年9月3日	令和3年3月19日	・内野黒土舗装 ・排水施設 ・スコアボード補修	変更2回目:増額4,994,000 円 (工期変更なし)
124	コンサル	—	教育委員会 事務局 教育総務室	各小中学校太陽光発電設備整備工 事監理業務委託	名張市 丸之内ほか 地内	白鳳アーキテック株式会社	令和2年8月12日	—	3,300,000	令和2年8月12日	令和3年1月11日	・下記小中学校の太陽光発電設備整備工 事監理業務委託一式 (薦原・梅が丘小学校、比奈知・つつじが 丘小学校、桔梗が丘・桔梗が丘東小学 校、名張小学校、蔵持小学校、美旗小学 校、桔梗が丘南小学校、すずらん台小学 校、百合が丘小学校、桔梗が丘中学校)	
125	委託	—	教育委員会 事務局 教育総務室	名張市小中学校校内ネットワーク整 備業務委託	名張市 丸之内ほか 地内	株式会社テラカド	令和2年9月16日	—	210,100,000	令和2年9月16日	令和3年2月26日	名張市内19小中学校の校内高速無線 LAN整備業務による設計及び整備業務 一式	

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（予定価格250万円超） 令和2年4月1日から令和3年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間(自)について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕 に該当しないものです。

(金額の単位:円)

番号	業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額又は 変更後契約金額 (税込)	履行期間(自)	履行期間(至)	工事等の概要 変更の場合は、変更理由・変更概要	備考 (単価契約の場合は、単 位・予定数量)
126	委託	—	教育委員会 事務局 教育総務室	名張市小中学校校内ネットワーク整備業務委託	名張市 丸之内ほか 地内	株式会社テラカド	令和2年9月16日	令和2年11月18日	237,305,200	令和2年9月16日	令和3年2月26日	・別途調達の子Pad端末への無料アプリの追加設定業務	変更1回目:増額 27,205,200円 (工期変更なし)
127	委託	—	教育委員会 事務局 教育総務室	名張市小中学校校内ネットワーク整備業務委託	名張市 丸之内ほか 地内	株式会社テラカド	令和2年9月16日	令和2年12月25日	240,182,800	令和2年9月16日	令和3年2月26日	・無線LANアクセスポイントの数量及び設定追加×12台 ・小学校14校 PC教室用L2スイッチの機種変更及び中古品変更減額 ・中学校5校 プロジェクター用コンセント設置工事追加 ・南中学校 L2スイッチ数量変更及び設定HAB盤 各1台	変更2回目:増額2,877,600 円 (工期変更なし)
128	委託	—	教育委員会 事務局 教育総務室	名張市小中学校校内ネットワーク整備業務委託	名張市 丸之内ほか 地内	株式会社テラカド	令和2年9月16日	令和3年2月22日	240,182,800	令和2年9月16日	令和3年3月19日	新型コロナウイルスにより三重県が緊急警戒宣言が2月7日から3月7日まで延長されたことにより工事日程の調整委不測の日数を要したことによる工期延長	変更3回目:工期延長のみ (変更前:令和3年2月26日)
129	工事	建築一式工事	教育委員会 事務局 図書館	名張市立図書館開架室吊天井等改修及び照明設備改修工事	名張市 桜ヶ丘 地内	株式会社大道建設	令和2年7月28日	—	39,286,500	令和2年7月28日	令和2年12月18日	開架室天井落下防止等対策工事 一式 排煙設備(非常電源含む)改修工事 一式 開架室照明設備改修工事 一式	
130	工事	建築一式工事	教育委員会 事務局 図書館	名張市立図書館開架室吊天井等改修及び照明設備改修工事	名張市 桜ヶ丘 地内	株式会社大道建設	令和2年7月28日	令和2年12月4日	39,755,100	令和2年7月28日	令和2年12月18日	・ネット端部に補助ネットを追加ネットを設置したところ、落下した天井が滑った時に窓ガラスを割る可能性が予想された ・壁クロス貼紙範囲変更 壁クロスの張替範囲を最小減で工事をした。 ・外部植栽の一部撤去追加 資材搬入仮設通路の確保をする際、植栽が干渉したため。	変更1回目:増額468,600円 (工期変更なし)
131	委託	—	地域環境部 環境対策室	東山墓園管理業務委託(清掃・施錠)	名張市 下比奈知 地内	株式会社ヤマモト	令和2年4月1日	—	2,178,000	令和2年4月1日	令和3年3月31日	清掃工、施設管理一式	
132	委託	—	地域環境部 環境対策室	名張市斎場定期清掃業務委託	名張市 滝之原4538番地2 地内	株式会社オーブ	令和2年4月13日	—	583,000	令和2年4月13日	令和3年3月31日	名張市斎場定期清掃業務 一式	
133	委託	—	地域環境部 環境対策室	東山墓園管理業務委託(除草・剪定)	名張市 下比奈知 地内	株式会社ヤマモト	令和2年4月30日	—	3,828,000	令和2年4月30日	令和2年12月31日	除草工、除草抜根工、剪定工 一式	

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（予定価格250万円超） 令和2年4月1日から令和3年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について…単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間(自)について…業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について…「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕 に該当しないものです。

(金額の単位:円)

番号	業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額又は 変更後契約金額 (税込)	履行期間(自)	履行期間(至)	工事等の概要 変更の場合は、変更理由・変更概要	備考 (単価契約の場合は、単 位・予定数量)
134	物品	—	地域環境部 環境対策室	名張市斎場用LPガス(イ号プロパン) の単価契約(前期分)	名張市 滝之原4538番地2 地 内	名張近鉄ガス株式会社	令和2年4月1日	—	65 (税抜き金額)	令和2年4月1日	令和2年9月30日	・LPガス(イ号プロパン)1kg当たりの単価 とする ・納入場所 名張市斎場	単価契約 (1kg当たり) 予定数量:25,000kg
135	物品	—	地域環境部 環境対策室	名張市斎場用LPガス(イ号プロパン) の単価契約(後期分)	名張市 滝之原4538番地2 地 内	名張近鉄ガス株式会社	令和2年9月15日	—	70 (税抜き金額)	令和2年10月1日	令和2年3月31日	・LPガス(イ号プロパン)1kg当たりの単価 とする ・納入場所 名張市斎場	単価契約 (1kg当たり) 予定数量:36,000kg
136	委託	—	地域環境部 環境対策室	水質等調査分析委託	名張市 下比奈知 ほか 地 内	株式会社中部環境技術センター	令和2年7月22日	—	704,000	令和2年7月22日	令和3年3月17日	市内中小河川及び工場排水の水質調査 土壌、河川底質調査 大気中の粉じん量調査	
137	工事	土木一式工 事	地域環境部 環境対策室	東山墓園災害復旧工事	名張市 下比奈知 地内	スガコー建設株式会社	令和元年10月11日	令和2年3月13日	125,400,000	令和元年10月11日	令和2年6月30日	崩土搬出作業と同時に墓石・遺骨等の捜 索及び引上げ作業を行っているが、捜索 及び引上げ作業には手作業が伴うことか ら作業進捗に不測の日数を要したため。	令和元年度契約 変更1回目:工期延長のみ (変更前令和2年3月19日)
138	工事	土木一式工 事	地域環境部 環境対策室	東山墓園災害復旧工事	名張市 下比奈知 地内	スガコー建設株式会社	令和元年10月11日	令和2年6月15日	125,400,000	令和元年10月11日	令和2年9月30日	崩土搬出作業では、墓石・遺骨等の捜索 及び引上げ作業を同時に進める必要があ り、手作業を伴うことから作業進捗に不測 の日数を要したため。崩土搬出後に判明 した調整池の形状等に伴う設計変更にお いても日数を要したため。	令和元年度契約 変更2回目:工期延長のみ (変更前令和2年6月30日)
139	工事	土木一式工 事	地域環境部 環境対策室	東山墓園災害復旧工事	名張市 下比奈知 地内	スガコー建設株式会社	令和元年10月11日	令和2年9月28日	125,400,000	令和元年10月11日	令和3年1月29日	梅雨の長雨等の影響により、作業に不測 の日数を要することとなった。工事箇所は 特に土壌の雨水排出能力が低く、長雨や ゲリラ豪雨になれば土壌が緩い飽和状態 が続き、重機等も動かせないなど土工事 の現場作業が滞った。また、園路復旧後 の合同追悼所整備の方針が定まったこと から、崩落際等の整備も含めた工程管理 を組むことで、崩落箇所においてより 安 全に施工ができ、安定的に復旧箇所の整 備を行うことができることと、園路復旧 及び周辺整備等を含め一体として復旧し 完成が求められていることから、本工事と 崩落際法面等造成工事(別途契約)を一 体として施工を行ったため。	令和元年度契約 変更3回目:工期延長のみ (変更前令和2年9月30日)

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（予定価格250万円超） 令和2年4月1日から令和3年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について…単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間(自)について…業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について…「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕 に該当しないものです。

(金額の単位:円)

番号	業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額又は 変更後契約金額 (税込)	履行期間(自)	履行期間(至)	工事等の概要 変更の場合は、変更理由・変更概要	備考 (単価契約の場合は、単 位・予定数量)
140	工事	土木一式工 事	地域環境部 環境対策室	東山墓園災害復旧工事	名張市 下比奈知 地内	スガコー建設株式会社	令和元年10月11日	令和3年1月25日	136,538,600	令和元年10月11日	令和3年3月19日	復旧事業では、被災墓石の処分にあたり、被災墓石を専用重機で破碎し、小割した被災墓石を復旧する崩落箇所の敷地に埋め戻す(暗渠機能として活用)処分方法が、産業廃棄物(がれき類)扱いとしての処分より安価にできることや、被災墓石が東山墓園の地に帰るといふ被災者心情に配慮し、被災墓石の破碎、敷設作業の実施を決定。今般、被災墓石の処分を本工事及び付随工事の工程に組み込むことにより処分の対応が可能となるとともに、これに伴い被災墓石の埋戻しによる盛土部分の十分な安定補強を図る必要があることから、同時整備している本工事及び付随工事の一体施工を引続き行う必要がある。また、変更内容として、主に令和2年1月に国に承認いただきました補助対象項目の見直し(崩落土置場整備の一部が補助対象として認定)を行うとともに、工事実施に伴い地層で確認できた土工数量等の変更や崩落土内等に含まれていた廃棄物処分などに対して変更が生じています。こうしたことを踏まえ、被災墓石の処分、埋戻し施工とともに、変更内容を精査するため。	変更4回目:増額 11,138,600円 工期延長 (変更前:令和3年1月29日)
141	工事	土木一式工 事	上下水道部 下水道建設 室	小1号幹線下水工事(4工区)	名張市 桔梗が丘西3番町外 地内	株式会社テラハン	令和2年5月20日	—	37,448,400	令和2年5月20日	令和2年10月30日	路線延長 L=208.0m 下水道管路施設 管渠(開削工)HPφ600 L=208.0m マンホール設置 N=5基 舗装工 A=693.0㎡	
142	工事	土木一式工 事	上下水道部 下水道建設 室	小1号幹線下水工事(4工区)	名張市 桔梗が丘西3番町外 地内	株式会社テラハン	令和2年5月20日	令和3年10月15日	39,480,100	令和2年5月20日	令和2年10月30日	下水道管路施設 管渠(開削工)HPφ600 L=208.1m マンホール設置 N=5基 舗装工 A=711.3m ² ・舗装面積の増加、路面切削工の追加による増額 ・付帯工(試掘・基礎地盤置換・水替)の追加による増額	変更1回目:増額2,031,700 円 (工期変更なし)
143	工事	解体工事	上下水道部 水道工務室	富貴ヶ丘配水池及び高架タンク撤去 工事	名張市 富貴ヶ丘4番町 地内	有限会社日新商会	令和2年6月11日	—	8,910,000	令和2年6月11日	令和2年10月30日	地下水槽取壊し工 V=129m ³ 高架タンク取壊し工 V=65m ³ 宅地造成工 A=405m ² 仮設足場 N=一式	
144	工事	解体工事	上下水道部 水道工務室	富貴ヶ丘配水池及び高架タンク撤去 工事	名張市 富貴ヶ丘4番町 地内	有限会社日新商会	令和2年6月11日	令和2年10月16日	9,277,400	令和2年6月11日	令和2年10月30日	・歩行者の安全確保のため、足場を追加した。 ・樹木の伐採を追加し、それに伴い処分費等も増えた。 上記理由により増額変更を行った。	変更1回目:増額367,400円 (工期変更なし)
145	委託	—	上下水道部 下水道維持 室	中央浄化センター分析検査	名張市 蔵持町里 地内	株式会社エヌ・イーサポート 名 古屋支店	令和2年4月1日	—	1,749,000	令和2年4月1日	令和3年3月31日	中央浄化センター分析検査 1式 ・流入水、放流水(処理水)、脱水汚泥、廃 酸(水質測定廃液)	
146	委託	—	上下水道部 下水道維持 室	春日丘住宅地汚水処理施設 維持管 理業務委託	名張市 春日丘 地内	近畿環境サービス株式会社 名 張事業所	令和2年4月1日	—	7,865,000	令和2年4月1日	令和3年3月31日	・春日丘住宅地汚水処理施設 維持管理 業務 1式	

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（予定価格250万円超） 令和2年4月1日から令和3年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について…単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間(自)について…業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について…「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕 に該当しないものです。

(金額の単位:円)

番号	業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額又は 変更後契約金額 (税込)	履行期間(自)	履行期間(至)	工事等の概要 変更の場合は、変更理由・変更概要	備考 (単価契約の場合は、単 位・予定数量)
147	委託	—	上下水道部 浄水室	水道水水質検査等業務委託	名張市 下比奈知外 地内	株式会社環境科学研究所 三重 営業所	令和2年4月13日	—	4,262,500	令和2年4月13日	令和3年3月31日	水銀及びその化合物等の検査	複数単価契約
148	物品	—	上下水道部 下水道維持 室	中央浄化センターポリ塩化アルミニウ ム単価契約	名張市 蔵持町里 地内	株式会社日吉	令和2年4月1日	—	249 (税抜き金額)	令和2年4月1日	令和3年3月31日	・10kg当たりの単価とする ・予定数量 約182,000kg ・納入場所 名張市中央浄化センター ・納入規格 タンクローリー 5t以上	単価契約 (10kg当たり) 予定数量:約182,000kg
149	物品	—	上下水道部 下水道維持 室	中央浄化センター高分子凝集剤単価 契約	名張市 蔵持町里 地内	近畿環境サービス株式会社 名 張事業所	令和2年4月1日	—	17,600 (税抜き金額)	令和2年4月1日	令和3年3月31日	・1袋当たりの単価とする ・予定数量 約450袋(10kg/袋) ・納入場所 名張市中央浄化センター	単価契約 (1袋当たり) 予定数量:約450袋
150	物品	—	上下水道部 経営総務室	統一型電子式タテ型ウォルトマン水道 メーター(φ50mm・φ75mm・φ 100mm)新品購入、小修理、大修理の 単価契約	名張市 下比奈知 地内	東洋計器株式会社 名古屋支店	令和2年4月1日	—	4,035,790	令和2年4月1日	令和3年3月31日	統一型電子式タテ型ウォルトマン水道メ ーター新品購入、小修理、大修理 予定数量(年間) 新品購入3個、小修理 34個、大修理17個 統一型電子式タテ型ウォルトマン水道メ ーター(φ50mm・φ75mm・φ100mm)	複数単価契約
151	物品	—	上下水道部 経営総務室	乾式直読型水道メーター(φ13mm・ φ20mm・φ25mm)新品購入、小修 理、大修理の単価契約	名張市 下比奈知 地内	東洋計器株式会社 名古屋支店	令和2年4月1日	—	6,553,800	令和2年4月1日	令和3年3月31日	乾式直読型水道メーターの新品購入、小 修理、大修理 予定数量(年間) 新品購入3個、小修理 3,292個、大修理1,640個 乾式単箱直読型水道メーター(φ13mm) 乾式複箱直読型水道メーター(φ20mm・φ 25mm)	複数単価契約
152	物品	—	上下水道部 浄水室	水道用水酸化ナトリウム(25%溶液) の単価契約	名張市 下比奈知外 地内	和正産業株式会社	令和2年4月13日	—	215 (税抜き金額)	令和2年4月13日	令和3年3月31日	10kg当たりの単価とする 予定数量 59,000kg 納入場所 富貴ヶ丘浄水場、大屋戸浄 水場	単価契約 (10kg当たり) 予定数量:59,000kg
153	物品	—	上下水道部 浄水室	水道用次亜塩素酸ナトリウムの単価 契約	名張市 下比奈知外 地内	和正産業株式会社	令和2年4月13日	—	285 (税抜き金額)	令和2年4月13日	令和3年3月31日	10kg当たりの単価とする 予定数量 144,000kg 納入場所 富貴ヶ丘浄水場、大屋戸浄 水場	単価契約 (10kg当たり) 予定数量:144,000kg
154	物品	—	上下水道部 浄水室	水道用ポリ塩化アルミニウムの単価 契約	名張市 下比奈知外 地内	岩森薬品化工株式会社	令和2年4月13日	—	230 (税抜き金額)	令和2年4月13日	令和3年3月31日	10kg当たりの単価とする 予定数量 494,000kg 納入場所 富貴ヶ丘浄水場、大屋戸浄 水場	単価契約 (10kg当たり) 予定数量:494,000kg
155	物品	—	上下水道部 浄水室	水道用粉末活性炭(ドライ)の単価契 約	名張市 下比奈知外 地内	有限会社日新薬品	令和2年4月15日	—	2,343	令和2年4月15日	令和3年3月31日	10kg当たりの単価とする 予定数量 54,000kg 納入場所 富貴ヶ丘浄水場、大屋戸浄 水場	単価契約 (10kg当たり) 予定数量:54,000kg
156	工事	土木一式工 事	上下水道部 下水道建設 室	中央浄化センター増設に伴う1次造成 工事	名張市 蔵持町里 地内	時基建設有限会社	令和2年7月28日	—	27,478,000	令和2年7月28日	令和3年1月18日	造成工事 ・土工 10,100m ³	

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（予定価格250万円超） 令和2年4月1日から令和3年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間(自)について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕 に該当しないものです。

(金額の単位:円)

番号	業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額又は 変更後契約金額 (税込)	履行期間(自)	履行期間(至)	工事等の概要 変更の場合は、変更理由・変更概要	備考 (単価契約の場合は、単位・予定数量)
157	工事	土木一式工事	上下水道部 下水道建設室	中央浄化センター増設に伴う1次造成工事	名張市 蔵持町里 地内	時基建設有限会社	令和2年7月28日	令和3年12月22日	33,331,100	令和2年7月28日	令和3年1月18日	・残土仮置場(つづしが丘最終処分場)において、広さや残土の置方、将来の埋戻(生活排水処理施設及び水処理施設分)を行う際の使い方等の面で、当初設計時想定(生活排水処理施設分のみ)の埋戻量分)していた残土仮置場より、条件の良い場所を発注後に承認頂き、残土仮置場を変更したことに伴い、残土仮置場の整備として計上していた除草面積が増えたことによる増額変更 ・掘削土の搬出入ルートにおいてトラフィカビリティを確認したところ、10tDTが走行する為には敷鉄板が必要となったことに伴い、敷鉄板の敷設・撤去等追加することによる増額変更 ・掘削範囲内の一部が、中央浄化センターの維持管理上発生した土砂の仮置場として使用されていた為、その代替措置として土砂の投入が出来るマンホールを2基新たに設置することによる増額変更	変更1回目:増額5,853,100円 (工期変更なし)
158	工事	土木一式工事	上下水道部 下水道建設室	小1号幹線下水工事(5工区)	名張市 桔梗が丘西3番町ほか 地内	株式会社山崎建設	令和2年7月28日	—	62,749,500	令和2年7月28日	令和3年2月26日	路線延長 L=135.6m 下水道管路施設 管渠(推進工)HPφ600 L=122.2m 管渠(開削工)HPφ600 L= 13.4m 立坑 N=1箇所 マンホール設置 N=2基 舗装工 A= 65.0㎡	
159	工事	土木一式工事	上下水道部 下水道建設室	小1号幹線下水工事(5工区)	名張市 桔梗が丘西3番町ほか 地内	株式会社山崎建設	令和2年7月28日	令和2年12月3日	65,611,700	令和2年7月28日	令和3年2月26日	・推定仮設計画の仕様変更 民間駐車場を推進設備の仮設ヤードとして利用する事に伴い、終日片側交互通行規制をせずに工事を進めることが可能となる。このため、道路利用者、周辺の店舗・駐車場利用者への工事影響を軽減できることから推定仮設計画の仕様を変更した。不稼働時の交通管理工は減額となるが、覆工板開閉作業等の追加により機械器具供用日数が増加することによる推進工関連工種で増額。 ・交通管理計画の変更(推進稼働時) 現場精査に伴い、交通規制範囲内にある店舗、駐車場の利用者が多く、臨機応変な対応が必要である為、仮設信号機による交通規制から交通誘導員に変更したことに伴う増額。	変更1回目:増額2,862,200円 (工期変更なし)
160	工事	土木一式工事	上下水道部 下水道建設室	小1号幹線下水工事(5工区)	名張市 桔梗が丘西3番町ほか 地内	株式会社山崎建設	令和2年7月28日	令和3年2月3日	66,218,900	令和2年7月28日	令和3年2月26日	下水道管路施設 管渠(推進工)HPφ600 L=122.6m 管渠(開削工)HPφ600 L=12.9m 立坑 N=1箇所 マンホール設置 N=2基 舗装工 A=197m ² ・これまでの試掘、及び調査に伴う舗装切断箇所において、舗装復旧箇所を追加したことによる増額	変更2回目:増額607,200円 (工期変更なし)

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（予定価格250万円超） 令和2年4月1日から令和3年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間(自)について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕 に該当しないものです。

(金額の単位:円)

番号	業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額又は 変更後契約金額 (税込)	履行期間(自)	履行期間(至)	工事等の概要 変更の場合は、変更理由・変更概要	備考 (単価契約の場合は、単 位・予定数量)
161	工事	土木一式工 事	上下水道部 水道工務室	国道165号配水管φ100mmほか更新 工事	名張市 桔梗が丘5番町 地内	株式会社大道建設	令和2年7月28日	—	120,418,100	令和2年7月28日	令和3年3月18日	・配水用ポリエチレン管HPPEφ100mm L=979.3m ・配水用ポリエチレン管HPPEφ75mm L=659.3m ・舗装工(車道)A=3550㎡ ・舗装工(歩道)A=910㎡	
162	工事	土木一式工 事	上下水道部 水道工務室	国道165号配水管φ100mmほか更新 工事	名張市 桔梗が丘5番町 地内	株式会社大道建設	令和2年7月28日	令和3年2月19日	120,418,100	令和2年7月28日	令和3年3月31日	国道歩道内に布設されていた既設配水管 が歩道橋基礎の真下にあり、同じ場所に 埋設することが出来なかったため、迂回す るために私道に布設することになり、その 布設承諾の得にあたり日数を費やしたの で工期の延長を行った。	変更1回目:工期延長のみ (変更前:令和3年3月18 日)
163	工事	土木一式工 事	上下水道部 水道工務室	国道165号配水管φ100mmほか更新 工事	名張市 桔梗が丘5番町 地内	株式会社大道建設	令和2年7月28日	令和3年3月12日	128,147,800	令和2年7月28日	令和3年3月31日	本工事区間に、今後10年以内に更新を行 う昭和49年に布設された官が約90mのみ 残ることが分かり、本工事更新を行うこ とで、将来投資の経費削減を望めるので 追加施工したため増額を行った。	変更2回目:増額7,729,700 円 (工期変更なし)
164	工事	機械器具設 置工事	上下水道部 下水道維持 室	田原地区第1中継ポンプ場ほかポン プ取替更新工事	名張市 西田原ほか 地内	株式会社東産業	令和2年7月29日	—	4,999,500	令和2年7月29日	令和2年11月30日	汚水ポンプ取替N=8台(4箇所)	
165	工事	機械器具設 置工事	上下水道部 浄水室	梅が丘系機械設備更新工事	名張市 梅が丘南1番町ほか 地内	理水化学株式会社 名古屋支店	令和2年7月29日	—	43,395,000	令和2年7月29日	令和3年5月21日	・梅が丘受水池:送水ポンプ(30kW) 2台、 電動仕切弁 2台、ポンプ回り配管 2台分 ・梅が丘低区配水池:送水ポンプ(11kW) 2台、電動仕切弁 2台、ポンプ回り配管 2 台分	
166	工事	土木一式工 事	上下水道部 水道工務室	市道桔梗が丘2の54号線配水管φ 100mmほか更新工事	名張市 桔梗が丘2番町 地内	株式会社テラカド	令和2年7月29日	—	159,100,700	令和2年7月29日	令和3年3月18日	・配水用ポリエチレン管HPPEφ75mm L= 582.8m ・配水用ポリエチレン管HPPEφ100mm L =1163.8m ・配水用ポリエチレン管HPPEφ150mm L =8.1m ・舗装工(車道)A=3,790㎡ ・舗装工(歩道)A=991㎡	
167	工事	土木一式工 事	上下水道部 水道工務室	市道桔梗が丘2の54号線配水管φ 100mmほか更新工事	名張市 桔梗が丘2番町 地内	株式会社テラカド	令和2年7月29日	令和3年2月15日	159,100,700	令和2年7月29日	令和3年5月14日	本工事は、名張近鉄ガス株式会社発注の 工事と同工事区間での施工であり、工程 調整及び地元協議等に不測の日数を要し た。また、水道管とガス管が道路の反対に 布設していることから、各々において舗装 本復旧は行うものの、全幅の舗装復旧と なることで施工日数の延長をした。上記の 理由から現工期内での完工が難しくなっ た為、工期の延長を行った。	変更1回目:工期延長のみ (変更前:令和3年3月18 日)

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（予定価格250万円超） 令和2年4月1日から令和3年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間(自)について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕 に該当しないものです。

(金額の単位:円)

番号	業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額又は 変更後契約金額 (税込)	履行期間(自)	履行期間(至)	工事等の概要 変更の場合は、変更理由・変更概要	備考 (単価契約の場合は、単 位・予定数量)
168	工事	電気工事	上下水道部 浄水室	梅ヶ丘系電気設備更新工事	名張市 梅ヶ丘南1番町ほか 地内	メタウォーター株式会社 営業本部 日本営業部	令和2年7月31日	—	123,200,000	令和2年7月31日	令和3年5月21日	・梅ヶ丘受水池: 低圧配電盤 4面、ミニUPS 1台、水位計 1台、流量計 1台 ・梅ヶ丘低区配水池: 低圧配電盤 3面、ミニUPS 1台、水位計 1台、流量計 2台 ・梅ヶ丘高区配水池: 低圧配電盤 2面、ミニUPS 1台、水位計 1台、流量計 1台 ・大屋戸浄水場: 低圧配電盤 2面、中央監視設備機能増設 1式	
169	工事	土木一式工 事	上下水道部 水道工務室	主要地方道上野名張線送水管φ400 mmほか更新工事	名張市 東町ほか 地内	株式会社テラカド	令和2年9月2日	—	143,803,000	令和2年9月2日	令和3年5月31日	送水管φ400mm(GX)布設工 L=508.4m 配水管φ150mm(HPPE)布設工 L=319.1m 不断水工 N=7基 アスファルト舗装工 A=3,752㎡	
170	工事	しゅんせつ工 事又は土木 一式工事	上下水道部 浄水室	富貴ヶ丘浄水場天日乾燥床汚泥搬出 業務委託	名張市 下比奈知 地内	株式会社喜多建設	令和2年9月4日	—	4,548,500	令和2年9月4日	令和3年3月15日	天日乾燥床汚泥搬出 V=710㎡ 天日乾燥床砂補充 V= 93㎡	
171	工事	電気工事	上下水道部 浄水室	桜ヶ丘取水所水質監視装置更新工 事	名張市 桜ヶ丘 地内	東洋電機株式会社	令和2年9月4日	—	20,680,000	令和2年9月4日	令和3年3月18日	・アルカリ度計 1台 ・pH中和装置 1台 ・PH計 1台 ・アンモニア計 1台 ・濁度計 1台 ・導電率計 1台 ・温度計 1台 ・水質監視盤機能増設 1式	
172	工事	電気工事	上下水道部 下水道維持 室	黒田地区汚水処理施設 電気計装設 備取替更新工事	名張市 黒田 地内	中部企業株式会社	令和2年9月16日	—	28,065,400	令和2年9月16日	令和3年3月12日	電気設備工…1式	
173	コンサル	—	上下水道部 浄水室	青蓮寺系施設ほか電気設備等更新 実施設計業務委託	名張市 青蓮寺ほか 地内	株式会社潮技術コンサルタント 三重事務所	令和2年7月9日	—	4,505,600	令和2年7月9日	令和3年3月22日	・青蓮寺系施設: 電気設備更新 1箇所、計 装設備更新 1箇所 ・長瀬系施設: 電気設備更新 2箇所 ・桜ヶ丘取水所: シーケンサ盤 1面 ・すずらん台系施設: 電気計装設備更新 3箇所 ・大屋戸取水所: 水位計 1台 ・つつじが丘中区配水池: 配水流量計 1 台 ・富貴ヶ丘浄水場: 浄水池水位計 2台、薬 注棟屋上防水等劣化部補修 1式、トップ ライト修繕 1式 ・桜ヶ丘配水池: 換気室内設置機器の腐 食対策 1式	
174	コンサル	—	上下水道部 浄水室	青蓮寺系施設ほか電気設備等更新 実施設計業務委託	名張市 青蓮寺ほか 地内	株式会社潮技術コンサルタント 三重事務所	令和2年7月9日	令和3年2月19日	4,956,600	令和2年7月9日	令和3年3月22日	青蓮寺ポンプ所について、盤全体の更新 ではなく、古くなった内部部品の交換へ業 務内容を変更したことによる増額。	変更1回目: 増額451,000円 (工期変更なし)
175	コンサル	—	上下水道部 下水道建設 室	管渠詳細設計業務委託(美旗第2処 理分区2工区ほか) 西原町ほか	名張市 西原町ほか 地内	株式会社オリンピアコンサルタン ト 三重営業所	令和2年8月12日	—	44,662,200	令和2年8月12日	令和3年3月19日	・管渠詳細設計(開削工法)L=3,423m ・管渠詳細設計(推進工法)L=259m ・マンホール形式ポンプ場 N=1箇所 ・現地測量 A=0.17km ² ・地質調査(機械ホーリング) N=5箇所 ・地質調査(試験、解析) 1式 ・権利調査 1式	

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（予定価格250万円超） 令和2年4月1日から令和3年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について…単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間(自)について…業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と日を表示しています。

業種区分について…「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕 に該当しないものです。

(金額の単位:円)

番号	業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額又は 変更後契約金額 (税込)	履行期間(自)	履行期間(至)	工事等の概要 変更の場合は、変更理由・変更概要	備考 (単価契約の場合は、単 位・予定数量)
176	コンサル	—	上下水道部 下水道建設 室	管渠詳細設計業務委託(美旗第2処 理分区2工区ほか)西原町ほか	名張市 西原町ほか 地内	株式会社オリンピアコンサルタン ト 三重営業所	令和2年8月12日	令和3年3月15日	44,194,700	令和2年8月12日	令和3年5月31日	現地調査および測量作業を行った結果、 道路縦断勾配により自然流下管理設計画 が著しく深くなる区間について取付管施工 が困難となる箇所等の解決策および、建設 事業費の軽減を目的に、「開削工法」「推 進工法」「圧送工法(マンホール形式ポンプ 場)」を用いて比較検討を行う必要がある。 また、新型コロナウイルス感染拡大防止に 伴い、整備区域内対象者への各戸訪問に よる下水道事業説明および、公共汚水ま す設置位置の現地立会いなど、業務進捗 に不足の日数を要することとなったため、 業務の履行期限を令和3年3月19日から令 和3年5月31日へ変更する。	変更1回目:減額467,500円 工期延長(変更前:令和3 年3月19日)
177	コンサル	—	上下水道部 下水道建設 室	管渠詳細設計業務委託(美旗第2処 理分区2工区ほか)西原町ほか	名張市 西原町ほか 地内	株式会社オリンピアコンサルタン ト 三重営業所	令和2年8月12日	令和3年5月25日	42,882,400	令和2年8月12日	令和3年5月31日	管渠計画延長の変更および、ポンプ場設 置箇所増加など業務精査による減額変 更。	変更2回目:減額1,312,300 円 (工期変更なし)
178	コンサル	—	上下水道部 下水道建設 室	管渠詳細設計業務委託(美旗第2処 理分区1工区)美旗中村ほか	名張市 美旗中村ほか 地内	浪速技研コンサルタント 津営業 所	令和2年8月13日	—	19,268,700	令和2年8月13日	令和3年3月19日	・管渠詳細設計(開削工法) L=1,257m ・現地測量 A=0.13km ² ・地質調査(機械ホ-リング) N=2箇所 ・地質調査(試験・解析) 1式 ・権利調査 1式	
179	コンサル	—	上下水道部 下水道建設 室	管渠詳細設計業務委託(美旗第2処 理分区1工区)美旗中村ほか	名張市 美旗中村ほか 地内	浪速技研コンサルタント 津営業 所	令和2年8月12日	令和3年3月17日	20,340,100	令和2年8月13日	令和3年4月30日	・埋設物調査に伴う試掘工の計上による 増額 ・土質調査(ホ-リング調査)の延長精査に伴 う増額 ・私有地への管路埋設に伴う、関係地権 者との連絡調整や、相続関係による地権 者の特定など、地元調整に不測の日数を 要したため。	変更1回目:増額1,071,400 円 工期延長(変更前: R3.3.19)
180	コンサル	—	上下水道部 水道工務室	市道桔梗が丘41号線配水管φ150mm ほか更新工事実施設計業務委託	名張市 桔梗が丘4番町ほか 地内	株式会社西日本設計 三重事務 所	令和2年9月30日	—	22,665,500	令和2年9月30日	令和3年2月26日	平面測量 A=0.08km ² 、横断測量 2.6k m、 管路詳細設計 φ150mm L=850m・φ100 mm L=990m・φ75mm L=955m	
181	コンサル	—	上下水道部 水道工務室	市道桔梗が丘41号線配水管φ150mm ほか更新工事実施設計業務委託	名張市 桔梗が丘4番町ほか 地内	株式会社西日本設計 三重事務 所	令和2年9月30日	令和3年2月2日	22,665,500	令和2年9月30日	令和3年3月26日	本業務委託は、桔梗が丘3番町及び4番町 で来年度施行予定である配水管更新工事 の実施設計業務委託である。現在、現地 での測量作業等を終え、設計図の作成等 報告書の作成準備を行っていますが、受 注者は、令和3年1月7日の2度目の緊急事 態宣言を受け、全面的なテレワークの実 施を行っております。積極的にウェブ会議 を導入する等、それが本業務委託の進捗 に影響を与えないように努めていた が、報告書の作成においては、各担当者 により分業作業を実施しているため、その 工程管理や進捗管理に支障をきたし報告 書の作成業務に遅れが生じています。本 来なら、各担当者が全員出社し進捗を早 めるよう指導すべきであるが、緊急事態 宣言を鑑み、自治体としては新型コロナウ イルス感染拡大の影響を考慮し、受注者が テレワークによる成果品の作成に必要な 施行期間の延長を行いたい。	変更1回目:工期延長のみ (変更前:令和3年2月26 日)

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（予定価格250万円超） 令和2年4月1日から令和3年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について…単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間(自)について…業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について…「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕 に該当しないものです。

(金額の単位:円)

番号	業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額又は 変更後契約金額 (税込)	履行期間(自)	履行期間(至)	工事等の概要 変更の場合は、変更理由・変更概要	備考 (単価契約の場合は、単 位・予定数量)
182	委託	—	上下水道部 浄水室	富貴ヶ丘浄水場浄水汚泥再資源化 処理業務委託	名張市 下比奈知 地内	山一建設株式会社	令和2年9月4日	—	12,980	令和2年9月4日	令和2年12月21日	富貴ヶ丘浄水場において浄水処理に伴い 発生する浄水汚泥の積込、収集運搬及び 再資源化処理(一連の工程を行うために 必要な経費を全て含む) ・1t当りの単価とする。 ・予定数量(概算) 400t(年間) ※収集・運搬業者は処分業者指定の処分 場まで自ら搬入をし、積み替え・保管は行 わないこと。	単価契約 (1t当たり) 予定数量:400t
183	委託	—	上下水道部 浄水室	流量計設備保守点検業務委託	名張市 下比奈知ほか 地内	メタウォーター株式会社 営業本部中日本営業部	令和2年9月17日	—	2,145,000	令和2年9月17日	令和2年11月24日	上水道施設(浄水場、ポンプ所及び配水 池)に設置の流量計設備の保守点検業務 一式 ・電磁流量計 5台 ・超音波流量計 6台 ・挿入型電磁流量計 11台	
184	物品	—	上下水道部 経営総務室	上下水道部電子複合機賃貸借(カ ラー機)	名張市 下比奈知 地内	富士ゼロックス三重株式会社	令和2年9月17日	—	56,320	令和2年12月1日	令和7年11月30日	電子複合機賃貸借(カラー機)の賃貸借一 式 モノクロ及びカラーの1枚当たりの単価に よる契約 月間使用想定枚数 モノクロ:40,000枚 カラー:6,000枚	複数単価契約 長期継続契約 (5か年) (月額)
185	工事	土木一式工 事	上下水道部 水道工務室	市道桔梗が丘3の36号線配水管φ 150mm外更新工事	名張市 桔梗が丘3番町 地内	株式会社ヤマタケ	令和元年7月17日	令和2年4月3日	127,124,800	令和元年7月17日	令和2年4月30日	配水用ポリエチレン管φ150mm L=282.1m 配水用ポリエチレン管φ100mm L=803.4 m 配水用ポリエチレン管φ75mm L=311.6m ポリエチレン管2層1種管φ50mm L=470m 給水管 N=157戸 表層工 A=5,380㎡	令和元年契約 変更2回目:増額1,476,200 円 (工期変更なし)
186	工事	機械器具設 置工事	上下水道部 下水道維持 室	黒田地区汚水処理施設機器更新工 事	名張市 黒田 地内	新明和工業株式会社 流体事業 部営業本部中部支店	令和2年3月30日	令和2年5月12日	11,102,300	令和2年3月30日	令和2年10月30日	機械設備工事 据付・撤去 N=15箇所	令和元年度契約 変更1回目:増額102,300円 (工期変更なし)
187	工事	機械器具設 置工事	上下水道部 下水道維持 室	黒田地区汚水処理施設機器更新工 事	名張市 黒田 地内	新明和工業株式会社 流体事業 部営業本部中部支店	令和2年3月30日	令和2年10月5日	11,102,300	令和2年3月30日	令和2年12月28日	同調工事の工期延長に伴い、施設運転管 理の工程調整に日数を要したため	令和元年度契約 変更2回目:工期延長のみ (変更前:令和2年10月30 日)
188	工事	機械器具設 置工事	上下水道部 下水道維持 室	黒田地区汚水処理施設機器更新工 事	名張市 黒田 地内	新明和工業株式会社 流体事業 部営業本部中部支店	令和2年3月30日	令和2年12月14日	13,587,200	令和2年3月30日	令和2年12月28日	機械設備 据付・撤去 N=15箇所 仕切弁 設置・撤去 N=9箇所 逆止弁 設置・撤去 N=1箇所 配管工 L=14m 電動弁前後に設置されている仕切弁なら びにSUS配管の腐食が著しく、取替えが必 要となったことによる増額。	令和元年度契約 変更3回目:増額2,484,900 円 (工期変更なし)

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（予定価格250万円超） 令和2年4月1日から令和3年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について…単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間(自)について…業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について…「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕 に該当しないものです。

(金額の単位:円)

番号	業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額又は 変更後契約金額 (税込)	履行期間(自)	履行期間(至)	工事等の概要 変更の場合は、変更理由・変更概要	備考 (単価契約の場合は、単 位・予定数量)
189	工事	土木一式工 事	上下水道部 水道工務室	市道富貴ヶ丘3号線配水管φ150mm 外更新工事	名張市 富貴ヶ丘3番町外 地 内	南建設株式会社	令和元年8月15日	令和2年6月3日	138,048,900	令和元年8月15日	令和2年6月30日	当初設計より既設管が深い位置に埋設さ れていたことによる土工数量の増加、仮設 配管を露出配管する予定であった箇所を 車両の乗入がある箇所で埋設配管へ変更 したことによる土工数量の増加、現場精査 により継手等が増加したことによる材料及 び布設手間の増加、道路管理者の指示に より交差点部の舗装復旧面積が増加した ため増額変更を行った。	令和元年度契約 変更2回目:増額 12,684,100円 (工期変更なし)
190	委託	—	総務部 人事研修室	職員健康診断等業務委託	名張市 鴻之台1番町1番地 外 地内	一般財団法人近畿健康管理セ ンター三重事業部	令和2年4月3日	—	6,080,415	令和2年4月3日	令和3年3月24日	・健診の種類 6種類 (三共済組合員健診(消防職を除く)、三共 済組合員健診(消防職)、三共済組合員外 健診、名張市立学校職員健診、臨時職員 健診、胃部検診) ・受診予定人数 1,070名 ・健診形態 指定健診場所への出張健 診 ・健診日程 7月から1月までの指定す る日(実施日について調整要)	複数単価契約
191	物品	—	総務部 契約管財室	名張市庁用車両(22、23号車)賃貸借 (軽四乗用自動車2台)	名張市 鴻之台1番町 地内	株式会社長川商会	令和2年7月22日	—	25,960	令和2年9月17日	令和9年9月16日	納車期間: 令和2年9月1日から令和2年9 月30日まで 賃貸借期間: 納車日から7か年間	長期継続契約 (7か年) (月額)
192	物品	—	総務部 情報政策室	情報系ネットワークシステム端末機器 一式の賃貸借	名張市 鴻之台1番町1番地 ほか 地内	株式会社松阪電子計算センター 名張営業所	令和2年7月29日	—	1,468,500	令和3年1月1日	令和7年12月31日	ノート型パソコン及びデスクトップパソコン の賃貸借(保守含む) 数量…656台	長期継続契約 (60か月) (月額)
193	物品	—	総務部 総務室	市役所本庁及び消防本部電子複合 機賃貸借(カラー機)	名張市 鴻之台1番町 地内	富士ゼロックス三重株式会社	令和2年9月16日	—	368,000	令和2年11月1日	令和7年10月31日	電子複合機(カラー機)の賃貸借一式 モノクロ及びカラーの1枚当たりの単価に よる契約 ・月間使用想定枚数 モノクロ:400,000枚 カラー:30,000枚	複数単価契約 長期継続契約 (5か年) (月額)
194	物品	—	総務部 総務室	市役所本庁及び消防本部電子複合 機賃貸借(カラー機)	名張市 鴻之台1番町 地内	富士ゼロックス三重株式会社	令和2年9月16日	令和3年2月15日	368,000	令和2年11月1日	令和7年10月31日	新型コロナウイルス感染症対策及びワク チン接種の事務に必要な電子複合機の準 備にあたり、庁内ネットワーク網への対応 及び機器の運用開始までの緊急性を鑑 み、電子複合機1台を増設することによる 変更。 旧:30台 新:31台	仕様書のみ変更
195	物品	—	総務部 契約管財室	名張市庁用車両(17号車)賃貸借 (公共応急作業車1台)	名張市 鴻之台1番町 地内	株式会社長川商会	令和2年9月28日	—	39,050	令和3年2月19日	令和9年2月18日	賃貸借車両…小型貨物自動車(ボンネッ トバンタイプ)1台 公共応急作業車で登録 し、緊急自動車(道路管理者)としての指 定を受けること。	長期継続契約 (6か年) (月額)
196	工事	土木一式工 事	都市整備部 維持管理室	市道木屋町平尾線側溝整備工事	名張市 木屋町ほか 地内	有限会社丸正建設	令和2年10月13日	—	2,488,200	令和2年10月13日	令和3年1月29日	・事業量L-36.4m ・土工 1式 撤去工 1式 ・排水工 落ち蓋式U型側溝設置工 L=23.0m ・落ち蓋式U型横断側溝設置工 L=14.0m ・現場打ち柵 N=1箇所 ・舗装工 A=18㎡	

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（予定価格250万円超） 令和2年4月1日から令和3年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間(自)について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕 に該当しないものです。

(金額の単位:円)

番号	業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額又は 変更後契約金額 (税込)	履行期間(自)	履行期間(至)	工事等の概要 変更の場合は、変更理由・変更概要	備考 (単価契約の場合は、単 位・予定数量)
197	工事	土木一式工 事	都市整備部 維持管理室	市道木屋町平尾線側溝整備工事	名張市 木屋町ほか 地内	有限会社丸正建設	令和2年10月13日	令和3年1月25日	2,833,600	令和2年10月13日	令和3年1月29日	・事業量 L=36.4m ・土工 1式 撤去工 1式 ・排水工落ち蓋式U型側溝設置工 L=19.0 m ・落ち蓋式U型横断側溝設置工 L=14.0m ・落ち蓋式U型側溝電柱よけ設置工 L=2.0 m ・現場打ち枓 N=1箇所 ・舗装工A=29㎡ 仮設工 1式 既設舗装との擦りつけに伴う既設舗装撤 去及び舗装面積の増額。横断側溝布設箇 所で雨水排水管の取替工事が発生したこ とによる増額。十分な幅員確保のため電 柱移設箇所を変更したことにより電柱除け 側溝を設置及び既設側溝部のコンクリート 工と型枠工追加による増額。横断側溝布 設箇所での通行制限を徐行(対面通行可)で 実施したため敷鉄板を設置したことによ る増額。事業量増による交通誘導員の増 額。	変更1回目:増額345,400円 工期変更なし
198	工事	「造園工事」 又は「とび・ 土工・コンク リート工事」	都市整備部 維持管理室	百合が丘3号公園ほか遊具更新工事	名張市 百合が丘東9番町ほ か 地内	株式会社ヤマモト	令和2年11月4日	—	25,676,200	令和2年11月4日	令和3年3月18日	公園 9公園 ・滑り台(1面、H=1.5) 2基 ・滑り台(1面、H=2.0) 3基 ・シーソー(単列) 1基 ・ブランコ(2人用) 1基 ・鉄棒(3間) 1基、東屋 1基 ・スイング遊具(大) 1基 ・スイング遊具(小) 2基、斜面遊具 1基	
199	工事	「造園工事」 又は「とび・ 土工・コンク リート工事」	都市整備部 維持管理室	百合が丘3号公園ほか遊具更新工事	名張市 百合が丘東9番町ほ か 地内	株式会社ヤマモト	令和2年11月4日	令和3年2月3日	28,001,600	令和2年11月4日	令和3年3月18日	・公園 9公園 ・滑り台(1面、H=1.5) N=2基 ・滑り台(1面、H=2.0) N=3基 ・シーソー(単列) N=1基 ・ブランコ(2人用) N=2基 鉄棒(3間) N=1 ・東屋 N=1基 スイング遊具(大) N=1基 ・スイング遊具(小) N=2基、斜面遊具 N=1基 ・ジャングルジム N=1基 ブランコ2人用1基及びジャングルジム1基 を追加したことによる増額。安全対策のた め砂場を撤去したことによる増額。重機進 入路の保護に伴う敷鉄板設置撤去追加に よる増額。	変更1回目:増額2,325,400 円 (工期変更なし)
200	工事	造園工事又 はとび・土 工・コンク リート工事	都市整備部 維持管理室	百合が丘3号公園ほか遊具更新工事	名張市 百合が丘東9番町ほ か 地内	株式会社ヤマモト	令和2年11月4日	令和3年3月11日	28,001,600	令和2年11月4日	令和3年3月18日	・公園 9公園 ・滑り台(1面、H=1.5) N=2基 ・滑り台(1面、H=2.0) N=3基 ・シーソー(単列) N=1基 ・ブランコ(2人用) N=2基 鉄棒(3間) N=1基 ・東屋 N=1基、スイング遊具(大) N=1基 ・スイング遊具(小) N=2基、斜面遊具 N=1基 ・ジャングルジム N=1基 砂場撤去に伴う土工の増額。砂場撤去に 伴う境界ブロック設置が必要になったこ とによる増額。重機進入路の保護に伴う敷 鉄板設置撤去について、工事实施の際 は、比較的小さい重機で施工したことによ り必要がなくなったことによる減額。	変更2回目:内容変更のみ

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（予定価格250万円超） 令和2年4月1日から令和3年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間(自)について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕 に該当しないものです。

(金額の単位:円)

番号	業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額又は 変更後契約金額 (税込)	履行期間(自)	履行期間(至)	工事等の概要 変更の場合は、変更理由・変更概要	備考 (単価契約の場合は、単 位・予定数量)
201	工事	土木一式工 事	都市整備部 維持管理室	2年災 第15号 市道鹿高1号線災害 復旧工事(2号箇所)	名張市 安部田 地内	光輝建設株式会社	令和2年12月1日	—	4,470,400	令和2年12月1日	令和3年3月18日	・事業量 L=16m ・かご枠工 L=16m ・取付工 A=5m ² ・法面工(張芝) A=20m ² ・排水構造物工 L=12m	
202	工事	土木一式工 事	都市整備部 維持管理室	2年災 第15号 市道鹿高1号線災害 復旧工事(2号箇所)	名張市 安部田 地内	光輝建設株式会社	令和2年12月1日	令和3年3月10日	4,692,600	令和2年12月1日	令和3年3月18日	・事業量 L=16m ・かご枠工 L=16m ・取付工 A=5m ² ・法面工(張芝) A=20m ² ・排水構造物工 L=12m ・舗装のクラック及び轍ぼれが激しいこと から既設舗装取壊し及び舗装面積の増 額。 ・湧水が発見され水替工を追加したこと による増額。	変更1回目:増額222,200円 (工期変更なし)
203	工事	土木一式工 事	都市整備部 維持管理室	2年災 第14号 市道鹿高1号線災害 復旧工事(1号箇所)	名張市 安部田 地内	株式会社カインド・ファシリティ ーズ	令和2年12月3日	—	14,740,000	令和2年12月3日	令和3年3月18日	・事業量 L=30.6m ・かご枠工 L=30m ・法面工(張芝) A=90m ² ・排水構造物工 L=30m ・小口止コンクリート工(1型)N=1基 ・小口止コンクリート工(2型)N=1基	
204	工事	土木一式工 事	都市整備部 維持管理室	2年災 第14号 市道鹿高1号線災害 復旧工事(1号箇所)	名張市 安部田 地内	株式会社カインド・ファシリティ ーズ	令和2年12月3日	令和3年3月11日	14,740,000	令和2年12月3日	令和3年4月30日	・事業量 L=30.6m ・かご枠工 L=30m ・法面工(張芝) A=90m ² ・排水構造物工 L=30m ・小口止コンクリート工(1型)N=1基 ・小口止コンクリート工(2型)N=1基 当工事箇所は、名張市南西部地区の名阪 国道へのアクセス道及び奈良県宇陀市深 野地区から名張市への唯一の生活主要 道路であります。法面の土砂の含水比が 高く軟弱であることが分かり、道路上に土 砂が流れ込む可能性があることから工事 箇所の市道の通行規制を片側通行止から 全面通行止へ変更するための地元及び関 係機関との協議に不測の日数を要するた め工期を43日延期する。	変更1回目:工期延長のみ (変更前:令和3年3月18 日)
205	工事	舗装工事	都市整備部 維持管理室	市道さつき台2の27号線ほか2線舗装 補修工事	名張市 さつき台2番町ほか 地内	株式会社大栄	令和2年12月25日	—	4,400,000	令和2年12月25日	令和3年3月18日	・事業量 L=271.95m ・舗装工 ・1号箇所延長 L=91.9m、打替工 A=242 m ² ・2号箇所延長 L=33.8m、打替工 A=95 m ² ・3号箇所延長 L=146.25m、打替工 A=395m ²	
206	工事	舗装工事	都市整備部 維持管理室	市道さつき台2の27号線ほか2線舗装 補修工事	名張市 さつき台2番町ほか 地内	株式会社大栄	令和2年12月25日	令和3年3月3日	4,400,000	令和2年12月25日	令和3年3月31日	・事業量 L=271.95m ・舗装工 ・1号箇所延長 L=91.9m、打替工A=242m ² ・2号箇所延長 L=33.8m、打替工A=95m ² ・3号箇所延長 L=146.25m、打替工A=395 m ² 当工事箇所は、ガス工事と同調で施工す る工事であるが、当初計画していたガス工 事完了時期が大幅に遅延し当舗装補修工 事の施工開始時期が遅れたことより13日 間工期を延期する。	変更1回目:工期延長のみ (変更前:令和3年3月18 日)

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（予定価格250万円超） 令和2年4月1日から令和3年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間(自)について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕 に該当しないものです。

(金額の単位:円)

番号	業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額又は 変更後契約金額 (税込)	履行期間(自)	履行期間(至)	工事等の概要 変更の場合は、変更理由・変更概要	備考 (単価契約の場合は、単 位・予定数量)
207	工事	舗装工事	都市整備部 維持管理室	市道さつき台2の27号線ほか2線舗装 補修工事	名張市 さつき台2番町ほか 地内	株式会社大栄	令和2年12月25日	令和3年3月19日	5,041,900	令和2年12月25日	令和3年3月31日	・事業量 L=306.5m ・舗装工 ・1号箇所延長 L=92.0m、打替工 A=245 ㎡ ・2号箇所延長 L=33.75m、打替工 A=95 ㎡ ・3号箇所延長 L=180.75m、打替工 A=496㎡ ガス工事の施工延長が延伸したことによ り、当工事も舗装補修延長が増になったこ とによる増額。	変更2回目:増額614,900円 (工期変更なし)
208	コンサル	—	都市整備部 維持管理室	橋梁点検業務委託	名張市 黒田ほか 地内	桔梗測量設計株式会社 名張支 店	令和2年10月30日	—	7,432,700	令和2年10月30日	令和3年3月19日	・橋長L=2m以上15m未満 N=62橋 ・橋長L=15m以上 N=1橋	
209	コンサル	—	都市整備部 維持管理室	橋梁点検業務委託	名張市 黒田ほか 地内	桔梗測量設計株式会社 名張支 店	令和2年10月30日	令和3年2月8日	7,185,200	令和2年10月30日	令和3年3月19日	・橋長L=2m以上15m未満 N=62橋 ・橋長L=15m以上 N=1橋 長瀬谷橋と百々2号橋は橋梁点検車で点 検業務を行う予定であったが、実施精査し た結果梯子による点検業務に変更したこ とによる減額。	変更1回目:減額247,500円 (工期変更なし)
210	委託	—	都市整備部 維持管理室	名張市都市公園内遊戯施設保守点 検業務委託	名張市 下比奈知ほか 地内	株式会社フジカワ	令和2年12月3日	—	3,751,000	令和2年12月3日	令和3年3月15日	・市内145公園(年1回) ・遊具点検 N=436基 ・一般公園施設点検 N=294基	
211	工事	舗装工事	都市整備部 維持管理室	市道青蓮寺名張線舗装補修工事	名張市 百合が丘東1番町ほ か 地内	株式会社アサヒ	令和3年1月8日	—	10,175,000	令和3年1月8日	令和3年3月18日	・事業量 L=56.0m ・基層工 再生粗粒度As(20) t=5cm 845㎡ ・表層工 再生密粒度As(13) t=5cm 845㎡ ・区画線工 1式、仮設工 1式	
212	工事	舗装工事	都市整備部 維持管理室	市道青蓮寺名張線舗装補修工事	名張市 百合が丘東1番町ほ か 地内	株式会社アサヒ	令和3年1月8日	令和3年2月22日	12,981,100	令和3年1月8日	令和3年3月31日	・事業量 L=88.0m ・基層工 再生粗粒度As(20) t=5cm 109㎡ ・表層工 再生密粒度As(13) t=5cm 1090㎡ ・区画線工 1式、仮設工 1式 交通障害に係る地元調整に不測の日数を 要したことによる13日間工期を延長する。 事業推進のため舗装補修延長を32m延長 したことによる増額。	変更1回目:増額2,806,100 円 工期延長(変更前:令和3 年3月18日)
213	工事	土木一式工 事	都市整備部 維持管理室	湯屋坂橋補修工事	名張市 赤目町柏原 地内	雪岡建設	令和3年1月19日	—	5,221,700	令和3年1月19日	令和3年3月18日	・断面修復工 V=1.1m³ ・ひび割れ補修工 1式 ・地覆コンクリート補修工 1式 ・水切り設置工 L=30.0m ・底版コンクリート充填工 1式 ・仮設工 1式	
214	工事	土木一式工 事	都市整備部 維持管理室	湯屋坂橋補修工事	名張市 赤目町柏原 地内	雪岡建設	令和3年1月19日	令和3年3月11日	5,221,700	令和3年1月19日	令和3年4月16日	・断面修復工 V=1.1m³ ・ひび割れ補修工 1式 ・地覆コンクリート補修工 1式 ・水切り設置工 L=30.0m ・底版コンクリート充填工 1式 ・仮設工 1式 底版下面の補修箇所をコンクリートのはつ り完了後に確認したところ、想定以上に劣 化が進行していたことから補修箇所及び 作業量が増加することにより29日間工期 を延長する。	変更1回目:工期延長のみ (変更前:令和3年3月18 日)

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（予定価格250万円超） 令和2年4月1日から令和3年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間(自)について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕 に該当しないものです。

(金額の単位:円)

番号	業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額又は 変更後契約金額 (税込)	履行期間(自)	履行期間(至)	工事等の概要 変更の場合は、変更理由・変更概要	備考 (単価契約の場合は、単 位・予定数量)
215	工事	とび・土工・コンクリート工事	都市整備部維持管理室	市道大屋戸短野線ほか交通安全施設設置工事	名張市 梅が丘北3番町ほか 地内	株式会社テラカド	令和3年1月20日	—	2,307,800	令和3年1月20日	令和3年3月18日	・道路反射鏡設置(一面鏡,添架) N=4基 ・道路反射鏡設置(二面鏡,添架) N=3基 ・道路反射鏡設置(一面鏡,曲柱) N=2基 ・道路反射鏡設置(二面鏡,直柱) N=1基	
216	工事	とび・土工・コンクリート工事	都市整備部維持管理室	市道大屋戸短野線ほか交通安全施設設置工事	名張市 梅が丘北3番町ほか 地内	株式会社テラカド	令和3年1月20日	令和3年3月11日	2,444,200	令和3年1月20日	令和3年3月18日	・道路反射鏡設置(一面鏡,添架) N=3基 ・道路反射鏡設置(二面鏡,添架) N=4基 ・道路反射鏡設置(一面鏡,曲柱) N=2基 ・道路反射鏡設置(二面鏡,直柱) N=1基 富貴ヶ丘1番町地内(市道富貴ヶ丘1号線)の道路反射鏡設置箇所で地元要望により1面添架から2面添架に変更したことによる増額。	変更1回目:増額136,400円 (工期変更なし)
217	工事	建築一式工事	都市整備部維持管理室	桔梗が丘9号公園便所改修工事	名張市 桔梗が丘2番町 地内	光輝建設株式会社	令和3年1月20日	—	3,243,900	令和3年1月20日	令和3年3月12日	・男子便所:壁式小便器 → 壁掛小便器 ×5組 ・和風便器 ×1組 → 洋風便器 ×1組 ・女子便所:和風便器 ×2組 → 洋風便器 ×2組	
218	工事	土木一式工事	都市整備部維持管理室	羽根1号橋補修工事	名張市 奈垣 地内	株式会社ライフ	令和3年1月22日	—	8,127,900	令和3年1月22日	令和3年3月18日	・断面修復工 V=0.3m ² ・水切り設置工 L=16.0m ・伸縮目地設置工 L=24.0m ・排水樹設置工 N=4箇所 ・仮設工 1式	
219	工事	土木一式工事	都市整備部維持管理室	羽根1号橋補修工事	名張市 奈垣 地内	株式会社ライフ	令和3年1月22日	令和3年3月11日	8,127,900	令和3年1月22日	令和3年4月30日	・断面修復工 V=0.3m ² ・水切り設置工 L=16.0m ・伸縮目地設置工 L=24.0m ・排水樹設置工 N=4箇所 ・仮設工 1式 交通規制について関係機関との協議及び地元調整に不測の日数を要したため43日間工期を延長する。	変更1回目:工期延長のみ (変更前:令和3年3月18日)
220	工事	土木一式工事	都市整備部維持管理室	2年災 第69号 市道滝之原工業団地中央線災害復旧工事	名張市 滝之原 地内	時基建設有限会社	令和3年2月2日	—	13,255,000	令和3年2月2日	令和3年3月18日	・事業量 L=28.0m ・かご枠工 L=28.0m、法面工 A=140m ² ・排水構造物工 L=28.0m ・構造物撤去工 1式、仮設工 1式	
221	工事	土木一式工事	都市整備部維持管理室	2年災 第69号 市道滝之原工業団地中央線災害復旧工事	名張市 滝之原 地内	時基建設有限会社	令和3年2月2日	令和3年3月12日	13,255,000	令和3年2月2日	令和3年4月30日	・事業量 L=28.0m ・かご枠工 L=28.0m、法面工 A=140m ² ・排水構造物工 L=28.0m ・構造物撤去工 1式、仮設工 1式 当工事箇所は、工業団地内を通る道路であり工事の際、終日交通規制を伴うことから渋滞が発生する。工業団地内の企業及び周辺自治会の同意を得るのに不測の日数を要したため43日間工期を延長する。	変更1回目:工期延長のみ (変更前:令和3年3月18日)
222	委託	—	都市整備部維持管理室	市道鹿高1号線外除草作業委託	名張市 安部田外 地内	株式会社ヤマモト	令和2年5月18日	—	7,293,000	令和2年5月18日	令和2年11月30日	道路除草 A=35,500m ² 剪定 A=1,680m ²	

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（予定価格250万円超） 令和2年4月1日から令和3年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について…単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間(自)について…業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について…「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕 に該当しないものです。

(金額の単位:円)

番号	業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額又は 変更後契約金額 (税込)	履行期間(自)	履行期間(至)	工事等の概要 変更の場合は、変更理由・変更概要	備考 (単価契約の場合は、単 位・予定数量)
223	委託	—	都市整備部 維持管理室	市道鹿高1号線外除草作業委託	名張市 安部田外 地内	株式会社ヤマモト	令和2年5月18日	令和2年11月20日	7,266,600	令和2年5月18日	令和2年12月21日	・事業量 L=19,968m ・道路除草…A=34,700㎡ ・剪定…A=1,840㎡ 市道名張駅桔梗が丘線の蔵持町原出地内の歩道について、商業施設が前面歩道を除草することになったことにより除草面積減になったことによる減額。 市道下川原尻江1号線の法尻について、隣接する企業が除草したことにより除草幅が7.5mから6.0mに変更になったことによる除草面積減になったことによる減額。 市道本町夏秋線の除草について実施精査による減額。 剪定面積が増になったことによる増額。 繁茂量が多かったことによる草処分費の増額。 本業務委託の作業区間において、他の工事や地元行事との作業期間の調整が必要となり、第2回目の除草時期が遅れることとなったことにより21日間工期を延期する。	変更1回目:減額26,400円 工期延長(変更前:令和2年11月30日)
224	委託	—	産業部 農林資源室	令和2年度災害からライフラインを守る事前伐採事業業務委託(夏秋)	名張市 夏秋 地内	株式会社ヤマモト	令和2年12月14日	—	1,980,000	令和2年12月14日	令和3年2月10日	立木伐採 616本	
225	コンサル	—	都市整備部 用地対策室	名張⑤地区地籍測量業務委託	名張市 上八町 地内	株式会社山川測量設計コンサル	令和2年10月13日	—	3,091,000	令和2年10月13日	令和3年3月19日	地籍調査(地籍測量)A=0.06km ² ・FⅠ工程(細部図根測量)A=0.06km ² ・FⅡ-1工程(一筆地測量)A=0.06km ² ・E2工程(杭入れ記録)A=0.06km ²	
226	コンサル	—	都市整備部 用地対策室	名張⑤地区地籍測量業務委託	名張市 上八町 地内	株式会社山川測量設計コンサル	令和2年10月13日	令和2年11月25日	3,388,000	令和2年10月13日	令和3年3月19日	FR工程(復元測量)を追加したため。	変更1回目:増額297,000円 (工期変更なし)
227	コンサル	—	都市整備部 用地対策室	名張⑤地区地籍測量業務委託	名張市 上八町 地内	株式会社山川測量設計コンサル	令和2年10月13日	令和3年3月11日	3,388,000	令和2年10月13日	令和3年3月30日	未立会者対象の現地立会が令和3年2月18日であったことから、測量及び取りまとめに時間を要したため。	変更2回目:工期延長のみ (変更前:令和3年3月19日)
228	コンサル	—	都市整備部 道路河川室	市道檀青蓮寺線測量設計業務委託	名張市 赤目町檀 地内	株式会社サンクリエイト 名張営業所	令和2年11月16日	—	3,366,000	令和2年11月16日	令和3年3月18日	・用地測量…A=0.09ha ・路線測量…L=0.25km ・歩道詳細設計…L=0.25km	
229	コンサル	—	都市整備部 道路河川室	市道檀青蓮寺線測量設計業務委託	名張市 赤目町檀 地内	株式会社サンクリエイト 名張営業所	令和2年11月16日	令和3年2月19日	3,932,500	令和2年11月16日	令和3年3月18日	用地測量…A=0.31ha 路線測量…L=0.27km 歩道詳細設計…L=0.27km (変更理由) ・路肩幅を広げることで歩行者の安全を確保する為、既設道路の線形見直しを行ったところ、境界確認及び用地測量面積の追加計上が必要となったことから、設計数量の増加に伴う増額変更。 ・現場精査に伴い、路線測量延長を0.02km 延長する必要が生じたことから、測量延長増加に伴う増額変更。 ・現場精査に伴い、詳細設計延長を0.02km 延長する必要が生じたことから、設計延長増加に伴う増額変更。	変更1回目:増額566,500円 (工期変更なし)

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（予定価格250万円超） 令和2年4月1日から令和3年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について…単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間(自)について…業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について…「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕 に該当しないものです。

(金額の単位:円)

番号	業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額又は 変更後契約金額 (税込)	履行期間(自)	履行期間(至)	工事等の概要 変更の場合は、変更理由・変更概要	備考 (単価契約の場合は、単 位・予定数量)
230	工事	土木一式工 事	都市整備部 道路河川室	市道広坊青蓮寺線道路路側整備工 事(第4期)	名張市 青蓮寺 地内	時基建設有限会社	令和3年3月30日	—	11,957,000	令和3年3月30日	令和3年6月30日	・道路土工…N=1式 ・コンクリートブロック積工…A=181㎡ ・U型側溝工…L=157m ・路側防護柵工…L=79m ・下層路盤工…A=520㎡ ・構造物撤去工…N=1式	
231	工事	土木一式工 事	都市整備部 道路河川室	市道夏見青蓮寺線道路改良工事(第 3期)	名張市 夏見 地内	順真建設株式会社	令和3年3月30日	—	22,761,200	令和3年3月30日	令和3年9月30日	・土工 一式 ・U型側溝工(300A) L=162m ・プレキャスト集水樹(300×300B) N=3基 ・プレキャスト集水樹(300×600F) N=1基 ・舗装工 A=210㎡ ・薄層カラー舗装 A=149㎡	
232	工事	防水工事	地域環境部 地域経営室	つつじが丘市民センター屋上防水ほ か改修工事	名張市 つつじが丘北5番町 地内	株式会社山崎建設	令和2年12月17日	—	17,058,800	令和2年12月17日	令和3年3月18日	ウレタンゴム系塗膜防水絶縁工法(X-1): 997.3㎡ (※立上り等はX-2) 露出アスファルト防水保護塗料:392㎡ 各所雨漏りに伴うコーキング打替え及び 外壁ひび割れ改修	
233	工事	防水工事	地域環境部 地域経営室	つつじが丘市民センター屋上防水ほ か改修工事	名張市 つつじが丘北5番町 地内	株式会社山崎建設	令和2年12月17日	令和3年3月5日	19,448,000	令和2年12月17日	令和3年3月18日	ロビー及び2階廊下の排煙オペレーター 改修工事及び1、2階男女トイレの内壁タ イル一部張替工事の追加	変更1回目:増額2,389,200 円(工期変更なし)
234	委託	—	地域環境部 環境対策室	名張市斎場施設管理運営業務委託	名張市 滝之原 地内	株式会社マサキ	令和3年3月26日	—	12,089,000	令和3年3月26日	令和6年4月30日	(1) 人体の火葬及び収骨に関する業務 (2) 霊安室受入れ業務 (3) 人体の一部及び胞衣物等の焼却業務 (4) 小動物等の焼却及び収骨業務 (5) 施設の利用受付、使用料収納業務並 びに施設案内に関する業務 (6) 施設等の保全管理(日常清掃を含む) に関する業務	長期継続契約 (3か年) (月額)
235	物品	—	総務部 情報政策室	情報系ネットワークシステム・テレワ ーク対応端末機器一式の購入	名張市 鴻之台1番町1番地 ほか 地内	ソフトビジネス	令和2年10月15日	—	7,920,000	令和2年10月15日	令和2年12月16日	2in1タブレット型パソコンの購入(保守含 む) 数量…55台	
236	物品	—	総務部 契約管財室	名張市庁用車両(20号車)賃貸借(公 共応急作業車1台)	名張市 鴻之台1番町 地内	株式会社長川商会	令和2年10月13日	—	47,300	令和3年3月19日	令和9年3月18日	賃貸借車両…小型貨物自動車(ワンボッ クスバンタイプ)1台 公共応急作業車で登録し、緊急自動車 (道路管理者)としての指定を受けること。	長期継続契約 (6か年) (月額)
237	物品	—	総務部 契約管財室	名張市庁用車両(45、46号車)賃貸借 (軽四乗用自動車2台)	名張市 鴻之台1番町 地内	堀内自動車工業株式会社	令和2年11月5日	—	22,800	令和3年1月4日	令和10年1月31日	賃貸借車両…軽四乗用自動車2台	長期継続契約 (7か年) (月額)
238	物品	—	危機管理室	避難所備品資機材収納庫購入	名張市 鴻之台1番町ほか 地 内	新興商事株式会社	令和2年11月30日	—	5,819,000	令和2年11月30日	令和3年3月19日	避難所備品資機材収納庫 数量 52戸	
239	物品	—	危機管理室	投光器購入	名張市 鴻之台1番町ほか 地 内	モリシマ商事	令和2年10月13日	—	2,347,488	令和2年10月13日	令和3年3月19日	投光器 数量 208台	

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（予定価格250万円超） 令和2年4月1日から令和3年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について…単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間(自)について…業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について…「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕 に該当しないものです。

(金額の単位:円)

番号	業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額又は 変更後契約金額 (税込)	履行期間(自)	履行期間(至)	工事等の概要 変更の場合は、変更理由・変更概要	備考 (単価契約の場合は、単 位・予定数量)
240	物品	—	危機管理室	開放式石油ストーブ購入	名張市 鴻之台1番町ほか 地内	新興商事株式会社	令和2年11月30日	—	2,259,400	令和2年11月30日	令和3年3月19日	開放式石油ストーブ 数量 52台	
241	物品	—	福祉子ども部 介護・高齢支援室	令和3年度紙おむつ等給付事業	名張市が指定する市内各対象者宅	高田紙業有限会社	令和3年2月15日	—	19,128,126	令和3年2月15日	令和4年3月31日	市が紙おむつ等給付を決定した利用者宅へ紙おむつ等を配達し、利用者負担額を徴収する。	複数単価契約
242	工事	建築一式工事	福祉子ども部 医療福祉総務室	総合福祉センターふれあい吊天井ほか改修工事	名張市 丸之内 地内	株式会社ヤマタケ	令和2年6月9日	—	79,200,000	令和3年6月9日	令和2年12月18日	・軽量天井システム改修工事一式(玄関ホール・市民サロン) ・落下防止ネット改修工事一式(ふれあいホール) ・上記に伴う電気及び機械設備工事一式 ・屋上等防水改修工事一式 ・飛散防止フィルム改修工事一式	
243	工事	建築一式工事	福祉子ども部 医療福祉総務室	総合福祉センターふれあい吊天井ほか改修工事	名張市 丸之内 地内	株式会社ヤマタケ	令和2年6月9日	令和2年10月28日	93,671,600	令和2年6月9日	令和3年1月8日	壁面を解体した結果、落下防止ネット工事の仕様変更、およびそれに伴う照明器具の付け替え等が必要になった。	変更1回目:増額: 14,471,600円 工期延長(変更前:令和2年12月18日)
244	コンサル	—	教育委員会事務局 市民スポーツ室	名張市中央公園トイレ改修設計業務委託	名張市 夏見 地内	白鳳アーキテック株式会社	令和2年10月14日	—	4,928,000	令和2年10月14日	令和3年1月8日	中央公園内下記施設の便所改修及び公共下水道接続工事設計業務一式 ・勤労者福祉会館及び総合体育館 ・野球場横便所 ・夏見廃寺前便所 ・陸上競技場入口便所及び器具庫横便所 ・市民プール管理棟便所	
245	コンサル	—	教育委員会事務局 市民スポーツ室	名張市中央公園トイレ改修設計業務委託	名張市 夏見 地内	白鳳アーキテック株式会社	令和2年10月14日	令和2年12月7日	4,928,000	令和2年10月14日	令和3年1月20日	勤労者福祉会館の既設浄化槽について、市が保管した図面と現地が大きく相違しており、既設浄化槽の調査に時間を要することとなったため。	変更1回目:工期延長のみ (変更前:令和3年1月8日)
246	物品	—	教育委員会事務局 教育総務室	名張市各小中学校建築物等点検業務委託	名張市 丸之内ほか 地内	株式会社森本建築事務所	令和2年11月4日	—	4,345,000	令和2年11月14日	令和3年3月15日	名張市内の各小中学校19校の長寿命化計画策定に係る建築物及び建築設備の劣化状況調査等業務一式	
247	工事	建築一式工事	教育委員会事務局 市民スポーツ室	メイハスタジアム(名張市民野球場)本部席改修工事	名張市 夏見 地内	名正建設株式会社	令和3年1月21日	—	7,936,500	令和3年1月21日	令和3年3月22日	・屋根、壁、鉄骨等の塗装改修 ・アルミサッシ、アルミドア新設及び取替 ・その他上記に伴う電気設備工事等	
248	工事	建築一式工事	教育委員会事務局 市民スポーツ室	メイハスタジアム(名張市民野球場)本部席改修工事	名張市 夏見 地内	名正建設株式会社	令和3年1月21日	令和3年3月16日	8,258,800	令和3年1月21日	令和3年3月22日	・机天板仕様の変更 ・外部側溝縁改修の追加	変更1回目:増額322,300円 (工期変更なし)

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（予定価格250万円超） 令和2年4月1日から令和3年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について…単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間(自)について…業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について…「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕 に該当しないものです。

(金額の単位:円)

番号	業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額又は 変更後契約金額 (税込)	履行期間(自)	履行期間(至)	工事等の概要 変更の場合は、変更理由・変更概要	備考 (単価契約の場合は、単 位・予定数量)
249	委託	—	教育委員会 事務局 教育総務室	つつじが丘小学校スクールバス運行 業務委託	名張市 奈垣外 地内	株式会社キタモリ 名張営業所	令和2年3月6日	令和3年3月31日	5,415,932	令和2年3月6日	令和3年3月31日	・年間運行実績による変更	令和元年度契約 変更1回目:増額234,107円 (工期変更なし)
250	委託	—	教育委員会 事務局 教育総務室	比奈知小学校スクールバス(滝之原 コース)運行業務委託	名張市 滝之原外 地内	株式会社キタモリ 名張営業所	令和2年3月6日	令和3年3月31日	5,228,071	令和2年3月6日	令和5年3月31日	・年間運行実績による変更	令和元年度契約 変更1回目:増額226,921円 (工期変更なし)
251	工事	建築一式工 事	教育委員会 事務局 市民スポー ツ室	名張中央公園トイレ改修工事	名張市 夏見 地内	株式会社テラカド	令和3年3月17日	—	37,928,000	令和3年3月17日	令和3年6月30日	・勤労者福祉会館便所改修及び公共下水 道接続 ・野球場横便所改修及び公共下水道接続 ・夏見廃寺前便所改修及び公共下水道接 続 ・陸上競技場入口便所解体 ・陸上競技場器具庫横便所改修 ・市民プール管理棟便所改修及び公共下 水道接続	
252	工事	建築一式工 事	教育委員会 事務局 市民スポー ツ室	マツヤマSSKアリーナ(名張市総合体 育館)等改修工事	名張市 夏見 地内	株式会社テラカド	令和3年3月17日	—	91,663,000	令和3年3月17日	令和3年8月6日	・屋上笠木改修、屋上防水改修、内部壁 塗装・床改修、2階トレーニングジムトイレ 改修及び改修にかかる給排水衛生設備 改修工事 一式 ・受変電所高圧引込ケーブル改修、各所 キューピクル不良機器改修、非常放送 ・防災・防火・排煙設備改修工事 一式 ・公園周囲屋外照明設備改修工事 一式	
253	委託	—	教育委員会 事務局 教育総務室	錦生赤目小学校スクールバス運行業 務委託及び事業にかかる人員輸送業 務委託	名張市 赤目町長坂ほか 地 内	株式会社キタモリ 名張営業所	令和3年3月1日	—	9,312,600	令和3年3月1日	令和6年3月31日	(1)錦生赤目小学校スクールバス運行業 務委託 年間運行予定日数 215日(下校2便155 日、下校1便60日) (2)事業にかかる人員輸送業務委託 年間運行予定時間 市内走行及び市外走 行距離50km未満:480時間 市外走行距離50km以上150km未満: 120時間 市外走行距離150km以上:40時間 地域づくり組織等使用:120時間	複数単価契約 複数年契約 (3か年間)
254	物品	—	教育委員会 事務局 学校教育室	名張市各中学校電子黒板機能付きプ ロジェクター購入	名張市 丸之内ほか 地内	株式会社カナリヤ電機	令和3年1月5日	—	18,641,700	令和3年1月5日	令和3年3月26日	電子黒板機能付きプロジェクター 63台 据付・設定・接続を含む	
255	物品	—	教育委員会 事務局 学校教育室	名張市各小中学校情報通信機器購 入	名張市 丸之内ほか 地内	新興商事株式会社	令和3年2月15日	—	4,352,040	令和3年2月15日	令和3年3月26日	情報通信機器 252台	
256	物品	—	教育委員会 事務局 教育総務室	各小中学校児童生徒用机・椅子購入 の単価契約	名張市 丸之内ほか 地内	新興商事株式会社	令和3年3月1日	—	3,267,000	令和3年3月1日	令和3年3月31日	各小中学校児童生徒用机・椅子購入の単 価契約	複数単価契約 <予定数量> 机350台 椅子400脚

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（予定価格250万円超） 令和2年4月1日から令和3年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について…単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間(自)について…業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について…「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕 に該当しないものです。

(金額の単位:円)

番号	業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額又は 変更後契約金額 (税込)	履行期間(自)	履行期間(至)	工事等の概要 変更の場合は、変更理由・変更概要	備考 (単価契約の場合は、単 位・予定数量)
257	工事	機械器具設置工事	上下水道部 下水道維持室	中央浄化センター高分子溶解タンク 給水ポンプ更新工事	名張市 蔵持町里 地内	親和電機工業株式会社	令和3年2月1日	—	4,994,000	令和3年2月1日	令和3年6月30日	片吸込渦巻ポンプ(1.5kw)2台の更新工事	
258	工事	塗装工事	上下水道部 水道工務室	堂田橋ほか4橋添架管防食保護工事	名張市 桔梗が丘5番町ほか 地内	株式会社ホウワ	令和3年1月7日	—	7,059,800	令和3年1月7日	令和3年3月18日	・堂田橋添架管 200A L=15.8m ・唐の木橋添架管 150A L=16.5m ・小波田橋添架管 150A L=11.0m ・つつじが丘無名水路橋添架管 150A L=3.0m ・うぐいす橋添架管 150A L=8.0m	
259	工事	塗装工事	上下水道部 水道工務室	堂田橋ほか4橋添架管防食保護工事	名張市 桔梗が丘5番町ほか 地内	株式会社ホウワ	令和3年1月7日	令和3年3月12日	7,196,200	令和3年1月7日	令和3年3月18日	堂田橋ほか4橋添架管防食保護工事は、 橋梁等に添架されている水道管に防食保 護を行う工事である。本工事の添架管へ 巻き付けられていた、防食被覆記録表示 板の文字が消え、巻き付けてあるバンドが 経年劣化により切れていたため、新設を 取り付けたことによる変更。	変更1回目:増額136,400円 (工期変更なし)
260	工事	機械器具設置工事	上下水道部 下水道維持室	田原地区汚水処理施設 機電設備取 替更新工事	名張市 西田原 地内	株式会社日立プラントサービス 中部支店	令和2年11月5日	—	68,717,000	令和2年11月5日	令和3年3月12日	田原地区汚水処理施設 機械設備工 一式 電気設備工 一式	
261	工事	機械器具設置工事	上下水道部 下水道維持室	田原地区汚水処理施設 機電設備取 替更新工事	名張市 西田原 地内	株式会社日立プラントサービス 中部支店	令和2年11月5日	令和3年3月2日	68,717,000	令和2年11月5日	令和3年3月30日	取替時の施設の運転管理等の協議に時 間を要したため	変更1回目:工期延長のみ (変更前:令和3年3月12 日)
262	工事	機械器具設置工事	上下水道部 下水道維持室	田原地区汚水処理施設 機電設備取 替更新工事	名張市 西田原 地内	株式会社日立プラントサービス 中部支店	令和2年11月5日	令和3年3月26日	68,717,000	令和2年11月5日	令和3年8月20日	コロナ禍に伴い機器製造工程等に影響が 発生し不測の日数を要した	変更2回目:工期延長のみ (変更前:令和3年3月30 日)
263	工事	塗装工事	上下水道部 浄水室	つつじが丘低区配水池側壁外面塗装 補修工事	名張市 つつじが丘 地内	株式会社マルト重建	令和2年10月16日	—	8,609,700	令和2年10月16日	令和3年3月18日	既存塗装膜材除去 一式 外壁塗装 一式	
264	工事	塗装工事	上下水道部 浄水室	つつじが丘低区配水池側壁外面塗装 補修工事	名張市 つつじが丘 地内	株式会社マルト重建	令和2年10月16日	令和3年3月4日	9,495,200	令和2年10月16日	令和3年3月18日	既設塗膜除去後、コンクリート面にクラック が見受けられたため、コンクリート診断及 び補修を実施した。また、未使用の電線管 の撤去を行った。	変更1回目:増額885,500円 (工期変更なし)
265	工事	土木一式工 事	上下水道部 水道工務室	県道蔵持霧生線配水管φ75mmほか 更新工事	名張市 富貴ヶ丘 3番町ほか 地内	株式会社テラハン	令和2年10月1日	—	47,436,400	令和2年10月1日	令和3年2月26日	配水管φ150mm(HPPE) L=124.41m布 設、φ75mm(HPPE) L=408.51m布設 不断水工 N=4基 アスファルト舗装工 A=1411.50㎡、コンク リート舗装工 A=154.30㎡	
266	工事	土木一式工 事	上下水道部 水道工務室	県道蔵持霧生線配水管φ75mmほか 更新工事	名張市 富貴ヶ丘 3番町ほか 地内	株式会社テラハン	令和2年10月1日	令和3年2月4日	50,966,300	令和2年10月1日	令和3年2月26日	県道名張青山線の舗装厚が当初5cmと 想定していたが、実際は15cmあり上層路 盤の施工が必要な場所、既設舗装の処分 量の増加、道路管理者の指示により交差 点隅切り部等の舗装復旧面積が増加した ための変更。	変更1回目:増額3,529,900 円 (工期変更なし)

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（予定価格250万円超） 令和2年4月1日から令和3年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について…単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間(自)について…業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について…「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕 に該当しないものです。

(金額の単位:円)

番号	業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額又は 変更後契約金額 (税込)	履行期間(自)	履行期間(至)	工事等の概要 変更の場合は、変更理由・変更概要	備考 (単価契約の場合は、単 位・予定数量)
267	工事	土木一式工 事	上下水道部 下水道建設 室	富(その6)枝線下水工事(推進原出 工区)	名張市 蔵持町原出 地内	株式会社タカキューズカンパ ニ	令和2年3月30日	令和2年10月23日	81,107,400	令和2年3月30日	令和3年1月15日	・1233-3路線(26.61m)において当初想定 の砂質土層と異なり砂礫層であった為、推 進機のカッターヘッドを変更したことに伴う増 額。 ・1234路線(45.7m)において、当初想定 の砂礫層と異なり、粘土層との互層だっ た為、カッターヘッド交換に、推進機の引抜等 を行ったことに伴う増額。 ・1234路線(45.7m)において、当初想定土 質と異なった為、地質調査を3箇所行った ことに伴う増額。 ・1234路線(45.7m)において、当初想定土 質と異なった為、推進工に不測の日数を 要したことから工期延期を行った。	令和元年度契約 変更2回目:増額 10,298,200円 工期延長(変更前:令和2 年10月30日)
268	工事	土木一式工 事	上下水道部 下水道建設 室	富(その6)枝線下水工事(推進原出 工区)	名張市 蔵持町原出 地内	株式会社タカキューズカンパ ニ	令和2年3月30日	令和2年12月17日	92,546,300	令和2年3月30日	令和3年1月15日	・1234路線(45.7m)の土質調査の結果、当 初推進機(泥土圧式推進機)での施工が 困難な為、施工可能な泥水工法(コブラ工 法)に変更したことに伴う増額。 ・推進機変更による、交通誘導員の増加 に伴う増額。	令和元年度契約 変更3回目:増額 11,438,900円 (工期変更なし)
269	工事	機械器具設 置工事	上下水道部 下水道維持 室	黒田地区汚水処理施設電気計装設 備取替更新工事	名張市 黒田 地内	中部企業株式会社	令和2年9月16日	—	28,065,400	令和2年9月16日	令和3年3月12日	電気設備工…1式	
270	工事	機械器具設 置工事	上下水道部 下水道維持 室	黒田地区汚水処理施設電気計装設 備取替更新工事	名張市 黒田 地内	中部企業株式会社	令和2年9月16日	令和3年3月1日	27,930,100	令和2年9月16日	令和3年3月12日	黒田地区汚水処理施設 電気設備工 一式 機器調整費の二重計上に伴う減額。	変更1回目:減額135,300円 (工期変更なし)
271	コンサル	—	上下水道部 下水道維持 室	桔梗が丘第1処理分区測量等業務委 託	名張市 桔梗が丘4番町 地内	株式会社サンクリエイト 名張営 業所	令和2年12月11日	—	6,424,000	令和2年12月11日	令和3年3月12日	路線測量 L=2.23km ボーリング N=3箇所	
272	コンサル	—	上下水道部 下水道維持 室	桔梗が丘第1処理分区測量等業務委 託	名張市 桔梗が丘4番町 地内	株式会社サンクリエイト 名張営 業所	令和2年12月11日	令和3年3月5日	6,860,700	令和2年12月11日	令和3年3月12日	路線測量 L=2.82km ボーリング N=3箇所 道路陥没発露路線の追加測量ならびに地 質調査結果に基づいた解析調査の追加に 伴う増額。	変更1回目:増額436,700円 (工期変更なし)
273	コンサル	—	上下水道部 下水道建設 室	管渠詳細設計業務委託(うぐいす台 汚水幹線ほか)	名張市 東田原 ほか 地内	株式会社エース 三重事務所	令和2年11月4日	—	28,942,100	令和2年11月4日	令和3年3月19日	・管渠詳細設計(開削工法)L=1,257m ・管渠詳細設計(推進工法)L=213m ・マンホール形式ポンプ場 N=1箇所 ・路線測量 L=1.413km ・地質調査(機械ボーリング) N=5箇所 ・地質調査(試験、解析) 1式	

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（予定価格250万円超） 令和2年4月1日から令和3年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間(自)について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕 に該当しないものです。

(金額の単位:円)

番号	業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額又は 変更後契約金額 (税込)	履行期間(自)	履行期間(至)	工事等の概要 変更の場合は、変更理由・変更概要	備考 (単価契約の場合は、単 位・予定数量)
274	コンサル	—	上下水道部 下水道建設 室	管渠詳細設計業務委託(うぐいす台 汚水幹線ほか)	名張市 東田原 ほか 地内	株式会社エース 三重事務所	令和2年11月4日	令和3年3月17日	—	令和2年11月4日	令和3年6月30日	本業務路線は埋設管(上水道、NTT、農業 集落排水、藤が丘処理場からの排水)が 多く、また集落排水の圧送管や、藤が丘処 理場からの排水管等、埋設位置が不明な 箇所が多い路線であり、かつコンクリートも 通る団地間を結ぶ路線であることから、地 下埋設物調査箇所の選定や調査方法の 選定、及びそれに伴う交通規制や道路管 理者との協議に期間を要したことや、コロ ナ過の中、上記調査における地元調整や 計画管路の隣接者が公共下水道への接 続を希望したことにおける事業説明やマ ス立合等に不測の日数を要した為。	変更1回目:工期延長のみ (変更前:R3.3.19)
275	委託	—	上下水道部 水道工務室	桜ヶ丘配水池系統管路漏水調査業 務委託	名張市 平尾 ほか 地内	株式会社コスモリサーチ 中部 支店	令和2年12月16日	—	1,837,000	令和2年12月16日	令和3年3月18日	作業計画 L=16.60km 現場下見調査 L=16.60km 戸別音聴調査 N=1719戸 漏水確認調査 L=16.60km 弁きょう等点検・清掃工 N=305箇所 報告書作成 L=16.60km	
276	工事	管工事	都市整備部 営繕住宅室	名張市立看護専門学校給水ポンプ改 修工事	名張市 百合が丘西5番町 地 内	有限会社中嶋工業	令和2年11月18日	—	3,220,800	令和2年11月18日	令和3年1月20日	看護専門学校給水ポンプ取替工事 一式 ・給水ポンプ取替×1組 (インバーター制御、 推定末端圧一定方式、自動交互・並列運 転 口径40φ×50φ 吐出力400L/min、揚程30m、三相200V、 出力2.2kw) 上記取替工事に伴う防振架台、制御盤、 給水管等取替 一式	
277	物品	—	市立病院事 務局 総務企画室	立位撮影台購入	名張市 百合が丘西1-178 地 内	トヨタ産業株式会社 津営業所	令和2年10月15日	—	2,678,500	令和2年10月15日	令和2年11月30日	立位撮影台1台の購入	
278	物品	—	市立看護専 門学校事務 局 教務庶 務室	多職種連携ハイブリッドシミュレータ 購入	名張市 百合が丘西5番町 地 内	中辻医科器械株式会社	令和2年11月20日	—	3,080,000	令和2年11月20日	令和3年3月15日	多職種連携ハイブリッドシミュレータ1体	