

令和6年度通学路合同点検実施状況

名張小学校	箇所数	対策箇所数	完了	困難	実施予定
	29	43	22	10	11
蔵持小学校	箇所数	対策箇所数	完了	困難	実施予定
	5	10	5	2	3
薦原小学校	箇所数	対策箇所数	完了	困難	実施予定
	12	21	16	0	5
比奈知小学校	箇所数	対策箇所数	完了	困難	実施予定
	3	4	0	2	2
美旗小学校	箇所数	対策箇所数	完了	困難	実施予定
	13	21	13	6	2
箕曲小学校	箇所数	対策箇所数	完了	困難	実施予定
	7	9	5	3	1
錦生赤目小学校	箇所数	対策箇所数	完了	困難	実施予定
	19	29	17	4	8
桔梗が丘小学校	箇所数	対策箇所数	完了	困難	実施予定
	4	8	3	4	1
桔梗が丘南小学校	箇所数	対策箇所数	完了	困難	実施予定
	4	7	5	1	1
桔梗が丘東小学校	箇所数	対策箇所数	完了	困難	実施予定
	6	11	6	2	3
つつじが丘小学校 南中学校	箇所数	対策箇所数	完了	困難	実施予定
	26	38	29	4	5
すずらん台小学校	箇所数	対策箇所数	完了	困難	実施予定
	8	8	7	0	1
梅が丘小学校	箇所数	対策箇所数	完了	困難	実施予定
	12	15	13	2	0
百合が丘小学校	箇所数	対策箇所数	完了	困難	実施予定
	5	7	5	1	1
名張中学校	箇所数	対策箇所数	完了	困難	実施予定
	3	5	3	2	0
赤目中学校	箇所数	対策箇所数	完了	困難	実施予定
	9	10	9	0	1
桔梗が丘中学校	箇所数	対策箇所数	完了	困難	実施予定
	9	14	8	5	1
北中学校	箇所数	対策箇所数	完了	困難	実施予定
	7	13	7	4	2
全体	箇所数	対策箇所数	完了	困難	実施予定
	181	273	173	52	48

対策一覧表【令和6年度実施】

【名張小学校】												29		43		22		10		11	
合同点検実施日: 令和6年8月19日																					
番号	路線名	住所・箇所名	通学路の状況・危険の内容	要望及び点検内容	対策内容	事業主体	対策決定年度	進捗状況	実施時期	対応済 要継続 予定 困難 不要	○ ◇ △ × —	対策区分									
												ハード整備	取締・規制	草木	注意喚起	ルート変更等	指導				
ソフト面 対応①	県道奈良名張線	南町(北佐商店前交差点)	速度超過の車が多く、現状の横断歩道を渡ると歩道がないため危険	取り締まり、パトロール、横断歩道の設置	取り締まり、警戒	警察	R5	署内で取り締まり、警戒の情報共有を行う	継続中	◇			●								
ソフト面 対応②	市道平尾8号線	平尾(名張駅東口近く)	長川商会横の道路から飛び出してくる車があり、歩行中の子どもと接触しないか心配	停止線の設置、パトロール	停止線設置の検討	警察	R5	奥へ車の通り抜けができないことから該当道路から出てくる車は限られた人となるため、公共性の面から停止線の設置は難しい	R5	×			●								
					児童への交通指導	学校	R5	交通指導	継続中	◇								●			
ソフト面 対応③	市道平尾戴持線	桜ヶ丘 (キャッスル桜ヶ丘前の三叉路)	・標識はあるが、右折左折の優先順位がわかりづらい ・横断歩道がないため、通勤車と児童の登校が重なり危険	横断歩道の設置	横断歩道の設置検討	警察	R5	歩道と歩道をつなぐ横断歩道は現在設置しておらず、交通量等通行状況から判断しても横断歩道の必要性は低いため設置不可	R5	×		●									
					児童への交通指導	学校	R5	交通指導	継続中	◇								●			
(継続)Ⅰ	市道榑町思案橋線	中町と榑町境の水路脇の道	落水の危険	落水防止のための対策	地域から区に伝える	地域	R3	区と相談のうえ、対応策を協議 ⇒景観、道幅等の観点から現時点(R4)では、手すり等はつけないとの区の判断 (市の対応:水路転落注意看板設置済)	—	—					●						
(継続)Ⅱ	市道木屋町平尾線	えんむすび通り(中町)	横断歩道がなく、子どもたちが任意のタイミングで横断していて危険	・横断歩道の設置 ・通学路表記	横断歩道の設置を検討	警察	—	歩行者が待機するスペースがないため、横断歩道の設置困難	—	×		●									
						学校	R3	交通指導	継続中	◇								●			
						PTA	R3	ストップマークの設置	R6	△		●									
1	市道木屋町平尾線	元町(リバーナ前)	鳥居から交差点まで、交通量は多いが歩道が整備されていない	歩道の確保、整備	側溝を整備し、歩けるスペースを確保済のため、外側線の設置を検討	名張市(維持管理)	R5	外側線設置済	R5	○		●									
2	市道升本町線	榑原町(サンロード近く)	車両通行可となったため交通量が増え、スピードを出す車も多い	速度標識(徐行)の設置	標識の設置	警察	R5	30km規制の標識の設置場所がないため不可(今後法定の30キロに改正されるため不要)	R5	×			●								
						地域	R5	地域での対応は難しい	R5	×											
					交通指導	学校	R6	交通指導	R6	◇									●		
3	県道奈良名張線	松崎町 (市営駐車場～上久保病院)	歩道に駐車する車があると、車道を通らないといけない危険	歩道の設置、路側帯のカラー舗装	路側帯の部分的なカラー舗装	三重県	R5	対応済	R5	○		●									
4	市道希央台3の6号線	希央台3番町(新築エリア)	スピードを出す車が多い	停止線の設置	停止線設置の検討	警察	R5	事故の発生状況がなく必要性が低いため、一時停止は新規では困難	R5	×			●								
					交差点マーク(T字)の設置を検討	名張市(維持管理)	R5	交差点マーク(T字)の設置予定	R5	○		●									
5	市道本町夏秋線	栄町 (小学校前～名張高校前歩道)	歩道の街路樹の周りの金枠が露出しており危険	街路樹周りの整備	補修	名張市(維持管理)	R5	対応済	R5	○		●									
6	市道希央台1号線	希央台5番町 (ワイズアートヘア前)	抜け道となっており、スピードを出す車が多い	歩道の確保(線が薄くなっているため、分かるようにしてほしい)	消えている外側線の塗り直し	名張市(維持管理)	R5	対応済	R5	○		●									
7	市道市役所横線	丸之内(小学校プール前)	抜け道となっており、車両の通行がある	横断歩道の設置または歩道の線が薄いので分かるようにしてほしい	消えている外側線の塗り直し	名張市(維持管理)	R5	対応済	R5	○		●									
8	市道本町夏秋線	丸之内(小学校前歩道)	街路樹により歩道ブロックが浮き上がっている	歩道ブロックの段差解消	街路樹を根切りし、補修	名張市(維持管理)	R5	対応済	R5	○		●									
9	市道平尾19号線	駅東口ロータリー前道路に入るY字交差点	Y字交差点を通行する時、キャッスル桜ヶ丘方面から来る車との接触が予測される。	視界確保のカーブミラーとか、停止線の表示等、注意喚起の対策。	飛び出しぼうやの設置場所を変更	PTA	R6	対応予定	R6	△		●									
10	奈良名張線	名張駅前交差点『魚民』前の歩道	ソフトコーン設置等により、狭小な歩道がさらに狭められ危険な状態。	柵や屋外広告物を適正に設置	対応困難	三重県	R6	車が乗ると排水樹の蓋が割れるため、ソフトコーンを設置している。柵が壊れると歩行者が踏くおそれがあるため、今できる安全策としてはソフトコーンを設置する他ない	R6	×		●									

対策一覧表【令和6年度実施】

	11	市道栄町3号線	『名張きぼうのこども園』横の斜面	通学路横に設置された急傾斜地危険箇所を示す看板が読み取り不能。	看板標示内容が読み取れるようにして下さい。	他部署の管轄のため情報共有し、対応できるか確認	三重県	R7以降	対応予定		R6	△	●					
	12	市道栄町3号線	ふれあい～栄町交差点間の歩道	街路樹により歩道ブロックが浮き上がっている。	歩道ブロックの段差解消。	随時補修	名張市(維持管理)	R6	対応予定		R6	△	●					
	13	市道木屋町平尾線	中町石の鳥居松交差点	車と人の流れが複雑。		地域内で注意喚起 児童への交通指導	地域 学校	R6 R6	対応予定 交通指導		R6	△ ◇	 			● 		●
	14		城下川と路地 中町	狭く危険。		地域内で注意喚起 児童への交通指導	地域 学校	R6 R6	対応予定 交通指導		R6	△ ◇	 			● 		●
	15	市道木屋町平尾線	中町・上本町・本町交差点	車通行量が多く危険。		地域内で注意喚起 児童への交通指導	地域 学校	R6 R6	対応予定 交通指導		R6	△ ◇	 			● 		●
完了	16	上本町2号線	上本町サンロード内	サンロード内を通行する車が増えた。また、スピードを出す車も多い。	速度標識(徐行)及び停止線の設置	設置困難なため対応不可 児童への交通指導	警察 学校	R6 R6	設置困難なため対応不可(今後、法定30キロに改正されるため不要) 交通指導		R6	× ◇	● 				●	
完了	17	上本町線	上本町と柳原町の四つ角 紙佐横の交差点	通学時に車の通行が多い。変則なので見通しがきかないので危険。	一時停止マークの記入。 (信号機の設置の検討(時間制限あり))	設置困難なため対応不可 児童への交通指導	警察 学校	R6 R6	設置困難なため対応不可 交通指導		R6	× ◇	● 				●	
完了	18	市道木屋町平尾線	本町・中町・上本町交差点	最近人身事故、車同士の出会い頭の事故有り。	注意喚起の標識がほしい。	現地確認後、カーブミラーの角度を調整	名張市(維持管理)	R6	対応済		R6	○	●					
完了	19	県道57号線	名張大橋より東方面3ヶ所の横断歩道は危険。スピード超過	交通安全委員の方が月3回立っていたが、それ以外は車は止まることは少ない。(横断歩道を渡ろうとしても)		児童への交通指導 取り締まり強化	学校 警察	R6 R6	交通指導 取り締まり実施		R6	◇ ○	 ●			●		
	20	市道木屋町平尾線	モリワキ・八百文の県道	白のラインで歩道の明示はされたが、スピードを出す車両が多く、交通量も多い。	路面に速度規制の表示、及び視覚的に速度を落させる表示をされたい。	路面標示または側線で対応	名張市(維持管理)	R6	対応予定		R6	△	●					
	21	市道本町夏秋線	名張小学校～名張高校までの交差点	道路の起伏が大きいため車の通行が見にくい。歩道の街路樹の周りの金枠が露出しており、危険。	横断歩道、止まれのマーク設置。街路樹周りの整備。	随時補修を行う	名張市(維持管理)	R6	対応予定		R6	△	●					
	22	市道本町夏秋線	県道80号線と小学校前の道との交差点	車ガードが低く、危険。	ガードをしっかりとものにしてほしい。	ガード(ボード)の設置	三重県	R6	対応予定		R6	△	●					
完了	23	市道平尾蔵持線	希央台1、3番町集会所付近交差点	通学方向に対し昇り勾配となっていることから、交差点に差し掛かるまでドライバーが歩行者(児童)の確認がしにくい(よって、ドライバーは減速しない)	1. 信号機及び横断歩道の設置 2. 「止まれ」の標識及び横断歩道の設置及び、警察官の定期的立会	警察と協議しながらセンターライン等の路面標示を設置 信号機及び横断歩道の設置	名張市(維持管理) 警察	R6 R6	対応済 必要性低い。市の対策により改善		R6	○ ×	● ●					
	24	市道上八町朝日町線	観音寺墓地裏	歩道が切れて水路	ガードの設置	水路管理者と協議	名張市(維持管理)	R6	対応予定		R6	△	●					

対策一覧表【令和6年度実施】

【戴持小学校】		合同点検実施日：令和5年8月28日											箇所数		対策箇所数	完了	困難	実施予定
													5		10	5	2	3
完了	番号	路線名	住所・箇所名	通学路の状況・危険の内容	要望及び点検内容	対策内容	事業主体	対策決定年度	進捗状況	実施時期	対応済 要継続 予定 困難 不要	○ ◇ △ × —	対策区分					
													ハード整備	取締・規制	草木	注意喚起	ルート変更等	指導
完了	ソフト面 対応①	市道東町桔梗が丘線	春日神社～桔梗が丘駅間道路	・登校時の交通量が多い ・歩道が狭いため、自動車に対向する際、歩行児童と接触する恐れあり	・ガードレール、ボールの設置 ・歩道グリーンゾーンの拡幅	外側線の塗り直し	名張市（維持管理）	R3	対応済	R3	○	●						
						ボール設置は、車両通行部分が狭くなるとの反対意見が地域から出たため、頓世		R4	地域で合意形成してもらえれば設置を進められるが、現時点では不可	R4	×	●						
						交通指導	学校	R4	交通指導	継続中	◇							●
完了	(継続) I	市道町田橋芝出線	戴持小学校グラウンド門付近	道幅が狭いため、歩行児童と自動車とが接触する恐れあり	時間制一方通行	時間制一方通行は沿線の方への影響が大きいため不可	警察	R3	対応不可。市道赤坂夏秋橋線開通により通行車両減少	R3	×		●					
						市道赤坂夏秋橋線延長工事中	名張市（道路河川）	R3	市道赤坂夏秋橋線開通	R4	○	●						
						交通指導	学校	R4	交通指導	継続中	◇							●
	1	市道赤坂夏秋線	戴持町原出地内交差点	交差点が複雑で、交通量も多い	信号の設置	信号機設置の必要性があると警察本部へ報告	警察	R5	本部へ報告済も設置は未定 他の安全対策として、標識の増設、標示の改良を実施。交通事故減少のため信号機の必要性低下	R5	△	●						
						安全対策として、市道東町桔梗が丘線の「止まれ」標示がされている2箇所の手前に減速を促す路面標示の設置	名張市（維持管理）	R5	対応済	R5	○	●						
	2	市道里夏秋線	戴持町里交差点から緑が丘地区内（こがね地蔵にかけての道）	側溝が深く危険	側溝の蓋の設置	拡幅を検討	名張市（道路河川）	R5	R6年度測量設計 R7年度以降工事予定	R7以降	△	●						
	3	市道里夏秋線	長慶寺の坂	長慶寺の坂が急なため、冬場に道が凍った際に滑り危険		通学路の変更を検討	学校	R5	検討	R5	△						●	

対策一覧表【令和6年度実施】

【薦原小学校】										合同点検実施日：令和5年8月25日										箇所数					対策箇所数		完了		困難		実施予定				
																				12					21		16		0		5				
番号		路線名		住所・箇所名		通学路の状況・危険の内容		要望及び点検内容		対策内容		事業主体		対策決定年度		進捗状況		実施時期		対応済 要継続 予定 困難 不要		○ ◇ △ × ー		対策区分											
																								ハード整備		取締・規制		草木		注意喚起		ルート変更等		指導	
完了	ソフト面 対応①	県道山添桔梗が丘線	八幡1300-9手前 (785号線、昭和電工マテリアルズ株式会社名張市事業所前交差点)	交通量が多く歩行者用信号がない	横断歩道に歩行者用信号を設置	歩行者用信号がない2箇所について設置	警察	R2以降	歩行者用信号設置済	R4	○	●																							
				歩行者用信号の青信号の時間が短い	青信号の時間帯を長くしてほしい	青信号の時間帯を長くすると他への影響があるため、学校で検討	学校	R5	交通指導	継続中	◇																								●
完了	ソフト面 対応②	市道さつき台八幡工業団地線	さつき台団地内	路上駐車が多く、子どもが歩いている時、走行している車に接触しそうになる	注意喚起	注意喚起	地域	R5	注意喚起を引き続き行う	R5	◇																								
完了	ソフト面 対応③	県道上笠間八幡名張線	薦原公園付近交差点	横断歩道を渡るときに止まってくれない車がある	注意喚起	パトロール実施	警察	R5	パトロールの継続実施	R5	◇																								
完了	(継続)Ⅰ	市道夏秋八幡線	「薦原市民センター前」バス停前道と通学路が合流するところ	道幅が広くなり、スピードを出して走行する車が増えたため、危険	ボールの設置希望	ボールの設置	名張市(道路河川)	R4	ガードレールの設置	R4	○	●																							
						飛び出し坊やの設置	学校	R4	設置済	R4	○																								
	(継続)Ⅱ	県道上笠間八幡名張線	荒田橋付近	・幅員が狭く交通量が多い ・橋の欄干が低い ・歩行者専用レーンが狭い	・歩道の設置 ・路側帯をカラーにしてほしい ・横断歩道の再舗装 ・減速を促す看板の設置	バイパスを計画中	三重県		事業実施中	実施中	△	●																							
						グリーンベルトを検討		R2	対応済	R2	○	●																							
						横断歩道の塗り直し		警察	R2	舗装済	R2	○	●																						
	(継続)Ⅲ	県道上笠間八幡名張線	名張市薦生橋付近	・幅員が狭く交通量が多い ・橋の欄干も低く、橋の上に砂利がある ・歩道が狭く、対向する際に危険 ・歩道スペースがなく、路肩も崩れかけている	・広くしてほしい ・橋を新しくしてほしい ・整備してほしい	バイパスを計画中	三重県		事業実施中	実施中	△	●																							
						外側線の塗り直し		R2	対応済	R2	○	●																							
						路肩の補修		R5	その都度補修を行う	R5	○	●																							
完了	(継続)Ⅳ	県道上笠間八幡名張線	名張市薦生304(前の道路)	郵便局前の幅員が狭い	道幅を拡張してほしい	バイパスを計画中	三重県		バイパスを部分共用	R5	○	●																							
						スクールゾーンの表示		R2	対応済	R2	○	●																							
	(継続)Ⅴ	市道西田原美野原線	西田原公民館付近	道路幅が狭いが交通量が多く車との接触の危険がある	道路幅を広げて歩行者の安全を確保	路肩の整備を行い道路幅を確保し、歩行者帯を設ける	名張市(道路河川)	R3	R4年度測量設計 R4年度～工事予定	R4～R6	△	●																							
	(継続)Ⅵ	市道白土石神線	はなの里からさつき台へ上がる坂道	出勤時や帰宅時にものすごいスピードで走り来ている大変危険	近所の施設や工場に声かけ	近くの事業者へ注意喚起	学校	R4	検討	R5以降	△																								
						交通指導		R4	交通指導	継続中	◇																								
完了	1	市道西田原美野原線	西田原から薦原公園にかけて	草が伸びて、歩くのに大変邪魔になり危険(特に6、7、9月)	草刈りを早い時期に行ってほしい	年2回草刈り実施	三重県	R5	対応済	R5	○																								
完了	2	市道山添桔梗が丘線	さつき台から薦原公園にかけて	草が伸びて、歩くのに大変邪魔になり危険(特に6、7、9月)	草刈りを早い時期に行ってほしい	年2回草刈り実施	三重県	R5	対応済	R5	○																								
完了	3	県道上笠間八幡名張線	中山神社前交差点	新しく出来た道が2車線で元からの道路(1車線)に合流する際にスピードを出して合流するため危険	交通指導	学校	R5	交通指導	継続中	◇																								●	
					注意喚起看板設置	三重県	R5	対応済	R5	○	●																								

対策一覧表【令和6年度実施】

【比奈知小学校】

合同点検実施日:令和6年8月19日

箇所数	対策箇所数	完了	困難	実施予定
3	4	0	2	2

番号	路線名	住所・箇所名	通学路の状況・危険の内容	要望及び点検内容	対策内容	事業主体	対策決定年度	進捗状況	実施時期	対応済 要継続 予定 困難 不要	○ △ ×	対策区分					
												ハード整備	取締・規制	草木	注意喚起	ルート変更等	指導
1	市道富貴ヶ丘中央1号線	富貴ヶ丘4番町1号線	横断歩道がなく、児童は道路を横切って登校する。また、歩行者側に寄って走行する車もあり、児童との接触の危険あり。	横断補歩道の設置。道路外側の引き直し、下り坂ハンパ設置	横断歩道の設置	警察	R6	本部へ設置を要望し、現場調査を実施したが設置不可となった	R6	×	●						
					対応不可	名張市(維持管理)	R6	ハンパは騒音のクレームになる可能性あり、センターラインから側溝まで2.75mを確保できないため創設は不可	R6	×	●						
2	下比奈知中央線	県道691号線(比奈知郵便局前)	車道からはみ出して走行する車が多く、児童との接触の危険あり。また、左寄りに走行する一般車両が多く、ハンドル操作をあやまれば、大事故になる。	車道と区別できる設置物が必要(カラーポールなど)	グリーンベルトの延長	三重県	R6	対応予定	R6	△	●						
3		市道蔵持下比奈知線	水路へ転落する危険性あり	転落防止柵などの設置	ラバーボールの設置	名張市(維持管理)	R6	対応予定	R6	△	●						

対策一覧表【令和6年度実施】

【美旗小学校】											合同点検実施日：令和6年8月2日					箇所数		対策箇所数		完了		困難		実施予定	
											13	21		13		6		2							
番号	路線名	住所・箇所名	通学路の状況・危険の内容	要望及び点検内容	対策内容	事業主体	対策決定年度	進捗状況	実施時期	対応済 要継続 予定 困難 不要	○ ◇ △ × —	対策区分													
												ハード整 備	取締・規 制	草木	注意喚起	ルート変更等	指導								
ソフト面 対応①	県道上野名張線	近鉄路切(新田)	交通量が多く、道幅・児童待機場所が狭い	安全帯の設置、看板等の設置	対応困難	三重県	R2	民家を立ち退いてまでの対応は理解がいた だけないため、対応困難	—	×	●														
					交通指導	学校	R2	交通指導	継続中	◇						●									
ソフト面 対応②	県道上野名張線	上野名張線西原交差点信号横歩道	歩道が狭い	ポール等の設置	対応困難	三重県	R3	白線を引いてポールを設置すると歩行スペースを狭めて しまうため対応困難	—	×	●														
					通学路変更を検討	学校	R3	防犯面から通学路変更は困難	—	×						●									
					交通指導	学校	R3	交通指導	継続中	◇							●								
ソフト面 対応③	市道新田下小波田線ほ か	初瀬街道の桜並木～つくみカフェ	・道幅が狭い ・見通しが悪い	・通学路を示す表示 ・時間帯交通制限	—	名張市(維持管理)	R4	通過交通が多くないため 標示不可	—	×	●														
					時間帯交通制限は沿線の方への影響力が 大きいため不可	警察	R4	設置不可	—	×		●													
					交通指導	学校	R4	交通指導	継続中	◇								●							
ソフト面 対応④	市道新田蔵持線	美旗中村交差点	黄色の工事看板で前方が見にくい	低学年でも見やすいようにしてほしい	所有者への対応依頼	学校	R5	所有者へ対応を依頼するが、撤去等の対 応は難しいとの回答	—	×	●														
					交通指導		R5	交通指導	継続中	◇							●								
(継続)Ⅰ	市道新田南古山線	藤が丘4507 (新田南古山線グリーンベルト付近)	カーブで見通しが悪い上、道路幅が狭いにも かかわらず交通量が多く歩行者が危険	車道・歩道の整備	道路の拡張及び歩道設置	名張市(道路河川)	H29	・道路用地取得に向け交渉中 ・取得箇所については安全を考え、部分整備を 検討 ・R5年度工事完了	R5	○	●														
(継続)Ⅱ	市道新田蔵持線	美旗駅前～美旗中村方面道路	スピードがでる道路で、S字カーブもあり、 縁石のみのところが心配	ガードレールの設置	車止め等の対策を検討	名張市(維持管理)	R3	対応済	R5	○	●														
1	市道新田南古山線	アンビアンス前交差点前方 うぐいす台へ向かう側道	雑草が生い茂り通学時に危険	定期的な草刈り	草刈り	名張市(維持管理)	R5	年2回実施	R5	○					●										
					草刈り	地域	R5	草刈り	R5	○				●											
2	県道上野名張線	仏壇・真心堂前付近～西原町公民 館付近	縁石の破損のため、歩行時に危険がある 道路側溝のコンクリート蓋が破損し穴が開 いているため、足が入り転倒の危険	縁石、コンクリート蓋の修繕	路肩の修繕	三重県	R5	対応済	R5	○	●														
3	美原美旗線	藤が丘地区入口T字路側溝	側溝蓋損傷のため踏みや転倒の可能性あり	側溝蓋の修繕	側溝蓋の修繕	名張市(維持管理)	R6	対応予定	R6	△	●														
4	志度新田南古山線	アンビアンス前交差点の側道	突起物があり踏みや転倒の可能性あり	突起物の撤去	突起物の撤去 水道や下水の埋設管だった場合は担当 室に連絡	名張市(維持管理)	R6	対応済	R6	○	●														
5	県道57号線(旧初瀬街 道)	創価学会前の側溝	側溝蓋損傷のため踏みや転倒の可能性あり	側溝蓋の交換	側溝蓋の交換	三重県	R6	対応済	R6	○	●														
6	県道57号線(旧初瀬街 道)	近鉄電車新田路切	止まれの道路標識が線路に近い	子どもたちが安全に待機できる策	交通指導	学校	R6	交通指導	継続中	◇								●							
					足形ペイントを消し、踏切手前の適切な 位置までグリーンラインを引く。踏切両 側の道路右側に施行。	三重県	R6	対応予定	R6	△	●														
7	県道692号滝之原美旗 停車場線(旧初瀬街道)	学校付近交差点	交差点付近の道路が狭いため、角地に ある民家の軒下を通らせてもらっていたが、 民家が売りたい家になり、軒下を通ることが できなくなる可能性がある。通れなくなると、 通学路が今以上に狭くなり、通学の安全確 保が非常に難しくなる。	県道として用地取得を要望。 地域、PTA、学校の連名で三重県へ要望書を 提出済み。	用地取得を検討	三重県	R6	対応中	継続中	◇	●														

対策一覧表【令和6年度実施】

												箇所数					対策箇所数		完了		困難		実施予定	
												7		9		5		3		1				
番号	路線名	住所・箇所名	通学路の状況・危険の内容	要望及び点検内容	対策内容	事業主体	対策決定年度	進捗状況	実施時期	対応済 要継続 予定 困難 不要	○ ◇ △ × ー	対策区分												
												ハード整備	取締・規制	草木	注意喚起	ルート変更等	指導							
完了	ソフト面 対応①	市道青蓮寺名張第1号線	市原木工～箕曲中村間道路	・抜け道のため、登校時間帯の車の通行量が多い ・道幅が狭く、歩道もない	道路の拉幅、ガードレールの設置	交通規制について検討	警察	-	迂回路の確保が難しいため、時間帯通行規制は困難	-	×		●											
							学校	R3	交通指導	継続中	◇					●								
完了	(継続) I	市道夏見学校線	小学校～よさみ幼稚園前	抜け道となっており、直線道路のためスピードを出す車が多い	道路の拉幅、ガードレールの設置	待避場所の設置	名張市(道路河川)	R5	待避場所を付けた際に得られる効果が少ないとの意見が出ているため困難と判断	-	×	●												
						車道と歩道のすみわけのため外側線検討	名張市(維持管理)	R5	対応済	R5	○	●												
完了	1	市道夏見学校線	箕曲保育園前三叉路	用水路の蓋の鉄板が滑り、危険	舗装してほしい	滑り止めのシールを貼る	名張市(農林資源)	R5	対応済	R5	○	●												
完了	2	市道夏見学校線	小学校～よさみ幼稚園前用水路	幅員が狭く交通量が多い。保育園と幼稚園への送迎が非常に多く、スピードも出て危険である	用水路に蓋をして、歩道にする等、安全を確保してほしい	全て蓋をかけるのは維持管理上不可 交差点マーク(T字)の設置	名張市(維持管理)	R5	対応済	R5	○	●												
完了	3	市道青蓮寺名張第1号線	市原木工～箕曲中村間道路	・抜け道のため、登校時間帯の車の通行量が多い ・道幅が狭く、歩道も無い	歩道の設置または路側帯をカラーにしたい	路面に「通学路」と表示	名張市(維持管理)	R6	対応予定	R6	△	●												
	4	夏見学校線	前田文具裏～ピアノの山口前交差点	用水路側の草が伸びてくると歩きにくく危険	歩行が安全に歩けるように定期的な草刈りをしてほしい	管轄先を確認	名張市(維持管理)	R6	対応済	R6	○	●												
	5	夏見学校線	夏見地区ピアノの山口横アパート～フレンチクォーター前	側溝の溝のフタがはずれたり、破損したりして危険	側溝の修理	対応不可	名張市(維持管理)	R6	民地に入るためのグレーチングのため対応不可	R6	×	●												

対策一覧表【令和6年度実施】

【鶴生赤目小学校】										合同点検実施日：令和6年8月6日										箇所数		対策箇所数		完了		困難		実施予定	
																				19		29		17		4		8	
番号	路線名	住所・箇所名	通学路の状況・危険の内容	要望及び点検内容	対策内容	事業主体	対策決定年度	進捗状況	実施時期	対応済 要継続 予定 困難 不要	○ ◇ △ ×	対策区分																	
												ハード整備	取締・規制	草木	注意喚起	ルート変更等	指導												
ソフト面 対応①	市道榎前出1号線	榎 下池の横の道路の路肩	路肩幅約3m下に水路があり危険	立ち入らないよう柵あるいはガードレールの 設置希望	現地確認したが、道路からすぐ水路と いうわけではないため、対応不可	名張市（維持管理）	-	-	-	×	●																		
												児童への交通指導	学校	R5	交通指導	継続中	◇							●					
(継続) I	市道榎青蓮寺線	赤目町榎162-6～485-6付近	幅員が狭く、車の対向がぎりぎりであるの で歩行者が危険	路側整備により歩行帯を確保及びグリーンベ ルトの設置	路側整備により歩行帯を確保 グリーンベルトの設置	名張市（道路河川）	H29～	R2年度に測量設計、R3年度工事着手 令和7年度以降に残り120m区間を工事予定	継続中	△	●																		
												交通指導を行う	学校	H28	継続実施	継続中	◇							●					
了	1	市道丈六鷹高線	安部田（ぼっとサロン錦 前）	カーブミラー2本 毎年、冬になるとミラーが曇り見えにくい	カーブミラーの交換希望	2面鏡は支柱ごと交換、1面鏡は鏡体の み交換を検討	名張市（維持管理）	R5	対応済	R5	○	●																	
了	2	市道黒田名張線	黒田 旧初瀬街道	朝、奈良方面より車多くスピードが速い 抜け道となっている	既存の看板「スクールゾーン」を交換希望	「スクールゾーン」看板は新規では設置 していない 路面標示検討	名張市（維持管理）	R5	対応済	R5	○	●																	
了	3	県道赤目滝線	丈六 近鉄線高架下から赤目口駅前まで	歩道ブロックの緑色（スクールゾーン表示） が消えかけている	塗り直し希望	コンクリート部分の塗り直し	三重県	R5	対応済	R5	○	●																	
了	4	市道丈六東線	丈六 松下さん横（稲森美容室近く）	幅員が狭く見通しが悪い 交通量が多い（スピード出す）	「スクールゾーン」「スピード注意」等の看板設 置、安全確認のカーブミラー追加希望	カーブミラーの設置検討	名張市（維持管理）	R5	視距確保できるため設置不可	-	×	●																	
						路面標示の設置検討		R5	対応済	R5	○	●																	
						児童への交通指導		学校	R5	交通指導	継続中	◇						●											
						路面標示後の状況次第で看板設置検討		地域・PTA	R5		○	●																	
了	5	市道すみれが丘中央線	すみれが丘団地内の坂	団地内、上から下へ下るスピードが早い 抜け道となっている（R4接触事故）	ゼブラ再塗装、ミニ横断歩道新設、グリー ンベルト延長、注意喚起看板希望	ゼブラを塗り直すか交差点を抜本的に 変えるか検討	名張市（維持管理）	R6	対応済	R6	○	●																	
						通学路変更検討		学校	R5	変更困難	R5	×					●												
了	6	市道柏原星川線	赤目ヶ丘 平池横 登り坂	スピードを出す車両多い	池側の路側帯をグリーンベルト新設または白 線塗布希望	グリーンベルトの設置検討	名張市（維持管理）	R5	設置不可	R5	×	●																	
						外側線の塗り直し		R5	対応済	R5	○	●																	
了	7	市道榎青蓮寺線	柏原（赤目ヶ丘）星川との合流地	見通しが悪い 減速せず通過の車両多い	R4年度から横断歩道の新設を要望中	横断歩道の設置	警察	R5	希望箇所はカーブのため設置不可だが、代替 案箇所を提案するも地元防壁の結果、現状の 通学路を通学することとなった	R5	△	●																	
						通学路の変更		学校	R5	通学路変更は困難。すみれ・星川地区のボ ランティアによる登校指導を継続。	R5	△				●													
了	8	市道安部田赤目滝線	一ノ井 自動車修理工場前カーブ	カーブの為見通し悪い、付近道路に駐車車両 があり、児童が歩道を通行しているが車道を通 る者あり	近くのガードレールの交換と歩道の整備希望	ガードレールの交換 崩れている斜面の補修	名張市（維持管理）	R5	対応済	R6	○	●																	
了	9	市道柏原北戸線	赤目市民センター前 交差点	見通しが悪い	「止まれ」と路側帯白ラインの塗り直し希望	一時停止標示の塗り直し	警察	R5	対応済	R5	○	●																	
						路側帯の塗り直し		名張市（維持管理）	R5	対応済	R5	○	●																
	10	市道榎中央線	榎 蓮福寺付近の溝	道が狭く、蓋もないため、対向する際に危険	グレーチングの設置希望	蓋の設置予定	名張市（維持管理）	R5	側溝の民地側と道路側の壁の高さが違うた め、対応には時間がかかるが、対応予定	R6	△	●																	
						児童への交通指導		学校	R5	交通指導	継続中	◇					●												
了	11	国道165号線	三重県名張市結馬68番地 株式会社岡本ハーツ 東側 スク ールバス「井出」付近道路	幹線道路（国道165号線）沿いであり、交通 量が多いものの、国道と歩道間にガード等がな く危険である。	ガードレール又はオレンジボールの新設	ポストコーンの設置	三重県	R6	対応済	R6	○	●																	
了	12	国道165号線と谷出2 号線との交差	三重県名張市安部田2385番地 株式会社森本 南東側 スク ールバス「谷出」付近道路	通学バスの停留所となっており、歩道にはグ リーンベルトが舗装されているが摩耗しており、安全確保できていない。	既存のグリーンベルトの補修（再塗装）	グリーンベルトの補修	三重県	R6	対応済	R6	○	●																	
	13	市道榎青蓮寺線	三重県名張市赤目町榎地内 前垣内下池北 東側路上（中電電 柱：67本134）	電柱が道路の内側に設置されているため、 通行車両が避けて通行していることで、安全な 歩行スペースが確保されない。	対象の電柱を安全な場所へ移設	R7年度に道路整備を行い、対象物と反 対側に歩道を設置予定	名張市（道路河川室）	R6	R7に対応予定	R7	△	●																	

対策一覧表【令和6年度実施】

14	市道檀青蓮寺線	三重県名張市赤目町檀地内 前壇内下池北 北側路上	直近に道路と高低差がある確認しづらい水路があり、付近注意喚起の立て看板が設置されているものの、ガード等がなく危険である。	ガードレールの設置	R7年度に道路整備を行い、対象箇所と反対側に歩道を設置予定	名張市(道路河川室)	R6	R7に対応予定	R7	△	●					
15	檀中央線	三重県名張市赤目町檀116番地 名張市立錦生赤目小学校 南側路上	幅員が狭い道路で交通量が多く、注意喚起の看板が設置されているものの、通行者の通学路としての安全認識が低く危険である。	「通学路」の文字舗装	路面標示	名張市(維持管理)	R6	対応予定	R6	△	●					
16	市道安部田赤目滝線	三重県名張市赤目町丈六238番地 名張市赤目市民センター 北側路上	横断歩道を渡ると路側帯の白線がなく、歩道が設けられていないため、安全に歩行通行できない。	路側帯を設け、白線を設置	横断歩道の利用状況を確認。使用している人数によっては横断歩道の移設要望を検討	学校	R6	検討中	R6	△					●	
17	檀下出線	三重県名張市赤目町新川地内 新川第1公園南西側路上	道路のアスファルトが隆起し、亀裂や段差ができており、安全に歩行通行できない。	アスファルトの補修	現地確認後、検討	名張市(維持管理)	R6	対応済	R6	○	●					

完了

対策一覧表【令和6年度実施】

【桔梗が丘小学校】										合同点検実施日:令和6年8月26日										箇所数		対策箇所数		完了		困難		実施予定	
番号		路線名		住所・箇所名		通学路の状況・危険の内容		要望及び点検内容		対策内容		事業主体		対策決定年度		進捗状況		実施時期		対応済 要継続 予定 困難 不要		○ ◇ △ × －		対策区分					
																								ハード整備		取締・規制		草木	
ソフト面 対応①		市道桔梗が丘32号線		桔梗が丘小学校南側 (保育園側)		迎えの車が多く危険		横断歩道設置		『止まれ』の位置を変え、カーブ路からT字路交差点とすれば横断歩道設置の可能性が出てくる		警察		R4		地味と学校の協議の結果、交差点形状の変更をしないため、通学路変更も実施しないことから設置不可		—		×		●							
										通学路変更を検討		学校		R4		通学路は変更しない		—		×						●			
														R5		交通指導		継続中		◇								●	
1		市道名張駅桔梗が丘線		百五銀行交差点～桔梗が丘郵便局		歩道横側溝が深いため落ちると危険 深い排水溝が歩道に近く、蓋もない		芝生部分に入らないなどの柵等の措置 排水溝に柵か蓋等の設置		柵等の設置		名張市(維持管理)		－		歩道との区分けが明確なため、柵等の対応不可		－		×		●							
										大雨の際、水量の確認に児童が覗きに行くことへの対策検討		学校		－		増水時は通学路を変更する		R5		○						●			
2		桔梗が丘西3の103号		近鉄桔梗が丘駅付近の歩道橋(名張市桔梗が丘西3番町)		樹木が茂っているため交通状況が分からず、飛び出してしまう児童が存在する一方、自動車からも歩道橋を過っている人が認識しづらい		自動車から歩道橋の様子を見られるようにミラーを設置してほしい		カーブミラー設置は困難なため、樹木の伐採		名張市(維持管理)		R6		対応済		R6		○		●							
3		市道名張駅桔梗が丘線と桔梗が丘22号線の交差		桔梗が丘1号公園前信号(名張市桔梗が丘3番町)		青信号の時間帯が短すぎる		横断できる時間を長くしてほしい		対応不可		警察		R6		これ以上長くすることは困難なため対応不可(十分横断できていた)		R6		×				●					
										交通指導		学校		R6		交通指導		R6		△						●			

【桔梗が丘南小学校】										合同点検実施日:令和6年8月27日										箇所数		対策箇所数		完了		困難		実施予定							
番号		路線名		住所・箇所名		通学路の状況・危険の内容		要望及び点検内容		対策内容		事業主体		対策決定年度		進捗状況		実施時期		対応済 要継続 予定 困難 不要		○ ◇ △ × －		対策区分											
																								ハード整備		取締・規制		草木		注意喚起		ルート変更等		指導	
ソフト面 対応①		市道桔梗が丘5の105号線		桔梗が丘5番町10街区三叉路		ゴルフ場の横りの車が、看板に右折するように書いてあるが、左折してかなりの速度で走っていく		看板を大きく見やすいものにする ゴルフ場に注意喚起をもっともらう		ゴルフ場への注意喚起依頼		学校		R5		注意喚起依頼		対応中		◇										●					
ソフト面 対応②		市道桔梗が丘5の95号線		桔梗が丘5番町8街区18番地付近四つ角		・過去5年で5件交通事故あり ・交差点での車両の衝突事故あり		・止まれ標示 ・十字マーク標示		一時停止規制の検討 交差点マーク(+)の設置 交通指導 ストップマークの塗り直し		警察 名張市(維持管理) 学校 PTA		－ R3 R4 R4		団地内は通行義務があるため、新たに規制はかけない 対応済 交通指導 対応済		－ R3 R4		× ○ ○				● ● ●										●	
1		市道桔梗が丘中央線		桔梗が丘5番町桔梗が丘南小学校前横断歩道		横断中ランプのボタンの表示が割れている		表示部分の修繕		製造が終了しているため、修繕できないが、テープ等で修復		警察		R5		対応済		R5		○		●													
2		桔梗が丘南中央1号線		市道桔梗が丘南中央1号線		歩道の一部がグリーンに舗装されているが、全体まで達していない		歩道の路側帯に塗ってあるグリーンの舗装を延長してほしい		グリーンベルトの延長		名張市(維持管理)		R6		当箇所では舗装補修要望があり、その工事と同時施工でグリーンベルトを設置する予定		R7・R8		△		●													

【桔梗が丘東小学校】										合同点検実施日：令和5年8月28日										箇所数		対策箇所数		完了		困難		実施予定	
																				6		11		6		2		3	
番号	路線名	住所・箇所名	通学路の状況・危険の内容	要望及び点検内容	対策内容	事業主体	対策決定年度	進捗状況	実施時期	対応済 要継続 予定 困難 不要	○ ◇ △ × －	対策区分																	
												ハード整備	取締・規制	草木	注意喚起	ルート変更等	指導												
ソフト面 対応①	市道桔梗が丘71号線	「人形の早業」から国道165号線に抜けるカーブ状の道 (桔梗が丘6番町)	スピードを出す車があり、見通しを良くするため左側通行を行っている	スピードを出す車への注意・警察の見回り	交番にもパトロール依頼中	警察	R3	パトロール	継続中	◇		●																	
ソフト面 対応②	市道新田蔵持線	美旗中村 (池の台から学校までの通学路)	通学路にあるグリーンベルトの横をスピードを上げて通る車があり、道が狭いため危険	パトロールによる注意喚起	パトロールの実施	警察	R4	パトロール	継続中	◇		●																	
ソフト面 対応③	市道名張駅桔梗が丘線	桔梗が丘4番町4街区の交差点 (パンリッチ付近)	脇道が鋭角になっており、出てきた車が見えづらく、接触しそうになる	横断歩道の設置	設置の検討⇒設置困難		R2	停止線位置変更、本部現地確認も必要性低く設置困難	－	×		●																	
					停止線の位置変更	警察	R4	停止線を1m程下げて引き直し済	R4	○		●																	
					パトロールの実施		R4	パトロール	継続中	◇			●																
					回覧等で注意喚起	地域	R4	対応中	継続中	◇						●													
(継続) I	市道桔梗が丘7の31号線	国道165号線と並行している1本入った道路 (桔梗が丘6番町)	・細い道だが、スピードを落とさず通行する車が多い ・通り抜けの車が多く、危険	スピードを出す車への注意・警察の見回り 一方通行	交番にもパトロール依頼中	警察	R3	パトロール	継続中	◇		●																	
					一方通行は沿線の方への影響力が大きいため不可		R4	対応不可	R4	×		●																	
					通り抜け禁止等の看板設置を検討	地域	R4	対応予定	R4	△		●																	

対策一覧表【令和6年度実施】

(継続)Ⅱ	市道桔梗が丘61号線	桔梗が丘中学校北西交差点～桔梗が丘4番町7街区59番地付近交差点	街路樹により歩道幅が狭くなっており、通行の支障になっている	街路樹の伐採と歩道の再舗装により通学路の安全を確保する	歩道整備 (歩道舗装工事・街路樹伐採・街渠工)	名張市(維持管理)	R3	対応予定	R4～R8	△	●		●			
I	市道桔梗が丘41号線	市道桔梗が丘41号線の歩道	街路樹により、歩道幅が狭くなっており、通行の支障になっている	歩道整備	歩道整備	名張市(維持管理)	R5	対応予定	R8～R10	△	●					

対策一覧表【令和6年度実施】

【つつじが丘小学校・南中学校】 合同点検実施日：令和6年8月27日											箇所数		対策箇所数		完了		困難		実施予定	
											26		38		29		4		5	
	番号	路線名	住所・箇所名	通学路の状況・危険の内容	要望及び点検内容	対策内容	事業主体	対策決定年度	進捗状況	実施時期	対応済 要継続 予定 困難 不要	○ ◇ △ × 一	対策区分							
													ハード整備	取締・規制	草木	注意喚起	ルート変更等	指導		
完了	ソフト面 対応①	市道つつじが丘北中央線	つつじが丘北4番町	生垣が歩道まで伸びているため、歩行者が車道に出なければ通れない場所がある	毎年、自治会からの依頼で剪定してもらっているが、いつも通れなくなっているからの対応が課題であり、予防的な対応をお願いしたい	所有者へ依頼	地域	R4	継続実施	継続中	◇				●					
完了	ソフト面 対応②	市道つつじが丘北62号線	つつじが丘北7番町 T字路	車からの歩行者の確認が難しい	ミラーの設置	カーブミラーの設置基準に照らし、設置不可と判断	名張市（維持管理）	-	不可	-	×	●								
						交通指導	学校	R5	交通指導	継続中	◇									●
完了	ソフト面 対応③	市道つつじが丘北南線	つつじが丘北8番町 幹線道路	急カーブの先に横断歩道があり車の運転者は気づきにくい	看板の設置	交通指導	学校	R5	交通指導	継続中	◇								●	
完了	(継続) I	市道つつじが丘南19号線	つつじが丘南3番町の交差点	抜け道として利用されており、子どもたちが歩いていてもスピードを出して車が通過する	注意喚起看板(通り抜け禁止)の設置	注意看板の設置	地域	R2	対応済	R5	○	●								
完了	(継続) II	市道つつじが丘北9号線ほか	つつじが丘北1番町T字路	・診療所前に路上駐車されていることがあり、車人も通るのに危ない ・車の通り抜けに使われている道で、結構なスピードで車が抜けていく	・路上駐車の取り締まりの強化 ・地域での注意喚起 ・学校での安全指導	診療所へ診療所利用者に對する注意喚起の依頼	地域	R4	対応済	R4	○				●					
						通報あれば対応	警察	R4	継続実施	継続中	◇		●							
						交通指導	学校	R4	交通指導	継続中	◇								●	
	(継続) III	市道国津箕曲線ほか	名張つつじが丘郵便局前交差点	信号の柱で歩行者が見えない	・信号の柱の異動 ・「左折時注意」の看板設置	「左折時注意」の看板設置	地域	R4	対応検討	R5以降	△	●								
完了	(継続) IV	市道つつじが丘北19号線	つつじが丘北3番町T字路	・止まれマークがない ・歩行者の線がほとんど消えている ・車の通りが多い	・止まれマーク設置 ・看板設置 ・歩行者の線の設置	駐停車禁止の破線等の塗り直し	警察	R4	対応済	R5	○	●								
						一時停止標示の塗り直し(2交差点)		R4	対応済	R4	○	●								
完了	(継続) V	市道つつじが丘南10号線ほか	つつじが丘南2番町交差点(3交差点)	大通りから侵入してくる車が多く危険	・学校での安全指導 ・止まれシール ・飛び出し坊やの設置	交通指導	学校	R4	交通指導	継続中	◇								●	
						止まれシール、飛び出し坊やの設置	PTA	R4	止まれシール設置済	R5	○	●								
完了	(継続) VI	市道国津箕曲線ほか	つつじが丘南3番町交差点	・消防署横から通り抜ける車が多い ・酒宴側から入ってくる車に巻き込まれないか心配	・通り抜け禁止の看板の設置 ・飛び出し坊やの設置	看板設置済のため、ストップマークの設置	PTA	R4	対応済	R4	○	●								
						交通指導	学校	R4	交通指導	継続中	◇								●	
	(継続) VII	市道春日丘2の2号線	春日丘2番町	・バス通りから突然入ってくるように見える ・子どもから車が見えにくいこともあり、出会い頭の事故の危険 ・名張側からの車にとっては上り坂のため、アクセルを踏んでスピードが速くなりがち	・車の停止線が欲しい ・継続した注意喚起が必要	注意喚起のため回覧等の実施	地域	R4	対応予定	R4	△					●				
						T字マークの塗り直し	名張市（維持管理）	R4	R5年3月対応済	R4	○	●								
						一時停止規制の検討	警察	R4	団地内は徐行義務があるため、必要性低い	一	×	●								
						一時停止標示の塗り直し、横断歩道予告マーク(○)の塗り直し		R4	既設のものについて対応済	R4	○	●								
	(継続) VIII	市道春日丘5号線	春日丘2番町	バス通り側から入ってくる車が歩行者から見えにくいため危険	・車の停止線が欲しい ・継続した注意喚起が必要	一時停止規制の検討	警察	R4	団地内は徐行義務があるため、必要性低い	一	×	●								
						ストップマークの設置	PTA	R4	対応予定	R4	△	●								
						注意喚起のため回覧等の実施	地域	R4	対応予定	R4	△						●			
完了	1	市道つつじが丘北17号線	幹線道路から1本筋は行った道路(つつじが丘北2番町)	溝の蓋がない	溝蓋の設置	路肩の整備	名張市（維持管理）	R5	対応済	R5	○	●								
完了	2	市道つつじが丘北中央線	交番前交差点(つつじが丘北6番町)	交通量が多い	飛び出し君の設置	信号、横断歩道があり、毎朝保護者、ボランティアが立っているなか、これ以上の対策が必要か検討	地域・PTA	R5	対応済	R5	○	●								
完了	3	市道つつじが丘北82号線	住宅地内の十字路(つつじが丘北9番町)	車が多く通り、児童の登下校時に危険	止まれのマークの設置	止まれシール設置検討	PTA	R5	対応済	R5	○	●								
完了	4	市道つつじが丘北南線	つつじが丘南5番町交差点	信号のない交差点のため、一旦停止をしない車がある	目立つ標識などを設置	「事故多し」の看板等の設置を検討	地域・PTA	R5	対応済	R5	○	●								
完了	5	市道つつじが丘南5号線	南中学校前道路(つつじが丘南1番町)	大人数の生徒が登校するため、自転車と歩行者、自転車と自動車の接触の危険がある	グリーンベルトの設置	区画線の設置検討	名張市（維持管理）	R5	対応済	R5	○	●								
完了	6	市道国津箕曲線	小学校正門 岡本商店前の横断歩道	横断する人が見えにくい	樹木の剪定、伐採 横断旗の設置	横断歩道が見えやすくなるよう緑の撤去等を所有者に依頼	地域	R5	対応済	R5	○				●					
						剪定予定	名張市（維持管理）	R5	地域で対応予定	R5	○			●						
	7		各番町の通学路	交差点で車の通行等で危険	十字路・T字路の道路標示の塗装	交差点マークの設置	名張市（維持管理）	R5	地域から場所の優先順位の報告を受け、検討	R6以降	△	●								
完了	8	つつじが丘中央線	北4番町	車の通行量が多い		チラシを全戸配布して住民に注意喚起	地域	R6	対応済	R6	○					●				
完了	9	つつじが丘北南線	北8番町	坂道でスピードを出す車両が多い		チラシを全戸配布して住民に注意喚起	地域	R6	対応済	R6	○					●				

対策一覧表【令和6年度実施】

完了	10	つつじが丘北78号線	北9番町	幹線道路に行く車が多い		チラシを全戸配布して住民に注意喚起	地域	R6	対応済	R6	○				●		
完了	11	下比奈知つつじが丘線と つつじが丘北61号線の 交差	北10番町	側溝のコンクリート破損	コンクリート蓋の交換	コンクリート蓋の交換	名張市(維持管理)	R6	対応済	R6	○	●					
困難	12	下比奈知つつじが丘線と つつじが丘南号線の交 差	北5番町・南1番町	幹線道路に横断歩道の設置 (過去2回要望書提出)	横断歩道の設置	対応困難	警察	R6	要望をいただいた時と現状を比べると交通量等 も変わっていないため設置は困難	R6	×	●					
完了	13	つつじが丘南29号線 つつじが丘南25号線	南4番町	車が見えにくい。公園から来る車が多い		チラシを全戸配布して住民に注意喚起	地域	R6	対応済	R6	○				●		
完了	14	つつじが丘南51号線 つつじが丘南55号線	南6番町	生活道路であるが、スピードを出してくる車 が多い		チラシを全戸配布して住民に注意喚起	地域	R6	対応済	R6	○				●		
完了	15	つつじが丘北9号線	南8番町	車、人が見えにくい		チラシを全戸配布して住民に注意喚起	地域	R6	対応済	R6	○				●		

対策一覧表【令和6年度実施】

【すずらん台小学校】										合同点検実施日:令和6年8月2日										箇所数		対策箇所数		完了		困難		実施予定	
																				8		8		7		0		1	
番号	路線名	住所・箇所名	通学路の状況・危険の内容	要望及び点検内容	対策内容	事業主体	対策決定年度	進捗状況	実施時期	対応済 要継続 予定 困難 不要	○ ◇ △ × －	対策区分																	
												ハード整備	取締・規制	草木	注意喚起	ルート変更等	指導												
完了	1	市道すずらん台4号線	すずらん台東2番町1付近のT字路	少しカーブになっており、下からのぼってくる車のスピードがそのままの速があり、ヒヤツとする	飛び出し坊やの設置など	飛び出し坊やの設置検討	PTA	R5	設置済	R5	○	●																	
完了	2	市道すずらん台63号線	スポーツグラウンド(7号公園) ※東3番町	「スポーツグラウンド」と表記してある支柱風の看板が腐ってきており、ぐらついている	支柱の補強など	看板の取替	名張市(維持管理)	R5	対応済	R5	○	●																	
完了	3	市道すずらん台69号線	すずらん台9号公園の出入り口付近 ※東3番町	分団の集合場所になっているが、朝夕にスピードを出す車が多く危険	飛び出し坊やの設置など	飛び出し坊やの設置検討	PTA	R5	設置済	R5	○	●																	
完了	4	市道すずらん台26号線	直線道路に出る一旦停止(T字路)のところ(すずらん台西3番町)	直線道路に出る一旦停止の線が消えかかっている	停止線の塗り直し	停止線の塗り直し	警察	R5	対応済	R5	○	●																	
完了	5	市道すずらん台中央線とすずらん台33号線交差	名張市すずらん台西3番町231付近交差点	「止まれ」がうすくなっている	塗り直し	「止まれ」の塗り直し	警察	R6	対応済	R6	○	●																	
完了	6	すずらん台3号線とすずらん台41号線の交差	名張市すずらん台東2番町40付近交差点	「止まれ」がうすくなっている	塗り直し	「止まれ」の塗り直し	警察	R6	対応済	R6	○	●																	
完了	7	すずらん台1号線とすずらん台22号線の交差	名張市立すずらん台西2番町100付近交差点	「止まれ」がうすくなっている	塗り直し	「止まれ」の塗り直し	警察	R6	対応済	R6	○	●																	
	8	市道すずらん台中央線	すずらん台口バス停～すずらん台西1番町バス停間カーブ 西1番町～西3番町バス停カーブ	直近で事故あり	注意喚起	看板設置の検討 センターライン外側線、カーブ手前の白線の塗り直し	名張市(維持管理)	R6	対応予定	R6	△	●																	

【梅が丘小学校】										合同点検実施日:令和6年8月19日										箇所数		対策箇所数		完了		困難		実施予定	
																				12		15		13		2		0	
番号	路線名	住所・箇所名	通学路の状況・危険の内容	要望及び点検内容	対策内容	事業主体	対策決定年度	進捗状況	実施時期	対応済 要継続 予定 困難 不要	○ ◇ △ × －	対策区分																	
												ハード整備	取締・規制	草木	注意喚起	ルート変更等	指導												
完了	ソフト面 対応①	市道梅が丘北2の6号線	北3番町公園の曲がり角	車がスピードを出していて危険	運転者への注意喚起、カーブミラーの設置 (公園の南東の角)	カーブミラーの設置	名張市(維持管理)	R5	カーブミラーの設置基準に照らし、設置不可	－	×	●																	
					児童への交通指導	学校			交通指導	継続中	◇									●									
完了	1	市道大屋戸短野線	梅が丘南2番町信号の交差点南西側歩道	大雨の時、排水の処理ができず水があふれて危険である	排水処理の能力をあげる (側溝の点検・掃除で改善するか確認する)	駐車場から砂が出ないように所有者に指導	名張市(維持管理)	R5	駐車場から砂が出ないように所有者に指導	R5	○									●									
完了	2	市道大屋戸短野線	梅が丘のメイン通りとナウラ駐車場前の道路が交わるT交差点	見通しが悪く、接触事故の可能性あり	運転者への注意喚起・歩行者への注意喚起・カーブミラーの設置	カーブミラーの設置	名張市(維持管理)	R5	カーブミラーの設置基準に照らし、設置不可	－	×	●																	
					交差点マーク(T字)の設置		R5	対応済	R5	○	●																		
完了	3	市道大屋戸短野線	西公園から北番地方面へ渡る際の道	カーブミラーが設置されているが短野から走ってくる車からはカーブになっているため見通しが悪い	子どもの急な飛び出しに注意が必要だということを感じてもらえるよう運転者へ注意喚起	交差点注意の路面標示の設置	名張市(維持管理)	R5	対応済	R5	○	●																	
完了	4	市道梅が丘北4の2号線	北4番町梅の木公園付近や曲がり角	車がスピードを出していて危険	運転者への注意喚起	交差点注意の路面標示の設置	名張市(維持管理)	R5	対応済	R5	○	●																	
完了	5	市道大屋戸短野線	コンビニエンスストア前の大通りの交差点	西から下ってくる車が横断歩道に手前に歩行者がいても止まらない	横断旗の設置、運転者への注意喚起	横断旗の設置	学校	R5	対応済	R5	○	●																	

対策一覧表【令和6年度実施】

完了	6	市道梅が丘北中央線	北2番町232付近の歩道の縁石とグレーチング	歩道の切れ目の縁石がボロボロになっていてグレーチングが割き出しなので危ない	縁石の修繕	縁石、グレーチングの補修	名張市(維持管理)	R5	対応済	R5	○	●					
完了	7	市道梅が丘北3号線	裏S字坂から梅が丘に登る坂を上がって学校までの通学路	道幅が狭く、朝は、裏S字坂へ向かう車がスピードを出していて危険	運転者への注意喚起	スクールゾーン又は速度落とせの路面標示設置	名張市(維持管理)	R5	対応済	R5	○	●					
完了	8	市道梅が丘北中央線	バス回転場の出入り口(曲がり角)	車がスピードを出していて危険	運転者への注意喚起	反射鏡又は制線を引く等の対応を検討	名張市(維持管理)	R5	道路と歩道を区分できるような対応を検討中	R6	○	●					
完了	9	市道大屋戸短野線と梅が丘北3の10号線	オークボフーズ前の十字路	オークボフーズの曲がり角で車が飛び出してくる	運転者への注意喚起	回覧板で住民に注意喚起	地域	R6	地域のたよりにて注意喚起	R6	○					●	
完了	10	市道梅が丘南中央線	梅が丘幼稚園前のバス通り	道を非常に加速して走行する車両を見かける	標識の設置、運転者への注意喚起、歩行者への注意喚起	回覧板で住民に注意喚起	地域	R6	地域のたよりにて注意喚起	R6	○					●	
完了	11	市道大屋戸短野線と梅が丘北1の3号線	コンビニ前の十字路	梅小の門を左に曲がりコンビニの交差点に差し掛かる横断歩道前で、一旦停止せずに発進する車が多い	運転者への注意喚起、歩行者への注意喚起	回覧板で住民に注意喚起	地域	R6	地域のたよりにて注意喚起	R6	○					●	
						交通指導	学校	R6	交通指導	継続中	◇						●

対策一覧表【令和6年度実施】

【百合が丘小学校】												合同点検実施日：令和6年8月6日									
												箇所数		対策箇所数		完了		困難		実施予定	
												5		7		5		1		1	
完了	番号	路線名	住所・箇所名	通学路の状況・危険の内容	要望及び点検内容	対策内容	事業主体	対策決定年度	進捗状況	実施時期	対応済 要継続 予定 困難 不要	○ ◇ △ × ー	対策区分								
													ハード整備	取締・規制	草木	注意喚起	ルート変更等	指導			
完了	ソフト面 対応①	市道池之谷中央線	名張市子どもセンター付近の交差点 (百合が丘西2番町)	カーブ後の直線道路で両方向からの車が非常に多い	横断歩道の設置等	横断歩道の設置を検討	警察	-	横断児童がわずかであるため、横断歩道設置困難	-	×	●									
								学校	R3	交通指導	継続中	◇						●			
完了	(継続)Ⅰ	市道広坊青蓮寺線 市道檀青蓮寺線	南百合が丘集会所～青蓮寺261付近	幅員が狭いにもかかわらず交通量が多いため、歩行者が危険	歩道等の設置及びグリーンベルトの設置	広坊青蓮寺線：路側整備及びグリーンベルトの設置 檀青蓮寺線：歩道整備	名張市(道路河川)	H24～	広坊青蓮寺線：R2年度整備完了 檀青蓮寺線：R4年度工事完了	H24～R4	○	●									
完了	1	市道百合が丘東6番町の8号線	名張市百合が丘東6番町と東8番町の境で、バス通りに当たる交差点	・標識はないが、見通しが悪いうえ、少し道幅が狭い ・朝は、通勤の車どおりが多い	飛び出し坊や等の注意喚起するものが必要	飛び出し坊やの設置は場所の関係で難しいため、一戸ずつ注意喚起のチラシの配付を検討	地域	R5	対応済	R5	○				●						
						旗当番の実施を検討	PTA	R5	対応済	R5	○						●				
完了	2	市道池之谷中央線と百合が丘西3の4号線の交差	百合が丘西3番町154番地南の歩道	歩道が車両通行帯に傾斜しており、自然に歩くと、車両通行帯を歩いてしまう危険がある	道路の補修をお願いしたい。	現地確認後、対応を検討	名張市(維持管理)	R6	対応済	R6	○	●									
	3	広坊青蓮寺線	南百合が丘(赤目三叉路)から南百合が丘入口	道幅がせまいが交通量が多い。	青蓮寺水車小屋から途中までは「歩車道分離柵」を設置していただいた。途中からグリーンベルトになっているが、「歩車道分離柵」の設置をお願いしたい。	用地取得困難なため、試験的にポールを設置	名張市(維持管理)	R6	対応予定	R6	△	●									
【名張中学校】												合同点検実施日：令和6年7月24日									
												箇所数		対策箇所数		完了		困難		実施予定	
												3		5		3		2		0	
完了	番号	路線名	住所・箇所名	通学路の状況・危険の内容	要望及び点検内容	対策内容	事業主体	対策決定年度	進捗状況	実施時期	対応済 要継続 予定 困難 不要	○ ◇ △ × ー	対策区分								
													ハード整備	取締・規制	草木	注意喚起	ルート変更等	指導			
完了	ソフト面 対応①	県道691号線	名張川漁業協同組合前 県道691号線・名張運動公園方面へのT字交差点	・横断歩道が片側にしかない ・比奈知～赤坂の道路の交通量が多く、横断歩道で停車するドライバーが少ない	・信号を設置してほしい ・横断歩道を両側に設置してほしい	信号機、横断歩道の設置	警察	-	・現状円滑に通行できているため、信号の設置の必要性低い ・横断歩道の両側設置は危険性が高まるため新規設置見送り	-	×	●									
						生徒への交通指導	学校	R5	ハンドサイン等生徒への交通指導実施	R5	◇							●			
完了	1	市道礪町東町線	名張市東町内、東町中川原線と旧初瀬街道の交差点	・名張街道から名張駅方面へのショートカットをする車が多く、交通量が多い ・左右確認をせずに交差点に進入する車が多い、大変危険。	カーブミラーと啓発看板の設置	生徒への交通指導	学校	R5	生徒への交通指導	継続中	◇								●		
完了	2	平尾蔵持線と坊垣後出線と桜ヶ丘19号線の交差	名張市希央台 憩いの里ケアホーム前 平尾蔵持線と坊垣後出線と桜ヶ丘19号線の交差点	吉野家方面からの車が止まらずに交差点に進入することがあり、危険である	優先道路を明示し、併せて「止まれ」標識の設置	警察と協議しながらセンターライン等の路面標示を設置	名張市(維持管理)	R6	対応済	R6	○	●									
						対応不可	警察	R6	対応不可。市の対策により改善	R6	×	●									
【赤目中学校】												合同点検実施日：令和6年8月19日									
												箇所数		対策箇所数		完了		困難		実施予定	
												9		10		9		0		1	
完了	番号	路線名	住所・箇所名	通学路の状況・危険の内容	要望及び点検内容	対策内容	事業主体	対策決定年度	進捗状況	実施時期	対応済 要継続 予定 困難 不要	○ ◇ △ × ー	対策区分								
													ハード整備	取締・規制	草木	注意喚起	ルート変更等	指導			
完了	ソフト面 対応①	市道青蓮寺名張線	百合が丘 蔵開前の交差点	交通量が多く、登校時に小中学生、近大高専生が同時間帯に通学	交通安全教室の実施で指導の徹底	交通指導	学校	R5	継続実施	R5	◇								●		
完了	(継続)Ⅰ	県道赤目滝線	赤目町相楽地内 (学校から相楽方面川沿い)	道路脇に水路があり交通量も多く危険	溝蓋の設置要望 現地確認、水路の管理を確認	水路への転落防止対策を検討する	三重県	R1	外側線を少し内側(車道側)に引き直し路肩部分を通行できる歩道幅を確保	R1～	○	●									
						交通指導	学校	R1	交通指導	継続中	◇								●		
完了	(継続)Ⅱ	市道青蓮寺名張線	百合が丘の坂(R165から)	歩道が木の根でこぼれている	歩道を平にしてほしい	凹凸の大きいところから修繕	名張市(維持管理)	継続	年次的に実施中	継続中	◇	●									
	(継続)Ⅲ	国道165号線	百合が丘交差点からビバホーム前道路(国道165号線)	現在使用している通学路が住宅開発等で車の量が増えたが、道路が狭く、自転車の車輪が落ち、怪我をする生徒がいる	南側歩道を自転車通行可能とし、ガードレールの設置希望	通学路の変更を検討	学校	R3	検討中	継続中	◇						●				
完了	1	県道赤目滝線	学校前の道路河川側	草が道にまではみ出てきている	草刈りをしてもらいたい	除草	三重県	R5	対応済	R5	○				●						

対策一覧表【令和6年度実施】

完了	2	市道広坊青蓮寺線	市道広坊青蓮寺線	マンホールの蓋が滑る	滑らない蓋に交換	集落排水マンホール及び雨水マンホール蓋があり何らかの滑らないように措置を取る(集落排水マンホール:下水道維持室の管理、雨水マンホール:維持管理室の管理)	名張市(下水道維持室) (維持管理室)	R5	対応済	R5	○	●					
	3	国道165号線	福持酒店～旧錦生小学校	歩道に草木が伸びていて自転車の転倒が多い	草刈りをしてもらいたい	除草	三重県	R5	対応済	R5	○			●			
	4	国道165号線結馬内垣内1号交差付近	結馬地内国道165号線歩道水田側	約70m間にガードパイプが設置されていないため、歩行者等の転落事故が発生している	ガードパイプの設置	転落防止柵の設置	三重県	R6	対応予定	R6以降継続	◇	●					
	5	広坊青蓮寺線	南百合が丘から赤日中学校へ向かう道	自転車通学の際、カーブで車が見えず危険	カーブミラーの設置	創線の引き直し	名張市(維持管理)	R6	対応予定	R6	△	●					

対策一覧表【令和6年度実施】

【桔梗が丘中学校】		合同点検実施日: 令和6年8月8日														箇所数	対策箇所数	完了	困難	実施予定
																9	14	8	5	1
																対策区分				
番号	路線名	住所・箇所名	通学路の状況・危険の内容	要望及び点検内容	対策内容	事業主体	対策決定年度	進捗状況	実施時期	対応済 要継続 予定 困難 不要	○ ◇ △ ×	ハード整備	取締・規制	草木	注意喚起	ルート変更等	指導			
ソフト面 対応①	桔梗が丘5の45号線	桔梗が丘5番町4街区 谷本石材前 交差点と桔梗交差点の間の一時的停 止線のある交差点(横断歩道あり、 途中の自転車通学路)	変則的な交差点(2つ道がバス路線にあ たっている)で、停止線から左側の見通し が悪い。過去に小学生が自転車や自動車 と接触(情報提供の看板が出ていた)今年 度中学生も自転車と接触(2人とも運転手 に叱責されている。)	注意喚起の看板(カーブミラーを見る。必ず 一旦停止をする)一旦停止の線の場所をも う少し後ろにする。	停止線の位置変更	警察	R4	側路側から曲がってくる車の停止線でもあるた め、今の位置がベスト	R4	×	●									
					交通指導	学校	R4	交通指導	継続中	◇						●				
ソフト面 対応②	市道名張駅桔梗が丘線	桔梗が丘4番町4街区の交差点 (ハンリツナ付近)	脇道が鋭角になっており、出てきた車が見 えづらく、接触しそうになる	横断歩道の設置	設置の検討⇒設置困難	警察	R2	停止線の位置変更、本部現地確認も必要性低く 設置困難	—	×	●									
					停止線の位置変更		R4	停止線を1m程下げて引き直し済	R4	○	●									
					バトロールの実施	地域	R4	バトロール	継続中	◇		●								
					回覧等で注意喚起		R4	対応中	R4	◇			●							
(継続)Ⅰ	市道桔梗が丘61号線	桔梗が丘中学校前 (正門入り口前)	正門前から、道路を横断する生徒が多く交 通量も多い。	横断歩道の設置	100～150名程度の利用が見込まれると のことで本部に横断歩道の設置を上申 予定	警察	R4	付近住民から反対意見あるため、見送り 中学校側から地域と調整が必要	—	×	●									
(継続)Ⅱ	国道165号線	やまうちクリーニング店角	桔梗が丘南方面へ自転車通学する生徒がR16 5号線を渡る信号交差点(ローソン角)へ行く道 が狭く、カーブしている。車両の通行が多く危険、安 全確保のためには、中学校から整備された歩道 を通り、R165号線を渡ることが最も安全	国道165号線に信号、横断歩道設置、設定が必要 である。(やまうちクリーニング店角) (桔梗が丘6番町～5番町)	設置検討⇒設置不可 ・下りのため停止距離が長くなる ・4車線で横断距離が長い	警察	R4	・絶対にここを横断させないと辿り着けない というわけではないため、近接の歩道橋か 桔梗2の交差点の使用を推奨	—	×	●									
(継続)Ⅲ	市道里八幡工業団地線	桔梗が丘西1番町から蔵持里地区 内の階段	桔梗が丘西1番町から蔵持里地区内の階段を降り、車道を横切って歩道に出る生徒がいる。車道 には横断歩道がなく、登校時は八幡工業団地へ 向かう通勤車両が多く通るため横断がとても危 険。	横断歩道の設置が必要である	カーブのため、制動距離の関係で横断歩道の 設置は困難	警察	R4	対応困難	—	×	●									
					交通指導	学校	R4	交通指導	継続中	◇				●						
(継続)Ⅳ	国道165号線	165号線にかかる歩道橋	赤さびが目立つ。橋に書かれている文字 があせて読めない。(字が間違っている)中 学生の登下校にしか使われていないから か、手入れされていない。	ペンキを塗るなど、もう少し手入れがされてい ないと、安全点検もされていないように感じる	・歩道橋については、5年に1回法定点検を 実施 ・直道は令和3年10月に実施済みで、構造物に ついては問題なしとの結果	三重県	R4	塗装塗替補修については、予算がつき次第 実施を検討	R5以降	△	●									
(継続)Ⅴ	市道桔梗が丘西原町線ほ か	桔梗2の交差点から校門 までの通学路(自転車用の)	上記の歩道橋の北側の登り口は、歩道に 安全なゆとりがなく(1m未満)、自転車で通 るのは危険。	桔梗2の交差点をわたったらローソン北側の 道を通るのを通学路に指定してはどうか	通学路の変更を検討	学校	R4	対応済	R4	○						●				
1	市道名張駅桔梗が丘線 と桔梗が丘4の11号線の 交差	名張市井上歯科前交差点(名張市桔 梗が丘4の11号線の交差)	自転車横断するとき、車とぶつかりそう で危険	交通指導、飛び出し注意看板等の設置	交通指導	学校	R6	交通指導	継続中	◇							●			
2	緑が丘11号線	名張市緑が丘東29付近三叉路	朝、交通量が多くなるが、道路の幅が狭く 歩道もないため、自転車や徒歩で通学 中の生徒との接触の危険性が高い	道幅を広げ歩道を設置 注意喚起の看板の設置 カーブミラーの増設が移動	交差点マークの表示	名張市(維持管理)	R6	対応済	R6	○	●									

対策一覧表【令和6年度実施】

【北中学校】		合同点検実施日：令和6年7月25日										箇所数		対策箇所数	完了	困難	実施予定
												7	13		7	4	2
完了	番号	路線名	住所・箇所名	通学路の状況・危険の内容	要望及び点検内容	対策内容	事業主体	対策決定年度	進捗状況	実施時期	対応済 要継続 予定 困難 不要	○ ◇ △ × －	対策区分				
													ハード整備	取締・規制	草木	注意喚起	ルート変更等
完了	ソフト面 対応①	市道旧県道上野名張線	名張市西田原地区～東田原地区にかけての農道	登校時、通勤の自動車が抜け道として利用し、スピードが速く危険	減速するよう注意喚起の看板を設置してほしい	幅員が広くないため、看板が視界を遮ったり、すれ違いの障害となる可能性がある	名張市（維持管理）	－	物理的な対応は難しい	－	×	●					
						交通指導	学校	R5	交通指導	継続中	◇					●	
困難	継続Ⅰ	市道西原開拓線	西原町 （ダイソー前の信号）	交通量が多く、右折車が無理に右折をして生徒の横断が危険	・右折信号の設置 ・信号機の時間の延長	右折レーンの設置	名張市（道路河川）	R1～	ダイソー側の用地取得困難	R5	×	●					
						・右折信号の設置 ・信号機の時間延長は不可	警察	－	右折レーンの設置後右折矢印信号設置を検討	－	×	●					
困難	継続Ⅱ	市道西原開拓線	モリシマ前からグリーンピア前	・道路が狭く、交通量が多い ・道路が冠水することがある ・道路にワダチができており、雨天時等には水はねが起り歩行者が大変危険	・道幅の拡張及びワダチの解消、歩道の整備 ・排水の整備	・歩道の整修（草をかける） ・グリーンベルトの設置 ・路肩確保と側道整理	名張市（道路河川）	R1	R2より工事着手 継続Ⅰと合わせた整備を予定	R2～R7	×	●					
						雨水排水路の整備	名張市（維持管理）	R1	完了	R1	○	●					
						・陥んでいる道路を修復（歩道境界ブロック・L型街家の補修）		R4	完了	R4	○	●					
完了	継続Ⅲ	市道新田南古山線	うぐいす台入り口から南古山	道が狭い所と広いところが点在し交通量も多い	・通学路であり注意喚起の表示設置 ・未整備区間の道幅の拡張及びワダチの解消、歩道の整備	道路の拡張、ワダチ解消及び歩道設置	名張市（道路河川）	H29～	一部工事完了 歩道の工事実施中 道路用地取得に向け交渉中	継続実施中	△	●					
						横断歩道を通るルートで通学するように指導	学校	R4	通学路選択肢拡充 J-ONE側の道路拡張後、登下校時の利用を許可及び推奨 （生徒への指導を継続中）	継続実施中	◇					●	
						ガードレール内を通ることができるように対応	名張市（維持管理）	R4	対応済	R4	○	●					
継続Ⅴ	市道西原上小波田線	北中裏門前市道・ショクブン前	・軽トラックとともに衝突された重機や軽トラックが放置され、その上に竹や木が伸びたままになっている ・登校時に車が来ても避けるスペースがなく非常に危険	伐採並びに放置車両等の撤去	道路側に出て、通行上支障をきたす木の剪定	地域 名張市（維持管理）	R4	対応済	R4	○		●					
					放置車両の指導について事業主体で協議	名張市（維持管理）	R4	対応協議中	継続実施中	◇						●	
	Ⅰ	市道西原開拓線	西原町 コスモス付近	交通量が多く、道幅が狭いうえに、側溝に蓋がない	側溝蓋の設置	ポストコーン設置の検討 ラインの引き直し	名張市（維持管理）	R6	対応予定	R6	△	●					

【全体】

箇所数	対策箇所数	完了	困難	実施予定
181	273	173	52	48

対策区分					
ハード整備	取締・規制	草木	注意喚起	ルート変更等	指導
162	20	10	27	10	44

【対策区分の説明】

- ・ハード整備：道路等の整備
- ・取締・規制：警察による取締り等
- ・草木：草木類の除去
- ・注意喚起：通学路看板等設置による注意喚起
- ・ルート変更：通学路の変更検討
- ・指導：児童生徒への交通指導