

対策一覧表総括表(Aグループ)

Aグループ実施状況

全54件(名張中学校区、赤目中学校区):R1年度合同点検実施

錦生赤目小学校

箇所数	対策箇所数	完了	実施予定・未定	備考
5	7	6	1	H29からの継続1件(道路拡幅)

箕曲小学校

箇所数	対策箇所数	完了	実施予定・未定	備考
15	16	13	3	

比奈知小学校

箇所数	対策箇所数	完了	実施予定・未定	備考
4	5	5	0	

名張小学校

箇所数	対策箇所数	完了	実施予定・未定	備考
7	10	9	1	H29からの継続1件(一時停止規制・横断歩道設置)

赤目中学校

箇所数	対策箇所数	完了	実施予定・未定	備考
7	7	3	4	H29からの継続3件(県道整備2件、市道整備1件)

百合が丘小学校

箇所数	対策箇所数	完了	実施予定・未定	備考
6	7	4	3	H29からの継続3件(市道整備2件・歩行者用信号設置1件)

梅が丘小学校

箇所数	対策箇所数	完了	実施予定・未定	備考
4	6	4	2	

名張中学校

箇所数	対策箇所数	完了	実施予定・未定	備考
6	7	5	2	

【全体】

箇所数	対策箇所数	完了	実施予定・未定	備考
54	65	49	16	75.38%

Aグループ対策一覧表(案)【令和元年度実施】
名張中学校区、赤目中学校区

【令和2年度未予定】

【錦生赤目小学校】 合同点検実施日：令和元年8月23日

箇所数	対策箇所数	完了	実施予定
5	7	6	1

番号	路線名	住所・箇所名	通学路の状況・危険の内容	要望及び点検内容	対策内容	事業主体	対策年度	進捗状況	実施時期	対応済 予定 困難 不要 ○ △ × -	対策区分					
											ハード整備	取締	草木	注意喚起	ルート変更等	指導
(継続) I	市道檀青蓮寺線	赤目町檀162-6~485-6付近	幅員が狭く、車の対向がぎりぎりであるので歩行者が危険	道路の幅を広げてほしい	路側整備により歩行帯を確保	名張市(道路河川)	H29~	R2に測量設計、R3より工事予定	継続	△	●					
					交通指導を行う	学校	H28	継続実施	継続	○						●
完了	1	県道赤目滝線	赤目町相楽50付近	ガードレールが途切れていて川(新川)に転落する恐れがある	ガードレールの延伸	曲がっているガードレールの取り換え	名張市(維持管理)	R1	R1完了	R1	○	●				
完了	2	県道赤目滝線	赤目町相楽	県道赤目滝線の白線(歩道境界)が薄れている	道路白線の塗布	外側線の塗り直し	三重県	R1	R1完了	R1	○	●				
完了	3	市道檀下出線	赤目町新川から檀への農道	雨天時の冠水、滑りやすいことが危険	滑りにくい舗装、排水の整備	農業用排水でもあり、対策は難しい	名張市(維持管理)	-		-	×	●				
完了	4	市道安部田赤目滝線	赤目町一ノ井から赤目市民センター	側溝が非常に深く、ガードレールとの間も狭い(農業用水路)	側溝にグレーチング等を置く	地域と協議のうえ検討	学校・地域	R1	農業関係者で対応できないため、地域で草刈り実施、学校で「あぶない」看板を設置	R1	○		●	●		
						視線誘導標(チャッターバー)を検討する	名張市(維持管理)	R1	チャッターバー設置完了	R1	○	●				

Aグループ対策一覧表(案)【令和元年度実施】
名張中学校区、赤目中学校区

【令和2年度未予定】

【箕曲小学校】		合同点検実施日：令和元年8月28日		箇所数		対策箇所数		完了		実施予定							
				15		16		13		3							
番号	路線名	住所・箇所名	通学路の状況・危険の内容	要望及び点検内容	対策内容	事業主体	対策年度	進捗状況	実施時期	対応済○ 予定△ 困難× 不要-	対策区分						
											ハード整備	取締	草木	注意喚起	ルート変更等	指導	
完了	1	国道165号線	夏見JAスタンドとローソンの交差点	交差点4つの横断歩道が消えかけている	横断歩道の塗り直し	横断歩道塗り替え	警察	R1	塗り替え完了	R1	○	●					
完了	2	市道夏見奥出1号線	「ピアノ山口」前交差点	子どもたちが横断するが交通量が多く危険 子どもたちの登下校の時間帯に車が多い	設置されていない2方向の横断歩道の設置	・東西に渡る横断歩道については、北方20メートル先に夏見西信号交差点横断歩道があるため、追加設置は困難 ・南北に渡る横断歩道については、滞留スペースがないため不可	警察	-	-	-	×	●					
完了	3	市道夏見学校線	よさみ幼稚園付近の歩行者用トンネル	2輪が減速せずにトンネル内を走行し危険	乗り入れ禁止の看板設置、また車止め柵を横向きに変更してほしい(既に地域より要望書提出済み)	車止めの方向を変更(道と垂直になるように)	名張市(維持管理)	R1	R1完了	R1	○	●					
	4	市道夏見学校線	小学校～よさみ幼稚園前	登下校時の交通量が多く危険また道がでこぼこしており、水たまりができる水たまりを避けた児童と車が接触しかけた 陥没箇所の補修がされたが、水溜りが発生しており、依然として危険な状況	・道路の舗装、また用水路にふたを設置して道路幅を拡張して歩道を確保する ・無理な場合はグリーンベルト設置	道路の部分補修幅員を調べ他の対応については検討	名張市(維持管理)	R2以降	R2一部完了	R2以降	△	●					
完了	5	市道夏見学校線	平岡建具横の水路	柵も無い部分があり、雨の目水かさが増え危険	危険箇所に柵を設置	ポストコーンの設置	名張市(維持管理)	R1	R1完了	R1	○	●					
完了	6	市道夏見学校線	澤佐酒造の前の水路	大雨の日、水があふれる時がある	水路の整備またグリーンベルトの設置	・幅員が狭いため、グリーンベルト設置は難しい ・路面標示	名張市(維持管理)	R1	R1路面標示(スクールゾーン)完了	R1	○	●					
完了	7	市道青蓮寺名張第1号線	日化メンテナンス角	止まれマークうすくなっている	全体的に道の表示がうすくなっているため、塗り直してほしい	状況確認し、必要であれば塗り直し	警察	R1	塗り替え完了	R1	○	●					
						状況確認し、必要であれば塗り直し	名張市(維持管理)	R1	R1路面標示(中央線、外側線)完了	R1	○	●					
	8	市道青蓮寺名張第1号線	市原木工所・山本工業前	道がでこぼこでかなり大きな水たまりができる	道のでこぼこを直してほしい	道路の部分補修	名張市(維持管理)	R3以降	舗装補修予定	R3以降	△	●					
完了	9	市道孫六線	市原木工所間の用水路	・道が狭く、水たまりで歩くスペースが限られる ・雨が多い時、水量があふれる可能性有り	用水路減水対策を進めてほしい	既に減水対策済	名張市(道路河川)	-	-	-	-	●					
完了	10	市道瀬古口中央線	富永さん宅前	集合場所付近の用水路が深く危険	用水路をグレンチング等で塞ぐ等の対応をしてほしい	ポストコーンの設置	名張市(維持管理)	R1	R1完了	R1	○	●					
完了	11	市道瀬古口中央線	富永さん宅前	朝R165からの出入りの車が多い	車の徐行を促す看板や、ミラーを設置してほしい	カーブミラーを設置できるか検討	名張市(維持管理)	R1	R1完了	R1	○	●					
完了	12	市道青蓮寺名張第1号線	近鉄線路沿いの道	朝・夕通りぬける車が多い	「速度落とせ」など徐行を促す注意喚起がほしい	路面標示の塗り直しと、反対側に新たに路面標示をする	名張市(維持管理)	R1	R1路面標示(スクールゾーン)の新設と塗り直し完了	R1	○	●					
	13	市道青蓮寺名張第2号線	ABCハウジング前交差点	歩行者用の信号がない(車道の信号を見て渡っている)	歩行者用信号の設置	・横断歩道がないため、歩行者用信号は設置できない ・横断歩道を設置できるか検討	警察	R2	・歩行者信号要望済、来年度も要望予定 ・歩行者信号設置となれば横断歩道設置	R2～	△	●					
完了	14	市道夏見学校線	空き地の整地	車が石をはね飛ばして危険	公用地であるならば、アスファルトにしてほしい	水利組合と調整し、可能であればコンクリート舗装する	名張市(維持管理)	R1	R1完了	R1	○	●					
完了	15	国道165号線	歩道橋	冬期凍結した場合、階段が滑りやすく大変危険	滑り止めを強化する等の対策	・R1滑り止め舗装施工済み ・必要であれば融雪剤の設置を行う	三重県	R1	R1完了	R1	○	●					

Aグループ対策一覧表(案)【令和元年度実施】
名張中学校区、赤目中学校区

【令和2年度未予定】

【比奈知小学校】		合同点検実施日：令和元年7月23日		箇所数		対策箇所数		完了		実施予定						
				4		5		5		0						
番号	路線名	住所・箇所名	通学路の状況・危険の内容	要望及び点検内容	対策内容	事業主体	対策年度	進捗状況	実施時期	対応済○ 予定△ 困難× 不要-	対策区分					
											ハード整備	取締	草木	注意喚起	ルート変更等	指導
完了	1	県道名張青山線	比奈知郵便局(下比奈知2406)前横断歩道	交通量が多くカーブが左右に有り、見通しが悪いく、横断しにくい	・飛び出し坊やの設置が必要 ・交通当番(PTA)はもちろん警察、地域の方もお願いしたい	三重県	R1	路面標示(減速マーク)の設置済	R1	○	●					
完了	2	市道黒田線	黒田道との交差点(下比奈知2977-1付近)	交通量が多く、減速しない車が多く、横断しにくい	・飛び出し坊や等の設置を再検討 ・減速を呼びかける表示、交通当番の充実	警察	R1	塗り替え済	R1	○	●					
完了	3	市道富貴ヶ丘中央1号線	富貴ヶ丘グラウンド前	分団の集合場所になっているが車の交通量が多い	横断歩道の設置	警察	-	通学時に横断児童の確認を実施、歩行者10名程度であり、横断が困難とは認められない	-	×	●					
								横断歩道の設置になれば、歩道の切り下げ	-	×	●					
完了	4	市道黒田線	黒田道との交差点	横断歩道の溜り付近の水溜り	舗装補修	名張市(維持管理)	R1	R1完了	R1	○	●					

【名張小学校】		合同点検実施日：令和元年8月6日		箇所数		対策箇所数		完了		実施予定						
				7		10		9		1						
番号	路線名	住所・箇所名	通学路の状況・危険の内容	要望及び点検内容	対策内容	事業主体	対策年度	進捗状況	実施時期	対応済○ 予定△ 困難× 不要-	対策区分					
											ハード整備	取締	草木	注意喚起	ルート変更等	指導
(継続) I	市道希央台3の2号線	希央台3番町(憩いの里名張ホームケア前交差点)	スピードを出す車が多いため横断が危険	・横断歩道の設置要望 ・止まれ標識の設置	一時停止規制	警察	R1以降	上申中	R1以降	△	●					
					希央台側に外側線	外側線の設置を行う	名張市(維持管理)	H28	H28完了	H28年度	○	●				
完了	1	市道榑町東町線	東町の通り	通勤迂回路として使用していて、スピードが速く危険	車両通行の時間制限をしてほしい	PTAまたは地域	-	現在名張中学校の看板設置済対象区域を通る児童がいないため設置不要	-	-		●				
完了	2	県道上野名張線	上久保整形外科の信号付近	・通行量多く、信号待ち時に危険 ・バスや車が停車していたら歩く幅がなく車道に出てしまう	横断歩道の改良	警察	-	-	-	×	●					
完了	3	県道上野名張線	上八町の通り出口付近(松崎町との交差点)	幅員が狭く交通量が多い	左右確認の際、前に出すぎないように設置できるものはないか	名張市(維持管理)	-	対応不可	-	×	●					
完了	市道大手東町線	中町と榑町の境のカーブ	・カーブミラーが1つあるが見えにくい ・歩道が狭い	カーブミラー増設及び歩道設置か路側帯をカラーにしてほしい	既設のカーブミラーの大きさ変更	名張市(維持管理)	R1	R1完了	R1	○	●					
					カーブミラー設置基準に該当するか確認		R1	R1カーブミラー設置完了	R1	○	●					
					外側線の塗り直し		R1	R1路面標示(外側線)設置完了	R1	○	●					
完了	5	市道榑町思案橋線	中町と榑町の境の水路脇の道	幅員が狭く水路に落ちて流される危険がある	景観のこともあり、水路のふたやガードレールが無理であれば、子どもがせき止められる柵を設置してほしい	名張市(維持管理)	R2	・地域と協議の結果、水路転落注意看板2箇所設置 ・柵の要望は市道の通行スペース関係で不可 ・スクリーンの要望は水路の維持管理上不可	R2	○	●					
完了	6	市道鴻之台2の2号線	鴻之台2番町の交差点	交通量が多い	停止線をつくってほしい	名張市(維持管理)	R1	R1路面標示(交差点マーク)設置予定	R1	○	●					

Aグループ対策一覧表(案)【令和元年度実施】
名張中学校区、赤目中学校区

【令和2年度未予定】

【赤目中学校】		合同点検実施日：令和元年8月23日		箇所数		対策箇所数		完了		実施予定						
				7		7		3		4						
番号	路線名	住所・箇所名	通学路の状況・危険の内容	要望及び点検内容	対策内容	事業主体	対策年度	進捗状況	実施時期	対応済○ 予定△ 困難× 不要-	対策区分					
											ハード整備	取締	草木	注意喚起	ルート変更等	指導
(継続) I	県道赤目滝線	赤目町相楽地内 (学校から相楽方面川沿い)	道路脇に水路があり交通量も多く危険	溝蓋の設置要望 現地確認、水路の管理を確認	水路への転落防止対策を検討する	三重県	R3以降	検討中 (用水路として利用されている区間もあるので、溝蓋設置及び転落防止対策については地元内での水路管理者を含めた地元調整をお願いしたい)	R3以降	△	●					
(継続) II	県道赤目滝線	箕曲中村76～192付近	川の反対側の白線の内側が溝で段差があるため自転車の走行が危険 溝蓋がないので危険	溝蓋の設置要望	溝蓋の設置を行う	三重県	R3以降	検討中 (側溝整備工事のため設計及び施工の予算確保ができ次第実施する)	R3以降	△	●					
完了	(継続) III	市道広坊青蓮寺線	青蓮寺2885付近	幅員が狭くカーブになっているので見通しが悪い	現地確認 歩道設置要望	名張市(道路河川)	H29～	完了	～R2	○	●					
完了	1	県道赤目滝線	学校前の道路河川側	草が道にまではみ出てきている	草刈りをしてもらいたい	三重県	R2	6月下旬頃に除草を実施	R2～	○		●				
	2	県道赤目滝線	赤目町相楽地内(学校から相楽方面)	道路脇に水路があり交通量も多く危険	溝蓋の設置	三重県	R3以降	検討中 (用水路として利用されている区間もあるので、溝蓋設置については地元内での水路管理者を含めた地元調整をお願いしたい)	R3以降	△	●					
完了	3	市道広坊青蓮寺線		マンホールの蓋が滑る	滑らない蓋に交換	名張市(下水道維持)	R1	R1完了	R1	○	●					
	4	市道青蓮寺名張線	百合が丘の坂(R165から)	歩道が木の根でこぼこしている	歩道を平にしてほしい	名張市(維持管理)	継続	年次的に実施中	継続	△	●					

【百合が丘小学校】		合同点検実施日：令和元年7月24日		箇所数		対策箇所数		完了		実施予定						
				6		7		4		3						
番号	路線名	住所・箇所名	通学路の状況・危険の内容	要望及び点検内容	対策内容	事業主体	対策年度	進捗状況	実施時期	対応済○ 予定△ 困難× 不要-	対策区分					
											ハード整備	取締	草木	注意喚起	ルート変更等	指導
(継続) I	市道広坊青蓮寺線 市道檀青蓮寺線	南百合が丘集会所～青蓮寺261付近	幅員が狭く交通量が多い 歩道の設置、または、路側帯をカラーにしてほしい	歩道等の設置	檀青蓮寺線は歩道設置工事中 継続して広坊青蓮寺線路側整備を行う	名張市(道路河川)	H24年度から継続整備中	継続し事業実施中	H24～	△	●					
完了	(継続) II	市道青蓮寺名張線	百合が丘西6-72付近 (百合が丘西3番町から西6番町への交差点)	多数の児童数が横断するが歩行者信号がない	歩行者信号をつけてほしい	警察	R1	設置済	R1	○	●					
	(継続) III	市道広坊青蓮寺線	青蓮寺～南百合が丘間②	・幅員が狭く車のスピードが速い ・カーブは特に通学する児童がみえにくい	側溝に蓋を設置し、歩道を確保してほしい	名張市(道路河川)	H30以降	継続し事業実施中	H30以降	△	●					
完了	1	市道百合が丘東8の1号線	百合が丘東6番町	・朝夕車が多く通り抜ける ・見通しも悪く危険		警察	R1	塗り替え済	R1	○	●					
					交差点マークの塗り直し	名張市(維持管理)	R1	R1路面標示(交差点マーク)2箇所塗り直し完了	R1	○	●					
	2	市道百合が丘2号線	百合が丘東8番町	小学校沿いの道の車通りが多い	横断歩道または「止まれ」文字	警察	R1以降	・一時停止の設置困難 ・横断歩道の設置検討	R1以降	△	●					
完了	3	市道池之谷中央線	百合が丘西4番町	市民センター前外周道路、車がスピードを出す	横断歩道の塗り直し	警察	R1	塗り替え済	R1	○	●					

Aグループ対策一覧表(案)【令和元年度実施】
名張中学校区、赤目中学校区

【令和2年度未予定】

										箇所数	対策箇所数	完了	実施予定			
【梅が丘小学校】 合同点検実施日：令和元年7月30日										4	6	4	2			
番号	路線名	住所・箇所名	通学路の状況・危険の内容	要望及び点検内容	対策内容	事業主体	対策年度	進捗状況	実施時期	対応済○ 予定△ 困難× 不要-	対策区分					
											ハード整備	取締	草木	注意喚起	ルート変更等	指導
1	市道大屋戸短野線	梅が丘北1番町交差点(信号機)	団地内のメイン道路であり交通量が多い	ガードレールの設置	歩車分離のブロックがあるが、対策検討	名張市(維持管理)	R3以降	車止め設置を検討	R3以降	△	●					
2	市道大屋戸短野線	梅が丘南3番町交差点(オークポーフズ前)	団地内のメイン道路であり交通量が多い	ガードレールの設置	横断歩道の塗り直し ・ガードレールは道幅により設置困難 ・車止めの設置検討	警察	R1	塗り替え済	R1	○	●					
									R3以降	△	●					
完了 3	市道大屋戸短野線	梅が丘南3.4番地交差点	メイン通りの通行確認ができない	カーブミラーの設置	停止線の塗り直し 視野の確保ができていないため、カーブミラーの設置不可	警察	R1	塗り替え済	R1	○	●					
									-	×	●					
完了 4	市道梅が丘北5の1号線	梅が丘北3番町バス回転場前	歩道と道路の縁石(高さ)がない	歩道の拡張	歩道とわかるような対策検討	名張市(維持管理)	R1	歩道部への路面標示(文字：歩道)完了	R1	○	●					

										箇所数	対策箇所数	完了	実施予定			
【名張中学校】 合同点検実施日：令和元年8月22日										6	7	5	2			
番号	路線名	住所・箇所名	通学路の状況・危険の内容	要望及び点検内容	対策内容	事業主体	対策年度	進捗状況	実施時期	対応済○ 予定△ 困難× 不要-	対策区分					
											ハード整備	取締	草木	注意喚起	ルート変更等	指導
完了 1	市道下比奈知中央線	下比奈知(保育所駐車場前T字路)	店舗等の陰になり、自転車や歩行者の確認がしにくい	「通学路」等の大きな看板やカラー舗装など	注意喚起の看板設置	学校、PTA	R1	本年度、注意喚起の看板設置	R1	○		●				
完了 2	県道名張青山線	比奈知郵便局横T字路	道幅が狭く、左右両方からくる車から、自転車等の確認がしにくい	「通学路」等の大きな看板やカラー舗装など	注意喚起の路面標示検討	三重県	R1	路面標示(減速マーク)の設置済	R1	○	●					
完了 3	公園内道路	勤労者福祉会館前～タイベア工場	道幅は広いが、自転車道がなく、歩道も雑草で歩けない	自転車専用のライン、歩道の草刈り	・草刈りは定期的に行っている ・通行に支障のある桜の枝の剪定	名張市(市民スポーツ)	R1	通行に支障のある桜の枝について剪定済	R1	○		●				
完了 4	公園内道路	勤労者福祉会館前T字路	テニスコート側からきた車から見づらく、横断歩道も見えかかっている	横断歩道の標識の追加と横断歩道の塗り直し	横断歩道塗り直し 標識は追加不可	警察	R1	完了	R1	○	●					
5	市道平尾蔵持線	希央台「憩いの里名張」前交差点	抜け道として利用する車があり、かなりのスピードを出していることが多い	「通学路」等の大きな看板の設置など	停止線設置	警察	R1以降	上申中	R1以降	△	●					
					停止線設置が困難な場合、対策検討	名張市(維持管理)	未定	停止線設置が困難な場合、対策検討	未定	●						
完了 6	市道大屋戸短野線	梅が丘から杉谷神社にかけてのS字路	特に登校時が下りになりスピードが出る	自転車が跳ねないように舗装の段差を無くすなど	下草の草刈りを地域へ声掛け	名張市(維持管理)	R1	街路樹の下枝剪定を地域へお願いする	R1	○		●				

【全体】				
箇所数	対策箇所数	完了	実施予定	R1完了
54	65	49	16	75.38%

対策区分					
ハード整備	取締	草木	注意喚起	ルート変更等	指導
58	0	4	3	0	1

- 【対策区分の説明】
- ・ハード整備：道路等の整備
 - ・取締り：警察による取締り等
 - ・草木：草木類の除去
 - ・注意喚起：通学路看板等設置による注意喚起
 - ・ルート変更：通学路の変更検討
 - ・指導：児童生徒への交通指導