

対策一覧表総括表(Aグループ)

Aグループ実施状況

全50件(名張中学校区、赤目中学校区):R3年度合同点検実施

名張小学校

箇所数	対策箇所数	完了	困難・不可	実施予定・未定	備考
10	18	7	4	7	R1からの継続1件(一時停止規制)

比奈知小学校

箇所数	対策箇所数	完了	困難・不可	実施予定・未定	備考
2	2	1	0	1	

梅が丘小学校

箇所数	対策箇所数	完了	困難・不可	実施予定・未定	備考
2	4	3	0	1	R1からの継続1件(車止め設置)

箕曲小学校

箇所数	対策箇所数	完了	困難・不可	実施予定・未定	備考
9	11	5	2	4	R1からの継続3件(市道整備2件・横断歩道設置1件)

錦生赤目小学校

箇所数	対策箇所数	完了	困難・不可	実施予定・未定	備考
7	8	5	0	3	R1からの継続1件(市道整備1件)

百合が丘小学校

箇所数	対策箇所数	完了	困難・不可	実施予定・未定	備考
4	5	1	1	3	R1からの継続2件(市道整備1件・横断歩道設置1件)

名張中学校

箇所数	対策箇所数	完了	困難・不可	実施予定・未定	備考
4	8	4	2	2	R1からの継続1件(一時停止規制)

赤目中学校

箇所数	対策箇所数	完了	困難・不可	実施予定・未定	備考
12	15	10	0	5	R1からの継続3件(溝蓋設置2件、市道整備1件)

【全体】

箇所数	対策箇所数	完了	困難・不可	実施予定・未定	備考
50	71	36	9	26	50.70%

Aグループ対策一覧表【令和3年度実施】
名張中学校区、赤目中学校区

【名張小学校】 合同点検実施日：令和3年7月27日

箇所数	対策箇所数	完了	困難	実施予定
10	18	7	4	7

番号	路線名	住所・箇所名	通学路の状況・危険の内容	要望及び点検内容	対策内容	事業主体	対策決定年度	進捗状況	実施時期	対応済○ 予定△ 困難× 不要-	対策区分					
											ハード整備	取締・規制	草木	注意喚起	ルート変更等	指導
(継続) I	市道希中央3の2号線	希中央3番町 (憩いの里名張ホームケア前交差点)	スピードを出す車が多いため横断が危険点	・横断歩道の設置要望 ・止まれ標識の設置 ・希中央側に外側線	一時停止規制・横断歩道の設置	警察	R3	見通しが悪くなく、交通量も多くなく、近年交通事故の発生もないため、規制、横断歩道の必要性は低い	-	×	●					
					外側線の設置を行う	名張市(維持管理)	H28		H28完了	H28	○	●				
					路面標示の設置		R3		実施予定	R3以降	△	●				
1	市道東町中川原線	名張の湯南側交差点 (希中央2番町)	スピードの速い車が往来	防護柵・緑石・ポールを設置し歩道への車両進入を防いでほしい	車止めポールの設置	名張市(維持管理)	R3	設置予定	R4以降	△	●					
完了	2	市道平尾中央公園線	名張の湯T字交差点 (希中央2番町)	横断歩道ラインが消えている	横断歩道の再塗装	警察	R3	塗装済	R3	○	●					
3	市道榑町思案橋線	中町と榑町境の水路脇の道	落水の危険	落水防止のための対策	地域から区に伝える	地域	R3	区と相談のうえ、対応策を協議	R3	△			●			
4	市道桜ヶ丘4号線	市立図書館北東側交差点 (桜ヶ丘)	希中央方面から上がってくる車両が多く、見通しが悪いため危険	・カーブミラー等の安全処置 ・一時停止ラインの設置	市のカーブミラー設置基準と照らし判断	名張市(維持管理)	-	カーブミラーの設置不可	-	×	●					
					仮設的ではないポール等の設置		R3	可動式ポストコーンの設置	R3	△	●					
5	市道桜ヶ丘14号線	桜ヶ丘住宅街内交差点	見通しが悪く、車両・歩行者の接近に気づきにくい	・カーブミラーの設置 ・通学路表記	市のカーブミラー設置基準と照らし判断	名張市(維持管理)	-	カーブミラーの設置不可	-	×	●					
					Tマークの設置		R3	設置予定	R3	△	●					
完了	6	県道上野名張線	上久保整形前交差点	交通量が多く複雑な交差点であり、歩道が十分確保できない	防護柵・緑石・ポールを設置し歩道への車両進入を防いでほしい	三重県	R3	ポストコーン設置済	R3	○	●					
完了	7	市道東線	わたしげ歯科横交差点(栄町)	とまれ・一時停止ラインが消えている	一時停止ライン・とまれの再塗装	警察	R3	実施済	R3	○	●					
8	市道木屋町平尾線	えんむすび通り(中町)	横断歩道がなく、子どもたちが任意のタイミングで横断して危険	・横断歩道の設置 ・通学路表記	横断歩道の設置を検討	警察	-	歩行者が待機するスペースがないため、横断歩道の設置困難	-	×	●					
						学校	R3	交通指導	R3	△						
						PTA	R3	ストップマークの設置	R3	△			●			
完了	9	県道奈良名張線	名張駅東口平尾信号側道	主要地方道奈良名張線を夏見方向から通行する車両がスピードを上げて迂回し危険 ・速度表示 ・通学路表示	路面標示	三重県	R3	路面標示(通学路注意)設置	R3	○	●					
取り締まりの強化					警察	継続	取り締まり、パトロールの実施	継続	○	●						
横断歩道予告マーク(◇)の塗り直し						R3	対応済	R3	○	●						

【比奈知小学校】 合同点検実施日：令和3年8月24日

箇所数	対策箇所数	完了	困難	実施予定
2	2	1	0	1

番号	路線名	住所・箇所名	通学路の状況・危険の内容	要望及び点検内容	対策内容	事業主体	対策決定年度	進捗状況	実施時期	対応済○ 予定△ 困難× 不要-	対策区分					
											ハード整備	取締・規制	草木	注意喚起	ルート変更等	指導
1	市道蔵持下比奈知線	ユニー側から団地へのは入り口 (富貴ヶ丘2番町)	ガードレールがなく、水路にはまる可能性がある	ガードレール等の設置	ガードパイプ・オレンジのポール等設置 検討	名張市(維持管理)	R3	転落防止柵を設置予定	R4	△	●					
完了	2	県道691号線	下比奈知トンネル南付近	歩道に木の枝や草が覆いかぶさっている	木の剪定・草刈り	三重県	R3	草刈り実施済	R3	○		●				

【梅が丘小学校】 合同点検実施日：令和3年8月30日

箇所数	対策箇所数	完了	困難	実施予定
2	4	3	0	1

番号	路線名	住所・箇所名	通学路の状況・危険の内容	要望及び点検内容	対策内容	事業主体	対策決定年度	進捗状況	実施時期	対応済○ 予定△ 困難× 不要-	対策区分					
											ハード整備	取締・規制	草木	注意喚起	ルート変更等	指導
継続 I	市道大屋戸短野線	梅が丘南3番町交差点(オークポーフス前)	団地内のメイン道路であり交通量が多い	ガードレールの設置	横断歩道の塗り直し	警察	R1	塗り替え済	R1	○	●					
					・ガードレールは道幅により設置困難 ・車止めの設置検討	名張市(維持管理)	R3	交差点北側車止め設置。交差点南側車止め地元協議の結果設置不可	R3	△	●					
完了	1	市道大屋戸短野線	梅が丘から下り坂のため加速してくる車が多く、大屋戸保育所側が死角になってしまうため、横断者が見えにくい	看板を立てる等による減速を促す注意喚起	・横断歩道の標識取り替え ・横断歩道予告マーク(◇)塗り直し	警察	R3	対応済	R3	○	●					
					地区の同意を得ることができれば視距確保のため、街路樹を伐採	名張市(維持管理)	R3	街路樹を伐採済	R3	○		●				

Aグループ対策一覧表【令和3年度実施】
名張中学校区、赤目中学校区

【箕曲小学校】 合同点検実施日：令和3年7月19日

箇所数	対策箇所数	完了	困難	実施予定
9	11	5	2	4

番号	路線名	住所・箇所名	通学路の状況・危険の内容	要望及び点検内容	対策内容	事業主体	対策決定年度	進捗状況	実施時期	対応済○ 予定△ 困難× 不要-	対策区分						
											ハード整備	取締・規制	草木	注意喚起	ルート変更等	指導	
(継続) I	市道夏見学校線	小学校～よさみ幼稚園前	登下校時の交通量が多く危険また道がでこぼこしており、水たまりができる水たまりを避けた児童と車が接触しかけた陥没箇所の補修がされたが、水溜りが発生しており、依然として危険な状況		・道路の舗装、また用水路にふたを設置して道路幅を拡張して歩道を確保する ・無理な場合はグリーンベルト設置	道路の部分補修	名張市(維持管理)	R2～R3	一部完了	R2～R3	△	●					
(継続) II	市道青蓮寺名張第1号線	市原木工所・山本工業前	道がでこぼこでかなり大きな水たまりができる		道のでこぼこを直してほしい	道路の部分補修	名張市(維持管理)	R3	舗装補修予定	R3	△	●					
(継続) III	市道青蓮寺名張第2号線	ABCハウジング前交差点	歩行者用の信号がない(車道の信号を見て渡っている)		歩行者用信号の設置	・横断歩道がないため、歩行者用信号は設置できない ・横断歩道を設置できるか検討	警察	R2	・歩行者信号要望済、来年度も要望予定 ・歩行者信号設置となれば横断歩道設置	R2～	△	●					
完了	1	市道瀬古口中央線	箕曲小学校正門横側溝(安永名張工場前)	・少しの降雨量で側溝から水が溢れる ・側溝に蓋が無いため、児童がはまる恐れがある	・側溝の拡張や分岐等による流入水量の調整 ・グレーチング等蓋の設置	道路と側溝の境界明示のため、グレーチングにポストコーンを設置	名張市(維持管理)	R3	設置済	R3	○	●					
完了	2	市道瀬古口中央線	安永名張工場守衛室前交差点付近側溝	深さ、幅ともかなりあるが、蓋がない	グレーチング等蓋の設置	水利関係者と相談し、注意喚起のため、水路をポストコーンで囲む	名張市(維持管理)	R3	設置済	R3	○	●					
完了	3	市道青蓮寺名張第1号線	明治乳業横側溝	深さ、幅ともかなりあるが、蓋がない	グレーチング等蓋の設置	デリネーターの設置	名張市(維持管理)	R3	設置済	R3	○	●					
	4	市道夏見学校線	小学校～よさみ幼稚園前	抜け道となっており、直線道路のためスピードを出す車が多い	道路の拡幅、ガードレールの設置	道路拡幅以外の方法を検討	名張市(道路河川)	R3	検討中	R3	△						
完了	5	市道青蓮寺名張第1号線	ベルアージュ付近交差点(瀬古口)	交通量が多いが、交差点手前の道が狭いため車がすれ違えず、待機する車と歩行者が接触しそうになる	・道路の拡幅 ・横断歩道の増設	横断歩道の増設を検討 注意喚起の方法について検討	警察 PTA	- R3	横断児童数が少ないため増設困難 注意喚起の看板設置済	- R3	× ○	●			●		
完了	6	市道青蓮寺名張第1号線	市原木工～箕曲中村間道路	・抜け道のため、登校時間帯の車の通行量が多い ・道幅が狭く、歩道もない	道路の拡幅、ガードレールの設置	交通規制について検討	警察 学校	- R3	迂回路の確保が難しいため、時間帯通行規制は困難 交通指導	- R3	× ○	●					●

【錦生赤目小学校】 合同点検実施日：令和3年8月6日

箇所数	対策箇所数	完了	困難	実施予定
7	8	5	0	3

番号	路線名	住所・箇所名	通学路の状況・危険の内容	要望及び点検内容	対策内容	事業主体	対策決定年度	進捗状況	実施時期	対応済○ 予定△ 困難× 不要-	対策区分						
											ハード整備	取締・規制	草木	注意喚起	ルート変更等	指導	
(継続) I	市道檀青蓮寺線	赤目町檀162-6～485-6付近	幅員が狭く、車の対向がぎりぎりであるので歩行者が危険		路側整備により歩行帯を確保 グリーンベルトの設置	名張市(道路河川)	H29～	R2年度に測量設計、R3年度工事着手	継続	△	●						
					交通指導を行う	学校	H28	継続実施	継続	○							●
1	県道赤目滝線	近鉄赤目口駅付近高架下(赤目町丈六)	カーブミラーはあるが、高架部分がカーブで見通しが悪く、大型車が通ったりスピードを出している車が多いため危険		「スピード注意」等の注意喚起看板の設置	減速を促す破線の路面標示を設置	三重県	R3	対応予定	R3	△	●					
完了	2	市道丈六赤目中学校前線	赤目町新川	側溝・バリケードが破損している	側溝の蓋をする・バリケードの新調	・蓋設置不可 ・対策内容見直しによりポストコーン設置予定	名張市(維持管理)	R3	設置済	R3	○	●					
完了	3	市道赤目ハイツ9号線	赤目町新川(2交差点)	止まれマークの消失	停止線と「止まれ」の文字の補修	児童が通るルートの「止まれ」、停止線の塗り直し	警察	R3	対応済	R3	○	●					
完了	4	市道赤目ハイツ中央線	赤目町新川(1交差点)	止まれマークの消失	停止線と「止まれ」の文字の補修	児童が通るルートの「止まれ」、停止線の塗り直し	警察	R3	対応済	R3	○	●					
5	国道165号線	スクールバス停留所までの歩道(安部田地区坂ノ下バス停付近)	歩道の溝が深く、子どもがはまる恐れがある		柵の設置	地域と協議のうえ、柵の設置を検討	三重県	R3	対応予定	R3	△	●					
完了	6	市道丈六鹿高線	スクールバス停留所までの歩道(安部田地区 国道鹿高への道路)	大雨・強風の際に腐った木が上から落ちてきて危険	樹木の伐採・剪定	剪定	名張市(維持管理)	R3	対応済	R3	○		●				

Aグループ対策一覧表【令和3年度実施】
名張中学校区、赤目中学校区

										箇所数	対策箇所数	完了	困難	実施予定	
【百合が丘小学校】 合同点検実施日：令和3年7月26日										4	5	1	1	3	
番号	路線名	住所・箇所名	通学路の状況・危険の内容	要望及び点検内容	対策内容	事業主体	対策決定年度	進捗状況	実施時期	対応済○ 予定△ 困難× 不要-	対策区分				
											ハード整備	取締・規制	草木	注意喚起	ルート変更等
(継続) I	市道広坊青蓮寺線 市道檀青蓮寺線	南百合が丘集会所～青蓮寺261付近	幅員が狭いにもかかわらず交通量が多いため、歩行者が危険	歩道等の設置及びグリーンベルトの設置	広坊青蓮寺線：路側整備及びグリーンベルトの設置 檀青蓮寺線：歩道整備	名張市(道路河川)	H24～	広坊青蓮寺線：R2年度整備完了 檀青蓮寺線：用地取得交渉中	H24～	△	●				
(継続) II	市道広坊青蓮寺線	青蓮寺～南百合が丘間②	・幅員が狭く車のスピードが速い ・カーブは特に通学する児童がみえにくい	側溝に蓋を設置し、歩道幅の確保	路側整備並びにグリーンベルトの設置	名張市(道路河川)	H30以降	R3年度整備完了予定	H30～	△	●				
(継続) III	市道百合が丘2号線	百合が丘東8番町	小学校沿いの道の車通りが多い	横断歩道または「止まれ」文字	・一時停止の設置困難 ・横断歩道の設置検討	警察	R1以降	本部へ上申	R1～	△	●				
完了 1	市道池之谷中央線	名張市子どもセンター付近の交差点 (百合が丘西2番町)	カーブ後の直線道路で両方向からの車が非常に多い	横断歩道の設置等	横断歩道の設置を検討	警察	-	横断児童がわずかであるため、横断歩道設置困難	-	×	●				
						学校	R3	交通指導	R3	○					●

										箇所数	対策箇所数	完了	困難	実施予定	
【名張中学校】 合同点検実施日：令和3年8月18日										4	8	4	2	2	
番号	路線名	住所・箇所名	通学路の状況・危険の内容	要望及び点検内容	対策内容	事業主体	対策決定年度	進捗状況	実施時期	対応済○ 予定△ 困難× 不要-	対策区分				
											ハード整備	取締・規制	草木	注意喚起	ルート変更等
継続 I	市道希中央3の2号線	希中央3番町 (憩いの里名張ホームケア前交差点)	抜け道として利用する車があり、かなりのスピードを出していることが多い	・横断歩道の設置要望 ・止まれ標識の設置 ・希中央側に外側線	一時停止規制・横断歩道の設置	警察	R3	見通しが悪くなく、交通量も少なく、近年交通事故の発生もないため、規制、横断歩道の必要性は低い	-	×	●				
					外側線の設置を行う	名張市(維持管理)	H28	H28完了	H28	○	●				
					路面標示の設置		R3	実施予定	R3以降	△	●				
完了 1	市道大屋戸短野線	梅が丘ポンプ庫前交差点 (梅が丘4番町)	横断歩道が消えかけており、車から横断歩道の判断が難しい	横断歩道の塗り直し	横断歩道の塗り直し	警察	R3	対策済	R3	○	●				
完了 2	市道平尾蔵持線	ネットヨタ前歩道 (名張市希中央1番町)	1本先の交差点からの見通しを悪くする木がある	木の剪定	木の剪定	名張市(維持管理)	R3	対策済	R3	○		●			
3	市道丸之内夏見線	畿央薬局付近交差点 (丸之内)	自転車通学生と車の行き来が多い	カーブミラーの設置	カーブミラーの設置基準に照らし判断	名張市(維持管理)	R3	カーブミラー設置不可	R3	×	●				
					横断歩道予告マーク(○)塗り直し	警察	R3	実施済	R3	○	●				
					注意喚起の看板設置	PTA	R3	設置予定	R3	△			●		

Aグループ対策一覧表【令和3年度実施】
名張中学校区、赤目中学校区

番号	路線名	住所・箇所名	通学路の状況・危険の内容	要望及び点検内容	対策内容	事業主体	対策決定年度	進捗状況	実施時期	対応済 予定 困難 不要 ○ △ × -	対策区分						
											ハード整備	取締・規制	草木	注意喚起	ルート変更等	指導	
【赤目中学校】 合同点検実施日：令和3年8月27日												箇所数	対策箇所数	完了	困難	実施予定	
												12	15	10	0	5	
(継続) I	県道赤目滝線	赤目町相楽地内 (学校から相楽方面川沿い)	道路脇に水路があり交通量も多く危険	溝蓋の設置要望 現地確認、水路の管理を確認	水路への転落防止対策を検討する	三重県	R1	外側線を少し内側(車道側)に引き直し路肩部分を通行できる歩道幅を確保	R1~	○	●						
					溝蓋設置に関して水路管理者を含めた地元調整	学校	R1	調整中		△							
完了	(継続) II	県道赤目滝線	箕曲中村76~192付近	・川の反対側の白線の内側が溝で段差があるため自転車の走行が危険 ・草が道にまではみ出てきている	・溝蓋の設置 ・草刈り	三重県	R2	側溝修繕実施済	R2	○	●						
					草刈りの実施時期を変更		R2	6月下旬頃に除草を実施	R2~	○		●					
(継続) III	市道青蓮寺名張線	百合が丘の坂(R165から)	歩道が木の根でこぼこしている	歩道を平にほしい	凹凸の大きいところから修繕	名張市(維持管理)	継続	年次的に実施中	継続	△	●						
1	県道赤目滝線	近鉄赤目口駅付近高架下 (赤目町丈六)	カーブミラーはあるが、高架部分がカーブで見通しが悪く、大型車が通ったりスピードを出している車が多いため危険	「スピード注意」等の注意喚起看板の設置	スピードを落とすことを促す破線の路面標示を設置	三重県	R3	対応予定	R3	△	●						
完了	2	市道相楽寺前線	赤目町新川	側溝・バリケードが破損している	側溝の蓋をする・バリケードの新調	・蓋設置不可 ・対策内容見直しによりポストコーン設置予定	名張市(維持管理)	R3	対応済	R3	○	●					
完了	3	市道赤目ハイツ9号線	赤目町新川(2交差点)	止まれマークの消失	停止線と「止まれ」の文字の補修	児童が通るルートの「止まれ」、停止線の塗り直し	警察	R3	対応済	R3	○	●					
完了	4	市道赤目ハイツ中央線	赤目町新川(1交差点)	止まれマークの消失	停止線と「止まれ」の文字の補修	児童が通るルートの「止まれ」、停止線の塗り直し	警察	R3	対応済	R3	○	●					
完了	5	市道黒田井手線	井手	工事車両の通行が多く危険	工事関係者への通学時間等の周知及び警備員の配置	井手区と情報共有	地域	R3	対応済	R3	○		●				
6	国道165号線	百合が丘交差点からビバホーム前道路(国道165号線)	現在使用している通学路が住宅開発等で車の量が増えたが、道路が狭く、自転車の車輪が落ち、怪我をする生徒がいる	南側歩道を自転車通行可能とし、ガードレールの設置希望	北側歩道を通学路として使用検討	学校	R3	検討中	R3	△				●			
7	市道広坊青蓮寺線	高架近くの合流箇所(箕曲中村)	・車からの見通しが悪い ・自転車においてもアップダウンの道から横断するのに視界が悪い	標識、横断歩道等の設置	車道との境がわかるように白の破線標示	名張市(維持管理)	R3	対応予定	R3	△	●						
完了	8	市道丈六鹿高線	赤目町丈六交差点~安部田	特に秋~冬にかけて下校時に暗く危険	街灯の設置	街灯の設置	地域	R3	設置済	R3	○	●					
完了	9	市道黒田中学校前線	関西リサイクル付近	・草が多く、見通しが悪い ・車等の通過時によけられず、先も見えにくい ため不審者等の対応もできない	草刈り	立木伐採	三重県	R3	対応済	R3	○		●				
					路肩の草を片付け、幅員を確保		名張市(維持管理)	R3	対応済	R3	○		●				

【全体】

箇所数	対策箇所数	完了	困難	実施予定	R3完了
50	71	36	9	26	50.70%

対策区分					
ハード整備	取締・規制	草木	注意喚起	ルート変更	指導
50	2	7	5	1	4

【対策区分の説明】

- ・ハード整備：道路等の整備
- ・取締り：警察による取締り等
- ・草木：草木類の除去
- ・注意喚起：通学路看板等設置による注意喚起
- ・ルート変更：通学路の変更検討
- ・指導：児童生徒への交通指導