

対策一覧表総括表(Bグループ)

Bグループ進捗状況

全70件(桔梗が丘中学校区、北中学校区、南中学校区):R4年度合同点検実施

【蔵持小学校】

箇所数	対策箇所数	完了	困難	実施予定	備考
6	18	12	5	1	R3年度からの継続6件(市道整備2件、信号時間調整1件、一時停止標示等塗り直し3件)

【薦原小学校】

箇所数	対策箇所数	完了	困難	実施予定	備考
10	23	14	3	6	R3年度からの継続7件(県道整備4件、歩行者用信号設置1件、市道整備2件)

【美旗小学校】

箇所数	対策箇所数	完了	困難	実施予定	備考
9	15	8	5	2	R3年度からの継続7件(県道整備4件、市道整備2件、歩行者用信号設置1件)

【桔梗が丘小学校】

箇所数	対策箇所数	完了	困難	実施予定	備考
8	19	16	0	3	R3年度からの継続5件(規制解除1件、市道整備1件、看板設置3件)

【桔梗が丘南小学校】

箇所数	対策箇所数	完了	困難	実施予定	備考
5	10	5	1	4	R3年度からの継続2件(市道整備1件、看板設置1件)

【桔梗が丘東小学校】

箇所数	対策箇所数	完了	困難	実施予定	備考
6	10	7	1	2	R3年度からの継続3件(看板設置2件、市道整備1件)

【つつじが丘小学校・南中学校】

箇所数	対策箇所数	完了	困難	実施予定	備考
9	19	7	2	10	R3年度からの継続1件(看板設置1件)

【すずらん台小学校】

箇所数	対策箇所数	完了	困難	実施予定	備考
5	10	10	0	0	R3年度からの継続3件(一時停止標示等塗り直し3件)

【桔梗が丘中学校】

箇所数	対策箇所数	完了	困難	実施予定	備考
7	13	4	4	5	R3年度からの継続1件(横断歩道設置1件)

【北中学校】

箇所数	対策箇所数	完了	困難	実施予定	備考
5	10	3	0	7	R3年度からの継続3件(市道整備3件)

【全体】

箇所数	対策箇所数	完了	困難	実施予定	備考
70	147	86	21	40	58.50%

【蔵持小学校】		合同点検実施日: 令和4年7月25日										<table border="1"> <tr> <th>箇所数</th> <th>対策箇所数</th> <th>完了</th> <th>困難</th> <th>実施予定</th> </tr> <tr> <td>6</td> <td>18</td> <td>12</td> <td>5</td> <td>1</td> </tr> </table>					箇所数	対策箇所数	完了	困難	実施予定	6	18	12	5	1
箇所数	対策箇所数	完了	困難	実施予定																						
6	18	12	5	1																						
番号	路線名	住所・箇所名	通学路の状況・危険の内容	要望及び点検内容	対策内容	事業主体	対策決定年度	進捗状況	実施時期	対応済 要継続 予定 困難 不要	○ ◇ △ × —	対策区分														
												ハード整備	取締・規制	草木	注意喚起	ルート変更等	指導									
完了	ソフト面 対応①	市道東町桔梗が丘線	春日神社～桔梗が丘駅間道路	・登校時の交通量が多い ・歩道が狭いため、自動車が対向する際、歩行児童と接触する恐れあり	・ガードレール、ポールを設置 ・歩道グリーンゾーンの拡幅	名張市(維持管理)	R3	対応済	R3	○	●															
							R4	地域で合意形成してもらえれば設置を進められるが、現時点では不可	R4	×	●															
							交通指導	学校	R4	交通指導	継続中	◇					●									
完了	(継続) I	主要地方道上野名張線	蔵持町里交差点信号	信号の横断時間が短い	信号時間の調整	学校	R3	交通指導	継続中	◇						●										
							警察	・学校から秒数案提示 ・主道路の渋滞への影響も考えながら対応予定	R4	歩行者用信号機の青信号の時間を延長	R4	○	●													
完了	(継続) II	市道緑が丘1号線	緑が丘東、中央3番バス停交差点～こがね地蔵間道路	・通学時の交通量が多い ・歩道が狭い	時間制一方通行	警察	R3	対応不可	R3	×	●															
							R3	対応済	R4	○	●															
							R4	対応済	R4	○	●															
							交通指導	学校	R3	交通指導	継続中	◇					●									
完了	(継続) III	市道里緑が丘線	緑が丘中央通りの交差点(緑が丘中203番地付近)	登校時の交通量が多く、児童の横断も多い	時間制一方通行	警察	R3	対応不可	R3	×	●															
							R3	対応済	R4	○	●															
							交通指導	学校	R3	交通指導	継続中	◇					●									
完了	(継続) IV	市道里緑が丘線	緑が丘中央通りの交差点(緑が丘西263番地付近)	登校時の交通量が多く、児童の横断も多い	時間制一方通行	警察	R3	対応不可	R3	×	●															
							R3	対応済	R4	○	●															
							交通指導	学校	R3	交通指導	継続中	◇					●									
(継続) V	市道町田橋芝出線	蔵持小学校グラウンド門付近	道幅が狭いため、歩行児童と自動車が接触する恐れあり	時間制一方通行	警察	R3	対応不可	R3	×	●																
						市道赤坂夏秋橋線延長工事中	名張市(道路河川)	R3	R4年度一部工事中	R6	△	●														
						交通指導	学校	R4	交通指導	継続中	◇					●										

【美旗小学校】		合同点検実施日: 令和4年7月21日										<table border="1"> <tr> <th>箇所数</th> <th>対策箇所数</th> <th>完了</th> <th>困難</th> <th>実施予定</th> </tr> <tr> <td>9</td> <td>15</td> <td>8</td> <td>5</td> <td>2</td> </tr> </table>					箇所数	対策箇所数	完了	困難	実施予定	9	15	8	5	2	
箇所数	対策箇所数	完了	困難	実施予定																							
9	15	8	5	2																							
番号	路線名	住所・箇所名	通学路の状況・危険の内容	要望及び点検内容	対策内容	事業主体	対策決定年度	進捗状況	実施時期	対応済 要継続 予定 困難 不要	○ ◇ △ × —	対策区分															
												ハード整備	取締・規制	草木	注意喚起	ルート変更等	指導										
完了	ソフト面 対応①	県道上野名張線	近鉄踏切(新田)	交通量が多く、道幅・児童待機場所が狭い	安全帯の設置、看板等の設置		R2	民家を立ち退いてまでの対応は理解がいただけないため、対応困難	—	×	●																
								交通指導									学校	R2	交通指導	継続中	◇					●	
完了	ソフト面 対応②	県道上野名張線	上野名張線西原交差点信号横歩道	歩道が狭い	ポール等の設置		R3	白線を避けてポールを設置すると歩行スペースを狭めてしまうため対応困難	—	×	●						●										
								通学路変更を検討										学校	R3	防犯面から通学路変更は困難	—	×					
								交通指導										学校	R3	交通指導	継続中	◇					
完了	ソフト面 対応③	市道新田下小波田線ほか	初瀬街道の桜並木〜つぐみカフェ	・道幅が狭い ・見通しが悪い	・通学路を示す表示 ・時間帯交通制限		R4	通過交通が多いため標示不可	—	×	●																
								時間帯交通制限は沿線の方への影響力が大きいため不可										警察	R4				●				
								交通指導										学校	R4	交通指導	継続中	◇					
(継続) I	市道新田南古山線	藤が丘4507(新田南古山線グリーンベルト付近)	カーブで見通しが悪い上、道路幅が狭いにもかかわらず交通量が多く歩行者が危険	車道・歩道の整備	道路の拡張及び歩道設置	名張市(道路河川)	H29	・道路用地取得に向け交渉中 ・取得箇所については安全を考え、部分整備を検討	継続実施中	△	●																
完了	(継続) II	市道北部中央線	美旗中村交差点	歩行者用信号機がない	信号機の設置	歩行者用信号機の設置	警察	R2	歩行者用信号設置済	R4	○	●															
(継続) III	市道新田蔵持線	美旗駅前〜美旗中村方面道路	スピードがでる道路で、S字カーブもあり、縁石のみのところが心配	ガードレールの設置	車止め等の対策を検討	名張市(維持管理)	R3	令和5年3月実施予定	R4	△	●																
完了	(継続) IV	県道上野名張線	美旗小学校前信号〜女郎塚方面の直線道路	・カラーペイントのみで縁石もガードレールもない ・伊賀神戸方面の抜け道になっており、朝の交通量が多い	ガードレールの設置等の設置	ガードパイプ、ポストコーンの設置	三重県	R3	ガードパイプ設置済	R3・R4	○	●															
完了	(継続) V	市道新田南古山線	うぐいす台〜南古山方面	道幅が狭く、伊賀市方面の抜け道になっており、スピードを出す車が多い	・通学路を示す表示 ・時間帯交通制限	2箇所に「通学路」の路面標示	名張市(維持管理)	R3	対応済	R3	○	●															
完了	(継続) VI	県道上野名張線	美旗小学校前信号〜初瀬街道のグリーンハイツ方面	・道幅が狭いが、スピードを出す車も多く、朝夕の交通量が多い ・保育所の送迎車も多い ・美旗小学校前信号交差点で子どもが巻き込まれる恐れがある	・通学路を示す表示 ・時間帯交通制限 ・美旗小学校前信号交差点に、設置済みのポストコーンよりよも固いものの設置希望	保育所等への注意喚起	地域	R3	対応済	R3	○						●										
						ガードパイプの設置を検討	三重県	R4	学校から左折する側に設置済	R4	○	●															

【桔梗が丘小学校】

合同点検実施日：令和4年7月26日

箇所数	対策箇所数	完了	困難	実施予定
8	19	16	0	3

番号	路線名	住所・箇所名	通学路の状況・危険の内容	要望及び点検内容	対策内容	事業主体	対策決定年度	進捗状況	実施時期	対応済 要継続 予定 困難 不要	○ ◇ △ × —	対策区分					
												ハード整備	取締・規制	草木	注意喚起	ルート変更等	指導
(継続) I	市道桔梗が丘22号線	桔梗が丘小学校～三角公園 付近の歩道ライン	外側線が消えかけている	線を分かりやすく書き直す	駐停車禁止ラインの部分について、規制解除	警察	R2以降	R3規制解除済 R4破線削除済	R4	○		●					
					外側線を塗る	名張市(維持管理)	R2以降	R5年3月外側線設置予定	R4・R5	△	●						
完了 (継続) II	市道桔梗が丘31号線	電話交換所付近～保育園付 近	外側線が消えかけている	線を分かりやすく書き直す	駐停車禁止ラインの部分について、規制解除	警察	R2以降	R3規制解除済 R4破線削除済	R4	○		●					
					外側線を塗る	名張市(維持管理)	R2以降	R4外側線設置済	R4	○	●						
完了 (継続) III	市道桔梗が丘22号線	名張市桔梗が丘西3番町・桔 梗皮フ・内科～北方向	交通量が多く危険	歩道をガードする設備の設置	交通指導	学校	R3	交通指導	継続中	◇						●	
					注意喚起の看板設置	PTA	R3	対応済	R4	○			●				
完了 (継続) IV	市道桔梗が丘西中央線ほ か	名張市桔梗が丘西3番町～西 4番町の間の道路	交通量が多く危険	歩道をガードする設備の設置	横断歩道の塗り直し	警察	R3	対応済	R3	○	●						
					交通指導	学校	R3	交通指導	継続中	◇					●		
					注意喚起の看板設置	PTA	R3	対応済	R4	○			●				
完了 (継続) V	市道桔梗が丘西6の1号線	名張市桔梗が丘西6番町・バイ パス高架道路	交通量が多く危険	歩道をガードする設備の設置	交通指導	学校	R3	交通指導	継続中	◇						●	
					注意喚起の看板設置	PTA	R3	対応済	R4	○			●				
1	市道桔梗が丘32号線	桔梗が丘小学校南側 (保育園側)	迎いの車が多く危険	横断歩道設置	「止まれ」の位置を変え、カーブ路 からT字路交差点となれば横断歩 道設置の可能性が出てくる	警察	R4	地域と学校の意向待ち (止まれ位置変更し、T字路交差点 にすれば横断歩道上申を検討)		△	●						
					通学路変更を検討	学校	R4	対応予定	R4	△					●		
完了 2	国道368号	桔梗が丘西交差点(ファミリー マート付近)	車線を拡幅したため、自動車の速度が出 やすく、横断の見通しが悪くなっている	・信号の制御 ・表示等での注意喚起	青信号の時間は、4車線化に伴い 延長済のため、これ以上は難しい	警察	R3	対応済	R3	○		●					
					通行車輛の減速を促すドットラ インの設置検討	三重県	R4	設置済	R4	○	●						
完了 3	市道旧県道上野名張線	桔梗が丘西 名張市子ども支援センターか がやき第2駐車場付近の歩道	横断歩道付近で、児童が歩道から車道に はみ出し通行している	児童への交通指導の徹底	交通指導	学校	R4	交通指導	継続中	◇							●
					飛び出し坊や、ストップマークの設置	PTA	R4	対応済	R4	○				●			
					ポールの設置	名張市(維持管理)	R4	対応済	R4	○	●						
					植え込みの伐採	名張市(健康・子育て支援室)	R4	対応済	R4	○			●				

【桔梗が丘南小学校】 合同点検実施日：令和4年7月25日

番号	路線名	住所・箇所名	通学路の状況・危険の内容	要望及び点検内容	対策内容	事業主体	対策決定年度	進捗状況	実施時期	対応済 要継続 予定 困難 不要	○ ◇ △ × —	対策区分					
												ハード整備	取締・規制	草木	注意喚起	ルート変更等	指導
												完了	完了	完了	完了	完了	完了
(継続) I	市道桔梗が丘南中央1号線	桔梗が丘南ヤスタモータース交差点から住宅街に入る道路	車の往来があり、歩道がないので安全面が心配	歩道の設置	ポストコーンの設置を検討したが、車両の通行に支障をきたす可能性が出てきたため、代替案として、左右にグリーンラインを1本ずつ引く	名張市(維持管理)	R3 R4	R5年3月対応予定	R4	△	●						
(継続) II	市道桔梗が丘5の95号線	桔梗が丘5番町8街区18番地付近四つ角	・過去5年で5件交通事故あり ・交差点での車両の衝突事故あり	・止まれ標示 ・十字マーク標示	一時停止規制の検討	警察	-	団地内は徐行義務があるため、新たに規制はかけない	-	×	●						
					交差点マーク(+)の設置	名張市(維持管理)	R3	対応済	R3	○	●						
					交通指導	学校	R4	交通指導	継続中	◇					●		
1	市道桔梗が丘5の111号線	桔梗が丘南幼稚園跡～桔梗が丘南小学校前の一歩通行の道路	路側帯の白線や、横断歩道前の◇マークが消えている	白線、◇マークの塗り直し	駐停車禁止ラインの部分について、規制解除	警察	R4	規制解除、破線削除済	R4	○	●						
					外側線を塗る	名張市(維持管理)	R4	R5年3月外側線設置予定	R4	△	●						
					横断歩道予告マーク(◇)の塗り直し	警察	R4	対応済	R4	○	●						
完了	2	市道桔梗が丘南中央1号線	市道桔梗が丘南中央1号線に合流する交差点	一時停止標示が消えている	一時停止標示の塗り直し	警察	R4	対応済	R4	○	●						
3	市道桔梗が丘南中央2号線	桔梗が丘南3号公園付近	歩道脇に側溝が開いているため、車を避けた児童が側溝に落ちることがある	・側溝をふさぐ ・交差点の角にポールやガードレールを設置する	外側線が側溝に近い 外側線を膨らませ、歩行スペースを確保する	名張市(維持管理)	R4	R5年3月対応予定	R4	△	●						

【桔梗が丘東小学校】 合同点検実施日：令和4年8月23日

番号	路線名	住所・箇所名	通学路の状況・危険の内容	要望及び点検内容	対策内容	事業主体	対策決定年度	進捗状況	実施時期	対応済 要継続 予定 困難 不要	○ ◇ △ × —	対策区分					
												ハード整備	取締・規制	草木	注意喚起	ルート変更等	指導
												完了	完了	完了	完了	完了	完了
完了	ソフト面 対応①	市道桔梗が丘71号線	「人形の早業」から国道165号線に抜けるカーブ状の道(桔梗が丘6番町)	スピードを出す車があり、見通しを良くするため左側通行を行っている	スピードを出す車への注意・警察の見回り	警察	R3	パトロール	継続中	◇		●					
完了	ソフト面 対応②	市道新田蔵持線	美旗中村(池の台から学校までの通学路)	通学路にあるグリーンベルトの横をスピードを上げて通る車があり、道が狭いため危険	パトロールによる注意喚起	警察	R4	パトロール	継続中	◇		●					
(継続) I	市道桔梗が丘7の31号線	国道165号線と並行している1本入った道路(桔梗が丘6番町)	・細い道だが、スピードを落とさず通行する車が多い ・通り抜けの車が多く、危険	スピードを出す車への注意・警察の見回り 一方通行	交番にもパトロール依頼中	警察	R3	パトロール	継続中	◇		●					
					一方通行は沿線の方への影響力が大きいため不可	警察	R4	対応不可	R4	×	●						
					通り抜け禁止等の看板設置を検討	地域	R4	対応予定	R4	△			●				
完了	(継続) II	市道名張駅桔梗が丘線	東整形前の道路(桔梗が丘8番町)	黄色点滅の信号でスピードを落とさない車が多い	交通指導	学校	R3	交通指導	継続中	◇						●	
					注意喚起の看板設置検討	PTA	R3	道路の左右に飛び出し注意の看板設置済	R4	○			●				
					パトロールの実施	警察	R4	パトロール	継続中	◇			●				
(継続) III	市道桔梗が丘61号線	桔梗が丘中学校北西交差点～桔梗が丘4番町7街区59番地付近交差点	街路樹により歩道幅が狭くなっており、通行の支障になっている	街路樹の伐採と歩道の再舗装により通学路の安全を確保する	歩道整備を行う(歩道舗装工事・街路樹伐採・街渠工)	名張市(維持管理)	R3	対応予定	R4～R8	△	●		●				
完了	1	市道名張園タウン1号線	池の台東	木が生い茂って、枝木が道路にはみ出し、見通しが良くない	はみ出した枝木の剪定をお願いしたい	通行に支障がある部分の枝木の剪定	名張市(維持管理)	R4	対応済	R4	○			●			

【つつじが丘小学校・南中学校】 合同点検実施日：令和4年7月28日

箇所数	対策箇所数	完了	困難	実施予定
9	19	7	2	10

番号	路線名	住所・箇所名	通学路の状況・危険の内容	要望及び点検内容	対策内容	事業主体	対策決定年度	進捗状況	実施時期	対応済 要継続 予定 困難 不要	○ ◇ △ × —	対策区分					
												ハード整備	取締・規制	草木	注意喚起	ルート変更等	指導
完了 ソフト面 対応①	市道つつじが丘北中央線	つつじが丘北4番町	生垣が歩道まで伸びているため、歩行者が車道に出なければ通れない場所がある	毎年、自治会からの依頼で剪定してもらっているが、いつも通れなくなってからの対応が続いており、予防的な対応をお願いしたい	所有者へ依頼	地域	R4	継続実施	継続中	◇			●				
(継続) I	市道つつじが丘南19号線	つつじが丘南3番町の交差点	抜け道として利用されており、子どもたちが歩いていてもスピードを出して車が通過する	注意喚起看板(通り抜け禁止)の設置	注意看板の設置	地域	R2	実施予定	R3以降	△				●			
1	市道つつじが丘北9号線ほか	つつじが丘北1番町T字路	・診療所前に路上駐車されていることがあり、車も人も通るのに危ない ・車の通り抜けに使われている道で、結構なスピードで車が抜けていく	・路上駐車を取り締まりの強化 ・地域での注意喚起 ・学校での安全指導	診療所へ診療所利用者に対する注意喚起の依頼	地域	R4	対応予定	R4	△				●			
					通報あれば対応	警察	R4	継続実施	継続中	◇		●					
					交通指導	学校	R4	交通指導	継続中	◇					●		
2	市道国津箕曲線ほか	名張つつじが丘郵便局前交差点	信号の柱で歩行者が見えない	・信号の柱の異動 ・「左折時注意」の看板設置	「左折時注意」の看板設置	地域	R4	対応予定	R4	△				●			
3	市道つつじが丘北19号線	つつじが丘北3番町T字路	・止まれマークがない ・歩行帯の線がほとんど消えている ・車の通りが多い	・止まれマーク設置 ・看板設置 ・歩行帯の線の設置	駐車禁止の破線等の塗り直し	警察	R4	対応中	R4以降	△	●						
					一時停止標示の塗り直し(2交差点)		R4	対応済	R4	○	●						
4	市道つつじが丘南10号線ほか	つつじが丘南2番町交差点(3交差点)	大通りから侵入してくる車が多く危険	・学校での安全指導 ・止まれシール ・飛び出し坊やの設置	交通指導	学校	R4	交通指導	継続中	◇						●	
					止まれシール、飛び出し坊やの設置	PTA	R4	対応予定	R4	△				●			
5	市道国津箕曲線ほか	つつじが丘南3番町交差点	・消防署横から通り抜ける車が多い ・酒寅側から入ってくる車に巻き込まれないか心配	・通り抜け禁止の看板の設置 ・飛び出し坊やの設置	看板設置済のため、ストップマークの設置	PTA	R4	対応予定	R4	△				●			
					交通指導	学校	R4	交通指導	継続中	◇					●		
6	市道春日丘2の2号線	春日丘2番町	・バス通りから突然入ってくるように見える ・子どもから車が見えにくいこともあり、出会い頭の事故の危険 ・名張側からの車にとっては上り坂のため、アクセルを踏んでスピードが速くなりがち	・車の停止線が欲しい ・継続した注意喚起が必要	注意喚起のため回覧等の実施	地域	R4	対応予定	R4	△				●			
					T字マークの塗り直し	名張市(維持管理)	R4	R5年3月対応予定	R4	△	●						
					一時停止規制の検討	警察	R4	団地内は徐行義務があるため、新たに規制はかけない	—	×		●					
7	市道春日丘5号線	春日丘2番町	バス通り側から入ってくる車が歩行者から見えにくい危険	・車の停止線が欲しい ・継続した注意喚起が必要	一時停止規制の検討	警察	R4	団地内は徐行義務があるため、新たに規制はかけない	—	×		●					
					ストップマークの設置	PTA	R4	対応予定	R4	△				●			
					注意喚起のため回覧等の実施	地域	R4	対応予定	R4	△				●			

【すずらん台小学校】		合同点検実施日: 令和4年8月8日		箇所数		対策箇所数		完了		困難		実施予定				
				5		10		10		0		0				
番号	路線名	住所・箇所名	通学路の状況・危険の内容	要望及び点検内容	対策内容	事業主体	対策決定年度	進捗状況	実施時期	対応済 要継続 予定 困難 不要	○ ◇ △ × —	対策区分				
												ハード整備	取締・規制	草木	注意喚起	ルート変更等
完了	(継続) I	市道すずらん台中央線	すずらん台東1番町1番地付近 交差点	直線道路でスピードが出やすく、通行量も多い	・信号の設置 ・注意喚起看板の設置	警察	R3	対応済	R4	○	●					
完了	(継続) II	市道すずらん台中央線	すずらん台東2番町1番地付近 交差点	大型車が通行するため危険	注意喚起の看板設置	・横断歩道の塗り直し ・横断歩道の延長	警察	R3	対応済	R4	○	●				
						車止めボールの設置	名張市(維持管理)	R3	対応済	R3	○	●				
完了	(継続) III	市道すずらん台中央線	すずらん台西1番町227番地付 近交差点	直線道路でスピードが出やすく、通行量も多い	信号の設置 徐行等の注意喚起の看板設置	横断歩道予告マーク(◇)の塗り直し	警察	R3	対応済	R4	○	●				
						スピード減速のための白の破線を設置	名張市(維持管理)	R3	対応済	R3	○	●				
						交通指導	学校	R4	交通安全教室を実施	継続中	◇					●
						看板の設置	学校	R4	PTAの地区委員や地域と連携し、対応(飛び出し坊や看板)	R4	○				●	
完了	1	市道すずらん台27号線	すずらん台西3番町T字路	停止線が消えかかっている	停止線の塗り直し	一時停止標示の塗り直し	警察	R4	対応済	R4	○	●				
完了	2	市道すずらん台28号線	すずらん台西3番町直線道路	・車のスピードが出やすく、通行量も多い ・子どももよく歩いている	徐行等の注意喚起の看板設置	交通指導	学校	R4	交通安全教室を実施	継続中	◇					●
						看板の設置	学校	R4	PTAの地区委員や地域と連携し、対応(飛び出し坊や看板)	R4	○			●		

【桔梗が丘中学校】 合同点検実施日：令和4年8月2日											箇所数	対策箇所数	完了	困難	実施予定	
											7	13	4	4	5	
番号	路線名	住所・箇所名	通学路の状況・危険の内容	要望及び点検内容	対策内容	事業主体	対策決定年度	進捗状況	実施時期	対応済 要継続 予定 困難 不要	○ ◇ △ × —	対策区分				
												ハード整備	取締・規制	草木	注意喚起	ルート変更等
完了	ソフト面 対応①	桔梗が丘5の45号線	桔梗が丘5番町4街区 谷本 石材前交差点と桔梗交差点の 間の一時停止線のある交差点 (横断歩道あり、桔中の自転車 通学路)	変則的な交差点(2つ道がバス路線にあ たっている)で、停止線から左側の見通し が悪い。過去に小学生が自転車で自動車 と接触(情報提供の看板が出ていた)今年 度中学生も自転車で接触(2人とも運転手 に叱責されている。)	注意喚起の看板(カーブミラーを見る。 必ず一旦停止をする)一旦停止の線の 場所をもう少し後ろにする。	警察	R4	病院側から曲がってくる車の停止 線でもあるため、今の位置がベス ト	R4	×	●					
								交通指導	学校	R4	交通指導	継続中	◇			
(継続) I	市道名張駅桔梗が丘線	桔梗が丘4番町4街区の交差 点 (パンリッチ付近)	脇道が鋭角になっており、出てきた車が見 えづらく、接触しそうになる	横断歩道の設置	設置の検討⇒設置困難	警察	R2	停止線の位置変更後、再度本部 への上申について検討	—	×	●					
							R4	停止線を1m程下げて引き直し済	R4	○	●					
							R4	バトロールの実施	継続中	◇		●				
							R4	回覧等で注意喚起	地域	R4	△			●		
1	市道桔梗が丘61号線	桔梗が丘中学校前 (正門入り口前)	正門前から、道路を横断する生徒が多く 交通量も多い。	横断歩道の設置	100~150名程度の利用が 見込まれるとのことで本部に 横断歩道の設置を上申予定	警察	R4	上申予定	R4	△	●					
困難	2	国道165号線	やまうちクリーニング店角	桔梗が丘南方面へ自転車通学する生徒がR16 5号線を渡る信号交差点(ローソン角)へ行く道 が狭く、カーブしている。車両の通行多く危険。安 全確保のためには、中学校から整備された歩道 を通り、R165号線を渡ることが最も安全	国道165号線に信号、横断歩道設置、設定 が必要である。(やまうちクリーニング店角) (桔梗が丘6番町~5番町)	警察	R4	・絶対にここを横断させない と辿り着けないというわけ ではないため、近接の歩道橋 か桔梗2の交差点の使用を 推奨	—	×	●					
								カーブのため、制動距離の関係で 横断歩道の設置は困難	警察	R4	対応困難	—	×	●		
3	市道里八幡工業団地線	桔梗が丘西1番町から蔵持里 地区内の階段	桔梗が丘西1番町から蔵持里地区内の階段 を降り、車道を横切って歩道に出る生徒がいる。車道 には横断歩道がなく、登校時は八幡工業団地へ 向かう通勤車両が多く通るため横断がとて危険。	横断歩道の設置が必要である	カーブのため、制動距離の関係で 横断歩道の設置は困難	警察	R4	対応困難	—	×	●					
							学校	R4	対応予定	R4	△			●		
							交通指導	学校	R4	交通指導	継続中	◇				●
4	国道165号線	165号線にかかる歩道橋	赤さびが目立つ。橋に書かれている文字 が読めない。(字が間違っている) 中学生の登下校にしか使われていないから か、手入れされていない。	ペンキを塗るなど、もう少し手入れがさ れていないと、安全点検もされていない ように感じる	・歩道橋については、5年に1回 法定点検を実施 ・直近は令和3年10月に実施 済で、構造については問題な しとの結果	三重県	R5	塗装塗替補修については、 予算がつき次第実施を検討	R5以降	△	●					
5	市道桔梗が丘西原町線ほ か	桔梗2の交差点から校門 までの通学路(自転車用の)	上記の歩道橋の北側の登り口は、歩道に 安全なゆとりがなく(1m未満)、自転車で 通るのは危険。	桔梗2の交差点をわたったらローソン北 側の道を通るのを通学路に指定しては どうか	通学路の変更を検討	学校	R4	対応予定	R4	△				●		

【北中学校】 合同点検実施日: 令和4年8月17日										箇所数	対策箇所数	完了	困難	実施予定		
										5	10	3	0	7		
番号	路線名	住所・箇所名	通学路の状況・危険の内容	要望及び点検内容	対策内容	事業主体	対策決定年度	進捗状況	実施時期	対応済 要継続 予定 困難 不要	○ ◇ △ × —	対策区分				
												ハード整備	取締・規制	草木	注意喚起	ルート変更等
継続Ⅰ	市道西原開拓線	西原町 (ダイソー前の信号)	交通量が多く、右折車が無理に右折をして生徒の横断が危険	・右折信号の設置 ・信号機の時間の延長	右折レーンの設置	名張市(道路河川)	R1~	ダイソー側の用地取得交渉中	R1~	△	●					
					・右折信号の設置 ・信号機の時間延長は不可	警察		右折レーンの設置後右折矢印信号設置を検討		△	●					
継続Ⅱ	市道西原開拓線	モリシマ前からグリーンピア前	・道路が狭く、交通量が多い ・道路が冠水することがある ・道路にワダチができており、雨天時等には水はねが起こり歩行者が大変危険	・道幅の拡張及びワダチの解消、歩道の整備 ・排水の整備	・歩道の整備(蓋をかける) ・グリーンベルトの設置 ・路肩確保と舗装整備	名張市(道路河川)	R1	R2より工事着手 継続Ⅰと合わせた整備を予定	R2~R5	△	●					
					雨水排水路の整備	名張市(維持管理)	R1	完了	R1	○	●					
					・傷んでいる道路を修復(歩車道境界ブロック・L型街渠の補修)	名張市(維持管理)	R4	R5年3月対応予定	R4	△	●					
継続Ⅲ	市道新田南古山線	うぐいす台入り口から南古山	道が狭い所と広いところが点在し交通量も多い	・通学路であり注意喚起の表示設置 ・未整備区間の道幅の拡張及びワダチの解消、歩道の整備	道路の拡張、ワダチ解消及び歩道設置	名張市(道路河川)	H29~	一部工事完了 道路用地取得に向け交渉中	継続実施中	△	●					
1	市道北部中央線	東田原コリドールロードのカーブ	交通量が多く、スピードを出してくる車がカーブで見えにくい	注意喚起の看板設置	横断歩道を通るルートで通学するように指導	学校	R4	通学路変更予定 (生徒への指導を継続中)	R4	△					●	
					ガードレール内を通ることができるように対応	名張市(維持管理)	R4	対応済	R4	○	●					
2	市道西原上小波田線	北中裏門前市道・ショクブン前	・軽トラックとともに廃棄された重機や軽トラックが放置され、その上に竹や木が伸びたままになっている ・登校時に車が来ても避けるスペースがなく非常に危険	伐採並びに放置車両等の撤去	道路側に出て、通行上支障をきたす木の剪定	地域 名張市(維持管理)	R4	対応済	R4	○		●				
					放置車両の指導について事業主体で協議	名張市(維持管理)	R4	対応協議中	R4以降	△					●	

【全体】

箇所数	対策箇所数	完了	困難	実施予定	R4完了
70	147	86	21	40	58.50%

対策区分					
ハード整備	取締・規制	草木	注意喚起	ルート変更等	指導
70	22	5	21	5	25

【対策区分の説明】

- ・ハード整備: 道路等の整備
- ・取締・規制: 警察による取締り等
- ・草木: 草木類の除去
- ・注意喚起: 通学路看板等設置による注意喚起
- ・ルート変更: 通学路の変更検討
- ・指導: 児童生徒への交通指導