
５　広域化の検討と整理

■ ■ 🔶 ■ 🔶 ■ 🔶 ■ 🔶

（３）組織運営体制（事業方式）
（４）実施スケジュール
（５）財政計画
（６）その他の留意事項

６　パブリックコメント

７　基本構想の整理

８　検討委員会等

　　（協議会　🔶、委員会　■）

９　最終とりまとめ
　　　（最終修正・印刷製本）

（２）ごみ焼却施設、リサイクル施設
の広域化メニューの効果検討

（１）計画目標の設定

（２）ごみ処理施設の整備方針

施設規模の設定

処理方式の検討

施設整備概要、環境保全目標の
検討

３月

１　基礎調査

２　広域化に向けた現状分析

３　将来予測（ごみ量、ごみ質）

４　ごみ焼却施設、リサイクル施設の広
域化メニュー案の検討

（１）広域化メニューの抽出

９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月
実施工程

令和６年度 令和７年度

８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月

報告事項－基本構想策定のスケジュール

今回
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報告事項－検討委員会の流れについて

検討委員会の流れについて

第５回検討委員会
第６回検討委員会

２月５日（木）
答申

答申後の予定

各市町村で答申内容の
確認を行い、速やかに
基本構想の策定手続き
を実施する。

また策定された基本構
想をもとに、参画にむ
けた協議を構成市町村
で実施する。

とりまとめ
最終とりまとめ

・広域化メニューの比較
検討（定性評価）

・基本構想及び概要版の
中間案の確認

中間案の確認

・パブリックコメントの確認

・パブリックコメントへの対応

・基本構想、概要の確認

テーマ

基本構想（答申）の策定

目 的

パブリックコメントの対応に
ついて

答申の整理

答申


