

名張市総合計画『新・理想郷プラン』策定に係るスケジュール

2015. 3. 28現在

	平成26年度			平成27年度												
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
基本方針	※平成26年8月策定															
基本構想	骨子の策定	庁内協議・素案の策定		素案の審議・修正			庁内協議			パブリックコメント及び地域懇談会(15地域)	パブコメ結果等のとりまとめ	基本構想(案)基本計画(案)の策定		庁内協議		
基本計画	構成等の検討	調書の作成	とりまとめ(調整)	庁内協議	素案の策定 ※必要に応じ随時説明・報告											
庁内ワーキング	基本構想・基本計画の策定(随時開催)															
審議会				基本構想に関する審議								基本構想に関する審議				
				◎第1回 諮問	◎第2回	◎第3回	◎第4回					◎第5回	◎第6回	◎答申		
市議会		◎第1回 中間報告 総合計画策定の取組経過と基本構想(骨子)の説明			◎第2回 中間報告 基本構想の審議状況と基本計画(骨子)の説明			◎第3回 中間報告 基本構想(素案)基本計画(素案)の説明 ※パブコメに向けて						◎提案内容説明 基本構想(案)基本計画(案)の説明		議会

【資料3】

