

第3次名張市農業マスタープラン 策定スケジュール(案)

項目	平成29年									
	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	
市議会、庁内会議										
策定委員会	→ 第1回開催 委員委嘱						→ 第2回開催			
パブリックコメント										
地区懇談会									→ 地区懇談会開催	
策定委員会 設置要綱制定										
プラン作成		→ 序章・1章部分作成 (策定趣旨、名張市の農業の現状、これまでの取組と成果・課題、名張市農業の課題)						→ 第2～4章部分作成 (市農業の将来像、施策の展開について)		
アンケート調査	→ アンケート送付準備		→ アンケート配布・回収		→ アンケート集計・分析					

第3次名張市農業マスタープラン 策定スケジュール(案)

項目	平成29年					平成30年			
	8月	9月	10月	11月	12月	(H30) 1月	2月	3月	4月
市議会、庁内会議				→ → → 主管 庁議 産建		→ → 主管 庁議	→ 産建		
策定委員会		→ 第3回開催		→ 第4回開催		→ 第5回開催			
パブリックコメント				→ 広報	→ → → パブコメ				
地区懇談会									
策定委員会 設置要綱制定									
プラン作成	→	→ → → プラン(素案修正)				→ プラン(原案)作成		→ → → プラン印刷	→ プラン配布
アンケート調査									