

令和元年度第2回名張市及び伊賀南部環境衛生組合入札等監視委員会 概要

第1 日時 令和元年8月28日(水)午後1時40分から午後3時5分

第2 場所 名張市役所 2階庁議室

第3 出席者

委員 川合 良司 (司法書士 三重県司法書士会伊賀支部長)
廣野 一三 (税理士 TKC全国会会員 税理士法人アチーブメント三重事務所)
河野 壮登 (弁護士 楠井法律事務所)
五十石 浩 (近畿大学工業高等専門学校准教授)

事務局 理事(設計審査・契約・検査担当) 契約管財室長
契約検査係長 契約管財室主幹

第4 内容

1 議事

(1) 契約状況の報告について

①名張市

対象期間 平成31年4月1日～令和元年6月30日

条件付き一般競争入札 68件

随意契約 221件

変更契約 23件

合計 312件

②伊賀南部環境衛生組合

対象期間 平成31年4月1日～令和元年6月30日

条件付き一般競争入札 20件

随意契約 31件

変更契約 0件

合計 51件

(2) 抽出事案の審議について

① 桔梗が丘 11 号公園外管理業務委託

(条件付き一般競争入札 都市整備部 維持管理室)

質問	回答
落札率が 50% を切っていますが、何か理由がありますか。	設計金額は三重県の歩掛り、基準を使用し て設計しています。主に作業員の人件費で す。その他には、草刈機の使用料や刃の損耗 費などです。例えば、人力除草工で 1000 ㎡当たり、世話役が 1.3 人、普通作業員が 7.7 人と決まっています、人件費を掛けて、 ㎡当たりの単価を算出し、実際に除草する 面積を掛けて金額を算出します。三重県の 基準に基づいて設計した金額、作業員の 人数、人件費よりも、実際には半分くらい 金額で業者はできると考えて入札してい るのだと思います。
処分費は設計金額に入っていますか。	処分費は設計金額に入っています。3、4 か所から見積りを取り設計していますが、 全て同じ単価の処分費でした。
どのくらいの期間で作業をする予定 ですか。	2 回刈りは、1 回目が 6 月下旬から 7 月 下旬、2 回目が 9 月下旬から 10 月上旬 です。1 回刈りは、9 月上旬から 10 月 月上旬に作業をする予定になっています。
変動型最低制限価格を採用している のは何故ですか。	過度な低価格による入札を防止し、 品質を確保するためです。

② 市道北部中央線外除草作業委託

(条件付き一般競争入札 都市整備部 維持管理室)

質問	回答
無効が 2 社ありますが、その理由は何 ですか。	開札の立会人に選ばれたにもかかわらず、 立会いしなかったため、運用基準に基づ き入札を無効としました。もう 1 つは、 入札書に記載された入札額が予定価格 を超えていたため無効となりました。
辞退が 1 社ありますが、その理由は何 ですか。	この案件と同日に開札のありました案件 で、既にこの業者は 1 つ落札されていた ため、2 件目については自社の都合で 辞退されたのだと思います。
1 社だけが予定価格の半分くらいの額 で入札し落札していますが、前年度も こ	1 社だけが、他の業者よりも、かなり 低い入札額なので目立ちますが、前年 度も落札率

のような状況ですか。	は50%前後くらいでした。
------------	---------------

③会議音声データ反訳業務委託
(随意契約 議会事務局)

質問	回答
単価の単位を教えてください。	会議の時間、1時間当たりの単価です。
前年度の単価はいくらですか。	今年度と同じ単価です。
現在契約している業者とは何年くらい契約していますか。	おそらく平成6年頃から、この業者と契約しています。
ほかに委託できる業者はいないのですか。	何社かあります。1社による随意契約ですが、4社から参考見積りを取り、価格の調査は行っています。参考見積りでの比較ですが、結果的には現在契約している業者が1番低い金額の業者となっています。
会議録検索システムと音声データ反訳業務の結び付きは、どの程度、密接なのですか。	検索システムで検索できる機能としては、フリーワード検索だけではなく、発言者での絞り込みなど、いくつかの項目で絞り込みができます。その項目に合わせた調整が発生してくると考えられます。検索システムと反訳業務の業者が同一ですと、調整作業や加工とかが発生しないため、時間や経費が抑えられていると思われます。

④梅が丘3号公園防球フェンス災害復旧工事
(変更契約 都市整備部 維持管理室)

質問	回答
資材不足により、工期を2回延長していますが、入手しにくいものですか。	基本的には、3.5mの高さのフェンスは汎用品ですので、発注したらすぐに手に入る物なのですが、今回は正確な理由は分かりませんが、その資材がないとメーカーさんに言われました。
工期はどのくらい延びたのですか。	1か月半延長しました。
フェンスを発注するのは業者ですか、市ですか。	業者です。資材、工事込みの契約です。
当初に発見できなかった破損部分があったとのことですが、なぜ発見できなかったのですか。	当初、現場に行って確認した時に、地元の人が、ボールが出ないように仮にロープやネットのようなものを掛けていたため、見えませんでした。

⑤紙おむつ等給付事業

(変更契約 福祉子ども部 介護・高齢支援室)

質問	回答
変更理由は何ですか。	入札参加者を増やして、競争性を高めるため、1セット当たりの枚数を少なくしたところ、結果的には、前年度と同じ業者が落札し、製品も前年度と同じになったのですが、利用者の自己負担額は前年度と同じなのに、セット当たりの枚数が少なくなったことから、利用者の利便性を考慮して、セット当たりの枚数を増やす変更を行うことにしました。
契約金額が年々増加する可能性がありますか。	利用者の負担額は月額税込500円と決まっていますので、10月に消費税率が上がりますので、市の負担は増加します。将来的にも市の負担が増加する可能性があります。今後、紙おむつ等の給付事業の形態についても考察せねばならないところと、危惧しております。

(3) その他

次回開催日は、11月27日(水)午後1時40分に決定。