

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（全案件） 令和5年4月1日から9月30日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間(自)について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。

(金額の単位:円)

番号	業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額 (変更の場合は変更後の契約金額) (税込)	履行期間(自)	履行期間(至)	工事等の概要 (変更の場合は、変更理由・変更概要)	備考 (単価契約の場合は、 単位・予定数量)
1	工事	土木一式 工事	上下水道部 水道工務室	市道新田蔵持線配水管φ100mmほか 更新工事	名張市 美旗中村ほか 地内	株式会社山崎建設	令和5年4月3日	—	73,326,000	令和5年4月3日	令和5年12月28日	・配水管ポリエチレン管HPPE φ100mm L=708.1m ・配水管ポリエチレン管HPPE φ75mm L=339.5m	
							令和5年4月3日	令和5年9月13日	77,387,200	令和5年4月3日	令和5年12月28日	・埋戻し材料単位数量の変更による数量の増加 ・道路管理者との立会で幅員4m以下の区間の舗装復旧を全幅員としたことによる舗装面積の増加 以上により増額変更とした。	変更1回目: 増額4,061,200円 (工期変更なし)
2	工事	土木一式 工事	都市整備部 道路河川室	市道家野本線待避所等整備工事	名張市 家野 地内	ワイズ	令和5年5月9日	—	11,737,000	令和5年5月9日	令和5年8月17日	・土工(掘削～埋戻～残土処分)・・・1式 ・重力式擁壁工・・・V=6㎡ ・コンクリートブロック積工・・・A=58㎡ ・アスファルト舗装工(t=5cm)・・・A=64㎡ ・防護柵基礎工・・・L=19m	
							令和5年5月9日	令和5年8月2日	—	令和5年5月9日	令和5年10月31日	・現道の法面を掘削後一定の期間露出したままの状態 で施工を進めなければならない本工事では梅雨や台風の影響を避けなければならない、施工日の調整に不測の日数を要した。 また、ガードレールの基礎を据え付けなければ角度の調整ができないため事前に発注することが難しく、現場で行う必要があるため時間を要する。 以上のことから、当初工事期間での完工が困難であることによる工期延長。	変更1回目: 工期延長のみ (変更前:R5.8.17)
3	工事	土木一式 工事	上下水道部 水道工務室	主要地方道上野名張線送水管φ400mmほか 更新工事	名張市 東町 地内	株式会社マルト重建	令和5年5月22日	—	49,786,000	令和5年5月22日	令和5年11月30日	・ダクタイル鑄鉄管(GX形)φ400mm L=122.2m ・配水管ポリエチレン管φ150mm L=202.3m ・アスファルト舗装工 A=1,050㎡	
4	工事	電気工事	地域環境部 地域経営室	つつじが丘市民センター非常用照明 設備ほか改修工事	名張市 つつじが丘北5番 町 地内	モリデン株式会社	令和5年6月7日	—	2,321,000	令和5年6月7日	令和5年7月31日	・非常用照明器具 取替一式 ・高圧交流気中負荷開閉器 取替一式 ・高圧ヒューズ 取替一式	
							令和5年6月7日	令和5年7月31日	2,401,300	令和5年6月7日	令和5年8月25日	・着手前現地調査の際、誘導灯の不点灯が発覚し、併せて本工事内で取替をすることとなったこと による工事費の増額及び工期延長。	変更1回目: 増額80,300円 工期延長 (変更前:R5.7.31)
5	工事	土木一式 工事	上下水道部 水道工務室	市道安部田赤目滝線配水管φ150mmほか 更新工事	名張市 赤目町一ノ井ほか 地内	株式会社大道建設	令和5年6月8日	—	205,909,000	令和5年6月8日	令和6年3月18日	・D-GXφ200mm L=556.6m ・D-GXφ150mm L=4.3m ・D-GXφ100mm L=7.5m ・HPPEφ150mm L=588.7m ・HPPEφ100mm L=5.5m ・HPPEφ75mm L=430.9m	
6	工事	舗装工事	都市整備部 維持管理室	市道鹿高8号線舗装補修工事	名張市 安部田 地内	株式会社富士グリーンテック 三重営業所	令和5年6月19日	—	2,244,000	令和5年6月19日	令和5年8月31日	・施工延長 L=100m ・表層工(打替) 再生密粒度As(13) t=5cm A=341㎡	
							令和5年6月19日	令和5年8月24日	2,522,300	令和5年6月19日	令和5年8月31日	・施工延長 L=100m 舗装工 打替工 A=340㎡ オーバーレイ工 A=46㎡ ・オーバーレイ工の追加による増額変更、 交通誘導員配置人数増加による増額変更	変更1回目: 増額278,300円 (工期変更なし)

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（全案件） 令和5年4月1日から9月30日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間(自)について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。

(金額の単位:円)

番号	業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額 (変更の場合は変更後の契約金額) (税込)	履行期間(自)	履行期間(至)	工事等の概要 (変更の場合は、変更理由・変更概要)	備考 (単価契約の場合は、 単位・予定数量)
7	工事	舗装工事	都市整備部 維持管理室	市道美旗駅前5号線舗装補修工事	名張市 美旗町中1番地 内	株式会社富士グリーンテック 三重営業所	令和5年6月19日	—	3,850,000	令和5年6月19日	令和5年8月31日	・総施工延長 L=136.1m ・舗装工 オーバーレイ工(1号箇所)L=110.5m アスファルト舗装 再生密粒度As(13)t=3cm A=576.0 ㎡ 打換え工(2号箇所)L=25.6m アスファルト舗装 再生密粒度As(13)t=5cm A=139.0 ㎡	
							令和5年6月19日	令和5年8月21日	4,042,500	令和5年6月19日	令和5年8月31日	・施工延長 L=135.8m 舗装工 打替工 A=139㎡ オーバーレイ工 A=576㎡ ・オーバーレイを施工するにあたり、平坦性を確保するため轍ほれが激しい箇所にレベリングが必要となったことによる数量変更	変更1回目: 増額192,500円 (工期変更なし)
8	工事	建築一式 工事	教育委員会事務局 教育総務室	梅が丘小学校昇降口壁改修工事	名張市 梅が丘北1番町 地内	株式会社ホウフ	令和5年6月20日	—	4,543,000	令和5年6月20日	令和5年8月28日	・児童用昇降口既設壁タイル撤去 一式 ・撤去跡モルタル塗り及び吹付塗装 一式 ・上記に伴う工事 一式	
							令和5年6月20日	令和5年8月25日	4,411,000	令和5年6月20日	令和5年8月28日	・既設壁面の掲示物を破損するおそれがあるため、脱着の廃止	変更1回目: 減額132,000円 (工期変更なし)
9	工事	建築一式 工事	教育委員会事務局 教育総務室	南中学校屋内運動場大規模改修工事 (建築)	名張市 つつじが丘南1番 町 地内	株式会社大道建設	令和5年6月20日	—	364,639,000	令和5年6月20日	令和6年2月16日	・屋内運動場:延べ面積1,057㎡、主要構造 鉄筋 コンクリート造、階数2階 ・渡り廊下:延べ面積150㎡、主要構造 鉄骨造、 階数 1階	
10	工事	土木一式 工事	都市整備部 維持管理室	市道桔梗が丘61号線歩道整備工事	名張市 桔梗が丘4番町 ほか 地内	株式会社山中建設	令和5年6月21日	—	21,021,000	令和5年6月21日	令和5年9月29日	・総施工延長 L=219.4m ・①号箇所 施工延長 L=109.7m 排水工 L型側溝 L=110.5m、(宅地側)L=116.9m (車道側) 舗装工 A=284.5㎡、伐採根工 N=9本 ・②号箇所 施工延長 L=109.7m 排水工 L型側溝 L=110.0m(宅地側)L=115.5m (車 道側) 舗装工 A=281.3㎡、伐採根工 N=7本	
							令和5年6月21日	令和5年8月21日	—	令和5年6月21日	令和5年12月15日	・工事施工区間において本工事施工前に名張近 鉄ガス(株)のガス管更新工事の施工を行いたい と申し入れがあり協議の結果、工事日程の調整を 行い施工を行う運びとなったが、当初計画してい たガス工事完了時期が大幅に遅延し、工期内の 本工事の完了が見込まれなくなったことによる工 期延期。	変更1回目: 工期延長のみ (変更前:R5.9.29)
11	工事	舗装工事	都市整備部 維持管理室	市道桔梗が丘3の33号線ほか1線舗 装補修工事	名張市 桔梗が丘3番町 地内	株式会社アサヒ	令和5年6月22日	—	3,630,000	令和5年6月22日	令和5年8月31日	・総施工延長 L=100.0m ・舗装工 打換え工(市道桔梗が丘3の33号線)L=59.5m アスファルト舗装 再生密粒度As(13)t=5cm A=155.0 ㎡ 打換え工(市道桔梗が丘3の35号線)L=40.5m アスファルト舗装 再生密粒度As(13)t=5cm A=219.0 ㎡	
							令和5年6月22日	令和5年8月21日	—	令和5年6月22日	令和5年9月15日	・当該工事の施工に当り、工事施工範囲内にある 事業所と工事日程の調整を行っていたところ、工 事施工日について日時の指定を受けた。このこと から工期内の完成が見込まれなくなったことによる 工期延長。	変更1回目: 工期延長のみ (変更前:R5.8.31)
							令和5年6月22日	令和5年9月5日	3,665,200	令和5年6月22日	令和5年9月15日	・総施工延長 L=99.55m 舗装工 打換え工(市道桔梗が丘3の33号線)L=62.45m アスファルト舗装 再生密粒度As(13)t=5cm A=175.0 ㎡ 打換え工(市道桔梗が丘3の35号線)L=37.1m アスファルト舗装 再生密粒度As(13)t=5cm A=205.0 ㎡ ・実施精査による数量変更	変更2回目: 増額35,200円 (工期変更なし)

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（全案件） 令和5年4月1日から9月30日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について…単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間(自)について…業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について…「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。

(金額の単位:円)

番号	業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額 (変更の場合は変更後の契約金額) (税込)	履行期間(自)	履行期間(至)	工事等の概要 (変更の場合は、変更理由・変更概要)	備考 (単価契約の場合は、 単位・予定数量)
12	工事	管工事	教育委員会事務局 教育総務室	南中学校屋内運動場大規模改修工事(機械)	名張市 つつじが丘南1番町 地内	株式会社山崎建設	令和5年6月22日	—	12,738,000	令和5年6月22日	令和6年2月16日	・便所等給排水衛生設備改修工事 一式 ・換気設備改修工事 一式 ・消火設備改修工事 一式 ・屋内運動場:延べ面積1,057㎡、主要構造 鉄筋コンクリート造、階数 2階 ・渡り廊下:延べ面積 150㎡、主要構造 鉄骨造、階数 1階	
13	工事	電気工事	教育委員会事務局 教育総務室	南中学校屋内運動場大規模改修工事(電気)	名張市 つつじが丘南1番町 地内	株式会社生田	令和5年6月22日	—	32,868,000	令和5年6月22日	令和6年2月16日	・電灯幹線設備改修 一式 ・放送設備改修 一式 ・自動火災報知設備改修 一式 ほか ・屋内運動場:延べ面積1,057㎡、主要構造 鉄筋コンクリート造、階数 2階 ・渡り廊下:延べ面積 150㎡、主要構造 鉄骨造、階数 1階	
14	工事	土木一式 工事	産業部 農林資源室	新田6期地区用水施設整備工事(その6)	伊賀市 比土 地内	株式会社ヤマモト	令和5年6月22日	—	27,456,000	令和5年6月22日	令和6年2月16日	・高密度ポリエチレン管(φ700) L=117m ・付帯工 1式 ・沈砂槽 N=1カ所 ・かご枠工 N=1カ所	変更1回目: 増額2,545,400円 (工期変更なし)
							令和5年6月22日	令和5年9月19日	30,001,400	令和5年6月22日	令和6年2月16日	・高密度ポリエチレン管(φ700)L=114m ・付帯工 1式 ・沈砂槽 N=1カ所 ・かご枠工 N=2カ所 ・当該箇所の水路管理者から事業早期完了の要望があったことから、来年度施工予定であったかご工を追加計上したことに伴う増額変更。	
15	工事	土木一式 工事	都市整備部 道路河川室	市道新田南古山線歩道整備工事(第2期)	伊賀市 上神戸 地内	株式会社山崎建設	令和5年6月22日	—	52,074,000	令和5年6月22日	令和5年10月31日	・土工(掘削～埋戻～残土処分)…1式 ・歩道境界ブロック設置工(B種)…L=257m ・撤去工…N=1式、・U型側溝工(RU-300A)…L=428m ・車道アスファルト舗装工…A=1850㎡ ・横断集水樹工(PU300)…N=9基 ・歩道アスファルト舗装工…A=562㎡ ・側溝工(G-300A)…L=14m、・区画線工…L=426m	
16	工事	建築一式 工事	教育委員会事務局 教育総務室	桔梗が丘南及び桔梗が丘東小学校児童用トイレ及び多目的トイレ整備工事	名張市 桔梗が丘5番町 ほか 地内	ライフアート株式会社	令和5年7月3日	—	39,380,000	令和5年7月3日	令和5年8月31日	・桔梗が丘南小学校洋式化工事(32箇所)及び多目的トイレ改修工事一式 ・桔梗が丘東小学校洋式化工事(25箇所)及び多目的トイレ改修工事一式 ・上記工事に伴う、内装等改修及び電気、機械設備工事一式	変更1回目: 増額347,600円 (工期変更なし)
							令和5年7月3日	令和5年8月30日	39,727,600	令和5年7月3日	令和5年8月31日	・既設トイレベースが埋込であったため撤去するにあたり、壁面タイルの撤去復旧が必要となったため	
17	工事	土木一式 工事	上下水道部 水道工務室	市道黒田小波田1号線配水管φ100mmほか更新工事	名張市 蔵持町芝出ほか 地内	株式会社タカキューズカンパニー	令和5年7月4日	—	114,026,000	令和5年7月4日	令和6年3月1日	・HPPEφ100mm L=749.8m ・HPPEφ75mm L=13.2m ・D-GXφ300mm L=124.4m ・D-GXφ100mm L=0.7m	
18	工事	建築一式 工事	教育委員会事務局 教育総務室	桔梗が丘中学校格技場床改修工事	名張市 桔梗が丘7番町 地内	株式会社ホウワ	令和5年7月5日	—	6,226,000	令和5年7月5日	令和5年8月25日	・新設フローリング特殊貼り(カバ無垢材t18乱尺) ※既設フローリングに上貼り ・剣道ライン引き 2面 ・新設フローリング周囲エキスパンションゴム設置 ・上記に伴う工事 一式	
19	工事	土木一式 工事	上下水道部 下水道建設室	桔6号枝線下水工事(里推進工区)	名張市 蔵持町里 地内	株式会社テラカド	令和5年7月5日	—	52,415,000	令和5年7月5日	令和6年1月18日	・事業量 下水道工事 L=149m ・管渠:開削PRPφ150 L=107m、推進VUφ150 L=23m、推進HPφ250 L=14m ・マンホール設置(1号 N=4基、レジン N=2基)、公共樹・取付管設置(3箇所)	

【契約状況の公表】条件付き一般競争入札(全案件) 令和5年4月1日から9月30日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について…単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間(自)について…業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について…「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。

(金額の単位:円)

番号	業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額 (変更の場合は変更後の契約金額) (税込)	履行期間(自)	履行期間(至)	工事等の概要 (変更の場合は、変更理由・変更概要)	備考 (単価契約の場合は、 単位・予定数量)
20	工事	土木一式 工事	上下水道部 下水道建設室	美1(その1)幹線・枝線下水工事(美旗2工区)	名張市 美旗町中3番地 内	株式会社下村工業所	令和5年7月5日	—	57,464,000	令和5年7月5日	令和6年1月18日	・管布設工:PEφ75 L=121.3m、PEφ100 L=342.4m、HIVPφ75 L=182.4m、PRPφ150 L=14.8m ・マンホール設置工:N=6基 ・付帯工:1式	
21	工事	土木一式 工事	上下水道部 水道工務室	市道松原中道線配水管φ100mmほか更新工事	名張市 松原町ほか地 内	有限会社日新商会	令和5年7月5日	—	78,870,000	令和5年7月5日	令和6年1月31日	・配水管φ100mm 布設延長L=630.0m ・配水管φ75mm 布設延長L=224.7m ・舗装工 A=2730㎡	
22	工事	機械器具 設置工事	上下水道部 下水道維持室	マンホール形式ポンプ場(名3-100)No.1ポンプ取替工事	名張市 朝日町 地内	株式会社菊屋	令和5年7月6日	—	2,277,000	令和5年7月6日	令和5年11月30日	・水中ポンプ(TOP65NZG43.7-61、株式会社鶴見製作所製)の取替え 1台	
23	工事	土木一式 工事	消防本部 消防総務室	公共施設耐震性貯水槽新設工事(夏秋地内)	名張市 夏秋 地内	イワハラ測建	令和5年7月6日	—	12,518,000	令和5年7月6日	令和5年10月31日	・土工(掘削~埋戻~残土処分)…1式 ・耐震性貯水槽(40m)…N=1基 ・コンクリート舗装工…A=74㎡ ・アスファルト舗装工…A=16㎡	
24	工事	建築一式 工事	教育委員会事務局 教育総務室	すずらん台及び百合が丘小学校児童用トイレ及び多目的トイレ整備工事	名張市 すずらん台東3番町ほか 地内	株式会社カインド・ファシリティーズ	令和5年7月11日	—	38,214,000	令和5年7月11日	令和5年9月6日	・すずらん台小学校和風トイレ洋式化工事(19か所)及び多目的トイレ工事一式 ・百合が丘小学校和風トイレ洋式化工事(42か所)及び多目的トイレ工事一式 ・上記工事に伴う内装工事及び電気、機械設備工事一式	
							令和5年7月11日	令和5年9月5日	38,490,100	令和5年7月11日	令和5年9月6日	・多目的トイレの呼出表示機器が故障していたため取替えを行った	変更1回目: 増額276,100円 (工期変更なし)
25	工事	建築一式 工事	教育委員会事務局 教育総務室	北及び南中学校生徒用トイレ及び多目的トイレ整備工事	名張市 美旗中村ほか地 内	株式会社山崎建設	令和5年7月12日	—	42,757,000	令和5年7月12日	令和5年9月6日	・北中学校洋式化工事(36箇所)及び多目的トイレ改修工事一式 ・南中学校洋式化工事(18箇所)及び多目的トイレ改修工事一式 ・上記工事に伴う、内装等改修及び電気、機械設備工事一式	
26	工事	舗装工事	都市整備部 維持管理室	市道名張駅桔梗が丘線舗装補修工事	名張市 桔梗が丘3番町地 内	日新舗装株式会社	令和5年7月14日	—	4,136,000	令和5年7月14日	令和5年10月31日	・施工延長 L=80.0m ・舗装工 打換え工 A=328.0㎡(表層:再生密粒度As(20) 基層:再生粗粒度As(20))	
							令和5年7月14日	令和5年8月21日	4,827,900	令和5年7月14日	令和5年10月31日	・施工延長 L=90.0m 舗装工打換え工 A=360.0㎡(表層:再生密粒度As(20) 基層:再生粗粒度As(20))区画線工1式 ・起点側直近の横断歩道において舗装面のクラック及び轍ぼれが激しいことが確認でき、本箇所での歩行者の往来が激しいことから、横断歩道の横断において危険であると判断し当初計画の舗装復旧範囲を広げ施工したことによる数量変更	変更1回目: 増額691,900円 (工期変更なし)
27	工事	土木一式 工事	都市整備部 維持管理室	桔梗が丘橋補修工事	名張市 桔梗が丘1番町ほか 地内	名正建設株式会社	令和5年7月18日	—	3,608,000	令和5年7月18日	令和5年11月30日	・橋梁補修 N=1橋 ・ひび割れ補修工 L=6.5m、断面補修工 V=0.009㎡、 ・止水注入工 L=8.4m、排水管塗替え工 A=0.6㎡ ・仮設工 N=1式	
28	工事	舗装工事	都市整備部 維持管理室	市道すずらん台4号線舗装補修工事	名張市 すずらん台東3番町 地内	中近向井工業株式会社	令和5年7月19日	—	5,588,000	令和5年7月19日	令和5年10月31日	・施工延長 L=100m 舗装工 打替え工 A=709㎡ (切削オーバーレイ 表層:再生密粒度As(13)) ・区画線工…一式	
							令和5年7月19日	令和5年9月25日	5,633,100	令和5年7月19日	令和5年10月31日	・施工延長 L=100m 舗装工 打替え工 A=706㎡ (切削オーバーレイ 表層:再生密粒度As(13)) ・区画線工…一式 ・実施精査及び交通誘導員増加による増額変更	変更1回目: 増額45,100円 (工期変更なし)

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（全案件） 令和5年4月1日から9月30日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について…単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間(自)について…業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について…「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。

(金額の単位:円)

番号	業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額 (変更の場合は変更後の契約金額) (税込)	履行期間(自)	履行期間(至)	工事等の概要 (変更の場合は、変更理由・変更概要)	備考 (単価契約の場合は、 単位・予定数量)
29	工事	舗装工事	都市整備部 維持管理室	市道八幡工業団地3号線舗装補修 工事	名張市 八幡 地内	株式会社富士グリーンテック 三重営業所	令和5年7月19日	—	8,910,000	令和5年7月19日	令和5年10月31日	・施工延長 L=100.0m ・舗装工 打換え工A=648㎡(切削オーバーレイ 表 層:改質As密粒Ⅱ型(20) 基層:再生粗粒度As (20))	
30	工事	土木一式 工事	都市整備部 維持管理室	市道名張駅桔梗が丘線雨水排水路 整備工事	名張市 西原町ほか 地 内	イワハラ測建	令和5年7月20日	—	6,512,000	令和5年7月20日	令和5年10月31日	・配水管φ150mm 布設延長L=577.8m ・配水管φ75mm 布設延長L=188.8m ・舗装工 A=2,200㎡(2層)、A=920㎡(1層)	
31	工事	管工事	福祉子ども部 健康・子育て支援室	こども支援センターかやき空調設 備改修工事	名張市 桔梗が丘西3番 町 地内	株式会社大道建設	令和5年7月20日	—	19,019,000	令和5年7月20日	令和5年11月3日	・GHP空調設備改修工事一式 ・室外機(冷房:56.0kW,暖房:63.0kW)×2 ・天井ビルトイン(冷房:14.0kW,暖房:16.0kW)×2,天 井ビルトイン(冷房:11.2kW,暖房:12.5kW)×4 ・天井カセット4方向(冷房:7.1kW,暖房:8.0kW)×2,天 井カセット4方向(冷房:5.6kW,暖房:6.3kW)×1 ・天井カセット2方向(冷房:4.5kW,暖房:5.0kW)×2,天 井カセット1方向(冷房:2.8kW,暖房:3.2kW)×1 ・上記工事に伴う天井改修工事及び空調電源改 修工事、一部冷媒配管改修工事共	
32	工事	土木一式 工事	上下水道部 水道工務室	市道西原水越線配水管φ150mmほ か更新工事	名張市 西原町ほか 地 内	株式会社山崎建設	令和5年7月20日	—	109,758,000	令和5年7月20日	令和6年2月28日	・配水管φ150mm 布設延長L=577.8m ・配水管φ75mm 布設延長L=188.8m ・舗装工 A=2,200㎡(2層)、A=920㎡(1層)	
33	工事	機械器具 設置工事	上下水道部 下水道維持室	中央浄化センターNo.1脱水機更新工 事	名張市 蔵持町里 地内	近畿環境サービス株式会社 名張事業所	令和5年7月31日	—	25,135,000	令和5年7月31日	令和6年3月15日	・回転加圧脱水機の部分更新 1式	
34	工事	電気工事	教育委員会事務局 市民スポーツ室	名張中央公園内高圧ケーブル等改 修工事	名張市 夏見 地内	株式会社テラカド	令和5年8月2日	—	25,707,000	令和5年8月2日	令和6年1月19日	・名張中央公園内の高圧ケーブル及び電灯ケー ブルの新設 ・ケーブル埋設に伴うアスファルト舗装の撤去・新 設	
35	工事	土木一式 工事	都市整備部 道路河川室	旧名張幼稚園擁壁補修工事	名張市 丸之内 地内	株式会社山中建設	令和5年8月2日	—	35,090,000	令和5年8月2日	令和6年3月15日	・擁壁補修工…L=163m ・張りコンクリート工…A=227㎡ ・仮設工…N=1式 ・ベンチフリーウム設置工(BF250)…L=222m ・防草コンクリート工…A=227㎡ ・U字溝設置工(U-180)…L=102m ・立入防止柵工…L=77m ・集水柵工…N=5基 ・構造物撤去工…N=1式	
36	工事	土木一式 工事	産業部 農林資源室	矢ノ田地区用水施設整備工事(第2 期)	名張市 夏見 地内	株式会社喜多建設	令和5年8月3日	—	5,005,000	令和5年8月3日	令和5年11月30日	・鉄筋コンクリートフリーウム(B700xH600)…L=29m ・現場打開渠…L=13.7m	変更1回目: 増額1,457,500円 (工期変更なし)
							令和5年8月3日	令和5年9月15日	6,462,500	令和5年8月3日	令和5年11月30日	・鉄筋コンクリートフリーウム(B700xH600)…L=34m ・現場打開渠…L=13.7m ・当該箇所の水路管理者から事業早期完了の要 望があったことから、事業促進に向け水路整備及 び水路横断工を追加計上したことに伴う増額変更	
37	工事	管工事	地域環境部 地域経営室	美旗市民センター多目的ホール空調 設備整備工事	名張市 美旗町南西原 地内	株式会社ヤマタケ	令和5年8月3日	—	17,380,000	令和5年8月3日	令和5年11月30日	・設備:空調設備 ・室外機×2台(冷:56.0kw・63.0kw) ・室内機×1台(冷:112.0kw・125.0kw) ・多目的ホール天井サーキュレータ取付工事一式 ・上記工事に伴う建設、設備工事一式	
38	工事	管工事	地域環境部 環境対策室	名張市斎場空調設備整備工事	名張市 滝之原 地内	株式会社丸栄建設	令和5年8月3日	—	63,734,000	令和5年8月3日	令和5年12月22日	・火葬棟 GHP 室外機×4台、室内機×11台、 EHP 室外機×1台、室内機×4台、HEA ×3台 ・待合棟 GHP 室外機×3台、室内機×6台、 EHP 室外機×1台、室内機×3台、HEA ×5台 ・室外機上記工事に伴う天井改修工事及び空調 電源改修工事、(一部冷媒配管改修工事共)	

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（全案件） 令和5年4月1日から9月30日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について…単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間(自)について…業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について…「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。

(金額の単位:円)

番号	業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額 (変更の場合は変更後の契約金額) (税込)	履行期間(自)	履行期間(至)	工事等の概要 (変更の場合は、変更理由・変更概要)	備考 (単価契約の場合は、 単位・予定数量)
39	工事	しゅんせつ工事又は土木一式工事	上下水道部 浄水室	富貴ヶ丘浄水場天日乾燥床汚泥搬出業務委託	名張市 下比奈知 地内	株式会社サン・ユウ建設	令和5年8月14日	—	4,972,000	令和5年8月14日	令和6年3月18日	・天日乾燥床汚泥搬出 V=660㎡ ・天日乾燥床砂補充 V= 93㎡	
40	工事	土木一式工事	産業部 農林資源室	蔵持町芝出地区用水施設整備工事	名張市 蔵持町芝出 地内	株式会社ホウワ	令和5年8月16日	—	4,840,000	令和5年8月16日	令和5年11月30日	・ベンチフリューム450…L=150m	
41	工事	建築一式工事	福祉子ども部 保育幼稚園室	錦生保育所テラス床改修工事	名張市 安部田 地内	鈴木雄建築	令和5年8月18日	—	1,837,000	令和5年8月18日	令和5年9月29日	・テラス防滑シート改修工事一式 ・テラス床面 128.2㎡(階段踏み込み部 46.3㎡共)	
42	工事	舗装工事	都市整備部 維持管理室	市道西原町北部3号線ほか1線舗装補修工事	名張市 西原町 地内	株式会社富士グリーンテック 三重営業所	令和5年8月21日	—	2,046,000	令和5年8月21日	令和5年11月30日	・総施工延長 L=243.5m ・舗装工 オーバーレイ工 ・市道西原町北部3号線 L=85.0m アスファルト舗装 再生密粒度As(13)t=3cm A=245.3㎡ ・市道西原町北部4号線 1号箇所 L=145.0m アス ファルト舗装 再生密粒度As(13)t=3cm A=332.7㎡ ・市道西原町北部4号線 2号箇所 L=13.5m アス ファルト舗装 再生密粒度As(13)t=3cm A=44.1㎡	
43	工事	舗装工事	都市整備部 維持管理室	市道中村北部1号線舗装補修工事	名張市 美旗中村 地内	株式会社富士グリーンテック 三重営業所	令和5年8月21日	—	4,840,000	令和5年8月21日	令和5年11月30日	・施工延長 L=100.0m ・舗装工 打換え工 A=374.0㎡ アスファルト舗装 工 再生密粒度As(13) t=50mm	
44	工事	機械器具 設置工事	上下水道部 下水道維持室	南部百合が丘処理場 生物ろ過用 ブロウ更新工事	名張市 百合が丘西3番 町 地内	株式会社菊屋	令和5年8月25日	—	8,206,000	令和5年8月25日	令和6年1月31日	・南部百合が丘処理場 生物ろ過用ブロウ更新 3台	
45	工事	舗装工事	都市整備部 維持管理室	市道梅が丘北中央線舗装補修工事	名張市 梅が丘北5番町 ほか 地内	株式会社アサヒ	令和5年8月25日	—	12,738,000	令和5年8月25日	令和5年11月30日	・総施工延長 L=160.0m ・舗装工 打換え工 基層工 再生粗粒度As(20) t=5cm A=1030.0㎡ ・表層工 再生密粒度As(13)t=5cm A=1030.0㎡ ・区画線工 一式	
46	工事	機械器具 設置工事	上下水道部 下水道維持室	中央浄化センター2系No.1終沈汚泥 掻寄せ機更新工事	名張市 蔵持町里 地内	中部企業株式会社	令和5年8月25日	—	18,117,000	令和5年8月25日	令和6年5月31日	・チェーンフライ式掻寄せ機の本体チェーン、本体 スプロケット取替更新一式	
47	工事	機械器具 設置工事	上下水道部 下水道維持室	中央浄化センター床排水ポンプ取替 更新工事	名張市 蔵持町里 地内	近畿環境サービス株式会社 名張事業所	令和5年9月1日	—	2,915,000	令和5年9月1日	令和6年3月15日	・床排水ポンプ(CN65GU、新明和工業製)取替 4 台	
48	工事	防水工事	福祉子ども部 医療福祉総務室	名張市保健センター屋外非常階段 外壁及び防水改修工事	名張市 朝日町 地内	順真建設株式会社	令和5年9月11日	—	5,819,000	令和5年9月11日	令和5年11月17日	・屋外非常階段外壁及び防水改修工事一式	
49	工事	土木一式 工事	都市整備部 道路河川室	市道里八幡工業団地線歩道整備工 事	名張市 蔵持町里 地内	順真建設株式会社	令和5年9月11日	—	31,845,000	令和5年9月11日	令和6年3月15日	・土工(掘削～掘削～埋戻～残土処分) ・重力式擁壁工…V=3㎡ ・アスファルト舗装工…A=666㎡ ・排水構造物工(RU300A他)…L=98m ・防護柵工(Gp-C-2E)…L=51m ・集水樹工…N=4基、構造物取壊工 ・張出歩道工…L=37m、付帯工	
50	工事	水道施設 工事	上下水道部 浄水室	富貴ヶ丘浄水場ろ過池更生工事	名張市 下比奈知 地内	株式会社タクミ・コーポレーシ ョン	令和5年9月12日	—	24,244,000	令和5年9月12日	令和6年2月29日	・ろ過砂(微砂)すき取り工…4池 ・ろ過池更生工…4池(ろ材搬出・洗浄・篩分け… 52.8㎡(1池あたり)、ろ材搬入・敷均し…52.8㎡(1 池あたり)、ろ過池内・集水装置清掃点検…一式) ・ろ過砂(補砂)…16㎡ ・ろ過砂検査…5検体	

【契約状況の公表】条件付き一般競争入札(全案件) 令和5年4月1日から9月30日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について…単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間(自)について…業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について…「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。

(金額の単位:円)

番号	業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額 (変更の場合は変更後の契約金額) (税込)	履行期間(自)	履行期間(至)	工事等の概要 (変更の場合は、変更理由・変更概要)	備考 (単価契約の場合は、 単位・予定数量)
51	工事	土木一式 工事	都市整備部 道路河川室	市道西田原美野原線道路路側整備 工事(第2期)	名張市 西田原 地内	株式会社福山工務店	令和5年9月13日	—	25,905,000	令和5年9月13日	令和6年1月31日	・土工(掘削～埋戻～残土処分)…一式 ・ブロック積工…A=55㎡ ・小口止め工…N=1箇所 ・プレキャスト擁壁工(車両用防護柵基礎)…L=160m ・路側防護柵工(ガードパイプ)…L=160m ・アスファルト舗装工…A=726㎡	
52	工事	土木一式 工事	都市整備部 道路河川室	市道夏見青蓮寺線道路改良工事 (第4期)	名張市 夏見 地内	株式会社カインド・ファンリ ティーズ	令和5年9月13日	—	37,653,000	令和5年9月13日	令和6年2月29日	・土工(掘削～埋戻～路体盛土～路床盛土)…一 式 ・ふとんかご工(階段式)…L=32m ・区画線工…L=428m ・U型側溝工(RU-300A)…L=260m ・防護柵設置工(Gr-C-4E)…L=149m ・撤去工…N=1式、U型側溝工(U-450)…L=49m ・車道アスファルト舗装工…A=1190㎡ ・現場打集水柵工(1500×1500)…N=1基 ・樹脂系すべり止め舗装工(RPN301)…A=242㎡	
53	工事	土木一式 工事	上下水道部 下水道維持室	滝之原地区ほかマンホール蓋取替 更新工事	名張市 滝之原ほか 地 内	株式会社福山工務店	令和5年9月13日	—	42,592,000	令和5年9月13日	令和6年1月31日	・高機能型マンホール蓋 φ900×600 T-25.N=4箇 所 ・高機能型マンホール蓋 φ900×600 T-14.N=16 箇所 ・高機能型マンホール蓋 φ600 T-25.N=1箇所 ・高機能型マンホール蓋 φ600 T-14.N=13箇所	
54	工事	土木一式 工事	上下水道部 下水道維持室	桔梗が丘第1処理分区分管渠更新工 事(その3)	名張市 桔梗が丘4番町 地内	株式会社大道建設	令和5年9月14日	—	89,617,000	令和5年9月14日	令和6年3月15日	・事業量 下水道工事(管渠開削工)L=670.6m ・管渠 :PRPφ200 L=586.0m、PRPφ250 L=66.0 m ・マンホール設置:1号 N=15基、馬蹄 N=3基、レジ ン N=5基、塩ビ N=5基 ・取付管布設工 :58箇所	
55	工事	土木一式 工事	上下水道部 水道工務室	市道緑が丘1号線配水管φ150mmほ か更新工事	名張市 緑が丘東ほか 地内	株式会社ヤマタケ	令和5年9月14日	—	170,137,000	令和5年9月14日	令和6年3月15日	・配水管ポリエチレン管HPPEφ150mm L=151.6m ・配水管ポリエチレン管HPPEφ100mm L=787.1m ・配水管ポリエチレン管HPPEφ75mm L=247.1m ・ポリエチレン第2層1種管φ50mm L=78.0m ・減圧弁φ150mm N=1基 ・舗装工(車道) A=4,030㎡	
56	工事	土木一式 工事	上下水道部 水道工務室	県道赤目滝線配水管φ150mmほか 更新工事	名張市 赤目町丈六ほか 地内	株式会社マルト重建	令和5年9月21日	—	165,165,000	令和5年9月21日	令和6年3月15日	・配水管布設工 φ150(HPPE)L=212.9m、φ75(HPPE)L=840.7 m ・不排水工 N=24基 ・舗装工 表層工(車道) A=4056㎡	第1落札候補者が 無効となったため、 第2落札候補者へスラ イド
57	工事	土木一式 工事	上下水道部 下水道維持室	中央西117管路布設替え工事	名張市 希中央2番町 地 内	株式会社ヤマモト	令和5年1月6日	令和5年4月7日	4,858,700	令和5年1月6日	令和5年4月14日	・実施精査による変更 ・路線延長 L=45.8m ・管布設工 L=44.9m ・舗装復旧工 A=128m ²	変更2回目: 増額29,700円 (工期変更なし)
58	工事	土木一式 工事	都市整備部 道路河川室	市道西田原美野原線道路路側整備 工事(第1期)	名張市 西田原 地内	マルト建設株式会社	令和5年2月14日	令和5年5月12日	18,315,000	令和5年2月14日	令和5年5月31日	・土工(床掘～埋戻～残土処分) N=1式 ・ブロック積工 A=150㎡ ・小口止め工 N=1箇所 ・小口径ホックスカルパ (500×500) L=1.0m ・地元要望により宅地進入路を含む区間のブロッ ク積を追加したことによる増額 ・プレハブ水路の落差工区間にて、張ブロックが 埋没していることが確認されたことから、追加で撤 去したことによる増額 ・プレハブ水路からの流入水があったことから、水 替工(ポンプ排水)を追加したことによる増額	変更2回目: 増額3,025,000円 (工期変更なし)
59	工事	土木一式 工事	上下水道部 下水道維持室	桔B-40-1M1ほかマンホール蓋取替 更新工事	名張市 桔梗が丘3番町 ほか 地内	株式会社ライフ	令和5年3月13日	令和5年5月12日	—	令和5年3月13日	令和5年6月30日	・マンホール蓋製造に材料発注から約2か月の期 間を要し、工期完了が困難であるため工期延 長	変更1回目: 工期延長のみ (変更前:R5.5.31)
	工事	土木一式 工事	上下水道部 下水道維持室	桔B-40-1M1ほかマンホール蓋取替 更新工事	名張市 桔梗が丘3番町 ほか 地内	株式会社ライフ	令和5年3月13日	令和5年6月16日	3,881,900	令和5年3月13日	令和5年6月30日	・実施精査による変更 ・高機能型マンホール蓋 φ600 T-14:N=9箇所	変更2回目: 増額97,900円 (工期変更なし)

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（全案件） 令和5年4月1日から9月30日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間(自)について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。

(金額の単位:円)

番号	業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額 (変更の場合は変更後の契約金額) (税込)	履行期間(自)	履行期間(至)	工事等の概要 (変更の場合は、変更理由・変更概要)	備考 (単価契約の場合は、 単位・予定数量)
60	工事	土木一式 工事	上下水道部 水道工務室	市道柏原中出線配水管φ100mmほか更新工事	名張市 赤目町柏原ほか 地内	株式会社山中建設	令和4年8月22日	令和5年5月24日	120,356,500	令和5年8月22日	令和5年5月31日	・地元調整により、不断水工が出来なく設置位置を変えたことにより、不断水T字管を追加 ・暗渠布施越し部に空気弁を追加設置 ・道路管理者との立ち合いにより、交差点部等の舗装が増加	変更2回目: 増額1,886,500円 (工期変更なし)
61	工事	電気工事	上下水道部 浄水室	大屋戸浄水場洗浄流量計更新工事	名張市 大屋戸 地内	東洋電機株式会社	令和5年2月16日	令和5年6月16日	4,070,000	令和5年2月16日	令和5年9月29日	・更新対象機器の製作が世界的な樹脂・半導体不足の影響を受けて長納期化しており、当初契約工期内の完了が見込めないため	変更1回目: 工期延長のみ (変更前:R5.6.30)
62	工事	土木一式 工事	上下水道部 水道工務室	市道桔梗が丘41号線配水管φ150mmほか更新工事	名張市 桔梗が丘4番町ほか 地内	株式会社丸栄建設	令和4年8月3日	令和5年7月3日	—	令和4年8月3日	令和5年7月30日	・道路掘削中に下水道管に不具合が見つかり、工事を中断して修繕した、また同施工区域ないで行っている下水道工事で水道管の破損があり復旧に時間を要した等により工期の変更	変更2回目: 工期延長のみ (変更前:R5.7.7)
							令和4年8月3日	令和5年7月18日	175,990,100	令和4年8月3日	令和5年7月30日	・当初歩道に水道管を埋設予定であったが、不可能となり車道に布設したことにより異形管が減少 ・下水道・ガスと共同施工により舗装面積が減少	変更3回目: 減額9,161,900円 (工期変更なし)
63	工事	土木一式 工事	上下水道部 水道工務室	主要地方道上野名張線配水管φ200mmほか更新工事及び下水道工事に伴う水道管移設工事	名張市 西原町ほか 地内	スガコー建設株式会社	令和4年8月4日	令和5年8月10日	82,011,600	令和4年8月4日	令和5年8月31日	・下水道工事の変更により、舗装復旧面積が減少したことにより減額	変更2回目: 減額884,400円 (工期変更なし)
64	工事	土木一式 工事	上下水道部 下水道建設室	うぐいす台幹線下水工事(2工区)	名張市 東田原 地内	株式会社ヤマタケ	令和4年9月20日	令和5年8月23日	137,632,000	令和4年9月20日	令和5年8月31日	・土質の変更が発生したことに伴い、掘削工法を変更(土砂→改良土、Con構造物)したことによる増額変更 ・低耐荷力推進工において、支障物撤去の為に開削工法による迎掘を実施したことによる増額変更 ・交通誘導員の配置人数及び資格者について現場の状況に一致する様変更したことによる減額変更	変更2回目: 増額3,080,000円 (工期変更なし)
65	コンサル	—	上下水道部 水道工務室	市道緑が丘1号線配水管φ200mmほか更新工事実施設計業務委託	名張市 緑が丘西ほか 地内	株式会社ニュージェック 三重事務所	令和5年5月23日	—	38,357,000	令和5年5月23日	令和5年12月23日	・現地測量 A=0.1km ² ・横断測量 4.83km ・管路詳細設計 配水管φ200mm L=660m、φ150mm L=1980m、φ100mm以下 L=2190m	
66	コンサル	—	消防本部 消防総務室	藤原分団葛尾地区消防ポンプ庫解体及び新築工事設計業務委託	名張市 葛尾 地内	白鳳アーキテック株式会社	令和5年5月23日	—	1,375,000	令和5年5月23日	令和5年8月25日	・新築建物:鉄骨造平屋建て、延床面積20m ² 程度、ホース乾燥塔(コンクリート製)12m程度 ・既設建物:コンクリートブロック造平屋建て、延床面積 約10.8m ² 、ホース乾燥塔(鉄骨製)11m程度 ・新築に伴う確認申請手続き及び地質調査等一式	
67	コンサル	—	総務部 契約管財室	市庁舎自家発電設備整備工事設計業務委託	名張市 鴻之台1番町 地内	白鳳アーキテック株式会社	令和5年6月6日	—	1,628,000	令和5年6月6日	令和5年9月15日	・ガスタービン発電設備更新(6600V 3相3線 200kW) ・地下埋設燃料タンク増設 ・発電機更新に伴う電気設備及び配管、ダクト設備改修工事設計業務一式 ・既存発電機及び非常時負荷調査、消防等協議一式	
							令和5年6月6日	令和5年9月14日	1,628,000	令和5年6月6日	令和5年10月31日	・増設する地下タンクの位置について、設置スペースや既設配管の経年劣化等を考慮して計画位置を変更した方が望ましく、変更により現地再確認や消防協議が必要で履行期間内での完成は困難であったため	変更1回目: 履行期間延長のみ (変更前:R5.9.15)
68	コンサル	—	上下水道部 水道工務室	市道桔梗が丘41号線配水管φ200mmほか更新工事実施設計業務委託	名張市 桔梗が丘4番町ほか 地内	株式会社不二設計コンサルタント 三重営業所	令和5年6月8日	—	42,713,000	令和5年6月8日	令和5年12月28日	・現地測量 A=0.1km ² ・横断測量 6.01km ・管路詳細設計 配水管φ200mm L=1330m、φ150mm L=440m、φ100mm以下 L=4,240m	

【契約状況の公表】条件付き一般競争入札(全案件) 令和5年4月1日から9月30日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について…単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間(自)について…業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について…「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。

(金額の単位:円)

番号	業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額 (変更の場合は変更後の契約金額) (税込)	履行期間(自)	履行期間(至)	工事等の概要 (変更の場合は、変更理由・変更概要)	備考 (単価契約の場合は、 単位・予定数量)
69	コンサル	—	総務部 契約管財室	市庁舎LED照明設備整備工事設計業務委託	名張市 鴻之台1番町 地内	白鳳アーキテック株式会社	令和5年6月21日	—	6,468,000	令和5年6月21日	令和5年11月17日	・屋外公衆便所を除く全ての照明設備及び防災照明設備更新一式 ・同上取替に伴う、現地詳細調査(既存負荷・照明器具等) ・建築改修工事設計業務一式	
70	コンサル	—	教育委員会事務局 教育総務室	桔梗が丘及び北中学校エレベーター新設工事設計業務委託	名張市 桔梗が丘7番町 ほか 地内	株式会社森本建築事務所	令和5年7月5日	—	4,950,000	令和5年7月5日	令和5年10月31日	・桔梗が丘中学校 乗用エレベーター(3階まで)2台 昇降路 S造 増築(18.75㎡×2か所) ・北中学校 乗用エレベーター(3階まで)1台 昇降路 S造 増築(18.75㎡×1か所) ・上記計画に伴う下記業務一式 ・建築及び構造、電気、機械設備設計業務一式 ・確認確認等申請及び地質調査業務一式	
71	コンサル	—	産業部 農林資源室	池の谷中池・下池耐震工事業計画に伴う地質調査等業務委託	名張市 美旗中村 地内	赤井測量設計株式会社 名張営業所	令和5年8月23日	—	4,543,000	令和5年8月23日	令和5年12月1日	・地質調査 4箇所	
72	コンサル	—	都市整備部 用地対策室	箕曲Ⅱ地区一筆地調査業務委託	名張市 瀬古口、箕曲中村 地内	公益社団法人三重県公共嘱託登記土地家屋調査士協会	令和5年9月11日	—	8,151,000	令和5年9月11日	令和6年3月19日	・地籍調査(一筆地調査)A=0.25km ² ・E2工程(一筆地調査)A=0.25km ²	
73	コンサル	—	上下水道部 経営総務室	上下水道部庁舎LED照明設備整備工事設計業務委託	名張市 下比奈知 地内	株式会社森本建築事務所	令和5年9月13日	—	935,000	令和5年9月13日	令和6年1月10日	・庁舎及び倉庫・車庫棟の全ての照明設備及び防火照明設備更新 ・同上取替に伴う現地詳細調査(既存負荷・照明器具等)、建築改修工事設計業務	
74	コンサル	—	産業部 農林資源室	橋梁点検診断業務委託	名張市 神屋ほか 地内	株式会社ナガサクコンサルト	令和5年9月13日	—	1,672,000	令和5年9月13日	令和6年1月31日	・橋梁点検…8橋	
75	コンサル	—	都市整備部 用地対策室	箕曲Ⅱ地区地籍測量業務委託	名張市 瀬古口、箕曲中村 地内	赤井測量設計株式会社 名張営業所	令和5年9月13日	—	10,736,000	令和5年9月13日	令和6年3月19日	・地籍調査(地籍測量)A=0.25km ² ・E2工程(抗入れ記録) A=0.25km ² ・F1工程(細部図根測量) A=0.25km ² ・FⅡ-1工程(一筆地測量) A=0.25km ²	
76	コンサル	—	都市整備部 道路河川室	市道高柳下川原線測量設計業務委託	名張市 黒田 地内	桔梗測量設計株式会社名張支店	令和5年1月6日	令和5年6月23日	—	令和5年1月6日	令和5年10月31日	・地権者との協議の結果、再度道路線形を検討する必要が生じたことにより不測の日数を要したこと、道路線形等の決定に伴う各関係機関との協議にも日数を要することから、道路線形決定後の設計に要する日数等を考慮したことによる延長	変更2回目: 履行期間延長のみ (変更前:R5.6.30)
77	コンサル	—	上下水道部 下水道建設室	管渠詳細設計業務委託(美旗第1処理分区2工区)美旗町中1番ほか	名張市 美旗町中1番ほか 地内	パシフィックコンサルタンツ株式会社 三重事務所	令和4年8月24日	令和5年8月22日	—	令和4年8月24日	令和5年11月30日	・管路計画に伴う地下埋設物調査、既存管路施設の利用検討、事業者との現場立会、及び私道所有者への埋設占用承諾の確認など、関係機関協議や地元調整に不測の日数を要したことによる延長	変更2回目: 履行期間延長のみ (変更前:R5.8.31)
78	物品	—	上下水道部 下水道維持室	中央浄化センターポリ塩化アルミニウム単価契約	名張市 蔵持町里 地内	株式会社日吉	令和5年4月1日	—	320	令和5年4月1日	令和6年3月31日	・納入場所 名張市中央浄化センター ・納入規格 タンクローリー 5t以上	単価契約 (10kg当たり) 予定数量:約182,000kg
79	物品	—	上下水道部 下水道維持室	中央浄化センター次亜塩素酸ナトリウム単価契約	名張市 蔵持町里 地内	岩森薬品化工株式会社	令和5年4月1日	—	482	令和5年4月1日	令和6年3月31日	・納入場所 名張市中央浄化センター ・納入規格 タンクローリー 5t未満	単価契約 (10kg当たり) 予定数量:約30,000kg
80	物品	—	上下水道部 経営総務室	乾式タテ型ウォルトマン水道メーター(φ40mm)新品購入、小修理、大修理の単価契約	名張市 下比奈知 地内	愛知時計電機株式会社 名古屋支店	令和5年4月7日	—	697,378	令和5年4月7日	令和6年3月31日	・予定数量(年間) 新品購入1個、小修理51個、大修理25個 ・乾式タテ型ウォルトマン水道メーター(φ40mm)	複数単価契約

【契約状況の公表】条件付き一般競争入札（全案件） 令和5年4月1日から9月30日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について…単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間(自)について…業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について…「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。

(金額の単位:円)

番号	業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額 (変更の場合は変更後の契約金額) (税込)	履行期間(自)	履行期間(至)	工事等の概要 (変更の場合は、変更理由・変更概要)	備考 (単価契約の場合は、 単位・予定数量)
81	物品	—	上下水道部 経営総務室	統一型電子式タテ型ウォルトマン水道メーター(φ50mm・φ75mm・φ100mm)新品購入、小修理、大修理の単価契約	名張市 下比奈知 地内	愛知時計電機株式会社 名古屋支店	令和5年4月7日	—	4,085,180	令和5年4月7日	令和6年3月31日	・予定数量(年間) 新品購入3個、小修理45個、大修理23個 ・統一型電子式タテ型ウォルトマン水道メーター(φ50mm・φ75mm・φ100mm)	複数単価契約
82	物品	—	上下水道部 経営総務室	乾式直読型水道メーター(φ13mm・φ20mm・φ25mm)新品購入、小修理、大修理の単価契約	名張市 下比奈知 地内	柏原計器工業株式会社	令和5年4月7日	—	5,898,530	令和5年4月7日	令和6年3月31日	・予定数量(年間) 新品購入3個、小修理2,810個、大修理1,396個 ・乾式単箱直読型水道メーター(φ13mm) ・乾式複箱直読型水道メーター(φ20mm・φ25mm)	複数単価契約
83	物品	—	上下水道部 浄水室	水道用ポリ塩化アルミニウムの単価契約	名張市 下比奈知ほか 地内	岩森薬品化工株式会社	令和5年4月13日	—	315	令和5年4月13日	令和6年3月31日	・納入場所 富貴ヶ丘浄水場、大屋戸浄水場	単価契約 (10kg当たり) 予定数量:485,000kg
84	物品	—	上下水道部 浄水室	水道用酸化ナトリウム(25%溶液)の単価契約	名張市 下比奈知ほか 地内	和正産業株式会社	令和5年4月13日	—	376	令和5年4月13日	令和6年3月31日	・納入場所 富貴ヶ丘浄水場、大屋戸浄水場	単価契約 (10kg当たり) 予定数量:86,000kg
85	物品	—	上下水道部 浄水室	水道用次亜塩素酸ナトリウムの単価契約	名張市 下比奈知ほか 地内	和正産業株式会社	令和5年4月13日	—	423	令和5年4月13日	令和6年3月31日	・納入場所 富貴ヶ丘浄水場、大屋戸浄水場	単価契約 (10kg当たり) 予定数量:147,000kg
86	物品	—	上下水道部 下水道維持室	中央浄化センター高分子凝集剤単価契約	名張市 蔵持町里 地内	近畿環境サービス株式会社 名張事業所	令和5年4月12日	—	21,230	令和5年4月12日	令和6年3月31日	・納入場所 名張市中央浄化センター	単価契約 (1袋当たり) 予定数量:約650袋
87	物品	—	上下水道部 経営総務室	名張市水道事業用庁用車両購入(7号車)	名張市 下比奈知 地内	有限会社森本自動車	令和5年4月13日	—	1,089,179	令和5年4月13日	令和5年7月31日	・軽四貨物自動車 1台	非課税対象額あり
88	物品	—	上下水道部 経営総務室	名張市水道事業用庁用車両購入(3号車)	名張市 下比奈知 地内	有限会社森本自動車	令和5年4月13日	—	1,154,629	令和5年4月13日	令和5年7月21日	・軽四貨物自動車 1台	非課税対象額あり
89	物品	—	上下水道部 浄水室	水道用粉末活性炭(ドライ)の単価契約	名張市 下比奈知ほか 地内	岩森薬品化工株式会社	令和5年4月13日	—	11,162,250	令和5年4月13日	令和6年3月31日	・水道用粉末活性炭 予定数量 20,500kg ・水道用高機能粉末活性炭 予定数量 20,500kg ・納入場所 富貴ヶ丘浄水場、大屋戸浄水場	複数単価契約
90	物品	—	地域環境部 環境対策室	名張市斎場用LPガス(イ号プロパン)の単価契約(令和5年6月~9月分)	名張市 滝之原4538番地 2 地内	名張近鉄ガス株式会社	令和5年5月18日	—	124	令和5年5月18日	令和5年9月30日	・LPガス(イ号プロパン)	単価契約 (1kg当たり) 予定数量:26,000kg
91	物品	—	教育委員会事務局 教育総務室	各小学校水泳プール用薬品単価契約	名張市 丸之内ほか 地 内	岩森薬品化工株式会社	令和5年5月22日	—	2,420	令和5年5月22日	令和5年8月31日	・次亜塩素酸ナトリウム 食品衛生法に基づく食品添加物(有効塩素10%以上) ・納入場所:名張市内各小学校14校	単価契約 (1本当たり) 予定数量:400本
92	物品	—	名張消防署 救急室	高規格救急自動車購入	名張市 鴻之台1番町 地 内	日産プリンス三重販売株式会社 名張蔵持店	令和5年6月2日	—	19,140,000	令和5年6月2日	令和6年2月23日	・高規格救急自動車1台 ・車両積載資機材	
93	物品	—	消防本部 消防総務室	防火衣購入	名張市 鴻之台1番町 地 内	株式会社モリタ東海	令和5年6月30日	—	858,000	令和5年6月30日	令和6年3月29日	・消防吏員が着用する防火衣一式 4組	
94	物品	—	消防本部 消防総務室	救命処置用資機材購入	名張市 鴻之台1番町 地 内	中辻医科器械株式会社	令和5年8月16日	—	11,308,000	令和5年8月16日	令和6年2月23日	・高規格救急自動車に積載する救命処置用資機材一式	

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（全案件） 令和5年4月1日から9月30日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について…単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間(自)について…業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について…「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。

(金額の単位:円)

番号	業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額 (変更の場合は変更後の契約金額) (税込)	履行期間(自)	履行期間(至)	工事等の概要 (変更の場合は、変更理由・変更概要)	備考 (単価契約の場合は、 単位・予定数量)
95	物品	—	消防本部 消防総務室	消防吏員用立体型ストレッチ活動服 購入	名張市 鴻之台1番町 地 内	株式会社モリタ東海	令和5年8月31日	—	832.700	令和5年8月31日	令和6年3月29日	・消防吏員が着用する立体型ストレッチ活動服	
96	物品	—	消防本部 消防総務室	自給式呼吸器及び高圧空気容器購 入	名張市 鴻之台1番町 地 内	三重保安商事株式会社 津支店	令和5年8月31日	—	1,971.200	令和5年8月31日	令和5年12月28日	・自給式呼吸器 3基(ブレスシャデマンド型空気呼 吸器) ・4.7L高圧空気容器 7本(ボンベ用保護カバー付 き)	
97	物品	—	消防本部 消防総務室	小型動力ポンプ軽搬送車購入	名張市 鴻之台1番町 地 内	株式会社山口商会	令和5年9月8日	—	3,935.800	令和5年9月8日	令和6年3月28日	・小型動力ポンプ軽搬送車1台	
98	物品	—	消防本部 消防総務室	小型動力ポンプ付軽積載車(トラック タイプ)購入	名張市 鴻之台1番町 地 内	株式会社山口商会	令和5年9月8日	—	7,656.000	令和5年9月8日	令和6年3月28日	・小型動力ポンプ付軽積載車(トラックタイプ)1台	
99	物品	—	地域環境部 環境対策室	名張市斎場用LPガス(イ号プロパ ン)の単価契約(後期分)	名張市 滝之原4538番地 2 地内	名張近鉄ガス株式会社	令和5年9月11日	—	135	令和5年10月1日	令和6年3月31日	・LPガス(イ号プロパン)1kg当たりの単価	単価契約 (1kg当たり) 予定数量 32,000kg
100	物品	—	福祉子ども部 健康・子育て支援室	タブレット端末購入	名張市 鴻之台1番町 地 内	中野事務機サービス	令和5年9月13日	—	722.700	令和5年9月13日	令和5年9月29日	・タブレット端末18台	
101	物品	—	上下水道部 浄水室	水質分析計(TOC分析計)購入	名張市 下比奈知 地内	株式会社栄屋理化	令和5年9月29日	—	5,940.000	令和5年9月29日	令和6年3月25日	・水質分析計(TOC分析計)一式	
102	修繕	—	上下水道部 下水道維持室	中央浄化センター代用汚泥供給ポン プ修繕	名張市 蔵持町里 地内	東海メンテナンス株式会社	令和5年8月25日	—	1,925.000	令和5年8月25日	令和6年3月15日	・一軸ネジ式ポンプ修繕	
103	修繕	—	上下水道部 下水道維持室	中央浄化センター活性炭吸着塔 活 性炭取替修繕	名張市 蔵持町里 地内	近畿環境サービス株式会社 名張事業所	令和5年8月25日	—	6,985.000	令和5年8月25日	令和6年3月15日	・酸性用、中性用活性炭取替	
104	修繕	—	上下水道部 下水道維持室	中央浄化センターNo.1し渣脱水機修 繕	名張市 蔵持町里 地内	近畿環境サービス株式会社 名張事業所	令和5年8月25日	—	8,800.000	令和5年8月25日	令和6年3月15日	・し渣脱水機修繕 1台	
105	委託	—	総務部 契約管財室	名張市マイクロバス運行管理業務委 託	名張市 鴻之台1番町ほ か 地内	株式会社メイハン	令和5年4月1日	—	1,980	令和5年4月1日	令和6年3月31日	・マイクロバス運行管理業務 一式	単価契約 (1時間当たり) 予定運行時間数:465 時間
106	委託	—	教育委員会事務局 文化生涯学習室	夏見廃寺展示館警備保安業務委託	名張市 夏見 地内	セコム三重株式会社	令和5年4月1日	—	10,450	令和5年4月1日	令和10年3月31日	・夏見廃寺展示館の無人時の火災発生の検知、 不審者侵入の感知等、公益・文化財保護のため 機械警備一式	長期継続契約 (5年間) (月額)
107	委託	—	都市整備部 維持管理室	名張中央公園男山展望台昇降機設 備保守点検管理業務委託	名張市 夏見 地内	ジャパンエレベーターサービス 東海株式会社 三重営業所	令和5年4月1日	—	343.200	令和5年4月1日	令和6年3月31日	・保守点検業務 昇降機保守点検 一式	
108	委託	—	市長直轄 行政・デジタル改革 推進室	AI会議録作成支援システムサービス 利用	名張市 鴻之台1番町1番 地 地内	株式会社会議録研究所	令和5年4月1日	—	517.000	令和5年4月1日	令和6年3月31日	・AI音声認識技術を利用し、録音した音声デー タを自動で文字化し、会議録作成の支援を行うシ ステムの利用	

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（全案件） 令和5年4月1日から9月30日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間(自)について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。

(金額の単位:円)

番号	業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額 (変更の場合は変更後の契約金額) (税込)	履行期間(自)	履行期間(至)	工事等の概要 (変更の場合は、変更理由・変更概要)	備考 (単価契約の場合は、 単位・予定数量)
109	委託	—	総務部 契約官財室	市庁舎昇降機設備保守点検業務委託	名張市 鴻之台1番町 地内	ジャパンエレベーターサービス 東海株式会社 三重営業所	令和5年4月1日	—	637,560	令和5年4月1日	令和8年3月31日	・市庁舎昇降機設備保守点検 POG契約 ・建築基準法第12条に基づく定期検査、常時遠隔監視、3か月毎の現地点検 ・インバータ制御式乗用エレベータ 2台:No.1、No.2 ・機械室レス乗用エレベータ 1台:No.3	長期継続契約 (3年間) (年額)
110	委託	—	看護専門学校 教務庶務室	名張市立看護専門学校日常清掃業務委託	名張市 百合が丘西5番町32番地 地内	近鉄ファミリーーズ株式会社 中部支店名張営業所	令和5年4月1日	—	739,200	令和5年4月1日	令和6年3月31日	・市立看護専門学校日常清掃業務一式	
111	委託	—	地域環境部 地域経営室	名張市公益活動補償制度に関する 保険契約	名張市 鴻之台1番町1番地 地内	東海保険ブローカー株式会社	令和5年4月1日	—	799,060	令和5年4月1日	令和6年3月31日	・公益性のある活動を対象とした、総合的な賠償責任補償及び傷害補償を行う保険 一式	
112	委託	—	福祉子ども部 健康・子育て支援室	名張市こども支援センターかがやき 清掃業務委託	名張市 桔梗が丘西3番町 地内	株式会社エスプリ ダスキンエスプリ三重	令和5年4月1日	—	805,200	令和5年4月1日	令和6年3月31日	・こども支援センターかがやき清掃業務 一式	
113	委託	—	教育委員会事務局 教育総務室	市内小中学校昇降機設備保守点検 業務委託	名張市 百合が丘東9番町ほか 地内	ジャパンエレベーターサービス 東海株式会社 三重営業所	令和5年4月1日	—	1,267,200	令和5年4月1日	令和8年3月31日	・フルメンテナンス契約 ・基準法第12条に基づく定期検査、保守点検(毎月) ・乗用エレベータ 2基	長期継続契約 (3年間) (年額)
114	委託	—	福祉子ども部 医療福祉総務室	名張市保健センター清掃業務委託	名張市 朝日町1361-4 地内	株式会社エスプリ ダスキンエスプリ三重	令和5年4月1日	—	1,320,000	令和5年4月1日	令和6年3月31日	・市保健センターの清掃業務 一式	
115	委託	—	教育委員会事務局 教育総務室	保育所及び小学校給食調理員等検 便検査の単価契約	名張市 丸の内ほか 地内	株式会社メディック 三重ラボ	令和5年4月1日	—	1,667,600	令和5年4月1日	令和6年3月31日	・保育所及び小学校給食調理員等の腸内細菌検査及びノロウイルス検査(高感度検査) ・予定数量 腸内細菌検査 2,200検体、ノロウイルス検査(高感度検査)80検体	複数単価契約
116	委託	—	教育委員会事務局 図書館	名張市立図書館空調設備等保守点 検業務委託	名張市 桜ヶ丘3088番地 156 地内	株式会社カインド・ファミ リィーズ	令和5年4月1日	—	1,595,000	令和5年4月1日	令和6年3月31日	・ガス焚き温水機保守点検 ・空調用自動制御機器保守点検 ・夏冬バルブ切替及び水張り水抜き調整並びに 設備機器点検 ・自動ドア保守点検(2台)	
117	委託	—	上下水道部 下水道維持室	中央浄化センター分析検査	名張市 蔵持町里 地内	株式会社エヌ・イーサポート 名古屋支店	令和5年4月1日	—	1,738,000	令和5年4月1日	令和6年3月31日	・中央浄化センター分析検査 一式 ・流入水、放流水(処理水)、脱水汚泥、尿酸(水 質測定廃液)	
118	委託	—	産業部 観光交流室	名張市各公共施設汚水処理施設管 理業務委託(Aグループ)	名張市 夏見ほか 地内	スガコー建設株式会社	令和5年4月1日	—	1,796,300	令和5年4月1日	令和6年3月31日	・市各公共施設汚水処理施設(合併浄化槽及び 単独浄化槽)の維持管理について浄化槽法第8条 に基づく保守点検委託 ・対象施設:中央公園 子どもの森管理棟、夏見 廃寺展示館、真曲小学校、香落溪園地公衆便 所、赤目園地公衆便所	
119	委託	—	産業部 観光交流室	名張市各公共施設汚水処理施設管 理業務委託(Bグループ)	名張市 下比奈知ほか 地内	株式会社菊屋	令和5年4月1日	—	1,815,000	令和5年4月1日	令和6年3月31日	・市各公共施設汚水処理施設(合併浄化槽及び 単独浄化槽)の維持管理について浄化槽法第8条 に基づく保守点検委託 ・対象施設:東山墓園、北中学校、名張市斎場、 国津保育所、旧長瀬小学校、国津地区まちの保 健室、長瀬公園	
120	委託	—	消防本部 消防総務室	名張市消防庁舎ほか設備点検等業 務委託	名張市 鴻之台1番町ほ か 地内	近鉄ファミリーーズ株式会社 中部支店名張営業所	令和5年4月1日	—	1,848,000	令和5年4月1日	令和8年3月31日	・市消防庁舎、市防災センター、桔梗が丘分署及 びつつしが丘出張所のビル関係法規及び労働安 全衛生法に基づく設備等の点検業務一式	長期継続契約 (3年間) (年額)
121	委託	—	地域環境部 環境対策室	東山墓園管理業務委託(清掃・施 錠)	名張市 下比奈知 地内	株式会社ヤマモト	令和5年4月1日	—	2,530,000	令和5年4月1日	令和6年3月31日	・清掃工、施設管理一式	

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（全案件） 令和5年4月1日から9月30日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について…単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間(自)について…業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について…「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。

(金額の単位:円)

番号	業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額 (変更の場合は変更後の契約金額) (税込)	履行期間(自)	履行期間(至)	工事等の概要 (変更の場合は、変更理由・変更概要)	備考 (単価契約の場合は、 単価・予定数量)
122	委託	—	教育委員会事務局 教育総務室	比奈知小学校スクールタクシー(滝之原コース)運行業務委託	名張市 滝之原ほか 地内	株式会社キタモリ 名張営業所	令和5年4月1日	—	2,876,400	令和5年4月1日	令和6年3月31日	・運行予定日数 215日 ・登校1便、下校2便182日、登校1便、下校1便33日	複数単価契約
							令和5年4月1日	令和5年9月11日	2,694,800	令和5年4月1日	令和6年3月31日	令和5年9月11日から適用されるタクシー運賃の改定に伴う契約単価の増額変更。また運行予定日数は実績を考慮し見直しを行った。 ・運行予定日数 204日 ・登校1便、下校2便133日、登校1便、下校1便71日	変更1回目: 減額181,600円 (履行期間変更なし)
123	委託	—	教育委員会事務局 教育総務室	比奈知小学校スクールタクシー(長瀬コース)運行業務委託	名張市 上長瀬ほか 地内	株式会社キタモリ 名張営業所	令和5年4月1日	—	2,674,440	令和5年4月1日	令和6年3月31日	・運行予定日数 215日 ・登校1便、下校2便182日、登校1便、下校1便33日	複数単価契約
							令和5年4月1日	令和5年9月11日	2,487,250	令和5年4月1日	令和6年3月31日	令和5年9月11日から適用されるタクシー運賃の改定に伴う契約単価の増額変更。また運行予定日数は実績を考慮し見直しを行った。 ・運行予定日数 204日 ・登校1便、下校2便131日、登校1便、下校1便73日	変更1回目: 減額187,190円 (履行期間変更なし)
124	委託	—	教育委員会事務局 教育総務室	つつじが丘小学校スクールタクシー運行業務委託	名張市 奈垣ほか 地内	株式会社キタモリ 名張営業所	令和5年4月1日	—	2,791,800	令和5年4月1日	令和6年3月31日	・運行予定日数 215日 ・登校1便、下校2便164日、登校1便、下校1便51日	複数単価契約
							令和5年4月1日	令和5年9月11日	2,694,800	令和5年4月1日	令和6年3月31日	令和5年9月11日から適用されるタクシー運賃の改定に伴う契約単価の増額変更。また運行予定日数は実績を考慮し見直しを行った。 ・運行予定日数 204日 ・登校1便、下校2便133日、登校1便、下校1便71日	変更1回目: 減額97,000円 (履行期間変更なし)
125	委託	—	名張消防署 通信指令室	令和5年度消防緊急通信指令設備・消防救急デジタル無線活動波設備保守点検業務委託	名張市 鴻之台1番町ほか 地内	株式会社富士通ゼネラル 中部情報通信ネットワーク営業部	令和5年4月1日	—	4,950,000	令和5年4月1日	令和6年3月31日	・定期保守点検(年1回点検) ・故障受付修理対応	
126	委託	—	市立病院事務局 総務企画室	名張市立病院等汚水処理施設保守管理業務委託	名張市 百合が丘西1-178 地内	有限会社ルックワークシステムズ	令和5年4月1日	—	5,203,000	令和5年4月1日	令和6年3月31日	・浄化槽 ・形式 合併処理方式、膜分離活性汚泥方式 ・処理能力 235㎡/日	
127	委託	—	上下水道部 下水道維持室	南部南百合が丘処理場維持管理業務委託	名張市 南百合が丘 地内	近畿環境サービス株式会社 名張事業所	令和5年4月1日	—	5,830,000	令和5年4月1日	令和10年3月31日	・南部南百合が丘処理場維持管理業務 一式	
128	委託	—	総務部 契約管財室	市庁舎清掃業務委託	名張市 鴻之台1番町 地内	近鉄ファシリティーズ株式会社 中部支店名張営業所	令和5年4月1日	—	7,128,000	令和5年4月1日	令和8年3月31日	・日常清掃 一式、臨時清掃 一式 ・床面清掃(洗浄・ワックスがけ)6881㎡、年2回 ・カーペットクリーニング 1189㎡、年2回 ・窓ガラス清掃 片面積1935㎡、両面施工、年1回、高所あり	長期継続契約 (3年間) (年額)
							令和5年4月1日	令和5年9月29日	R5: 7,195,100 R6: 7,265,500 R7: 7,265,500	令和5年4月1日	令和8年3月31日	・令和5年10月より、日常清掃の労務費が増額となったため	変更1回目: 増額R5: 67,100円 R6: 137,500円 R7: 137,500円 (履行期間変更なし)
129	委託	—	総務部 人事研修室	職員健康診断等業務委託	名張市 鴻之台1番町1番地ほか 地内	一般財団法人近畿健康管理センター 三重事業部	令和5年4月1日	—	7,251,964	令和5年4月1日	令和6年3月25日	・健診の種類6種類(三共済組合員健診(消防職を除く)、三共済組合員健診(消防職)、公立学校共済組合員健診、名張市立学校職員健診、共済組合員外健診、胃部検診) ・受診予定人数 1,130名程度(増減の可能性あり) ・健診形態 指定健診場所への出張健診 ・健診日程 7月から1月までの指定する日	複数単価契約

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（全案件） 令和5年4月1日から9月30日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について…単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間(自)について…業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について…「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。

(金額の単位:円)

番号	業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額 (変更の場合は変更後の契約金額) (税込)	履行期間(自)	履行期間(至)	工事等の概要 (変更の場合は、変更理由・変更概要)	備考 (単価契約の場合は、 単位・予定数量)
130	委託	—	上下水道部 下水道維持室	南部百合が丘処理場維持管理業務委託	名張市 百合が丘西3番町ほか 地内	日化メンテナンス株式会社 三重営業所	令和5年4月1日	—	32,780,000	令和5年4月1日	令和10年3月31日	・南部百合が丘処理場維持管理業務 一式 (百合が丘第1・第2・第4中継ポンプ場)	長期継続契約 (5年間) (年額)
131	委託	—	市立病院事務局 総務企画室	労働者派遣業務委託	名張市 百合が丘西1-178 地内	株式会社ルフ・メディカルケア 三重オフィス	令和5年4月1日	—	33,495,000	令和5年4月1日	令和6年3月31日	・看護助手の派遣 ・夜勤専従(病棟) ・日勤(介護なしの事務的作業)	複数単価契約
132	委託	—	市民部 課税室	固定資産税異動情報整備ほか業務委託	名張市 鴻之台1番町1番地 地内	国際航業株式会社 三重営業所	令和5年4月7日	—	7,898,000	令和5年4月7日	令和6年3月31日	・固定資産異動情報整備業務 ・評価替え等支援業務 ・土砂災害防止法のレッドゾーン反映業務 ・固定資産システムリプレース業務	
133	委託	—	都市整備部 維持管理室	パークアベニュー名張中央緑道管理業務委託	名張市 鴻之台3番町 地内	株式会社ヤマモト	令和5年4月10日	—	550,000	令和5年4月10日	令和6年3月31日	・機械除草(年2回)A=1,800㎡/回 ・人力除草(年2回)A= 250㎡/回 ・低木剪定(年1回)A= 300㎡/回 ・緑道清掃(月2回)A=4,500㎡/回	
134	委託	—	都市整備部 維持管理室	桔梗が丘10号公園除草業務委託	名張市 桔梗が丘6番町 地内	株式会社丸正建設	令和5年4月10日	—	1,199,000	令和5年4月10日	令和5年12月28日	・機械除草(年2回)A=7,900㎡/回 ・人力除草(年2回)A=900㎡/回	
135	委託	—	都市整備部 維持管理室	桔梗が丘11号公園ほか管理業務委託	名張市 桔梗が丘5番町ほか 地内	株式会社ヤマモト	令和5年4月10日	—	1,760,000	令和5年4月10日	令和6年3月31日	・公園 ・機械除草工(年2回)A=5,400㎡/回 ・人力除草工(年2回)A=300㎡/回 ・園地清掃(年12回)A=6,800㎡/回 ・緑地 ・機械除草工(年2回)A=3,250㎡/回 ・機械除草工(年1回)A=7,300㎡/回	
136	委託	—	都市整備部 維持管理室	平尾山カルチャーパーク芝生管理業務委託	名張市 桜ヶ丘 地内	株式会社ムラハン	令和5年4月10日	—	2,717,000	令和5年4月10日	令和6年3月31日	・芝生広場(多目的広場) ・芝管理 8,860㎡/回 6回 ・芝挿植 416㎡ ・芝生築山(観覧エリア) ・芝管理 2,550㎡/回 6回	
137	委託	—	上下水道部 浄水室	大屋戸浄水場浄水脱水汚泥収集運搬業務委託	名張市 大屋戸 地内	近畿環境サービス株式会社 名張事業所	令和5年4月13日	—	6,050	令和5年4月13日	令和6年3月31日	・浄水処理に伴い発生する浄水汚泥の収集運搬 (一連の工程を行うために必要な経費を全て含む) ※収集・運搬業者は売却まで自ら搬入をし、積み替え・保管は行わない	単価契約 (1t当たり) 予定数量:180t
138	委託	—	上下水道部 浄水室	水道水水質検査等業務委託	名張市 下比奈知ほか 地内	株式会社環境科学研究所 三重営業所	令和5年4月13日	—	5,501,870	令和5年4月13日	令和6年3月31日	・水銀及びその化合物等の水質項目の検査	
139	委託	—	市民部 課税室	令和5年度家屋評価計算業務委託	名張市 鴻之台1番町1番地 地内	株式会社松阪電子計算センター 名張営業所	令和5年5月2日	—	2,591,600	令和5年5月2日	令和6年3月31日	・家屋評価計算業務委託 一式	複数単価契約
140	委託	—	地域環境部 環境対策室	東山墓園管理業務委託(除草・剪定)	名張市 下比奈知 地内	株式会社ヤマモト	令和5年5月8日	—	3,080,000	令和5年5月8日	令和5年12月31日	・除草工、除草抜根工、剪定工 一式	
141	委託	—	都市整備部 維持管理室	市道鹿高1号線ほか除草作業委託	名張市 安部田ほか 地内	株式会社ヤマモト	令和5年5月18日	—	6,992,700	令和5年5月18日	令和5年11月30日	・道路除草 A=37,400㎡ ・剪定 A=1890㎡	
142	委託	—	都市整備部 維持管理室	市道夏見青蓮寺線ほか除草作業委託	名張市 夏見ほか 地内	株式会社ヤマモト	令和5年5月18日	—	7,521,800	令和5年5月18日	令和5年11月30日	・道路除草 A=37,800㎡ ・側溝清掃 L=1400m ・路面清掃 L=1.4km	

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（全案件） 令和5年4月1日から9月30日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について…単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間(自)について…業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について…「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。

(金額の単位:円)

番号	業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額 (変更の場合は変更後の契約金額) (税込)	履行期間(自)	履行期間(至)	工事等の概要 (変更の場合は、変更理由・変更概要)	備考 (単価契約の場合は、 単位・予定数量)
143	委託	—	地域環境部 環境対策室	名張市斎場定期清掃業務委託	名張市 滝之原4538番地 2 地内	株式会社キタモリ 名張営業所	令和5年5月23日	—	715,000	令和5年5月23日	令和6年3月31日	・市斎場定期清掃業務 一式	
144	委託	—	都市整備部 維持管理室	市道北部中央線ほか除草作業委託	名張市 東田原ほか 地内	株式会社福山工務店	令和5年5月23日	—	7,590,000	令和5年5月23日	令和5年11月30日	・道路除草 A=44,900㎡ ・剪定 円筒形 N=156本 ・寄植 A=4㎡	
145	委託	—	市立病院事務局 医事経営室	名張市立病院医事業務委託	名張市 百合が丘西1- 178 地内	株式会社ニテイ学園	令和5年5月24日	—	14,685,000	令和5年5月24日	令和8年6月30日	・市立病院における総合受付業務、病診連携業務、外来診療受付業務などの医事業務を遅延なく実行するため	長期継続契約 (3年間) (月額)
146	委託	—	教育委員会事務局 教育総務室	各小中学校貯水槽清掃・点検業務委託	名張市 丸之内ほか 地内	株式会社カインド・ファンリ ティーズ	令和5年6月6日	—	1,320,000	令和5年6月6日	令和5年8月18日	・水道法第34条の2第1項に基づき厚生労働省令で定める基準による業務委託(同法第2項の規定に基づく検査に対応) ・小学校13校:受水槽(8㎡~40㎡)13基、高架水槽(4.5㎡~8㎡)6基 ・中学校5校:受水槽(18㎡~45㎡)5基、高架水槽(6㎡~8㎡)3基	
147	委託	—	上下水道部 下水道維持室	名張市農業集落排水処理施設除草・剪定作業委託	名張市 黒田ほか 地内	株式会社ムラハン	令和5年6月6日	—	1,353,000	令和5年6月6日	令和5年12月15日	・除草:1043㎡/回 ・低木剪定:307㎡/回 ・中木剪定:118本/回 ・高木剪定:24本/回	
148	委託	—	教育委員会事務局 教育総務室	各小中学校消防用設備保守点検業務委託	名張市 丸之内ほか 地内	タイヨウ防災設備 名張営業所	令和5年6月6日	—	3,795,000	令和5年6月6日	令和6年3月31日	・消防法第17条の3の3の規定による消防設備点検委託業務 ・小学校14校、中学校5校 ・総合点検-夏休み期間中に実施 ・機能点検-春休み期間中に実施	
149	委託	—	地域環境部 人権・男女共同参画 推進室	人権に関する名張市民意識調査業務委託	名張市 鴻之台1番町 地内	有限会社日本交通流動リサーチ 三重支店	令和5年6月8日	—	1,969,000	令和5年6月8日	令和6年3月29日	・「第3次名張市人権施策基本計画」の期間を2024年度までとすることから、第4次計画策定に向けての資料とするため	
150	委託	—	総務部 財政経営室	財務書類等更新業務	名張市 鴻之台1番町1番 地 地内	税理士法人広瀬	令和5年6月16日	—	876,700	令和5年6月16日	令和6年3月31日	・「統一的な基準による地方公会計マニュアル」に基づく固定資産台帳及び財務書類の更新業務	
151	委託	—	総務部 契約管財室	公共施設マネジメントシステム導入及び保守運用業務委託	名張市 鴻之台1番町1番 地 地内	株式会社バスコ 三重支店	令和5年6月19日	—	7,854,000	令和5年6月19日	導入業務委託 2024/3/31	・総合行政ネットワーク(LGWAN)回線を利用したLGWAN-ASP方式による公共施設マネジメントシステムの導入及び保守運用業務委託	保守運用業務委託は 長期継続契約 令和6年4月1日から令和 11年2月28日まで
152	委託	—	福祉子ども部 子ども発達支援 センター	名張市子どもセンター定期清掃業務委託	名張市 百合が丘西5番 町 地内	株式会社カインド・ファンリ ティーズ	令和5年6月20日	—	792,000	令和5年6月20日	令和6年1月31日	・定期清掃 2回 ・床面清掃 ・窓ガラス清掃	
153	委託	—	福祉子ども部 子ども発達支援 センター	名張市子どもセンター建物保守管理業務委託	名張市 百合が丘西5番 町 地内	株式会社カインド・ファンリ ティーズ	令和5年6月20日	—	3,465,000	令和5年7月1日	令和6年3月31日	・空気環境測定、空調設備、給排水設備、消防設備等の保守管理業務 一式	
154	委託	—	市立病院事務局 総務企画室	名張市立病院臨床検査業務委託 (検査分野1)	名張市 百合が丘西1- 178 地内	株式会社メディック 三重ラボ	令和5年6月20日	—	9,051,284	令和5年7月1日	令和8年6月30日	・市立病院への集荷を伴う、検査分野1(生化学、血液、免疫、血中薬物、肝炎、内分泌関係)の外部検査委託	複数単価契約 長期継続契約 (3年間) (総額)
155	委託	—	市立病院事務局 総務企画室	名張市立病院等警備保安業務委託	名張市 百合が丘西1- 178 地内	近畿ビルサービス株式会社 三重営業所	令和5年6月20日	—	18,150,000	令和5年7月1日	令和8年6月30日	・市立病院、市立病院看護師宿舎(院内託児所を含む)を警備対象とし、市立病院1階防災センターを警備本部とする常駐警備	長期継続契約 (3年間) (年額)

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（全案件） 令和5年4月1日から9月30日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について…単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間(自)について…業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について…「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。

(金額の単位:円)

番号	業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額 (変更の場合は変更後の契約金額) (税込)	履行期間(自)	履行期間(至)	工事等の概要 (変更の場合は、変更理由・変更概要)	備考 (単価契約の場合は、 単位・予定数量)
156	委託	—	市立病院事務局 総務企画室	名張市立病院等設備総合管理業務委託	名張市 百合が丘西1-178 地内	近鉄ファンリテーズ株式会社 中部支店名張営業所	令和5年6月22日	—	189,189,000	令和5年7月1日	令和8年6月30日	・市立病院、市立看護専門学校、市立病院看護師宿舎(院内託児所を含む)、市立病院医師職員宿舎に設置されている設備機器について、仕様書に定められた資格を有する人員を常駐させた総合的な施設管理業務	長期継続契約 (3年間) (総額)
157	委託	—	教育委員会事務局 市民スポーツ室	はなの里スタジアム(名張市民ホッケー場)法面除草等委託	名張市 百合が丘西5番町 地内	株式会社雪岡建設	令和5年6月30日	—	1,023,000	令和5年6月30日	令和5年8月24日	・はなの里スタジアム(名張市民ホッケー場)法面除草等 ・A=6,960㎡	
158	委託	—	教育委員会事務局 教育総務室	各小学校給食室厨房機器点検業務委託	名張市 丸之内ほか 地内	ホシザキ東海株式会社 伊賀営業所	令和5年7月4日	—	1,122,000	令和5年7月4日	令和5年8月1日	・市内14小学校	
159	委託	—	市民部 保険年金室	名張市特定健診集団結果説明会及び重症化予防業務委託	名張市 鴻之台1番町1番地 地内	株式会社現代けんこう出版	令和5年7月5日	—	22,330	令和5年7月5日	令和6年3月31日	・管理栄養士または保健師が、特定健診受診者に対し、マルチマーカより出力した経年票や構造物を使用し、検査値データについて説明する。また、検査値に応じた生活習慣の見直しができるよう指導	単価契約 (スタッフ1人半日当たり) 実施予定日数:28日、 派遣スタッフ予定人数 56人
160	委託	—	教育委員会事務局 教育総務室	各小中学校ピアノ調律業務委託	名張市 丸之内ほか 地内	株式会社ピアノの山口	令和5年7月5日	—	635,800	令和5年7月5日	令和5年10月31日	・各小中学校に配置のピアノ調律業務 一式 ・グランドピアノ 34台、アップライトピアノ 23台	
161	委託	—	都市整備部 維持管理室	美旗2号緑地ほか除草作業委託	名張市 美旗町中3番ほか 地内	有限会社丸正建設	令和5年7月5日	—	1,650,000	令和5年7月5日	令和5年11月30日	・機械除草(年2回) 7,720 ㎡/回 ・美旗2号・3号・4号・5号・6号・7号・8-1号・8-2号・8-3号・9号・10号・11号緑地	
							令和5年7月5日	令和5年7月12日	—	令和5年7月5日	令和5年11月30日	・一括支払いから2回払いに変更	変更1回目: 仕様変更のみ
162	委託	—	都市整備部 維持管理室	調整池除草作業委託	名張市 さつき台ほか 地内	有限会社丸正建設	令和5年7月5日	—	2,750,000	令和5年7月5日	令和5年10月31日	・調整池 N=22箇所 ・機械除草(年1回) A=23,270㎡ ・人力除草(年1回) A= 940㎡	
163	委託	—	教育委員会事務局 教育総務室	各小学校給食室換気扇清掃業務委託	名張市 蔵持町原出ほか 地内	株式会社カインド・ファンリテーズ	令和5年7月18日	—	715,000	令和5年7月18日	令和5年8月25日	・市内9小学校	
164	委託	—	上下水道部 浄水室	富貴ヶ丘浄水場浄水汚泥再資源化処理業務委託	名張市 下比奈知 地内	山一建設株式会社	令和5年7月20日	—	13,750	令和5年7月20日	令和6年3月11日	・浄水処理に伴い発生する浄水汚泥の積込、収集運搬及び再資源化処理(一連の工程を行うために必要な経費を全て含む)	単価契約 (1t当たり) 予定数量:600t
165	委託	—	地域環境部 環境対策室	水質等調査分析委託	名張市 下比奈知ほか 地内	株式会社中部環境技術センター	令和5年7月20日	—	902,000	令和5年7月20日	令和6年3月15日	・市内中小河川及び工場排水の水質調査 ・土壌、河川底質調査 ・大気中の粉じん量調査	
166	委託	—	市立病院事務局 総務企画室	名張市立病院臨床検査業務委託(検査分野2)	名張市 百合が丘西1-178 地内	株式会社ビー・エム・エル 三重営業所	令和5年7月20日	—	9,555,656	令和5年7月20日	令和8年7月31日	・市立病院への集荷を伴う、検査分野2(生理、細菌関係)の外部検査委託	複数単価契約 長期継続契約 (3年間) (年額)
167	委託	—	市立病院事務局 総務企画室	名張市立病院等清掃消毒業務委託	名張市 百合が丘西1-178 地内	近畿ビルサービス株式会社 三重営業所	令和5年7月20日	—	38,808,000	令和5年8月1日	令和8年7月31日	・市立病院、市立病院看護師宿舎(院内託児所を含む)、市立病院医師職員宿舎における、日常及び定期清掃消毒業務委託	長期継続契約 (3年間) (年額)
168	委託	—	上下水道部 下水道維持室	南部百合が丘処理場 1号ろ過機ろ材入替	名張市 百合が丘西3番町 地内	西戸崎興産株式会社 関西営業所	令和5年8月1日	—	2,750,000	令和5年8月1日	令和5年10月31日	・アンスラサイト 1.2mm … 2.12㎡ ・ろ過砂 0.6mm … 4.24㎡ ・砂利3種 2~20mm … 7.02㎡	

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（全案件） 令和5年4月1日から9月30日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について…単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間(自)について…業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について…「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。

(金額の単位:円)

番号	業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額 (変更の場合は変更後の契約金額) (税込)	履行期間(自)	履行期間(至)	工事等の概要 (変更の場合は、変更理由・変更概要)	備考 (単価契約の場合は、 単位・予定数量)
169	委託	—	地域環境部 環境対策室	自動車騒音常時監視に係る騒音調査及び面的評価等分析委託	名張市 西原町ほか 地内	有限会社日本交通流動リサーチ 三重支店	令和5年8月21日	—	726,000	令和5年8月21日	令和6年3月15日	・市内主要道路における自動車騒音の測定、及びその結果に基づく評価業務 ・市内の代表的な地点における環境騒音の調査業務 ・市内主要道路における道路交通振動の調査	
170	委託	—	市民部 総合窓口センター	名張市マイナンバーカード出張申請支援等業務委託	名張市内の市有施設ほか	株式会社ウィルエージェンシー	令和5年9月14日	—	4,327,378	令和5年9月14日	令和6年3月31日	・市民センターや商業施設において、マイナンバーカードの申請支援 ・顔写真撮影、申請書記入支援、その他付帯業務	
171	委託	—	市立病院事務局 総務企画室	名張市立病院産業廃棄物収集運搬及び処分業務委託	名張市 百合が丘西1-178 地内	日本資環株式会社 三重営業所	令和5年9月14日	—	2,288,000	令和5年10月1日	令和8年9月30日	・市立病院から排出する産業廃棄物の収集運搬及び処分 ・予定数量(12か月当たり) 廃プラスチック類 18,000kg ガラス屑2,000kg	複数単価契約 長期継続契約 (3年間) (月額)
172	委託	—	市立病院事務局 総務企画室	名張市立病院感染性廃棄物収集運搬及び処分業務委託	名張市 百合が丘西1-178 地内	三重中央開発株式会社	令和5年9月14日	—	16,500,000	令和5年10月1日	令和8年9月30日	・市立病院から排出する感染性廃棄物の収集運搬及び処分 ・予定数量(12か月当たり) 300,000L	複数単価契約 長期継続契約 (3年間) (月額)
173	委託	—	市立病院事務局 総務企画室	名張市立病院産業廃棄物収集運搬業務委託	名張市 百合が丘西1-178 地内	株式会社名張環境センター	令和2年7月20日	令和5年7月31日	975,319	令和2年8月1日	令和5年9月30日	・複数の長期継続契約の更新時期が6月7月に集中しており過渡期となっていたため廃棄物関係の長期継続契約更新時期を9月にずらすための変更	変更1回目: 増額139,319円 履行期間延長 (変更前:R5.7.31)
174	委託	—	市立病院事務局 総務企画室	名張市立病院産業廃棄物処分業務委託	名張市 百合が丘西1-178 地内	三重中央開発株式会社	令和2年7月20日	令和5年7月31日	2,091,815	令和2年8月1日	令和5年9月30日	・複数の長期継続契約の更新時期が6月7日に集中しており過渡期となっていたため廃棄物関係の長期継続契約更新時期を9月にずらすための変更	変更1回目: 増額298,815円 履行期間延長 (変更前:R5.7.31)
175	委託	—	市立病院事務局 総務企画室	名張市立病院感染性廃棄物収集運搬及び処分業務委託	名張市 百合が丘西1-178 地内	三重中央開発株式会社	令和2年7月20日	令和5年7月31日	17,710,000	令和2年8月1日	令和5年9月30日	・複数の長期継続契約の更新時期が6月7日に集中しており過渡期となっていたため廃棄物関係の長期継続契約更新時期を9月にずらすための変更	変更1回目: 増額2,530,000円 履行期間延長 (変更前:R5.7.31)
176	賃貸借	—	福祉子ども部 生活支援室	名張市無料職業紹介所パソコン等賃貸借	名張市 丸之内 地内	中野事務機サービス	令和5年4月1日	—	10,780	令和5年4月1日	令和10年3月31日	・ノートパソコン 2台 ・プリンタ 1台 ・ルーター 1台	長期継続契約 (5年間) (月額)
177	賃貸借	—	教育委員会事務局 図書館	複写機・課金装置の賃貸借	名張市 桜ヶ丘3088番地 156 地内	ネットワークアップアシスト株式会社 名張支店	令和5年4月13日	—	14,190	令和5年5月1日	令和10年3月31日	・複写機及び課金装置1台の賃貸借	複数単価契約 長期継続契約 (59か月間) (月額)
178	賃貸借	—	教育委員会事務局 教育総務室	デジタル印刷機賃貸借及びデジタル印刷機消耗品購入	名張市 丸之内ほか 地内	中野事務機サービス	令和5年5月1日	—	9,457,800	令和5年6月1日	令和10年5月31日	・印刷機(片面A3機)35台 ・インク購入 参考数量(年間)840本 ・マスター購入 参考数量(年間)300本	複数単価契約 長期継続契約 (5か年間) (月額)
179	賃貸借	—	上下水道部 下水道維持室	名張市中央浄化センターAED【自動体外式除細動器】賃貸借	名張市 蔵持町里 地内	イセット株式会社	令和5年6月21日	—	4,785	令和5年8月1日	令和13年7月31日	・AED(自動体外式除細動器)1台	長期継続契約 (8年間) (月額)
180	賃貸借	—	都市整備部 用地対策室	名張市庁用車両賃貸借(軽四貨物自動車1台)	名張市 鴻之台1番町1番地 地内	堀内自動車工業株式会社	令和5年6月22日	—	14,520	令和5年9月4日	令和9年8月27日	・軽四貨物自動車1台	長期継続契約 (4年間) (月額)
181	賃貸借	—	教育委員会事務局 教育総務室	市内各小中学校電子複合機賃貸借	名張市 丸之内ほか 地内	奈良OAシステム株式会社 三重西部支店	令和5年7月5日	—	400,323	令和5年10月1日	令和10年9月30日	・電子複合機の賃貸借一式 ・モノクロ及びカラーの1枚当たりの単価契約	複数単価契約 長期継続契約 (5年間) (月額)
182	賃貸借	—	市立病院事務局 総務企画室	名張市立病院リネン類賃貸借業務及び院内洗濯・リネン類管理業務(寝具リース部門のみ)	名張市 百合が丘西1-178 地内	株式会社大和	令和3年8月25日	令和5年8月31日	601,920	令和3年10月1日	令和8年9月30日	・看護師負担軽減のため、複数単価契約の一部(シート)を敷布からBOXシートに変更。それに伴い寝具セット単価が10円/月増額、月間68,970円増額、契約残期間(37か月)2,551,890円の増額変更	複数単価契約 長期継続契約 変更1回目: 増額68,970円 (期間変更なし)