

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（全案件） 令和6年4月1日から9月30日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。
 履行期間(自)について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。
 業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。

(金額の単位:円)

番号	業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額 (変更の場合は変更後の契約金額) (税込)	履行期間(自)	履行期間(至)	工事等の概要 (変更の場合は、変更理由・変更概要)	備考 (単価契約の場合は、 単位・予定数量)
1	工事	機械器具 設置工事	上下水道部 下水道維持室	薦原地区第9中継ポンプ場ほかポン プ取替更新工事	名張市 薦生 地内	近畿環境サービス株式会社 名張 事業所	令和6年4月1日	—	8,668,000	令和6年4月1日	令和6年5月31日	汚水ポンプ取替 N=8台(4箇所)	
							令和6年4月1日	令和6年4月11日	8,801,100	令和6年4月1日	令和6年5月31日	令和6年3月1日から適用する公共工事設計労務単 価の運用に係る特例措置	変更1回目: 増額133,100円 (工期変更なし)
							令和6年4月1日	令和6年5月15日	8,801,100	令和6年4月1日	令和6年8月30日	・通行止め等の地元協議を改めて年度末に2度目 を行う必要があり、地元の理解を得るのに不測の 時間を要したことによる工期延長。 ・機器製作において、部品の供給に影響があり、計 画内での完了が見込めないことによる工期延長。	変更2回目: 履行期間延長のみ (変更前:R6.5.31)
2	工事	機械器具 設置工事	上下水道部 下水道維持室	南部百合が丘処理場 ろ過ポンプ更 新工事	名張市 百合が丘西3番町 地内	日化メンテナンス株式会社 西日 本支店	令和6年4月12日	—	5,401,000	令和6年4月12日	令和6年8月30日	ろ過ポンプ更新 4台	
3	工事	電気工事	総務部 公共施設マネジメント 室	市庁舎LED照明設備整備工事	名張市 鴻之台1番町 地 内	株式会社ヤマタケ	令和6年4月18日	—	137,148,000	令和6年4月18日	令和6年12月13日	市庁舎LED照明設備整備工事一式市役所敷地内 既設照明器具(居室及び倉庫照明・屋外照明・非 常用照明・誘導灯)及びスイッチについて、屋外照 明の一部を除き全てLED照明設備に取替を行う。	
4	工事	土木一式 工事	産業部 農村整備室	上小波田地内用水路災害復旧工事	名張市 上小波田 地内	株式会社喜多建設	令和6年6月3日	—	1,386,000	令和6年6月3日	令和6年8月16日	練積ブロック工…L=5.2m仮設道路工…L=28m	
							令和6年6月3日	令和6年7月16日	1,375,000	令和6年6月3日	令和6年8月16日	・設計再精査の結果、コンクリートブロック積基礎工 において基礎形状を見直ししたことに伴い、コンク リートの使用量が減少したことに伴う減額。	変更1回目: 減額11,000円 (工期変更なし)
5	工事	土木一式 工事	産業部 農村整備室	農道国津1号線災害復旧工事	名張市 奈垣 地内	株式会社ホリオ	令和6年6月4日	—	2,442,000	令和6年6月4日	令和6年8月16日	盛土工…V=41㎡ふとんかご工…L=34m法面工… A=69㎡	
							令和6年6月4日	令和6年7月16日	2,446,400	令和6年6月4日	令和6年8月16日	・当初計上していたガードレール施工において、専 門業者と現地立ち合い精査を行ったところ、曲げ加 工が必要となったことに伴う増額。	変更1回目: 増額4,400円 (工期変更なし)
6	工事	土木一式 工事	上下水道部 下水道維持室	桔梗が丘A-1-1路線人孔布設替え工 事	名張市 桔梗が丘4番町 地内	株式会社カインド・ファンリティーズ	令和6年6月5日	—	4,609,000	令和6年6月5日	令和6年9月30日	マンホール工(1号) N=5箇所舗装復旧工 A=35m ²	
							令和6年6月5日	令和6年9月24日	5,494,500	令和6年6月5日	令和6年9月30日	・管渠の勾配調整のため、人孔位置を移動したこと による増額。	変更1回目: 増額885,500円 (工期変更なし)
7	工事	土木一式 工事	上下水道部 水道工務室	市道桔梗が丘41号線配水管φ200mm ほか更新工事	名張市 桔梗が丘4番町 地内	株式会社ヤマタケ	令和6年6月6日	—	165,847,000	令和6年6月6日	令和7年3月14日	配水管布設工HPPEφ150mm L=596.3mHPPEφ 100mm L=30.5mHPPEφ75mm L=208.4m	
8	工事	土木一式 工事	上下水道部 水道工務室	市道富貴ヶ丘35号線配水管φ150mm ほか更新工事	名張市 富貴ヶ丘4番町 地内	株式会社山中建設	令和6年6月6日	—	150,865,000	令和6年6月6日	令和7年2月28日	HPPEφ150mm L=178.0m、HPPEφ100mm L=1,190.2m、HPPEφ75mm L=38.0m、PEφ50mm L=51.0m	
9	工事	土木一式 工事	上下水道部 水道工務室	市道安部田赤目滝線配水管φ 150mmほか更新工事	名張市 矢川 地内	株式会社マルチ重建	令和6年6月6日	—	150,425,000	令和6年6月6日	令和7年2月28日	ダクタイル鋳鉄管GX型布設延長Φ200mm L=1,111.4m、Φ150mm L=15.3m、Φ100mm L=2.9 mとΦ75mm L=2.0m、配水用ポリエチレン管布設 延長Φ100mm L=8.3m、及び硬質塩化ビニル管布 設延長Φ50mm L=29.5m、舗装復旧 A=3,940㎡	
10	工事	建築一式 工事	総務部 公共施設マネジメント 室	北中学校エレベーター新設工事	名張市 美旗中村 地内	株式会社山崎建設	令和6年6月18日	—	50,446,000	令和6年6月18日	令和7年1月17日	北中学校エレベーター新設工事 ・昇降路:S造 3階建て 40.38㎡ ・エレベーター:機械室レス 11人乗り常用 3停止 ユニバーサルデザイン対応 ・上記工事に伴う建築及び、電気設備、機械設備 工事一式	
							令和6年6月18日	令和6年8月30日	51,469,000	令和6年6月18日	令和7年2月21日	既設建物基礎が新規建物基礎に干渉することが判 明し、設計を変更。設計を変更したことに伴い、追 加工事の発注や、既存配管の利用などにより工事 費の増減が発生したことによる増額。	変更1回目: 増額1,023,000円 工期延長 (変更前:R7.1.17)

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（全案件） 令和6年4月1日から9月30日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間(自)について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。

(金額の単位:円)

番号	業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額 (変更の場合は変更後の契約金額) (税込)	履行期間(自)	履行期間(至)	工事等の概要 (変更の場合は、変更理由・変更概要)	備考 (単価契約の場合は、 単位・予定数量)
11	工事	建築一式 工事	総務部 公共施設マネジメント 室	各中学校生徒用トイレ及び多目的トイレ整備工事	名張市 丸之内ほか 地内	株式会社カインド・ファンリテーズ	令和6年6月18日	—	40,722,000	令和6年6月18日	令和6年8月30日	下記中学校3校生徒用トイレ及び多目的トイレ整備工事一式 ・名張中学校 洋式化工事一式、多目的トイレ改修工事一式 ・赤目中学校 洋式化工事一式 ・桔梗が丘中学校 洋式化工事一式	
							令和6年6月18日	令和6年8月29日	40,425,000	令和6年6月18日	令和6年8月30日	工事をする中で、扉の修理やコンセントの追加など現地合わせの追加工事が発生したことによる減額。	変更1回目: 減額297,000円 (工期変更なし)
12	工事	建築一式 工事	総務部 公共施設マネジメント 室	各小学校児童用トイレ及び多目的トイレ整備工事(その1)	名張市 丸之内ほか 地内	株式会社山崎建設	令和6年6月18日	—	39,930,000	令和6年6月18日	令和6年8月30日	下記小学校3校児童用トイレ及び多目的トイレ整備工事一式 ・名張小学校 洋式化工事一式 多目的トイレ新設工事一式 ・蔵持小学校 洋式化工事一式 多目的トイレ改修工事一式 ・梅が丘小学校 洋式化工事一式 多目的トイレ新設工事一式	
							令和6年6月18日	令和6年8月29日	40,139,000	令和6年6月18日	令和6年8月30日	・図面と相違する箇所があったことや、現地調査の結果追加で工事発注する必要があったことによる増額。	変更1回目: 増額209,000円 (工期変更なし)
13	工事	建築一式 工事	総務部 公共施設マネジメント 室	各小学校児童用トイレ及び多目的トイレ整備工事(その3)	名張市 夏見ほか 地内	ライフアート株式会社	令和6年6月18日	—	34,353,000	令和6年6月18日	令和6年8月30日	下記小学校3校児童用トイレ及び多目的トイレ整備工事一式 ・箕曲小学校 洋式化工事一式多目的トイレ新設工事一式 ・錦生赤目小学校 洋式化工事一式多目的トイレ改修工事一式 ・つつじが丘小学校 洋式化工事一式	
							令和6年6月18日	令和6年8月29日	34,452,000	令和6年6月18日	令和6年8月30日	・工事をする中で、扉の修理や移設する換気扇の修繕など現地合わせの追加工事が発生したことによる増額。	変更1回目: 増額99,000円 (工期変更なし)
14	工事	建築一式 工事	総務部 公共施設マネジメント 室	各小学校児童用トイレ及び多目的トイレ整備工事(その2)	名張市 薦生ほか 地内	ライフアート株式会社	令和6年6月18日	—	24,398,000	令和6年6月18日	令和6年8月30日	下記小学校2校児童用トイレ及び多目的トイレ整備工事一式 ・薦原小学校 洋式化工事一式 多目的トイレ新設工事一式 ・桔梗が丘小学校 洋式化工事一式 多目的トイレ改修工事一式	
							令和6年6月18日	令和6年8月29日	24,893,000	令和6年6月18日	令和6年8月30日	工事をする中で、壁タイルの修繕や不用になった既設グレーチングの撤去など現地合わせの追加工事が発生したことによる増額。	変更1回目: 増額495,000円 (工期変更なし)
15	工事	防水工事	総務部 公共施設マネジメント 室	看護専門学校3階ほか屋上防水改修工事	名張市 百合が丘西5番町 地内	株式会社協和防水	令和6年6月18日	—	9,229,000	令和6年6月18日	令和6年8月20日	・2階屋上(施工箇所①)防水改修工事 平場部:塩化ビニル樹脂系シート防水 S-M2工法75.6㎡、立上部:塩化ビニル樹脂系シート防水 S-F2工法17.6㎡ 上記に伴う既設防水等一部撤去、コーキング等改修ほか ・3階屋上(施工箇所②)防水改修工事 平場部:塩化ビニル樹脂系シート防水 S-M2工法74.3㎡、立上部:塩化ビニル樹脂系シート防水 S-F2工法17.2㎡ 上記に伴う既設防水等一部撤去、コーキング等改修ほか	
16	工事	土木一式 工事	都市整備部 維持管理室	市道八幡工業団地中央線横断側溝整備工事	名張市 八幡 地内	株式会社山田組	令和6年7月1日	—	3,234,000	令和6年7月1日	令和6年9月30日	総施工延長 L=17.45m 土木…一式 撤去工…一式 排水工…側溝蓋設置(鑄鉄製グレーチング)蓋 L=17.45m 舗装工…38㎡	
							令和6年7月1日	令和6年9月13日	3,667,400	令和6年7月1日	令和6年9月30日	総施工延長 L=17.45m 土木…一式 撤去工…一式 排水工…側溝蓋設置(鑄鉄製グレーチング)フタL=17.45m 舗装工…43㎡ ・歩車道境界ブロックの変更、地先境界ブロックの追加による減額。 ・既設側溝壁厚が設計より厚かったこと、無収縮モルタルの増加、既設側溝損傷による入替に伴う増額。 ・舗装厚が設計より厚かったこと、既設側溝損傷による取り壊しに伴う増額。	変更1回目: 増額433,400円 (工期変更なし)

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（全案件） 令和6年4月1日から9月30日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間(自)について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。

(金額の単位:円)

番号	業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額 (変更の場合は変更後の契約金額) (税込)	履行期間(自)	履行期間(至)	工事等の概要 (変更の場合は、変更理由・変更概要)	備考 (単価契約の場合は、 単位・予定数量)
17	工事	機械器具設置工事	上下水道部 下水道維持室	滝之原地区汚水処理施設機械設備更新工事	名張市 滝之原 地内	株式会社東産業	令和6年7月1日	—	35,585,000	令和6年7月1日	令和7年3月14日	滝之原地区汚水処理施設 機械設備工 一式	
18	工事	舗装工事	都市整備部 維持管理室	市道すずらん台4号線舗装補修工事	名張市 すずらん台東5番町ほか 地内	株式会社富士グリーンテック 三重営業所	令和6年7月2日	—	12,716,000	令和6年7月2日	令和6年9月30日	施工延長 L=215.2m舗装工 切削オーバーレイ工 A=1,610㎡ 再生密粒度As(13) t=5cm区画線工 N=1式	
							令和6年7月2日	令和6年9月24日	13,069,100	令和6年7月2日	令和6年9月30日	・舗装補修追加、舗装厚が設計より厚かったこと、実施精査による増額。 ・舗装面積増に伴う増額。	変更1回目: 増額353,100円 (工期変更なし)
19	工事	舗装工事	都市整備部 維持管理室	市道つつじが丘南3号線舗装補修工事	名張市 つつじが丘南1番町 地内	株式会社富士グリーンテック 三重営業所	令和6年7月2日	—	4,048,000	令和6年7月2日	令和6年8月30日	施工延長 L=110m 表層工 打替え工 A=600㎡ 再生密粒度As(13) t=5cm	
							令和6年7月2日	令和6年8月21日	4,260,300	令和6年7月2日	令和6年8月30日	・アスファルト舗装厚が設計よりも一部箇所厚かったことによる処分額の増額、実施精査に伴う増額。	変更1回目: 増額212,300円 (工期変更なし)
20	工事	舗装工事	都市整備部 維持管理室	市道鹿高8号線舗装補修工事	名張市 竜口ほか 地内	中近向井工業株式会社	令和6年7月2日	—	2,453,000	令和6年7月2日	令和6年8月30日	施工延長 L=95.4m舗装工 打替え工 A=360㎡ 再生密粒度As(13) t=5cm	
							令和6年7月2日	令和6年8月14日	2,923,800	令和6年7月2日	令和6年8月30日	・設計時、路肩が土砂で覆われ確認できなかった箇所、準備工で清掃を行った際既設のアスファルト舗装が発見され、その箇所の舗装補修をついかしたことによる増額。	変更1回目: 増額470,800円 (工期変更なし)
21	工事	土木一式工事	上下水道部 水道工務室	市道丈六鹿高線配水管φ150mmほか更新工事	名張市 赤目町丈六ほか 地内	スガコー建設株式会社	令和6年7月4日	—	110,506,000	令和6年7月4日	令和7年3月18日	・HPPE φ150mm L=331.9m ・HPPE φ100mm L= 63.3m・HPPE φ 75mm L=261.8m・PEP φ 50mm L=369.0m・PEP φ 40mm L=150.1m	
22	工事	土木一式工事	都市整備部 維持管理室	市道蔵持下比奈知線防護柵整備工事	名張市 蔵持町原出 地内	株式会社中山工業	令和6年7月16日	—	2,882,000	令和6年7月16日	令和6年10月31日	総施工延長 L=116mガードレール設置:29m×4箇所	
23	工事	舗装工事	都市整備部 維持管理室	市道桔梗が丘3の11号線舗装補修工事	名張市 桔梗が丘3番町 地内	株式会社二幸建設	令和6年7月16日	—	4,873,000	令和6年7月16日	令和6年9月30日	施工延長 L=127.2m舗装工 打替え工 A=722㎡ 再生密粒度As(13) t=5cm	
							令和6年7月16日	令和6年8月30日	4,959,900	令和6年7月16日	令和6年9月30日	・工期短縮のため施工を2箇所ずつにするにあたり交通誘導警備員を2名から3名に変更したことによる増額 ・実施精査に伴う増額。	変更1回目: 増額86,900円 (工期変更なし)
24	工事	土木一式工事	上下水道部 水道工務室	市道桔梗が丘中央線配水管φ200mmほか更新工事	名張市 桔梗が丘5番町 地内	株式会社マルト重建	令和6年7月17日	—	170,841,000	令和6年7月17日	令和7年3月19日	D-GXφ200mm L=260.9m、HPPEφ100mm L=651.9m、HPPEφ75mm L=542.6m	
25	工事	土木一式工事	上下水道部 下水道建設室	美2(その2・3)幹線・枝線下水工事(西原町3工区)	名張市 西原町 地内	有限会社日新商会	令和6年7月17日	—	130,944,000	令和6年7月17日	令和7年1月31日	管布設工:HPφ600 L=4.3m、PEφ150 L=138.9m、DIPφ250 L=437.81m、PRPφ150 L=469.54mマンホール設置工:N=21基付帯工:一式公共汚水ます設置工:一式	
26	工事	建築一式工事	総務部 公共施設マネジメント室	桔梗が丘中学校エレベーター新設工事	名張市 桔梗が丘7番町 地内	株式会社大道建設	令和6年7月17日	—	89,584,000	令和6年7月17日	令和7年3月14日	桔梗が丘中学校エレベーター 2棟 新設工事 ・昇降路:S造 3階建て 40.38㎡ ・エレベーター・機械室レス 11人乗り常用 3停止ユニバーサルデザイン対応・上記工事に伴う建築及び、電気設備、機械設備工事一式	
27	工事	舗装工事	都市整備部 維持管理室	市道八幡工業団地3号線舗装補修工事	名張市 八幡 地内	株式会社富士グリーンテック 三重営業所	令和6年7月17日	—	6,798,000	令和6年7月17日	令和6年10月31日	施工延長 L=66.3m舗装工 切削オーバーレイ工 A=462㎡(表層:改質As密粒Ⅱ型(20)t=5cm 基層:再生粗粒度As(20)t=5cm)	
28	工事	舗装工事	都市整備部 維持管理室	市道鹿高1号線舗装補修工事	名張市 安部田 地内	株式会社橋本道路	令和6年7月17日	—	3,718,000	令和6年7月17日	令和6年9月30日	施工延長 L=92.2m舗装工 打替え工 A=496㎡ 再生密粒度As(13) t=5cm 区画線工 N=1式	
							令和6年7月17日	令和6年8月20日	3,760,900	令和6年7月17日	令和6年9月30日	・交通誘導員を2名から4名に変更したことによる増額 ・実施精査に伴う減額。	変更1回目: 増額42,900円 (工期変更なし)

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（全案件） 令和6年4月1日から9月30日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について…単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間(自)について…業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について…「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。

(金額の単位:円)

番号	業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額 (変更の場合は変更後の契約金額) (税込)	履行期間(自)	履行期間(至)	工事等の概要 (変更の場合は、変更理由・変更概要)	備考 (単価契約の場合は、 単位・予定数量)
29	工事	解体工事	総務部 公共施設マネジメント室	大屋戸保育所解体工事	名張市 大屋戸 地内	有限会社日新商会	令和6年7月17日	—	39,611,000	令和6年7月17日	令和6年12月13日	大屋戸保育所解体工事一式 ・鉄筋コンクリート造 平屋建て(一部アルミニウム合金造) 348.62㎡ (石綿含有建材除去工事共(外壁吹付(全面)、内装建材)) ・上記解体に伴う、電気及び機械設備、外構工事一式	
30	工事	塗装工事	都市整備部 維持管理室	市道名張駅桔梗が丘線ほか区画線補修工事	名張市 蔵持町原出ほか地内	株式会社シンコーワ 三重営業所	令和6年8月13日	—	3,355,000	令和6年8月13日	令和6年10月31日	区画線設置工実線(白)W=15cm L=1,560m 破線(白)W=15cm L=480mゼブラ(白)W=45cm L=300m 文字・記号・矢印 W=15cm換算 L=260m	
31	工事	土木一式工事	都市整備部 維持管理室	令和5年災 第153号 坂の下橋災害復旧工事(下部工)	名張市 安部田 地内	株式会社丸栄建設	令和6年8月14日	—	97,394,000	令和6年8月14日	令和7年3月18日	復旧延長 L=56.1m下部工 N=1.0基 仮設工 1.0式	
32	工事	土木一式工事	上下水道部 下水道建設室	うぐいす台幹線下水工事(3工区)	名張市 東田原 地内	株式会社福山工務店	令和6年8月14日	—	34,496,000	令和6年8月14日	令和7年1月31日	管布設工:PEφ100 L=561.93m付帯工:一式	
33	工事	土木一式工事	上下水道部 水道工務室	市道緑が丘13号線配水管φ100mmほか更新工事	名張市 緑が丘西ほか地内	株式会社テラカド	令和6年8月15日	—	144,507,000	令和6年8月15日	令和7年3月18日	配水管布設工HPPE φ100mm L=1049.4mHPPE φ75mm L=309.5mHIVP φ50mm L=4.3m	
34	工事	「しゅんせつ工事」 又は「土木一式工事」	上下水道部 浄水室	富貴ヶ丘浄水場天日乾燥床汚泥搬出業務委託	名張市 下比奈知 地内	株式会社雪岡建設	令和6年8月15日	—	5,016,000	令和6年8月15日	令和7年3月17日	天日乾燥床汚泥搬出 V=610㎡天日乾燥床砂補充 V=90㎡	
35	工事	土木一式工事	産業部 農村整備室	新田6期地区用水施設整備工事(その7)	伊賀市 比土 地内	光輝建設株式会社	令和6年8月22日	—	27,445,000	令和6年8月22日	令和7年3月17日	高密度ポリエチレン管(φ700) L=138m ブロック積工 A=32㎡沈砂槽 N=1カ所 付帯工 N=1式かご枠工 N=1カ所	
36	工事	土木一式工事	上下水道部 下水道維持室	桔梗が丘A-16-1路線管路布設替え工事	名張市 桔梗が丘4番町地内	株式会社生田	令和6年8月22日	—	8,866,000	令和6年8月22日	令和6年11月29日	管布設工 L=59.2m マンホール撤去工 N=3箇所 マンホール設置工 N=2箇所 取付管およびます工 N=4箇所 舗装復旧工 A=168㎡	
37	工事	電気工事	上下水道部 経営総務室	上下水道部庁舎LED照明設備整備工事	名張市 下比奈知 地内	株式会社生田	令和6年8月22日	—	20,713,000	令和6年8月22日	令和6年12月13日	上下水道部庁舎LED照明整備工事 … 1式	
38	工事	機械器具 設置工事	上下水道部 下水道維持室	マンホール形式ポンプ場機器更新工事	名張市 蔵持町芝出ほか地内	近畿環境サービス株式会社 名張事業所	令和6年8月22日	—	7,249,000	令和6年8月22日	令和7年3月18日	マンホール形式ポンプ場(6施設)…機器取替 ・水中ポンプ(0.75kW~1.5kW) 計4台 ・水位計 計2台 ・フロートスイッチ 計1台	
39	工事	土木一式工事	都市整備部 道路河川室	市道鹿高1号線道路路側整備工事	名張市 安部田 地内	株式会社雪岡建設	令和6年9月9日	—	7,040,000	令和6年9月9日	令和6年12月16日	・土工(床掘~埋戻~残土処分) N=1式・U型側溝工(300A) L=78m ・プレキャスト集水樹(300×300A) N=1基・舗装工 A=400㎡ ・区画線工 L=150m	
40	工事	舗装工事	都市整備部 維持管理室	市道夏秋八幡線舗装補修工事	名張市 八幡 地内	株式会社富士グリーンテック 三重営業所	令和6年9月9日	—	4,400,000	令和6年9月9日	令和6年11月29日	施工延長 L=188.1m舗装工 打換え工 A=551㎡ (アスファルト舗装工 再生密粒度As(13) t=50mm) オーパレイ工 A=239.0㎡(アスファルト舗装工 再生密粒度As(13) t=30mm)	
41	工事	舗装工事	都市整備部 維持管理室	市道美旗駅前15号線ほか2線舗装補修工事	名張市 美旗町中1番地内	株式会社富士グリーンテック 三重営業所	令和6年9月9日	—	2,167,000	令和6年9月9日	令和6年11月29日	総施工延長 L=65m舗装工 打換え工表層工 再生密粒度As(13)t=5cm A=333.0㎡	
42	工事	土木一式工事	上下水道部 下水道建設室	公共汚水ます設置工事(夏見2859-1ほか)	名張市 夏見 地内	有限会社タケシン	令和6年9月10日	—	3,575,000	令和6年9月10日	令和6年12月13日	公共汚水ます 4基取付管VUφ100 L=20.6m	
43	工事	土木一式工事	都市整備部 維持管理室	市道大屋戸短野線横断側溝整備工事	名張市 大屋戸 地内	山司建設	令和6年9月11日	—	3,157,000	令和6年9月11日	令和6年11月29日	総施工延長 L=7.1m 土工…一式 撤去工…一式 排水工…側溝蓋設置工 L=7.1m舗装工…基層工 A=27㎡、表層工 A=29㎡ 区画線工 L=12m	
44	工事	電気工事	総務部 公共施設マネジメント室	名張市消防庁舎非常用照明等設備整備工事	名張市 鴻之台1番町地内	株式会社ヤマタケ	令和6年9月12日	—	9,636,000	令和6年9月12日	令和6年11月15日	消防庁舎の非常用照明及び誘導灯をLED器具に取替を行う。	

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（全案件） 令和6年4月1日から9月30日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間(自)について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。

(金額の単位:円)

番号	業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額 (変更の場合は変更後の契約金額) (税込)	履行期間(自)	履行期間(至)	工事等の概要 (変更の場合は、変更理由・変更概要)	備考 (単価契約の場合は、 単位・予定数量)
45	工事	消防施設 工事	総務部 公共施設マネジメント 室	市庁舎複合盤等改修工事	名張市 鴻之台1番町 地 内	株式会社セキュリティハウス	令和6年9月12日	—	20,463,352	令和6年9月12日	令和7年3月18日	・市庁舎複合盤等改修 一式 地下1階中央監視 室:複合盤改修 一式、非常用放送設備改修 一式 1階直室:非常放送リモートコントロール取替え 1 台、火災表示機取替え 1台、誘導灯信号装置取替 え 1台	
46	工事	土木一式 工事	都市整備部 道路河川室	市道西田原美野原線道路側整備 工事(第3期)	名張市 西田原 地内	ワイズ	令和6年9月17日	—	33,814,000	令和6年9月17日	令和7年2月28日	土工(掘削～埋戻～残土処分)・・・1式 重力式擁 壁工①・・・V=15㎡ 重力式擁壁工②・・・V=103㎡ 側溝工(再利用撤去・掘付)・・・L=102m 現場打ち 集水柵(既設柵嵩上)・・・N=1箇所舗装工・・・ A=441㎡ 防護柵工(ガードパイプ)・・・L=127m 区 画線工・・・L=230m	
47	工事	土木一式 工事	都市整備部 道路河川室	市道新田南古山線道路改良工事(第 6期)	伊賀市 安場 地内	ハヤ建設	令和6年9月17日	—	6,743,000	令和6年9月17日	令和7年1月31日	・土工(掘削～残土処分)・・・1式 ・台付管布設(φ600)・・・L=14m ・路体盛土工・・・V=670㎡ ・2号組立マンホール・・・N=1式 ・路床盛土工・・・V=90㎡	
48	工事	土木一式 工事	上下水道部 下水道建設室	美2下水工事(東田原推進1工区)お よび市道西原水越線配水管φ150mm ほか更新工事	名張市 東田原ほか 地 内	マルト建設株式会社	令和6年9月18日	—	268,565,000	令和6年9月18日	令和7年3月17日	事業量L=1,341.26m(下水道997.91m・上水道 343.35m) ○下水道工事 PRPφ150(開削)L=409.25m、PE φ150(開削)L=419.61m、HPφ250(泥土圧式推 進)L=169.05m、マンホール設置工11箇所、公共 汚水柵設置工21箇所、付帯工1式 ○上水道工事 HPPEφ150 L=340.04m、HPPEφ 75 L=2.11m、HPPEφ50 L=1.20m、付帯工1式	
49	工事	土木一式 工事	上下水道部 下水道建設室	美1(その1)幹線下水工事(美旗中村1 工区)	名張市 美旗中村 地内	株式会社三和	令和6年9月18日	—	44,693,000	令和6年9月18日	令和7年1月17日	事業量 下水道工事 L=62.55m管渠:【開削工法】 PEφ75 L=20.15m、DIPφ250 L=38.10m【推進工 法】VUφ400 L=4.3mマンホール設置(4号レジン N=1 基)、附帯工 1式	※第1落札候補者が無 効となったため、第2落 札候補者へスライド
50	工事	土木一式 工事	都市整備部 道路河川室	公共施設耐震性貯水槽新設工事(箕 曲中村地内)	名張市 箕曲中村 地内	株式会社三和	令和6年9月18日	—	13,772,000	令和6年9月18日	令和7年1月31日	・土工(掘削～埋戻～残土処分)・・・1式・耐震性貯 水槽(40㎡)・・・N=1基・コンクリート舗装工・・・A=80 ㎡・アスファルト舗装工・・・A=12㎡	
51	工事	塗装工事	上下水道部 水道工務室	国道165号添架水管橋防食保護工事	名張市 蔵持町原出 地 内	株式会社山中建設	令和6年9月18日	—	11,220,000	令和6年9月18日	令和7年1月31日	防食保護工シャックリ川添架管L=15.0m 四切川添 架管L=13.1m 原出水路添架管L=7.5m	
52	工事	土木一式 工事	上下水道部 下水道建設室	富1幹線下水工事(推進2工区)	名張市 富貴ヶ丘5番町 地内	株式会社大道建設	令和6年9月19日	—	102,784,000	令和6年9月19日	令和7年3月17日	下水工事(基幹)路線延長:L=148.08m、管路布設 延長:L=144.78m管種(HP φ250)(推進:泥水式1 工式)L=119.71m管種(PRPPφ200)(開削) L=25.07m立坑工:1箇所、マンホール設置工:N=5 箇所地盤改良工:1式、試掘工:1式、付帯工:1式	
53	工事	土木一式 工事	上下水道部 下水道維持室	滝之原地区マンホール更生工事	名張市 滝之原 地内	株式会社ヤマモト	令和6年9月19日	—	10,516,000	令和6年9月19日	令和7年1月31日	マンホール更生工 N=4箇所	
54	工事	舗装工事	都市整備部 維持管理室	市道上比奈知長瀬線舗装補修工事	名張市 上比奈知 地内	株式会社アサヒ	令和6年9月19日	—	5,555,000	令和6年9月19日	令和6年11月29日	施工延長 L=120m 表層工 打換え工 A=598㎡ 再生密粒度As(13) t=5cm 安定処理工 A=282㎡	
55	工事	土木一式 工事	都市整備部 道路河川室	市道夏秋八幡線道路側整備工事	名張市 八幡 地内	株式会社ヤマモト	令和6年1月12日	令和6年4月11日	25,898,400	令和6年1月12日	令和6年5月17日	・曲線区間の側溝の割付を変更したことによる増額 ・既設道路や宅地乗り入れ部への舗装擦り付けを 追加したことによる増額。 ・掘削土の一部が改良されており、残土として処分 できず無筋コンクリート殻として処分したことによる 増額 ・工事内容や復旧方法について地元との調整に不 測の日数を要したことによる工期延長。	変更2回目: 増額3,436,400円 工期延長 (変更前:R6.4.30)
56	工事	土木一式 工事	都市整備部 道路河川室	市道鹿高1号線道路側整備工事	名張市 安部田 地内	株式会社ムラハン	令和6年1月15日	令和6年4月22日	6,669,300	令和6年1月15日	令和6年4月30日	・土工(床掘～埋戻～残土処分) N=1式 ・U型側溝工(300B) L=58m ・現場打ち集水柵(500×500) N=1基 ・舗装工 A=435㎡ ・区画線工 L=138m (変更理由) 実施精査による増額変更	変更2回目: 増額3,300円 (工期変更なし)

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（全案件） 令和6年4月1日から9月30日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間(自)について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。

(金額の単位:円)

番号	業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額 (変更の場合は変更後の契約金額) (税込)	履行期間(自)	履行期間(至)	工事等の概要 (変更の場合は、変更理由・変更概要)	備考 (単価契約の場合は、 単位・予定数量)
57	工事	土木一式 工事	上下水道部 水道工務室	市道安部田赤目滝線配水管150mmほか 更新工事	名張市赤目町一ノ井ほか 地内	株式会社大道建設	令和5年6月8日	令和6年5月7日	202,505,600	R5.6.8	R6.5.31	・使用している水道歩掛が三重県公共工事設計積算システムの誤りにより過大に計上されていたことより、適切な歩掛へ修正したことによる減額。 ・完工している工事については、上水道管路情報管理システムへ管路情報を入力し、維持管理や更新計画を策定しているが、本工事箇所において平成21年に農業集落排水管布設時に支障となり上水道管を移設した箇所が未入力であったことが試掘により発覚した。移設当時の図書を確認し、改めて更新箇所を精査したところ更新延長が減少したことによる減額。	変更2回目: 減額3,403,400円 (工期変更なし)
58	工事	土木一式 工事	上下水道部 下水道建設室	富1幹線下水工事(推進1工区)	名張市 富貴ヶ丘5番町 地内	株式会社テラカド	令和5年10月18日	令和6年5月27日	90,119,700	令和5年10月18日	令和6年5月31日	・本件施工に伴う推進工等の実施精査および地下埋設物確認の試掘工ならびに立坑築造による雨水管移設工事の追加に伴う増額。	変更3回目: 増額755,700円 (工期変更なし)
59	工事	土木一式 工事	都市整備部 維持管理室	春日丘1号調整池改修工事	名張市 夏見 地内	株式会社テラハン	令和5年10月4日	令和6年6月24日	72,171,000	令和5年10月4日	令和6年8月10日	工事施工に伴い、借用している土地の復旧工事の施工に当たり、土地所有者との調整に不測の日数を要したことその他、今後梅雨時期に入るため、残工事の工期を考慮したことによる工期延長。	変更2回目: 工期延長のみ (変更前:R6.6.28)
							令和5年10月4日	令和6年7月22日	74,803,300	令和5年10月4日	令和6年8月10日	・仮設工の敷鉄板賃料日数の変更、土地所有者との調整による付属土工の変更、埋戻し材(流用土)の安定処理の追加等による増額。	変更3回目: 増額2,632,300円 (工期変更なし)
60	工事	土木一式 工事	上下水道部 水道工務室	市道黒田小波田1号線配水管φ100mmほか 更新工事	名張市 蔵持町芝出ほか 地内	株式会社テラカド	令和6年1月10日	令和6年7月12日	115,280,000	令和6年1月10日	令和6年8月30日	・本工事箇所において、高等学校があり、校長からの要望で学生登校時の安全確保による施工時間の制限があったことや工場も本工事箇所内にあり、工場大型トラックの搬入搬出時における通行の確保のため、通行経路施工時期の協議に不測の時間を要したことによる工期延長。	変更1回目: 工期延長のみ (変更前:R6.7.31)
							令和6年1月10日	令和6年8月20日	118,269,800	令和6年1月10日	令和6年8月30日	・本工事において、新設管に更新され現在運用を行っていない本工事箇所に残置されているφ400mm送水管の撤去を予定していたが、試掘を行ったところ、ガス管に既設管が隣接しており、離隔が無い状態での撤去が困難であることより撤去延長が減少することとなった。撤去延長減少に伴い撤去工及び撤去土工が減少したことによる減額。	変更2回目: 増額2,989,800円 (工期変更なし)
61	コンサル	建築関係 コンサル タント(建築一般)	総務部 公共施設 マネジメント室	桔梗が丘市民センターほか空調設備 改修工事設計業務委託	名張市 桔梗が丘6番町ほか 地内	白鳳アーキテック株式会社	令和6年5月2日	—	3,168,000	令和6年5月2日	令和6年7月31日	桔梗が丘市民センターほか空調設備改修工事設計業務委託一式1)桔梗が丘市民センター・GHP空調設備(3系統)改修工事設計業務2)美旗市民センター・GHP空調設備(2系統)改修工事設計業務・EHP空調設備(1系統)改修工事設計業務3)錦生市民センター・EHP空調設備(4系統)改修工事設計業務	
62	コンサル	建築関係 コンサル タント(建築一般)	総務部 公共施設 マネジメント室	名張小学校区放課後児童クラブ4施設 設備工事設計業務委託	名張市 丸之内 地内	白鳳アーキテック株式会社	令和6年5月2日	—	3,025,000	令和6年5月2日	令和6年8月15日	名張小学校区放課後児童クラブ4施設整備工事 実施設計業務 一式 増築に伴う確認申請等手続き及び地質調査業務等 一式 増築建物:放課後児童クラブ4増築 鉄骨造又は木造平屋建て1棟 延床面積90㎡程度	
63	コンサル	建築関係 コンサル タント(建築一般)	総務部 公共施設マネジメント 室	錦生赤目小学校屋内運動場大規模 改修工事設計業務委託	名張市 赤目町檀 地内	白鳳アーキテック株式会社	令和6年5月22日	—	12,210,000	令和6年5月22日	令和6年12月27日	錦生赤目小学校屋内運動場大規模改修工事 実施設計業務 一式屋根の大規模な模様替えに伴う確認申請等手続き・躯体調査・石綿含有建材事前調査ほか 一式建物概要:RC造1階建て 延床面積680.5㎡	
64	コンサル	土木関係 コンサル タント(上水道及び 工業用水道)	上下水道部 水道工務室	市道桔梗が丘中央線配水管φ200mm ほか更新工事実施設計業務委託	名張市 桔梗が丘5番町ほか 地内	株式会社ニュージェック 三重事務所	令和6年6月6日	—	41,998,000	令和6年6月6日	令和6年12月16日	横断測量 L=5.34km、平面測量 A=0.11km 配水管更新設計 φ100mm以下 L=4,157m、φ150mm L=532m、φ200mmL=655m	

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（全案件） 令和6年4月1日から9月30日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間(自)について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。

(金額の単位:円)

番号	業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額 (変更の場合は変更後の契約金額) (税込)	履行期間(自)	履行期間(至)	工事等の概要 (変更の場合は、変更理由・変更概要)	備考 (単価契約の場合は、 単位・予定数量)
65	コンサル	土木関係 コンサルタント(上 水道及び 工業用水 道)	上下水道部 水道工務室	県道赤目滝線配水管φ150mmほか更 新工事実施設計業務委託	名張市 赤目町檀ほか 地 内	株式会社浪速技研コンサルタント 津営業所	令和6年6月6日	—	39,248,000	令和6年6月6日	令和6年12月16日	横断測量 L=4.85km、平面測量 A=0.10km 配水 管更新設計 φ100mm以下 L=2,551m、φ150mm L=1,949m、φ200mm L=350m	
66	コンサル	建築関係 コンサルタント(調 査)	総務部 公共施設マネジメント 室	公共建築物劣化状況調査業務委託	名張市 鴻之台1番町1番 地ほか 地内	株式会社パスコ 三重支店	令和6年6月19日	—	16,401,000	令和6年6月19日	令和6年12月27日	「名張市公共施設等総合管理計画」(令和5年2月 改訂)に基づき、発注者が指定する公共施設を対 象とし建物の劣化状況を調査し、今後、施設の維 持更新を検討するための資料および長寿命化計画 策定の基礎資料として整備する。	
67	コンサル	建築関係 コンサルタント(建 築一般)	総務部 公共施設マネジメント 室	薦原分団薦生地区消防ポンプ庫解体 及びコミュニティ消防センター新築工 事設計業務委託	名張市 薦生 地内	アトリエ73	令和6年7月3日	—	4,004,000	令和6年7月3日	令和6年10月31日	・コミュニティ消防センター新築工事設計業務委託 一式 鉄骨造平屋建て 45㎡程度、ホース乾燥塔 1基・既存ポンプ庫及びホース乾燥塔解体工事設 計業務委託一式 既設ポンプ庫 補強CB造平屋建 て 23.68㎡、ホース乾燥塔1基・上記に係る電気・ 機械設備及び外構 実施設計業務・地質調査業務 (スクルーウエイト貫入試験程度)・建築確認等申 請業務・工事費積算業務	
68	コンサル	土木関係 コンサルタント(下 水道)	上下水道部 下水道維持室	桔梗が丘第1処理分区分管渠詳細設計 業務委託(その3)	名張市 桔梗が丘1番町 地内	株式会社明和ブラテック	令和6年7月3日	—	14,850,000	令和6年7月3日	令和7年1月31日	路線延長 L=890.6m 管渠詳細設計(布設替え工法) L=890.6m 路線測量 L=762.9m 地質調査(機械ボーリング)一式 地質調査(試験・解析)一式	
69	コンサル	地質調査	産業部 農村整備室	石神池耐震工事業業計画に伴う地質 調査等業務委託	名張市 西田原 地内	株式会社サンクリエイト 名張営業 所	令和6年7月17日	—	3,531,000	令和6年7月17日	令和7年1月14日	地質調査 2箇所	
70	コンサル	建築関係 コンサルタント(建 築一般)	総務部 公共施設マネジメント 室	桔梗が丘及び北中学校エレベーター 新設工事監理業務委託	名張市 桔梗が丘7番町ほ か 地内	白鳳アーキテック株式会社	令和6年7月31日	—	3,410,000	令和6年7月31日	令和7年3月28日	下記工事の監理業務委託一式 ①桔梗が丘中学校エレベーター 2棟 新設工事 ・ 昇降路:S造 3階建て 36.93㎡(1棟あたり) ・エレ ベーター:機械室レス 11人乗り常用 3停止 ユニバーサルデザイン対応 ②北中学校エレベーター新設工事 ・昇降路:S造 3階建て 40.38㎡ ・エレベーター:機械室レス 11 人乗り常用 3停止 ユニバーサルデ ザイン対応上記工事に伴う建築及び、電気設備、 機械設備工事一式	
71	コンサル	測量(測 量一般)	都市整備部 用地対策室	箕曲Ⅱ地区地籍測量業務委託	名張市 瀬古口、箕曲中村 地内	アジアコンサルタント株式会社	令和6年9月6日	—	9,834,000	令和6年9月6日	令和7年3月21日	地籍調査(地籍測量)A=0.21km ² ・E2工程 (杭 入れ記録) A=0.21km ² ・F I 工程 (細部図根測 量) A=0.21km ² ・F II-1工程(一筆地測量) A= 0.21km ²	
72	コンサル	測量(測 量一般)	都市整備部 用地対策室	箕曲Ⅰ地区地籍測量業務委託	名張市 夏見、瀬古口 地 内	白鳳アーキテック株式会社	令和6年9月12日	—	8,503,000	令和6年9月12日	令和7年3月21日	地籍調査(地籍測量)A=0.15km ² ・E2工程 (杭 入れ記録) A=0.15km ² ・F I 工程 (細部図根測 量) A=0.15km ² ・F II-1工程(一筆地測量) A= 0.15km ²	
73	コンサル	その他 (不動産 登記手 続)	都市整備部 用地対策室	箕曲Ⅱ地区一筆地調査業務委託	名張市 瀬古口、箕曲中村 地内	公益社団法人三重県公共嘱託登 記士地家屋調査士協会	令和6年9月12日	—	7,064,200	令和6年9月12日	令和7年3月21日	地籍調査(一筆地調査)A=0.21km ² ・E2工程(一筆 地調査)A=0.21km ²	
74	コンサル	その他 (不動産 登記手 続)	都市整備部 用地対策室	箕曲Ⅰ地区一筆地調査業務委託	名張市 夏見、瀬古口 地 内	公益社団法人三重県公共嘱託登 記士地家屋調査士協会	令和6年9月12日	—	5,167,800	令和6年9月12日	令和7年3月21日	地籍調査 E2工程(一筆地調査)A=0.15km ²	

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（全案件） 令和6年4月1日から9月30日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。
 履行期間(自)について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。
 業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。

(金額の単位:円)

番号	業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額 (変更の場合は変更後の契約金額) (税込)	履行期間(自)	履行期間(至)	工事等の概要 (変更の場合は、変更理由・変更概要)	備考 (単価契約の場合は、 単位・予定数量)
75	コンサル	「測量(測量一般)」及び「土木関係コンサルタント(道路)」	都市整備部 道路河川室	市道里夏秋線測量設計業務委託	名張市 蔵持町里 地内	赤井測量設計株式会社 名張営業所	令和6年9月18日	—	7,205,000	令和6年9月18日	令和7年2月14日	現地測量・・・A=0.002km ² 路線測量・・・L=0.13km 用地測量・・・A=0.4ha 道路詳細設計・・・L=0.13km	
76	コンサル	土木関係 コンサルタント(上水道及び工業用水道)	上下水道部 水道工務室	市道桔梗が丘43号線配水管φ150mm ほか更新工事実施設計業務委託	名張市 桔梗が丘4番町ほか 地内	株式会社浪速技研コンサルタント 津営業所	令和6年9月19日	—	27,654,000	令和6年9月19日	令和7年1月31日	横断測量 L=3.4km、平面測量 A=0.07km ² 配水管 更新設計 φ100mm以下 L=2.241m、φ150mm L=1,155m	
77	コンサル	土木関係 コンサルタント(上水道及び工業用水道)	上下水道部 浄水室	百合が丘第2及び第3配水池耐震二次診断業務委託	名張市 百合が丘 地内	新日本設計株式会社三重営業所	令和5年10月19日	令和6年8月26日	20,663,500	令和5年10月19日	令和6年8月28日	耐震設計基盤面設定に必要なN値50以上の地盤に達するまで、ボーリング及び標準貫入試験を実施したことによる増額	変更1回目 増額445500円 (履行期間変更なし)
78	委託	建築物清掃	福祉子ども部 医療福祉総務室	名張市保健センター清掃業務委託	名張市 朝日町1361-4 地内	株式会社丸栄建設	令和6年4月1日	—	1,562,000	令和6年4月1日	令和7年3月31日	名張市保健センターの清掃業務 一式	
79	委託	建築物清掃	名張市福祉子ども部 健康・子育て支援室	名張市こども支援センターかがやき清掃業務委託	名張市 桔梗が丘西3番町 地内	株式会社エスプリ ダスキンスプリ三重	令和6年4月1日	—	858,000	令和6年4月1日	令和7年3月31日	こども支援センターかがやき清掃業務 一式	
80	委託	建築物清掃	看護専門学校 教務庶務室	名張市立看護専門学校日常清掃業務委託	名張市 百合が丘西5番町32番地 地内	近鉄ファミリーーズ株式会社 三重支店名張営業所	令和6年4月1日	—	765,600	令和6年4月1日	令和7年3月31日	名張市立看護専門学校日常清掃業務一式	
81	委託	屋外清掃	都市整備部 維持管理室	パークアベニュー名張中央緑道管理業務委託	名張市 鴻之台3番町 地内	株式会社ヤマモト	令和6年4月1日	—	605,000	令和6年4月1日	令和7年3月31日	機械除草(年2回)A=1,800m ² /回、人力除草(年2回)A= 250m ² /回、低木剪定(年1回)A= 300m ² /回、緑道清掃(月2回)A=4,500m ² /回	
82	委託	警備	福祉子ども部 医療福祉総務室	名張市保健センター警備業務委託	名張市 朝日町1361-4 地内	三重総合警備保障株式会社	令和6年4月1日	—	154,440	令和6年4月1日	令和11年3月31日	・防犯警備 ・火災警報監視 ・非常通報警備	長期継続契約 (5年間) (年額)
83	委託	浄化槽保守点検	市立病院事務局 総務企画室	名張市立病院等汚水処理施設保守管理業務委託	名張市 百合が丘西1-178 地内	有限会社ルックワークシステムズ	令和6年4月1日	—	5,357,000	令和6年4月1日	令和7年3月31日	浄化槽 形式 合併処理方式 膜分離活性汚泥方式 処理能力 235m ³	
84	委託	浄化槽保守点検	福祉子ども部 保育幼稚園室	名張市各公共施設汚水処理施設管理業務委託(Bグループ)	名張市 下比奈知ほか 地内	株式会社菊屋	令和6年4月1日	—	1,903,000	令和6年4月1日	令和7年3月31日	名張市各公共施設汚水処理施設(合併浄化槽及び単独浄化槽)の維持管理について浄化槽法第8条に基づき保守点検委託を行う。対象施設:東山墓園、北中学校、名張市斎場、国津保育所、旧長瀬小学校、国津地区まちの保健室、長瀬公園	
85	委託	浄化槽保守点検	福祉子ども部 保育幼稚園室	名張市各公共施設汚水処理施設管理業務委託(Aグループ)	名張市 夏見ほか 地内	スガコー建設株式会社	令和6年4月1日	—	1,881,000	令和6年4月1日	令和7年3月31日	名張市各公共施設汚水処理施設(合併浄化槽及び単独浄化槽)の維持管理について浄化槽法第8条に基づき保守点検委託を行う。対象施設:中央公園 子どもの森管理棟、夏見廃寺展示館、箕曲小学校、香落溪園地公衆便所、赤目園地公衆便所	
86	委託	空調・給排水設備保守点検	教育委員会事務局 図書館	名張市立図書館空調設備等保守点検業務委託	名張市 桜ヶ丘3088番地156 地内	株式会社カインド・ファミリーーズ	令和6年4月1日	—	1,870,000	令和6年4月1日	令和7年3月31日	1.ガス焚き冷温水機保守点検2.空調用自動制御機器保守点検3.夏冬バルブ切替及び水張り水抜き調整並びに設備機器点検4.自動ドア保守点検(2台)	
87	委託	機械設備保守点検	都市整備部 維持管理室	名張中央公園男山展望台昇降機設備保守点検管理業務委託	名張市 夏見 地内	ジャパンエレベーターサービス東海株式会社 三重営業所	令和6年4月1日	—	343,200	令和6年4月1日	令和7年3月31日	保守点検業務 昇降機保守点検 1式	

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（全案件） 令和6年4月1日から9月30日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。
 履行期間(自)について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。
 業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。

(金額の単位:円)

番号	業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額 (変更の場合は変更後の契約金額) (税込)	履行期間(自)	履行期間(至)	工事等の概要 (変更の場合は、変更理由・変更概要)	備考 (単価契約の場合は、 単位・予定数量)
88	委託	通信・放送設備保守点検	消防本部 名張消防署 通信指令室	令和6年度消防救急デジタル無線活動波設備及び気象観測装置保守点検業務委託	名張市 鴻之台1番町ほか 地内	株式会社富士通ゼネラル 中部情報通信ネットワーク営業部	令和6年4月1日	—	1,749,000	令和6年4月1日	令和7年3月31日	消防救急デジタル無線活動波設備及び気象観測装置保守点検業務委託・消防救急デジタル無線活動波設備定期保守点検(年1回点検)・気象観測装置定期保守点検(年1回点検)・故障受付修理対応	
89	委託	施設運営・管理	都市整備部 維持管理室	名張市営名張駅西駐車場運営管理業務委託	名張市 平尾 地内	アノマネジメントサービス株式会社	令和6年4月1日	—	1,914,000	令和6年4月1日	令和9年3月31日	名張市営名張駅西駐車場運営管理業務委託 一式(N=9基)	長期継続契約 (3年間) (年額)
90	委託	施設運営・管理	都市整備部 維持管理室	平尾山カルチャーパーク芝生管理業務委託	名張市 桜ヶ丘 地内	株式会社ムラハン	令和6年4月1日	—	2,717,000	令和6年4月1日	令和7年3月31日	芝生広場(多目的広場) 芝管理 8,860㎡/回 6回、 芝補植 370㎡芝生築山(観覧エリア) 芝管理 2,550㎡/回 6回	
91	委託	施設運営・管理	地域環境部 環境対策室	東山墓園管理業務委託(清掃・施錠)	名張市 下比奈知 地内	株式会社ヤマモト	令和6年4月1日	—	2,420,000	令和6年4月1日	令和7年3月31日	清掃工、施設管理一式	
92	委託	各種保険業	地域環境部 協働のまちづくり推進室	名張市公益活動補償制度に関する保険契約	名張市 鴻之台1番町1番 地 地内	ザ・ニュー・インディア・アシュアランス・カンパニー・リミテッド大阪支店	令和6年4月1日	—	650,000	令和6年4月1日	令和7年3月31日	公益性のある活動を対象とした、総合的な賠償責任補償及び傷害補償を行う保険 一式	非課税入札
93	委託	環境・公害調査	上下水道部 下水道維持室	中央浄化センター分析検査	名張市 蔵持町里 地内	株式会社エヌ・イーサポート 名古屋支店	令和6年4月1日	—	1,518,000	令和6年4月1日	令和7年3月31日	中央浄化センター分析検査 一式 ・流入水 ・放流水(処理水) ・脱水汚泥 ・廃酸(水質測定廃液)	
94	委託	健康診断業務	総務部 人事研修室	職員健康診断等業務委託(三共済組合員健康診断以外)	名張市 鴻之台1番町1番 地ほか 地内	一般財団法人近畿健康管理センター 三重事業部	令和6年4月1日	—	4,577,100	令和6年4月1日	令和7年3月24日	・健診の種類4種類(三共済組合員外健診、名張市立学校職員健診、パートタイム会計年度任用職員(臨時職員)健診、胃部検診)【複数単価契約】・受診予定人数 610名程度(増減の可能性あり)・健診形態 指定健診場所への出張健診・健診日程 令和6年7月から令和7年1月までの指定する日(実施日について調整要)・落札者は三共済組合員を対象とした820名分(※人数は増減の可能性あり)の職員健康診断等業務委託を別途、随意契約にて契約締結したうえで、双方の契約を履行すること。	複数単価契約
95	委託	運送・運搬	教育委員会事務局 教育総務室	比奈知小学校スクールタクシー(滝之原コース)運行業務委託	名張市 滝之原ほか 地内	株式会社キタモリ名張営業所	令和6年4月1日	—	2,035	令和6年4月1日	令和7年3月31日	運行予定日数 212日(登校1便・下校2便:147日、登校1便・下校1便:65日)【複数単価契約】	複数単価契約
96	委託	運送・運搬	教育委員会事務局 教育総務室	比奈知小学校スクールタクシー(長瀬コース)運行業務委託	名張市 上長瀬ほか 地内	株式会社キタモリ名張営業所	令和6年4月1日	—	39,600	令和6年4月1日	令和7年3月31日	運行予定日数 212日(登校1便・下校2便:147日、登校1便・下校1便:65日)【複数単価契約】	複数単価契約
97	委託	運送・運搬	総務部 公共施設マネジメント室	名張市マイクロバス運行管理業務委託	名張市 鴻之台1番町ほか 地内	株式会社メイハン	令和6年4月1日	—	2,035	令和6年4月1日	令和7年3月31日	マイクロバス運行管理業務 一式【単価契約】 予定運行時間数 431時間	単価契約 (通常運行時間1時間 当たり)
98	委託	人材派遣	市立病院事務局 総務企画室	看護補助者(日勤帯)派遣業務委託	名張市 百合が丘西1-178 地内	株式会社ルフト・メディカルケア 三重オフィス	令和6年4月1日	—	1,870	令和6年4月1日	令和7年3月31日	看護助手の派遣【単価契約】[業務内容] 日勤帯における入院手続・説明、患者案内、文書作成、問診票の転記、スキャン業務等	複数単価契約
99	委託	印刷	広報シティプロモーション推進室	名張市広報紙印刷製本業務委託	名張市 鴻之台1番町1番 地ほか 地内	株式会社アイブレーション津営業所	令和6年4月1日	—	11,957,440	令和6年4月1日	令和7年3月31日	毎月10日に発行している「広報なばり」の印刷・製本。【複数単価契約】	複数単価契約
100	委託	廃棄物収集・運搬・処理	上下水道部 浄水室	大屋戸浄水場浄水脱水汚泥収集運搬業務委託	名張市 大屋戸 地内	近畿環境サービス株式会社名張事業所	令和6年4月15日	—	6,600	令和6年4月15日	令和7年3月31日	大屋戸浄水場において浄水処理に伴い発生する浄水汚泥の収集運搬(一連の工程を行うために必要な経費を全て含む) ・1t当たりの単価とする【単価契約】 ・予定数量(概算) 180t(年間)	単価契約 (1t当たり)
101	委託	衛生検査・分析	上下水道部 浄水室	水道水水質検査等業務委託	名張市 下比奈知ほか 地 内	株式会社西日本技術コンサルタント 三重事務所	令和6年4月18日	—	4,846,600	令和6年4月18日	令和7年3月31日	水銀及びその化合物等の水質項目の検査【複数単価契約】	複数単価契約
102	委託	消防用設備保守点検	消防本部 消防救助室	令和6年度35m級先端屈折式はしご付消防自動車オーバーホール	名張市 鴻之台1番町 地 内	株式会社モリタ東海	令和6年5月1日	—	42,350,000	令和6年5月1日	令和6年8月30日	はしご車の長期使用に伴い、安全性及び機能向上を図るため、はしご車のオーバーホール標準実施基準に基づき、はしごの機械部、制御装置、油圧系統各部等のオーバーホールを行うもの。	

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（全案件） 令和6年4月1日から9月30日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間(自)について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。

(金額の単位:円)

番号	業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額 (変更の場合は変更後の契約金額) (税込)	履行期間(自)	履行期間(至)	工事等の概要 (変更の場合は、変更理由・変更概要)	備考 (単価契約の場合は、 単位・予定数量)
103	委託	屋外清掃	地域環境部 環境対策室	東山墓園管理業務委託(除草・剪定)	名張市 下比奈知 地内	有限会社丸正建設	令和6年5月7日	—	2,970,000	令和6年5月7日	令和6年12月31日	除草工、除草抜根工、剪定工 一式	
104	委託	「地図作成」及び「システム開発・管理」	市民部 課税室	固定資産税異動情報整備ほか業務委託	名張市 鴻之台1番町1番地 地内	国際航業株式会社 三重営業所	令和6年5月7日	—	5,830,000	令和6年5月7日	令和7年3月31日	1.固定資産異動情報整備業務 2.評価替え等支援業務 3.写真地図データ反映業務 4.固定資産システム保守業務	
105	委託	「情報処理業務」又は「システム開発・管理」	市民部 課税室	令和6年度家屋評価計算業務委託	名張市 鴻之台1番町1番地 地内	株式会社松阪電子計算センター 名張営業所	令和6年5月10日	—	2,591,600	令和6年5月10日	令和7年3月31日	家屋評価計算業務委託 一式【複数単価契約】	複数単価契約
106	委託	施設運営・管理	地域環境部 環境対策室	名張市斎場施設管理運営業務委託	名張市 滝之原 地内	株式会社マサキ	令和6年5月10日	—	22,506,000	令和6年6月1日	令和9年5月31日	名張市斎場に係る、人体の火葬及び収骨に関する業務、施設の利用受付、使用料収納業務及び施設案内に関する業務、施設等の保全管理(日常清掃を含む)に関する業務等の委託を行う。	長期継続契約 (3年間) (年額)
107	委託	屋外清掃	都市整備部 維持管理室	市道夏見青蓮寺線ほか除草作業委託	名張市 夏見ほか 地内	株式会社ヤマモト	令和6年5月17日	—	8,717,500	令和6年5月17日	令和6年11月29日	道路除草 A=43,200㎡側溝清掃 L=1,400m路面清掃 L=2.2km	
108	委託	屋外清掃	都市整備部 維持管理室	市道鹿高1号線ほか除草作業委託	名張市 安部田ほか 地内	有限会社丸正建設	令和6年5月20日	—	9,273,000	令和6年5月20日	令和6年11月29日	道路除草 A=46,700㎡剪定 A=2,630㎡	
109	委託	屋外清掃	都市整備部 維持管理室	市道鹿高1号線ほか除草作業委託	名張市 安部田ほか 地内	有限会社丸正建設	令和6年5月20日	令和6年9月30日	9,290,600	令和6年5月20日	令和6年11月29日	・地元要望により除草箇所や交通誘導警備員を追加したことによる増額。 ・剪定後の生木枝葉が細く刈草と含めて処分したことによる減額。 ・道路除草工の追加に伴う数量変更 ・実施精査による変更	変更1回目: 増額17,600円 (工期変更なし)
110	委託	貯水槽清掃	教育委員会事務局 教育総務室	各小中学校貯水槽清掃・点検業務委託	名張市 丸之内ほか 地内	株式会社カインド・ファンリティーズ	令和6年6月5日	—	1,320,000	令和6年6月5日	令和6年8月16日	水道法第34条の2第1項及び同法施行規則第55条第1項の規定に基づいて実施する業務委託(同法第2項の規定に基づく検査に対応)小学校13校:受水槽(8㎡~40㎡)13基、高架水槽(4.5㎡~8㎡)6基中学校5校:受水槽(18㎡~45㎡)5基、高架水槽(6㎡~8㎡)3基	
111	委託	屋外清掃	都市整備部 維持管理室	桔梗が丘10号公園除草作業委託	名張市 桔梗が丘6番町 地内	株式会社ムラハン	令和6年5月20日	—	1,210,000	令和6年6月5日	令和6年11月29日	機械除草(年2回)A=8,800㎡/回	
112	委託	屋外清掃	都市整備部 維持管理室	市道北部中央線ほか除草作業委託	名張市 東田原ほか 地内	株式会社福山工務店	令和6年5月21日	—	8,349,000	令和6年5月21日	令和6年11月29日	道路除草 A=49,600㎡剪定 円筒形 N=156本寄植 A=4㎡	
113	委託	残骨灰処理	地域環境部 環境対策室	名張市斎場残骨灰処理業務委託	名張市 滝之原4538番地2 地内	株式会社クラーク総合通商	令和6年5月22日	—	1	令和6年5月22日	令和7年3月31日	名張市斎場から発生した残骨灰(集じん灰を含む)を収集運搬し、六価クロム等の有害物質の除去処理(以下「中間処理」という。)を行った後に、適切に整備された最終処分地に埋却する。	
114	委託	消防用設備保守点検	教育委員会事務局 教育総務室	各小中学校消防用設備保守点検業務委託	名張市 丸之内ほか 地内	タイヨウ防災設備名張営業所	令和6年5月31日	—	3,737,800	令和6年5月31日	令和7年3月31日	消防法第17条の3の3の規定による消防設備点検委託業務小学校(14校)、中学校(5校)1. 総合点検一夏休み期間中(7月20日から8月28日)に実施2. 機能点検一春休み期間中(3月26日から3月31日)に実施	
115	委託	「統計調査」及び「計画策定・コンサルティング」	都市整備部 住宅室	名張市空き家等実態調査業務委託	名張市 全域 地内	株式会社かんこう三重営業所	令和6年6月3日	—	5,687,000	令和6年6月3日	令和7年2月28日	空家等対策の推進に関する特別措置法並びに、名張市空家等対策の推進に関する条例に基づき、令和8年度に改訂予定の「名張市空家等対策計画」(平成28年3月策定)の基礎的な資料を作成するための実態調査とする。また、空き家等データの更新・構築をすることにより正確な情報を把握し、総合的な空き家等対策に活用することを目的とする。	
116	委託	運送・運搬	教育委員会事務局 教育総務室	つつじが丘小学校スクールタクシー運行業務委託	名張市 奈垣ほか 地内	三重近鉄タクシー株式会社名張営業所	令和6年6月5日	—	13,750	令和6年5月17日	令和7年3月31日	運行予定日数 174日(登校1便、下校2便120日、登校1便、下校1便54日)【複数単価契約】	複数単価契約

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（全案件） 令和6年4月1日から9月30日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について…単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間(自)について…業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について…「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。

(金額の単位:円)

番号	業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額 (変更の場合は変更後の契約金額) (税込)	履行期間(自)	履行期間(至)	工事等の概要 (変更の場合は、変更理由・変更概要)	備考 (単価契約の場合は、 単位・予定数量)
117	委託	屋外清掃	都市整備部 維持管理室	桔梗が丘11号公園ほか除草作業委託	名張市 桔梗が丘5番町ほか 地内	株式会社ヤマモト	令和6年6月5日	—	1,870,000	令和6年6月3日	令和6年11月29日	公園 機械除草工(年2回)A=5,670㎡/回 緑地 機械除草工(年2回)A=3,230㎡/回、機械除草工(年1回)A=7,260㎡/回	
118	委託	屋外清掃	都市整備部 維持管理室	美旗2号緑地ほか除草作業委託	名張市 美旗町中3番ほか 地内	光輝建設株式会社	令和6年6月5日	—	1,540,000	令和6年6月3日	令和6年11月29日	緑地 機械除草(年2回) 7,690 ㎡/回	
119	委託	屋外清掃	上下水道部 下水道維持室	名張市農業集落排水処理施設除草・ 剪定作業委託	名張市 黒田ほか 地内	株式会社サン、ユウ建設	令和6年6月17日	—	1,320,000	令和6年6月17日	令和6年12月13日	除草:1047㎡/回(2回) 寄植剪定:292㎡ 低中木剪定:116本 高木剪定:24本	
120	委託	「計画策 定・コンサル テイング」(物品 取扱等)及び「土 木関係コ ンサルタ ント(都市 計画及び 地方計 画)」(測 量・建設コ ンサルタ ント等)	都市整備部 都市計画室	令和6年度名張市都市計画基礎調査 業務委託	名張市 全域 地内	日本工営都市空間株式会社三重 事務所	令和6年6月17日	—	3,030,500	令和6年6月17日	令和7年3月21日	都市計画基礎調査(1.土地利用現況 2.未利用土 地現況 3.農地現況)	
121	委託	建築物清 掃	福祉子ども部 子ども発達支援セ ンター	名張市子どもセンター定期清掃業務 委託	名張市 百合が丘西5番町 地内	株式会社カインド・ファンリティーズ	令和6年6月18日	—	792,000	令和6年6月18日	令和7年1月31日	名張市子どもセンター定期清掃(2回)床面清掃・窓 ガラス清掃	
122	委託	施設殺 菌・消毒	市立病院事務局 総務企画室	名張市立病院医療器具等洗浄・滅菌 業務委託	名張市 百合が丘西1番町 178番地ほか 地内	株式会社フクトク	令和6年6月19日	—	22,968,000	令和6年6月19日	令和9年6月30日	医療器具・材料等の洗浄・滅菌業務、手術用ケ ースカート作成業務、衛生材料作成業務、業者持込・ 借用器材処理業務等	長期継続契約 (3年間) (年額)
123	委託	「情報処 理業務」 又は「そ の他事務 事業」	総務部 財政経営室	財務書類等更新業務	名張市 鴻之台1番町1番 地 地内	ビズアップ公共コンサルティング株 式会社	令和6年6月20日	—	696,300	令和6年6月20日	令和7年3月31日	「統一的な基準による地方公会計マニュアル」に基 づく固定資産台帳及び財務書類の更新業務	
124	委託	「ガス機 器」及び 「給食・厨 房機器」	教育委員会事務局 教育総務室	各小学校給食室厨房機器点検業務 委託	名張市 丸之内ほか 地内	ホシザキ東海株式会社 伊賀営業 所	令和6年7月2日	—	1,045,000	令和6年7月2日	令和6年8月1日	給食室厨房機器の保守点検業務委託(市内14小 学校)	
125	委託	研修・指 導	地域環境部 人権・男女共同参画推 進室	対話交流型日本語教室ボランティア 講師養成講座業務委託	名張市 希央台5番町 地 内	株式会社インターグループ	令和6年7月2日	—	165,550	令和6年7月2日	令和7年2月28日	日本語教室の受講を希望する外国人住民の中で、 生活者としての日本語を学びたい人を対象として、 対話や交流をしながら日本語を教えるボランティア 講師を養成する。	
126	委託	健康診断 業務	市民部 保険年金室	名張市特定健診集団結果説明会及 び重症化予防業務委託	名張市 鴻之台1番町1番 地ほか 地内	株式会社現代けんこう出版	令和6年7月3日	—	22,880	令和6年7月3日	令和7年3月31日	管理栄養士または保健師が、特定健診受診者に対 し、マルチマーカーより出力した経年票や構造図を 使用し、全体で健診結果について説明し、検査値 に応じた生活習慣の見直し等ができるよう個別相 談に応じる。説明会の予定日数25日、派遣スタッフ の予定人数50人【単価契約】	単価契約 (スタッフ1人半日当た り)
127	委託	楽器	教育委員会事務局 教育総務室	各小中学校ピアノ調律業務委託	名張市 丸之内ほか 地内	中村ピアノサービス	令和6年7月3日	—	624,360	令和6年7月3日	令和7年1月31日	各小中学校に配置してあるピアノの調律業務 一 式グランドピアノ 34台、アップライトピアノ 22台	
128	委託	屋外清掃	都市整備部 維持管理室	調整池除草作業委託	名張市 さつき台ほか 地 内	株式会社サン、ユウ建設	令和6年7月12日	—	2,695,000	令和6年7月12日	令和6年10月31日	機械除草工(年1回)A=23,960㎡人力除草工(年1 回)A=980㎡	
							令和6年7月12日	令和6年9月17日	3,081,100	令和6年7月12日	令和6年10月31日	刈草処分量の実施精査による増額。	変更1回目: 増額386,100円 (工期変更なし)

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（全案件） 令和6年4月1日から9月30日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間(自)について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。

(金額の単位:円)

番号	業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額 (変更の場合は変更後の契約金額) (税込)	履行期間(自)	履行期間(至)	工事等の概要 (変更の場合は、変更理由・変更概要)	備考 (単価契約の場合は、 単位・予定数量)
129	委託	機械設備 保守点検	上下水道部 下水道維持室	南部百合が丘処理場2号ろ過機ろ材 入替	名張市 百合が丘西3番町 地内	日化メンテナンス株式会社三重 営業所	令和6年7月12日	—	2,750,000	令和6年7月12日	令和6年10月31日	ろ過機ろ材入替作業 アンスラサイト 1.2mm … 2.12㎡ ろ過砂 0.6mm … 4.24㎡ 砂利3種 2～20mm … 7.02㎡	
130	委託	屋外清掃	教育委員会事務局 市民スポーツ室	はなの里スタジアム(名張市民ホッ ケー場)法面除草等委託	名張市 百合が丘西5番町 地内	株式会社ムラハン	令和6年7月16日	—	1,039,500	令和6年7月16日	令和6年9月30日	はなの里スタジアム(名張市民ホッケー場)法面除 草等A=6,960㎡	
131	委託	「建築物 清掃」又は「建築 設備清 掃」	教育委員会事務局 教育総務室	各小学校給食室換気扇清掃業務委 託	名張市 蔵持町原出ほか 地内	株式会社カインド・ファシリティーズ	令和6年7月17日	—	858,000	令和6年7月17日	令和6年8月28日	給食室換気扇の清掃業務委託(市内10小学校)	
132	委託	施設運 営・管理	上下水道部 下水道維持室	南部つつじが丘処理場維持管理業務 委託	名張市 つつじが丘 地内	近畿環境サービス株式会社名張事 業所	令和6年7月18日	—	67,870,000	令和6年10月1日	令和11年9月30日	南部つつじが丘処理場 維持管理業務 一式	長期継続契約 (60か月間) (年額)
133	委託	施設運 営・管理	上下水道部 下水道維持室	南部春日丘処理場維持管理業務委 託	名張市 春日丘 地内	近畿環境サービス株式会社名張事 業所	令和6年7月18日	—	10,340,000	令和6年10月1日	令和11年9月30日	南部春日丘処理場 維持管理業務 一式	長期継続契約 (60か月間) (年額)
134	委託	統計調査	地域環境部 人権・男 女共同参画推進室	男女共同参画に関する名張市民意識 調査及び名張市内事業所意識調査 業務委託	名張市 鴻之台1番町 地 内	株式会社名豊	令和6年7月29日	—	1,012,000	令和6年7月29日	令和7年3月31日	「第2次名張市男女共同参画基本計画ベルフラ ワーⅡ」の期間を2026(令和8)年度までとすること から、第3次計画策定に向けての資料とするため、 男女共同参画に関する住民意識及び市内事業所 の意識調査を実施する。	
135	委託	廃棄物収 集・運搬・ 処理	上下水道部 浄水室	富貴ヶ丘浄水場浄水汚泥再資源化処 理業務委託	名張市 下比奈知 地内	山一建設株式会社	令和6年7月29日	—	13,750	令和6年7月29日	令和7年3月10日	富貴ヶ丘浄水場において浄水処理に伴い発生する 浄水汚泥の積込、収集運搬及び再資源化処理(一 連の工程を行うために必要な経費を全て含む)・1t 当たりの単価とする。・予定数量(概算) 550t(年 間)【単価契約】	単価契約 (1t当たり)
136	委託	環境・公 害調査	都市整備部 維持管理室	令和5年災 第153号 坂の下橋災害 復旧工事(下部工)に伴うオオサンショ ウウオ保護調査業務委託	名張市 安部田 地内	株式会社エイト日本技術開発三重 支店	令和6年8月13日	—	737,000	令和6年8月13日	令和6年12月27日	保護調査 N=1箇所	
137	委託	建築物清 掃	地域環境部 環境対策室	名張市斎場定期清掃業務委託	名張市 滝之原4538番地2 地内	株式会社オーブ	令和6年8月14日	—	412,500	令和6年8月14日	令和7年3月31日	名張市斎場定期清掃業務 一式	
138	委託	環境・公 害調査	地域環境部 環境対策室	自動車騒音常時監視に係る騒音調査 及び面的評価等分析委託	名張市 東町 地内	株式会社中部環境技術センター	令和6年8月20日	—	726,000	令和6年8月20日	令和7年3月15日	市内主要道路における自動車騒音の測定、及びそ の結果に基づく評価業務市内の代表的な地点にお ける環境騒音の調査業務市内主要道路における 道路交通振動の調査	
139	委託	建築物清 掃	消防本部 消防総務室	名張市消防庁舎及び名張市防災セン ター定期清掃業務委託	名張市 鴻之台1番町 地 内	株式会社エスプリダスキンエスプリ 三重	令和6年9月13日	—	445,500	令和6年9月13日	令和7年3月31日	名張市消防庁舎及び名張市防災センターの定期 清掃業務委託。	
140	賃貸借	リース・レ ンタル	地域環境部 協働のまちづくり推進 室	名張市自動体外式除細動器(AED) 賃貸借	名張市 希央台5番町ほか 地内	イセツ株式会社	令和6年4月1日	—	84,216	令和6年5月1日	令和14年4月30日	自動体外式除細動器(AED)本体(付属品、パッド 及びバッテリー等消耗品の使用期限管理等の保守 を含む)の賃貸借契約。設置箇所22箇所。	長期継続契約 (8年間) (月額)
141	賃貸借	「一般車 両」又は 「リース・ レンタル」	総務部 公共施設マネジメント 室	名張市介護・高齢支援室用車両賃貸 借(軽四乗用自動車2台)	名張市 鴻之台1番町 地 内	株式会社長川商会	令和6年4月12日	—	28,600	令和6年4月12日	各納車日から84か 月間(7年間)	賃貸借車両:軽四乗用自動車2台	長期継続契約 (7年間) (月額)
142	賃貸借	「リース・ レンタル」 又は「一 般車両」	消防本部 消防総務室	名張市消防本部事務連絡用車両賃 貸借	名張市 鴻之台1番町 地 内	堀内自動車工業株式会社	令和6年5月9日	—	17,710	令和6年5月9日	納車日から72か 月間(6年間)	名張市消防本部事務連絡用車両(軽四貨物自動 車)1台の賃貸借契約	長期継続契約 (6年間) (月額)

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（全案件） 令和6年4月1日から9月30日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間(自)について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。

(金額の単位:円)

番号	業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額 (変更の場合は変更後の契約金額) (税込)	履行期間(自)	履行期間(至)	工事等の概要 (変更の場合は、変更理由・変更概要)	備考 (単価契約の場合は、 単位・予定数量)
143	賃貸借	リース・レンタル	教育委員会事務局 教育総務室	名張市自動体外式除細動器(AED)賃貸借	名張市 丸之内ほか 地内	イセツ株式会社	令和6年6月5日	—	151,470	令和6年7月1日	令和14年6月30日	自動体外式除細動器(AED)本体(付属品、パッド及びバッテリー等消耗品の使用期限管理等の保守を含む)の賃貸借契約。設置箇所28箇所(29台)	長期継続契約 (8年間) (月額)
144	賃貸借	リース・レンタル	福祉子ども部 保育幼稚園室	カラー電子複合機賃貸借	名張市 薦生ほか 地内	ソフトビジネス株式会社	令和6年9月19日	—	58,795	令和6年11月1日	令和11年10月31日	カラー電子複合機賃貸借一式月額基本料金、及びモノクロ及びカラーの1枚当たりの単価による契約【複数単価契約】・設置台数 4台・月間使用想定枚数 モノクロ:10,500枚、カラー:1,000枚	複数単価契約 長期継続契約 (5年間)(月額)
145	物品	衛生検査・分析	教育委員会事務局 教育総務室	保育所及び小学校給食調理員等検便検査の単価契約	名張市 丸之内ほか 地内	株式会社メディック 三重ラボ	令和6年4月1日	—	1,882,100	令和6年4月1日	令和7年3月31日	保育所及び小学校給食調理員等の腸内細菌検査及びノロウイルス検査(高感度検査)【複数単価契約】予定数量 腸内細菌検査 2,100検体、ノロウイルス検査(高感度検査)80検体	複数単価契約
146	物品	工業薬品	上下水道部 下水道維持室	中央浄化センター高分子凝集剤単価契約(その2)	名張市 蔵持町里 地内	近畿環境サービス株式会社 名張事業所	令和6年4月1日	—	18,480	令和6年4月1日	令和7年3月31日	・納入場所 名張市中央浄化センター	単価契約 (1袋当たり) 予定数量:500袋
147	物品	工業薬品	上下水道部 下水道維持室	中央浄化センターポリ硫酸第二鉄単価契約	名張市 蔵持町里 地内	岩森薬品化工株式会社	令和6年4月1日	—	539	令和6年4月1日	令和7年3月31日	・納入場所 名張市中央浄化センター ・納入規格 タンクローリー 5t以上	単価契約 (10kg当たり) 予定数量:150,000kg
148	物品	工業薬品	上下水道部 下水道維持室	中央浄化センターポリ塩化アルミニウム単価契約	名張市 蔵持町里 地内	株式会社日吉	令和6年4月1日	—	330	令和6年4月1日	令和7年3月31日	・納入場所 名張市中央浄化センター ・納入規格 タンクローリー 5t以上	単価契約 (10kg当たり) 予定数量:176,000kg
149	物品	工業薬品	上下水道部 下水道維持室	中央浄化センター高分子凝集剤単価契約(その1)	名張市 蔵持町里 地内	近畿環境サービス株式会社 名張事業所	令和6年4月1日	—	22,550	令和6年4月1日	令和7年3月31日	・納入場所 名張市中央浄化センター	単価契約 (1袋当たり) 予定数量:150袋
150	物品	工業薬品	上下水道部 下水道維持室	中央浄化センター次亜塩素酸ナトリウム単価契約	名張市 蔵持町里 地内	岩森薬品化工株式会社	令和6年4月1日	—	492	令和6年4月1日	令和7年3月31日	・納入場所 名張市中央浄化センター ・納入規格 タンクローリー 5t未満	単価契約 (10kg当たり) 予定数量:24,000kg
151	物品	気体燃料	地域環境部 環境対策室	名張市斎場用LPガス(イ号プロパン)の単価契約(前期分)	名張市 滝之原4538番地2 地内	名張近鉄ガス株式会社	令和6年4月1日	—	161	令和6年4月1日	令和6年9月30日	名張市斎場用LPガス(イ号プロパン)1kg当たりの単価とする【単価契約】予定数量 35,000kg	単価契約 (1kg当たり)
152	物品	水道メーター	上下水道部 経営総務室	乾式直読型水道メーター(φ13mm・φ20mm・φ25mm)新品購入、小修理、大修理の単価契約	名張市 下比奈知 地内	柏原計器工業株式会社	令和6年4月4日	—	5,155,051	令和6年4月4日	令和7年3月31日	乾式直読型水道メーターの新品購入、小修理、大修理【複数単価契約】予定数量(年間) 新品購入3個、小修理2,235個、大修理1,337個乾式単箱直読型水道メーター(φ13mm)乾式複箱直読型水道メーター(φ20mm・φ25mm)	複数単価契約
153	物品	水道メーター	上下水道部 経営総務室	統一型電子式タテ型ウォルトマン水道メーター(φ50mm・φ75mm・φ100mm)新品購入、小修理、大修理の単価契約	名張市 下比奈知 地内	愛知時計電機株式会社 名古屋支店	令和6年4月4日	—	2,400,200	令和6年4月4日	令和7年3月31日	統一型電子式タテ型ウォルトマン水道メーター新品購入、小修理、大修理【複数単価契約】予定数量(年間) 新品購入3個、小修理28個、大修理10個統一型電子式タテ型ウォルトマン水道メーター(φ50mm・φ75mm・φ100mm)	複数単価契約
154	物品	水道メーター	上下水道部 経営総務室	乾式タテ型ウォルトマン水道メーター(φ40mm)新品購入、小修理、大修理の単価契約	名張市 下比奈知 地内	愛知時計電機株式会社 名古屋支店	令和6年4月4日	—	854,161	令和6年4月4日	令和7年3月31日	乾式タテ型ウォルトマン水道メーター新品購入、小修理、大修理【複数単価契約】予定数量(年間) 新品購入1個、小修理66個、大修理27個乾式タテ型ウォルトマン水道メーター(φ40mm)	複数単価契約
155	物品	水道メーター	上下水道部 経営総務室	電源内蔵型電磁式水道メーター(φ150mm)新品購入の単価契約	名張市 下比奈知 地内	愛知時計電機株式会社 名古屋支店	令和6年4月4日	—	325,600	令和6年4月4日	令和7年3月31日	電源内蔵型電磁式水道メーター(φ150mm)新品購入【単価契約】予定数量(年間) 1個	単価契約 (1個当たり)
156	物品	工業薬品	上下水道部 浄水室	水道用ポリ塩化アルミニウムの単価契約	名張市 下比奈知ほか 地内	株式会社カトウケミカル	令和6年4月16日	—	376	令和6年4月16日	令和7年3月31日	10kg当たりの単価とする【単価契約】予定数量 496,000kg納入場所 富貴ヶ丘浄水場、大屋戸浄水場	単価契約 (10kg当たり)
157	物品	工業薬品	上下水道部 浄水室	水道用ポリ塩化アルミニウム(携行缶)の単価契約	名張市 上長瀬ほか 地内	近畿環境サービス株式会社名張事業所	令和6年4月17日	—	6,600	令和6年4月17日	令和7年3月31日	1缶(20kg)当たりの単価とする【単価契約】予定数量 135缶納入場所 赤目浄水場、長瀬浄水場	単価契約 (1缶当たり)
158	物品	工業薬品	上下水道部 浄水室	水道用粉末活性炭(ドライ)の単価契約	名張市 下比奈知ほか 地内	岩森薬品化工株式会社	令和6年4月18日	—	13,233,000	令和6年4月18日	令和7年3月31日	10kg当たりの単価とする【複数単価契約】水道用粉末活性炭 予定数量 14,000kg水道用高機能粉末活性炭 予定数量 34,000kg納入場所 富貴ヶ丘浄水場、大屋戸浄水場	複数単価契約

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（全案件） 令和6年4月1日から9月30日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。
 履行期間(自)について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。
 業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。

(金額の単位:円)

番号	業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額 (変更の場合は変更後の契約金額) (税込)	履行期間(自)	履行期間(至)	工事等の概要 (変更の場合は、変更理由・変更概要)	備考 (単価契約の場合は、 単位・予定数量)
159	物品	工業薬品	上下水道部 浄水室	水道用次亜塩素酸ナトリウムの単価契約	名張市 下比奈知ほか 地内	和正産業株式会社	令和6年4月18日	—	445	令和6年4月18日	令和7年3月31日	10kg当たりの単価とする【単価契約】予定数量 134,000kg納入場所 富貴ヶ丘浄水場、大屋戸浄水場	単価契約 (10kg当たり)
160	物品	工業薬品	上下水道部 浄水室	水道用水酸化ナトリウム(25%溶液)の単価契約	名張市 下比奈知ほか 地内	和正産業株式会社	令和6年4月18日	—	398	令和6年4月18日	令和7年3月31日	10kg当たりの単価とする【単価契約】予定数量 92,000kg納入場所 富貴ヶ丘浄水場、大屋戸浄水場	単価契約 (10kg当たり)
161	物品	消防・防災用品	消防本部 消防総務室	防火服購入	名張市 鴻之台1番町 地内	株式会社モリタ東海	令和6年4月26日	—	315,700	令和6年4月26日	令和7年3月31日	防火服一式当たりの単価契約【予定数量】11組 消防吏員が着用する防火服一式(一式の構成は防火服上下、防火帽、しころ、補助ポケット及び防火靴)	単価契約 (一式当たり)
162	物品	「特殊車両」及び「消防・防災用品」	消防本部 消防総務室	小型動力ポンプ付軽積載車(デッキバンタイプ)購入	名張市 鴻之台1番町 地内	三重保安商事株式会社 津支店	令和6年4月30日	—	17,476,800	令和6年4月30日	令和7年3月28日	小型動力ポンプ付積載車(デッキバンタイプ)2台購入	
163	物品	工業薬品	教育委員会事務局 教育総務室	各小学校水泳プール用薬品単価契約	名張市 丸之内ほか 地内	株式会社伊勢丈	令和6年5月17日	—	2,695	令和6年5月17日	令和6年8月30日	契約は20kg入り硬質ポリ容器1本あたりの単価とする【単価契約】・次亜塩素酸ナトリウム 食品衛生法に基づく食品添加物(有効塩素10%以上)・納入予定数量:400本・納入場所:名張市内各小学校(14校)	単価契約 (1本当たり)
164	物品	特殊車両	名張消防署 救急室	高規格救急自動車購入	名張市 鴻之台1番町 地内	株式会社山口商会	令和6年5月20日	—	21,318,000	令和6年6月7日	令和7年2月25日	高規格救急自動車1台及び車両積載資機材の購入	
165	物品	一般車両	総務部 公共施設マネジメント室	名張市庁用車両購入(電気自動車1台)	名張市 鴻之台1番町 地内	堀内自動車工業株式会社	令和6年5月20日	—	2,420,000	令和6年6月4日	令和6年11月29日	電気自動車 1台	
166	物品	「特殊車両」及び「消防・防災用品」	名張消防署 消防救助室	令和6年度消防ポンプ自動車(CD-I型)購入	名張市 鴻之台1番町 地内	株式会社モリタ東海	令和6年6月7日	—	47,850,000	令和6年6月7日	令和7年3月21日	消防ポンプ自動車(CD-I型)1台及び資機材一式の購入。	
167	物品	衛生・医療用品	市立病院事務局 総務企画室	レサシアンシミュレーター式購入	名張市 百合が丘西1番町178番地 地内	株式会社八神製作所津営業所	令和6年6月17日	—	2,011,031	令和6年6月17日	令和6年7月31日	医療従事者が心肺蘇生の訓練を行うためのシミュレーター	
168	物品	衛生・医療用品	市立病院事務局 総務企画室	X線血管撮影装置等購入及びフルメンテナンスペン(5年分)	名張市 百合が丘西1番町178番地 地内	トヨタ産業株式会社津営業所	令和6年8月19日	—	213,125,000	令和6年8月19日	令和7年3月31日	装置等購入:令和7年3月31日までフルメンテナンス保守(無償保証期間):運用開始日から1年間フルメンテナンス保守(有償保証期間):無償保証期間終了後から5年間【長期継続契約】	
169	物品	一般車両	上下水道部 経営総務室	名張市水道事業用庁用車両購入(18号車)	名張市 下比奈知 地内	株式会社長川商会	令和6年8月22日	—	1,227,762	令和6年8月22日	令和6年9月30日	軽四貨物自動車 1台	非課税対象額あり
170	物品	消防・防災用品	消防本部 消防総務室	消防吏員用立体型ストレッチ活動服購入	名張市 鴻之台1番町 地内	株式会社モリタ東海	令和6年9月13日	—	1,218,690	令和6年9月13日	令和7年3月31日	【複数単価契約】 消防吏員が着用する立体型ストレッチ活動服を購入する。【予定数量】ア 消防吏員用立体型ストレッチ活動服上衣(厚手) 18着 イ 消防吏員用立体型ストレッチ活動ズボン(厚手) 30本 ウ 消防吏員用立体型ストレッチ活動服上衣(薄手) 9着 エ 消防吏員用立体型ストレッチ活動ズボン(薄手) 18本	複数単価契約
171	物品	衛生・医療用品	名張消防署 救急室	救命処置用資機材購入	名張市 鴻之台1番町 地内	中辻医科器械株式会社	令和6年9月17日	—	9,282,900	令和6年9月17日	令和7年2月25日	高規格救急自動車に積載する救命処置用資機材一式の購入	
172	物品	気体燃料	地域環境部 環境対策室	名張市斎場用LPガス(イ号プロパン)の単価契約(後期分)	名張市 滝之原4538番地2 地内	名張近鉄ガス株式会社	令和6年9月19日	—	161	令和6年10月1日	令和7年3月31日	LPガス(イ号プロパン)1kg当たりの単価とする【単価契約】 予定数量 38,000kg	単価契約 (1kg当たり)