

# 事務事業シート(実施計画事前基礎シート)

(H.26)No.	4161	(H.25)No.	4161
-----------	------	-----------	------

事務事業名	総合体育館改修事業		
担当部局名	担当室名	室長名	
教育委員会事務局	市民スポーツ室	合田 卓也	

会計区分	事業コード	524001
一般会計	(中事業名)※予算書事業名	
款 教育費	総合体育館改修事業	
項 保健体育費	(小事業名)	
目 体育施設費	総合体育館改修事業	

## 1. 事務事業の位置付け

総合計画	政策	4	心豊かな教育と文化に包まれた、ゆとりある暮らし
	基本政策	2	豊かな心をはぐくむ生涯学習の推進
	施策	2	生涯スポーツ
	小施策	2	スポーツ施設等の整備充実
重点施策コード			

## 2. 事務事業の概要

事業目的(めざす効果)
施設維持管理を適切に実施することで、新たな補修要因を防止するとともに、施設利用者の安全で快適な利用とサービスの向上を図る。また、災害時の避難所としての機能を確保します。
事業内容
総合体育館雨漏り、緞帳改修工事を実施 雨漏改修 施工面積2,200㎡ 緞帳改修 仕様131.1㎡ 工期 平成25年8月1日から平成26年1月31日まで

## 3. 総合計画の目標達成に向けた主な事業の実績・計画

	H.25年度(事業量・取組実績)	H.26年度(事業量・取組計画)	H.27年度(事業計画)	H.28年度(事業計画)	H.29年度(事業計画)
主な事業の実績・計画	体育館雨漏改修工事 工事請負費 27,156千円  舞台緞帳改修工事 工事請負費 3,497千円 工事監理委託料 525千円				

	H.25年度(決算見込)	H.26年度(作成時予算額)	H.27年度(計画予算)	H.28年度(計画予算)	H.29年度(計画予算)
①直接事業費	31,178千円				
内 国・県支出金	11,003				
内 地方債	17,800				
内 その他( )					
内 一般財源	(0) 2,375	0	0	0	0
人工数	職員 0.01人				
	臨時職員等				
②概算人件費	(0千円) 76千円	0千円	0千円	0千円	0千円
①+②総事業費	(0千円) 31,254千円	0千円	0千円	0千円	0千円

## 4. 担当室による事務事業の点検 (\*点検等による成果向上や見直しが困難な事業(法令等による義務的経費、災害復旧等緊急事業など)は点検対象外)

考察(H.25年度の取組評価、課題)	今後の対応方針(課題解決への取組、工夫・改善の内容)
施工に関して工期も当初予定より約1ヶ月短縮でき、施設の早期利用が図れた。工事期間中も特にトラブルもなく安全に施工できた。建築後34年経過しており施設も老朽化しているため、今後、大規模修繕が発生することも予測される。	利用者への環境整備を図り、快適な利用を促進する。大規模修繕のための財源確保及び整備計画策定が必要。

点検項目	内容(施策達成への貢献内容、連携・協働の実践・検討内容)
(1) 事業内容や取組成果は、総合計画の施策達成に貢献しているか B(いずれかの施策指標達成に貢献又は基本方針達成に貢献)	総合体育館の整備を実施することにより、快適な利用環境を整え、市民スポーツ活動を推進します。
(2) 地域づくり組織、市民活動団体等との連携・協働は図れないか 実践している(※実践内容を記載→)	利用者のニーズ及び関係団体等の意見を聞き施行しました。また、工事に際しての利用制限に対しご協力いただきました。

## 5. 今後の方向性(担当室による内部評価)

【選択肢】 継続(改善)、継続(現行)、継続(拡大)、継続(縮小)、統合検討、休止検討、廃止検討、事業完了(予定含む)	事業完了(予定含む)
具体的な見直し内容・検討内容、継続の理由	6. 事務事業の取組に関する主な市の計画 名張市スポーツ振興計画
老朽化している体育施設全般の整備を含め、平成33年度の三重国体開催を見据えた中で、安全性、利便性を考慮し、整備計画を進めていく必要があります。	