

(仮称)第4次名張市人権施策基本計画策定スケジュール(案)

	令和6年度																									
	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月			
計画の策定	方針 決定	庁内施策 とりまとめ		計画の骨格案作		計画素案作成										パブコム結果 とりまとめ										計画 策定
		→		→		→										→										
市民に意見徴収																パブリックコメント										
																	→									
差別撤廃審議会							諮問、骨子(案)			素案		パブコム前最終							○						答申	
							○			○		○													○	
主管室長 庁議 議会														主管室 長会議 庁議	議会 報告					主管室 長会議 庁議	議会 報告					