

(仮称)第4次名張市人権施策基本計画策定スケジュール(案)

	令和6年度																									
	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月			
計画の策定	方針決定	庁内施策とりまとめ		計画の骨格案作		計画素案作成										パブコメ結果とりまとめ										計画策定
市民に意見徴収																パブリックコメント										
差別撤廃審議会						諮問、骨子(案)			素案		パブコメ前最終													答申		
							○			○		○						○						○		
主管室長 庁議 議会														主管室 長会議 庁議	議会 報告					主管室 長会議 庁議	議会 報告					