


第2次名張市男女共同参画基本計画（2017-2026）中間見直しについて

1. 見直しの目的

第2次男女共同参画基本計画において、効果的な施策の推進を図るため、計画期間の中間年である2021（令和3）年度までの実施状況や目標達成状況に加え、国の男女共同参画基本計画が5年ごとに見直されることに合わせ、計画の見直しを行うこととしており、国内外の社会情勢の変化や本市を取り巻く状況の変化に対応して、施策や推進方法を見直していきます。



2. 計画見直しスケジュール

2021年	
5月下旬	第1回検討会議
6月上旬～下旬	施策項目見直し依頼（庁内各担当）
7月上旬～下旬	計画素案 作成
7月下旬	第2回検討会議（計画素案に意見もらう）
7月下旬～8月中旬	計画素案 修正（検討会議での意見）
8月下旬	第1回審議会（R2事業報告、中間見直し素案）
8月下旬～9月中旬	計画素案 修正（審議会での意見及び担当部署と相談しながら）
9月中旬	第3回検討会議（審議会での意見踏まえて）
10月上旬～中旬	第2回審議会
10月下旬～11月中旬	第4回検討会議（軽微な修正の場合しない）、計画原案作成
1月	主管室会議・庁議 報告
2月上旬	議会 報告、答申
3月	計画策定