

マスタープラン策定経過

	事務作業	備考		
~H7年度	基礎調査、資料収集	土地分級調査 市民アンケート		
H8年度				
5 ~ 10月	土地利用 MP 事務局案検討	都市拠点整備 推進会議		3回(部長級)
			幹事会	4回(課長級)
			ワーキングG	8回(係長級)
9月	土地利用 MP 事務局案作成	庁内調整		
11月	土地利用 MP 事務局案議会報告			
12月	策定委員会の設置	名張市土地利用等マスタープラン策定委員会(有識者・市民・行政関係 20名)		
	土地利用 MP 原案の検討	名張市土地利用等マスタープラン策定委員会(5回開催)		
3月	土地利用 MP 中間報告	名張市土地利用等マスタープラン策定委員会		
H9年度 ~				
5月~	庁内調整	都市拠点整備 推進会議	幹事会	1回
			ワーキングG	1回
7月	土地利用 MP 中間報告の周中間報告に対する意見集約意見総数 443件	周知パンフレット配付{意見提出ハガキ付}(市全域各戸配付){ハガキ等提出 31件} まちづくり懇談会の開催(14地区対象)[出席者 935名] 関係団体説明会の開催(9団体対象)[出席者 185名] 中間報告、策定委員会審議経過等の縦覧(7月5日~9月30日)[縦覧者 9名]		
	庁内調整	都市拠点整備 推進会議	幹事会 ワーキングG	2回

	事務作業	備考
11月～	策定委員会の再開	名張市土地利用等マスタープラン策定委員会(3回開催)
2月	土地利用MP報告書提出	名張市土地利用等マスタープラン策定委員会
	議会報告	
3月	土地利用MP(案)の周知	土地利用MP(案)の縦覧 (3月10日～3月24日)[縦覧者 7名]
	名張市土地利用マスタープラン(全体構想)の決定	
H10年度～	名張市土地利用マスタープラン(地区別構想)の策定 地区別構想策定資料の作成 土地利用制度の検討	