

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和08年06月25日

計画の名称	安全・安心に利用できる都市公園の整備(防災・安全)														
計画の期間	令和03年度～令和07年度(5年間)										重点配分対象の該当				
交付対象	名張市														
計画の目標	長寿命化計画におけるC・D判定で緊急度高の遊具等公園施設の更新をする。														
全体事業費(百万円)		合計(A+B+C+D)		173	A	173	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R3当初	R4末	R7末
1	令和6年度末までに長寿命化計画における健全度評価C・D判定で緊急度高の遊具等公園施設を100%更新する。 達成度0%→100% 達成度=(更新完了施設数/長寿命化計画における健全度評価C・D判定で緊急度高の遊具等公園施設数)×100	0%	64%	100%

備考等	個別施設計画を含む	☐	国土強靱化を含む	☐	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	名張市	直接	名張市	-	-	公園施設長寿命化対策支援事業	公園施設更新(耐用年数9割超過及びC判定施設)	名張市	■	■	■	■	■	121		策定済
	A12-002	公園	一般	名張市	直接	名張市	-	-	公園施設長寿命化対策支援事業（ 5 か年老朽）	遊具等更新(D判定等の緊急な対応が必要な遊具・施設の更新)	名張市	■	■	■	■		52		策定済
											小計						173		
											合計						173		

事後評価	
○ 事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
市内部による	令和 8 年度
	公表の方法
	市ホームページに掲載
○ 事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	老朽化していた公園遊具を更新したことにより、安全安心に利用できるようになった
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
○ 特記事項（今後の方針等）	
毎年行っている公園遊具の点検結果に基に長寿命化計画の見直しを行い、安心して利用できる公園環境の整備を行う	

○ 目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1			
	最 終 目標値	100%	予算確保が難しかったため
	最 終 実績値	97%	