

工事成績採点表

別紙1-1 【全工事共通】		
1 施工体制 【全工事共通】		
(1) 施工体制一般 【全工事共通】		c
b 施工体制が適切である		
c 他の事項に該当しない		
d 施工体制がやや不備である		
「評価対象項目」		
<input type="checkbox"/>	施工体制台帳、施工体系図等が提出され、作業分担の範囲が施工体制台帳、施工体系図で確認できる。	
<input type="checkbox"/>	工事カルテの登録申請は、監督員の確認を受けたうえで契約後10日以内に行っている。	
<input type="checkbox"/>	品質証明では、品質証明の時期・項目を工事全般にわたり、よく把握している。	
<input type="checkbox"/>	建設業退職金共済制度の証紙の購入が領収証で確認できる。	
<input type="checkbox"/>	工事現場に施工体制台帳を備えるとともに施工体系図が掲げられ、現場と一致している。	
<input type="checkbox"/>	工事規模に応じた人員、機械配置の施工を行っている。	
<input type="checkbox"/>	その他(理由: _____)	
項目小計		
※ 該当項目が80%以上.....b		
※ 該当項目が60%以上80%未満又は評価対象項目が2項目以下.....c		
※ 該当項目が60%未満.....d		
e 施工体制が不備である		
<input type="checkbox"/>	施工体制が不備であり、監督員が文書により改善指示を行った。	
※ 該当事項あり.....e		
(2) 配置技術者及び現場代理人 【全工事共通】		c
a 技術者を適切に配置している		
b 技術者をほぼ適切に配置している		
c 他の事項に該当しない		
d 技術者の配置がやや不備である		
「評価対象項目」		
<input type="checkbox"/>	現場代理人として、工事全体を把握している。	
<input type="checkbox"/>	現場代理人として、監督員との連絡調整を書面で行っている。	
<input type="checkbox"/>	書類整理、資料整理を適切に処理している。	
<input type="checkbox"/>	施工に先立ち、創意工夫又は提案をもって工事を行っている。	
<input type="checkbox"/>	契約書、設計図書、指針等をよく理解し、現場に反映して工事を行っている。	
<input type="checkbox"/>	設計図書の照査が十分で、現場との相違があった場合は適切に対応している。	
<input type="checkbox"/>	作業環境、気象、地質条件等の困難克服に努めている。	
<input type="checkbox"/>	下請の施工体制、施工状況を把握し、現場従事者をよく指導している。	
<input type="checkbox"/>	主任技術者又は監理技術者として技術的判断に優れ、良好な施工に努めている。	
<input type="checkbox"/>	作業主任者を選任し、配置している。	
<input type="checkbox"/>	その他(理由: _____)	
項目小計		
※ 該当項目が90%以上.....a		
※ 該当項目が80%以上90%未満.....b		
※ 該当項目が60%以上80%未満又は評価対象項目が2項目以下.....c		
※ 該当項目が60%未満.....d		
e 技術者の配置が不備である		
<input type="checkbox"/>	現場代理人等の技術者配置が不備で、監督員が文書により改善指示を行った。	
<input type="checkbox"/>	専門技術者が配置されていない。	
項目小計		
※ 該当1項目あり.....d		
※ 該当2項目あり.....e		

工事成績採点表

別紙1-2 【全工事共通】		
2 施工状況 【全工事共通】		
(1) 施工管理 【全工事共通】		c
b 施工管理が適切である		
c 他の事項に該当しない		
d 施工管理がやや不備である		
「評価対象項目」		
<input type="checkbox"/>	契約約款第18条第1項第1号から5号に係わる設計図書の照査を行い、監督員の確認を受けて施工を行っている。	
<input type="checkbox"/>	施工計画書と現場施工方法が一致している。	
<input type="checkbox"/>	施工計画書と現場の施工体制等が一致している。	
<input type="checkbox"/>	施工計画書の内容が設計図書の内容及び現場条件を反映している。	
<input type="checkbox"/>	品質確保のための対策を行っている。	
<input type="checkbox"/>	日常の出来形管理を適時、的確に行っている。	
<input type="checkbox"/>	日常の品質管理を適時、的確に行っている。	
<input type="checkbox"/>	現場内での整理整頓を日常的に行っている。	
<input type="checkbox"/>	使用材料等の品質保証書等を適切に整理している。	
<input type="checkbox"/>	工事記録写真等を適切に整理している。	
<input type="checkbox"/>	現場でのイメージアップに積極的に取り組んでいる。	
<input type="checkbox"/>	立会確認の手続きを事前に行っている。	
<input type="checkbox"/>	工事記録の整備を適時、的確に行っている。	
<input type="checkbox"/>	建設廃棄物及びリサイクルへの取り組みを適切に行っている。	
<input type="checkbox"/>	工事全体で使用機械、車両等で低騒音、排出ガス対策機械を使用している。	
<input type="checkbox"/>	段階確認、立会の段階確認書（施行予定表）を適切な時期に提出し、確認を受けている。	
<input type="checkbox"/>	その他（理由： _____）	
項目小計		
※ 該当項目が80%以上・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・b		
※ 該当項目が60%以上80%未満又は評価対象項目が2項目以下・・c		
※ 該当項目が60%未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・d		
e 施工管理が不備である		
<input type="checkbox"/>	設計図書と適合しない箇所があり、文書により改善指示を行った。	
<input type="checkbox"/>	施工計画書を工事着手前に提出していない。	
<input type="checkbox"/>	定められた工事材料の検査義務を怠り、破壊検査を行った。	
<input type="checkbox"/>	契約図書に基づく施工上の義務につき、監督員が文書により改善指示を行った。	
項目小計		
※ 該当1項目あり・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・d		
※ 該当2項目以上あり・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・e		
(2) 工程管理 【全工事共通】		c
a 工程管理が適切である		
b 工程管理がほぼ適切である		
c 他の事項に該当しない		
d 工程管理がやや不備である		
「評価対象項目」		
<input type="checkbox"/>	フォローアップ等を実施し、工程の管理を行っている。	
<input type="checkbox"/>	制限時間、片側交互通行等の各種制約があるにも係わらず工程の短縮を行っている。	
<input type="checkbox"/>	現場条件の変更への対応が積極的で処理が早く、円滑な工事進捗を行っている。	
<input type="checkbox"/>	工程表の内容が検討され充実している。	
<input type="checkbox"/>	夜間や休日等の作業が少なく、工期前に完成している。	
<input type="checkbox"/>	工程管理を工程表等を用いて、日常的に把握している。	
<input type="checkbox"/>	その他（理由： _____）	
項目小計		
※ 該当項目が90%以上・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・a		
※ 該当項目が80%以上90%未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・b		
※ 該当項目が60%以上80%未満又は評価対象項目が2項目以下・・c		
※ 該当項目が60%未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・d		
d 工程管理がやや不備である		
<input type="checkbox"/>	自主的な工程管理をせず、監督員が文書により改善指示を行った。	
※ 該当項目あり・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・d		
e 工程管理が不備である		
<input type="checkbox"/>	受注者の責により工期内に工事を完成しなかった。	
※ 該当項目あり・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・e		

工事成績採点表

別紙1-3 【全工事共通】		
(3) 安全対策 【全工事共通】		c
a 安全対策が適切である		
b 安全対策がほぼ適切である		
c 他の事項に該当しない		
d 安全対策がやや不備である		
「評価対象項目」		
<input type="checkbox"/> 災害防止（工事安全）協議会等を設置し、1回/月以上活動し、記録を整備している。		
<input type="checkbox"/> 社内パトロールを1回/月以上実施し、記録を整備している。		
<input type="checkbox"/> 各種安全パトロールで指摘を受けた事項について、速やかに改善を図り、かつ関係者に是正報告している。		
<input type="checkbox"/> 安全教育・訓練等を4時間/月以上適時、的確に実施し、記録が整備されている。		
<input type="checkbox"/> 安全巡視、TBM、KY等を実施し、記録を整備している。		
<input type="checkbox"/> 安全管理の臨機の措置を行っている。		
<input type="checkbox"/> 過積載防止に積極的に取り組んでいる。		
<input type="checkbox"/> 使用機械、車両等の点検整備等がされ、管理している。		
<input type="checkbox"/> 重機作業に際して、誘導員配置や重機と人の行動範囲の分離措置を行っている。		
<input type="checkbox"/> 山止め、仮締切等について、設置後の点検及び管理がチェックリスト等を用いて実施している。		
<input type="checkbox"/> 足場や支保工について、組立完了時や使用中の点検及び管理がチェックリスト等を用いて実施している。		
<input type="checkbox"/> 防護柵、バリケード、保安灯、誘導員等を配置し、安全に対して十分な対応を行っている。		
<input type="checkbox"/> その他（理由： _____）		
項目小計		
※ 該当項目が90%以上.....a		
※ 該当項目が80%以上90%未満.....b		
※ 該当項目が60%以上80%未満又は評価対象項目が2項目以下.....c		
※ 該当項目が60%未満.....d		
e 安全対策が不備である		
<input type="checkbox"/> 安全対策の不備により重大な災害等が発生した。		
※ 該当項目あり.....e		
工事成績認定書を受注者に通知後、事項調査により安全対策の不備が確定した場合は、採点を変更し、評定の修正を通知する。なお、評定の修正は完成後1年に限る。		
(4) 対外関係 【全工事共通】		c
a 対外関係が適切である		
b 対外関係がほぼ適切である		
c 他の事項に該当しない		
d 対外関係がやや不備である		
「評価対象項目」		
<input type="checkbox"/> 工事施工にあたり、官公庁等の関係機関と調整し、トラブルが発生していない。		
<input type="checkbox"/> 工事施工にあたり、地元との適切な調整を行っている。		
<input type="checkbox"/> 積極的な地元対策を実施し、第三者からの苦情を受けていない。		
<input type="checkbox"/> 苦情に対して的確に対応し、良好な対外関係に勤めている。		
<input type="checkbox"/> 関連工事との調整を行い、関連工事を含む工事全体の円滑な進捗に寄与している。		
<input type="checkbox"/> その他（理由： _____）		
項目小計		
※ 該当項目が90%以上.....a		
※ 該当項目が80%以上90%未満.....b		
※ 該当項目が60%以上80%未満又は評価対象項目が2項目以下.....c		
※ 該当項目が60%未満.....d		
d 対外関係がやや不備である		
<input type="checkbox"/> 受注者の対応による苦情が多い。又は対応が悪くトラブルがあった。		
<input type="checkbox"/> 関係法令に違反する恐れがあったため、監督員から文書により指示を行った。		
※ 該当項目あり.....d		
e 対外関係が不備である		
・関連工事との調整に関して、発注者の指示に従わなかったため関連工事を含む工事全体の進捗に支障があった。		
※ 該当項目あり.....e		

工事成績採点表

別紙 1-5

4 高度技術

【施工規模の大きさへの対応】

- 対象構造物の高さ、施工面積等の規模
- 対象構造物の形状の複雑さ
- その他 ()

- ・延べ面積 10,000㎡以上の建物。
- ・地下9階以上又は地下2階以下の建物。
- ・大空間のホール等を有する建物。
- ・特殊設備・機能の有る建物。

【構造物固有の難しさへの対応】

- 対象構造物の耐震レベル
- 既設構造物の補強、撤去等特殊な工事
- その他 ()

- ・建築工事で官庁施設の総合耐震計画基準においてI類及びA類に属する工事。
- ・電気設備工事で官庁施設の総合耐震計画基準において甲類に属する工事。
- ・機械設備工事で官庁施設の総合耐震計画基準において甲類に属する工事。
- ・耐震及び免震構造の工事。
- ・敷地内又は周辺部の工作物、配管・配線等の大規模な移設、切り回しを行った工事。
- ・仮設備等を設け、配管・配線等の盛替え等を必要とする工事。
- ・休日・夜間作業が工程の60%以上を締める改修工事。

【技術固有の難しさへの対応】

- 工種及び工法の特殊性
- 新工法（機器類を含む）及び新材料の適用
- その他 ()

- ・施工場所や構造物の特殊性に対処するための新技術、新工法を採用した工事。
- ・その他、特殊な工法及び材料を用いた工事。
- ・特殊な設備システムの採用した工事。
- ・VE提案された工法等が高度技術として評価できる場合。

【厳しい自然・地盤条件への対応】

- 湧水の発生、地下水の影響（地盤掘削時）
- 軟弱地盤、支持地盤の状況
- 工事用道路・作業スペース等の制約
- 雨・雪・風・気温等の影響
- その他 ()

- ・地下水位が高く、ウェルポイント等の排水設備の他、大規模な止め工法が必要な工事。
- ・冬期施工のため、大規模な雪寒冬囲いをする必要があり、冬期の養生温度の管理や施工スペースの制限を受けた工事。
- ・施工ヤードが狭く、高さ制限もあり、施工及び機械の移動や旋回等に制約を受けた工事。

【厳しい周辺環境等、社会条件への対応】

- 地中埋設物等の地中内の作業障害物
- 工事の影響に配慮すべき鉄道営業線・供用中の道路・架空線・建築物等の接近物
- 周辺住民等に対する騒音・振動の配慮
- 周辺水域環境に対する水質汚濁の配慮
- 生活道路を利用しての資機材搬入等の工事用道路の制約、路面覆工下・高架下等の作業スペース制約
- 現道上で、特に交通規制及びその処理が伴う作業
- 騒音・振動・水質汚濁以外の環境対策、廃棄物処理等
- その他 ()

- ・地元対策や環境対策の制約が特に多い工事。
- ・工事の実施にあたり、各種の制約があり、工程的にも特に厳しく、施工の制限を受けた工事。
- ・工事に先立ち又は施工中で、監視・観測とうの結果に基づき、工法変更を行った工事。
- ・環境対策が工程に大きな影響を与えた工事。
- ・酸欠、有害・可燃性ガス等の対策が必要な工事。地上から10m以下での工事。
- ・工程上他工事の制約を受け、機械、人員の増強を行った工事。
- ・大規模なテレビ電波障害対策工事を行った工事。

【施工現場での対応】

- 災害時での臨機の処理
- 施工状況（条件）の変化に対応した施工・工法等の自発的提案と対応等。
- その他 ()

- ・特に困難な調整を要する他工事（近接工区）の請負者が複数ある工事。
- ・外来者の多い施設で、作業範囲内に外来者・通行人等の動線がある工事。

【その他、施工及び工法等の優れた技術力及び能力として、評価する必要がある事項】

- その他 ()

【高度技術の詳細評価】 ※高度技術で加点点評価する場合は、評価内容を詳細に記述する

工事成績採点表

別紙 1-6 (軽微なもの)		
5 創意工夫 (軽微なもの)		
【準備・後片付け関係】		
<input type="checkbox"/>	測量・位置出しにおける工夫	
<input type="checkbox"/>	その他 ()	
【施工関係】		
<input type="checkbox"/>	施工に伴う器具・工具・装置類の工夫又は、設備据付後の試運転調整の工夫	
<input type="checkbox"/>	コンクリート二次製品の利用等の代替材の適用と工夫	
<input type="checkbox"/>	土工、地盤改良、橋梁架設、舗装、コンクリート打設等の施工関係の工夫	
<input type="checkbox"/>	部材・機材等の運搬・吊り方式等を含む施工方法等の工夫。	
<input type="checkbox"/>	設備工事で、加工、組立等の工夫又は、電気工事の配線、配管等での工夫	
<input type="checkbox"/>	給排水・衛生設備工事等の配管・ポンプ類の凍結防止策、つなぎ等の工夫	
<input type="checkbox"/>	照明・視界確保等の等の工夫	
<input type="checkbox"/>	仮排水、仮道路、迂回路等の計画施工の工夫	
<input type="checkbox"/>	運搬車両・施工機械等の工夫	
<input type="checkbox"/>	支保工、型枠工、足場工及び仮棧橋、覆工版、山止め等の仮設工関係の工夫	
<input type="checkbox"/>	施工管理及び品質向上等の工夫	
<input type="checkbox"/>	その他 ()	
【品質関係】		
<input type="checkbox"/>	集計ソフト等の活用と工夫	
<input type="checkbox"/>	土工関係、設備関係、電気関係の工夫	
<input type="checkbox"/>	コンクリートの打設関係の工夫 (材料、打設、養生、出来形・品質等)	
<input type="checkbox"/>	鉄筋、PCケーブル、コンクリート二次製品等の使用材料の工夫	
<input type="checkbox"/>	配筋・溶接作業等に関する工夫	
<input type="checkbox"/>	その他 ()	
【安全衛生関係】		
<input type="checkbox"/>	安全仮設備等の工夫 (落下物、墜落・転落、挟まれ、看板、立入禁止柵、手摺り、足場等)	
<input type="checkbox"/>	安全教育、技術向上講習会、安全パトロール、安全带使用等に関する工夫	
<input type="checkbox"/>	現場事務所、労務者宿舎等の居住空間及び設備等の工夫	
<input type="checkbox"/>	有毒ガス・可燃ガスの処理及び粉塵防止策や作業中の換気等の工夫	
<input type="checkbox"/>	供用中の道路等の事故防止、一般車両突入時の被害軽減対策及び一般交通確保等のための工夫	
<input type="checkbox"/>	作業環境が厳しい現場での環境改善等の工夫	
<input type="checkbox"/>	ゴミの減量化、アイドルングストップの励行等の地球環境への工夫	
<input type="checkbox"/>	その他 ()	
【施工管理関係】		
<input type="checkbox"/>	盛土の締固、現場打ち杭や既成杭の施工高さ等の施工に関する工夫	
<input type="checkbox"/>	施工計画書及び写真管理等の工夫	
<input type="checkbox"/>	出来形、品質との計測関係等の工夫及び集計、管理図等の工夫	
<input type="checkbox"/>	CSD、施工管理ソフト、度量管理システム等の活用	
<input type="checkbox"/>	その他 ()	
【その他】		
<input type="checkbox"/>	その他 ()	
【創意工夫の詳細評価】 ※創意工夫で加点評価する場合は、評価内容を詳細に記述する		