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２．「月２回土日完全週休２日制工事（発注者指定型）」特記仕様書      

 

１ 月２回土日完全週休２日制工事（以下「週休２日」という）とは、工事開

始日から工事完成報告書の提出日までを対象期間※１として、現場閉所※２を原

則、すべての日曜日と「第２、４週」、「第１、３週」などあらかじめ決めた

月２回の土曜日（以下「指定土日」という。）に行うものをいう。 

 

※１ 対象期間の考え方について、以下の期間は対象期間から除く 

・準備期間 

・後片付け期間 

・夏季休暇（３日間） 

・年末年始休暇（６日間） 

・工場製作のみの期間 

・工事事故等による不稼働期間 

・天災（豪雨、出水、土石流、地震等）に対する突発的な対応期間 

・その他、受注者の責によらず休工・現場作業を余儀なくされる期間 

   なお、月単位の週休２日の場合において、暦上の土曜日・日曜日が対象

期間に含まれない月は対象期間から除く。（別紙２の②） 

 

※２ 巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除

き、現場事務所での事務作業を含めて１日を通して現場や現場事務所が閉

所された状態をいう。 

   

２ 週休２日とは、対象期間全体での現場閉所の達成状況が４週８休以上（現場

閉所日数/対象期間日数＝28.5％以上）であることをいう。 

 

３ 受注者は、契約後１０日以内に、土曜日を閉所する週を様式１にて、監督

員へ報告すること。 

また、あらかじめ決めた土曜日を閉所する週を変更する場合は、事前に監

督員に報告すること。 

   

４ 受注者は、契約当初に工期延長が必要となる場合は、実施工程表（任意様

式）を提出し、監督員と協議のうえ、工期の延長変更を請求することができ

る。 

 

５ 受注者は、月１回、工事現場の休工状況を監督員に報告すること。 
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６ 当初積算における週休２日に関する経費は、週休２日の現場閉所を前提と

した補正係数（別紙１の①、②、③）を乗じたそれぞれの経費（労務費、機

械経費（機械賃料）、共通仮設費率、現場管理費率、市場単価、標準単価）

を計上するものとする。 

 

７ 工事の精算にあたり、週休２日を達成できなかったものについては、補正分

を減額変更するものとする。 

 

８ 算定する現場閉所日数は、土曜日・日曜日にかかわらず現場を閉所した日の

累計とし、荒天（降雨・降雪等）により休工した日も現場を閉所した日数に含

めるものとする。 
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【別紙１ 補正係数】 

 

① ４週８休以上  

・労務費     ：１．０５     

・機械経費（賃料）：１．０４      

・共通仮設費率   ：１．０４      

・現場管理費率   ：１．０６      
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② 市場単価方式による週休２日の取得に要する費用の計上に関する補正係数 
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③ 土木工事標準単価による週休２日の取得に要する費用の計上に関する補正

係数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


